



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
4	COLOCACION DE TUBERIA												
4.1	DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA												
5	PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA												
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (10 % DEL SUMINISTRO DE LA TUBERIA)												
7	EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACION)												
7.1	TEE 8X3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO												
7.2	JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" 150 PSI												
7.3	JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI												
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" H.F 150 PSI												
7.5	CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS												
7.6	SISTEMA DE CLORACION EN LINEA												
7.6.1	CLORADOR EN LINEA CON PASTILLA												
7.6.2	REDUCCION DE Ø3" A Ø2"												
7.6.3	JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI												
7.6.4	MANO DE OBRA INSTALACION												
7.6.5	CONSTRUCCION DE REGISTRO (SEGUN DETALLE DE PLANO)												
	SUB TOTAL D												
	E PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS												
1	CAMARA DE ENTRADA												
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.50 X 0.50 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE)												
3.4	SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE												
3.4.2	GRAVA 5% DEL MATERIAL A COLOCAR												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
3.6	ENTRADA A FILTROS												
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.45 X 0.45 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE)												
3.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.38 M X 0.38 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE)												
8.3	SISTEMA DE CLORACION :												
8.3.1	DOSIFICADOR DE CLORO DE 0 A 40 LBS/DIA CLORACION DIRECTA												
8.3.2	CILINDRO DE GAS CLORO LLENO DE 150 LBS												
8.3.3	ACCESORIOS												
8.3.4	TARIMA DE MADERA PARA CILINDROS												
8.3.5	MANO DE OBRA												
	SUB TOTAL E												
F	DEPOSITO REGULADOR HORMIGON ARMADO SUPERFICIAL 225,000 GLS												
3	INSTALACIONES												
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN DEPOSITO 1.10 M X 1.10 M (INCLUYE CANDADO)												
	SUB TOTAL F												
	TOTAL ELIMINACIÓN DE PARTIDAS												
	AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)												
B	LINEA DE ADUCCION												
1	REPARACION DE AVERIAS												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
NUEVAS PARTIDAS (N.P)													
A	OBRA DE TOMA (DIQUE CAUCASIANO)												
12	REJILLA (3.40 M x 0.35 M) EN BARRAS CUADRADAS DE 1.00 CM X 1.00 CM Y ANGULAR METAILICO DE 2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO Y COLOCACION)												
13	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIÓN:												
13.1	EXCAVACIÓN MATERIAL A MANO EN PRESENCIA DE AGUA												
13.2	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO IN SITU												
13.3	MUROS DE GAVIONES 2.00 X 1.00 X 4.00 M (VER DETALLE DE PLANO)												
14	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES C/HOMBRES DISTANCIA APROXIMADA 1 KM (MALLA GAVIONES, ALAMBRE)												
SUB TOTAL A													
B	LINEA DE ADUCCION												
1	REPARACION DE AVERIAS												
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO Ø8 X 90° PVC, PRESIÓN												
1.6	INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO VENTOSA Ø3" (SIMINISTRADA POR INAPA, PIEZAS ESPECIALES E INSTALACIÓN POR EL CONTRATISTA)												
1.7	REGISTRO PARA VENTOSA EN TUBO Ø10" CON PUERTA, PORTACANDADO Y CANDADO												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", PLATILLADA EN TUBERÍA DE Ø10"												
1.9	ANCLAJES EN HA												
1.10	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES Y EQUIPOS C/HOMBRE, DISTANCIA APROXIMADA DE 9 KM EN LA OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN CAMPO TRAVIESA Y POR MEDIO DEL RIO (MOTOSOLDADORA, TANQUE DE OXIGENO, PLANTA ELECTRICA, ARENA, GRAVA, ACERO, CEMENTO, TUBERIAS Y PIEZAS)												
SUB TOTAL B													
C RED DE DISTRIBUCION PARAJE DE GUAYABALES Y CEJITA													
16	EMPALME PARA LA RED DE GUAYABAL												
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE DE Ø4 150 PSI (VER DETALLE)												
16.2	DESMONTE DE VÁLVULA EXISTENTE												
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø3" 150 PSI												
16.4	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN BLOCK DE 6" (1.87 X 1.87X 1.40) M (SEGUN DETALLE)												
16.5	CONSTRUCCION CUNETAS EN HORMIGON												
16.6	CONSTRUCCION DISIPADOR EN HORMIGON												
16.7	HORMIGON CICLOPEO FORMACION ESCALONES												
16.8	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PLATILLADO 0.80MTS DE 4"												
16.9	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PLATILLADO 0.20MTS DE 3"												
SUB TOTAL C													
E	PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS												
1	CAMARA DE ENTRADA												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.50 X 0.50 M ACERO INOXIDABLE												
1.4	DESMONTE DE COMPUERTA EXISTENTE												
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION NIPLE 0.30M TUBERIA 8 " ,SOLDADO A TOPE												
1.6	CORRECCION DE FILTRACION EN CAMARA												
1.6.1	REPICADO AREA TUBERIA												
1.6.2	REPELLO EN AREA PICADA												
1.6.3	IMPERMEABILIZACION PAREDES CON SURE COAT												
1.6.4	PINTURA EPOXICA INTERIOR MUROS ,DOS MANOS												
1.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION SIKAFLEX EN TUBERIAS												
1.6.6	REMOCION SISTEMA DE TUBERIA FONDO , ROTURA LOSA HORMIGON , LIMPIEZA Y BOTE SEDIMENTOS												
1.6.7	SUMINISTRO E INSTALCION JUNTAS DRESSER DE 4"												
1.6.8	VALVULAS DE VASTAGO ASCENDENTE DE 4"												
1.6.9	REPOSICION LOSA EN ANCLAJE TUBERIAS												
3.4	SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE												
3.4.2	GRAVA 3/4 @ 1/4												
3.4.3	GRAVA 1/4 @ 1/8												
3.4.4	CAPA TORPEDO FILTRO 1												
3.5	COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE												
3.5.3	GRAVA 3/4 @ 1/4												
3.5.4	GRAVA 1/4 @ 1/8												
3.5.5	CAPA TORPEDO FILTRO 1												
3.5.6	ACARREO INTERNO PARA MOVILIZACION USANDO RETRO PALA Y PERSONAL (ARENA PARA FILTROS I Y 2)												
3.6	ENTRADA A FILTROS												

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
Partida	Descripcion												
3.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.45 X 0.45 M ACERO INOXIDABLE												
3.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.38 M X 0.38 M ACERO INOXIDABLE												
3.6.5	DESMONTE DE COMPUERTA EXISTENTE												
3.7	SEGUNDO FILTRO												
3.7.1	LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA EN FILTRO A MANO												
3.7.2	EXTRACCION DE MATERIAL FILTRANTE												
3.7.2.1	ARENA (INCLUYE MALEZAS)												
3.7.2.2	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO Y DE MALEZAS C/CAMION D=5 KM												
3.7.3	LIMPIEZA Y LAVADO ARENA EXISTENTE EN FILTRO 1 A COLOCAR EN FILTRO 2												
3.7.4	COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE												
3.7.4.1	ARENA												
4	SEDIMENTADORES												
4.2	REPARACIÓN DE GRIETAS EN FONDO												
4.3	ZABALETA DE PISO (INC. REPICADO SUPERFICIE, ADHERENTE)												
4.4	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA												
6	GENERALES												
6.4	PINTURA EPÓXICA IMPERMEABILIZANTE INTERIOR MUROS, DOS MANOS												
6.5	PINTURA ANTIOXIDO Y MANTENIMIENTO PARA PROTECCIÓN TUBERIAS DE ACERO, DOS MANOS												
6.6	LOGO Y LETRERO INAPA												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Partida	Descripción	18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
6.7	REMOCION PINTURA EXISTENTE												
6.8	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA												
6.9	PINTURA EPÓXICA INTERIOR MUROS, UNA MANO												
6.10	LOSAS DE H.S DISIPADOR DE ENERGIA EN FILTROS (0.28 M3)												
6.11	REPARACIONES DE FUGAS PUNTALES DE FILTRACIONES (PICADO , REP. HORM IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DIAM MENOR .20 MTS)												
6.12	REPARACION VERJA MALLA CICLONICA EXIST.(INC. CAMBIOS TUBOS, PALOMETA, ALAMBRES DE PUAS, PINTURA EN MUROS)												
6.7	PUNTO DE MUESTREO												
6.7.1	DE AGUA TRATADA												
6.7.2	DE AGUA CRUDA												
6.8	SISTEMA DE MEDICION (REGLA) DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA DE LA PLANTA												
6.9	SISTEMA DE LAVADO CONECTADO A LA TUBERIA DE ENTRADA (CONEXIÓN EN 2" CON REDUCCIÓN A 1 1/2" PARA CONECTAR MAGUERA DE ALTA PRESIÓN)												
6.11	UTENSILIOS PARA LIMPIEZA												
6.11.1	PALA DE CONSTRUCCION												
6.11.2	PALA DE CORTE												
6.11.3	CEPILLO DE ALAMRE												
6.11.4	ESPATULA DE ACERO												
6.11.5	COLADORES DE PISCINA C/PALO DE 3 M												
6.11.6	MACHETES												
6.11.7	AZADAS												
6.11.8	MANGUERA DE ALTA PRESION 1 1/2"												
6.11.9	CUBOS P/LIMPIEZA												
6.11.10	SUAPER												
6.11.11	DETERGENTE 100 LBS												



Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
Partida	Descripción												
6.11.12	ESCOBILLONES												
6.11.13	RASTRILLOS DE HOJAS												
6.11.14	RASTRILLOS DE HF (DIENTES)												
7	REHABILITACION CASA DE OPERADOR												
7.1	TERMINACION DE SUPERFICIE												
7.1.4	FINO LOSA DE TECHO												
7.1.5	ZABALETA												
7.1.6	BLOQUES DE 6" EN ANTEPECHO (1 LINEA)												
7.1.7	ANTEPECHO (INCLUYE PAÑETE)												
7.1.8	CANTOS												
7.1.9	REPICADO DE PAÑETE AHUECADO												
7.1.10	REMOCION PINTURA EXISTENTE												
7.1.11	RAPILLADO DE PINTURA EXISTENTE												
7.1.12	REPOSICIÓN PAÑETE INTERIOR												
7.1.13	BAJANTE PLUVIAL Ø3"												
7.1.14	ZOCALO DE GRANITO												
7.1.15	DEMOLICION Y BOTE PISO EXISTENTE												
7.1.16	CORTE Y BOTE 5 CMS EN TODA EL AREA												
7.1.17	CHAPAPOTE PISO E=8 CMS CON VARILLAS 3/8" @ .30 A.D												
7.5	INSTALACIONES SANITARIAS												
7.5.5	CERAMICA PARA EL BAÑO												
7.5.6	PISO DE GRANITO FONDO GRIS												
7.5.7	MAMPARA PARA BAÑERA												
7.5.8	MESETA DE GRANITO (INCLUYE BASE EN MURO DE BLOCK DE 6")												
7.5.9	FREGADERO (INCLUYE MEZCLADORA, INSTALACIÓN)												
7.5.10	TRAMPA DE GRASA												
7.5.11	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE INTERIOR												
7.5.12	LINEA ARRASTRE TUBERIA TRAMPA GRASA-FILTRANTE												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
Partida	Descripcion												
8	CASETA DE CLORO												
8.1	TERMINACION DE SUPERFICIE												
8.1.2	PAÑETE ANTEPECHO												
8.1.3	CORRECCION MOCHETA PUERTA												
8.3	SISTEMA DE CLORACION :												
8.3.6	DOSIFICADOR DE CLORO DE 0 A 50 LBS/DIA CLORACION DIRECTA (INCLUYE DIFUSOR TIPO SPRAY, ROTAMETRO, VALVULA DE TRES VIA, VALVULACHECK, BOTELLA DE AMONIACO, PAQUETE DE ACCESORIOS Y MANUAL DE USUARIO) (CUBICAR CON FACTURA)												
8.3.7	MANIFOLD CLORACION (PARA CONEXION DE CUATRO CILINDROS, EQUIPADO CON CALENTADOR, CUATRO VALVULAS DE AISLAMIENTO, DRIPLEG Y SOPORTES PARA SER MONTADO A PARED) (CUBICAR CON FACTURA)												
8.3.8	VALVULA PARA CILINDROS DE 150 LBS												
8.3.9	CILINDROS DE CLORO 150 LBS (INCLUYE LLENADO)												
8.3.10	TARIMA PARA CILINDROS												
8.3.11	MANO DE OBRA INSTALACION (INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CLORACION, ACCESORIOS, MANIFOLD, CILINDROS Y TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS) (CUBICAR CON FACTURA)												
9	CAMARA DE SALIDA												
9.1	REPARACION FILTRACION EN TUBO SALIDA 10 "												
9.2	PINTURA EPÓXICA IMPERMEABILIZANTE INTERIOR MUROS, DOS MANOS												
	SUB TOTAL E												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
F	DEPOSITO REGULADOR HORMIGON ARMADO SUPERFICIAL												
	225,000 GLS												
2	TERMINACION DE SUPERFICIE												
2.5	REPICADO DE PAÑETE AHUECADO												
2.6	RAPILLADO PINTURA												
2.7	REPARACIÓN DE EXTERIOR DE GRIETAS CON SELLANTE HIDAULICO												
2.8	LIMPIEZA , REMOCION EPOXICA EXISTENTE E IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON CEMENTICO FONDO Y MUROS HASTA 2.5 MTS												
2.9	PINTURA ANTIOXIDO Y MANTENIMIENTO PARA PROTECCIÓN TAPAS REGISTROS, DOS MANOS												
2.10	REPARACION MALLA PERIMETRAL , INCLUYE CAMBIO TUBOS VERT DOBLADOS , COMPLETAR PALOMETAS ,TUBOS HORIZ ,ALAMBRE DE PUAS Y PINTURA MURO)												
3	INSTALACIONES												
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA EN DEPÓSITO 1.40 M X 1.35 M (INCLUYE CANDADO)												
	SUB TOTAL F												
	SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P)												
	TOTAL ADICIONALES												
	SUB-TOTAL GENERAL + ADICIONALES												
	GASTOS INDIRECTOS												
	GASTOS ADMINISTRATIVOS												
	HONORARIOS PROFESIONALES												
	SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS												



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ

PROGRAMACION

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Partida	Descripcion	18-feb	18-mar	18-abr	18-may	18-jun	18-jul	18-ago	18-sep	18-oct	18-nov	18-dic	18-ene
	(REDUCCION CANTIDAD ACT. No. 1) SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS												
	SUPERVISION DE LA OBRA												
	GASTOS DE TRANSPORTE												
	LEY 6-86												
	ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007)												
	IMPREVISTOS												
	CODIA												
	VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2" X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"												
	(AUMENTO DE PRECIO ACTUALIZADO NO.1) VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2" X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"												
	(N.P ACT. No. 1) VALLA ANUNCIADNDO OBRA 16'x 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL PROYECTO Y CONTRATISTA ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZAODS 1 1/2" X 1 1/2" Y SOPORTE EN TUBOS CUADRAD 3" X3".												
	COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FILTRO DESDE BONA O HASTA JANICO, DISTANCIA APROXIMADA 100 KM												
	(AUMENTO DE PRECIO ACTUALIZADO NO.1) COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FILTRO DESDE BONA O HASTA JANICO, DISTANCIA APROXIMADA 100 KM												
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS												
	TOTAL A CONTRATAR EN RD\$												
	TOTAL A CONTRATAR EN RD\$												