

CRONOGRAMA, LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO DE POZOS BATEY EL BEMBE

Id	Modo de Nombre tarea	Duración	Comienzo	Fin	19 jun '16	26 jun '16	3 jul '16	10 jul '16	17 jul '16	24 jul '16	31 jul '16									
1	LINEA DE IMPULSION CA 120 días	120 días	lun 20/6/16	mar 18/10/16	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
2	REPLANTEO	3 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
3	REPLANTEO	3 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
4	MOVIMIENTO DE TIER 117 días	117 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
5	EXCAVACION MATE 17 días	17 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
6	ASIENTO DE ARENA 4 días	4 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
7	RELLENO COMPACT. 4 días	4 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
8	BOTE DE MATERIAL 3 días	3 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
9	SUMINISTRO DE TUBE 46 días	46 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
10	DE @16" PVC SDR-2 20 días	20 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
11	DE @12" PVC SDR-2 10 días	10 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
12	DE @8" PVC SDR-2 10 días	10 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
13	DE @8" SCH-40 10 días	10 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
14	SUMINISTRO Y COLOC 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
15	CODO DE @8" X 35' 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
16	CODO DE @8" X 20' 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
17	CODO DE @16" X 1' 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
18	CODO DE @16" X 2' 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
19	CODO DE @16" X 4' 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
20	CODO DE @8" X 4' 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
21	CODO DE @12" X 4' 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
22	TEE DE @16" X 8 SCI 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
23	JUNTA MECANICA TI 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
24	JUNTA MECANICA TI 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
25	JUNTA MECANICA TI 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
26	JUNTA MECANICA TI 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
27	YEE DE REDUCCION 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
28	YEE DE REDUCCION 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
29	REDUCCION DE 12" 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
30	REDUCCION DE 16" 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
31	REDUCCION DE 24" 15 días	15 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
32	SUMINISTRO Y COLOC 32 días	32 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
33	VALVULA DE COMPL 20 días	20 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
34	VALVULA DE DESAG 20 días	20 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
35	VALVULA DE DESAG 20 días	20 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
36	VALVULA DE AIRE D120 días	120 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
37	VALVULA DE AIRE D120 días	120 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
38	ANCLAJE PARA PIEZ 20 días	20 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
39	REGISTRO PARA VAL 20 días	20 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
40	PRUEBAS HIDROSTATI 7 días	7 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
41	DE @16" PVC SDR-2 7 días	7 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
42	DE @12" PVC SDR-2 7 días	7 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
43	DE @8" PVC SDR-2 7 días	7 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
44	DE @6" SCH-40 7 días	7 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
45	GASTOS INDIRECTOS 120 días	120 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																
46	HONORARIOS PROF 120 días	120 días	lun 20/6/16	lun 20/6/16																

Tareas críticas	Resumen inactivo	Sólo el comienzo
División crítica	Tarea manual	Sólo fin
Tarea	Sólo duración	Fecha límite
División	Informe de resumen manual	Progreso
Hito	Resumen manual	

