



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

## ADENDA No.03/2025 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No.099/2022

**ENTRE:** De una parte, **EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**, organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con la ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representado por **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0166024-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante se denominará, **EL INAPA**, y de la otra parte, **LEONARDO ANTONIO CASTILLO CONTRERAS**, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero, portador de la cédula de identidad y electoral **No.001-0271577-8**, Colegiatura **No.11950**, Registro de Proveedor del Estado **No.9319**, teléfonos Nos. 809-699-8914, 809-901-4600, domiciliado y residente en la calle 1era No.5, Residencial Don Miguel, Cancino, Santo Domingo Este y para los fines de la presente adenda en Santo Domingo, Distrito Nacional; quien en lo adelante se denominará **EL CONTRATISTA**

### PREAMBULO

**POR CUANTO:** EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DEL INAPA elaboró en fecha **01/03/2022** el presupuesto **No.070** del Sorteo de Obras **No. INAPA-CCC-SO-2022-0005**, para los trabajos: **AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.- LOTE D - RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA. (LOTE 4)**, cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$13,913,387.75 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 75/100).**

**POR CUANTO:** Entre **EL INAPA** y **EL CONTRATISTA** fue convenido el contrato **No.099/2022**, d/f **17/10/2022**, mediante el cual **EL CONTRATISTA** se comprometió a realizar el siguiente trabajo: **AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.- LOTE D - RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA. (LOTE 4)**, cuyo monto convenido asciende a la suma de **RD\$13,913,387.75 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 75/100).**

**POR CUANTO:** El artículo treinta y tres (33) del contrato No.099/2022, suscrito entre LAS PARTES, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el INAPA.

**POR CUANTO:** En fecha 9/01/2024, mediante Adenda Equilibrio No.1, se modificó el contrato original No.099/2022, con un monto de RD\$13,913,387.75 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 75/100), a un monto de RD\$19,219,360.10 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS DOMINICANOS CON 10/100).

**POR CUANTO:** En fecha 23/03/2025, mediante Adenda No. 2, se modificó el Contrato de Ejecución de Obra No.099/2022, d/f 17/10/2022, suscrito entre LEONARDO ANTONIO CASTILLO CONTRERAS y el INAPA en lo referente al monto del contrato.

**POR CUANTO:** Se hizo necesario la actualización del presupuesto del sorteo de obras No. Sorteo de Obras No. INAPA-CCC-SO-2022-0005, por la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras del INAPA, presentando un aumento en el monto de la obra, por nuevas partidas, así como aumento de cantidades y gastos de imprevistos agotado, como lo describe el Presupuesto Actualizado No.2 d/f marzo/2025, (anexo) partidas necesarias para el buen desarrollo del proyecto.

**POR CUANTO:** LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL INAPA, ha solicitado la Adenda No.3 al Contrato No.099/2022, en cuanto al monto, en virtud de que el presupuesto de sorteo de obras No. Sorteo de Obras No. INAPA-CCC-SO-2022-0005, fue modificado, generando un aumento en el monto total, cuyo monto con las modificaciones realizadas mediante el Presupuesto Actualizado No. 2, de fecha marzo/2025, asciende a RD\$23,767,474.53 (VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 53/100).

**POR CUANTO:** Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra No.099/2022, d/f 17/10/2022, suscrito entre LEONARDO ANTONIO CASTILLO CONTRERAS y el INAPA en lo referente al monto del contrato. ADENDA No.3.

**POR TANTO:** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato No.099/2022, d/f 17/10/2022.

**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Ambas partes, EL INAPA y EL CONTRATISTA, acuerdan modificar el monto del contrato contemplada en el artículo cuarto (4to.) del Contrato de Ejecución de Obras No.099/2022 de fecha 17/10/2022.

**SEGUNDO:** En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar el artículo cuarto (4to.) del contrato No.099/2022 de fecha 17/10/2022, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 4: MONTO DEL OBRA.**

**LAS PARTES** convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este contrato, asciende a la suma de **RD\$23,767,474.53 (VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 53/100)**. En el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.

Las partes reconocen que se incluyen al monto total la suma de **RD\$4,548,114.43 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS DOMINICANOS CON 43/100)**, correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base.

**TERCERO: EL INAPA y EL CONTRATISTA** acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato No.099/2022 d/f 17/10/2022, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.


**CUARTO:** Serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**, los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.

**HECHO Y FIRMADO** en cuatro (4) originales del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

**POR EL INAPA**

**POR EL CONTRATISTA**

  
**WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO**  
Director Ejecutivo

  
**LEONARDO ANTONIO CASTILLO CONTRERAS**

**Ruddy Nelson Frias A.**  
Notario Público  
Matrícula No. 6316

Yo, \_\_\_\_\_, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matrícula No. \_\_\_\_\_, CERTIFICO. Que las firmas que se encuentran en cada una de las páginas de este acto, fueron puestas de manera libre y voluntaria por los señores, **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO** y el ingeniero **LEONARDO ANTONIO CASTILLO CONTRERAS**, quienes me manifestaron que son las mismas que ellos acostumbran a estampar en todos sus actos tanto de sus vidas públicas como privadas, por lo que a estas firmas debe dárseles entera **FE Y CREDITO**. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

  
**NOTARIO PÚBLICO**

