



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
27 de junio de 2025

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. N0. 4 FINAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 26/09/2024 A 26/03/2025**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE I - RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA. (LOTE 9)
Contrato: 2022-104
Contratista: ING. ANDRI JESUS RODRIGUEZ MELENDEZ.
Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.4 FINAL

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se cubica la devolucion del retenido.

Esta obra alcanza un avance de ejecucion de un 100%

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente


Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS**

27 de junio de 2025

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 5 FINAL**

PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 28/03/2025 A 24/06/2025

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE K - RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS. (LOTE 11)

Contrato: 2022-106

Contratista: ING. CRISTIAN TAVAREZ GABINO

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.5 FINAL

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Devolucion del Retenido. Esta obra tiene un avance de ejecucion de un 100.00%

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



