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INSTITUTO NACiONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

OIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Ano de la Consotiiladiin de la.SeguridailAtimenliiria"

Obra ;CONSTRUCCION ESTACI6N DE BOMBED CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicacion : PROVINCiA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO ZONA IV

CONTRATO: 021-2019

SPRESUPUESTO ACTUALIZADO N0.OI, D/F JULIO 2020
....-  1

HSI Descrlpcion Cantidad Und P.U. (RDS) Valor (RDS)

LINEA DE CONDUCCION DESDE DERIVACiON ACUEDUCTO

MULTIPLE LA TOMA SAN CRISTOBAL HI ESTACION DE

BOMBEO

1 PRELIMINARES

1.1 REPLANTED Y CONTROL TOPOGRAFICO 165.00 M 7,444.80

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTADOC/EQUlPO 108.90 M3

2.2 ASIENTO DE ARENA 9.90 M3

2.3 SUMINISTRO MATERIAL DEMINAD=10 KM (SUJETO A 111.34 M3

APROBACION DE LA SUPERVISION)
2.4 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO, EN 92.78 M3

CAPA DE 0.20 MTS.

2.5 BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM 130.68 M3

11.339.76

7,010.19

41,362.81

11,543.69

15,367.97

3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE:

3.1 DE 04" PVC SDR-26 C/JG + 2% DE PERDIDA 168.30 M 52,161.22

4 COLOCACION DE TUBERIAS

4.1 DE 04" PVC SDR-26 C/JG + 2% DE PERDIDA 168.30 M 2,898.13

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 CODO 4" X 45 DE PVC C/JG

5.2 TEE DE 6" X 4" ACERO SCH 40, CON PROTECCION

ANTICORROSIVA (EN TUBERIA EXISTENTE)
5.3 JUNTA MECANICA TlPO DRESSER DE 4" 150 PSI

5.4 NIPLE DE 4" X 12" ACERO SCH-40 , CON PROTECCION

ANTICORROSIVA

5.5 NIPLE DE 6" X 12 "ACERO SCH-40 . CON PROTECCION

ANTICORROSIVA

5.6 ANCLAJE DE H.S P/CODO SEGUN DETALLE

5.7 ANCLAJE DE H.S P/TEE SEGUN DETALLE

1.00 UD

1.00 UD

1.00 UD

2.00 UD

1.00 UD

1.00 UD

1.00 UD

1,818.33

2,592.96

811.75

1,998.00

2,442.00

1,818.33

2,592.96

811.75

3,996.00

2,442.00

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS

6.1 VALVULA DE.COMPUERTA. 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA

(INCLUYE CUERPO DE LA VALVULA, 2 JUNTA GOMA, 2 JGOS
TORNILLGS, 2 NIPLES PLATILLADOS Y 2 JUNTAS MECANICAS

TlPO DRESSER)
6.2 REGISTRO P/VALVULAS 1.10 X 1.10 SEGUN DETALLE

7 ACHIQUE CON BOMBA 3" 5.5 HP

8 REPARACION SERVICIOS EXISTENTES

8.1 SUM. DE TUBERIA 01/2" PVC (SCH-40)
8.2 SUM. DE TUBERIA DE 03/4" PVC (SCH-40)
8.3 SUM. DE TUBERIA DE 01" PVC (SCH-40)
8.4 SUM. DE TUBERIA DE 01 1/2" PVC (SCH-40)
8.5 SUM. DE TUBERIA DE 02" PVC (SCH-40)
8.6 SUM. DE TUBERIA DE 03" PVC PVC SDR-26

8.7 SUM. DE TUBERIA DE 04" PVC SDR-26 C/JG

8.8 SUM. DE COUPLING 01/2" PVC

8.9 SUM. DE COUPLING 3/4" PVC

1.00 UD

1.00 UD

8.00 HR

16,744.75

7,079.63

16,744.75

7,079.63

2,913.76



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAOOS

INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Aiio de la Consolidacidn de la Seguridad Alimeniario "

Obra :CONSTRUCCION ESTACI6n DE BOMBED CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO. BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicacion : PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO ZONA IV

CONTRATO: 021-2019

Descrlpcion
SUM. DE COUPLING 1" PVC

SUM. DE C0UPLING1 1/2" PVC

SUM. DE COUPLING 02" PVC

SUM. DE JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 3" ACERO

SUM. DE JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 04" ACERO

MANO DE OBRA

MAESTRO PLOMERO (1H)
PEON (2H)

CaUAIiiZADO No.01;D/R JULIO 202
P.U. (RD$

8.52

15.40

22.91

554.60

647.21

1,200.00

1,200.00

Valor (RDS
85.20

154.00

229.10

5.546.00

6,472.10

9 ROTURA Y REPOSCION DE ACERAS Y CONTENES

9.1 DEMOLICION DE ACERAS

9.2 REPOSICION DE ACERAS

9.3 DEMOLICION DE CONTENES

9.4 REPOSICION DE CONTENES

0.50 M3

5.00 M2

0.50 M3

5.00 ML

PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIA

DE 04" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD. 165.00 M

SENALIZACION MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 165.00 M

PAVIMENTO

CORTE CARPETA ASFALTICA E= 2" 330.00 ML

EXTRACCION HORMIGON ASFALTICO E= 2" 99.00 M2

BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5KM 6.40 M3

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 5KM 23.76 M3

REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYERIEGO.IMPRIMACIONY 99.00 M2
CARPETA ASFALTICA)
TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA 20 KM 128.70 M3/KM

SUB-TOTAL FASE A

CONSTRUCCION DE CISTERNA 100 M3 Y CASETA DE

BOMBEO

PRELIMINARES

REPLANTED Y CONTROL TOPOGRAFICO 1.00 PA 9,670.24

DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE

DEMOLICION CISTERNA EXISTENTE

USD DE EQUlPO EXCAVADORA 128 HP

PERSONAL 6 H

BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D=5KM

4.00 MR

2.00 DIAS

4.80 M3

3,016.23

3,600.00

117.60

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUlPO

RELLENO COMPACTADO

BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5KM

271.37 M3

95.78 M3

220.31 M3

CISTERNA

HORMIGON ARMADO (PC=280 KG/CM') EN:
LOSA DE TECHO H=0.15, 1.28 QQ/M3 9.96 M3



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCtON DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Ano de Iti Cimsolidacidn tie In .St^uridad AlimenUirw"

Obra :CONSTRUCCION ESTACI6N DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO. BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicacion : PROVINCIASAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO ZONA IV

CONTRATO: 021-2019

Iebi
PRESUPUESTOAC"TUAXIZADb~No:0<riJ/iQ0a(3^e2

OescrlDclon Cantidad 1  Und
MUROS H=0.25. 2.40 0Q/M3 17.88

ZAPATA DE MURO H=0.35 ,1.11 QQ/M3 13.98

ZAPATA C0LUMNAC1, (1.60 XI.60), H=0.40, 2.17 QQ/M3 1.02 M3

C0LUMNAC1 (0.35 X 0.35) 6.10 QQ/M3 0.25 M3

COLUMNA C 2 (0.30 X 0.3) 6.94 QQ/M3 1.08 M3

VIGAS VI , 0.4 X 0.25 , 6.18 QQ/M3 0.98 M3

LOSA DE FONDO H=0.15, 2.00 QQ/M3 6.15 M3

HORMIGON DE NIVELACION PC=140 KG/CM2 4.14 M3

TERMINACION DE SUPERFICIE

FIND PULIDO LOSA DE FONDO 57.66! M2

PANETE INTERIOR PULIDO 88.64; M2

PANETE EXTERIOR 83.39 M2

CANTOS 69.80 ML

FINO PULIDO LOSA DE TECHO 65.65 M2

APLICACiON DE:

ADITIVO 51.31 M3

JUNTA HIDROFILICA 65.40 ML

IMPERMEABILIZANTE P/MEZCLA EN FINO Y PANETE 20.00 GLS

ESCALERA METALICA H=2.40 M 1.00 UD

TAPA METALICA 0.80M xO.SOM 1.00 UD

CASETA DE BOMBEG SOBRE CISTERNA

HORMIGON ARMADO (FC=280 KG/CM') EN:
VIGA PERIMETRAL V2 0.30 X 0.25 . 4.28 QQ/M3 1.08 M3

LOSA DE TECHO 0.12-1.45 QQ/M3 2.78 M3

COLUMNA C1 (0.35 X 0.35) 6.10 QQ/M3 0.36 M3

COLUMNA C 2 (0.30 X 0.3) 6.94 QQ/M3 0.81 M3

DINTELES (0.30 X 0.15) 3.39 QQ/M3 0.31 M3

DINTELES (0.20 X 0.15) 3.86 QQ/M3 0.15 M3

BLOQUES

BLOQUES DE 6" SNP 28.10 M2

CALADOS 4.56 M2

TERMINACION DE SUPERFICIE

PANETE INTERIOR 50.46 M2

PANETE EXTERIOR 50.11 M2

PINTURA 100.57 M2

CANTOS 107.45 ML

FINO LOSA DE TECHO 23.16 M2

ANTEPECHO 19.25 ML

IMPERMEABILIZANTE EN TECHO 23.16 M2

PUERTA

PUERTAS TOLA 3.15 M2

APLICACION DE;

P.U. (RD$
15,094.52

9,775.37

11,552.17

23,173.02

26,138.07

23,811.42

10,682.32

3,060.19

6,617.00

4,988.20

20,117.13

11,723.82

23,173.02

26,123,00

20,138.87

24,328.72

874.02

1,156.36

Valor (RDS

269,890.02

136,659.67

11,783.21

5,793.26

28,229.12

23,335.19

65,696.27

12,669.19

3,452.71

13,978.93

13,881.97

16,329.55

8,191.99

9,283.22

10,016.16

5,288.35

10,876.04



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DtRECCION OE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Aiio de hi Consiilhlacion de la Sefjuridad Alimenlario"

Obra ;CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTCBAL

Ubicaci6n : PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO ZONA IV

CONTRATO; 021-2019

l-T'lB

Iees
PRESUPUESTO ACTUALIZADd'No:01f D/@JUUO 2020]

□escrlDcion Cantidad Und P.U. (RDS
5.1 JUNTADEPOLIESTIRENOEXPANDIDODEALTADENSIDADa 24.00 ML 27.80

1/2"
ADITIVO 51.31 M3 318.85

Valor (RDS

iV ELECTRIFICACiON CASETA DE BOMBEO
1 SALIDA CENITAL

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO
TOMACORRIENTE DOBLE 120V
PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS)

MISCELANEOS
i|L0G0YLETRER0 de INAPA

ANDAMIOS Y RAMPA PA/ACIADO
SUB-TOTAL FASEB

636.66
732.53

1,002.79
5,202.53

8,004.00
20,000.00

C  LINEA DE IMPULSION D/ ESTACION DE BOMBEO

1 PRELIMINARES
1.1 REPLANTEOY CONTROL TOPOGRAFICO 135.00 M

2 MOVIMIENTO DETIERRA
2.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUlPO
2.3 ASIENTO DE ARENA

89.10 M3
8.10 M3

2.4 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D=10 KM (SUJETO A
APROBACION DE LA SUPERVISION)

2.5 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN
CAPAS DE 0.20 M

2.6 BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM

91.09 M3

75.91 M3

106.92 M3

3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE:
3.1 DE 04" PVC SDR-21 C/JG + 2% DE PERDIDA 137.70 M

COLOCACiON DE TUBERIAS
DE 04" PVC SDR-21 C/JG + 2% DE PERDIDA 137.70 M

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 CODO 4" X 45 DE PVC C/JG
5.2 TEE DE 6" X 4" ACERO SCH 40. CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
5.3 JUNTA MECANICA TlPO DRESSER OE 4" 150 PSI
5.4 NIPLE DE 4" X 12" ACERO SCH.40 , CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
5.5 NIPLE DE 6" X 12 "ACERO SCH-40 . CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
5.6 ANCLAJE DE H.S P/CODO SEGON DETALLE
5.7 ANCLAJE DE H.S P7TEE SEGON DETALLE

4.00 UD
1.00 UD

4.00 UD
1.00 UD

2.00 UD

4.00 UD
1.00 UD

1,818.33
2,592.96

811.75
1,998.00

2,442.00

6 ACHIQUE CON BOMBA 3" 5.5 HP 8.00 MR

7 I REPARACION SERVICIOS EXISTENTES
SUM. DE TUBERIA 01/2" PVC (SCH^O)
SUM. DE TUBERIA DE 03/4" PVC (SCH-40)

5.00 M
5,00 M



INSTITUTO NACIONAL D£ AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DiRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Ano dc III Cimsoliiladdn de hi .Scfiuridad Allmenliiria''

Obra rCONSTRUCCION ESTACI6N DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO. BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicaci6n : PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: INC. RAMON GUADALUPE FRANCISCO

CONTRATO: 021-2019

ZONA IV

PRESUPUESIO ACTOAtlZADO NoTOI

Descrmcidn Cantldad

SUM. DETUBERIADE01"PVC (SCH-40)
SUM. DE TUBERIA DE 01 1/2" PVC (SCH-40)
SUM. DE TUBERIA DE 02" PVC (SCH-40}
SUM. DE TUBERIA DE 03" PVC PVC SDR-26

SUM. DE TUBERIA DE 04" PVC SDR-26 C/JG

7,8 SUM. DE COUPLING 01/2" PVC

.9 SUM. DE COUPLING 3/4" PVC

7.10 SUM. DECOUPLING 1" PVC

7.11 SUM. DE C0UPLING1 1/2" PVC

7.12 SUM. DE COUPLING 02" PVC

7.13 SUM. DE JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 3" ACERO

7.14 SUM. DE JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 04" ACERO

7.15 MANODEOBRA

7.15.1 MAESTRO PLOMERO{1H) 5.00
7.15.2 PEON (2H) 5.00

P.U. (RD$
62.64

01.35

136.39

188.39

309.93

4.07

5.35

8.52

15.40

22.91

554.60

647.21

1,200.00

1.200.00

Valor (RDS

312.70

506.75

681.95

941,95

1,549.65

40.70

53.50

85.20

154.00

229.10

5.546.00

6.472.10

8 ROTURA Y REPOSCION DE ACERAS Y CONTENES

3.1 DEMOLICION DE ACERAS

3.2 REPOSICION DE ACERAS

3.3 DEMOLICION DE CONTENES

3.4 REPOSICION DE CONTENES

0.50 M3

5.00 M2

0.50 M3

5.00 ML

9 PRUEBAHIDROSTATICA PARA TUBERIA

9.1 DE 04" PVC SDR-21 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD. 135.00 M

10 SENALIZACION MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 135.00 M

11 PAVIMENTO

11.1 C0RTECARPETAASFALTICAE=2" 270.00 ML

11.2 EXTRACCI0NH0RMIG0NASFALTIC0E=2" 81.00 M2

11.3 BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5KM 5.27 M3

11.4 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 5KM 19.44 M3

11.5 REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO, IMPRIMACIONY 81.00 M2
CARPETAASFALTICA)

11.6 TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXtMADA 20 KM 105.30 M3/KM

SUB-TOTAL FASE C

D  ELECTRIFICACION CISTERNA

I ELECTRIFICACION PRIMARIA

1 POSTE H.A.V - 800 D. 40'

2 CONDUCTOR AAA/C #1/0

3 ESTRUCTURA MT-305

4 ESTRUCTURA PR-101

5 TRANSF.. DE 15 KVA,10. 12,470-7.200/240-480 V. TlPO POSTE.
SUMERGIDO EN ACEITE

6 CUT-OUT DE 200 AMP

7 PARARRAYOS DE 9KV

8 MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA 20%

9 CIMENTACION DE POSTES (PO-110)
10 HOYOS PARA POSTES

11 INSTALACION DE POSTES

1.00 u

500.00 P

1.00 u

1.00 u

3.00 U

24,780.00

17.11

30.796.43

885.00

28.715.30

6,759.18

2,377.94

153,793.69

2,200.00

1,180.00

3.752.40



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION OE OBRAS

"Ani/ de la CvnsuUdadon de In Se}turidad AHmcitUiria "

Obra :CONSTRUCCION ESTACI6n DE BOMBED CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CR!ST6BAL

Ubicaclon ; PROVINCIASAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: INC. RAMON GUADALUPE FRANCISCO ZONA IV

CONTRATO: 021-2019

rr fPRESUPUESTO ACTUALlZADO N6.01i^D/P JUUO 2020
■Tnl Descriocion Cantidad Und P.U. (RD$) Valor (RDS)

12 ATERRIZAJE PARA PANELES Y EQUIPOS (INC. 3 VARILLAS, 1.00 U 2.655.00 2,655.00
CONECTORES Y CONDUCTOR DUSNUDO No. 4 A 7 HILOS)

ELECTRIFICACION SECUNDARIA
1 CONDULET EMT02" 1.00 U 307.24 307.24
2 TUBERIAIMC 02"X1O' 2.00 U 2,115.96 4,231.92
3 TERMINAL CURVO IMC - 02" 1.00 U 322.14 322.14

TERMINAL RECTO IMC - 02" 2.00 U 234.82 469.64
5 COUPLING EMT 02" 2.00 U 70.38 140.76
6 TUBERIA EMT 02"X1O' 2.00 U 708.40 1,416.80
7 TERMINAL EMT-02" 1.00 U 62.46 62.46
8 CURVA EMT - 02" 2.00 U 227.98 455.96
9 TUBERIA PVC 02"x19' 2.00 U 584.10 1,168.20

10 CURVA PVC 02" 2.00 U 40.63 81.26
12 TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-LITE 0 1" 60.00 P 40.83 2,449.80
13 TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - LITE 01" 2.OOI U 184.47 368.94
14: TERMINAL CURVO LICUIT - LITE 01" 2.00 U 102.35 204.70
15 CONDUCTOR THW# 4 250.00 48.38 12,095.00
16 CONDUCTOR THW #6 230.00 HH 30.34 6,978.20
17 CONDUCTOR THW #8 140.00;■H 19.71 2,759.40
18 PANEL BOAR CON MAIN BREAKER 60/3. AMP, 480 V. CON 2 BRI 1.00 u 23,760.46 23,760.46
19 TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA 1.00 u 27,494.00 27,494.00
20 PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) 1.00 u 5,202.53 5.202.53
21 REGISTRO EN BLOCK DE 6" (0.60 X 0.60M) 1.00 u 2,183.18 2,183.18
22 TAPE DE GOMA SUPER 1.00 u 820.10 820.10
23 TAPE PLASTICO SUPER 2.00 u 292.64 585.28
24 MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA (30%) 0.30 u 93,557.97 28,067.39

■U SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBED

Hi CENTRIFUGA
HI ELECTROBOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL. 155 GPM, 210 2.00 u 611,830.00 1.223,660.00

PIES TDH, MOTOR 15 HP A 460 V, TRIFASICA, INCLUYE
ARRANCADOR VARIADOR DE VELOCIDAD

2. MANO DE OBRA INSTALACION ELECTROBOMBA 2.00 u 42,828.10 85,656.20
VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. 03" H.F. 3.00 u 21,502.56 64,507.68

i PLATILLADA, 150 PSI
VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 03" A 150 PSI 2.00 u 6,481.16 12,962.32

Sj VALVULA DE AIRE DE 01", 150 PSI 2.00 u 7,643.58 15,287.16
6 INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, INC. MANOMETRO 2.00 u 1,350.001 2,700.00

7 ZEETA DE 03" X3 EN ACERO SCH 80 CON PROTECCION i 1.00 u 3,922.00 3,922.00
ANTICORROSIVA

8 YEE DE 03" EN ACERO SCH 80 CON PROTECCION 1.00 u 3,626.00 3,626.00
ANTICORROSIVA PARA DESCARGA

9 TEE DE 03" X 2" EN ACERO SCH 80 CON PROTECCION 1.00 u 2,923.00 2,923.00
ANTICORROSIVA PARA DESCARGA

10 NIPLE 03" X 12" DE ACERO SCH 80 CON PROTECCION 4.00 u 1,406.00 5,624.00
ANTICORROSIVA PLATILLADO EN UN EXTREMO.

11 CODO DE 03" X 45 ACERO SCH 80 CON PROTECCION 2.00 u 2,035.00 4,070.00
ANTICORROSIVA

12 CODO DE 03" X 90 ACERO SCH 80 CON PROTECCION 1.00 u 2,820.58 2,820.58
ANTICORROSIVA

13 JUNTA MECANICA AUTOPORTANTE DE 03" 2.00 '  u 5,625.00 11,250.00;

6/11



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

delii Cimsvlidacidn de la Scfiuridad Alimenlaria"

Obra :CONSTRUCCION ESTACI6N DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CR1ST6BAL

Ubicacion ; PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO

CONTRATO; 021-2019

ZONAIV

lESi
PRESUPUESTO'ACTUAUZADO N0.OI. D/F JUUO 2026

OescriDcion Cantidad

14 INTERRUPTOR DE NiVEL FOR FLOTA | 1.00
15 SOPORTE DE HORMIGON PARA CODO DE 03" SEGUN DETALL

16 BLOQUE DE ANCLAJE CONTINUO EN H.A. PARA DESCARGA

SEGUN DETALLE

17 BASE PARA BOMBAS EN H.A. SEGON DETALLE
18 VALVULA DE COMPUERTA. VASTAGO ASC. 02" H.F.

PLATILLADA, 150 PSI

SUB-TOTAL FASED

Z VARIOS

1 CAMPAMENTO

2 VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10' IMPRESION FULL COLOR

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1

1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"

SUB-TOTAL FASEZ

SUB - TOTAL GENERAL

Und P.U. (RDS1

U 2.220.00

U 315.19

U 3.430.44

U 1.823.73

U 14.414.74

U 25.000.00

U 18,500.00

liw!

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F JULIO 2020

ELIMINACION PARTIDAS (E.P)

B CONSTRUCCION DE CISTERNA 100 M3 Y CASETA DE

BOMBEO

II CISTERNA

1 HORMIGON ARMADO (F'C=280 KG/CM') EN:
1.1 LOSADETECHO H=0.15. 1.28QQ/M3

1.3 ZAPATADE MURO H=0,35. 1.11 QQ/M3

1.4 ZAPATA COLUMNA C1, (1.60X1.60), H=0.40, 2.17QQ/M3
1.6 COLUMNA C 2 (0.30 X 0,3) 6.94 QQ/M3
1.7 VIGAS VI . 0.4 X 0.25 . 6.18 QQ/M3

III CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA

1 HORMIGON ARMADO {PC=280 KG/CM') EN:
1.1 VIGA PERIMETRAL V2 0.30 X 0.25 , 4.28 QQ/M3
1.4 COLUMNA C 2 (0.30 X 0.3) 6.94 QQ/M3

SUB-TOTAL FASEB

ELIMINACION PARTIDAS (E.P

NUEVAS PARTIDAS (N.P)

B CONSTRUCCION DE CISTERNA 100 M3 Y CASETA DE

BOMBEO

II CISTERNA

Valor (RD$

2.220.00

945.57

6,860.88

1,807,842.78

25.000.00

18.500.00

3.671.354.30

10,825.00

9,775.37

11,552.17

26.138.07

23,811.42

20,117.13

26.123.00

(21,726.50)
(21,159.63)
350.710.32

350.710.32



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAOOS

INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Anil dela Cnnsoliiladdn de In S'eguridad Alinieniaria"

Obra :C0NSTRUCC10N ESTAC16N DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicacion : PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO

CONTRATO: 021-2019

ZONA IV

\mm\
PRESUPUESTC^AGTUALlZADONo^1WD/RJULrO'2020

Descripclon Cantldad Und

1 HORMIGON ARMADO (PC=280 KG/CM') EN:
1.10 LOSA DE TECHO H=0.20 -1.62 QQ/M3

1.11 ZAPATA DE MUROH=0.35. 1.41 QQ/M3

ZAP ATA COLUMNA C1, (1.60 XI .60), H=0.25. 2.69 QQ/M3

COLUMNA C 2 (0.30 X 0.3) 7.82 QQ/M3

VIGAS VI (0.42 X 0.25 ) 7.64 OQ/MOm
CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA

1  HORMIGON ARMADO (F'C=280 KG/CM') EN:

1.7 VIGA PERIMETRAL V2 0.30 X 0.25 , 3.50 QQ/M3

1.8 COLUMNA C 2 (0.30 X 0.3) 7.82 QQ/M3

V MISCELANEOS

3  DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE 42" DE H.A LON. 3 M

3.1 OBREROS 2 MB

3.2 HERRAMIENTAS MENORES

4  DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE 30" DE H.A LON. 9 M

4.1 OBREROS 2 HB

.2 HERRAMIENTAS MENORES

SUB-TOTAL FASEB

TERMINACION DE DOS PUNTOS DE EMPALMES EN LATUBERIA

E  DE16" PVCSDR-21C/J.G.,DESVI0TRAM0LINEADE IMPULSION

PSPI, AC. SAN CRISTOBAL.

I  PUNT0DEEMPALME#1 ALLADODELAESCUELA

1 MOVIMIENTO DETIERRA

1.1 OBREROS 4 HB

1.2 MAESTRO

1.3 HERRAMIENTAS MENORES (PALAS. PICOS, CARRETILLAS
ENTRE OTROS)

2 SUMINISTRO DE TUBERIA ( PARA CONFECCIONAR PIEZAS)

2.1 DE 16" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTtCORROSlVA

DIA

DIA

i.ool u

5.80 M

P.U. (RD$

11,659.05

11,659.05

10,432.84

12,364.03

28.296.76

28,788.91

18,203.76

1,318.00

118.62

1,300.00

39.00

2,636.00

2,500.00

2,000.00

11,494.83

Valor (RDS

3 SUMINISTRO DE JUNTAS MECANICA

3.1 DE 16"TIPO DRESSER 1.00 u 7,670.00

4 PRUEBA HIDROSTATICA EN

4.1 TUBERIA DE 16" PVC 560.00 M

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 JUNTATAP0NDE8" PVC

6 ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO (2.00 X 2.00 X 1.00 ) FC'=
210 KG/CM2 (VACIADON EN SITU) 3/8" @ 0.20 M EN AMBAS
DIRECCIONES

1.00 u

4.00 M3

1,250.00

14,271.01



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Ano de la Consoliilad'm de la Seguridad Allmenlfiria''

Obra ;CONSTRUCCION ESTACI6N DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicacibn : PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO

CONTRATO: 021-2019

ZONA IV

Eiai
'RESUFUESTOACTUALIZADO''N6.0l^D/f^Ua(^d2l

Descripcion I Cantidad I Und
Ji

RELLENO COMPACTADO

CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M

USO BOMBA DE ACHIQUE DE 4"

65.13 M3

24.00 HR

P.U. (RD$ Valor (RDS

8,103.47

11,334.96

MANO DE OBRA COFECCION DE PIEZAS Y COLOCACION DE

TUBERIAS

SOLDADOR

AYUDANTE DE SOLDADOR

PLOMERO

AYUDANTE DE PLOMERO

OBREROS 2 HB

10 USO DE EQUIPOS (MOTOSOLDADORA Y CORTE A TODO

COSTO)

11 DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTE

11.1 OBREROS 2 HB

12 LIMPIEZA FINAL

4.00 DIA

1.00 DIA

1.00 u

SUB-TOTAL I

2,100.00

950.00

1,300.00

750.00

1,318.00

8.075.57

1,318.00

4,131.00

8,400.00

3,800.00

5,200.00

3,000.00

5,272.00

32.302.28

1,318.00

4,131.00

317.346.96

II PUNT0DEEMPALME#2 DEBAJO DE LA CARRETERA (EN

CRUCE DE PUENTE)

1

1.1

1.2

1.3

MOViMIENTO DE TIERRA

OBREROS 2 HB

MAESTRO

HERRAMIENTAS MENORES

3.00

3.00

1.00

DIA

DIA

U

2,636.00

2,500.00

2,000.00

7,908.00

7,500.00

2,000.00

2 SUMINISTRO DE TUBERIA ( PARA CONFECCIONAR PIEZAS)

2.1 DE 16" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 5.80 M 11,494.83 66,670.01

3

3.1

SUMINISTRO DE JUNTAS MECANICA

DE16" TlPO DRESSER 2.00 U 7,670.00 15,340.00

4 ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO (2.00 X 2.00 X 1.00 ) FC'=
210 KG/CM2 (VACIADON EN SITU) 3/8" @ 0.20 M EN AMBAS
DIRECCIONES

4.00 M3 14,271.01 57,084.04

5

5.1

RELLENO COMPACTADO

CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 47.84 M3 124.42 5,952.25

6 USO BOMBA DE ACHIQUE DE 4" 24.00 HR 472.29 11,334.96

7

7.1

MANO DE OBRA COFECCION DE PIEZAS Y COLOCACION DE

TUBERIAS

SOLDADOR 3.00 DIA 2,100.00 6,300.00

■
AYUDANTE DE SOLDADOR

PLOMERO

AYUDANTE DE PLOMERO

3.00

3.00

3.00

DIA

DIA

DIA

950.00

1,300.00

750.00

2,850.00

3,900.00

2,250.00



JNSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"/!/!« de III Consoliilaciim delii SeauridailAlimenliiriii"

Obra :CONSTRUCCION ESTACICN DE BOMBED CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicacidn : PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: INC. RAMON GUADALUPE FRANCISCO

CONTRATO: 021-2019

ZONA IV

\mm\ Desciioclon

7.5 OBREROS 2 HB

8 USO DE EQUIPOS (MOTOSOLDADORA Y CORTE)

9 DESMONTE DE PIEZAS EXiSTENTE

9.1 OBREROS 2 HB

Cantidad I Und P.U. {RD$
DIA

Valor (RD$

lOlLIMPIEZA FINAL
SUB-TOTAL II

SUB- TOTAL FASE E

SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS {N.P)

AUMENTO CANTIDAD (A.C)

B CONSTRUCCION DE CISTERNA 100 M3 Y CASETA DE

BOMBED

II CISTERNA

1 HORMIGON ARMADO (PC-280 KG/CM') EN:
1.2 MUROS H=0.25. 2.40 QQ/M3

1.5 COLUMNA C1 (0.35 X 0.35 ) 6.10 QQ/M3

SUB-TOTAL FASE B

Z VARIOS

1 CAMPAMENTO

SUB-TOTAL FASE Z

SUB-AUMENTO CANTIDAD (A.C)

AUMENTO DE PRECIOS (A.P)

D  ELECTRIFICACION CISTERNA

III SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO

CENTRIFUGA

1 ELECTROBOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL, 156 GPM, 210

PIES TDK, MOTOR 15 HP A 460 V, TRIFASICA, INCLUYE

ARRANCADOR VARIADOR DE VELOCIDAD

SUB - TOTAL FASE D

SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIOS {A.P) —

,  SUB-TOTAL ACTUAUZADO No. 1 ..

1,318.00 3,954.00

8,075.57 24,226.71

1,318.00 1,318.00

2,901.50 2,901.50

,fe%;..221.489.47

538,836.43

.• 967,684.20

15,094.52 5,434.03

23,173.02 926.92

iSi^: 6,360.95

25.000.00 25,000.00

000.00

>ij, . 31,360.95

241,044.50 482,089.00

mmmsmm , 482,089.00

mmmamm '482,089.00

1,130,423.83



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Arlo de la Consolidaciiht de la Seguridad Alimentaria"

Obra ;CONSTRUCCION ESTACI6N DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE
NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL

Ubicacion : PROVINCIA SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA: ING. RAMON GUADALUPE FRANCISCO

CONTRATO: 021-2019

ZONA IV

■m PRESUPUESTO ACTUALIZADO N0.OI, D/F JULIO 2020
No. Descripcion Cantidad Und P.U. (RD$) Valor IRDS)

SUB - TOTAL CONTRATADO + ACTUALIZADO N0.I 4,801,778.13

GASTOS INDIRECTOS
GASTOS DEADMINISTRATIVOS 4.00% 192,071.13
HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 480.177.81
SEGUROS, P6LIZAS Y FIANZAS 4.00% 192,071.13

SUPERVISION DE LA OBRA 5.00% 240,088.91
GASTOS DE TRANSPORTE 2.00% 96,035.56

LEY 6-86 1.00% 48,017.78
ITBIS {LEY 07-2007) 18.00% 86,432.01

TRANSPORTE DE POSTES 1.00 U 5,000.00 5,000.00
CODIA 0.10% 4,801.78

COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE EQUlPO A LA OBRA (IDA
Y VUELTA) 1.00 u 25,000.00 25,000.00

IMPREVISTOS 10.00%

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMAS DE INAPA 10.00% 3,671,354.30 367,135.43
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,736,831.54

TOTAL A CONTRATAR (SRDI 6.538.609.67

NOTAS

1) ESTE PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 SE ELABORA MEDIANTE MEMO COORD.No. 130/2020 /D/02/JlJlJ(O/202O' NEXOS.

PREPARADO POR;

ING. FIOR D'ALIZA GUILLEN SARANTE
INGENIERA CIVIL I

DIRECCI6N DE SUPERVISICN Y
FISCALIZACI6N DE OBRAS

EVISAD

ING. JUANA MEREDITH CASTILLO

"Cr- COORDINADORA DE PROYECTOS

^4^
DIRECCION de SUPERVISI6N
Y FISCALIZACI6N DE OBRAS

APROBADO POR:

ING. ALEXIS MONTES DE OCA

DIRECTOR

DIRECCI6N DE SUPERVISICN Y FISCALIZACIDN de OBRAS
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