INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA
LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 125 LPS HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 1500 M3 DEL ACUEDUCTO MULTIPLE
- VILLA RIVAS
CPS-023-2014
OFERENTE: ING. ANGEL CARLOS SCHIFFINO PERALTA
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o CRONOGRAMA CPS 023 2014 44 dias L R .
T INICIO 0 dias| 26/06 &-
2 LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTADE TR/ 44 dias @ ]
REPLANTEO 5 dias g forerre—r—
MOVIMIENTO DE TIERRA 43 dias ‘ =
EXCAVACION MATERIAL ROCA 7 dias ) e
C/EQUIPO EN ALTA PENDIENTE !
e EXCAVACION MATERIAL CALICHE 4 dias = N
I C/EQUIPO EN ALTA PENDIENTE :
B ASIENTO DE ARENA 11 dias pL‘_. — = i
BT RELLENO COMPACTADO 12 dias J SessmoemRE— T e e
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BT CUNETAS 2 dias & S .
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21 SUMINISTRO DE TUBERIAS 2 dias
22 TUBERIA @ 12" PVC SDR-21 CIJ.G +: 2 dias|
T237 TUBERIA @ 16" PVC SDR-21 C/J.G +! 2 dias
T2a " TUBERIA @ 16" ACERO e=3/8" 2 dias
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26 COLOCACION DE TUBERIA 18 dias
27 TUBERIA @ 12"PVC SDR-21C.G+:  18dias - e
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5% DE PERD.
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50 PARA PIEZA 16" X 25° ( 1.66 M3) 1dia
ST PARA PIEZA 16" X 30° (1.97 M3) 1dia -
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T84 PARA PIEZA 16" X 65° (6.63 M3) 2 dias Noww
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68 ACERO 5 dias Lo Gy
60 | ARENA 8 dias| I ooty
75 GRAVA 8 dias I e e
7 CEMENTO 20 dias [ e oo ‘ =
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76 INSTAUACION DE Z EN CRUCES @ 6 dias »
{ 16" X3.0 MTS EN ACERO E = 3/8
A JUNTA DRESSER @ 16" EN ACERO E 6 dias X ——g.
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80 ANCLAJES EN AMBOS EXTREMOS 3 dias Piiererooreacre U
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