
Id Modo 

de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS 118 días lun 01/04/24 lun 16/09/24

2 INICIO 0 días lun 01/04/24 lun 01/04/24

3 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 50 días lun 01/04/24 mar 11/06/24 2

4 Estudios Geotécnicos a realizar a Dique Caucasiano (1ud) , 
Estaciones de Bombeo (Cárcamo , (1ud) y Planta 
Potabilizadora cap. 500 Lps, depósitos reguladores (2 ud)

50 días lun 01/04/24 mar 11/06/24 2

5 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIALES 50 días lun 01/04/24 mar 11/06/24 2

6 Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental a partir de 
los Tdr entregados por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

50 días lun 01/04/24 mar 11/06/24 2

7 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 38 días mié 12/06/24 vie 02/08/24 3;4;5;6

8 Obra de Toma (Dique Caucasiano) ( Fotogrametría con sistema
lidar y drones)

4 días mié 12/06/24 lun 17/06/24 2

9 Zona Planta Potabilizadora 4 días mar 18/06/24 vie 21/06/24 8

10 Zona Estación de bombeo 2 días mar 18/06/24 mié 19/06/24 8

11 Líneas impulsión 10 días lun 24/06/24 vie 05/07/24 9;10

12 Zona de depósitos reguladores 10 días lun 08/07/24 vie 19/07/24 11

13 Lineas matriz y conducción 10 días lun 22/07/24 vie 02/08/24 12

14 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 25 días mar 18/06/24 lun 22/07/24 8

15 Descripción de la geología de la zona 25 días mar 18/06/24 lun 22/07/24 2

16 DISEÑO 30 días lun 05/08/24 lun 16/09/24 15;13;14

17 Obra de Toma (Dique Caucasiano) 20 días lun 05/08/24 lun 02/09/24 15;3;6;8

18 Estación de Bombeo ( Cárcamo y Caseta) 15 días lun 05/08/24 lun 26/08/24 15;4;6;9

19 Planta Potabilizadora con Alta Tecnólogia (por medio de flotación de aire disuelto), cap. 500 Lps30 días lun 05/08/24 lun 16/09/24 15;13;14

20 Línea de Impulsión 10 días lun 05/08/24 lun 19/08/24 4;11

21 Depositos Reguladores 30 días lun 05/08/24 lun 16/09/24 4;6;12;15

22 Lineas de conduccion 10 días lun 05/08/24 lun 19/08/24 4;13

23 FIN DEL PROYECTO 0 días lun 16/09/24 lun 16/09/24 3;5;7;14;16
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