
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

San Francisco de Macorís. 

07 de marzo de 2022 
-T 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO.6 ._- Y 
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 22/07/2021 HASTA 22/08/2021 

Referencia : Obra: Habilitación Depósito Regulador Acero Vitrificado Stand Pipe 

500 M3 El pescozón (Instalación Entrada, Rebose, Desagie, Salida y 

By-Pass), Provincia Dyarte, Zona II, Lote VII. 

Contrato: 074-2019 
Contratista: Ing.Carlixto Capellan Ovalles 
Provincia: Duarte 7 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e Entrada, Rebose, Desagiie, Salida Y By - Pass) 

e Suministro y colocación de válvulas. 

e Verja de malla ciclónica. 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra técnicamente terminada, faltando 

las pruebas del sistema y el llenado del Depósito Regulador. 

Estando colocado todo el sistema en tubería de acero de WM 8” para de Entrada, Rebose, 

Desagúe, Salida Y By — Pass, así como el sistema y piezas para la instalación de la válvula de 

altitud.



II) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el MURO DE BLOCK DE 

6" (SNP) VIOLINADO AMBAS CARA (175.96 m? 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 
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má CE Rosario ra 
Supervisor de Obras 
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