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10

15

16

Modo de Nombre de tarea

tarea

AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION LINEA 384 días

DE CONDUCCION ZONA NORTE HATO

MAYOR

LINEA DE CONDUCCION DESDE 369 días

DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE

HASTA EL NUDO 192

Trabajos preliminares 350 días

Duración Comieruo Fin igosto

. 2/8

•T

iun 16/8/21 vie
16/12/22

Iun 16/8/21 Iun
28/11/22

Inicio de proyecto O días

iun 16/8/21 jue 3/11/22

Iun 16/8/21 Iun 16/8/21

Establecimiento del campamento 350 días
(Alquiler de solares, construcción y/o
alquier de de casetas, etc.)

lun 16/8/21 jue 3/11/22

Planos As-bullt

Colocación de valla anuncíaora

de 12" pvc sdr-26

Replanteo topográfico

Corte de asfalto

Remoción del asfalto existente

Excavación de material compacto

y/o rocoso y nivelación de fondo de
zanja

Colocación de colchón de arena

Colocación de tuberías pvc 12"

Colocación de todas las piezas
especiales (Codos, tees, Cruces, etc.
con anclajes)}

Reparación de acometidas
domiciliarías existentes tanto de

Agua potable como residual de 1/2",
3/4", 2"y 4"

Tarea

División

Hito ^

Resumen ^

Resumen(fe)proyecto I

350 días lun 16/8/21 Jue 3/11/22

10 días mié 18/8/21 lun 30/8/21

366 días jue 19/8/21 lun

28/11/22
80 días Jue 19/8/21 lun 29/11/21

85 días sáb 21/8/21 mar 7/12/21

88 días vie 27/8/21 vie 17/12/21

95 días vie 20/8/21 Sáb

18/12/21

95 días sáb 21/8/21 lun 20/12/21

95 días sáb 21/8/21 lun 20/12/21

90 días vie 3/9/21 lun 27/12/21

25 días jue 9/9/21 lun 11/10/21

Tarea inactiva

I. I Hito inactivo

Resumen Inactivo

*1 Tarea manual

"I solo duración

Proyecto; Linea conducción 12
Fecha; mié 12/1/22

9/8

!septiembre
16/S i 23/8 3_Q/8_! 6/9.

16/8

I—

Informe de resumen manual a

Resumen manual f

solo el comienzo E

solo fin 3

Tareas extemas

Página 1

»3/9 20/9_

•• Hito extemo

*1 Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

: octubre

27/9 I 4/10_
noviembre

11/10 !. .16/,10_ J_25/J0_ .l/il,_,1, 8/11

Progreso manual

12/0v:

15/11 . 22/11
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¡Modo de ¡Nombre de tarea
'tarea '

|Ouración
80 días

Comienzo Fin igosto

18

19

20

22

23

24

25

26

29

30 I

31 ^

32

Colocación de todas las válvulas de

aire y compuerta con registros de
30" Hormigón completos
Cruces en acero 12"; incluye todos
los cruces de alcantarilla (4ud) y
puentes (3 ud) Junto a sus anclajes y
Juntas dresser

Prueba HIdrostática

Colocación de material de relleno

con compactaclón

Colocación de asfalto 2" hasta 4"

Excavación de material compaCTo y
preparación de sub-base
Colocación y compactaclón de
material base

Riego de Imprimación

Colocadón de carpeta asfáltica 2"
hasta 4"

Contruccíón de empalme al tanque
con registros

Limpieza fínal y cotinua

LINEA DE CONDUCCION DESDE EL

DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO Y

RED DE DISTRIBUCCION

Replanteo

80 días

350 días

125 días

221 días

30 días

45 días

45 días

45 días

40 días

40 días

384 días

20 días

Excavación de Tosca Blanda a mano 15 días

Excavación de Material compacto con 15 días
equipo y nivelación de fondo de zanja

Colocación de asiento de arena 20 días

Suministro y colocación de tuberías de 22 días
4" pvcSDR-26 C/J.G
Suministro y colocación de tuberías de 10 días
3" pvcSDR-26 C/J.G

jue 9/9/21 lun 20/12/21

jue 9/9/21 lun 20/12/21

mié 8/9/21 lun 28/11/22

mar 24/8/21 sáb 29/1/22

mié 25/8/21 Jue 2/6/22

lun 31/1/22 mié 9/3/22

sáb 5/2/22 lun 4/4/22

mar 8/2/22 mié 6/4/22

mié 6/4/22 Jue 2/6/22

lun 31/1/22 mar 22/3/22

mié 25/8/21 Jue 14/10/21

lun 16/8/21 víe
16/12/22

lun 16/8/21 Jue 9/9/21

vie 20/8/21 mié 8/9/21

lun 16/8/21 jue 2/9/21

lun 16/8/21 jue 9/9/21

lun 16/8/21 sáb 11/9/21

lun 13/9/21 vie 24/9/21

Tarea

Divisián

Hito ♦

Resumwi P

Resumendel proyecto t~

Tarea ii^actlva

. Hito inactivo

Resumen inactivo

I Tarea manual

Proyecto: Linea conducción 12
Fedia: mié 12/1/22

I solo duradón

2/8 9/8.

!septiembre
1678 1 23/8 I 30/8 I 6/9 1. 13/9 ; 20/9 ! 27/9 4/10 ! 11/10 I 16/10 25/10 j 1/11 I 8/11 ' 15/11 I 22/11

Informe de resumen manual mi

Resumen manual I"

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Página 2

B Hito externo

^ Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

1—.1ll>.iMIMtlI

Progreso manual
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35

36

37

40

41

'aT

~4f

IT

45

46

Modo de iNombre de tarea
tarea I

iDuración

Suministro y colocación de tuberías de 10 días
11/2" pvc

Colocación de relleno material de mina 30 días

compactado con equipo en capas de
20cm

Bote de material excedente y
esparcimiento en botadero (•« 5km]

25 días

Piezas especiales 15 días

Suministro y colocación de todas las 15 días
piezas especiales acero SCH-80,PVC
y HG; Zetas, codos, tapones, Tee,

Reducciones (todas con portección
anticorrosiva] Incluyen anclajes de
H.S y Juntas dresser, llaves de
chorro, etc.

Prueba Hidrostática 31 días

Prueba en tubería OE 4" PVC SOR 26 20 días

C/J.G

Prueba en tubería DE 3" PVC SDR 26 8 días

C/J.G

Suministro y colocación de válvulas 14 días
en la línea

Válvula de compuerta 3" H.F 150 4 días
PSI (Completa; con todos los
tornillos, niples, JG, JD, base de
H.S, etc)

Válvula de compuerta 4" H.F150 10 días
PSI(Completa; con todos los
tornillos, niples, JG,JD, base de
H.S,etc)
Sumistro y colocación de caja 10 días
telescópica (incluye bases
superficial de H.S)

Proyecto; Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

Dnñslón

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

¡Comienzo Fin

mar 14/9/21 sáb 25/9/21

lun 16/8/21 mié 22/9/21

lun 16/8/21 miélS/9/21

lun 16/8/21 jue 2/9/21

lun 16/8/21 jue 2/9/21

Jue 19/8/21 lun 27/9/21

vie 20/8/21 mar 14/9/21

mié 15/9/21 vIe 24/9/21

Jue 19/8/21 lun 6/9/21

jue 19/8/21 mar 24/8/21

mar 24/8/21 lun 6/9/21

mar 24/8/21 lun 6/9/21

Tarea inactiva

... Hito inactivo

Resumen inactivo

1 Tarea manual

t solo duración

gosto

9/8

¡septiembre ¡octubre noviembre
16/8 I 23/a I 30^ I 6/9 ¡ 13/9 í 20/9 I 27/9 ,1, 4/10 ¡ 11/10 ¡ 18/10 ¡ 25/10 I 1/11 ¡ 8/11 I 15/11 ¡ 22/'

-•©tíf.—r;.---

Informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo 6n 3

Tareas extemas

Página 3

H Hito extemo

n Fecha limite

Tareas ofticas

División critica

Progreso

Progreso manual
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47

48

4^

50

52

53

57

Modo de Nombre de tarea

tarea i

lOuración

Colocación de acometida (Escuela 10 días
Juan Ramón Diaz); colocación
completa de acometida Incluidas
todas las piezas de HG,tuberías P.Ey
aditamentos, mas las estruauras de
sopoprte de H.Sy/o pedestales, llave
de chorro de bronce, etc.

Cruces

Contrucción completa de Cruce de
puente en tubería de acero 4" (6 m]
incluye anclajes de H.A,JD,
protección anticorrosiva, etc.

Contrucción completa de Cruce de 12 días
puente en tubería de acero 4" (32.40
m) incluye anclajes de H.A,JD,
protección anticorrosiva, etc.

74 días

10 días

Contrucción completa de Cruce de 9 días
puente en tubería de acero 3" (6 m)
incluye anclajes de H.A,JD,
protección anticorrosiva, etc.

Contrucción completa de Cruce de 60 días
puente en tubería de acero 4" (88.90
m) Incluye anclajes de H.A,JD,
protección anticorrosiva, colocación
de válvula de aire 1" 200 PSI,

abrazaderas, etc.

Reparación de servicios existentes 36 días

Demolición de aceras y fondo de 12 días
cunetas

Demolición de aceras, fondo de 10 días
cunetas, badenes, etc.

Bote de escombros de demolición 12 días

c/camión D = 5 km.

Reposición de aceras, fondo de 31 días
cuneta y losa de badén

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

Drvisiórt

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Comienzo Fin

mié 15/9/21 lun 27/9/21

igosto

..V3-

mié 18/8/21 vie 19/11/21

mié 18/8/21 lun 30/8/21

vie 20/8/21 vle 3/9/21

mar 24/8/21 vle 3/9/21

sáb 4/9/21 vle 19/11/21

lun 16/8/21 mié 29/9/21

lun 16/8/21 lun 30/8/21

lun 16/8/21 vle 27/8/21

lun 16/8/21 lun 30/8/21

sáb 21/8/21 mié 29/9/21

-i: Tarea inactiva

... Hito inactivo

Resumen Inactivo

^ Tarea manual

I solo duración

-9/a., .16/8_l_23i!8_
(septiembre
yj/B I 6/9

Informe de resumen manual ib

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solofin 3

Tareas externas

Página 4

octubre

! 20/9 ' 27/9 I 4/10

Hito extemo

1 Fecha límite

Tareas críticas

División critica

Progreso

noviembre

11/10 I 16/10 1 25/10 I 1/n 1 a/ti I 1V11 I 22/-

Progreso manual
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Modo de iNombre de tarea
tarea I

gosto

m L. 9/8..
Duración Comienzo Fin

15 dias sáb 21/8/21 jue 9/9/21

16 dias sáb 21/8/21 vie 10/9/21

15 días vie 10/9/21 mié 29/9/21

384 días

15 días

lun 16/8/21 vie
16/12/22

lun 15/8/21 jue 2/9/21

20 días vie 3/9/21 mar 28/9/21

15 días vie 3/9/21 mié 22/9/21

15 días vie 3/9/21 mié 22/9/21

15 días vie 3/9/21 mié 22/9/21

18 días vie 3/9/21 sáb 25/9/21

17 días vie 3/9/21 vie 24/9/21

12 días lue 9/9/21 vie 24/9/21

12 días jue 9/9/21 vie 24/9/21

380 días

50 días

lun 16/8/21 lun
12/12/22

vie 19/11/21 vie 21/1/22

Iseptiembre ¡octubre
.16/8, J_23/8._L JO/8 _1 , 6/9_ i 13/9 I 20/9 I 27/9 I 4/10 I ,.1,1/10

60

63

64

6S

66

67

68

69

70

72

cuneta y losa sobre badén
Reparación de averías en tuberías
existentes de 1/2" y 3/4"

Remoción y recolocación de
grama existente

SUMINISTRO Y COLOCACION

TUBERIA SECTOR YERBA BUENA

Replanteo

Corte, extracción y bote de carpeta
de asfalto existente

Excavación de material compacto
con equipo y nivelación de fondo de
zanja

Colocación de asiento de arena

Colocación de tubería de 4" pvc
SDR-26 C/J.G

Colocación de relleno material de

mina compactado en capas de 20cm

Bote de material excedente y
esparcimiento en botadero (D=SkmJ

Prueba hidrostática

4" pvc SOR-26C/JG
Reposición de asfalto

con equipo y bote c/camión 0=
5km con esparcimiento en
botadero

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

Divelón

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

,Hitoinacdvo

Resumen inactivo

1 Tarea manual

I solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen mamtal ^

solo el comienzo C

solofin 3

Tareas externas

Página 5

->g::

Hito extemo

Fecha limite

Tareas críticas

División crftica

Progreso

18/10

noviembre

25/10 I 1/11 I 8/11

Progreso manual

12/01

15/11 -22/:
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73

Modo de iNombre de tarea
tarea I

Relleno y compactado con
compactador mecánico capas
20cm

Imprimación y riego de adherencia 125 días

jDuradón
20 días

Comienzo

sáb 22/1/22 mié 16/2/22

igosto

2/8 _[_9/.8. JM_

Iseptiembre
30/a I 6/9

74

75 Reposidón/colcación de carpeta 80 días
asfáltica 2"

Suministro de tubería de 8" pvc
SDR-26masJ.D de 8"

Control de tráfico,

seílallzación/seguridad en obra

jue 17/2/22 mar 26/7/22

mar 26/7/22 vie 4/11/22

78

79

84

85

86

87

REDES DE DISTRIBUCION

SECTOR GREGORIO LUPERON

(INCLUIDO)

Colocación tubería de 3"

SDR-26 JG

Replanteo

material compacto

Nivelación de fondo zanja

Colocación de colchón de

arena

PVCSDR-25C/J.G

25 días

380 días

vie 24/9/21 mar
26/10/21

lun 16/8/21 lun 12/12/22

106 días jue 2/6/22 vie

14/10/22

106 días jue 2/6/22 vie

14/10/22

10 días Jue 2/6/22 mié 15/6/22

45 días mié 15/6/22 jue 11/8/22

45 días mié 15/6/22 jue 11/8/22

45 días mié 15/6/22 Jue 11/8/22

45 días mié 15/6/22 Jue 11/8/22

45 días Jue 16/6/22 vie 12/8/22
compactador mecánico capas

20cm

Bote de material excedente 30 días

y esparcimiento en botadero
(D« 5km)

mié 22/6/22 vie 29/7/22

Prueba hidrostática

Piezas especiales

Teree

Divbión ., I

Hito ♦

Resumen f"

Resumendel proyecto f'

30 días

76 días

Jue 11/8/22 lun 19/9/22

lun 11/7/22 vie
14/10/22

Tsree inactiva

... KRoinacbvo

Resumen inactivo

*1 Tarea manual

1 solo duración

Proyecto:Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Informe de resumen manual ^

Resumen manual 1^

1 solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Página6

13/9 J8&

B Hito extemo

I Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Ioctubre
27/9 1 4/10 n/10 I 18/10

noviembre

25/10 I 1/11 I a/11

Progreso manual

12/01

15/11 I 22/:
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Id iModode'Nombredetarea
[tarea i

89

96

Duración

Suministro y colocación de 76 días
todas las piezas especiales
en acero (Codos,tees,
tapones y cruces) con
protección anticorrosiva.
Incluye Juntas dresser y
anclajes de HS.

Hldrantes 20 días

Suministro y colocación de 20 días
hidrantes en tuberías de

6" y 8" con todas sus
piezas complementarlas e
anclajes de HS. (Incluye
también válvulas de

compuerta con caja
telescópica)}

Válvulas de compuerta 40 días

Suministro y colocación de 40 días
válvulas de compuerta de
3" con todas sus piezas
complementarias, cajas
telescópicas y bases de HS.

Acometidas urbanas de 3" 70 días

en potletlleno
Colocación de 141 70 días

acometidasd de agua
potable de 1/2" en
polletileno con todas sus
piezas complementarlas y
cajas de Inspección.

Empalme a tubería de 6" en 20 días
calleAntonio Duverge

Proyecto:Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea •'

DVisián

Hito ♦

Resumen P

Resumendel proyecto I

Comienzo iFin

lun 11/7/22 vie 14/10/22

mar 23/8/22 vIe 16/9/22

mar 23/8/22 vie 16/9/22

igosto

2/8 _

lun 11/7/22 mar 30/8/22

lun 11/7/22 mar 30/8/22

sáb 2S/6/22 }ue 22/9/22

sáb 25/6/22 jue 22/9/22

lun 19/9/22 jue
13/10/22

Tarea inactiva

... Hito inactivo

Resumen inactivo

^ Tarea manual

t solo duración

¡septiembre ¡octubre noviembre
9/8 ¡ 16/a ¡ 23/8 ¡ 30/8 ¡ 6/^ ¡ 13/9 ¡ 20/9 ¡ 27/9 ¡ 4/tO i 11/10 ¡ 18/10 1 25/10 T 1/11 I 6/11 í 15/11 ¡ 22/"

informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Página 7

H Hito externo

^ Fecha limite

Tareas crlbcas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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97

96

99

100

101

102

"iba"

104

"ios

107

108

S4odo de Nombre de tarea

tarea |

Reaiizaión completa de
empalme a tubería con
todas las piezas especiales
Vcomplementos
correspondientes.

Duración

20 días

Comienzo igosto

lun 19/9/22 jue 13/10/22

Linea de conducción con pendiente 384 días
elevada desde cruce carretera Hato

Mayor-San Pedro de Macoris hasta
el depósito regulador.

lun 16/8/21 vie
16/12/22

Colocación tubería de 12" SOR-21 77 días

JG con pendiente elevada

Jue 11/8/22 Jue
17/11/22

Replanteo

Excavación material tosca dura.

Nivelación de fondo zanja

Colocación de colchón de arena

Colocación de tubería de 12"

pvc SDR-21C/J.G
Relleno y compactado con
compactador mecánico capas
20cm

Bote de material excedente y
esparcimiento en botadero {D^
5km)

40 días Jue 11/8/22 vIe 30/9/22

50 días lun 15/8/22 lun 17/10/22

50 días lun 15/8/22 lun 17/10/22

50 días lun 15/8/22 lun 17/10/22

50 días lun 15/8/22 lun 17/10/22

55 días mar 16/8/22 lun 24/10/22

50 días vie 19/8/22 vIe 21/10/22

25 días lun 17/10/22 jue 17/11/22Prueba hidrostática

Piezas especiales 12" 55 días Jue 25/8/22 jue 3/11/22

Tarea inactiva

... Hito inactivo

Resumen inactivo

*1 Tarea manual

I solo duración

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

9/8 23/8

¡septiembre ¡octubre
J.Q/8_L_|/9_J 13/9 I 20/9 I 27/9_L 4/.V0_

Informe de resumen manual «

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Página 8

H Hito externo

^ Fecha KmHe

Tareas criticas

División critica

Progreso

11/10 i 18/10

noviembre

25/10 I 1/11 I 8/11

Progreso manual

12/01/

15/11 ¡ 22/11
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id Modo de iNombre de tarea

tarea 1
Suministro y colocación de
todas las piezas especiales de
12" en acero sin costura SCH-30

con protección
anticorrosiva(codos) incluye
anclajes de HS yjuntastipo
dresser.

Duración ¡Comienzo ¡Fin Ig^sto

109 55 días jue 25/8/22 jue 3/11/22

110

111

112

113

114

115

116

117

Válvulas de aire

Suministro y colocación de
válvulas de aire combinada de

2" HF150 psi incluye registro y
tubería de acero.

Calicatas

30 días

30 días

IS días

Reiización de todas las calicatas 15 días

de exploración para divisar las
tuberías de empalme y servicios
existentes

Cruces 65 días

Cruce de acero de tubería de 30 días

12" sobre tubería de 20" de

Lock Jolnt con protección
anticorrrosiva, Juntas Oresser y
anclajes de HS

Cruce tipo Zeta de 45 para 24 días
empalmar a tubería del tanque.

Corle, movilización e hizado de 24 días
Tee I6"xl2" para empalme
incluye anclaje.

jue 25/8/22 lun 3/10/22

jue 25/8/22 lun 3/10/22

Jue 11/8/22 mar 30/8/22

jue 11/8/22 mar 30/8/22

jue 25/8/22 mié
16/11/22

Jue 25/8/22 lun 3/10/22

lun 17/10/22 mié

16/11/22

lun 17/10/22 mié
16/11/22

Reparación de averías 384 días lun 16/8/21 víe 16/12/221

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

División ...

Hito ♦

Resumen ^

Resumendel proyecto \ '

3];il Tarea inactiva

HKo inactivo

Resumen inactivo

Tarea maixial

I solo duración

9/a 16/8 23/8

Iseptiembre
30/8 6/9

informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solofin 3

Tareas extemas

Página 9

13/9 20/9

H Hito extemo

1 Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Ioctubre
27/9 1 4/10 11/10 1 18/10 J_25/10

Progreso manual

noviembre

.1/11_l.-..8/.11_

12/01/;

1S/n I 22/11



ing. Miguel A. Pichardo Cabral Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor. 12/01/;

119

120

121

'ñí

Modo de iNombre de tarea
tarea I

iDuración

Reparación de averia de tubería 8 días
de 8" Pvc con Junta dresser

Empalme al tanque y 23 días
acondicionamiento del registro
además reubicaclón de válvula

de mariposa de 16".

Limpieza final y cotánua

final del proyecto

383 días

Odias

Proyeao: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

¡Comienzo gosto
_.2/8,

mié 17/8/22 vie 26/8/22

jue 17/11/22 vie 16/12/22

lun 16/8/21 juel5/12/22|
vie 16/12/22 vie 16/12/221

•i Tarea inactiva

,Hito inactivo

Resumen irtactivo

*1 Tarea manual

1 sobduraóón

I 9/8 _ , 16/8, l_,23/8.
¡septiembre
,30/8 i __6/9_

Informe de resumen manual m

Resumen manual ^

solo ^comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Página 10

J3/9_.,l 20/9,

B Hito extemo

1 Fecha limite

Tareas critieas

División critica

Progreso

.octubre

27/9 1 4/10 .11/10_

Inoviembre
18/10 1 25/10 I 1/11_,L_íl/n. I 15/11 [ 22/11

Progreso manual



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra! Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
Idiciembre leñero
29/11 I 6/12 I 13/12 I 20/12 I 27/^2 I , 3/1,

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

_10¿1_ JZ/L

Ifebrero
_3.1/.1_.1_ 7/2

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

I marzo

14/2 _l_21/2,_l._28/2_ _7/3_

Iabrí!
J4/3_L21/3_1, 28/3_ ' 4/4

Informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Página 11

Hito externo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Imayo
.11/4__,1_18/4_,J 25/4 I 2/5 _9/5_

Progreso manual

_16/5_

12/01

Ijunio
_23/5_l_30/5_Í 6/6



Ing. MiguelA.PichardoCabra) Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor. 12/01

.diciembre Ienero
,29/11 . 6/12 I 13/12 I 20/12 I 27/12 I 3/1

Proyecto: ünea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tares

División . 11

Hito ♦

Resumen ^

Resumendel proyecto I

Ifebrero
10/1 1 17/1 I 24/1 1 91/1 I 7/2

Tarea irtactiva

Hito inactivo

Resumen irtactívo

Tarea manual

solo duración

' marzo

14/2 I 21/2 I 28/2 I 7/3
abril Imayo Ijunio

J4/3_.,L 21/3. 1 28/3 4/4, I 11/4 ' 18/4 I 2S/4 I 2/5 I 9/5 I 16/S I 23/S I 30/5 I 6/6

Informede resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

sobfin ]

Tareas eirtemas

Página 12

B Hito externo

^ Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual



!ng. Miguel A. Pichardo Cabral Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
Idíáembre
29/11 I 6/12

leñero

13/12 I 20/12 I 27/12 I J/L

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

Oérisián

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

10/1 17/1

I febrero

24/1 I 31/1 I 7/2

• Tarea irtactiva

... Hito inactivo

Resumen inactivo

^ Tarea manual

I solo duración

14/2

I marzQ

21/2 I 28/2 I 7/3 _!4/J_

Informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin J

Tareas extemas

Página 13

_21/L

.abrí!

26/3 I 4/4

M Hito extemo

^ Fecha límite

Tareas criticas

División critica

Progreso

11/4 -18/4_ _2S/4. 2/5_..l, _9/5 l_ie/5_l_23/5_

Progreso manual

12/01/;

[piruo
_6¿6_



ing. MiguelA.PichardoCabra! Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
1diciembre Ienero Ifebrero

.29/11 1 6/12 ,1 13/12 I 20/12 I 27/12 I 3/1 1_ 10/1 I 17/1 I 24/1 1 31/1_

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

•t Tarea inactiva

,.. Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

1 solo duración

JZ/.2_ J4/2_l.. 21/2
' marzo

26/2

Iabril
7/3 _l _14/3_,1. .21/3_l_28/3. J, _4/4_

Informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Página 14

Hito exterra

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

_1J/4_

Imayo
_18/4 J..25/4,_i__2/5_ _9ZS_

Progreso manual

16/5

12/01/

Ijunio
.23/5_L 3Q/5_1_6/6_



Ing. Migue) A. Picherdo Cabra! Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
Idiciembre Ie
29/11 I 6/12 I 13/12 I 20/12 I 27/12 J/J_

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea •

Olvisibn .. •

Hito ♦

Resumen ^

Resumendel proyecto I

Ifebrero
24/1 I 31/1 I 7/2

• Tarea Inactiva

I.. Hito inactivo

Resumen inactivo

^ Tarea manual

1 solo duración

J.4/R.

Imarzo

21/2 I 28/2 I 7/3 14/3

informe de resumen manual m

Resumen manual ^

solo el comienza C

solo fin 3

Tareas extemas

Página 15

Iabril
28/3 ! 4/4

Hito extemo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

jm.

Imayo
2S/4 I 2/5

Progreso manual

Ijurtio

J5!/5_

12/01/:

_6Í6_



Ing. MiguelA.Pichardo Cabra! Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor. 12/0V2

,diciembre leñera Ifebrero Imarzo Iabril !mayo Ijunio
29/n I 6/12 I 13/12 1 20/12 J .27/12_ [ 10/1 [ 17/1, .[_24/1 1 31/1 .,) 7/2 1_14/2_.L 2V2 | 28/2 1 7/3 ,1 .14/3_ J_ 21/3 , 1 28/3 I 4/4 I V!¿4 1 18/4 I 25/4 2/5,_| 9/5 | 16/5 I 23/5_] 30/5 I 6/6 [.

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Taiea •

División

Hito #

Resumen I"

Resumen delproyecto l~

• Tarea Ittactíva

.Hito inactivo

Resumen Inactivo

^ Tarea manual

I sok) duración

ir

Informe de resumen manual «

Resumen manual I"

solo el comienza C

solo fin 2

Tareas externas

Página 16

B Hito externo

"t Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

. •.XÍ-.'TE5B!*ei

ntSiTílgJVHIBKtipí. .T",

Progreso manual



Ing. MiguelA.PíchardoCabra!

diciembre

20/12

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

Tarea Mi

División

Hito ♦

Resumen P

Resumen del proyecto

J2/-L

Ifebrero
31/1

SR Tarea irractiva

I. < Hito inactivo

Resumen inactivo

1 Tarea manual

I solo duración

7/2 14/2 21/2

I marzo

26/2 _Z¿3, 14/3

Informede resumen manual

Resumen manual I"

solo el comienzo C

solo 6n 3

Tareas externas

Página 17

Iabril
28/3 I 4/4

Hi Hito externo

*1 Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

11/4

I mayo
25/4 I 2/5

Progreso manual

16/5 _23/5_

Ijunio
30/5

12/01/2

6/6



Ing. Miguel A. Pichardo Cabral

dtdembre

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
leñero

27/12 ! .,3/J_

Tarea

DMsión

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Ifebrero
_24/1_ 1 3VJ...

M Tarea Inactiva

... Hito inactivo

Resumen Inactivo

^ Tarea matual

'I solo duradbn

_7/2_ J4/2 L 21/2_
! marzo

28/2 7/3 _.J. 14/3__

Informe de resumen manual ^

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Página 18

21/3

abril

28/3 _1 4/4 I 11/4

B Hitoexterrro

^ Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

J8/4_

Imayo
_25/4 1, 2/5_ 1_ 9/5 I 16/S

Progreso manual

_23tí_

Ifuruo

_3P¿5_

12/01/,

6/6



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra) Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
Idiciembre
29/11 I 6/12 I 13/12 20/12

leñero

27/12 1 3/1 1, 10/1_L 17/1

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

,24/1
Ifebrero

31/1

M Tarea inactiva

... Hito inactivo

Resumen iructivo

^ Tarea manual

1 solo duración

7/2 I..14/2 I 21/2
I marzo

..28/2_ _7/3_ J4/3_

Informe de resumen manual ^

Resumen manual f"

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Página 19

'abril

.21/3. _1_ 28/3 1 . 4/4.

M Hito extemo

^ Feclu límite

Tareas criticas

División critica

Progrese

11/4 I 18/4 J 25/4 . L 2/5., [_..9/.S_

Progreso manual

12A>1

Ijunio
16/5 I 23/5 I 30/5 L...6/6_



Ing. MiguelA.PicKardo Cabra! Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
diciembre Ienero

_2?/11 ; 6/12 i 13/12 I 20/12 I 27/12 1 .3/1

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumert del proyecto

10/1.

Ifebrero
17/1 L24/1_,[ 31/1

•I Tarea inactiva

I.. Hito inactivo

Resumen inactivo

*1 Tarea manual

'1 solo duración

7/2._ J4/2.

' marzo abril

_21/2._._28^.._l__7/3 Lm/3_.L21/,3__28/3 J 4/4

informe de resumen manual ^

Resumen manual I"

solo el comienzo C

solo fin 2

Tareas extemas

Página 20

•• Hito extemo

1 Fecha llmhe

Tareas criticas

División critica

Progreso

1.V4_ I _ 18/4
Imayo

25/4 ; 2/5 l__?/s_

Progreso manual

J6/5_ _23/S_
: junio

_3P/5_

12/01/:

-6/6 1



Ing. MiguelA. PichardoCabra!

_!3/6- 20/6

Proyeao: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

J1/7_ ! _ 18/7 25/7_..

Tarea H

División 111

Hito ♦

Resumen P

Resumen delproyecto P

_L5/8

•I Tarea inactiva

I, I Hito Inactivo

Resumen inactivo

^ Tarea manuai

1 soio duración

IT

¡septiembre ¡octubre
22/8 ¡ 29/8 ¡ . 5/9 J 12/9 _1 .J9/9__J 26/9 ¡ 3/10

Informe de resumen manual

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fín 2

Tareas extemas

Página 21

10/10 17/10 ' 24/10

mm Hito externo

1 Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

¡noviembre
31/10 ¡ 7¿1_L 14/11 ¡ 21/n

Progreso manual

¡diciembre
28/11 ¡ S/12

12/01/;

19/12



Ing. Miguel A. Pichardo Cabral

Ijulio
13/6 _20/6_!_ 27/6 I 4/7

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

11/7 1B/7

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

:agosto
.25/7 ; 1/8 8/8 ,

!septiembre
.1S/8,_L.22/8_¡_29/8 I 5/9,

I-I •••rtg-veiwgvr-.Twaei

• Tarea Inactiva

I >, Hito Inactivo

Resumen Inactivo

1 Tarea manual

I solo duración

12/9 19/9

!octubre !noviembre
28/9 3/1,0 ; 10/10 I 17/10 I 24/10 I 31/10, ! _7/n_

Informe de resumen manual a

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Página 22

H Hito externo

"t Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

14/11 I 21/n

Progreso manual

' diciembre
_28/1_1 I ^¥12.

12/01/:

12/12 I 19/12



Ing. Miguel A. Pichardo Cabral

Ijulio
13/6 1 20/6 I 27/6 1 _42_

Proyecto: Linea conducción 12
Fetíia: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

11/7 18/7

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

25/7

agosto

1/8 1S/8

• Tarea inactiva

I.. Hito iriactivo

Resumen inactivo

1 Tarea manual

I solo duración

22/8

Iseptiembre
29/6 I S/9 J5/i_

i octubre

26/9 [ 3/10

Informe de resumen manual ^

Resumen manual

solo el comienzo L

solo fin 3

Tareas esternas

Página 23

w Hito extemo

"1 Fecha limite

Tareas criticas

División crítica

Progreso

Inoviembre
31/10 I 7/11 _2]ZU_

Progreso manual

Idiciembre
28/11 I 5/12

12/01

12/12 I 19/12



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra!

_13/6._j _20/6
Ijulio

27/6

Proyecto; Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

J1/7 18/7

Tarea

OKrislón , i..

Hito ♦

Resumen I"

Resumendel proyecto t'

25/7

|ago$to
I 1/8_ J5/8_

Tarea inactiva

I,, Hito inactivo

Resumen inactivo

1 Tarea manual

I solo duradón

_22/8_ 1
Iseptiembre

29/8 1 5/9 12/9.

¡octubre
19/9 ! 26/9 I 3/10

Informe de resumen manual h

Resumen manual

soloel comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Página 24

10/10 J_17/10_J_24/10

BB Hito extemo

1 Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Inovimbre
31/10 ! 7/n 14/11

Idiciembre
21/11 J 28/11 I 5/12

Progreso manual

12/01

12/12 I 19/12



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra!

Proyecto; Lineaconducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

Tarea H

División

Hrto ♦

Resumen f"

Resumen delproyecto I

¡agosto
25/7 1 1/8

• Terea inactiva

.. Hito inactivo

Resumen inactivo

1 Tarea manual

1 sok> duración

informe de resumen manual «

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin D

Tareas extemas

Página 25

— Hito externo

^ Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

; noviembre
24/10 1 31/lD, i 7/11 I 14/11

Progreso manual

Idiciembre
28/11 I 5/12

12/01



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra! Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor. 12/01/

Ijulii
13/6 I 20/6 I 27/6 I 4/7 I 11/7 I 18/7 I 25/7

'-Mata

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea •

División <• I

Hito #

Resumen

Resumen del proyecto

agosto Iseptiembre ¡octubre ¡noviembre ¡diciembre
1/8 ¡ 8/8 I 15/a I 22/8 I 29/8 ¡ 5/9 ¡ 12/9 í 19/9 ¡ 26/9 ' 3/10 ¡ 10/10 ¡ 17/10 ¡ 24/10 ¡ 31/10 j 7/11_| 14/11_1. ,21/1.1 L 28/11 j 5/12 ¡ 12/12 I 19/12 ¡

• Tarea inactiva

... Hito irtactivo

Resumen inactivo

^ Tarea manual

I solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin H

Tareas externas

Página 26

B Hito externa

T Fecha limite

Tareas criticas

División críbca

Progresa

Progreso manual



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra! Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.
'julio agosto

13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 ?5/7 1/8 !
!septiembre

J,5^_L__22^ 29/8 . 5/9

i.

Proyecto: Lineaconducción 12
Fecha; mié 12/1/22

Tarea •

Oivisidn

Hito ♦

Resumen

Resumendel proyecto I

• Tarea Inactiva

•.. Hito inactivo

Resumen inactivo

^ Tarea manual

I solo duración

Jis:

!octubre
12/9 1, 19/9 1 26/9, 1 3/10

Informe de resumen manual

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 2

Tareas externas

Página 27

noviembre

10/10 1 17/10 I 24/10 I 31/10 I 7/11

mt Hito extemo

^ Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Ididembre
^11_l 5/12

12/01

19/12



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra!

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

Tarea •

División 111

Hito ♦

Resumen ^

Resumendel proyecto t"

"-T'"'niirTTt""in°''"'-*~Tfmtir~ifi'fi lügwiiíw'^iT" íoeii

H Tarea inactiva

11c I Hito Inactivo

Resumen inactivo

~\ Tarea manual

~l solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin ]

Tareas externas

Página 28

B Hito externo

^ Fecha límite

Tareas criticas

División critica

Progreso

agosto Iseptiembre Ioctubre ' r>oviembre Idkiembre
1/8 i 8/8 I 15/8 I 22/8 I 29/8 | S/9 1 12/9_1 .\9/9,_l._ 26/9 _ |_3/1.0 ; líVIO.I 17/10 1 24/10 ' 31/10 , _7/.n I 14/11 I 21/11 I 28/11 I 5/12 I 12/12 I 19/12

Progreso manual

12/01



Ing. Miguel A. Pichardo Cabrai Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

13/6 _?0/6_

Ijulio
27/6 I 4/7 I J.1/7_ _1«/7,

|a90«o
25/7 I 1/6

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Tarea •

División .1.1

Hito ^

Resumen ^

Resumendelproyecto l~

15/B

•I Tarea inactiva

... Hilo inactivo

Resumen inactivo

1 Tarea manual

'\ solo duración

_22a_

: septiembre
29/8 I .5/9.. .12/9_ i 19/9

octubre

26/9,, ,i_.3/,10

-MaR£SífT,-;>V W.

Informe de resumen manual

Resumen manual f

solo el comienzo C

solofin 3

Tareas extemas

Página 29

1Q/J0 .! .17/10, ,24/10.

•• Hito extemo

1 Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

noviembre

31/10 I 7/11 14/11 21/11

Progreso manual

diciembre

28/11 I V12 _12¿12

12/01/;

_L9Z12_



Ing. Miguel A. Pichardo Cabra!

13/6 20/6

Ijulio
27/6 I 4/7

Proyecto: Linea conducción 12
Fecha: mié 12/1/22

Ampliación Red de Distribución Linea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

11/7 16/7

Tarea

DK/lsión .. I

Hito ♦

Resumen ^

Resumendel proyecto I

25/7

agosta

_ .,1/6 ^1 ^15/8 I 22/8

Tarea Inactiva

I., Hitoinacdvo

Resumen inactivo

n Tarea manual

I solo duración

Iseptiembre
29/6 I S/9 12/9 19/9

[octubre
26/9 I 3/10

informe de resumen manual h

Resumen manual f

ü sob el comienzo C

solo fin i]

Tareas externas

Página 30

10/10 17/10 I 24/10

H Hito externo

1 Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Inoviembre
31/10 I 7/11 14/11

Progreso manual

Idiciembre
21/11 I 28/11 I 5/12 J2/12

12/01

19/12

16/12


