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TT PARTIDAS a E CANTIDAD UNIDAD E PUORDS JE VAEORIRDS..| 
1  |REPLANTEO 7,160.90 M 3.00 21,482.70 

2 — [MOVIMIENTO DE TIERRA - 
2.1 |EXCAVACIÓN (50% MATERIAL GRANULAR,50% BOLO PEQUEÑO) 4,972.50| M3 97.54 485,017.65 
2.2 [ASIENTO DE ARENA 382.50| M3 875.68 334,947.60 
2.3 [SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO INC. (TRANSPORTE) 2,486.25| M3 607.73| — 1,510,968.71 
2.4 [SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE BASE (INCLUYE TRANSP.) 17.00| M3 752.72 12,796.24 
2.5 [RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE REPOSICION 4,069.80] M3 107.54 437,566.29 
2.6 [BOTE DE MATERIAL IN SITU 3,613.49] M3 78.09 282,177.43 

3  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS 912" 
3.1 [SUMINISTRO TUBERIA 812",PVC SDR-26 4,680.00] M 2,148.88] — 10,056,758.40 
3.2 [SUMINISTRO TUBERIA (248",PVC SDR-26 2,480.90 M 964.59|  2,393,051.33 
3.3 [COLOCACION DE TUBERIA (M8",PVC SDR-26 2,480.90] M 45.00 111,640,50 
3.4 [COLOCACION DE TUBERIA £12",PVC SDR-26 4,680.00| M 53.72 251,409.60 

4 — |EMPALME TUBERIA 912"ACERO, CON TUBERIA DE 920",LOCK JOINT 
4.1 [CORTE DE TUBERIA DE 9 20",LOCK JOINT 4.001 HR 703.09 2,812.36 
4.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION ADAPTADOR DE 220" 200) y 24,125.78 48,251.56 
4.3 [SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER 912" 100] U 3,884.08 3,884.08 
4.4 [SUMINISTRO Y COLOCACION TEE DE 820" X 12" 100] U 24,978.65 24,978.65 

5 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
5.1 [CODO £12" X 80% ACERO 12.00 U 12,960.29 155,523.48 
5.2 [cono ga" x 90" ACERO 5.00] U 54,56 272.80 

6 [CONSTRUCCION DE MAIN FOLD 
6.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE 26", ACERO 6.00] M 2,482.23 14,893.38 
6.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE 2312", ACERO 8.00] M 5,278.62 42,228.96 
6.3 [EQUIPO DE CORTE INC.(MANO DE OBRA) 8.00| HR 767.30 6,138.40 
6.4 [EQUIPO DE SOLDADURA INC. (MANO DE OBRA) 8.00| HR 773.20 6,185.60 

7 [ZETA DE 912" ACERO 
7.1 |CONSTRUCION DE ZETA DE ( 12" X 6 M) INC.(MANO DE OBRA (CUBICAR 100]  U 70,318,90 70,318.90 

DESGLOSADO) 

8 — [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 
8.1 [VÁLVULAS DE 012", VASTAGO ASCENDENTE 100]  U 93,476.00 93,476.00 
8.2 [VÁLVULAS DE 212", VASTAGO FIJO,ROSCADA Y CUADRANTE 100] U 93,476.00 93,476.00 
8.3 [VENTOSA DE 22",COMPLETA 800] Uy 18,705.59 149,644.72 
8.4 [REGISTRO PARA VALVULA DE 912" 100) U 35,231.03 35,231.03 
8.5 [REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE so0o| UU 5,780.77 46,246.16 

9  |DESAGUE DE (812" X M4") ACERO 
9.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION TEE DE Y 12" X 4" 400] U 6,510.28 26,041.12 
9.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER 912" 2.00) U 3,884.08 7,768.16 
9.3 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 24" COMPLETA 400) y 26,862.92 107,451.68 
10 |REPOSICION CARPETA ASFALTICA 100 ML. (e=0,10) 

10.1 [PREPARACION DE SUPERFICIE 80.00| M2 23.84 1,907.20 
10.2 [RIEGO DE IMPRIMACION (Q 0.50 GL/M2 CON GRAVILLA 80.00/ m2 111.40 8,912.00 
10.3. [SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO, INC.(TRANSPORTE + 25% DE 100.00 M2 782.58 78,258.00 

ESPONJAMIENTO).e=0.10 M- INCLUYE ADHERENCIA 
10.4 [CORTE DE CARPETA ASFALTICA 200.00) M 39.61 7,922.00 

RETIRO DE CARPETA ASFALTICA 8.501 M3 338.58 2,877.93 
BOTE DE MATERIAL ESPONJADO 10.63] M3 72 1,495.85 

JB: TOTAL GENERAL PRESUPUESTO:CONTRATADO, ERA a 934,412:47 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO.1 
(DIF AGOSTO 2016) 

|. [REDUCCION DE CANTIDAD 
3  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS 912" 

3.1 [SUMINISTRO TUBERIA 912",PVC SDR-26 -3,257.51| M 2,148.88]  (6.999,998.09) 

Lois +: 'SUB-TOTAL REDUCCION DE:CANTIDAD: O :           
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD] —P.U: RDS VALOR RD$5 

IL [NUEVAS PARTIDAS 

B_ [ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO 
1 |ELECTRIFICACION PRIMARIA POZO ¿+1 

1.1POSTES HAV- 500D, 35' 200 U 24,449.70 48,899.40 
1.2| CONDUCTOR AAA/C +t2/0 200.00| Pies 19.84 3,968.00 
1.3/MONTAJE TRIFÁSICO EN FIN DE LÍNEA 2.001 U 12,850.00 25,700.00 
1.4|VIENTO SENCILLO 2.00 U 5,500.00 11,000.00 
1.5/TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 18, 12,470-7,200/240-480 V 3.00| U 29,441.00 88,323.00 
1.6|ESTRUCTURA BANCO DE TRANSFORMADOR SOBRE POSTE 100 y 36,500.00 36,500.00 
1.7| MONTAJE EN CRUCETA, PROTECCION -SECCIONADOR-FUSIBLE 100 U 28,850.00 28,850.00 
1.8 ATERRIZAJE COMPLETO 2.00 U 3,264.00 6,528.00 
1.9 HOYOS PARA POSTES 2.00 U 1,200.00 2,400.00 

1.10| HOYOS PARA VIENTOS 2.001 U 1,000.00 2,000.00 
1.11] MANO DE OBRA ELÉCTRICA PRIMARIA 20% 0.20) PA. 249,768.40 49,953.68 

0.00 
2|ELECTRIFICACION SECUNDARIA POZO ¿1 0.00 

2.1[CONDULET 9 2" 1.00  U 320.74 320.74 
2.2 [TUBERIA IMC Y 2"X10' 2.00 U 1,636.39 3,272.78 
2.3|TERMINAL RECTO IMC- 9 2" 400] U 336.44 1,345.76 
2.4 [CURVA IMC- Y 2" 100]  U 483.80 483.80 
2.5[CURVA PVC- Y 2" 3.00)  U 44.97 134.91 
2.6|CAJA CON BASE DE 7 CLIP, PARA MEDIDOR DE ENERGÍA, CON DISPOSICIÓN PARA UN 100] y 16,850.00 16,850.00 

BREAKER DE 100/3 AMP., INCLUIDO NEMA 3R 
2.7[TUBERIA PVC D 2" X 19" 3.00  U 536.07 1,608.21 
2.8|LETRA LB DE 9 2" 2.00| U 674.05 1,348.10 
2.9| TUBERIA LICUIT LITE Y 2" 60.00| pies 165.88 9,952.80 

2.10| TERMINAL RECTO LICUIT LITE 9 2" 6.00 Uy 222.54 1,335.24 
2.11| TERMINAL CURVO LICUITLITE 9 2" 400) U 370.74 1,482.96 
2.12 | TUBERIA EMT 9 2" Xx 10' 1001  U 558.80 558.80 
2.13 [CONECTOR EMT 9 2" 400] U 77.03 308.12 
2.14 | CONDUCTOR THW Hi 4 300.001 — pies 41.87 12,561.00 
2.15| CONDUCTOR THW + 6 100.00| pies 26.90 2,690.00 
2.16|TAPE DE GOMA 1001  U 821.24 821.24 
2.17|TAPE PLASTICOS 100] y 285.04 285.04 
2.18|ABRAZADERA UNITRUN 2" 12.00| U 45.79 549.48 
2.19| BARRA UNITRUN 2" 1o0|  U 464.92 464.92 
2.20|TORNILLO 5/16X 2 CON TARUGOS DE PLOMO 50.00]  U 16.50 825.00 
2.21 | MALLA DE TIERRA DE 4 VARILLAS 100] y 25,000.00 25,000.00 
2.22|MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA 0.301 % 56,878.16 17,063.45 

3|ILUMINACION POZO ¿1 
3.1|POSTE DE HORMIGON CLASE III DE 25 PIES 100 U 16,550.00 16,550.00 
3.2| HOYO PARA POSTE 100] y 1,200.00 1,200.00 
3.3| CONDUCTOR VINIL + 10/2 300.00| — pies 36.98 11,094.00 
3.4|LAMPAPARA DE 250 WATTS, HPS, 240 V, AMERICANA 2.001 U 4,741.72 9,483.44 
3.5|PANEL DE BREAKER DE 4/8 CIRCUITOS 100] U 1,825.34 1,825.34 
3.6 |EXCAVACION 1.001 PA 700.00 700.00 
3.7| CONDUCTOR THW + 8 100.00| - pies 17.28 1,728.00 
3.8 | TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA 480/120-240 V 100 U 24,500.00 24,500.00 
3.9/ MANO DE OBRA ELÉCTRICA 25% 0.201 % 65,180.78 13,036.16 

4|SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO +1 
4.1|SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 100 GPM, 356' TDH, MOTOR DE 100] Uy 226,052.60 226,052.60 

15 HP, 38, 480 V, 3,500 RPM, INLUYE ARRANCADOR DIRECTO A LINEA (VER FACTURA) 

4.2|MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 100 U 48,500.00 48,500.00 
4.3|NIPLE PLATILLADO DE 94" 6.00 y 2,597.25 15,583.50 
4.4| VÁLVULA DE AIRE COMPLETA DE 1", DE H.F., 200 PSI 100]  U 6,433.63 6,433.63 
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD| —P.U.RDS VALOR RD$ 
4.5| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANOMÉTRICA COMPLETA INCLUYE MANÓMETRO 1.00 U 2,000.00 2,000.00 

SUMERGIDO EN GLICERINA 
4.6|CHECK M4" 200 PSI 1.00 U 12,000.00 12,000.00 
4.7[ VÁLVULA DE COMPUERTA DE M4", 200 PSI 1.00 U 21,302.10 21,302.10 
4.8 JUNTA DRESSER 24" 1.00 U 1,442.94 1,442.94 
4.9| BASE PARA BOMBA Y ANCLAJES PARA DESCARGA 1.001 PA 10,000.00 10,000.00 
4.10[CAMISA INDUCTORA DE FLUJO 1.00| PA 8,250.00 8,250.00 
4.11|MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA 1.00 U 40,000.00 40,000.00 
4.12|PINTURA DE OXIDO AZUL PARA DESCARGA 1.00 U 1,500.00 1,500.00 
4.13|ZETA M4" X 4 M 1.00 16,970.06 16,970.06 
4,14[TEE DE D4X Q3" 1.00 U 3,419.25 3,419.25 
4.15[VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" 1.00 U 17,116.37 17,116.37 
4.16|NIPLE DE 43" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO 1.00 U 1,845.14 1,845.14 
4.17 JUNTA DE GOMA DE 4" 8.00 UÚ 106.20 849.60 
4.18 JUNTA DE GOMA 3" 2.00 UÚ 106.20 212.40 

5|SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO POZO +1 
5.1|SUMINISTRO DE GENERADOR DIESEL 30 KW, 39, 480 V, 1,800 RPM, 60 HZ (VER 1.00 U 700,600.00 700,600.00 

FACTURA) 
5.2| SUMINISTRO DE TRANSFER SWITCH MANUAL 250/3 AMP, 480 V 1.00 U 26,285.66 26,285.66 
5.3|CONDUCTORTHW ¿4 250.00| pies 41.89 10,472.50 
5.4| TUBERÍA EMT 92" X 10' 1.00 U 658.80 658.80 
5.5|CURVA EMT 92" 1.00 U 259.60 259.60 
5.6|TAPE DE GOMA 3M SCOTH 1.00 U 821.24 821.24 
5.7|TAPE DE PLÁSTICO 3M SCOTH 1.00 U 285.04 285.04 
5.8 UNITRUM 11/2" 1.00 U 402.16 402.16 
5.9|ABRAZADERA UNITRUM 2 12.00 U 45.78 549.36 

5.10/TORNILLO Y TARUGO"1/2X2" 50.00 18.50 925.00 
5.11|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS LLENO DE 1.00 U 167,500.00 167,500.00 

COMBUSTIBLE EN EL SITIO (VER FACTURA) 
5.12|MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE GENERADOR (20%) 1.00 U 140,120.00 140,120.00 

SUB-TOTAL FASE B 1,965,858.32 

C — |INTERCONEXION POZOS 
1|INTERCONEXION POZO ¿1 A TUBERIA 

1.1/SUM. TEE 20 X 4 PLATILLADA EN 4" 1.00 U 13,994.80 13,994.80 
1.2 JUNTAS DRESSER REDUCTORAS 24" A 20" 2.00 U 23,788.80 47,577.60 
1.3|JUNTAS DRESSER REDUCTORAS 24" A 12" 2.00 Ú 21,240.00 42,480.00 
1.4 [CHECK HORIZONTAL 12" 125 PSI, PLATILLADO 1.00 UÚ 80,240.00 80,240.00 

1.5|PLATILLO 12" (INC. JUNTA DE GOMA Y TORNILLOS) 2.00 UÚ 7,221.60 14,443.20 
1.6|PLATILLO 4" (INC. JUNTA DE GOMA Y TORNILLOS) 2.00 U 2,218.40 4,436.80 
1.7|MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR 1.00| PA 30,000.00 30,000.00 
1.8||IMPERMEABILIZANTE EN EMPALME A LINEA DE LJ 1.001 PA 4,000.00 4,000.00 

2 [OPERACIÓN DE GENERADOR P/SERVICIO DE AGUA BOCA CACHON (PLAN 
EMERGENCIA POR SEQUIA) 

2.1| SUMINISTRO +41 DE COMBUSTIBLE A GENERADOR ELECTRICO: 21 GLS DIARIO X 15 315.00|  GL 144.60 45,549.00 
DIAS (DE 12 A 27/09/2015) 

2.2| SUMINISTRO +t2 DE COMBUSTIBLE A GENERADOR ELECTRICO: 21 GLS DIARIO X 15 315.001  GL 144.00 45,360.00 
DIAS (DE 27/09/15 A 24/10/2015) 

2.3|0PERARIO P/ENCENDIDO Y APAGADO GENERADOR 30.00| DIAS 500.00 15,000.00 
SUB-TOTAL FASE C 343,081.40 

D [CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 
1|EN POZO ¿1 

I.— [CASETA TIPO TECHO DESLIZABLE PARA POZO +1 

1|REPLANTEO 1.00| PA 1,500.00 1,500.00 

2|MOV. DE TIERRA 
2.1JEXCAVACIÓN A MANO 5.99| M3 240.23 1,438.98 
2.2|RELLENO COMPACTADO 3.03| M3 70.00 212.10 
2.3|BOTE DE MATERIAL 3.55] M3 150.00 532.50 

3|HORMIGÓN ARMADO EN F'C=210 KG/CM2 
3.1[ZAPATA DE COLUMNAS 0.75 X 0.75 X .25-1.280Q/M3 0.56 M3 10,566.14 5,917.04             
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NO e PARTIDAS: SECA at ” BuJE- VALOR 
3.2 ZAPATA DE MUROS 0.45 X 20.0. 87 QQ/M3 1.53] M3 3,821.91 5,847.52 
3.3|COLUMNAS (0.15 X 0.25)- 4.15 QQ/M3 0.53| M3 16,845.12 8,927.91 
3.4|VIGA V1 Y V2 (0.20 X 0.20) 4.22 QQ/M3 0.32| M3 17,031.94 5,450.22 
3.5|VIGA V3 (0.20 X 0.15) - 5.44 QQ/M3 0.34| M3 20,287.95 6,897.90 
3.6|DINTEL (0.15 X 0.15) - 6.25 QQ/M3 0.15| M3 17,245.45 2,586.82 
3.7|LOSA DE TECHO , E= 0.10 - 0.98 QQ/M3 1.79) M3 8,384.83 15,008.85 

4|BLOCKS DE: 
4.1|BLOCK 6" S.N.P. 37.36] M2 869.47 32,483.40 
4.2|BLOCK 6" B.N.P. 7.68| M2 848.16 6,513.87 

5|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
5.1|PAÑETE INTERIOR 38.67| M2 268.63 10,387.92 
5.2|PAÑETE EXTERIOR 35.98] M2 263.01 9,463.10 
5.3|EXTERIOR RÚSTICO 8.76] M2 33.71 295.30 
5.4 |FINO DE TECHO 17.86] M2 514.32 9,185.76 
5.5 |IMPERMEABILIZANTE DE TECHO 17.86| M2 270.89 4,838.10 
5.6 |PINTURA BASE + ACRILICA 83.41] M2 107.16 8,938.22 
5.7[CANTOS Y MOCHETAS 96.30) ML 68.51 6,597.51 
5.8|PISOS H.S 23.15] M2 2,166.62 50,157.25 

6 RELLENO DE NIVELACIÓN 4.63] M3 483.47 2,238.47 

7|TECHO DE ALUZINC CORREDIZO (INC. RIELES) 
7.1|ANGULARES DE 1 1/2 X 3/16 P/ TIJERILLAS 7.00 u 1,285.20 8,996.40 
7.2|ALUZINC CAL. 26 6.00 U 1,131.00 6,786.00 
7.3|ZINC LISO 2.00 UÚ 2,281.20 4,562.40 
7. 4|ANGULAR 2" X 2" X 1/4" 4,00 Ú 2,146.23 8,584.92 
7.5|[ CHANNEL 4" X 1/2" 1.00 U 6,123.61 6,123.61 
7.6| PERFIL CUADRADO 2" X 1" PARA CORREAS 3.00 U 1,425.64 4,276.92 
7.7[CAJA DE BOLA 4.00 U 550.00 2,200.00 
7.8|CABALLETE 9.00| PIE 99.07 891.63 
7.9|ELECTRODOS, DISCO DE CORTE, TORNILLOS Y PINTURA 1.00| PA. 2,500.00 2,500.00 

7. 10[MANO OBRA (INC. SOLDADORA) 1.00 U 13,476.56 13,476.56 

8|PUERTAS Y VENTANAS 
8.1| VENTANA DE ALUMINIO 18.081 P2 359.72 6,503.74 
8.2|PUERTA TIPO EVERDOOR 1.00 X 2.10 1.00 Ú 6,500.00 6,500.00 
8.3|PUERTA CON MALLA CORRUGADA 1/4" X 1/4" 1.00 u 35,000.00 35,000.00 

9|ELECTRIFICACION 
9.1|ENTRADA GENERAL 1.00| PA 3,500.00 3,500.00 
9.2| SALIDA CENITALES 4.00 U 1,096.80 4,387.20 
9.3|INTERRUCTORES SENCILLOS 4.00 U 1,136.21 4,544.84 
9.4|TOMACORRIENTES 120V/DOBLE 3.00 Uu 1,138.22 3,414.65 

Il [ESTRUCTURA H.A. DE SOPORTE P/ DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS: 

1|REPLATEO 1.001 P.A. 500.00 500.00 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 
2.1|EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO 2.34 M3 110.69 259.01 
2.2| RELLENO COMPACTADO 0.88| M3 126.55 111.36 
2.3180TE DE MATERIAL C/EQUIPO 1.75] M3 150.00 262.50 

3|HORMIGON ARMADO: 
3.1|ZAPATA 0.25 - 1.36 QQ/M3 0.90| M3 7,502.45 6,752.21 
3.2|MURO DE H.A. 0.20 - 3.93 QQ/M3 0.80| M3 16,257.97 13,006.38 

4|TERMINACION SE SUPERFICIE: 
4.1/PAÑETE 5.72| M2 263.01 1,504.42 
4.2 | CANTOS 20.20| M2 68.51 1,383.90 
4.3|PINTURA PARA BASE H..A 6.92| M2 107.37 743.00 
4.4/PINTURA PARA DEP. DE COMBUSTIBLE 10.99| M2 202.07 2,220.75 

5|VIBRADO 1.70| M3 55.00 93.50 

6|TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE: 
6.1|¡REPLATEO 1.00/ PA. 300.00 300.00 
682 IENTO DE TIERRA 1001 PA 500.00 500,00               
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD|  P.U. RDS$ VALOR RD$ 
6.3[LOSA DE FONDO 0.20 - 0.72 2.32| M3 7.431.11 17.240.18 
6.4|MURO DE BLOCK. 6" (D 0.40 6.32| M2 869.47 5.495.05 

6.5| TERMINACION SE SUPERFICIE: 
6.5.1JPAÑETE 13.46] M2 263.01 3,540.11 
6.5.2| CANTOS 33.40] M2 68.51 2,288.23 
6.5.3|FINO DE FONDO 13.63) M2 570.72 7,778.91 
6.5.4| PINTURA ACRILICA 15.10) M2 107.16 1,618.12 

6.6|VIBRADO 2.32] M3 55.00 127.60 
6.7|IMPERMEABILIZANTE 2.00| GLS 270.89 541.78 

6.8|INSTALACIONES: 
6.8.1|PLANCHUELA METALICA 1" x 4" 9.87| LB 22.06 217.23 
6.8.2|TORNILLOS DE M3/8" 4.00 0 150.00 600.00 
6.8.3/MANO DE OBRA 1.00| PA. 500.00 500.00 
Il. [BASE PARA GENERADOR 

1] MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00| M3 800.00 800.00 
1.1] HORMIGON 210 KG/CM2 1.92| M3 5,250.00 10,080.00 
1.2|SUM. Y COLOC. ACERO 2.25| Qu 2,600.00 5,850.00 
1.3|ENCOFRADO 1.00| PA 700.00 700.00 
1.4| HORMIGON CON MALLA ELECTROSOLDADA EN PISO PARA DERRAME 12.201 M2 952.65 11,622.33 

1.5|MURO DE BLOCK 6" 3.20| M2 869.47 2,782.30 
1.6|TERMINACION DE SUPERFICIE 15.401 M2 258.00 3,973.20 

IV [GARITA P/VIGILANTE 
1|MOV. DE TIERRA 1.00| PA 1,500.00 1,500.00 

1.1|H.A. ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.74 QQ) 1.02| M3 7,484.48 7,634.17 
1.2|H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.36 QQ) 0.26| M3 25,479.09 6,624.56 
1.3|H.A. LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.56 QQ) 0.73| M3 11,522.95 8,411.75 
1.4|BLOCK 6" 17.39| M2 869.47 15,120.08 
1.5|PAÑETE EXTERIOR 22.33] M2 263.01 5,873.01 
1.6/PAÑETE INTERIOR(INCLUYE PAÑETE DE TECHO) 14.36| M2 268.63 3,857.53 
1.7|FRAGUACHE EN TECHO 3.99] M2 33.71 134.50 
1.8|FINO DE TECHO 4.401] M2 514.32 2,263.01 
1.9|ZABALETA 7.801 ML 101.80 794.04 

1.10|IMPERMEABILIZANTE DE TECHO 4.40| M2 270.89 1,191.92 
1.M [CANTOS Y MOCHETAS 48.701 ML 68.51 3,336.44 
1.12|PINTURA 36.69) M2 107.16 3,931.70 
1.13|PISOS H.S PULIDO 2.00| M2 743.44 1,486.88 
1.14 [CERAMICA EN PISO BAÑO 1.68| M2 1,450.60 2,437.01 
1.15|REVESTIMIENTO PARED BANO 8.00| M2 849.76 6,798.08 
1.16|BLOCK CALADO TIPO VENTANA 2.25] M2 811.21 1,825.22 
1.17|PUERTA EVERDOOR 2.10 X 1.00 M 1.00 U 6,500.00 6,500.00 
1.18| VENTANA DE ALUMINIO 0.60 X0.60 1.00 U 1,200.00 1,200.00 
1.19 ACERA PERIMETRAL 7.20] M2 669.35 4,819.32 

2|INSTALACION SANITARIA 
2.1|INODORO BLANCO SENCILLO 1.00 U 4,681.82 4,681.82 
2.2|LAVAMANO BLANCO PEQUEÑO 1.00 UÚ 3,735.75 3,735.75 
2.3|DESAGUE DE PISO 1.00 U 253.54 253.54 
2.4| COLUMNA DE VENTILACION 3" 1.00 U 290.50 290.50 
2.5/ CAMARA DE INSPECCION 1.00 UÚ 4,284.18 4,284.18 
2.6|CAMARA SEPTICA 1.00 Ú 60,000.00 60,000.00 
2.7|FILTRANTE 4" 1.00 UÚ 45,000.00 45,000.00 
2.8|SUM. E INSTALACION TINACO 250GLS 1.00 U 7,500.00 7,500.00 
2.9/ TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE 1.00| PA 3,800.00 3,800.00 

2.10[TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES 1.00| PA 4,200.00 4,200.00 
2.11|M.0. PLOMERIA GENERAL 1.00| PA 8,000.00 8,000.00 

V  |[VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA (L=60 MTS, INCLUYENDO 
1|REPLANTEO 1.00| PA 1,500.00 1,500.00 
2|EXCAVACION. 19.67| M3 240.23 4,725.32 
3|RELLENO COMPACTADO 7.871 M3 126.55 995.95 
4|BOTE DE MATERIAL 14.16| M3 150.00 2,124.00 
5|H.A. ZAPATA MURO DE BLOQUES 4.61| M3 8,163.22 37,632.44 
6|H.A. COLUMNAS DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75) 4.25] M3 6,514.05 27,684.71 

7|MURO DE BLOCK 6" B.N.P. 22.501 M2 848.16 19,083.60 
8|MURO DE BLOCK 6" VIOLINADOS 110.001 M2 880.48 96,852.80 
  

5 de 25 

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**|INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Presupuesto : CPS-032/2014 D/F 25/08/2014 
Obra : LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTRER RIO. 
Ubicación : PROVINCIA BARAHONA 

Contratista: ING. GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, G.A CONSTRUCTORA, SRL 

Zona VII! 

Contrato: 209-2014 

  

  

  

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 (D/F ABRIL 2022) 
No: PARTIDAS CANTIDAD [UNIDAD] P.U. RDS VALOR RD$ 

9|PANETE 61.35] M2 263.01 16,135.66 
10|CANTOS 336.00| ML 68.51 23,019.36 
11]MALLA CICLONICA 6 CAL. 9 (INC. TUBOS 1 1/2" H.G. GRUESOS Y ACCESORIOS) 60.00| M2 348.34 20,900.40 
12|TUBOS 2" P/SOPORTE DE PUERTAS (INC. ACCESORIOS) 200| U 1,439.44 2,878.88 
13|PUERTAS EN MALLA CICLONICA L=4.00MT 200| y 26,654.51 53,309.02 

SUB TOTAL FASE D 955,387.34 

E  |INSTALACION VALVULA 20" 
1 |EXCAVACION. (2.40 X 5.30 X 3.20) M 40.70| M3 240.23 9,777.36 
2|DESMONTE DE PLATILLOS EXISTENTES (2 U) 1.00| PA 3,000.00 3.000.00 
3|TORNILLOS ACERO HEX. NC-2 7/8 X 6 CON TUERCAS P/VALVULA 20" 40.00 UD 531.00 21,240.00 
4|JUNTA DE GOMA PARA PLATILLOS 20X1/8 2.001 UD 94.40 188.80 
5|JUNTAS DRESSER REDUCTORAS 196 A 20", PLATILLADAS, ACERO NEGRO (SIN 2.00| UD 23,723.90 47,447.80 
6| SUMINISTRO DE SELLANTE (SIKAFLEX PRO 3WE) 2.00/ UD 2,360.00 4,720.00 
7 [CONSTRUCCION DE ANCLAJE 1.00| UD 2,312.50 2,312.50 
8|REGISTRO DE HORMGON ARMADO (1.30 X 1.30 X 2.40)M3 

8.1/REPLANTEO 1.00| PA. 200.00 200.00 

8.2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
8.2.1|EXCAVACION 5.40) M3 240.23 1.297.24 
8.2.2/RELLENO COMPACTADO 1.28| M3 70.56 90.32 
8.2.3[BOTE 4.95| M3 150.00 742.50 

8.3|HORMIGON ARMADO 
8.3.1|LOSA DE FONDO A 0.15 - 1.1300/M3 0.25| M3 9,043.90 2,260.98 
8.3.2|LOSA DE TECHO A 0.10 - 1.7000/M3 0.17/ M3 10,540.19 1,791.83 
8.3.3/MURO DE 0.20 - 3.280Q/M3 1.89| M3 16,620.65 31,413.03 

8.4 TERMINACION DE SUPERFICIE: 
8.4.1|PAÑETE EXTERIOR 1.04| M2 228.10 237.22 
8.4.2|PAÑETE INTERIOR PULIDO 7.74| M2 264.53 2,047.46 
8.4.3|FINO LOSA FONDO 0.811 M2 451.78 365.94 
8.4.4 [CANTOS 8.40 M 54.91 545.24 
8.4.5| PINTURA 8.78| M2 107.16 940.86 

8.5|INSTALACIONES: 
8.5.1|TAPA METALICA 100 U 3,500.00 3,500.00 
8.5.2 | ESCALERA 2.10 952.38 2,000.00 

9|MANO DE OBRA INSTALACION DE VALVULA (INC. CORTE TUBERIA Y RECTIFICACION 1.00| UD 12,000.00 12,000.00 
DE CORTE Y SUPERFICIE DE TUBO) 

1O|VALVULA DE MARIPOSA DE 20" PARA COLOCAR EN BOCA DE CACHON (SEGUN 
INFORME ANEXO) 

10.1|SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 20" 100 U 332,363.05 332,363.05 
10.2|NIPLE PLATILLADO A UN ESTREMO DE 20" 200 U 40,332.40 80,664.80 
10.3/JUNTA DRESSER REDUCTORA DE 20" 200) U 17,965.50 35,931.00 
10.4 JUNTA DE GOMA PARA NIPLE 200) U 94.40 188.80 
10.5/MANO DE OBRA 1001 U 12,000.00 12,000.00 

SUB TOTAL FASE E 609,266.73 

F [REHABILITACION ACUEDUCTO EL LIMON 

Il. [CONSTRUCCION DE ACCESOS 

1|ADICIONALES CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO Y POZOS, 
1.1[DOBLE RIESGO DE IMPRIMACION 2,512.66| M2 207.68 521,829.23 

2|CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN TUB 15' 
2.1|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1.-1|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 9.37| M3 151.68 1,421.24 
2.1.2|ASIENTO DE ARENA 1.05| M3 820.00 861.00 
2.1.3|RELLENO COMPACTADO 8.40| M3 138.04 1,159.54 
2.14|BOTE DE MATERIAL 1.60/ M3 227.54 364.06 
2.1.5| SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO 15 HA 7.00] M 1,040.00 7,280.00 
2.1.6| CONTRUCCION DE CABEZALES 3.101 M3 9,435.66 29,253.65 

IL [LINEA DE 6" PVC (SIN ACOMETIDAS) 

1|DEMOLICION Y REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES PARA COLOCACION DE 
1.1]RESANE EN CONTENES Y BORDILLOS 306.72| ML 32.70 10,029.74             
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6_(D/F ABRIL E . _ 

NOEPESAAS DE DAPARTIDAS 600 A ¡UNIDAD PUERDS. [E VACORIRDS:= 
2|ENCACHE M2 913.21 111,411.6 
1.3|ESTRUCTURAS EN CRUCES DE ALCANTARILLA (BLOCK Y LOSA) 4.00| U 11,536.00 46,144.00 

11 [RED DE DISTRIBUCION (PARTE 1) 

1[CORRECCIONES DE AVERIAS EN TUBERIA EXISTENTE 
1A|AVERIAS DE 1/2 (227UD) 

1.1.1[TUBERIA DE 1/2"PVC SCH-40 158.90] M 31.13 4,946.56 
1.1.2|COUPLING 1/2 PVC 454.001 U 6.85 3,109.90 
1.1.3]MANO DE OBRA 227.00| U 150.00 34,050.00 

1.2/AVERIAS DE 26" 
1.2.1[TUBERIA DE 6" PVC SDR- 26 CON ESPIGA Y CAMPANA 0.60) mM 670.16 402.10 
1.2.2[JUNTA DRESSER DE 6" 2.00/ U 1,879.20 3,758.40 
1.2.:3[MANO DE OBRA 100) UU 550.00 560.00 

1.3JAVERIAS DE 26" (EN AREA DE POZO NO.1) 
1.3.1/TUBERIA DE 6" PVC SDR- 26 CON ESPIGA Y CAMPANA 0.60 670.16 402.10 
1.3.2 JUNTA DRESSER DE 6" 1.00 1,879.20 1,879.20 
1.3.3|MANO DE OBRA 1.00 400.00 400.00 

Iv [REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE Y VERJA PERIMETRAL D/F 
9/9/14 

1|LETRERO Y LOGO EN CASETA EXISTENTE 100) U 4,500.00 4,500.00 

2| REHABILITACION CASETA PARA BOMBA POZO EXISTENTE 
2.1|LIMPIEZA 1.00| PA 1,500.00 1,500.00 
2.2|PINTURA CASETA DE BOMBA 83.41| M2 156.92 13,088.70 
2.3|IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DE CASETA 17.86] M2 269.80 4,818.63 
2.4 SUSTITUCION PUERTA CASETA 1.60) U 7,000.00 7,000.00 

V  |ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO E ILUMINACION DEPOSITO REGULADOR 
SERVICIO DE LA ESTACION 

1|SERVICIO DE LA ESTACION ILUMINACION DEPOSITO REGULADOR 
1.1| SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 15KBA 163, 12470-7,200/240-480V 100] U 30,000.00 30,000.00 

1.2|DESMONTE, REPARACION DE TRANSFORNADOR MONOFASICO (EXISTENTES) 100]  U 25,960.00 25,980.00 

1.3| REPARACION BOMBA DE POZOS EXTENTES 100] U 11,800.00 11,800.00 
2| SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBA NUEVO POZO A EQUIPAR 

2.1|DESMONTE ,EVALUACION, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 100]  U 126,407.50 126,407.50 
6"20HP,3F,460V Y RECOLECCION DE BOMBA POZO ¿(DONADO POR CAMBIO DE 
VOLTAJE) 

2|SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO 
3|SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR 

3.1|PARA PRUEBA +1 42.00|  GL 166.00 6,972.00 
3.2|PARA PRUEBA DE SISTEMA D/F 30/07/15 192 GLS 192.00] GL 156.00 29,952.00 
3.3|POR INAUGURACION DE SISTEMA D/F 03/08/15 192.00|  GL 156.00 29,952.00 

VI [VARIOS 
1|PINTURA ACRILICA P/RESEPSION FINAL EN ESTRUCTURAS (1MANO) 

1.-1JEN ESTRUCTURA NUEVAS 
1.1.1/DEPOSITO REGULADOR 114.66| M2 64.02 7,340.53 
1.1.2|[CASETA DE CLORO 67.09| M2 64.02 4,295.10 
1.1.3|CASETA DE BOMBA 83.41] M2 64.02 5,339.91 
1.1.4[CASETA DE GENERADOR 77.34| M2 64.02 4,951.31 
1.1.5|EN NUCHO PARA PANELES 10.08| M2 64.02 645.32 

1.2JEN ESTRUCTURA REHABILITADAS 
1.2.1|EN DEPOSITO REGULADOR 97.20] M2 64.02 6,222.74 
1.2.2 [CASETA DE CLORO 32.70] M2 64.02 2,093,45 
1.2.3|CASETA DE BOMBA 83.41] M2 64.02 5,339.91               
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD|  P.U. RD$ VALOR RDS 

2|LOGOS Y LETRERO 
2.1|DEPOSITO REGULADOR 2.00 Ú 5,500.00 11,000.00 

2.2|EN CASETA 5.00 U 4,500.00 22,500.00 

Vil [REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE Y VERJA PERIMETRAL 

1 VERJA PERIMETRAL 

1.1|REMOCION VERJA EXISTENTE 1.001 PA 3,500.00 3,500.00 

1.2|BOTE DE ESCOMBRO 1.00 PA 1,500.00 1,500.00 

1.3]POSTE DE HORMIGON ARMADO(10X10X260)CM 54.001. UD 550.00 29,700.00 

1.4|ALAMBRE DE PUAS (7 CUERDA) 471.66 M 5.33 2,513.95 

1.5|¡ALAMBRE +12 10.00 LB 43.66 436.60 

1.6|MANO DE OBRA CONSTRUCCION VERJA 471.66 M 79.60 37,544.14 

1.7| REHABILITACION Y PINTURA EXISTENTES 1.001 PA 15,000.00 15,000.00 

2|CASETA DE CLORACION 

2.1|EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORO 
2.1.1|DOSIFICADOR DE CLORO APLICACION AL VACIO CON RANGO DE 0-100 LBS/DIAS 1.00 Ú 125,000.00 125,000.00 

2.1.2| SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE CLORO D 150LBS (LLENO), INCLUYE 1.00 Ú 45,000.00 45,000.00 

TRANSPORTE 

Vill [ACOMETIDAS 

REPOSICION DE ACOMETIDAS RURALES 

ADAPTADOR 1/2 X 20MM PE 676.00 U 72.65 49,111.40 

CODO 1/2X90 HG 676.00 Ú 16.24 10,978.24 

LLAVE DE CHORRO 1/2" 676.00 Ú 350.00 236,600.00 

MANO DE OBRA 676.00 U 110.00 74,360.00 

SUBTOTAL FASE F 1,772,175.77 

SUB -TOTAL DE NUEVAS PARTIDAS 5,645,769.56 

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (1,354,228.53) 

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONTRATADO MAS ACTUALIZADO No.1 15,579,883.94 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 

(D/F NOVIEMBRE 2017) 

| NUEVAS PARTIDAS 

G ADICIONALES EN LA REHABILITACION ACUEDUCTO EL LIMON 

l POZO 1 

1 SISTEMA DE BOMBEO 

1.1 [SUMINISTRO DE PIEZAS ¡VALVULA , MANO DE OBRA DE REMOCION Y REPOSICION 

1.1.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE 4" PLATILLADA 1.00 Uu 16,266.30 16,266.30 

1.1.2 [JUNTA DRESSER DE 6" 1.00 UÚ 1,982.40 1,982.40 

1.1.3 |NIPLE DE 6"X14" 1.00 UÚ 2,183.00 2,183.00 

1.1.4 [LLAVE DE CHORRO 1/2" 1.00 UÚ 350.00 350.00 

1.1.5 [SUSTITUCION DE MANOMETRO, 1.00 U 560.50 560.50 

1.1.6 [VALVULAS DE AIRE DE 3/4"( INC NIPLE CODO Y VALVULA DE BOLA) 1.00 U 6,425.10 6,425.10 
1.1.7 [PINTURA MANTENIMIENTO 0.30 GL 850.00 255.00 

1.1.8 [EMPAQUETADURA DE BOMBA EXISTENTE 1.001 PA 8,940.00 8,940.00 

1.1.9 [EXTRACCION Y REINSTALACION DE BOMBA 1.001 PA 7,000.00 7,000.00 

1.2 [MANO DE OBRA 

1.2.1 [PLOMERO (1 HOMBRE) 1.001 DIA 1,200.00 1,200.00 

1.2.2 [AYUDANTE 1.001 DIAS 750.00 750.00 

1.3 [EQUIPOS 

1.3.1 [USO DE CAMION DAIHATSU (INC TRANSPORTE DE LA BOMBA) 1.001 DIA 7,776.80 7,776.80 

1.4 [TRABAJOS DE ALBAÑILERIA (BASE DE BOMBA) 

1.4.1 [MEZCLA PARA PAÑETE 0.15 M3 6,071.71 910.76 

1.4.2 [ALBAÑIL 0.501 DIA 1,200.00 600.00 

1.4.3 [AYUDANTE 0.501 DIA 750.00 375.00             
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD| —_P.U. RDS VALOR RDS 

1.5 [TRABAJOS VARIOS 

1.5.1 [ABRAZADERA PARA LEVANTAR CABLE 3.00 Ú 34.57 103.71 

1.5.2 [LLAVIN PARA PUERTA CASETA 1.00 Ú 413.00 413.00 

1.5.3 [COPA PARA TUBOS GALVANIZADO EN VERJA DE MALLA CICLONICA 11/2" 6.00 Ú 64.90 389.40 

1.5.4 [COPA PARA TUBOS GALVANIZADO EN VERJA DE MALLA CICLONICA 2" 2.00 U 89.68 179.36 

1.5.6 [PINTURA MANTENIMIENTO 0.15 GL 850.00 127.50 

1.5.5 [SUSTITUCION SWITCH DE ENCENDIDO SISTEMA (TAPA DE CAJA DE BREAKER Y 1.00 Ú 400.00 400.00 

PINTURA GENERAL 

1.5.6 [ELECTRICISTA (1 HOMBRE) 0.501 DIA 1,300.00 650.00 

1.5.7 |[PLOMERO (1 HOMBRE) 1.501 DIAS 1,200.00 1,800.00 

1.5.8 [AYUDANTES (2 HOMBRE) 1.501 DIA 1,300.00 1,950.00 

SUBTOTAL FASE Il 61,587.83 

'Úl DEPOSITO 150 M3 EXISTENTE 

1 MATERIALES 

1.1 [VALVULA DE 3" PLATILLADA COMPLETA 1.00 Ú 16,352.83 16,352.83 

1.2 |JUNTA DRESSER DE 6" 1.00 UÚ 1,982.40 1,982.40 

1.3 |NIPLE DE 6"X14" 1.00 Ú 2,183.00 2,183.00 

1,4 [TAPA DE TOLA DE 0.80X0.80 M 1.00 UÚ 2,800.00 2,800.00 

1.5 [CODO DE ACERO 91 1/2" (VENTILACION) 4.00 Ú 147.50 590.00 

1.6 [COPA PARA TUBOS GARVANIZADO EN VERJA DE MALLA CICLONICA 1 1/2" 4.00 Ú 64.90 259.60 

1.7 [COPA PARA TUBOS GARVANIZADO EN VERJA DE MALLA CICLONICA 2" 2.00 U 89.68 179.36 

1.8 [PINTURA ANTIOXIDO 0.75 GL 850.00 637.50 

2 PERSONAL 

2.1 |PLOMERO (1 HOMBRE) 2.001 DIA 1,200.00 2,400.00 

2.2 [AYUDANTE (2HOMBRE) 2.001 DIA 1,500.00 3,000.00 

2.3 |HERRERO INC. MATERIALES DE SOLDADURA 1.00 Ú 2,000.00 2,000.00 

2.4 [TALADRO HILTY 0.10 DIA 500.00 50.00 

3 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ( REPARACION DE REGISTRO, FRAGUACHE Y 

COLOCACION DE TAPA ) 

3.1 [MEZCLA PARA PAÑETE 0.18 M3 6,071.71 1,092.91 

3.2 [ALBAÑIL 1.00/ DIA 1,200.00 1,200.00 

3.3 [AYUDANTE 1.001 DIA 750.00 750.00 

3.4 [USO DE CAMION DAYHATZU 0.15| DIA 7,776.80 1,166.52 

SUBTOTAL FASE ll 36,644.12 

tn POZO 2 

1 CASETA DE BOMBEO 

1.1 [MATERIALES 

1.1.1 [NIPLE DE 3" L=0.60M 1.00 u 424.80 424.80 
1.12 [REPOSICIÓN DE YAVIN DE PUERTA 1.00 Ú 413.00 413.00 
1,13 [MANOMETRO 1.00 Ú 560.40 560.40 
1.14 [LLAVE DE CHORRO DE 01/2" 1.00 U 350.00 350.00 
1.15 [TAPAS TOMACORRIENTES 3.00 Ú 198.24 594.72 
11.6 [CANDADO 2.00 U 354.00 708.00 
1.1.7 [COPA PARA TUBOS GALVANIZADO EN VERJA DE 1 1/2" 4.00 Ú 64.90 259.60 
1.1.8 [COPA PARA TUBOS GALVANIZADO EN VER.JJA DE MALLA CICLONICA 2" 2.00 Ú 89.68 179.36 
1.1.9 [VALVULAS DE AIRE DE 3/4" INC NIPLE CODO Y VALVULA DE BOLA) 1.00 U 6.425.10 6.425,10 
1.1.10 [PINTURA MANTENIMIENTO 0.25 GL 850.00 212.50 
1.1.11 [EXTRACCION Y COLOCACION BOMBA POR FALLO ELECTRICO 1.001 PA 4,000.00 4,000.00 

1.2 [MANO DE OBRA 

1.2.1 [PLOMERO (1 HOMBRE) 1.001 DIA 1,200.00 1,200.00 

1.2.2 [AYUDANTE 1.001 DIA 750.00 750.00 

1.3 [TRABAJO DE ALBAÑILERIA (RAMPA DE ACCESO) 
1.31 |MALLA ELECTROSOLDADA 8,34 M2 288.90 2.409,43           
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No. PARTIDAS CANTIDAD [UNIDAD] —P.U. RD$ VALOR RD$ 
1.3.2. [HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 1.33] M3 5,247.17 6.978.74 
1.4 [PERSONAL 

1.4.1 [ALBAÑIL 1.20| DIA 1,100.00 1,320.00 
1.4.2 |AYUDANTE(2U) 1.20| DIA 1,500.00 1,800.00 

1.5 [EQUIPOS 
1.5.1 [CAMION DAHIATZU 0.15] DIA 7,776.80 1,166.52 

1.6 [GENERADOR 
1.6.1 [TUBERIA DE 2" GALVANIZADO 180) M 1,800.00 3,240.00 
1.6.2 [CODO DE 2" GALVANIZADO 1.00| U 150.00 150.00 
1.6.3 |BOMBILLO 3.001 U 88.50 265.50 
1.6.4 [CANDADO 3.00)  U 354.00 1,062.00 
1.6.5 [PINTURA MANTENIMIENTO 0.12|  GL 850.00 102.00 

1.6.6 |MANO DE OBRA 
1.6.6.1 |PLOMERO (1 HOMBRE) 1.00| DIA 1,200.00 1,200.00 
1.6.6.2 [AYUDANTE 1.00| DIA 750.00 750.00 

SUBTOTAL FASE lll 36,521.67 

IV [DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 
1 |MATERIALES 

1.1 | LLAVE DE PASO DE 1/2" PARA CONTROL DE MANTENIMIENTO 1001 U 247.58 247.58 
1.2 |FILTRO DE COMBUSTIBLE 100]  U 2,340.00 2,340.00 
1.3 |REPOSICION DE FINO PILETA CAPTACION DE COMBUSTIBLE, EN AREA DE TANQUE 0.68| M3 6,297.88 4,282.56 

1.4 [MANO DE OBRA 
1.4.1 [ALBAÑIL 1.00| DIA 1,100.00 1,100.00 
1.4.2 [AYUDANTE 1.00| DIA 750.00 750.00 
1.4.3 [MECANICO 1.00] DIA 1,200.00 1,200.00 

2  |EXTERIORES 
2.1  FOTOCELDAS LAMPARA 2.001 U 361.08 722.16 

2.2 [PERSONAL 
2.2.1 [ELECTRICISTA 0.40/ DIA 1,200.00 480.00 
2.2.2. [AYUDANTE 0.40/ DIA 750.00 300.00 

SUBTOTAL FASE IV 11,422.30 

V  |DEPOSITO REGULADOR DE 200 M3 

1 — |MATERIALES 

1.1 [COPA PARA TUBOS GARVANIZADO EN VERJA DE MALLA CICLONICA 2" 2.00) U 89.68 179.36 
1.2  |BOMBILLOS oo]  U 88.50 88.50 
1.3 [CANDADO oo]  U 354.00 354.00 
1.4 [PINTURA MANTENIMIENTO 0.12|  GL 850.00 102.00 
1.5 |TAPA PANEL DE CONTADOR 100  U 283.20 283.20 
1.6 [REPARACION DE TAPA 0.80X0.80M 1.001 U 1.300.00 1.300.00 
1.7 [BOQUILLA PARA TANQUE DE CLORACION 

1.8 [PERSONAL 
1.8.1 |PLOMERO (1 HOMBRE) 1.00| DIA 1.200.00 1.200.00 
1.8.2 [AYUDANTE 1.001 DIA 750.00 750.00 

SUBTOTAL FASE V 4,257.06 

VI [CORRECCION DE AVERIAS 

1 [TRAMO ENTRE NUDOS 68 AL 70 
1.1 [EXCAVACION A MANO 5.62] M3 240.23 1,350.09 
1.2 [TUBERIA DE 93" 440 M 175.24 771.06 
1.3 [COLOCACION CLAN 93" A 91/2" 100 U 492.92 492.92 

2  |TRAMO ENTRE NUDOS 7 AL 7A 
2.1 |EXCAVACION A MANO 2.63) M3 240.23 631.80 
2,2 [ADAPTADOR DE 1/2" PARA ACOMETIDAS 100|  U 53.10 53.10 

3 [TRAMO ENTRE NUDOS 7A AL11 
3.1 |EXCAVACION AMANO 2.00 X1.10 1.54| M3 240.23 369.95 
3.2 [CHEQUEO DE VALVULAS DE 23" 100]  U 400.00 400.00 
3.3 [TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" 6.00| mM 28.32 169.92             
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD] P.U. RDS$ VALOR RDS 

4 TRAMO ENTRE NUDOS 11 AL13 

4.1 [|EXCAVACION A MANO 2.80 X1.10 3.54 M3 240.23 850.41 

4.2 [TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" 10.80 M 28.32 305.86 

4.3 [ADAPTADOR DE 1/2" 1.00 u 53.10 53.10 

5 TRAMO , NUDOS 93 

5.1 [EXCAVACION A MANO 2.30 X1.80 2.90 M3 240.23 696.67 

5.2 [COLOCACION DE CLAN 86" A 1/2" PVC 1.00 U 613.16 613.16 

6 MANO DE OBRA 

6.1  |PLOMERO (1 HOMBRE) 3.001 DIAS 1,200.00 3,600.00 

6.2 [AYUDANTE DE PLOMERO (1 HOMBRES) 3.001 DIAS 750.00 2,250.00 

SUBTOTAL FASE VI 12,608.04 

SUBTOTAL FASE G 163,041.02 

H PINTURA ADICIONAL PARA INAUGURACION DE LA REHABILITACION ACUEDUCTO EL 

LIMON- JIMANI 

1|DEPOSITO REGULADOR DE 200 M3 

1.1/PINTURA ACRILICA EN MURO 114.66 M2 108.19 12,405.07 

1.2|PINTURA MANTENIMIENTO EN TAPAS REGISTROS DE BY PASS (1.5 x3)M Y 5.94 M2 137.14 814.61 

DESAGUE (1.20X1.20)M 

1.3/PINTURA MANTENIMIENTO EN TUBERIAS,PIEZAS Y VALVULAS 1.00 PA 1,500.00 1,500.00 

1.4[LOGO Y LETRERO 1.00 U 12,500.00 12,500.00 

2|NICHO PARA PANEL (DEPOSITO REGULADOR 200 M3) 
2.1|PINTURA ACRILICA EN MURO 10.08 M2 108.19 1,090.56 

3|VERJA PERIMETRAL (DEPOSITO REGULADOR 200M3) 
3.1|PINTURA ACRILICA EN MURO 97.22 M2 108.19 10,518.23 

3.2 PINTURA MANTENIMIENTO EN MALLA 147.46 M2 137.14 20,222.66 

4|CASETA DE CLORO 

4.1] PINTURA ACRILICA 32.88| M2 108.19 3,557.29 

4.2|RETOQUE LOGO Y LETRERO 1.00 UÚ 3,500.00 3,500.00 

5|[CASETA DE BOMBEO 

5.1|PINTURA ACRILICA EN MURO 83.41 M2 108.19 9,024.13 

5.2 PINTURA MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y PERFILES 16.001 M2 137.14 2,194.24 

5.3JPINTURA MANTENIMIENTO EN TECHO DESLIZABLE 11.861 M2 137.14 1,626.48 

5.4| PINTURA EPOXICA PARA PISO 30.78| M2 277.30 8,535.29 

6|DEPOSITO REGULADOR 150 M3 

6.1|PINTURA ACRILICA 97.201 M2 108.19 10,516.07 

6.2|RETOQUE LOGO Y LETRERO 1001 PA 3,000.00 3,000.00 

7|CASETA DE CLORO Y CLORADOR 

7.1|PINTURA ACRILICA 36.31 M2 108.19 3,928.38 

8| CASETA DE GENERADOR 

8.1| PINTURA ACRILICA EN MURO 77.34] M2 108.19 8,367.41 

9|TINA Y DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 

9.1|PINTURA ACRILICA EN MURO 77.34| M2 108.19 8,367.41 

9.2/ PINTURA MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y PERFILES 10.99] M2 137.14 1,507.17 

10|¡CASETA DE BOMBEO 

10.1/PINTURA ACRILICA EN MURO 79.52| M2 108.19 8,603.27 

10.2[PINTURA MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y PERFILES 16.6 M2 137.14 2,276.52 

10.3/PINTURA MANTENIMIENTO EN PIEZAS ,TUBERIAS Y ACOPLES DE BOMBAS 1 PA 1,500.00 1,500.00 

11[VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO DE CASETA DE BOMBEO, GENERADOR Y 
COMARLISTIRI F 

11.1[PINTURA ACRILICA EN COLUMNA 15.39) M2 108.19 1,665.04 

11.2|PINTURA MANTENIMIENTO EN MALLA CICLONICA 54.06| M2 137.14 7,413.79 

SUBTOTAL FASE H 144,633.62 

SUB -TOTAL DE NUEVAS PARTIDAS 307,674.64 

SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2 307,674.64 
    SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONTRATADO MAS ACTUALIZADO No.1 MAS 

ACTUALIZADO No.2         15,887,558.58 
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ACTUALIZADO +3 D/F ENERO/2019 

POR ELIMINACION DE PARTIDAS 

1 REPLANTEO (7,160.90) 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1  [EXCAVACIÓN (50% MATERIAL GRANULAR,50% BOLO PEQUEÑO) (4,972.50) 

2.2 [ASIENTO DE ARENA (382.50) 
2.3 [SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO INC. (TRANSPORTE) (2,486.25) 
2.4 [SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE BASE ( INCLUYE TRANSP.) (17.00) 
2.5 [RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE REPOSICION (4,069.80) 
2.6 [BOTE DE MATERIAL IN SITU (3,613.49) 

3 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS 912" 
3.1 [SUMINISTRO TUBERIA M12",PVC SDR-26 (1,422.49) 
3.2  |SUMINISTRO TUBERIA (M8",PVC SDR-26 (2,480.90) 
3.3 [COLOCACION DE TUBERIA M8",PVC SDR-26 (2,480.90) 
3.4 [COLOCACION DE TUBERIA (M12",PVC SDR-26 (4,680.00) 

4 [EMPALME TUBERIA 912"ACERO, CON TUBERIA DE 420",LOCK JOINT 
4.1 [CORTE DE TUBERIA DE Y 20",LOCK JOINT (4.00) 
4.2  |SUMINISTRO Y COLOCACION ADAPTADOR DE 220" (2.00) 
4.3  |SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER 212” (1.00) 
4.4 [SUMINISTRO Y COLOCACION TEE DE 920" X 12" (1.00) 

5 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
5.1 [CODO 912" X 90% ACERO (12.00) 
5.2 [CODO M8" X 90” ACERO (5.00) 

6  —|CONSTRUCCION DE MAIN FOLD 
6.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE 96", ACERO (6.00) 
6.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE G12", ACERO (8.00) 
6.3 [EQUIPO DE CORTE INC.(MANO DE OBRA) (8.00) 
6.4 [EQUIPO DE SOLDADURA INC. (MANO DE OBRA) (8.00) 

7 — |ZETA DE 912" ACERO 
7.1 [CONSTRUCION DE ZETA DE ( 12" X 6 M) INC.((MANO DE OBRA (CUBICAR (1.00) 

DESGLOSADO) 

8 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 
8.1 [VÁLVULAS DE 912", VASTAGO ASCENDENTE (1.00) 
8.2 [VÁLVULAS DE 612" VASTAGO FIJO,ROSCADA Y CUADRANTE (1.00) 

8.3 [VENTOSA DE 92", COMPLETA (8.00) 
8.4 [REGISTRO PARA VALVULA DE 12" (1.00) 
8.5 [REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE (8.00) 

9 DESAGUE DE (012" X H4") ACERO 
9.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION TEE DE Y 12" X 4" (4.00) 
9.2  |SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER 912" (2.00) 
9.3  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 24" COMPLETA (4.00) 
10 |REPOSICION CARPETA ASFALTICA 100 ML. (e=0,10) 

10.1 [PREPARACION DE SUPERFICIE (80.00) 
10,2 ¡RIEGO DE IMPRIMACION (2 0.50 GL/M2 CON GRAVILLA (80.00) 

10.3 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO, INC.(TRANSPORTE + 25% DE (100.00) 
ESPONJAMIENTO).e=0.10 M- INCLUYE ADHERENCIA 

10.4 [CORTE DE CARPETA ASFALTICA (200.00) 

10.5 [RETIRO DE CARPETA ASFALTICA (8.50)       _ 10.6 BOTE DE MATERIAL ESPONJADO (10.63) 

  

 SUB*TOTAL ELIMINACION DE. PARTIDAS - 
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UNIDAD |. ¡PSU RDS.|LVARORIRDS: 

3.00 

97.54 

875.68 
607.73 
752.72 
107.54 
78.09 

2,148.88 
964.59 
45.00 
53.72 

703.09 
24,125.78 
3,884.08 

24,978.65 

12,960.29 
54.56 

2,482.23 
5,278.62 
767.30 
773.20 

70,318.90 

93,476.00 
93,476.00 

18,705.59 
35,231.03 
5,780.77 

6,510.28 
3,884.08 

26,862.92 

23.84 
111.40 

782.58 

39.61 

338.58 

140.72   al 

(21,482.70) 

(485,017.65) 

(334,947.60) 
(1,510,968.71) 

(12,796.24) 
(437,666.29) 
(282,177.43) 

(3,056,760.31) 
(2,393,051.33) 
(111,640.50) 
(251,409.60) 

(2,812.36) 
(48,251.56) 
(3,884.08) 

(24,978.65) 

(155,523.48) 
(272.80) 

(14,893.38) 
(42,228.96) 
(6,138.40) 
(6,185.60) 

(70,318.90) 

(93,476.00) 
(93,476.00) 

(149,644.72) 
(35,231.03) 
(46,246.16) 

(26,041.12) 
(7,768.16) 

(107,451.68) 

(1,907.20) 
(8,912.00) 

(78,258.00) 

(7,922.00) 
(2,877.93) 

(1,495.85) 

19,934,414:38) Hot 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 (D/F ABRIL 2022) 
    
    

        
  

    

o PARTIDAS: a it li CANTIDAD HUONIDAD: PUROS: 

POR NUEVAS PARTIDAS (POR REDISENO) 

I LINEA DE ADUCCION DESDE CAJUELA DE CAPTACION EXISTENTE HASTA DEPOSITO 
REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACION A EMPALMAR CON TUBERIA 6" 
EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO) 

1 [REPLANTEO 3,773.00 M 5.00 18,865.00 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1 [EXCAVACION A MANO A CAMPO TRAVIESA 846.001 M3 292.50 247,455.00 
2.2 [EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 2,549.70/ M3 157.98 402,801.61 
2,3 [ASIENTO DE ARENA 282.98] M3 1,212.18 343,022.70 
2.4 [RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 2,840.96| M3 151.64 430,803.17 
2.5 [SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO 1,022.74 M3 556.96 569,625.27 
2.6 [BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D= 5 KM) 1,688.44| M3 165.00 278,592.60 

3 [SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1 [DE 08” PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA 3,886.19 M 1,523.82 5,921,854.05 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 

4.1 [DE M8” PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA 3,886.19 M 43.04 167,261.62 

5 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
5.1 [CODO M8" X 157 ACERO SCH-40 10.001 UD 4,250.50 42,505.00 
5.2 [CODO 98" X 20? ACERO SCH-40 5.001 UD 4,250.50 21,252.50 
5.3 [CODO g8” X 25% ACERO SCH-40 3.001 UD 4,250.50 12,751.50 
5.4 ¡CODO 8" X 307 ACERO SCH-40 8.001 UD 4,250.50 34,004.00 
5.5 [CODO M8" X 35% ACERO SCH-40 4.00| UD 4,250.50 17,002.00 
5.6 [CODO M8" X 40% ACERO SCH-40 5.001 UD 4,368.50 21,842.50 
5.7 [CODO M8" X 45% ACERO SCH-40 2.001 UD 4,368.50 8,737.00 
5.8 [CODO 28" X 507 ACERO SCH-40 1.001 UD 4,604.50 4,604.50 
5.9 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 8” 76.001 UD 2,701.01 205,276.76 

5.10 [ANCLAJES H.A P/PIEZAS 38.001 UD 2,474.04 94,013.52 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE AIRE 
6.1 [VALVULA DE AIRE COMB. $ 1 1/2” H.F. 150 PSI, ROSC. COMPLETA 15.001 UD 24,947.30 374,209.50 
6.2 [VALVULA DE AIRE SIMPLE 9 1" H.F. 150 PSI 2.001 UD 13,767.98 27,535.96 
6.3 [REGISTRO PARA VALVULAS DE AIRE EN TUBO H.A. 36" (SEGUN DETALLE) 17.00/ UD 19,529.70 332,004.90 

7 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DESAGUE 
7.1 [VALVULA DE DESAGUE 94" H.F. 150 PSI, ROSC. COMPLETA (INC. JUNTAS, PLATILLOS, 14.00/ UD 46,682.74 653,558.36 

TUBERIA Y PIEZAS) (SEGUN DETALLE PLANO) 

7.2 [CAJA TELESCOPICA 14.001 UD 3,385.10 47,391.40 

8 ¡CRUCE DE RIO EN TUBERIA 98" ACERO, L=37.00 M 

8.1 [REPLANTEO 1.001 UD 1,200.00 1,200.00 
8.2 |[SUM. TUBERIA M8" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO 37.00 M 3,344.26 123,737.62 

ANTICORROSIVO 
8.3 [SUM. CODO 8" X 45” ACERO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 4.001 UD 3,894.00 15,576.00 
8.4 [JUNTA DRESSER 98" 2.00 UD 2,472.10 4,944.20 
8.5 [ANCLAJE DE H.A. FC=210KG/CM2, V=0.49M3, 1.53QQ/M3 9.00/ UD 5,352.49 48,172.41 
8.6 [EXCAVACION MATERIAL EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO 35.52 M3 197.75 6,668.88 
8.7 [RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M 33.74 M3 151.64 5,116.33 
8.8 |BOTE DE MATERIAL IN SITU 2.13 M3 90.00 191.70 
8.9 |[DESVIO DE RIO Y REENCAUZAMIENTO 4.00 HR 2,027.70 8,110.80 

8.10 [MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR 1.001 UD 17,000.00 17,000.00 

9 [CRUCE DE CAÑADA EN TUBERIA 08" ACERO, L=27.00 M 
9.1 [REPLANTEO 1.001 UD 1,000.00 1,000.00 
9.2 [TUBERIA G8" ACERO SCH-40 (SUMINISTRO) 27.00 M 3,344.26 90,295.02 
9.3 [CODO 8" X 45” ACERO 4.001 UD 3,894.00 15,576.00 
9.4 [JUNTA DRESSER 98" 2.00 UD 2,472.10 4,944.20 
9.5 [ANCLAJE DE H.A. FC=210KG/CM2, V=0,49M3, 1.5300/M3 8.001 UD 5,352.49 42,819.92 
9.6 JEXCAVACIÓN MATERIAL EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO 25.92 M3 187.75 4,866.48 
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9.7 [RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M 24.62 M3 151.64 3,733.38 
9.8 [BOTE DE MATERIAL IN SITU 1.56 M3 90.00 140.40 
9.9 [DESVIO DE RIO Y REENCAUZAMIENTO 4.00 HR 2,027.70 8,110.80 

9.10 [MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR 1.00| UD 15,000.00 15,000.00 

10 | VALVULA Y REGISTRO EN EMPALME TUBERIA A CAJUELA 
10.1 [VALVULA DE COMPUERTA M8" H.F. 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA(INC. NIPLES PLAT., 1.00/ UD 66,115.70 66,115.70 

TORNILLOS, JUNTA GOMA Y 2 JUNTAS DRESSER) 

10.2 [REGISTRO PARA VALVULA EN BLOCK 8" (SEGUN DETALLE) 1.00| UD 31,596.33 31,596.33 

10.3 [HUECO Y SELLANTE HIDROFILICO EN EMPALME 1.00| UD 5,500.00 5,500.00 

11 [PRUEBA HIDROSTATICA 

11.1 [EN TUB. DE M8" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA 3,773.00/ M 26.23 98,965.79 
SUB-TOTAL FASE | 10,896,352.38 

J [SISTEMA DE DESINFECCION Y REDISENO INSTALACIONES DEPOSITO REGULADOR 
100 M3 EXIST. 

1 [CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION 

1.1|PRELIMINARES: 
1.1 1|REPLANTEO 1.00 U 1,500.00 1,500.00 
1.1.2]MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 U 4,000.00 4,000.00 

1.2|HORMIGÓN ARMADO F'C=180 KG/CM2 EN : 
1.2.1|ZAPATA DE MURO 0.66 2.48| M3 7,945.44 19,704.69 
1.2.2 COLUMNA 0.20X0.20 - 4.81 0.64| M3 28,443.55 18,203.87 
1.2.3[VIGA 0.20 X 0.30 - 4.77 0.97| M3 24,566.13 23,829.15 
1.2.4|LOSA DE TECHO 0.12 - 1.28 2.91| M3 11,509.64 33,493.05 

1.3|MURO BLOCKS 
1.3.1/MURO DE BLOCK 6" 6.72] M2 898.18 6,035.77 
1.3.2]MURO DE BLOCK CALADO 38.00] M2 796.39 30,262.82 

1.4|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
1.4 1|PAÑETE 53.44] M2 239.01 12,772.69 
1.4.2 |PAÑETE TECHO 23.001 M2 239.01 5,497.23 
1.4.3|FINO DE TECHO 16.06] M2 467.98 7,515.76 
1.4. 4|PINTURA ACRÍLICA 79.66| M2 121.42 9,672.32 
1.4.5|PISO H.S. 16.10] M2 607.17 9,775.44 
1.4.6|CANTOS 68.50 M 90.67 6,210.90 
1.4.7|ANTEPECHO 16.10| ML 479.56 7,720.92 
1.4.8|ZABALETA 16.10 M 267.55 4,307.56 

1.5/ACERA EXTERIOR 0.60 12.001 M2 854.31 10,251.72 
1.6|RELLENO CALICHE EN CASETA 19.201 M3 900.00 17,280.00 

1.7|INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1.7.1|SALIDA CENITALES 2.00 U 1,060.00 2,120.00 
1.7.2 INTERRUPTORES DOBLE 1.00 U 1,125.00 1,125.00 
1.7.3|TOMACORRIENTES DOBLE, 120V 1.00 U 1,125.00 1,125.00 
1.7.4[PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) 1.00 U 3,500.00 3,500.00 

1.8|SISTEMA DE CLORACION 
1.8.1|SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR DIRECTO, RANGO 0-25 LBS. INCLUYE: 2.00 U 134,874.00 269,748.00 

TODOS LOS ACCESORIOS, INSTALACION Y EQUIPOS DE INST. 
1.8.2|SUM. E INST. CILINDROS DE CLORO DE 150 LBS (LLENO) 6.00 U 45,000.00 270,000.00 

1.9/LETRERO EN CASETA DE CLORO 1.00 U 5,500.00 5,500.00 

2|REGISTRO DE CLORACION ASURO 
2.1|CONSTRUCCION DE REGISTRO EN BLOCK 8" TODAS LAS CAMARAS LLENAS DIM. 1.00 U 57,049.04 57,049.04   EXT.=(2.00X1.80X2.30)M           
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3|REDISENO DE INSTALACIONES DE DEPOSITO REGULADOR 100 M3 EXIST. 

3.1JENTRADAS EXISTENTES 

3.1.1[TUBERIA 6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 25.00 M 2,221.31 55,532.75 

3.1.2|C0DO 6 X 90 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 4.00 Ú 3,894.00 15,576.00 

3.1.3[TEE 6 X6 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 1.00 Ú 4,307.00 4,307.00 

3.1.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" 3.00 UÚ 1,982.40 5,947.20 

3.1.5[VALVULA DE COMPUERTA 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INC. NIPLES PLAT. JUNTA DE 2.00 u 46,696.74 93,393.48 

GOMA, TORNILLOS Y 2 JUNTAS DRESSER) 

3.1.6|SUMINISTRO DE MEDIDOR 6", MODELO M, TIPO TURBINA CON NIPLES TUERCAS, 1.00 Ú 102,428.00 102,428.00 

SELLOS, JUNTAS Y FILTRO INCLUIDOS 

3.1.7|REGISTRO PARA MEDIDOR Y VALVULAS : DIM. EXT.(2.90 X 1.40 X 1.40) M 1.00 Ú 63,095.02 63,095.02 

3.2|BY - PASS 

3.2.1|TUBERIA 6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 28.00 M 2,221.31 62,196.68 

3.2,2|C0DO 6 X 90 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 3.00 U 3,894.00 11,682.00 

3.2.3[TEE 6 X 6 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 1.00 Ú 4,307.00 4,307.00 

3.3|ENTRADA EN TUB. 98" (NUEVA) 

3.3.1|APERTURA DE HUECO P/COLOC. NIPLE (INC. JUNTA HIDROFILICA) 1.00 U 5,500.00 5,500.00 

3.3.2|NIPLE EN TUB. 8" ACERO 1.00 U 4,500.00 4,500.00 

3.3.3] TUBERIA 8" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 5.00 M 3,344.26 16,721.30 

3.3.4|C0DO 8 X 90 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 2.00 UÚ 5,664.00 11,328.00 

3.3.5/TEE 8 X8 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 1.00 U 4,602.00 4,602.00 

3.3.6| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" 1.00 U 2,472.10 2,472.10 

3.3.7[VALVULA DE COMPUERTA 8" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INC. NIPLES PLAT. JUNTA DE 2.00 U 66,115.70 132,231.40 

GOMA, TORNILLOS Y 2 JUNTAS DRESSER) 

3.3.8/ SUMINISTRO DE MEDIDOR £6", MODELO M, TIPO TURBINA CON NIPLES TUERCAS, 1.00 UÚ 102,428.00 102,428.00 

SELLOS, JUNTAS Y FILTRO INCLUIDOS 

3.3.9 REGISTRO PARA MEDIDOR Y VALVULAS : DIM. EXT.(2.90 X 1.40 X 1.40) M 1.00 UÚ 63,095.02 63,095.02 

3.4|MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS (43.00M) 

3.4.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO 34.83| M3 292.50 10,187.78 

3.4.2|RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 32.371 M3 151.64 4,908.59 

3.4,3|BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST. 5KM 2.951 M3 165.00 486.75 

3.5| INSTALACION (INC. EQUIPOS, PERSONAL Y MATERIALES) 

3.5.1[EQUIPO DE CORTE 7.001 DIA 1,500.00 10,500.00 

3.5,2 EQUIPO SOLDADURA 7.00| DIA 2,500.00 17,500.00 

3.5.3| PERSONAL 7.001 DIA 3,900.00 27,300.00 

3.5.4[MATERIALES DIVERSOS (SOLDADURA, OXIGENO, ACETILENO, ETC) 1.00 Ú 5,000.00 5,000.00 

4|DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE (INC. BOTE DE ESCOMBROS 1.00 Ú 12,000.00 12,000.00 

5|DEMONTE DE VALVULA DE ALTITUD 1.00 Ú 8,500.00 8,500.00 

6G|LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA 3.001 DIA 2,600.00 7,800.00 

TOTAL FASE J 1,703,727.00 

K  [ADECUACION DE CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO REGULADOR EXIST. 

1|USO DE TRACTOR D7G PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION CAMINO DE ACCESO (INC. 24.001 HR 4,849.812 116,395,49 
COMBUSTIBLE Y OPERADOR) 

2|[ TRACTOR DTG DETENIDO EN ESPERA DE TALLER (NO INC. COMBUSTIBLE) (VER NOTA 76.001 HR 2,878.74 218,784.24 

) 

3|REMOCION Y RECOLOCACION DE EMPALIZADA 5 CUERDAS 60.00 ML 6.17 4,030.20 

TOTAL FASE K 339,209.93 

SUB-TOTAL POR NUEVAS PARTIDAS 12,939,289.31 

SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO 3 3,005,174.93 

SUB-TOTAL GENERAL PRES. CONTRATADO + ACT. No.1 + ACT. No.2 + ACT. NO.3 18,892,733.51             
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.4 D/F MARZO 2019 

AUMENTO DE CANTIDAD 

K  [ADECUACION DE CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO REGULADOR EXIST. 

2 (N. P. ACT. 3) TRACTOR D7G DETENIDO EN ESPERA DE TALLER (NO INC. 24.001 HR 2,878.74 69,089.76 

COMBUSTIBLE) (VER NOTA ) 
SUB-TOTAL POR AUMENTO DE CANTIDAD 69,089.76 

SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO 4 69,089.76 

SUB-TOTAL GENERAL PRES. CONTRATADO + ACT. No.1 + ACT. No.2 + ACT. NO.3 + 18,961,823.27 

ACT. NO.4 

SUB-TOTAL GENERAL PRES. CONTRATADO + ACT, No.1 + ACT. No.2 + ACT. NO.3 + 18,961,823.27 

ACT, NO,4 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.5 (D/F ABRIL 2021) 

AUMENTO DE CANTIDAD 

LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE CAJUELA DE CAPTACIÓN EXISTENTE HASTA DEPÓSITO 

I|REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACIÓN A EMPALMAR CON TUBERÍA M6" 

EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO) 
5.0 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

5,1 [CODO M8" X 15% ACERO SCH-40 2.001 UD 6,669.32 13,338.64 

5.2 [CODO 8" X 20 ACERO SCH-40 4.001 UD 6,669.32 26,677.28 

5.3 [CODO 8" X 25% ACERO SCH-40 3.001 UD 6,669.32 20,007.96 

5.8 [CODO M8" X 50% ACERO SCH-40 1.001 UD 7,029.62 7,029.62 

5.90 |JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER 8" 20.001 UD 2,988.58 59,771.60 

5.10 [ANCLAJES H.A P/PIEZAS 10.001 UD 2,474.04 24,740.40 

SUB-TOTAL AUMENTO CANTIDAD 151,565.50 

REDUCCION DE CANTIDAD (R.C.) 

! LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE CAJUELA DE CAPTACIÓN EXISTENTE HASTA DEPÓSITO 

REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACIÓN A EMPALMAR CON TUBERÍA 6" 

EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO) 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.2 [EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO -116.11 M3 157.98 (18,343.06) 

2.5 [SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO -886.23] M3 556.96 (493,594.66) 

2.6 [BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D= 5 KM) -1,096.12| M3 165.00 (180,859.80) 

5 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

5.4 [CODO M8" X 30” ACERO SCH-40 -7.001/ UD 4,250.50 (29,753.50) 

5.5 [CODO M8" X 35” ACERO SCH-40 -2.001/ UD 4,250.50 (8,501.00) 

5.6 [CODO M8" X 40 ACERO SCH-40 -4.001/ UD 4,368.50 (17,474,00) 

3 ¡SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3,1 [DE 98" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA -69.79 M 1,523.82 (106,347.40) 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 

4.1 [DE M8" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA -69.79 M 43.04 (3,003.76) 

SUB-TOTAL FASE | (857,877.18) 
    SUB-TOTAL REDUCCIÓN DE CANTIDAD             (857,877.18) 
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ELIMINACIÓN DE PARTIDAS (E.P.) 

ACTUALIZADO +3 D/F ENERO/2019 

POR NUEVAS PARTIDAS (POR REDISENO) 

I LINEA DE ADICCIÓN DESDE CAJUELA DE CAPTACION EXISTENTE HASTA DEPOSITO 
REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACION A EMPALMAR CON TUBERIA D6" 
EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO! 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE AIRE 
6.1 [VALVULA DE AIRE COME. 4 1 1/2" H.F. 150 PSI, ROSC. COMPLETA -15.001 UD 24,947.30 (374,209.50) 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE AIRE 
6.3 [REGISTRO PARA VALVULAS DE AIRE EN TUBO H.A. 36" (SEGUN DETALLE) -17.004 UD 19,529.70 (332,004.90) 

8 [CRUCE DE RIO EN TUBERIA 98" ACERO, L=37.00 M 

8.1 [REPLANTEO -1.00| UD 1,200.00 (1,200.00) 
8.2 |SUM. TUBERIA 28" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO -37.00 M 3,344.26 (123,737.62) 

ANTICORROSIVO 
8.3 [SUM. CODO 8" X 45% ACERO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -4.001 UD 3,894.00 (15,576.00) 
8.4 [JUNTA DRESSER 8" -2.00 UD 2,472.10 (4,944.20) 
8.5 [ANCLAJE DE H.A. FC=210KG/CM2, V=0.49M3, 1.5300/M3 -9.001| UD 5,352.49 (48,172.41) 
8.6 JEXCAVACION MATERIAL EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO -35.52 M3 187.75 (6,668.88) 
8.7 [RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M -33,74 M3 151.64 (5,116.33) 
8.8 [BOTE DE MATERIAL IN SITU -2.13 M3 90.00 (191.70) 
8.9 [DESVIO DE RIO Y REENCAUZAMIENTO 4.00 HR 2,027.70 (8,110.80) 

8.10 [MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR -1.00| UD 17,000.00 (17,000.00) 

9 [CRUCE DE CAÑADA EN TUBERIA 98" ACERO, L=27.00 M 
9.1 [REPLANTEO -1.00| UD 1,000.00 (1,000.00) 
9.2 [TUBERIA (48" ACERO SCH-40 (SUMINISTRO) -27.00 M 3,344.26 (90,295.02) 
9.3 [CODO 8" X 45 ACERO 4.001 UD 3,894.00 (15,576.00) 
9.4 [JUNTA DRESSER 8" -2.00 UD 2,472.10 (4,944.20) 
9.5 [ANCLAJE DE H.A. FC=210KG/CM2, V=0.49M3, 1.53Q0Q/M3 -8.001 UD 5,352.49 (42,819.92) 
9.6 [EXCAVACION MATERIAL EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO -25.92 M3 187.75 (4,866.48) 
9.7 [RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M -24.62 M3 151.64 (3,733.38) 
9.8 [BOTE DE MATERIAL IN SITU -1.56 M3 90.00 (140.40) 
9.9 |DESVIO DE RIO Y REENCAUZAMIENTO 4.00 HR 2,027.70 (8,110.80) 

9,10 [MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR -1.00/ UD 15,000.00 (15,000.00) 

10 | VALVULA Y REGISTRO EN EMPALME TUBERIA A CAJUELA 
10.3 [HUECO Y SELLANTE HIDROFILICO EN EMPALME -1.00/ UD 5,500.00 (5,500.00) 

TOTAL FASE | (1,128,918,54) 
  

J  |SISTEMA DE DESINFECCION Y REDISENO INSTALACIONES DEPOSITO REGULADOR 
100 M3 EXIST. 

1 [CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION 

1.1|PRELIMINARES: 
1.1.1|REPLANTEO -1.00 UÚ 1,500.00 (1,500.00) 
1 1 [MOVIMIENTO MDF TIERRA -1 4 5 á4ánan na 14 nan am 

1.2JHORMIGÓN ARMADO F'C=180 KG/CM2 EN: 
1.2.1/ZAPATA DE MURO 0.66 -248| M3 7,945.44 (19,704.69) 
1.2.2| COLUMNA 0.20X0.20 - 4.81 -0.64f M3 28,443.55 (18,203.87) 
1.2.3[VIGA 0.20 X 0.30 - 4.77 -0.97]| M3 24,566.13 (23,829.15) 
12 4 | NSA DE TECHNO 19.192 291 Ma 11 Ana RA SS 

1.3[|MURO BLOCKS 
1.3.1/MURO DE BLOCK 6" -6.72] M2 898.18 (6.035.77) 
1.3.2|MURO DE BLOCK CALADO -38.00| M2 796.39 (30,262.82)               
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 (D/F ABRIL 2022) 
No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD| —P.U. RD$ VALOR RD$ 

1.4/TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
1.4. 1|PAÑETE -53.44| M2 239.01 (12,772.69) 
1.4.2|PAÑETE TECHO -23.001/ M2 239.01 (5,497.23) 
1.4.3|FINO DE TECHO -16.06/ M2 467.98 (7,515.76) 
1.4. 4| PINTURA ACRÍLICA -79.66/ M2 121.42 (9,672.32) 
1.4.5|PISO H.S. -16.10/ M2 607.17 (9,775.44) 
1.4.6|CANTOS -68.50 M 90.67 (6,210.90) 
1.4. 7|ANTEPECHO -16.10| ML 479.56 (7,720.92) 
1.4.8 ZABALETA -16.10 M 267.55 (4,307.56) 

1.5/ACERA EXTERIOR 0.60 -12.00/ M2 854.31 (10,251.72) 
1.6|RELLENO CALICHE EN CASETA -19.20| M3 900.00 (17,280.00) 

1.7|INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1.7.1|SALIDA CENITALES -2.00 Uu 1,060.00 (2,120.00) 
1.7.2|INTERRUPTORES DOBLE -1.00 Ú 1,125.00 (1,125.00) 
1.7.3[TOMACORRIENTES DOBLE, 120V -1.00 U 1,125.00 (1,125.00) 
1.7 4|PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) -1.00 U 3,500.00 (3,500.00) 

1.8| SISTEMA DE CLORACION 

1.8.1| SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR DIRECTO, RANGO 0-25 LBS. INCLUYE: -2.00 U 134,874.00 (269,748.00) 
1.8.2|SUM. E INST. CILINDROS DE CLORO DE 150 LBS (LLENO) -6.00 U 45,000.00 (270,000.00) 

1.9/LETRERO EN CASETA DE CLORO -1.00 U 5,500.00 (5,500.00) 

2|REGISTRO DE CLORACION ASURO 
2.1|CONSTRUCCION DE REGISTRO EN BLOCK 8" TODAS LAS CAMARAS LLENAS DIM. -1.00 U 57,049.04 (57,049.04) 

EXT.=(2.00X1.80X2.30)M 

3|REDISENO DE INSTALACIONES DE DEPOSITO REGULADOR 100 M3 EXIST. 

3.1|ENTRADAS EXISTENTES 
3.1.1[TUBERIA 6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -25.00 M 2,221.31 (55,532.75) 

3.1.2|C0DO 6 X 90 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -4.00 U 3,894.00 (15,576.00) 
3.1.3|TEE 6 X 6 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -1.00 U 4,307.00 (4,307.00) 
3.1.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" -3.00 U 1,982.40 (5,947.20) 
3.1.5|VALVULA DE COMPUERTA 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INC. NIPLES PLAT. JUNTA DE -2.00 U 46,696.74 (93,393.48) 

GOMA, TORNILLOS Y 2 JUNTAS DRESSER) 
3.1.6| SUMINISTRO DE MEDIDOR £46", MODELO M, TIPO TURBINA CON NIPLES TUERCAS, -1.00 U 102,428.00 (102,428.00) 

SELLOS, JUNTAS Y FILTRO INCLUIDOS 

3.1.7|REGISTRO PARA MEDIDOR Y VALVULAS : DIM. EXT.(2.90 X 1.40 X 1.40) M -1.00 U 63,095.02 (63,095.02) 

3.2|BY - PASS 
3.2.1| TUBERIA 6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -28.001 MM 2,221.31 (62,196.68) 
3.2.2|C0DO 6 X 90 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -3.00 U 3,894.00 (11,682.00) 
3.2.3|TEE 6 X 6 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -1.00 U 4,307.00 (4,307.00) 

3.3|ENTRADA EN TUB. M8" (NUEVA) 
3.3.1/APERTURA DE HUECO P/COLOC. NIPLE (INC. JUNTA HIDROFILICA) -1.00 U 5,500.00 (5,500.00) 
3.3.2/NIPLE EN TUB. 8" ACERO -1.00 U 4,500.00 (4,500.00) 
3.3.3[TUBERIA 8" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -5.001 MM 3,344.26 (16,721.30) 
3.3.4|CODO 8 X 90 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -2.00 U 5,664.00 (11,328.00) 
3.3.5|TEE 8 X 8 ACERO SCH-40 CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO -1.00 U 4,602.00 (4,602.00) 
3.3.6| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" -1,00 U 2,472.10 (2,472.10) 
3.3.7/ VALVULA DE COMPUERTA 8" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INC. NIPLES PLAT. JUNTA DE -2.00 U 66,115.70 (132,231.40) 

GOMA, TORNILLOS Y 2 JUNTAS DRESSER) 
3.3.8] SUMINISTRO DE MEDIDOR £6", MODELO M, TIPO TURBINA CON NIPLES TUERCAS, -1.00 U 102,428.00 (102,428.00) 

SELLOS, JUNTAS Y FILTRO INCLUIDOS 
3.3.9| REGISTRO PARA MEDIDOR Y VALVULAS : DIM. EXT.(2.90 X 1.40 X 1.40) M -1.00 U 63,095.02 (63,095.02) 

3.4|MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS (43.00M) 
3.4.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO -34.83| M3 292.50 (10,187.78) 
3.4.2|RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 -32.37| M3 151.64 (4,908.59) 
3.4.3|BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST. 5KM -2.95| M3 165.00 (486.75) 

3.5| INSTALACION (INC. EQUIPOS, PERSONAL Y MATERIALES) 
3.5. 1JEQUIPO DE CORTE -7.00| DIA 1,500.00 (10,500.00) 
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD| —P.U. RDS VALOR RD$ 
3.5.2 EQUIPO SOLDADURA -7.00| DIA 2,500.00 (17,500.00) 
3.5.3|PERSONAL -7.00| DIA 3,900.00 (27,300.00) 
3.5.4] MATERIALES DIVERSOS (SOLDADURA, OXIGENO, ACETILENO, ETC) -1.00 U 5,000.00 (5,000.00) 

4|DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE (INC. BOTE DE ESCOMBROS -1.00 U 12,000.00 (12,000.00) 
5|DEMONTE DE VALVULA DE ALTITUD -1.00 U 8,500.00 (8,500.00) 
G|LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA -3.00| DIA 2,600.00 (7,800.00) 

TOTAL FASE J (1,703,727.00) 

SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS (2,832,645.54) 

AUMENTO DE PRECIO 

POR NUEVAS PARTIDAS (POR REDISENO) 

l LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE CAJUELA DE CAPTACIÓN EXISTENTE HASTA DEPÓSITO 
REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACIÓN A EMPALMAR CON TUBERÍA 6" 
EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO) 

3  |SUMINISTRO DE TUBERÍAS 
3.1 |DE M8" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA 1,493.90 M 1,127.35 1,684,148.17 

ACTUALIZADO +3 D/F ENERO/2019 

POR NUEVAS PARTIDAS (POR REDISENO) 

l LINEA DE ADUCCION DESDE CAJUELA DE CAPTACION EXISTENTE HASTA DEPOSITO 
REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACION A EMPALMAR CON TUBERIA 96" 
EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO) 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.2 |EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 2,549.70 M3 52.34 133,451.30 

5 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
5.1 [CODO 28" X 15% ACERO SCH-40 10.001 UD 2,595.67 25,956.70 
5.2 [CODO M8" X 20" ACERO SCH-40 5.00| UD 2,595.67 12,978.35 
5.3 [CODO £8" X 25% ACERO SCH-40 3.001 UD 2,595.67 7,787.01 
5.4 [CODO M8" X 30" ACERO SCH-40 8.00 UD 2,595.67 20,765.36 
5.5 [CODO M8" X 35% ACERO SCH-40 4.00| UD 2,595.67 10,382.68 
5.6 [CODO M8" X 40% ACERO SCH-40 5.00| UD 2,300.82 11,504.10 
5.7 [CODO M8" X 45% ACERO SCH-40 2.00| UD 2,300.82 4,601.64 

5.8 [CODO M8" X 50% ACERO SCH-40 1.00 UD 2,425.12 2,425.12 
5.9 |JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 6" 76.001 UD 287.57 21,855.32 

SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIO 1,935,855.75 

NUEVAS PARTIDAS 

l LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE CAJUELA DE CAPTACIÓN EXISTENTE HASTA DEPÓSITO 
REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACIÓN A EMPALMAR CON TUBERÍA M6" 
EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO) 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.7 JEXCAVACIÓN MATERIAL ROCA CON EQUIPO 116.11] M3 2,079.90 241,497.19 
2.8 |¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D= 5 KM) 156.75] M3 165.00 25,863.75 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE AIRE 
6.3 [REGISTRO PARA VALVULAS DE AIRE EN TUBO H.A. 242" (SEGÚN DETALLE) 8.00| UD 19,529.70 156,237.60 
6.4 [VÁLVULA DE AIRE COME. 9 1 1/2" H.F. 150 PSI, ROSC.(PREINSTALACIÓN) 15.001 UD 10,000.00 150,000.00 

12 [CORRECCIÓN DE AVERÍAS 
12.1|MOVIMIENTO DE TIERRA 

12.1.1JEXCAVACIÓN A MANO 45.221 M3 292.50 13,226.85 

12.1.2JRELLENO COMPACTADO 44.34 M 151.64 6,723.72 

12.2|MATERIALES: 
12.2. 1/TUBERÍA DE 6" PVC SDR- 26 26.901 ML 670.16 18,027.30 
12.2.2|TUBOS DE 2" PVC SCH-40 2.901 ML 158.64 460.06             

19 de 25 

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Presupuesto : CPS-032/2014 D/F 25/08/2014 
Obra : LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTRER RIO. 

Ubicación : PROVINCIA BARAHONA Zona VIII 

Contratista: ING. GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, G.A CONSTRUCTORA, SRL Contrato: 209-2014 

  

      

  

    
      

   

  

            

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6_(D/F ABRIL 2022) 
Aa E OPARTIDAS o ai a 224 CANTIDAD: Ut 

TUBOS DE 3/4" PVC SCH-40 11.60 
4|TUBOS DE 1/2" PVC SCH-40 9.40] ML 37.00 347.80 
-SÍJUNTA DRESSER 6" 18.00 U 1,982.40 35,683.20 

UNIÓN COUPLING 6" 10.00 u 1,072.58 10,725.80 
UNIÓN COUPLING 2" 2.00 U 208.52 417.24 
UNIÓN COUPLING 3/4" 2.00 U 32.10 64.20 

.2.9/UNIÓN COUPLING 1/2" 2.00 U 26.48 52.96 
12.2.10[CLAMPS 6" X1/2" 2.00 U 973.60 1,947.20 
12.2.11|REDUCCIÓN DE 2" X 1/2" 4.00 U 55.22 220.88 
12.2.12|ABRAZADERAS DE 6" X 2" 2.00 u 90.00 180.00 

12.3[MANO DE OBRA 
12.3.1|PLOMERO (1 HOMBRE) 9.00| DIAS 1,200.00 10,800.00 
12.3.2|AYUDANTE DE PLOMERO (2 HOMBRES) 14.00) DIAS 1,500.00 21,000.00 
12.3.3|PEONES (2 HOMBRES) 11.00| DIAS 1,318.00 14,498.00 

12.4 [EQUIPOS 
12.4 1[BOMBA DE ACHIQUE 82" 21.00/ HR 325.50 6,835.50 

13 [SOPORTE METÁLICO EN CRUCE TUBERIA DE 8” 
13.1|SUMINISTRO DE: 

13.1.1[TUBOS METALICOS H.N. 1/4"x5"x5" 100] U 9,229.69 147,675.04 
13.1.2|TUBOS METALICOS H.N. 3/16"x3"x3" 1400 U 4,437.00 62,118.00 
13.1.3JANGULAR H.N, 3/8"x5"x5" 200| Uy 6,120.00 12,240.00 
13.1.4|PLACAS H.M. 3/4"x32"x39.2" 51364| 18 33.10 17,001.48 
13.1.5|PERNOS ( BARRA H.N. DE 7/8" x14'):C/ARANDELAS, TUERCAS Y DOBLADO 40.001 U 475.00 19,000.00 
13.1.6|ABRAZADERA METALICA H.N. 1/4" x3" 8.00) U 276.00 2,208.00 
13.1.7|MANO DE OBRA (CORTE Y SOLDADURA Y MANEJO EN OBRA) 9,708.07] LB 54.73 531,322.67 
13.1.8|PINTURA MANTENIMIENTO ANTICORROSIVA (ESTRUCTURA METÁLICA, TUBERÍA Y 96.97| M2 355.51 34,473.80 

PIEZAS DE ACERO M8") 

13.2 [USO DE GRÚA: 
13.2.1|GRUA 10 TON. PARA SUBIR TUBERIA DE ACERO M8" Y ESTRUCTURA METÁLICA (INCL. 5.00| DIAS 19,000.00 95,000.00 

TRASLADO IDA Y VUELTA ) 

13.3|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA £8' ACERO SIN COSTURA, C/PROTECCIÓN 32.50) M 4,298.94 139,715.55 
ANTICORROSIVO 

13.4|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODOS DE W8' x 45% ACERO C/PROTECCIÓN 4001 U 6,569.32 26,677.28 
ANTICORROSIVO 

13.5|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS MECÁNICA TIPO DRESSER 28" 2.00| U 2,988.58 5,977.16 
13.6|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE DE 91" H.F.,150 PSI 100) U 13,868.82 13,868.82 
13.7|ANCLAJES DE H.A (0.70x0.70x1.00) 200) y 4,752.78 9,505.56 

13.8|PILAR DE HORMIGÓN ARMADO PARA SOPORTE DE TUBERÍA ( 2U) 

13.8.1|REPLANTEO 100] U 2,500.00 2,500.00 

13.8.2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 
13.8.2.1/EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO 27.49| M3 240.23 6,603.92 
13.8.2.2|NIVELACIÓN EN FONDO A MANO 10.80] M2 19.49 210.49 
13.8.2.3|RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO 19.64| M3 183.13 3,596.67 
13.8.2.4|BOTE DE MATERIAL C/CAMION A DIST=5.00 KM (INC, ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 9.41] M3 210.00 1,976.10 

13.8.3|HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM2 EN: 
13.8.3.:1|ZAPATA e=0.40 M - 1.87 QQ/M3 3.24| M3 12,263.83 39,734.81 
13.8.3.2]MUROS 0.30 -1.79 QQ/M3 4.44| M3 15,745.87 69,911.66 
13.8.3.3/MÉNSULAS - 2.44 QQ/M3 0.35| M3 14,425.60 5,048.96 

13.8.4| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 
13.8.4.1|PAÑETE 26.54) M2 372.17 9,877.39 
13.8.4.2|CANTOS 32.62| M 89.88 2,931.89 

13.9|READECUACIÓN ACERO EN PILARES POR CAMBIO DE DISEÑO 
13.9.1|REMOCIÓN DE ACERO EN PILARES DE TIJERILLAS (INCL. SUMINISTRO DE ACERO 1.00| PA 6,938.88 6,938.88 

COLOCADO Y MANO DE OBRA VARILLERO ) 

14 [CASETA DE CLORO DE 2,000 LBS 

11REPLANTEO 1001 PA. 2,000.00 2,000.00   
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No. Ls PARTIDAS: TS 

2|MOVIMIENTO DE TIERRRA 
2.1|EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO A MANO 13.72| mM 339.00 4.651.08 
2.2 | RELLENO COMPACTADO E/EQUIPO EN CAPA DE 0.30 M 8.82| Mm 122.45 1.080.01 
2.3|BOTE DE MATERIAL 5.88] M* 90.00 529.20 

3|HORMIGÓN ARMADO (Pc=210 KG/cM* ) EN : 
3.1|ZAPATA DE MURO (0.60 x 0.25 ) - 0.74 QQ/M* 141| Mm” 9,338.43 13,167.19 
3.2 [ZAPATA DE COLUMNAS (1.20x1.20),e= 0.35- 0.86 QQ/M* 3.02] M* 9,220.06 27,844.58 
3.3| COLUMNAS C1 (0.30 x 0.30) (2U) - 6.69 QQQ/M* 0.66| mM 33,455.52 22,080.64 
3.4| COLUMNAS C2 ( 0.30 x 0.30 ) (4U) - 5..24 QQ/M* 132| Mm 29,085.76 38,393.20 
3.5/VIGA DE AMARRE INFERIOR (0.20 x 0.20 ) - 3.94 QQ/M* 0.59) mM 23,502.04 13,866.20 
3.6|VIGA DE AMARRE INTERMEDIA (0.20 x 0.20 ) - 2.87 QQ/M? 0.42] mM 20,277.46 8,516.53 
3.7[VIGA V2 DE AMARRE SUPERIOR (0.25 x 0.30 ) - 3.25 QQ/M* 125] mM» 19,088.64 23,860.80 
3.8/VIGA V1 (0.25 x 0,30 ) - 4.46 QQ/M? 0.32] mM 25,267.83 8,085.71 
3.9|LOSA DE FONDO 0.15 - 1.01 QQ/M* 2.30) mM 9,672.11 22,245.85 

3.10|LOSA DE TECHO 0.12 - 1.22 QQQ/M* 2.98] Mm 12,637.37 37,659.36 
3.11 |HORMIGÓN DE NIVELACIÓN e=0.05 M,( fc=80 kg/cM? ) A 4,437.72 3,150.78 

3|MUROS DE BLOCK 
3.1|MURO DE BLOQUES 8" BNP (A CAMARA LLENA ) 15.23) Mm 1,672.65 25,474.46 
3.2 | MURO DE BLOQUES CALADO TIPO VENTANA 16.801 M 1,459.16 24,513.89 
3.3|ANTEPECHO 19.40] M 532.80 10,336.32 

4|TERMINACION DE SUPERFICIE: 
4.1|PAÑETE INTERIOR 25.92) M 236.40 6,127.49 
4.2|PAÑETE EXTERIOR 24.67| mr 372.17 9,181.43 
4.3|[PAÑETE DE TECHO 19.40] mM? 372.17 7,220.10 
4,4|FINO DE TECHO 21.89] m2 526.86 11,532.97 
4.5[CANTOS 118.00] M 89.88 10,605.84 
4.6|ZABALETA EN TECHO 18.80] M 130.73 2,457.72 
4.7|PINTURA ACRÍLICA (INC. BASE BLANCA ) 103.59) Mm 195.00 20,200.05 
4.8 |FROTADO EN LOSA DE FONDO 16.90) mM 34.07 578.85 

5]ACERA PERIMETRAL 0.80 M 12.001 mM 739.33 8,871.96 

6G|DESAGUE DE TECHO EN TUBERÍA M2" PVC SDR-26 1001 U 100.00 100.00 

7|INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO 
7.1|VIGA W 8x31 H.N., L=30 PIES 930.00| LBS 26.50 24,645.00 
7.2 ANGULAR 3/8'x5"x5" H.N. 127.50| LBS 24.00 3,060.00 
7.3]PERNOS ESPANSIVO 3/4"x4" (INC. TUERCA) 600] Uy 84.22 505.32 
7. 4| TORNILLO (A325 ) 3/4"x 1%" (INC. TUERCA) 8.00) Uy 39.48 315.84 
7.5] MANO DE OBRA 100| y 60,000.00 60,000.00 

3|INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE MANO DE OBRA) 
8.1|SALIDA CENITALES 2.00] U 1,108.42 2,216.84 
8.2| SALIDA INTERRUPTORE SENCILLO 100] Uu 1,195.64 1,195.64 
8.3| SALIDA TOMACORRIENTE 120V DOBLE 2.001 y 1,182.72 2,365.44 
3.4 ENTRADA ELÉCTRICA ( PANEL DE DISTRIBUCCIÓN DE 2/4" CIRCUITOS ) 100] y 3,005.17 3,005.17 

9.13| SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS 
9.13.1/TUBERÍA 214" PVC (SCH-80) 13.00] M 300.41 3,905.33 
9.13.2[TUBERÍA 01%" POLIETILENO 20.00| M 301.89 6,037.80 
9.13.3|CODO 1%" x 90% POLIETILENO 8.060] U 364.45 2,915.60 
9.13.4[C0DO 1"x 90% PVC 6.00) y 19.83 118.98 
9.13.5|TEE 1"x 1" PVC 200] y 22.66 45.32 
9.13.6|UNIÓN UNIVERSAL 1" PVC 400| U 102.00 408.00 
9.13.7|CODO 1%" x 90% PVC 5.00] U 26.82 134.10 
9.13.8[CODO 1%" x 45% PVC 2001 y 62.38 124.76 
9.13.9/TEE 1%" x 1%" PVC 2001 Y 54.79 109.58 

9.13.10|ABRASADERA METÁLICA 1%" 8.00| U 11.47 91.76 
9.13.11|EXCAVACIÓN Y TAPADO PARA TUBERÍAS SOTERRADAS 100| U 1,600.00 1,500.00 

9.14| MANO DE OBRA 100 U 45,000.00 45,000.00 
10|LOGO Y LETRERO DE INAPA 100 Uy 5,500.00 5,500.00 

15|CRUCE DE REGOLA EN TUBERÍA DE 98" ACERO (3U) 
15.1|REPLANTEO . 3.001 U 300.00 800.00 
15.2 SUMINISTRO DE TUBERÍA M8" ACERO CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVO 37.001] M 3,873.30 143,312.10               
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Y No...) A PARTIDAS: a A CANTIDAD.. z JE WAWORIRD: 
15.3 SUMINISTRO DE CODO 845 ÁCERO  CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVO - 12.00) U 6,669. 32 80,031.84 

15.4|SUMINISTRO DE JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 98" eco] U 2,719.31 16,315.86 
15.5| SUMINISTRO DE VÁLVULA DE AIRE 91" 200 U 12,998.95 25,997.90 
15.6|ANCLAJE H.A 6.00] U 6,624.34 39,746.04 
15.7|MANO DE OBRA PLOMERO 1.00 U 42,223.32 42,223.32 

16|CRUCE POR AFLORAMIENTO DE ROCA E-1+770 (ME-1+790 
16.1|SUMINISTRO DE TUBERÍA 08" ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO 20.001 M 3,873.30 77,466.00 
16.2 | SUMINISTRO DE CODO 8"x45" ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO (REVISAR 4.001 U 6,669.32 26,677.28 

PRECIO) 
16.3] SUMINISTRO DE JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 98" (REVISAR PRECIO) 2001 U 2,719.31 5,438.62 
16.4|ANCLAJE H.A 2001 U 6,624.34 13,248.68 
16.5| MANO DE OBRA PLOMERO 100| y 15,900.00 15,900.00 

17|[CRUCE DE ALCANTARILLA E-1+900 
17.1]SUMINISTRO DE TUBERÍA 28” ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO (REVISAR 3.00] M 3,873.30 11,619.90 

PRECIO) 
17.2|SUMINISTRO DE CODO 8"x45* ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO (REVISAR 400| Uy 6,669.32 26,677.28 

PRECIO) 
17.3[SUMINISTRO DE JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER M8" (REVISAR PRECIO) 200] y 2,719.31 5,438.62 
17. 4|ANCLAJE H.A 2001 U 6,624.34 13,248.68 
17.5| MANO DE OBRA PLOMERO 100) Uy 7,000.00 7,000.00 

18|CRUCE DE ALCANTARILLA E-3+410 
18.1/SUMINISTRO DE TUBERÍA 98" ACERO CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVO 3201 MM 3,873.30 12,394.56 
18.2| SUMINISTRO DE CODO 8"x45* ACERO CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVO (REVISAR 400] Uy 6,669.32 26,677.28 

PRECIO) 
18.3| SUMINISTRO DE JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 98" (REVISAR PRECIO) 200] U 2,719.31 5,438.62 
18.4|ANCLAJE H.A 2060] U 6,624.34 13,248.68 
18.5[MANO DE OBRA PLOMERO 100] UU 7,100.00 7,100.00 

19|PERFORACIÓN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO EN: 
19.1|PERFORACIÓN CON BARRENA DE DIAMANTES DE 12" X 3/4"X10" EN DEPÓSITO 100] U 14,999.92 14,999.92 

REGULADOR PARA CONECTAR LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" 

19.2 | PERFORACIÓN CON BARRENA DE DIAMANTES DE 8" X3/4"X10" EN OBRA DE TOMA. 1001 U 10,000.00 10,000.00 
19.3|PERFORACIÓN CON BARRENA DE DIAMANTES DE 3" X3/4"X10" EN LA ENTRADA DE LA 100) U 3,000.00 3,000.00 

TUBERIA PARA LA CLORACIÓN 

20| TUBERIAS EN DEPÓSITO REGULADOR 200 M3 EXIST. 

20.1 |REPLANTEO 73.23] Mm 8.98 657.61 

20.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA 
20.2.1|EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO A MANO 66.93| M” 339.00 22,689.27 
20.2.2 [ASIENTO DE ARENA 4.00 MM” 1,113.13 4,452.52 
20.2.3| RELLENO COMPACTADO COM COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPA DE 0.20 M 57.95|  m? 183.13 10,612.38 
20.2.4|BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN A 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 10.78| MM” 210.00 2,263.80 

20.3| SUMINISTRO DE TUBERÍAS 
20.3.1166" PVC ( SDR-26 ) C/J.G.+ 3% DESP. 58.82| M 1,633.99 96,111.29 
20.3.2186" ACERO (SCH-40) SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO 1162) Mm 2,756.79 32,033.90 
20.3.3112" ACERO (SCH-40) SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO 9.66| M 7,190.03 69,455.69 

20.4|COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 
20.4.1/06" PVC ( SDR-26 ) C/J.G.+ 3% DESP. 58.82| M 39.30 2,311.63 
20.4.2(06" ACERO (SCH-40) SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO 8.00] M 281.37 2,250.96 
20.4.3/612" ACERO (SCH-40) SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO 7,321 MM 580.36 4,248.24 

20.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (C/PROTECCION 
ANTOCORROSIVO) 

20.5.1[CODO 6"x90* ACERO 700] U 6,229.73 43,608.11 
20.5.2|C0DO 6"x45% ACERO 100 U 5,702.02 5,702.02 
20.5.3|TEE 6"x6" ACERO 3.001 U 5,175.32 15,525.98 
20.5.4|TEE 12"x6" ACERO 1001 U 10,639.03 10,539.03 
20.5.5/YEE 6"x6" ACERO (ES DE 8"x8"x6") 1.00] U 10,199.59 10,199.59 
20.5.6|CRUZ 12"x6" ACERO 100] UU 13,105.23 13,105.23 
20.5.7|REDUCCION 12"x8"ACERO 1001 U 9,341.03 9,341.03 
20.5.8| JUNTA TAPÓN 26" 1001  u 2,972.63 2,972.63   
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 (D/F ABRIL 2022) 
No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD| —P.U. RD$ VALOR RD$ 
20.5.9| JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER DE 26" 1.00 U 2,427.47 2,427.47 

20.5.10| JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER DE M8" 17.00 U 2,988.58 50,805.86 

20.6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
20.61 VÁLVULA 26" DE COMPUERTA COMPLETA (INC, CUERPO VALVULA, JUNTA DE GOMAS, 

TORNILLO, NIPLE Y JUNTA DRESER) 400 U 47,093.22 188,372.88 
20.6.2| VÁLVULA M12" DE COMPUERTA COMPLETA (INC, CUERPO VÁLVULA, JUNTA DE 

GOMAS, TORNILLO, NIPLE Y JUNTA DRESER) 1.00 HABLE 12488,18 
20.6.3| REGISTRO PARA VÁLVULA DE M6" 4.00 U 35,000.00 140,000.00 
20.6.4| REGISTRO PARA VÁLVULA DE 912" 1.00 U 50,000.00 50,000.00 

SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS 4,055,169.10 
SUB-TOTAL ADICIONAL 2,452,067.62 

SUB-TOTAL GENERAL PRES. CONTRATADO + ACT. No.1 + ACT. No.2 + ACT. NO.3 + ACT. NO.4 21,413,890.90 
+ADICIONAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 (D/F ABRIL 2022) 
NUEVAS PARTIDAS 

l-— [LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE CAJUELA DE CAPTACIÓN EXISTENTE HASTA DEPÓSITO 
REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACIÓN A EMPALMAR CON TUBERÍA M6" 
FXISTENTE (PERTENECIENTE Al SISTEMA DF ASURO! 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE AIRE 
6.5 | VALVULAS DE AIRE PLATILLADAS DE 1/2" 16.00 17,241.28 275,860.48 

SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS 275,860.48 

ELIMINACION DE PARTIDAS 
11 [PRUEBA HIDROSTATICA 

11.2 |EN TUB. DE 98" PVC SRD-28 C/JUNTA GOMA -3,773.00| M 26.23 (98,965.79) 
SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS 98,965.79 

SUB-TOTAL ADICIONAL 176,894.69 
SUB-TOTAL GENERAL PRES. CONTRATADO + ACT. No.1 + ACT. No.2 + ACT. NO.3 + ACT. NO.4 +ACT. 21,590,785.59 
No.5+ADICIONAL 

GASTOS INDIRECTOS 
HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 2,159,078.56 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% 863,631.42 

TRANSPORTE 4.50% 971,585.35 
SUPERVISION 5.00% 1,079,539.28 

LEY 6-86 1.00% 215,907.86 
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 4.00% 863,631.42 

(REDUCCIÓN DE CANTIDAD D/F ABRIL 2021) SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS (758,472.93) 

(REDUCCIÓN DE CANTIDAD D/F ABRIL 2022) SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS (633.12) 

, CARGAS SOCIALES 2.00% 431,815.71 
(REDUCCIÓN DE CANTIDAD D/F ABRIL 2021) CARGAS SOCIALES (349,236.47) 

(REDUCCION CANTIDAD D/F ABRIL 2022) CARGAS SOCIALES (82,579.24) 
COMPLETIVO TRANSPORTE DE EQUIPO (1 UD) 1.00| PA 87,000.00 87,000.00 

TRASLADO EN CAMION DAIHATSU DE VALVULAS Y PLATILLOS D/BOCA DE CACHONA 1.001 PA 8,000.00 8,000.00 
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18.00% % 2,159,078.56 388,634.14 

TRANSPORTE DE POSTE 12,000.00 
INTERCONEXION CON EDESUR 35,000.00 

(N.P.) DIF NOVIEMBRE 2017) PAGO DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION CASETA 1.00 U 86,000.00 86,000.00 
DE BOMBEO, AC. EL LIMON JIMANI 

(N.P.) D/F NOVIEMBRE 2017) PAGO DE SERENO/OPERADOR DE 1 DE NOVIEMBRE 2.00 U 124,000.00 248,000.00 
2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE /2017, AC. EL LIMON JIMANI 

(ACT. 43) COMPLETIVO TRANSPORTE DE EQUIPO D/CAMPAMENTO A POSTRER RIO 1.00 U 120,000.00 120,000.00 
(IDA Y VUELTA) 

(ACT.43 D/F ENE/19) (N.P.) CODIA 0.10% 21,590.79 
NUEVA PARTIDA (ACT.H5 D/F DICIEMBRE/2020) 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN, ÁREA 1.00 U 139,046.53 139,046.53 
DE ZONA DEL DEPÓSITO REGULADOR, CAMINO DE ACCESO Y ZONA CRUCE DE RÍO. 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 6,539,539.30   
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No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD] P.U. RD$ VALOR RD$ 

NUEVAS PARTIDA D/F AGOSTO 2016 
1| CONSTRUCCION DE POZOS BARTOLOME 

1.1|PERFORACION 12" PARA ENCAMISADO EN 10" ACERO 85.00 PIES 1,450.00 123,250.00 
1.2/ENCAMISADO 210 ACERO 85.00 PIES 60.00 5,100.00 
1.3[RANURADO 910" ACERO 70.00| PIES 55.00 3,850.00 
1.4| SUMINISTRO DE TUBERIA DE 10" ACERO E=3/8" 90.00| PIES 1,849.26 166,433.40 
1.5|PERFORACION 10" PARA ENCAMISADO EN 8" PVC 115.00| PIES 1,400.00 161,000.00 
1.6|ENCAMISADO 28" PVC 200.00| PIES 45.00 9,000.00 
1.7|RANURADO 98" PVC 70.00| PIES 45.00 3,150.00 
1.8 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 8" PVC 32.5 C/ESPIGA EN CAMPANA 220.00| PIES 371.72 81,778.40 
1.9|LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PITONEO 1o0|  U 12,000.00 12,000.00 
1.1/PRUEBA DE BOMBEO 48 HORAS MAYOR 300 GPM. MENOR DE 100 PIES 1.00| PA 130,000.00 130,000.00 

1.11/ZAPATA 1.00| PA 12,000.00 12,000.00 
2|POZOS FALLIDO EN BOCA CACHON 

2.1|PERFORACION 10" PARA ENCAMISADO EN 10" ACERO 3/8" (INCLUYE CORTE Y 245.00| PIES 1,450.00 355,250.00 
SOLDADURA ) 

2.2/ENCAMISADO W10" ACERO 200.00| PIES 60.00 12,000.00 
2.3|RANURADO W10" ACERO 190.00) PIES 55.00 10,450.00 
2.4|SUMINISTRO DE TUBERIA DE 10" ACERO E=1/4" 90.00| PIES 1,849.26 166,433.40 
2.5|LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PITONEO noo  U 12,000.00 12,000.00 
2.6/ZAPATA 1.00| PA 12,000.00 12,000.00 

3|CONSTRUCCION DE POZOS EN NUEVO BOCA CACHON 
3.1|/PERFORACION 10" PARA ENCAMISADO EN 10" ACERO 200.00| PIES 1,100.00 220,000.00 
3.2|ENCAMISADO 810 ACERO 160.00| PIES 250.00 40,000.00 
3.3]RANURADO 210" ACERO 150.00| PIES 150.00 22,500.00 
3.4| SUMINISTRO DE TUBERIA DE 10" ACERO E=3/8" 160.00| PIES 1,849.26 295,881.60 
3.5| SUMINISTRO DE TUBERIA DE 8" PVC 32.5 CIESPIGA Y CAMPANA 38.50| PIES 240.00 9,240.00 
3.6|DESARROLLO POR PISTONEO 1.001 PA 6,000.00 6,000.00 
3.7|PRUEBA DE BOMBEO 48 HORAS MAYOR 300 GPM. MENOR DE 100 PIES 1.001 PA 125,000.00 125,000.00 
3.8/ZAPATA 100 PA 6,000.00 6,000.00 

4|LOS ACOSTADO 
4.1|AFORO 24 HORA 1oo| UD 188,340.00 188,340.00 

5|BAHORUCO, EL ESTERO- NEYBA 
5. 1|AFORO 24 HORA 2.00) UD 90,000.00 180,000.00 

SUB-TOTAL PERFORACION DE POZOS 2,368,656.80 
GASTOS INDIRECTOS PARA POZOS 

HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 236,865.68 
SUPERVISION 5.00% 118,432.84 

LEY 6-86 1.00% 23,686.57 
ITEBIS DE LEY 18.00% 42,635.82 

(ACT.43 D/F ENE/19) (N.P.) CODIA 0.10% 2,368.66 
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS PARA POZOS 423,989.57 

TOTAL A EJECUTAR PERFORACION DE POZOS RD$ 2,792,646.37 

TOTAL A EJECUTAR RDS$ 30,922,971.26 
IMPREVISTOS 

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 RD$ 30,922,971.26           
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 (D/F ABRIL 2022) 

No. PARTIDAS CANTIDAD | UNIDAD] — P.U. RD$ VALOR RD$ 

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 RDS 30,922,971.26             

PREPARADO POR: REVISADO POR: 

s E eo 
EME Ebrri rim 

ING.XIOMARA LÓRENZO 7 ING. ELVIRA JIMÉNEZ 2 
SUPUESTOS SUR 

    
ING. DEPTO DE COSTOS Y Pf 

    

   

  

   

SOMETIDO POR; 

    

INGSONIA RODRIGUEZ 
ENC. DEPTO DE COSTOS Y PRESUPUEST    NOTA PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 

1) ESTAS RECLAMACION SUSTITUYE LA No.1 D/F MARZO 2016 CON UN MONTO DE RD5$24,739,910.89 

2) ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO SEGUN MEMO COORD. No.193/2016 d/f 14/07/2016 y MEMO COORD. No.177/2016 d/f 27/06/2016 y ANEXOS. 

NOTA PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 
1) ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO SEGUN MEMO COORD. No.112/2017 d/f 31/05/2017 y MEMO COOD. No.129/2017 D/F 09/06/17 Y ANEXOS Y 

MEMO COOD. No.208/2017 D/F 19/10/2017 Y ANEXOS. 

NOTA PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.3 
11 ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO SEGUN MEMO DDSAB NO.189/2018 D/F 12/11/2018 Y ANEXOS 
2) SE INCLUYEN LAS HORAS EQUIPO SEGUN REPORTE EN MEMO COORD. 009/2019 D/F 14/01/19 Y ANEXOS 

NOTA PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.4 
1) ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO SEGUN MEMO COORD NO.109/2019 D/F 18/03/2019 Y ANEXOS 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.5 (D/F ABRIL 2021) : ; 
1) ESTE PRESUPUESTO SE ACTUALIZÓ TOMANDO COMO BASE LAS INFORMACIONES REMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS MEDIANTE MEMO COORD NO.206/2020 D/F 02/10/2020, MEMO COORD. NO.268/2020 D/F 09/12/2020 Y ANEXOS, 

MEMO DTOP/NO.43/2020 D/F 24/11/2020 Y ANEXOS, MEMO COORD. NO.258/2020 D/F 7/12/2020 Y ANEXOS, CORREOS ELECTRÓNICOS D/F 

8/12/2020, 22/4/2021 Y 26/04/2021. 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.6 (D/F ABRIL 2022) . . 
1) ESTE PRESUPUESTO SE ACTUALIZÓ TOMANDO COMO BASE LAS INFORMACIONES REMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS MEDIANTE MEMO COORD NO.056/2022 D/F 22/03/2022. 
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