
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

' ***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicacidn : PROV. MONTE PLATA ZONA: IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

ACTUALIZACION No.1 D/F NOVIEMBRE 2018

Partida Descripcidn Cantidad Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

A RED DE DISTRIBUCION

1 REPLANTEO 15,928.10 M 4.05 64,508.81

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1
EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO

C/EQUlPO
12,312.28 M3 175.00 2,154,649.00

2.2 ASIENTO DE ARENA 1,070.90 M3 873.211940 935,122.67
2.3 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MEGAN 10,399.36 M3 125.00 1,299,920.00
2.4 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 2,295.50 M3 125.00 286,937.50

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1
DE 0 12" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 4% PERDIDA
POR CAMPANA

1,699.78 M 2,150.20 3,654,866.96

3.2
DE 0 8" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

631.07 M 1,030.40 650,254.53

3.3
DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

6,708.08 . M 605.45 4,061,407.04

3.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

1,148.52 M 295.10 338,928.25

3.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

6,160.19 M 195.25 1,202,777.10

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1
DE 0 12" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 4% PERDIDA
POR CAMPANA

1,699.78 M 50.00 84,989.00

%

^ 4.2
DE 0 8" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

631.07 M 35.00 22,087.45

4.3
DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

6,708.08 M 25.00 167,702.00

4.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

1,148.52 M 20.00 22,970.40

4.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

6,160.19 M 15.00 92,402.85

5 ESPECIELES

5.1 CODO 12"X90 ACERO PVC 2.00 U 7,456.20 14,912.40
5.2 CODO 12"X 25 ACERO PVC 2.00 U 6,285.32 12,570.64
5.5 CODO 6"X 45 ACERO PVC 2.00 U 2,200.00 4,400.00
5.7 CODO 4"X 45 ACERO PVC 1.00 U 1,256.26 1,256.26
5.8 CODO 3"X 90 PVC CON J.G 2.00 U 535.23 1,070.46
5.9 CODO 3"X 45 PVC CON J.G 2.00 U 535.23 1,070.46

5.10 TEE 12"X 6" ACERO PVC 1.00 U 6,095.46 6,095.46
5.11 TEE12"X4" ACERO PVC 6.00 U 5,545.62 33,273.72
5.12 TEE12"X3" ACERO PVC 2.00 U 5,245.61 10,491.22
5.14 TEE8"X4" ACERO PVC 2.00 U 3,974.97 7,949.94
5.15 TEE 8"X 3" ACERO PVC 1.00 U 3,512.41 3,512.41
5.17 TEE6"X4" ACERO PVC 3.00 U 3,387.17 10,161.51
5.18 TEE 6"X 3" ACERO PVC 9.00 U 3,277.17 29,494.53
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicacion : PROV. MONTE PLATA ZONA: IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

ACTUALIZACION No.1 D/F NOVIEMBRE 2018

Partida Descripcidn Cantidad Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

5.2 TEE4"X3" PVCCONJ.G. 3.00 U 1,431.50 4,294.50

5.21 TEE4"X3" PVCCONJ.G. 1.00 U 922.95 922.95

5.22 TEE3"X3" PVCCONJ.G. 1.00 U 11,860.00 11,860.00

5.24 CRUZ 12"X 12 ACERO PVC 1.00 U 4,892.00 4,892.00

5.29 REDUCCION 12"X 6" ACERO PVC 2.00 3,800.00 7,600.00

5.30 REDUCCION 8"X 6" ACERO PVC 1.00 3,000.00 3,000.00

5.32 REDUCCION 6"X 4" ACERO PVC 1.00 2,100.00 2,100.00

5.35 TAPON 03"PVC 6.00 60.00 360.00

SUMNISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS
D

DRESSER

6.1 JUNTA DRESSER 012" 21.00 U 2,000.00 42,000.00

6.2 JUNTA DRESSER 08" 9.00 U 1,500.00 13,500.00

6.3 JUNTA DRESSER 06" 28.00 U 1,200.00 33,600.00
6.4 JUNTA DRESSER 04" PVC 6.00 U 800.00 4,800.00
6.5 JUNTA DRESSER 04" 7.00 U 800.00 5,600.00

6.6 JUNTA DRESSER 03" 14.00 U 600.00 8,400.00

7 CRUCES

7 A
CRUCE ARROYO 03" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7.1
(5.00 U)

7.1.1 REPLANTED 1.00 U 4.00 4.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 03" ACERO 8.24 M 765.50 6,307.72

7.1.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45'ACERO 4.00 U 900.00 3,600.00
7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 03" 2.00 U 600.00 1,200.00
7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 7.20 M3 150.00 1,080.00
7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 6.02 M3 115.00 692.30

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 1.42 M3 115.00 163.30

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 3,500.00 3,500.00

7 A
CRUCE ARROYO 06" L=6,00 M 2.00 M BRAZOS

7.1
(10.00 U)

7.1.1 REPLANTED 10.00 U 4.00 40.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 06" ACERO 3/8 82.40 M 1,999.95 164,795.88
7.1.3 SUMINISTRO CODO 6" X 45'ACERO 40.00 U 1,800.00 72,000.00
7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 06" 20.00 U 1,100.00 22,000.00
7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 64.80 M3 150.00 9,720.00
7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 54.85 M3 125.00 6,856.25
7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 11.94 M3 125.00 1,492.50
7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 3,500.00 3,500.00

7 O
CRUCE ARROYO 08" L=6,00 M -i- 2.00 M BRAZOS

7.2
(1.00 U)

7.1.1 REPLANTED 1.00 U 4.00 4.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 08" ACERO 3/8 8.24 M 3,599.95 29,663.59
7.1.3 SUMINISTRO CODO 8" X 45'ACERO 4.00 U 3,125.00 12,500.00
7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 08" 2.00 U 1,500.00 3,000.00
7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 7.20 M3 150.00 1,080.00
7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 6.02 M3 125.00 752.50
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto; No.CPS-013-2014 D/F 06/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicacion : PROV. MONTE PLATA ZONA: IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

ACTUALIZACION No.1 D/F NOVIEMBRE 2018

Partlda Descripcidn Cantidad Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 1.42 M3 125.00 177.50

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 3,500.00 3,500.00

8 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

8.1 DE COMPUERTA 012" H.F. PLATILLADA 1.00 U 70,800.00 70,800.00

8.3 DE COMPUERTA 06" H.F. PLATILLADA 4.00 U 25,600.00 102,400.00

8.4 DE COMPUERTA 04" H.F. PLATILLADA 1.00 U 22,500.00 22,500.00

8.5 DE COMPUERTA 03" H.F. PLATILLADA 6.00 U 15,500.00 93,000.00

8.6 DE AIRE 02" H.F. 1.00 U 9,800.00 9,800.00

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE

9.1 HIDRANTE 06" H.F. 1.00 U 80,000.00 80,000.00

10 PAVIMENTACION

10.1
SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO () E=2 +
25% ESP.

TOTALFASEA

15,120.00 M2 55.00 831,600.00

16,876,441.54

z VARIOS

1 CAMPAMENTO 1.00 U 30,000.00 30,000.00

2 LETRERO ANUNCIANDO OBRA

TOTAL FASEZ

CONTRATADO

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1

(D/F NOVIEMBRE 2018) (VER NOTAS)

REDUCCION DE CANTIDAD(E.P)

1.00 U 35,000.00 35,000.00

65,000.00

16,941,441.54

1 TRAMO DE TUBERIA COLOCADA POR LA OlSOE

A RED DE DISTRIBUCION

1 REPLANTEO -4,503.90 M 4.05 18,240.80

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1
EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO

C/EOUlPO
-2,936.90 M3 175.00 513,957.50

2.2 ASIENTO DE ARENA (VER NOTA 2) -252.03 M3 873.211940 220,075.61

2.3
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR

MECANICO
-2,510.45 M3 125.00 313,806.25

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

-955.13 M 295.10 281,858.86

3.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

-3,638.85 M 195.25 710,485.46
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012
Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicacion : PROV. MONTE PLATA ZONA: IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

ACTUALIZACION No.1 D/F NOVIEMBRE 2018

Partida Descrlpcidn Cantidad Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

-955.13 M 20.00 19,102.60

4.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

SUB TOTAL REDUCCION DE PARTIDAS FASE A

ELiMINACiON DE PARTIDAS

-3,638.85 M 15.00 54,582.75

(2,132,109.83)

A RED DE DISTRIBUCION

5 SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

ESPECIALES

5.18 TEE 6"X 3" ACERO PVC -9.00 U 3,277.17 29,494.53
5.22 TEE 3"X 3" PVC CON J.G. -1.00 U 11,860.00 11,860.00

10 PAVIMENTACION

10.1
SUMINISTRO YCOLOCACION ASFALTO() E=2 +
25% ESP.

SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS

NUEVAS PARTIDAS

- 15,120.00 M2 55.00 831,600.00

(872,954.53)

A RED DE DISTRIBUCION

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.5 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA+ 25% (1,669.20 X
0.30X1.30)

813.74 M3 631.29 513,705.92

2.6 SUMINISTRO MATERIAL DE TOSCA+ 25% (1669.20
X 0.40X1.30)

1084.98 M3 681.29 739,186.02

2.7 SUMINISTRO MATERIAL DE BASE + 25% ( 1669.20 X
0.15X1.30)

406.87 M3 950.00 386,526.50

5 SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

ESPECIALES

5.36 TEE 6"X 3" ACERO PVC 9.00 U 3,148.33 28,334.97
5.37 TEE3"X3" PVC CON J.G.

SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS

AUMENTO DE PRECIOS

1.00 U 1,214.39 1,214.39
1,668,967.80

A RED DE DISTRIBUCION

3 SUMINISTRO DE TUBERIA (VER NOTA 1)

3.1
DE 0 12" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 4% PERDIDA
POR CAMPANA

1,699.78 M 1,072.32 1,822,708.09

3.2
DE 0 8" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

631.07 M 493.42 311,382.56

3.3
DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

6,708.08 M 284.51 1,908,515.84
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
' I ***inapa***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012
Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicaci6n : PROV. MONTE PLATA ZONA: IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

ACTUALIZACION No.1 D/F NOVIEMBRE 2018

Partida Descripcidn Cantidad Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$1

3.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

1,148.52 M 110.58 127,003.34
POR CAMPANA

3.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

6,160.19 M 57.48 354,087.72
POR CAMPANA

5 SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

5.1 CODO 12"X90 ACERO PVC 2.00 U 3.206.47 6,412.94

5.2 CODO 12"X 25 ACERO PVC 2.00 U 1,545.35 3,090.70

5.5 CODO 6"X 45 ACERO PVC 2.00 U 1,420.33 2,840.66

5.7 CODO 4"X 45 ACERO PVC 1.00 U 691.99 691.99

5.8 CODO 3"X 90 PVC CON J.G 2.00 U 973.61 1,947.22

5.9 CODO 3"X 45 PVC CON J.G 2.00 U 2,108.61 4,217.22

5.10 TEE12"X6" ACERO PVC 1.00 U 1,145.21 1,145.21

5.11 TEE 12"X4" ACERO PVC 6.00 U 1,022.45 6,134.70

5.12 TEE12"X3" ACERO PVC 2.00 U 106.76 213.52

5.14 TEE8"X4" ACERO PVC 2.00 U 1,101.53 2,203.06

5.15 TEE 8"X 3" ACERO PVC 1.00 U 1,092.09 1,092.09

5.17 TEE 6"X 4" ACERO PVC 3.00 U 20.76 62.28

5.20 TEE4"X3" PVC CON J.G. 3.00 U 415.28 1,245.84

5.21 TEE 4"X 3" PVC CON J.G. 1.00 U 923.83 923.83

5.24 CRUZ 12"X 12 ACERO PVC 1.00 U 11,670.67 11,670.67

5.29 REDUCCION 12"X 6" ACERO PVC 2.00 U 2,260.67 4,521.34

5.30 REDUCCION 8"X 6" ACERO PVC 1.00 U 660.50 660.50

5.32 REDUCCION 6"X 4" ACERO PVC 1.00 U 446.53 446.53

6 SUMNISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS

6.1 JUNTA DRESSER 012" 21.00 U 2,144.31 45,030.51

6.2 JUNTA DRESSER 08" 9.00 u 1,201.01 10,809.09

6.3 JUNTA DRESSER 06" 28.00 u 992.24 27,782.72

6.4 JUNTA DRESSER 04" PVC 6.00 u 642.94 3,857.64

6.5 JUNTA DRESSER 04" 7.00 u 642.94 4,500.58

6.6 JUNTA DRESSER 03" 14.00 u 672.97 9,421.58

7 CRUCES

7 A
CRUCE ARROYO 03" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7.1
(5.00 U)

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 03" ACERO 8.24 M 163.02 1,343.28

7.1.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45'ACERO 4.00 U 162.00 648.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 03" 2.00 U 515.10 1,030.20

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 4,490.34 4,490.34

7 A
CRUCE ARROYO 06" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7.1
(10.00 U)

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 06" ACERO 3/8 82.40 M 1,016.28 83,741.47

7.1.3 SUMINISTRO CODO 6" X 45'ACERO 40.00 U 1,504.00 60,160.00
7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 06" 20.00 U 882.40 17,648.00
7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 6,725.40 6,725.40
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
. ' , ***INAPA***

DIRECCiON DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012
Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicacion : PROV. MONTE PLATA ZONA: IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

ACTUALIZACION No.1 D/F NOVIEMBRE 2018

Partida Descripcidn Cantidad Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

CRUCE ARROYO 08" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS
7.2

(1.00 U)
7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 08" ACERO 3/8 8.24 M 965.16 7,952.92

7.1.3 SUMINISTRO CODO 8" X 45'ACERO 4.00 U 769.00 3,076.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 08" 2.00 U 972.10 1,944.20

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 8,776.58 8,776.58

8 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

8.1 DE COMPUERTA012" H.F. PLATILLADA 1.00 U 26,601.76 26,601.76

8.3 DE COMPUERTA 06" H.F. PLATILLADA 4.00 U 8.882.75 35,531.00

8.4 DE COMPUERTA 04" H.F. PLATILLADA 1.00 U 1,782.38 1,782.38

8.5 DE COMPUERTA 03" H.F. PLATILLADA 6.00 U 3,964.57 23,787.42

8.6 DEAIRE02" H.F. 1.00 U 9,226.59 9,226.59

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE

9.1 HIDRANTE 06" H.F. 1.00 U 35,583.59 35,583.59

SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIOS 5,004,669.10

AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)

A RED DE DISTRIBUCION

2 MOVIMIENTO DE TIERRA (DEBIDO A
2.4 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (VER NOTA 3) 1,772.52 M3 125.00 221,565.00

SUB TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD FASE A 221,565.00

SUB-TOTAL GENERAL PARTIDAS ADICIONALES 3,890,137.54

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 20,831,579.08
CONTRATADO + ACTUALIZADO No. 1

NOTAS:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F NOV./2018

1) ESTOS AUMENTOS DE PRECIOS SE HACEN DEBIDO AL AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS COSTOS DEL MERCADO
LOCAL(25%) DE LOS MATERIALES A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO Y ATENDIENDOAL NUMERAL 2 DEL
ARTICULO 31 DE LA LEY 340-06, DONDE SE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE PODRA AUMENTAR O
DISMINUIR EL MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA. CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS QUE FUERON
IMPREVISIBLES AL MOMENTO DE INICIAR EL PROYECTO Y CON EL AGRAVANTE DE QUE ESTA FUE PUESTA EN

POSESION EL 01 DE JUNIO 2016 AMPARADO EN EL MEMO No.1144 D/F 21/09/16 DEL DEPARTAMENTO JURIDICO.

2) EN LA FASE A, RED DE DISTRIBUCION, EL AUMENTO QUE TENIA QUE HACERSE DEL ASIENTO DE ARENA POR LA
CLASIFICACION DEL MATERIAL. SE DEBIO A LA TUBERIA DE 3" QUE SE COLOCO POR ENCIMA DE LA TUBERIA DE
12", DANDO ESTO UN VOLUMEN DE 18.20 M3, LO CUAL FUE ABSORBIDA POR LA DISMINUCION DE VOLUMEN QUE
TRABAJO LA OlSOE.

3) EN LA FASE A, RED DE DISTRIBUCION, EL AUMENTO DE BOTE, FUE PRODUCTO DE LA CLASIFICACION DE
MATERIAL QUE HIZO SEGUN INFORME DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION D/F 02/08/2018, ESTE VOLUMEN
DEL BOTE ABSORBIO EL QUE SE GENERO POR LA OlSOE.
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„ , INSTITUTONACIONALDEAGUAS POTABLES YALCANTARILLADOS

DIRECCION DE INGENiERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicacion : PROV. MONTE PLATA ZONA: IV

Contratista: iNG; JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

ACTUALIZACION No.1 D/F NOVIEMBRE 2018

Partida Descripcion Cantidad

CONTRATADO + ACTUALIZADO No. 1 +

ACTUALIZADA No. 2

GASTOS INDIRECTOS

HONORARIOS PROFESIONALES 10.00%

GASTOS DE TRANSPORTE 1.50%

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 4.00%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00%

SUPERVISION 5.00%

LEY 6-86 1.00%

CARGAS SOCIALES 2.00%

ITEBIS DE LA DIRECCION TECNICA 18.00%

{N.P.){P.ACT. No.1)CODIA 0.10%

TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTALAEJECUTAR

TOTAL A CONTRATAR

REPA

Unidad P.U. (RD$)

REVISADO POR:

Valor (RD$)

20,831,679.08

2,083,157.91
312,473.69
833,263.16

833,263.16
1,041,578.95

208,315.79
416,631.58

374,968.42

20,831.58
6,124,484.24

26,956,063.32

26,956,063.32

JG./JOEL FRANCISCO RIVERA
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RAMONA MONTAS

ING.'DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. CLAUDIA DBLEON

ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRES

•J.F.R. Pagina 7 de 7

VISTO BUENO POR:

LEONARDO P^^EZ
JORA DE INGENIERIA


