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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

  

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

Santo Domingo, D.N. 
12 de agosto del 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. I 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 29-07-2021 AL 09-08-2021 

Referencia : Obra: Línea De Conducción 8" PVC Desde Est. 7+435.60 hasta 

9+435.60, Provincia Santo Domingo-Monte Plata. 
Contrato: 018/2021 

Contratista: Ing. Katiusca Maholi Monegro Villafaña 
Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No. 1 
- Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

e Línea Conducción (Desde Est. 7+435,60 Hasta Est. 9+035,60), Suministro y 

Colocación de 1,648 m Tuberías W18" Pvc (Sdr-26) C/Junta de Goma + 3 % Perd. 

P/Campana, 

e Suministro y Colocación de Piezas Especiales C/Protección Anticorrosiva, 

+ Suministro y Colocación de 4 Válvulas de Compuerta Y 3" y 3 de Y 4" H.F. 

(Incluye: Cuerpo de la Válvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, Niple 

Platillado de Y X 12", Junta Dresser 6%), Movimiento de Tierra y Mano de Obra) 150 

Psi Platillada Completa, 2 de Desague de 4" H.F. 200 PSI Platillada Completa 

(Incluye: Cuerpo de la Valvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, Niple 

Platillado de Y X 12", Junta Dresser W, Tee de Acero del Y y Un Tubo Acero del 

0), y 3 Válvula de Aire Combinada G2" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de 

Goma, 2 Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas Tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), 

Válvula de Aire Combinada 02" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 

Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas Tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos) 

. 10 Caja Telescópica para Válvula, 

e 2 Registro P/Válvulas de Aire, Según Detalle 

e Prueba Hidrostática 

+ Corte, Suministro y Colocación de Asfalto



e Suministro y Colocación de Hidrante (Incluye Hidrante, Juntas Dresser, Válvula de 

Compuerta, Niple, Tee, Codo, Movimiento de Tierra, Anclaje y Mano de Obra) 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra se encuentra realizado hasta el momento, 1,600 ml de Corte de Asfalto E=4" 

(Ambos Lados), 555.55 m3 de excavación, 1,160 m de Suministro de Tubería H8" PVC (SDR- 

26) C/Junta De Goma + 3 % Perd. P/Campana de las cuales 584.79 m están Colocadas, así 

como el Suministro de 10U Junta Mecánica Tipo Dresser 8 Hf (150psi), 2U Válvulas de 

Compuerta Y 3" H.F. (Incluye: Cuerpo de la Válvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, 

Niple Platillado de Vd X 12", Junta Dresser (0, Movimiento de Tierra y Mano de Obra) 

150 PSI Platillada Completa Y 1 Mes de Campamento (Incluye Alquiler de Casa o Solar con 

Caseta de Materiales con (Baño Móvil). 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

Corletto Q 
“Supervisor de Obras ÉS /) 

A ELROR SS 
ilagros
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, D.N. 
07 de septiembre de 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 2 +7 | 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 26/08/2021 HASTA 03/09/2021 

Referencia : Obra: Línea De Conducción 8" PVC Tramo Desde Est. 0+000 = Est. 

3+162 Hasta Est. 1+892.40, Provincias Santo Domingo, Monte Plata, 

Lote VI 4 ; 
Provincia: Monte Plata Y 

Contrato: 030-2021 

Contratista: PEIRA GROUP, SRL / 

Anexo : - Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El alcance de esta obra contempla la construcción de los siguientes elementos: 

- Línea de Conducción en tubería 08" PVC SDR-26, desde la Desde Est. 0+000 Hasta Est. 

1+892.40. 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra con una ejecución de un 

45.64%. En campo se han colocado a la fecha 240 unidades de tubo 08" PVC SDR-26 con 

su respectivo movimiento de tierra. 

ID ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el suministro y colocación 

de 696m de tubería de 18" PVC SDR-26, incluyendo su respectivo movimiento de tierra. 

La colocación de esta tubería implicó el corte, extracción y bote de asfalto; la señalización, 

manejo de tránsito y seguridad vial y, la limpieza continua del tramo. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

ne igiea BES ) 
Supervisora de Obras" a 

A 

Atentamente,



N 
MA, 

INSTITUTO NACIONAL
 DE AGUAS POTABLES 

Y ALCANTARILLADOS
 

(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

IV) MEMORIA FOTOGRAFICA: 

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, D.N. 
26 de julio de 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 1 — 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 16/07/2021 HASTA 24/07/2021 47 

Referencia : Obra: Línea Conducción Y 8" PVC Tramo Desde Est. 0+000 = Est. 

3+162 Hasta Est. 1+892,40 7 
Provincia: Monte Plata . 

Contrato: 030-2021 Y 
Contratista: Peira Group, SRL 4 

Anexo : - Fotos N : 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El alcance de esta obra contempla la construcción de los siguientes elementos: 

- Línea de Conducción en tubería (Y) 8" PVC SDR-26, desde la Desde Est. 0+000 Hasta 
Est. 1+892.40. 

Mm) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra con una ejecución de alrededor 

de un 20%, en campo se colocaron 120 unidades de tubo Y 8" PVC SDR-26 con su 

respectivo movimiento de tierra. 

II) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el suministro y 

colocación de 696 ml tubería Y 8" PVC SDR-26. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

Ing. Pamela De Jesús $ P ) 

Supervisora de Obras — +
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

REP. TUBERIA EXISTENTE DE 8” 

DOBLE CAPA ASFALTO 0.14M__ 

  
Ilustración 3: Vista de la señalización de la vía.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, D.N. 
23 de agosto de 2021 + 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 17 [ 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 1 0/08/2021 HASTA 20/08/2021 

EM E y Ed GIA 
Referencia : Obra; Línea de candiación 12" PVC Tramo Desdg-Est. 2+359- 

Hastá Est. 3+ 162, Provincias Santo Domingo-Monte Plata Lote VI 
Provincia: Monte Plata 
Contrato: 0332021 y 3 P 
Contratista: Ing. Teófila Villa Nivar 

Anexo : - Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El alcance de esta obra contempla la construcción de los siguientes elementos: 
y 

e Línea De Conducción en tubería de 012" PVC desde Estación 2+359 hasta la 

Estación 3+162. A 

100) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra con una ejecución de un 28.49%. 

En campo se colocaron 60 tubos 012" PVC SDR-26 con su respectivo movimiento de tierra. 

La colocación de esta tubería implicó el corte, extracción y bote de asfalto; la señalización, 

manejo de tránsito y seguridad vial y, la limpieza continua del tramo. 

II) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la del suministro y 

colocación de 348.0m tubería 012" PVC SDR-26. / 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, ASES 

Al 0 O Na | 

Lalo 
A) ) 

Ing. Pamela De Jesús ———, 
Supervisora de Obras". 

  

  



Movimiento de tierra 
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

  

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

Santo Domingo, D.N. 
25 de agosto del 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 1 A 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 09-08-2021 AL 19-08-2021 

Referencia : Obra: Línea De Conducción Tramo Desde 1+340.80 Hasta Est. 
2+356.60, Provincias Santo Domingo-Monte Plata, Lote VII 
Contrato: 035-2021 Y 
Contratista: Soluciones Espaciales Y Asociadas, S.R.L 
Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No. 1 
- Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

Esta obra contempla la Línea de Conducción Tramo desde 1+340.80 hasta Est. 2+356.60, 

Suministro y Colocación de 1056.43ml tuberías V12" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma +4 

%Perd. P/Campana, 726.15ml de tuberías H6" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % 

Perd. P/Campana, Prueba Hidrostática, Suministro y Colocación Piezas Especiales con 

Protección Anticorrosiva, Suministro y Colocación de lud. Válvula de Desague M4" H.F. 

Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas tipo Dresser y 2 

Pares de Tornillos), 1ud. Caja Telescópica para Válvula, Corte, Suministro y Colocación de 

Asfalto Suministro y Colocación de Hidrante (Incluye Hidrante, Juntas Dresser, Válvula de 

Compuerta, Niple, Tee, Codo, Movimiento de Tierra, Anclaje y Mano de Obra) 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra se encuentra realizado hasta el momento 1056.43 m de Corte de Asfalto, 

654.042m3 de Excavación Material Compacto C/Equipo, 142.10m3 de Relleno 

Compactado C/Compactador Mecánico en Capas de 0.20m. 

Colocación y Suministro de 467.80ml de tuberías de 012" PVC (SDR-26) C/Junta de 

Goma + 4 % Perd. P/Campana y 166.40ml de tuberías de M6" PVC (SDR-26) C/Junta de 

Goma + 3 % Perd. P/Campana.



481.4m de Señalización, Manejo De Transito Y Seguridad Vial (Incl Obreros, Mechones, 

Conos, Cinta, Aviso De Peligro, Letreros) y 1 mes de Campamento. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

    

  

ifagros Corletto Q. o 
Supervisor de Obras 
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
RINA PAR 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 
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FECHA: — 25 deagosto 2 
REPORTE DE CUBICACION NO, 1 4 pa 

LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 1+340.80 HASTA PERIODO DE EJECUCION 
OBRA: EST. 2+356.60,PROVINCIAS SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, DESDE: 9/8/2021. 4 

LOTE VU HASTA: 19/8/2021 4 

CONTRATISTA: [SOLUCIONES ESPACIALES Y ASOCIADAS, SRIÓ CONTRATO NO.: — 035-2021 E 

PROVINCIA: MONTE PLATA MUNICIPIO: 

NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD. 

d LINEA CONDUCCION LOS BOTADOS (DESDE EST. 1+340.80 
HASTA EST. 2+356.60) E 

1 REPLANTEO M 48140 Y 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (DENTRO DEL 
VOLUMEN TOTAL, PARA LONG. 705.00M LA ZANJA TENDRA UN Y 

2.1 ANCHO =1.45M, DONDE SE COLOCARA UN TRAMO DE LA RED M3 654.04 
DISTRIBUCION 06" JUNTO A LA DE 12" DE CONDUCCION) 

2.2 ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION) M3 514 7 _ 
$3 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN e sinii: *E 

CAPAS DE 0.20M : / 
24 BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y dE Jas. E 

: ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.-5.0 KM) + 

3 SUMINISTRO DE TUBERIAS 

3.1 012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA +4 % PERD. P/CAMPANA M 467.80 

3.2 06" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA +3 % PERD. P/CAMPANA M 166.40 / 

4 COLOCACION DE TUBERIAS 

4,1 012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA +4 % PERD. P/ICAMPANA M 467.80 Y 
A 

42 06" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA +3 % PERD. P/CAMPANA M 166.40.“ 

SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / 
8 (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, M 481.40 

LETREROS) 

10 ASFALTO Z 
10.1 CORTE DE ASFALTO M 1056.43 
10.2 EXTRACCION DE ASFALTO M2 599.69 / 

B VARIOS 
1 CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON ER 206 

CASETA DE MATERIALES CON (1U) BAÑO MOVIL) : a 

REALIZADO POR: 
NOMBRE:[MILAGROS CORLETTO OQ. 

urna Cbr) ADA 
CARGO: SILA DE OBRAS l/ 
       



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA*** 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

  

Movimiento de Tierra para Tuberias Y 
Contratista: Soluciones Especiales y Asociadas, S.R.L., Cubicacion No.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  

VOL TUBO 

VOL. M3 FC. VOL. M3 FC. 

- 0.0020 - 0.01388 
- 0.0046 - 0.01786 

- 0.0081 - 0.02500 
1. 0.0182 3.03 0.07810 

- 0.0324 - 0.15600 
0.0507 - 0.23430 
0.0730 34.15 0.31250 

- - 0.0993 - - 
- - 0.1297 - 0.41660 - 

- - 0.1642 - - 

7 - 0.2027 - - 

- - 0.2919 - - 

- - 0.4560 - - 
- - 0.6567 - - 
- - 0,7317 - - 

- - 0.8107 - - 
- - 0.8938 - - 

634.20 

Exc, [85404] AR voLT [37] os 
  

[RELLENO 537.18 ],- 

[BOTE + ESPONJAMIENTO 140.23 - 
 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, D.N. 
23 de agosto de 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUE. NO. I 
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 03/08/2021 HASTA 23/08/2021 

Referencia : Obra: Línea De Conducción Y 8" PVC Tramo Desde Est. 0+892 

Hasta Est. 3.785, Provincias Santo Domingo-Monte Plata, 

Lote X, Zona IV. 

Provincia: Monte Plata 

Contrato: 045-2021 

Contratista: Ing. Porfirio José Matos Polanco 

Anexo : - Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El alcance de esta obra contempla la construcción de los siguientes elementos: 

e Línea De Conducción desde Estación 1+892.40 hasta la Est. 3+785. 

0) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra con una ejecución de alrededor de 

un 22.66%. En campo se colocaron 117 tubos 08" PVC SDR-26 con su respectivo 

movimiento de tierra. La colocación de esta tubería implicó el corte, extracción y bote de 

asfalto; la señalización, manejo de tránsito y seguridad vial y, la limpieza continua del tramo. 

II) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la del suministro y 

colocación de 678.60m de tubería 108" PVC SDR-26. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

IS Y a Lc4 N o 

Ing. Pamela De Jesús. po 
Supervisora de Obrás _==/* 

Atentamente, 

  



pea e o, 

IV) MEMORIA FOTOGRAFICA 

     EXCAVACION DE ZANJA EXCAVACION DE ZANJA 

      

CAPA DE ASFALTO SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO MOV. DE TIERRA 
 



  

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
*RERINAPA++** 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

FECHA: 23/08/2021 

  

REPORTE DE CUBICACION NO. :1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

    

LINEA DE CONDUCCION DE 8"PVC TRAMO DESDE EST. 0+892 PERIODO DE EJECUCION: 
OBRA: [HASTA EST.3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, DESDE: 03/08/2021 7 

LOTEX,ZONA IV _7 HASTA: 23/08/2021 4 

CONTRATISTA: |ING. PORFIRIO JOSE MATOS POLANCO CONTRATO NO.: 045-2021 4 

PROVINCIA: [MONTE PLATA 

NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

á LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 1+892.40 H/ 3+785 HI 
ESTACION ) 

1 REPLANTEO M 678.80 .41] 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO M3 611.90 
2.2 ASIENTO DE ARENA M3 35.17 

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 23 om ME 554.12 4 

54 BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO 1 ya 
: EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) : 

3 SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1 18" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/ICAMPANA M 678.60 .- 

4 COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1 18" PVC (SDR-26) C/IJUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA M 678.60 A 

7 SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL 
OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) M 678.60 

8 LIMPIEZA CONTINUA M 678.60 4 

9 ASFALTO 
9.1 CORTE DE ASFALTO M 1,357.20 
9.2 EXTRACCION DE ASFALTO M2 542.88 .- 
5 BOTE DE CARPETA ASFALTO C/ICAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO 513 3585 / 

. EN BOTADERO) e 

z VARIOS 

; CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MES ia A 
MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) 

PREPARADO POR: 
NOMBRE: ING. PAMELA DE JESUS 

FIRMA: Fo O A 
O, ULA o 

CARGO: SUPERVISORA DE OBRAS 7 S       
1/1



    

     

FECHA: 24/08/2021 SS 

MEMORIA CALCULO CUB.01 ING PORFIRIO MATOS POLANCO 

. B__ e 

del tubo Ñ | 
| H | Y ee 

de tubo de l | e 
asiento de arena x W ll _ 47 

Altura A O: 

VOL DESALOJAR TUBO b 

TRAMOS BOTE MAT VOL ia 
(mi) CANT VOL EXC VOL PRODUCTO — DESALOJAR —compacro  BOTEASF 

ESTACION (M) TUBOS B(M) b (M) H(M)-ASF ARENA A (M2) (M3) ARENA(M3)  EXCAVACION TUBO 

P.INICIO 1892.4 
PF CALICHE 1 1920.5 28,1 5 0.80 0.70 1.2 0.08 0.90 25.34 1,48 2.39 0.91 22.95 1.48 

PI CORTE DOBLE 1982,5 62 11 0,80 0.70 1.2 0.08 0.90 55.91 3,27 5,28 2.01 50.63 3.28 

PI CALICHE ll 2047 64.5 11 0.80 0.70 1,2 0.08 0.90 58.16 3,40 5,49 2.09 52,67 3.41 

CRUCE ALC 2125 78 13 0,80 0.70 1.2 0.08 0.90 70.33 4.11 6.64 2.53 63.69 4,12 

PF CALICHE ll 2132 7 1 0.80 0.70 1.2 0.08 0.90 6.31 0.37 0.60 0.23 5.72 0.37 

PI CALICHE 111 2150,5 18.5 3 0.80 0.20 1,2 0.08 0.90 16.68 0.98 1.58 0.60 15.11 0.98 

PF CALICHE 111 2184.5 34 6 0.80 0.70 1,2 0.08 0.90 30.66 1.79 2.89 1.10 27.76 1.80 

P. FINAL 2571 386.5 67 0.80 0.70 1,2 0.08 0.90 348.51 20.37 32.91 12.53 315.60 20.42 

TOTAL 678,6 , ñ 938% 554,12 4 46.61 

TOTAL EXCAVADO PARA 117 TUBOS 611.90 35.77 69,33 554,12 61.99 
PRESUPUESTO 651.456 54.288 76,29 575.16 

DIFERENCIA 39,55 18.52 6.96 21.04 
PORCENTAJE 6.07% 34.11% 9.12% 3.66%




