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PART. DESCRIPCIÓN CANTIDAD | U P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

A [REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN 

1|OBRA DE TOMA 
1.1|LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DESARENADOR 1.001 U 25,000.00 25,000.00 

2|CORRECCIÓN DE AVERÍA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE 
DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO 1.001 U 20,000.00 20,000.00 

3|LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

3.1|REPLANTEO 260.001 M 14.63 3,803.80 

3.2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.2.1 e MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN PRESENCIA 366.60| M3 137.87 50,543.14 

3.2.2|RELLENO MATERIAL DE ZANJA 316.24] M3 70.16 22,187.40 
3.2.1/BOTE DE MATERIAL EN SITIO 80.43| M3 90.00 5,438.70 

3.3|SUMINISTRO DE TUBERÍA 
3.3.11816" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA 260.00| M 11,906.22 3,095,617.20 

3.4 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
3.4.11816" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA 260.00| M 779.16 202,581.60 

3.5/ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO CADA 20.00 M (VER DETALLE) 14.001 U 8,264.64 115,704.96 

3.6|LIMPIEZA DE MATERIAL DEL CANAL (A MANO) 7.00| DIAS 20,363.10 142,541.70 
3.7|REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN HORMIGÓN 

CON MALLA ELECTROSOLDADA, VER DETALLE) 67.001 U a PER0S 

3.8 REPOSICIÓN TAPA METÁLICA DEL DESARENADOR (VER añol y 2.500.00 5,000.00 
DETALLE) 

4|USO DE BOMBA DE ACHIQUE M4" 15.00| DIA 4,764.00 71,460.00 

5|MURO DE GAVIONES 
5.1 a MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA 180.00) M3 137.87 24.816.60 

5.2|RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 171.00| M3 70.16 11,997.36 
5.3|MUROS DE GAVIONES PARA PROTEGER TUBERÍA WM416" ACERO 

(VER DETALLE) 435.001 M3 2,816.49 1,225,173.15 

G6|ACARREO INTERNO DE MATERIALES Y TUBERÍAS 1.001 U 350,000.00 350,000.00 
7|RODAJE INTERNO DE EQUIPO PESADO (EXCAVADORA 
CIESTERA) 3 KM APROX. 1001 U 10,500.00 10,500.00 

SUBTOTAL A 5,473,763.66 

B [VARIOS 

1|CAMPAMENTO 4.00| MES 20,000.00 80,000.00 
2|VALLA ANUNCIANDO OBRA 16X 10' IMPRESION FULL COLOR, 
CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y 
CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 x 1001 Y 4B1500.00 A9:300.D0 
1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4 x 4 

SUB-TOTAL FASE B 123,500.00 

SUB TOTAL GENERAL 5,597,263.66 A 
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ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2021 
  

  

  

PART. DESCRIPCIÓN CANTIDAD | U P.U. (RD$) | VALOR (RDS) 
ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2021 

ELIMINACIÓN DE PARTIDAS (E.P.) 

A  |REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN 

1|OBRA DE TOMA 
1.1|LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DESARENADOR -1.00| U 25,000.00 (25,000.00) 

2|[CORRECCIÓN DE AVERÍA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE 
DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO 0 Y Eon e2p40.09) 

3|LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

3.3| SUMINISTRO DE TUBERÍA 
3.3.11916" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA -260.001 M 11,906.22|  (3,095,617.20) 

3.5/ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO CADA 20.00 M (VER DETALLE) -14.00| U 8,264.64 (115,704.96) 
3.7|REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN HORMIGÓN 

CON MALLA ELECTROSOLDADA, VER DETALLE) 0] 1,884.13 (21,389.05) 
3.8 REPOSICIÓN TAPA METÁLICA DEL DESARENADOR (VER 

DETALLE) -2.00| U 2,500.00 (5,000.00) 

5|MURO DE GAVIONES 
5.1 CAMACIÓN MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA 180.00) M3 137.87 (24,816.60) 

5.2|RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO -171.001 M3 70.16 (11,997.36) 
5.3]MUROS DE GAVIONES PARA PROTEGER TUBERÍA 9186" ACERO 435.001 M3 2,816.49]  (1,225.173.15) 

(VER DETALLE) y 
SUBTOTAL ELMININACIÓN DE PARTIDAS (4,614,707.32) 

AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.) 

A  |REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN 

3|LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

3.1|REPLANTEO 248.001 M 14.63 3,628.24 

3.2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.2.1 e MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN PRESENCIA 5.115.451 M3 137.87 705,267.09 

3.2.2|RELLENO MATERIAL DE ZANJA 4,891.71] M3 70.16 343,202.37 

3.4/¡ COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
3.4.11816" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA . 248.001 M 779.16 193,231.68 

3.6|LIMPIEZA DE MATERIAL DEL CANAL (A MANO) 13.00| DIA 20,363.10 264,720.30 

4|USO DE BOMBA DE ACHIQUE 4" 40.00| DIA 4,764.00 190,560.00 

SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDAD 1,700,609.68 / 

AUMENTO DE PRECIOS (A.P.) 

A [REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN 

3|LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

3.4/COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
3.4.11016" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA + 508.001 M 1,077.31 547,273.48 

SUBTOTAL AUMENTO DE PRECIOS 2dea 547,273.48              
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VALOR (RD$) 
  

              

PART. DESCRIPCIÓN CANTIDAD | U P.U. (RDS) 

NUEVAS PARTIDAS (N.P.) 

A  |REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN 

1|OBRA DE TOMA 
1.2|LIMPIEZA DEL DESARENADOR Y OBRA DE TOMA 12.001 DIA 10,181.55 122,178.60 
1.3JREPARACIÓN DE GRIETAS EN EL CANAL OBRA DE TOMA 1.00| P.A. 7,384.56 7,384.56 
1.4| CONSTRUCCIÓN ESCALERAS METÁLICAS PARA LOS REGISTROS 

DE DESAGÚUE Y ENTRADA AL DESARENADOR H=5.00 M 2.001 U 18,540.77 37,081.54 
1.5|COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN VERJA PERIMETRAL 

PARA EL DESARENADOR (INC. TUBOS H.G., PALOMETAS Y 160.001 M 1,505.61 240,897.60 
ALAMBRES DE PÚAS) 

1.6|MANTENIMIENTO A TAPAS METÁLICAS (1.30x1.40) M EXISTENTE 
EN EL DESARENADOR ( INC. LIMPIEZA, RAPILLADO Y PINTURA 3.001 U 1,250.00 3,750.00 
ANTICORROSIVA) 

1.7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA (1.30x1.40)M 2.001 U 23,940.07 47,880.14 
1.8JPUERTA MALLA CICLÓNICA, L=3.00 M 1.001 U 22,866.35 22,866,35 
1.9 CONSTRUCCIÓN CANALETA ENCACHADA PARA PROTEGER 

VERJA MALLA CICLÓNICA EN EL DESARENADOR, DE 35 M Y 35.00] M 2,359.42 82,579.70 
SECCIÓN DE 0.80 x 0.40 x0.50 M 

3|LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

8|REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN HORMIGÓN 
CON VARILLAS 3/8" (2) 0.20 A.D. CON MATERIAL TOMADO DEL RÍO 49.00| U 2,086.43 102,235.07 
v=0.23 M3) 

9|RESCATE DE TUBERÍAS (DESINLATACIÓN) 
9.1|EXTRACIÓN DE TUBERÍAS DE 2916" ACERO (INC. CORTE CADA 

: 214,218.90 
12.00 M Y DEMOLICIÓN DE ANCLAJE DE H.A.) a Ml TELAN 142108 

9.2|RESCATE DE TUBERÍAS DE 918" ACERO (INC. CORTE CADA ] : y 77,936.78 
12.00 M Y DEMOLICIÓN DE ANCLAJE DE H.A.) 20501 Mi PERSO 1% 

9.3|EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR EN CONDICIÓN NORMAL S 
: 234,144.62 NORMALC/EQUIPO 1,698.30] M 137.87 34,144.6 

9.4/RELLENO MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO 1,613.39| MP 70.19 113,243.84 

10 A HORMIGÓN ARMADO CADA 10.00 M TIPO | (VER 50,660 48,387.20 2.419,360.00 

11 ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO TIPO Il (VER DETALLE) 2.00 81,856.93 163,713.86 
12|RELLENO MATERIAL GRANULAR DEL SITIO EN EL TRAMO DE 

TUBERÍA SOCAVADO POR EL RÍO ENTRE LOS APOYOS 133 Y 134 288.00| Mi 70.16 20,206.08 
(DONDE SE COLOCÓ LA V:ALVULA DE DESAGUE ) 

13 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGUE M4" ( 
INC: 8.00 M DE TUBERÍA DE ACERO SCH-80) 2000 a: TOSAnA 

14|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE DE 2" H.F. 2.00 33,076.56 66,153.12 

15|REHABILTACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y DEL CANAL EN 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS 
POR LA TORMENTA GRACE 

15.1|USO DE EQUIPO ( RETROPALA CAT 416) 2.00/ Hr 2,185.12 4,370.24 
15.2|USO DE EQUIPO ( EXCAVADORA CAT 320) 8.00| Hr 4,598.80 36,790.40 

SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS 4,187,746.08|// 

SUBTOTAL ACTUALIZADO No. 1 1,820,921.92 

SUB TOTAL GENERAL PRESUPUETO BASE + PRESUPUESTO IO MADIES 
ACTUALIZADO No.1 JOAO 
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PART. DESCRIPCIÓN CANTIDAD | U | P.U.(RDS) [ VALOR (RDS) 
SUB TOTAL GENERAL PRESUPUETO BASE + PRESUPUESTO O 

ACTUALIZADO No.1 OR 
GASTOS INDIRECTOS 

HONORARIOS PROFESIONALES 10.0% 741,818.56 
GASTOS DE TRANSPORTE 4.5% 333,818.35 

SEGUROS,PÓLIZA Y FIANZA 4.0% 296,727.42 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 5.0% 370,909.28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.0% 222,545.57 
LEY 6-86 1.0% 74,181.86 

ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) 18.0% 133,527.34 
CODIA 0.1% 7,418.19 

IMPREVISTOS 5.0% 
MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2.0% 148,363.71 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMA DE INAPA 10.0% 515,496.64 
TRASNPORTE DE EQUIPO PESADO (1 U) IDA Y VUELTA 1.00] U 80,000.00 80,000.00 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2,924,806.92 

TOTAL GENERAL RD$ 10,342,992.50 

TOTAL ACTUALIZADO No.1 RD$ 10,342,992.50 

REVISADO POR: 

AMD) 
Y ING. FRANCIS HEREDIA 

ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRA 

SOMETIDO POR: 

ING. SONÍA ESTHER RODRIGUEZ R. 
ENC.DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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