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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

ACTUALIZADO NO. 1 D/F MARZO 2022 

DE PARTIDAS 

OBRA DE TOMA ( DIQUE CAUCASIANO 

REJILLA ( 3.00 M x 0.35 M ) EN BARRAS CUADRADAS DE 1.00 CM X 

1.00 CM Y ANGULAR METAILICO DE 2" (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE INTERNO Y 

SUB TOTAL A 

RED DE DISTRIBUCION PARAJE DE GUAYABALES Y CEJITA 

1 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1|EXCAVACION MATERIAL IPO 

2.2 DE 

ACTADO CON COMPACT. ICO EN 

CAPAS DE 0.20 M 
2.4|[BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO 

EN BOTADERO 

3| SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1 3" SDR-26 + 2% DE PERDIDA 

COLOCACION DE TUBERIA 

3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA 

5| PRUEBA HIDROSTATICA 

N Y DE PIEZAS ESPECIALES (10 % DEL 
SUMINISTRO DE LA TUBERIA 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion ll o 5 > 5 3 a y v 3 2 2 

3 £ 2 $ 3 2£ HZ ¿ ¿2 £¿ 3d ¿ 

7|EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACION) 

7.1[TEE 8X3" ACERO SCH-40 CIPROTECCION ANTICORROSIVO 

7.2| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 28" 150 PSI 

7.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" 150 PSI _ 

7.4| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE M3" 

H.F 150 PSI 

7.5] CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS 

7.6| SISTEMA DE CLORACION EN LINEA 

7.6.1|CLORADOR EN LINEA CON PASTILLA 

7.6.2|REDUCCION DE W3" A (J2" 

7.6.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" 150 PSI 

7.6.4|[MANO DE OBRA INSTALACION 

7.6.5/ CONSTRUCCION DE REGISTRO (SEGUN DETALLE DE PLANO) 

SUB TOTAL C 

D|RED DE DISTRIBUCION RINCON LLANO, LA NORITA Y DAMAJAGUA 

1|REPLANTEO 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1|EXCAVACION MATERIAL C/ EQUIPO 

2.2|ASIENTO DE ARENA 

2.3JRELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN 
CAPAS DE 0.20 M 

2.4|¡BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO 
EN BOTADERO) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1]DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA de 15 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion La Ú 5 > € 3 9 o v > 2 D 
E E $ E 7 3 $ £ 2 $ 2 4 
e 09 E e - - E E S co e E 

4|COLOCACION DE TUBERIA 

4.1|DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA 

5|PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 

6| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (10 % DEL 

SUMINISTRO DE LA TUBERIA) 

7|EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACION) 

7.A1[TEE 8X3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO 

7.2| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8” 150 PSI 

7.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" 150 PSI 

7. A|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Q3" 

H.F 150 PSI 

7.5| CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS 

7.6| SISTEMA DE CLORACION EN LINEA 

7.6.1|CLORADOR EN LINEA CON PASTILLA 

7.6.2|REDUCCION DE M3" A 2" 

7.6.31|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 

7.6.4/MANO DE OBRA INSTALACION 

7.6.5| CONSTRUCCION DE REGISTRO (SEGUN DETALLE DE PLANO) 

SUB TOTAL D 

EJPLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS 

1ICAMARA DE ENTRADA 

1.1]|SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.50 X 0.50 M 

(INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) 

3.4| SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE 

3.4.2| GRAVA 5% DEL MATERIAL A COLOCAR       
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Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

ENTRADA A FILTROS 

3.6.1 SUMINISTRO E | ION DE COMPUERTAS DE 0.45 X 0.45 M 
(INCLUYE DESMONTE DE LA EXI 

  

3. NI E INST COMPUERTAS DE 0.38 M X 0.38 M 
UYE DESMONTE DE LA EXI 

SISTEMA DE CLORACION : 

8.3.1|DOSI CLORO DE OA 40 CLORACION DIRECTA 

8.3.2 CILINDRO DE GAS CL LLENO DE 150 LBS 

8.3.3 SORIOS 

8.3.4] TARIMA DE PARA CILI 

8.3. 

SUB TOTAL E 
F SUPERFICIAL 

225,000 GLS 

INSTALACIONES 
3.1] SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN DEPOSITO 

110MX1.10M UYE CANDADO 

AUMENTO DE CANTIDAD 

LINEA DE ADUCCION 

1|REPARACION DE AVERIAS  
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

1.1]USO DE EQUIPO DE CORTE , MATERIALES Y 
PERSONAL 

1.2| SUMINISTRO DE: 

1.2.1/TUBERIA DE 910" ACERO SCH-40 

1 JUNTA MECANICA 10 150 PSI 

1.4JUSO BOMBA DE ACH g3" 

SUB TOTAL B 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS 

SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE 

3.4.1 10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70, 41 TI=0,425 MM, 
2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M 

3.4.2 GRAVA 5% DEL MATERIAL 

4.2|ENVASADO DE 

COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 

(T10=0.47-0.65 MM, .50-1.70, TS=1.41 MM,TI=0,425 MM, 
2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M 

REHABILITACION CASA DE OPERADOR 

7.2 E INSTALACION DE A EN AL 0.80 M X 
2.10 M LLAVIN TIPO P 

SUB TOTAL E 

TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD    
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Descripcion 

AUMENTO DE PRECIOS 

A  |OBRA DE TOMA (DIQUE CAUCASIANO 

10/TRANSPORTE DE MA DIST. 
APROXIMADA 1 KM (ARENA, CEMENTO, GRAVA, ACERO Y CAL) 

SUB TOTAL A 

B|LINEA DE ADUCCION 

1|REPARACION DE AVERIAS 

1.1 DE EQUIPO DE (INCLUYE , MATERIALES Y 

SUB TOTAL B 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS 

DE MATERIAL FILTRANTE 

DE GRAVA 

SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE 
3.4.1 (110=0.47-0.65 CU=1.50-1.70, TS=1.41 MM,TI=0,425 MM, 

2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M 

3.4.2|ENVASADO DE FINOS 

SUB TOTAL E 

SUB TOTAL AUMENTO DE PRECIOS    
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

NUEVAS PARTIDAS 

A OBRA DE TOMA ( DIQUE CAUCASIANO 

12|REJ (3.40 Mx 0.35 M) EN CUADRADAS DE 1.00 CM X 

1.00 CM Y ANGULAR METAILICO DE 2” (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE INTERNO Y 

13 DE MURO DE GA 
A EN DE 

13.2 M IN 

13.3 00 X 1.00 X 4.00 M (VER ALLE 

PLANO 

1 
APROXIMADA 1 KM GAVIONES, 

SUB TOTAL A 

B|LINEA DE ADUCCION 

1|REPARACION DE AVERIAS 

1.5 DE PVC, 

1.6 |INST, DEV, TIPO (33" (SI 

INAPA, PIEZAS ESPECIALES E INSTALACIÓN POR EL CONTRATISTA) 

1.7 [REGISTRO PARA VENTOSA EN TUBO 910" PUERTA, 
PORTACANDADO Y CANDADO  
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No, 1 D/F ABRIL /2022 

Descripcion 

.8 E DE V, 
PLATILLADA EN TUBERÍA DE 10" 

ES EN HA 

1.10 DE MA Y EQUIPOS 
DISTANCIA APROXIMADA DE 9 KM EN LA OBRA DE TOMA Y LÍNEA 
DE ADUCCIÓN CAMPO TRAVIESA Y POR MEDIO DEL RIO 
(MOTOSOLDADORA, TANQUE DE OXIGENO, PLANTA ELECTRICA, 
ARENA, GRAVA, ACERO, CEMENTO, TUBERIAS Y PIEZAS) 

SUB TOTAL B 

C|RED DE DISTRIBUCION PARAJE DE GUAYABALES Y CEJITA 

16 ¡EMPALME PARA LA RED DE GUAYABAL 

16.1 |SUMINISTRO E INST. DE VÁLVULA DE 
PSI DETALLE 

16.2 |DESMONTE DE V EXISTENTE 

16.3 E VULA DE 
PRESIÓN M3" 150 PSI 

16.4 DE REGI EN BLOCK DE €" (1.87 X 1.87X 1.40) 
M (SEGUN DETALLE 

16.5 [CONSTRUCCION CUNETA EN HORMIGON 

16.6 [CONSTRUCCION DISIPADOR EN HORMIGON 

16.7 [HORMIGON CICLOPEO FORMACION ESCALONES 

6.8 |SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PLATILLADO 0.80MTS DE 4" 

16.9 [SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PLATILLADO 0.20MTS DE 3" 

SUB TOTAL C 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS 

1|C AMARA DE ENTRADA  
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

0,50 X 0.50 M 

INOXIDABLE 

CORRECCION DE FILTRACION EN CAMARA 

1.6.1 AREA 

1 EN AREA PICADA 

IMPERMEABILIZACION PAREDES CON COAT 

1.6.4 |PINTURA EPOXICA INTERIOR MUROS ,DOS 

1.6.5 E INSTALACION EN TUBERIAS 

1.6.6 ] LOSA 

HORMIGON , LIMPIEZA Y BOTE SEDIMENTOS 

1 E INST, JUNTAS DRESSER DE 4” 

1.6.8 [VAL V ASCENDENTE DE 4" 

1.6.9 [REPOSICION L EN TUBERIAS 

SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE 

4.2|GRAVA 3/4 (Q 1/4 

3.4,3|GRAVA 1 1/8 

3.4.4 A 1 

COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 

3.5.3/GRAVA 3/4 (Q 1/4 

3.5. A1/4 (0118 

3.5 
PERSONAL PARA FILTROS | Y 2 

ENTRADA A FILTROS    
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

INST COMPUERT 0.45 X 0.45 M 

INOXIDABLE 

SUMINISTRO E INST. DE AS DE 0.38 M X 0.38 M 

INOXIDABLE 

DESMONTE DE 

3.7| SEGUNDO FILTRO 

3.7. 1|LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA EN FIL A MANO 

3.7.2|EXTRACCION DE MATERIAL FILTRANTE 

3.7.2. 1[¡ARENA MALEZAS) 

3.7 BOTE DE MA EXTRAIDO MALEZAS 

3.7 Y LAVADO EXISTENTE TRO 1 A COLOCAR 

EN FILTRO 2 

3.7.4| COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 

3.7.4. 

SEDIMENTADORES 

4.2|REP. GRIETAS EN 

4.3 A DE PISO 

4 HIDROLA 

GENERALES 
6.4|PINTURA ROS, DOS 

MANOS 
6.5| PINTURA PARA PRO 

DE ACERO, DOS MANOS 

6.6|LOGO Y LETRERO INAPA  
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

6.7 [REMOCIÓN PINTURA 

6.8 [LIMPIEZA CON H 

INTERIOR MUROS, UNA 

S DISIPADOR DE .28 M3 

6.11 'ARACIONES DE FUGAS DE FILTRACIONES 
(PICADO , REP. HORM IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DIAM 
MENOR .20 MTS 

6.12| REPARACION VERJA MALLA CICLONICA EXIST. . CAMBIOS TUBOS, PALOMETA, ALAMBRES DE PUAS, PINTURA EN MUROS 

6.7 |PUNTO DE MUESTREO 

6.7.1|DE AGUA TRATADA 

6.7.2|DE AGUA CRUDA 

MEDICION ENTRADA Y SALIDA DE 

LA PLANTA 

SISTEMA DE LAVADO CONECTADO A LA TUBERIA DE 
(CONEXIÓN EN 2" CON REDUCCIÓN A 1 1/2" PARA CONECTAR 
MAGUERA DE ALTA PRESIÓN) 

6.11 UTENSILIOS PARA LIMPIEZA 

6.11.1|PALA DE 

6.11.2|PALA DE 

3 

6.11. DE ACERO 

6.11.5|COLADORES DE PISCINA 

6.11.6|MACHETES 

11.7|AZADAS 

6.11 ALTA PRESION 1 1 

6.11. PILIMPIEZA 

6.11.10/|SUAPER 

6.11.11 100  
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

6.11.12|ESCOBILL 

6.11.13 HOJAS 

6.11.14 LLOS DE HF 

7|REHABILITACION CASA DE OPERADOR 

7. 1[TERMINACION DE SUPERFICIE 

1. LOSA DE TECHO 

; A 

7.1.6 [BLOQUES DE 

7.1.7 CHO (INCLUYE P 

CANTOS 

7.1.9 [REPICADO DE P AHUECADO 

7.1.10 [REMOCION EXISTENTE 

7.1.11 DE PINTURA 

7.1.12 P 

7.1.13 |[BAJANTE PLUVIAL 

7.1.14 

7.1.15 Y BOTE PISO 

7.1.16 Y BOTE 5 CMS EN EL AREA 

7.1.17 [CHAPAPOTE PISO E=8 CON V 

7.5|INSTALACIONES SANITARIAS 

7 ARA EL 

7 PISO DE GRANITO GRIS 

7.5.7|MAMPARA PARA 
7.5.8| MESETA DE EN MURO DE BLOCK DE 

7.5.9 INST. 

7.5. 

7.5.11|CAMBIO DE TUBERIA Y AGUA INTERIOR 

7.5.12|LINEA ARRASTRE TUBERIA TRAMPA GRASA-FILTRANTE  



EMS *"ACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

A y *INAPA"** 

JON DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

   
   

  

Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020 

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO 

Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO 

Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripcion 

CASETA DE CLORO 

8.1 DE SUPERFICIE 

8.1.2|PAÑETE 

8.1 MOCHETA A 

SISTEMA DE CLORACION : 
DOSI CLORO DE 0 A 50 LBS/DIA DIRECTA 
(INCLUYE DIFUSOR TIPO SPRAY, ROTAMETRO, VALVULA DE TRES 
VIA, VALVULACHECK, BOTELLA DE AMONIACO, PAQUETE DE 
ACCESORIOS Y MANUAL DE USUARIO) (CUBICAR CON FACTURA) 

MANIFOLD CL (PARA DE CUATRO 
EQUIPADO CON CALENTADOR, CUATRO VALVULAS DE 
AISLAMIENTO, DRIPLEG Y SOPORTES PARA SER MONTADO A 
PARED) (CUBICAR CON FACTURA) 

8.3.8 VALVULA PARA CILINDROS DE 150 LBS 

8.3.9 50 LBS LLENADO 

8.3.10 CILINDROS 
8.3.11 OBRA INST. (INST Y PUESTA 

MARCHA DEL SISTEMA DE CLORACION, ACCESORIOS, MANIFOLD, 
CILINDROS Y TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS) (CUBICAR CON 
FACTURA) 

9|CAMARA DE SALIDA 

9.1|REPARACION FILTRACION EN TUBO SALIDA 10" 

9.2 | 
DOS MANOS 

SUB TOTAL E      
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Descripcion 

DE SUPERFICIE 

AS SELLANTE 

LIMPIEZA, 
IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON CEMENTICO FONDO Y 

MUROS HASTA 2.5 MTS 
2.9 Y ARA 

TAPAS REGISTROS, DOS MANOS 

2.10 [REPARACION MALLA PERIMETRAL , INCLUYE CAMBIO TUBOS 

DOBLADOS , COMPLETAR PALOMETAS ,TUBOS HORIZ ,ALALMBRE 

DE PUAS Y PINTURA MURO 

3|INSTALACIONES 
3.4| SUMINISTRO E INST, DE TAPA METALICA EN 

1.40 MX 1.35 M CANDADO 

SUB TOTAL F 

SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS 

TOTAL ADICIONALES 

SUB-TOTAL GENERAL + ADICIONALES 

GASTOS INDIRECTOS  
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022 

Partida Descripclon 2 ú 5 > < 3 o a v > 2 o 

E 
(REDUCCION CANTIDAD ACT. No. 1 ) SEGUROS, POLIZAS Y 

FIANZAS 

SUPERVISION DE LA OBRA 

GASTOS DE TRANSPORTE 

LEY 6-86 

ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) 

IMPREVISTOS 

CODIA   
  VALLA ANUNCIANDO OBRA 4" X 8' IMPRESION FULL COLOR 

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 
CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 

1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" 

(AUMENTO DE PRECIO ACTUALIZADO NO.1) VALLA ANUNCIANDO 
OBRA 4' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE 

INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN 
TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 

4"X4" 

(N.P ACT. No. 1 ) VALLA ANUNCIADNDO OBRA 16'x 8' IMPRESION 
FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL 

PROYECTO Y CONTRATISTA ESTRUCTURA EN TUBOS 
GALVANIZAODS 1 1/2" X 1 1/2” Y SOPORTE EN TUBOS CUADRAD 3" 

Xx3”. 

COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FILTRO DESDE 
BONAO HASTA JANICO, DISTANCIA APROXIMADA 100 KM 

(AUMENTO DE PRECIO ACTUALIZADO NO.1) COMPLETIVO DE 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE FILTRO DESDE BONAO HASTA 

JANICO, DISTANCIA APROXIMADA 100 KM 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 

  

  

  

  

  
  
  TOTAL A CONTRATAR EN RD$ 

TOTAL A CONTRATAR EN RD$                                 
  15 de 15


