
  

OBRA: CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA 

*eeINAPA'**" 

CONTRATISTA: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. 

DIRECCION DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

CONTRATO No.: 097/2019 

  

  

  

Ubicación: PERAVIA ZONA: IV 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

A|LINEA MATRIZ, MACRO Y MICRO RED DE DISTRIBUCION DE BANI 

1|PRELIMINARES 
1.1[REPLANTEO 16,713.66 M 12.99 217,110.44 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 

PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

2.1JEXCAVACION EN: 
2.1.1[EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) 5,107.88 M3 824.34 4,210,629.80 

2.1.2JEXCAVACION TOSCA C/EQUIPO 3,405.25 M3 261.92 891,903.08 

2.1.3]MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 8,513.14 M3 108.18 920,951.49 

2.2[REGULARIZACION DE ZANJA 14,632.81 M2 37.96 555,461.47 

2.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) 1,409.49 M3 1,209.27 1,704,453.97 

2.4| SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM 4,257.58 M3 667.32 2,841,168.29 

2.5/|RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 8,904.36 M3 147.79 1,315,975.36 

0,20 M 

2.6|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 8,510.29 M3 125.23 1,065,743.62 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3| SUMINISTRO DE TUBERIA 
3.1[TUBERIA (Z 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 6,948.31 M 2,652.55 18,430,739.69 

3.2[TUBERIA Y 12" ACERO (SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 44.00 M 5,778.26 254,243.44 
ANTICORROSIVA) 

3.3[TUBERIA ( 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 4,116.09 M 1,254.29 5,162,770.53 
3.4[TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,186.09 M 732.55 868,870.23 

3.5/TUBERIA Y 3" PVC SDR - 26 CA.G. 4,792.85 M 208.03 997,056.59 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1[TUBERIA Y 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 6,948.31 M 122.72 852,696.60 

4.2|[TUBERIA Y 12" ACERO (SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 44.00 M 633.76 27,885.44 
ANTICORROSIVA) 

4.3/TUBERIA Y 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 4,116.09 M 124.63 512,988.30 

4.4[TUBERIA 96" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,186.09 M 114.72 136,068.24 
4.5|TUBERIA 9 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 4,792.85 M 82.95 397,566.91 

5| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

5.1[C0DO 12" (DE 50% A 90% ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 8.00 U 13,177.90 105,423.20 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.2/00DO 12" (DE 10% A 45% ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 14.00 Ú 11,331.94 158,647.16 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.3J/CODO 8" (DE 50% A 90%” ACERO A- 36 SCH-40 SIN COSTURA C/ 3.00 U 8,310.88 24,932.64 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.4|C0DO 8" (DE 10% A 45%) ACERO A - 36 SCH-40 SIN COSTURA C/ 20.00 Ú 7,525.43 150,508.60 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.5|C0DO 6" (DE 50% A 90% ACERO A- 36- SCH-40 SIN COSTURA C/ 3,00 Ú 8,310.88 24,932.64 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.6|C0DO 6" (DE 10% A 45% ACERO A- 36- SCH-40 SIN COSTURA C/ 4.00 Ú 4,395.55 17,582.20 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.7|CODO DE 3" (DE 10% A 45% ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 16.00 Ú 2,767.21 44,275.36 
C/PROTECCION ANTICORROSIVA. 

5.8|TEE 16" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 UÚ 23,138.28 23,138.28   ANTICORROSIVA           
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5.9/TEE 12" X 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 16.00 U 20,874.24 333,987.84 

ANTICORROSIVA 

5.10[TEE 12" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 UÚ 19,126.76 19,126.76 

ANTICORROSIVA 

5.11[TEE 12" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 18,309.37 18,309.37 

ANTICORROSIVA 

5.12/TEE 8"X 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 9,899.78 9,899.78 

ANTICORROSIVA 

5.13/TEE 8" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 9,126.53 9,126.53 

ANTICORROSIVA 

5.14|TEE 6"X6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 U 7,203.61 14,407.22 

ANTICORROSIVA 

5.15|TEE 6"X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 4.00 U 6,315.42 25,261.68 

ANTICORROSIVA 

5.16|TEE 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 9.00 U 4,061.56 36,554.04 

ANTICORROSIVA. 

5.17|CRUZ 16" X 16" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 29,399.38 29,399.38 

ANTICORROSIVA 

5.18|CRUZ 12" X 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 19,915.12 19,915.12 

ANTICORROSIVA 

5.19 CRUZ 6" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 11,714.38 11,714.38 

ANTICORROSIVA 

5.2| CRUZ 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 10,805.76 10,805.76 

ANTICORROSIVA 

5.21[CRUZ 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 3.00 0 7,132.16 21,396.48 

ANTICORROSIVA. 

5.22[REDUCCION 12"X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 0 10,725.82 10,725.82 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.23|REDUCCION 6"X3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 5.00 U 3,974.76 19,873.80 

ANTICORROSIVA 

5.24 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 28" DE 150 PSI 2.00 0 30,255.23 60,510.46 

5.25| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 16" DE 150 PSI 11.00 U 6,015.48 66,170.28 

5.26| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI 56.00 U 4,300.33 240,818.48 

5.27| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI 52.00 U 2,912.38 151,443.76 

5.28| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI 18.00 U 2,309,43 41,569.74 

5.29 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI 71.00 U 1,340.80 95,196.80 

5.30/JUNTA TAPON DE 3" 4.00 U 914.07 3,656.28 

5.31|MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE 60.00 U 25,540.32 1,532,419.20 

TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA 

EXISTENTE) 
5.32| CONSTRUCCION ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DETALLE 303.73 M3 11,488.96 3,489,541.82 

6| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS(VER DETALLES EN PLANOS) 

6.1[DE COMPUERTA DE 12" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA 7.00 UÚ 125,517.36 878,621.52 

(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, 

NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.2/|DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO 4.00 U 63,822.08 255,288.32 

DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.3|DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO 17.00 Ú 35,145.20 597,468.40 

DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.4|DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE 5.00 Uu 9,559.16 47,795.80 

LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.5/ CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" 26.00 U 6,256.20 162,661.20 

7|ACOMETIDAS URBANAS ( 550 UN ) 

7.1[COLLARIN EN POLIETILENO M3" (ABRAZADERA) 550.00 U 184.80 101,640.00             
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7.2|COLLARIN EN POLIETILENO DE Y 4" ( ABRAZADERA) 550.00 Ú 184.80 101,640.00 

7.3[|TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MG1/2" INTERNO L=6.00M 6,600.00 ML 22.86 150,876.00 

(PROMEDIO) 

7 4|ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 1,100.00 U 72.31 79,541.00 

7 5|ADAPTADOR HEMBRA (M1/2" ROSCADO A MANGUERA 2,200.00 Ú 93.84 206,448.00 

7.G|LLAVE DE PASO DE 1/2" 1,100.00 Ú 205.68 226,248.00 

7.7[VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE 2,420.00 Ú 345.20 835,384.00 

7.8|C AJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 1,100.00 Ú 1,150.67 1,265,737.00 

7. 9[TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 1,100.00 ML 31.02 34,122.00 

7 A[ANCLAJES DE H.S. 1,100.00 Ú 293.52 322,872.00 

7.11[CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 1,100.00 Ú 21.67 23,837.00 

7.12[TAPON HEMBRA 1/2" PVC 1,100.00 Ú 23.84 26,224.00 

7.13|EXCAVACION Y TAPADO 1,650.00 M3 699.05 1,153,432.50 

7. 14|MANO DE OBRA PLOMERO 1,100.00 Ú 661.53 727,683.00 

8|PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

8.110 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 7,232.09 M 176.53 1,276,680.85 

8.214 12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 44.00 M 176.53 7,767.32 

8.310 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 4,116.09 M 101.64 418,359.39 

8.4116" PVC SDR - 26 CNJ.G. 1,186.09 M 74,59 88,470.45 

8.510 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 4,792.85 M 38.03 182,272.09 

9|ACHIQUE CON BOMBA 3" 264.00 HR 379.22 100,114.08 

10|REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

10.1|DEMOLICION DE ACERAS 550.00 M2 144.66 79,563.00 

10.2|REPOSICION DE ACERAS 550.00 M2 1,238.42 681,131.00 

10.3/DEMOLICION DE CONTENES 550.00 ML 72.33 39,781.50 

10.4|REPOSICION DE CONTENES 550.00 ML 983.02 540,661.00 

10.5/BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICION C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 145.20 M3 181.58 26,365.42 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

11|REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES 

11.1|SUMINISTRO TUBERIAS 

11.1.1|DE 91/2" PVC (SCH-40) 137.50 M 31.02 4,265.25 

11.1.2|DE (W43/4" PVC (SCH-40) 110.00 M 36.93 4,062.30 

11.1.3/DE 41" PVC (SCH-40) 88.00 M 65.01 5,720.88 

11.1.4/DE 42" PVC (SCH-40) 77.00 M 86.68 6,674.36 

11.1.5|DE 493" PVC SDR-26 C/ JG 19.80 M 208.03 4,118.99 

11.1.6|DE WH4" PVC SDR-26 C/ JG 4.40 M 333.93 1,469.29 

11.2| SUMINISTRO DE: 

11.2.1/COUPLING £M1/2" PVC 302.00 U 16.25 4,907.50 
11.2.2| COUPLING 3/4" PVC 242.00 Ú 32.50 7,865.00 

11.2.3I/COUPLING 1" PVC 194.00 Ú 54.17 10,508.98 

11.2.4|¡COUPLING 42" PVC 169.00 Ú 97.51 16,479.19 

11.2.5/ JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 44.00 Ú 1,209.18 53,203.92 

11.2. 6 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI 9.00 u 1,336.05 12,024.45 

11.3|MANO DE OBRA 

11.3.1|MAESTRO PLOMERO (1H) 13.00 HR 255.70 3,324.10 

11.3.2|PEON (2H) 13.00 HR 333.72 4,338.36 

11,.4|ACHIQUE CON BOMBA 3" 26.00 HR 379.22 9,859.72 

12|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 18,385.03 ML 10.22 187,895.01 

13|ASFALTO (100% LONGITUD DE TUBERIAS TODAS LAS CALLES ESTAN 

ASFALTADAS) 

13.1|CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" 36,770.05 ML 54.26 1,995,142.91 

13.2|EXTRACCION C/EQUIPO DE CARPETA ASFALTICA 2" 13,701.86 M2 28.85 395,298.66             
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13.3|BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO 856.37 M3 181.58 155,499.66 
EN BOTADERO) 

13.4 SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM 3,288.45 M3 1,218.74 4,007,765.55 

13.5 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 2,740.38 M3 364.20 998,046.40 
0.20 M 

13.6|IMPRIMACION 13,701.86 M2 312.05 4,275,665.41 

13.7|REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) 13,701.86 M2 970.52 13,297, 929.17 
13.81TRANSPORTE ASFALTO 17,127.33 | KM-M3E 42.25 723,629.69 

14| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 18,385.03 ML 39.54 726,944.09 

DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

15|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 18,385.03 ML 39.54 726,944.09 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 

PELIGRO NARANJA 

16 ¡LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 18,385.03 ML 10.22 187,895.01 

  

SUB-TOTAL FASE A 86,651,718.13 
  

  

B|LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO 

          
1|PRELIMINARES 

1.1JREPLANTEO 32,874.08 M 12.99 427,034.30 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 

PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

2.1|EXCAVACION CON CLASIFICACION 

2.1.1[EXCAVACION EN ROCA C/ MARTILLO (INC EXTRACCION) 9,070.01 M3 1,546.30 14,024,956.46 
2.1.2/EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO 4,535.01 M3 514.93 2,335,212.70 

2.1.2| MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 16,628.34 M3 111.27 1,850,235.39 

2.2| REGULARIZACIÓN DE ZANJA 27,942.97 M2 37.96 1,060,715.14 

2.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) 2,143.03 M3 1,209.27 2,591,501.89 

2.4] SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM 1,479.16 M3 667.32 987,073.05 

2.5/RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MINA EN CAPAS DE 0.20 M 6,163.18 M3 815.11 5,023,669.65 

2.6|RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 14,380.76 M3 147.79 2,125,332.52 
0.20 M 

2.7|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 10,673.18 M3 125.23 1,336,602.33 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3¡SUMINISTRO DE TUBERIA 

3,1|TUBERIA Y 16" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,243.00 M 4,875.71 6,060,507.53 
3.2[TUBERIA Y 12" PVC SDR - 26 C/N.G. 440.55 M 2,652.55 1,168,580.90 
3.3[TUBERIA (MW 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,618.08 M 1,254.29 2,029,541.56 
3.4[TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. 8,558.50 M 732.55 6,269,529.18 
3.5¡TUBERIA 0 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 9,219.95 M 333.93 3,078,817.90 
3.6|TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 11,794.00 M 208.03 2,453,505.82 

4| COLOCACION DE TUBERIAS 
4 1|TUBERIA QU 16" PVC SDR - 26 C/NJ.G. 1,243.00 M 212.82 264,535.26 
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4.2 TUBERIA Y 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 440.55 M 122.72 54,064.30 

4.3/TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,618.08 M 124.63 201,661.31 

4.4/TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. 8,558.50 M 114.72 981,831.12 

4. 5/TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 9,219.95 M 100.69 928,356.77 

4.6|TUBERIA MW 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 11,794.00 M 82.95 978,312.30 

5|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

5.1[CODO 16" (DE 50% A 90% ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 U 30,032.13 30,032.13 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

5.2|C0ODO 16" (DE 10% A 45% ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 22,198.49 22,198.49 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.3I1CODO 6" (DE 50% A 90% ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 10.00 UÚ 5,575.29 55,752.90 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.4[CODO 6" (DE 10% A 45% ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 9,00 U 4,395.55 39,559.95 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.5/C0ODO DE 4"X 90 ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 24.00 U 4,860.49 116,651.76 

ANTICORROSIVA 

5.6/CODO DE 3"X 45 ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 30.00 U 2,767.21 83,016.30 

ANTICORROSIVA 

5.7[TEE 16"X 16" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 28,117.62 28,117.62 

ANTICORROSIVA 

5.8|TEE 16" X 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 25,751.91 25,751.91 

ANTICORROSIVA 

5.9/TEE 16" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 22,874.55 22,874.55 

ANTICORROSIVA 

5.1[TEE 12"X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 19,126.76 19,126.76 

ANTICORROSIVA 

5.11|TEE 8" X 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 9,899.78 9,899.78 

ANTICORROSIVA 

5.12|TEE 8" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 4.00 U 9,126.53 36,506.12 

ANTICORROSIVA 

5.13|TEE 8" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 3.00 UÚ 9,030.53 27,091.59 

ANTICORROSIVA 

5.14|TEE 8" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 7.00 UÚ 8,437.52 59,062.64 

ANTICORROSIVA 

5.15|TEE 6"X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 10.00 Ú 7,203.61 72,036.10 

ANTICORROSIVA 

5.16|TEE 6"X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 18.00 UÚ 6,990.26 125,824.68 

ANTICORROSIVA 

5.17|TEE 6"X3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 20.00 Ú 6,315.42 126,308.40 

ANTICORROSIVA 

5.18|TEE 4" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 5.00 Ú 6,778.14 33,890.70 

ANTICORROSIVA 

5.19/TEE 4" X 4" ACERO A.36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 10.00 Ú 6,778.14 67,781.40 

ANTICORROSIVA. 

5.20/TEE 4"X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 38.00 Ú 6,132.07 233,018.66 

ANTICORROSIVA 

5.21|TEE 3"X 3" ACERO A-36 SCH-80 SIN COSTURA C/PROTECCION 41.00 Ú 4,061.56 166,523.96 

ANTICORROSIVA 

5.22| CRUZ 16" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 Ú 20,995.68 41,991.36 

ANTICORROSIVA 

5.23|CRUZ 12" X 4” ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 Ú 16,092.15 16,092.15 

ANTICORROSIVA 

5.24|CRUZ 8"X8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 Ú 14,454.27 14,454.27 

ANTICORROSIVA 

5.25|CRUZ 8"X6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 Ú 13,084.33 13,084.33 

ANTICORROSIVA 

5.26|CRUZ 8"X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 4.00 Ú 13,361.73 53,446.92 

ANTICORROSIVA 

5.27|CRUZ 8"X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 6.00 Ú 12,175.71 73,054.26   ANTICORROSIVA           
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5.28/ CRUZ 6"X6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 3.00 UÚ 11,714.38 35,143.14 

ANTICORROSIVA 

5.298/ CRUZ 6"X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 U 11,991.78 23,983.56 

ANTICORROSIVA 

5.3|CRUZ 6"X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 4.00 UÚ 10,805.76 43,223.04 

ANTICORROSIVA 

5.31[CRUZ 4"X4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 5.00 U 12,269.17 61,345.85 

ANTICORROSIVA 

5.32/CRUZ 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 19.00 U 11,083.16 210,580.04 

ANTICORROSIVA 

5.33/CRUZ 3"X3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 31.00 U 7,127.31 220,946.61 
ANTICORROSIVA 

5.34[REDUCCION 16"X8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 U 15,307.26 30,614.52 

ANTICORROSIVA 

5.35|REDUCCION 12"X8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ 1.00 U 10,725.82 10,725.82 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.36| REDUCCION 8" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 7.00 U 6,093.33 42,653.31 
ANTICORROSIVA 

5.37[REDUCCION 6" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 8.00 U 4,567.77 36,542.16 

ANTICORROSIVA 

5.38| REDUCCION 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 3.00 UÚ 3,974.76 11,924.28 

ANTICORROSIVA 

5.39/REDUCCION 4"X3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 7.00 U 3,641.25 25,488.75 

ANTICORROSIVA 

5.4/YEE 6" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 Ú 7,203.61 7,203.61 

ANTICORROSIVA 

5.41|YEE 4"X3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 3.00 Ú 6,920.84 20,762.52 

ANTICORROSIVA 

5.42[YEE 4"X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 2.00 Ú 6,920.84 13,841.68 

ANTICORROSIVA 

5.43|JUNTA TAPON DE 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 3.00 U 933.57 2,800.71 
ANTICORROSIVA 

5.44 | JUNTA TAPON DE 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 9.00 Ú 914.07 8,226.63 

ANTICORROSIVA 

5.45 |JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 16" DE 150 PSI 9.00 UÚ 6,015.48 54,139.32 

5.46| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI 2.00 UÚ 4,300.33 8,600.66 

5.47 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI 54.00 Ú 2,912.38 157,268.52 

5.48 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI 153.00 UÚ 2,309.43 353,342.79 

5.49 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI 272.00 U 1,467.67 399,206.24 

5.50 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI 447.00 U 1,340.80 599,337.60 

5.51|MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE 90.00 UÚ 25,540.32 2,298,628.80 

TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA 

EXISTENTE) 
5.52 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DISENO 164.17 M3 11,488.96 1,886,142.56 

6|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 

PLANOS) 

6.1|DE COMPUERTA DE 12" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO 1.00 U 125,517.36 125,517.36 

DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.2|DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO 2.00 Ú 63,822.08 127,644.16 

DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.3/DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO 8.00 Ú 35,145.20 281,161.60 

DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.4[DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE 31.00 UÚ 12,315.02 381,765.62 

LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.5/DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE 48.00 Ú 9,559.16 458,839.68 

LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y MANO DE OBRA)             
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6.6|DE AIRE DE 1/2" H.F. PLATILLADA COMPLETA CON REJILLA DE 89.00 UÚ 4,232.13 376,659.57 

PROTECCIÓN 

6.7|CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" 11.00 Uu 6,256.20 68,818.20 

6.8|HIDRANTE EN TUBERIA H4" 1.00 U 110,108.88 110,108.88 

7|REGISTROS PARA VALVULA DE 12 

7.1|CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12” (1.90 X 1.90 X 1.55)M 1.00 U 136,522.90 136,522.90 

(INC. TAPA Y 0.80 EN ACERO) (VER DETALLE PLANO) 

8|¡CRUCE 

8.1|DE CANAL M6" EN ACERO L=7.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U 

8.1.1|REPLANTEO 14.00 M 249.81 3,497.34 

8.1.2|SUMINISTRO DE TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ 14.00 M 2,346.97 32,857.58 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.1.3I/C0DO 6" X 45' ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 U 824.54 6,596.32 

8.1.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 46" 150 PSI 4.00 UÚ 2,148.56 8,594.24 

8.1.5/¡CONSTRUCCION DE ANCLAJES SEGÚN DISENO 4.00 UÚ 13,786.75 55,147.00 

8.1.6|ABRAZADERA DE 3/8” (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y 8.00 U 5,298.27 42,386.16 

COLOCACION) 

8.1.7|MANO DE OBRA 2.00 UÚ 28,339.92 56,679.84 

9|ACOMETIDAS URBANAS 

9.1[COLLARIN EN POLIETILENO 43" (ABRAZADERA) 1,648.00 UÚ 184.80 304,550,40 

9.2|COLLARIN EN POLIETILENO DE Y 4" ( ABRAZADERA) 1,648.00 UÚ 184.80 304,550.40 

9.3/TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (W1/2" INTERNO L=6.00M 19,776.00 ML 22.86 452,079.36 

(PROMEDIO) 

9. 4J/ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 3,296.00 U 72.31 238,333.76 

9. 5|ADAPTADOR HEMBRA 91/2" ROSCADO A MANGUERA 6,592.00 UÚ 93.84 618,593.28 

9.6|LLAVE DE PASO DE 1/2" 3,296.00 UÚ 205.68 677,921.28 

9.7| VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE 3,297.00 Ú 345.20 1,138,124.40 

9.8|/ CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 3,296.00 UÚ 1,150.67 3,792,608.32 

9.9 TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 3,296.00 ML 31.02 102,241.92 

9.1|ANCLAJES DE H.S. 3,296.00 U 293.52 967,441.92 

9,11|¡CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 3,296.00 u 21.67 71,424.32 

9,12|TAPON HEMBRA 1/2" PVC. 3,296.00 UÚ 23.84 78,576.64 

9.13|EXCAVACION Y TAPADO 4,944.00 M3 699.05 3,456,103.20 

9.14|MANO DE OBRA PLOMERO 3,296.00 UÚ 661.53 2,180,402.88 

10|PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

10.110 16" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,243.00 M 237.65 295,398.95 

10.210 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 440.55 M 176.53 74,770.29 

10.310 8" PVC SDR - 26 C/J.G, 1,618.08 M 101.64 164,461.65 

10.4(4 6" PVC SDR - 26 C/J.G. 8,558.50 M 74.59 638,378.52 

10.510 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 9,219.95 M 49.95 460,536.50 

10.610 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 11,794.00 M 38.03 448,525.82 

11|REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

12.1|DEMOLICION DE ACERAS 3,296.00 M2 144.66 476,799.36 

12.2|REPOSICION DE ACERAS 3,296.00 M2 1,238.42 4,081,832.32 

12.3|[DEMOLICION DE CONTENES 3,296.00 ML 72.33 238,399.68 

12.4|REPOSICION DE CONTENES 3,296.00 ML 983.02 3,240,033.92 

12.5|BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICION C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 791.04 M3 156.54 123,829.40 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

12|REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES 

12.1|SUMINISTRO TUBERIAS 

12.1.1|DE W1/2" PVC (SCH-40) 824.00 M 31.02 25,560.48 

12.1.2/DE W3/4" PVC (SCH-40) 300.00 M 36.93 11,079.00 

12.1.3/DE 1" PVC (SCH-40) 150.00 M 65.01 9,751.50             
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12.1.4|DE M2" PVC (SCH-40) 120.00 M 86.68 10,401.60 

12.1.5/DE 43" PVC SDR-26 C/ JG 103.00 M 208.03 21,427.09 

12.1.6|DE M4" PVC SDR-26 C/ JG 206.00 M 333.93 68,789.58 

12.2| SUMINISTRO DE: 

12.2.1[COUPLING 1/2" PVC 1,648.00 UÚ 16.25 26,780.00 

12.2.2| COUPLING 3/4" PVC 600.00 UÚ 32.50 19,500.00 

12.2.3/COUPLING 1" PVC 300.00 UÚ 54.17 16,251.00 

12.2.4[COUPLING M2" PVC 240.00 Ú 97.51 23,402.40 

12.2.5| JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 206.00 UÚ 1,209.18 249,091.08 

12.2.6| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI 412.00 U 1,336.05 550,452.60 

12.3I/MANO DE OBRA 

12.3.1|MAESTRO PLOMERO (1H) 200.00 HR 255.70 51,140.00 

12.3.2|PEON (2H) 200.00 HR 333.72 66,744.00 

12.4/ACHIQUE CON BOMBA 3" 400.00 HR 379.22 151,688.00 

13| ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS NO TODAS LAS CALLES ESTAN 

ASFALTADAS) 
13.1/[CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" 55,879.00 ML 54.26 3,031,994.54 

13,2[EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" 18,160.68 M2 28.85 523,935.62 

13.3/¡BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO 1,135.04 M3 181.58 206,100.56 

EN BOTADERO) 

13.4| SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM 5,029.11 M3 1,218.74 6,129,177.52 

13.5 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 4,190.93 M3 364.20 1,526,336.71 

0.20 M 

13.6|IMPRIMACION 21,448.09 M2 312.05 6,692,876.48 

13.7|REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) 21,448.09 M2 970.52 20,815,800.31 

13.8 TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 21,448.09| KM-M3 42.25 906,181.80 

14| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 32,874.08 ML 39.54 1,299,841.12 

DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

15|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 32,874.08 ML 39.54 1,299,841.12 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 

PELIGRO NARANJA 

16|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 32,874.08 ML 10.22 335,973.10 

SUB-TOTAL FASE B 135,379,231.94 

Z|VARIOS 

1|VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X  10' IMPRESION FULL COLOR 6.00 U 70,165.15 420,990.90 

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y 

SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" 

2| CAMPAMENTO, (INC. ALQUILER DE CASA CON O SIN SOLAR Y CASETA DE 21.00| MESES 181,043.40 3,801,911.40 

MATERIALES) 

SUB-TOTAL Z 4,222,902.30 

SUB-TOTAL GENERAL 226,253,852.37 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

ELIMINACIÓN DE PARTIDAS 

AJLINEA MATRIZ, MACRO Y MICRO RED DE DISTRIBUCION DE BANI             
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2|MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 

PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

2.1|EXCAVACION EN: 

2.1.1[EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) -5,107.88 M3 824.34 (4,210,629.80) 

2.1.2|EXCAVACION TOSCA C/EQUIPO -3,405.25 M3 261.92 (891,903.08) 

7|ACOMETIDAS URBANAS (550 UN ) 

7.2| COLLARIN EN POLIETILENO DE Y 4" ( ABRAZADERA) -550.00 U 184.80 (101,640.00) 

7.5 ¡ADAPTADOR HEMBRA M41/2" ROSCADO A MANGUERA -2,200.00 U 93.84 (206,448.00) 

8|PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

8.1106 12" PVC SDR - 26 C/NJ.G. -7,232.09 M 176.53 (1,276,680.85) 

8.2|4 12" ACERO S5CH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA -44.00 M 176.53 (7,767.32) 

8.310 8" PVC SDR - 26 C/J.G. -4,116.09 M 101.64 (418,359.39) 

8.406" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,186,09 M 74.59 (88,470.45) 

8.510 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -4,792,85 M 38.03 (182,272.09) 

11|REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES 

11.1|SUMINISTRO TUBERIAS 

11.1.1|DE W41/2" PVC (SCH-40) -137.50 M 31.02 (4,265.25) 

11.1.2|DE W43/4" PVC (SCH-40) -110.00 M 36.93 (4,062.30) 

11.1.3/DE 91" PVC (SCH-40) -88.00 M 65.01 (5,720.88) 

11.1.4|DE 42" PVC (SCH-40) -77.00 M 86.68 (6,674.36) 

11.1.5|DE 13" PVC SDR-26 C/ JG -19.80 M 208.03 (4,118.99) 

11.1.6|DE H4" PVC SDR-26 C/ JG -4.40 M 333.93 (1,469.29) 

11.2|SUMINISTRO DE: 

11.2. 1|COUPLING 1/2" PVC -302.00 U 16.25 (4,907.50) 

11.2.2|C0UPLING 3/4" PVC -242.00 U 32.50 (7,865.00) 

11.2. 3|COUPLING 1" PVC -194.00 U 54.17 (10,508.98) 

11.2. 4|COUPLING M2" PVC -169.00 U 97.51 (16,479.19) 

11.2. 5/JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI -44.00 U 1,209.18 (53,203.92) 

11.2.6| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI -9.00 0 1,336.05 (12,024.45) 

11.3/MANO DE OBRA 

11.3.1|MAESTRO PLOMERO (1H) -13.00 HR 255.70 (3,324.10) 

11.3.2/PEON (2H) -13.00 HR 333.72 (4,338.36) 

SUB-TOTAL FASE A (7,523,133.55) 

B|LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 

PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

2.1JEXCAVACION CON CLASIFICACION 

2.1.1|EXCAVACION EN ROCA C/ MARTILLO (INC EXTRACCION) -9,070.01 M3 1,546.30 (14,024,956.46) 

2.1. 2JEXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO -4,535.01 M3 514.93 (2,335,212.70) 

2.4/|SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM -1,479.16 M3 667.32 (987,073.05) 

2.5/RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MINA EN CAPAS DE 0.20 M -6,163.18 M3 815.11 (5,023,669.65) 

9| ACOMETIDAS URBANAS             
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Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

9.5/ADAPTADOR HEMBRA 61/2" ROSCADO A MANGUERA -6,592.00 Uu 93.84 (618,593.28) 

10/PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 
10.114 16" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,243.00 M 237.65 (295,398.95) 

10.210 12" PVC SDR - 26 C/J.G. -440.55 M 176.53 (77,770.29) 

10.318" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,618.08 M 101.64 (164,461.65) 

10.446" PVC SDR - 26 C/J.G. -8,558.50 M 74.59 (638,378.52) 
10.519 4" PVC SDR - 26 C/J.G. -9,219.95 M 49.95 (460,536.50) 

10.6/80 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -11,794.00 M 38.03 (448,525.82) 

12|REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES 

12.1|SUMINISTRO TUBERIAS 

12.1.1/DE 41/2" PVC (SCH-40) -824.00 M 31.02 (25,560.48) 

12.1.2|DE (W43/4" PVC (SCH-40) -300.00 M 36.93 (11,079.00) 
12.1.3/DE 41" PVC (SCH-40) -150.00 M 65.01 (9,751.50) 
12.1.4/DE 42" PVC (SCH-40) -120.00 M 86.68 (10,401.60) 

12.1.5|DE M3" PVC SDR-26 C/ JG -103.00 M 208.03 (21,427.09) 
12.1.6/DE M4" PVC SDR-26 C/ JG -206.00 M 333.93 (68,789.58) 

12.2| SUMINISTRO DE: 
12.2.1|COUPLING 1/2" PVC -1,648.00 U 16.25 (26,780.00) 

12.2.2|COUPLING 3/4" PVC -600.00 Uu 32.50 (19,500.00) 

12.2.3[/COUPLING 1" PVC -300.00 UÚ 54.17 (16,251.00) 

12.2.4[COUPLING W2" PVC -240.00 U 97.51 (23,402.40) 

12.2.5/JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI -206.00 Ú 1,209.18 (249,091.08) 

12.2.6/JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI -412.00 U 1,336.05 (550,452.60) 

12.3/MANO DE OBRA 
12.3.1|MAESTRO PLOMERO (1H) -200.001| HR 255.70 (51,140.00) 

12.3.2|PEON (2H) -200.001| HR 333.72 (66,744.00) 

SUB-TOTAL FASE B (26,224,947.20) 

SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS (33,748,080.75) 

REDUCCION DE CANTIDAD 

A|LINEA MATRIZ, MACRO Y MICRO RED DE DISTRIBUCION DE BANI 

1|PRELIMINARES 
1.1|REPLANTEO -2,173.83 M 12.99 (28,238.05) 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 
PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

2.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) -393.66| M3 1,209.27 (476,041.23) 

2.4 ¡SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM -1,718.00| M3 667.32 (1,146,455.76) 

2.5/|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE -683.67| M3 147.79 (101,039.59) 
0.20 M 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1/TUBERIA Y 12" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,297.24 M 2,652.55 (3,440,993.96) 
3.3/TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. -618.75 M 1,254.29 (776,091.94) 

3.4/TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. -269.66 M 732.55 (197,539.43) 
3.5/TUBERIA Y 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -361.85 M 208,03 (75,275.66) 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 
4 1|TUBERIA MG 12" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,297.24 M 12272 (159,197.29)             
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4.3JTUBERIA 248" PVC SDR - 26 C/J.G. -618.75 M 124.63 (77,114.81) 

4.4] TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. -269.66 M 114.72 (30,935,40) 

4.5¡TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. -361.85 M 82.95 (30,015.46) 

7|ACOMETIDAS URBANAS ( 550 UN ) 
7.3[TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2" INTERNO L=6.00M -3,300,00| ML 22.86 (75,438.00) 

(PROMEDIO) 
7.G|LLAVE DE PASO DE 1/2" -550.00 UÚ 205.68 (113,124.00) 
7.7| VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE -1,870.00 Ú 345.20 (645,524.00) 

7.8 CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" -550.00 UÚ 1,150.67 (632,868.50) 
7.9/ TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO -550.001 ML 31.02 (17,061.00) 

7.10/ANCLAJES DE H.S. -550.00 U 293.52 (161,436.00) 

7.11[CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON -550.00 UÚ 21.67 (11,918.50) 

7.12/TAPON HEMBRA 1/2" PVC -550.00 U 23.84 (13,112.00) 

7.13 EXCAVACION Y TAPADO -1,100.001 M3 699.05 (768,955.00) 

7.14¡MANO DE OBRA PLOMERO -550.00 U 661.53 (363,841.50) 

13|ASFALTO (100% LONGITUD DE TUBERIAS TODAS LAS CALLES ESTAN 

ASFALTADAS) 
13.1|CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" -7,690.38] ML 54.26 (417,280.02) 

13.2|EXTRACCION C/EQUIPO DE CARPETA ASFALTICA 2" -2,093.95 M2 28.85 (60,410.46) 

13.3]|BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO -275.97 M3 181.58 (50,110.63) 

EN BOTADERO) 
13,4] SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM -748.87 M3 1,218.74 (912,677.82) 

13.5|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE -200.80 M3 364.20 (73,131.36) 

0.20 M 
13.6]IMPRIMACION -351.86 M2 312.05 (109,797.91) 

13.7|REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) 451.86] M2 970.52 (438,539.17) 

13.8[ TRANSPORTE ASFALTO -2,617.44| KM-M3E 42.25 (110,586.84) 

14 [CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO -3,845.20| ML 39.54 (152,039.21) 

DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

15|¡SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE -3,845.20| ML 39.54 (152,039.21) 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 
POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 

PELIGRO NARANJA 

16|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL -3,845.20| ML 10.22 (39,297.94) 

SUB-TOTAL FASE A (11,858,127.65) 

B|LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 

PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1[TUBERIA Y 16" PVC SDR - 26 C/N.G. -34.63 M 4,875.71 (168,845.84) 

3,4/TUBERIA 6" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,263.27 M 732.55 (925,408.44) 

4| COLOCACIÓN DE TUBERIAS 

4.1|TUBERIA Y 16" PVC SDR - 26 C/J.G. -34.63 M 212.82 (7,369.96) 

4 4[TUBERIA G 6" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,263.27 M 114.72 (144,922.33) 

    SUB-TOTAL FASE B         (1,246,546.57) 
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Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

Z|VARIOS 

1|VALLA ANUNCIANDO OBRA 16X 10' IMPRESION FULL COLOR -4.00 Ú 70,165.15 (280,660.60) 

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y 

SOPORTES EN TUBO CUAD. 4* X 4" 

SUB-TOTAL Z (280,660.60) 

"SUB-TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD (13,385,334.81) 

AUMENTO DE CANTIDAD 

AJLINEA MATRIZ, MACRO Y MICRO RED DE DISTRIBUCION DE BANI 

2¡MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 

PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

2.1|EXCAVACION EN: 

2.1.3]|MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 3,816.81] M3 108.18 412,902.51 

2.5/RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 133.21] M3 147.79 19,687.11 

0.20 M 

SUB-TOTAL FASE A 432,589.61 

B|LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON 

PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA 

SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN 

EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) 

2.1|EXCAVACION CON CLASIFICACION 

2.1.2] MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 6,303.21| M3 111.27 701,358.18 

2.6|RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 950.12| M3 147.79 140,418.23 

0.20 M 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.3[TUBERIA (MW 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 111.92 M 1,254.29 140,380.14 

3.5[TUBERIA 9 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 460.83 M 333.93 153,884.96 

3.6|TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 443.51 M 208.03 92,263.39 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 

4.3/TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. 111.92 M 124.63 13,948.59 

4. 5|TUBERIA Y 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 460.83 M 100.69 46,400.97 

4.6[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 443.51 M 82.95 36,789.15 

7|REGISTROS PARA VALVULA DE 12 
7. 1| CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12" (1.90 X 1.90 X 1.55)M 7.00 U 136,522.90 955,660.30 

(INC. TAPA Y 0.80 EN ACERO) (VER DETALLE PLANO) 

9|ACOMETIDAS URBANAS 

9 4|ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 3,296.00 UÚ 72.31 238,333.76 

13| ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS NO TODAS LAS CALLES ESTAN 
ASFALTADAS) 

13.2|EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" 3,002.08 M2 28.85 86,610.01 

13.5|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 120.27 M3 364.20 43,802.33   0.20 M           
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CONTRATISTA: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. 

Ubicación: PERAVIA 

DIRECCION DE INGENIERIA 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

          

Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

SUB-TOTAL FASE B 2,649,850.01 

Z|VARIOS 

2| CAMPAMENTO, (INC. ALQUILER DE CASA CON O SIN SOLAR Y CASETA DE 6.00| MESES 181,043.40 1,086,260.40 

MATERIALES) 

SUB-TOTAL Z 1,086,260.40 

SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD 4,168,700.03 

NUEVAS PARTIDAS 

e RED DE DISTRIBUCION BARRIO LAS 20 CASITAS 

1 [CORTE CARPETA ASFALTICA (1801.89) 

1.1 |CORTE DE ASFALTO DE 2" 3,603.78 M 54.26 195,541.10 

1.2 [EXTRACCION CARPETA ASFALTICA e= 0.05 M 1,184.30 M2 28.85 34,167.06 

1.3 [¡BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 79.94 M3 181.58 14,515.51 

ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) 

2|REPLANTEO 1,801.89 M 12.99 23,406.55 

3[MOVIMIENTO DE TIERRA 

3,1 [EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 1,297.65 M3 108.18 140,379.78 

3.2 [NIVELACION DE ZANJA 1,184.30 M2 37.96 44,956.03 

3.3 [¡SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO 126.13 M3 1,209.27 152,525.23 

INTERNO) e= 0.10 m 

3,4 [COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 1,100.22 M3 147.79 162,601.51 

EN CAPAS DE 0.20 M 

3.5 [¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 236.92 M3 125.23 29,669.49 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

4|SUMINISTRO DE TUBERIA 

4.1 [TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 266.34 M 333.93 88,938.92 

4.2 [TUBERIA (W3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,574.88 M 208.03 327,622.29 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 
5.1 [TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 261.46 M 100.69 26,326.41 

5,2 [TUBERIA W3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,540.43 M 82.95 127,778.67 

G6|CORTE DE TUBERIAS EXISTENTES 

6.1/DE 6” 4.00 Ú 250.00 1,000.00 

6.2|DE 13" 4.00 UÚ 150.00 600.00 

7|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1|CODO 6"X 90” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 5,575.29 5,575.29 

7.2|CODO 3"X 90” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 3,831.02 3,831.02 

7.3|TEE DE 6" X 4” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UD 6,990.26 13,980.52 

7 A[TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 10.00 UD 4,061.56 40,615.60 

7, 5[REDUCCION DE 8"X 6" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 6,093.33 6,093.33 

7.6|[CRUZ DE 6"X6" ACERO SCH-80 C/IPROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 11,714.38 11,714.38 

7.7|CRUZ DE 6"X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 11,991.78 11,991.78 

7.8/CRUZ DE 6"X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 10,805.76 10,805.76 

7,9/CRUZ DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 UD 11,083.16 44,332.64 

7.10[CRUZ DE 3"X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 3.00 UD 7,127.31 21,381.93 

7.11|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS FC'= 180 KG/CM2 25.00 UD 750.00 18,750.00 

8|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

8.1| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M8" 150 PSI 1.00 UD 2,912.38 2,912.38 

8.2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 26" 150 PSI 9.00 UD 2,309.80 20,788.20 

8.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 2G4" 150 PSI 9.00 UD 1,467.67 13,209.03 
  

Página 13 de 24 

 



    y 

OBRA: CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA 

**INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 

CONTRATISTA: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. 

7) DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 
TS 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

CONTRATO No.: 097/2019 

  

  

    

Ubicación: PERAVIA ZONA: IV 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

8.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" 150 PSI 52.00 UD 1,340.80 69,721.60 

9|ACOMETIDAS RURAL EN PVC (120 U) 

9.1[CLAMP PVC DE 4 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 120.00 U 80.00 9,600.00 

9.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Y 1/2" INTERNO L= 12.00 M ( 1,440.00 M 40.92 58,924.80 

PROMEDIO) 
9.3J|ADATADOR MACHO $ 1/2" ROSCADO A MANGUERA 240.00 U 72.31 17,354.40 

9.4[CODO Y 1/2" X 90 H.G. 240.00 U 26.50 6,360.00 

9.5| TUBERIA 1/2" H.G. PARA BASTONE 180.00 M 292.05 52,569.00 

9.6|NIPLE DE Y 1/2" H.G. 120.00 U 35.40 4,248.00 

9.7|COUPLING DE Y 1/2" H.G. 120.00 U 28.32 3,398.40 

9.8|LLAVE DE PASO DE Y 1/2" DE BONCE 120.00 U 345.20 41,424.00 

9.9 CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 120.00 U 21.67 2,600.40 

9.10|PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 120.00 UÚ 293.52 35,222.40 

9.11[EXCAVACION Y TAPADO A MANO 237.60 M3 350.00 83,160.00 

9.12 VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE 120.00 U 699.05 83,886.00 

9.13|MANO DE OBRA PLOMERIA 120.00 UD 450.00 54,000.00 

10/¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 

10,1/DE COMPUERTA DE 4" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 2.00 UD 18,753.26 37,506.52 

CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 4", JUNTA DE GOMA, NIPLE 
PLATILLADO DE 12", JUNTA DRESSER 23" Y MANO DE OBRA) 

10.2¡DE COMPUERTA DE 3" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA 2.00 UD 12,051.90 24,103.80 

(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE 

GOMA, NIPLE PLATILLADO DE 12", JUNTA DRESSER M3" Y MANO DE 

OBRA) 

10.3/CAJAS TELESCOPICAS P/VALVULAS 4.00 UD 6,256.20 25,024.80 

11|DEMOLICION Y BOTE DE ACERA Y CONTEN 

11.1/¡DEMOLICION DE CONTEN L= 0.40 M 48.00 M 12.33 3,471.84 

11.2|DEMOLICION DE ACERA A= 0.80 M 38.40 M2 144.66 5,554.94 

11.3¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 9.24 M3 181.58 1,677.80 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

12|REPOSICION DE: 
12.1|CONTEN 48.00 M 1,030.85 49,480.80 

12.2|ACERA e= 0.80 M 38,40 M2 1,307.19 50,196.10 

13|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 

13.1|MOVIMIENTO DE TIERRA 

13.1.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 236.86 M3 111.27 26,355.41 

13.1.2/¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 296.08 M3 125.23 37,078.10 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

13.1.3|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 20 KM 296.08 M3 1,583.87 468,952.23 

13.1.4|¡COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 281.28 M3 364.20 102,442.18 

EN CAPAS DE 0.20 M 

13.1.5|IMPRIMACION 1,184.30 M2 312.05 369,560.82 

13.1.6¡REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) 1,184.30 M2 970.52 1,149,386.84 

13.1.7[TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 1,184.30 | KM-M3E 42.25 50,036.68 

14| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 1,801.89 M 39,54 71,246.73 

DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

15|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 1,801.89 M 39.54 71,246.73 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 

PELIGRO NARANJA 

16 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 1,801.89 M 10.22 18,415.32 

MENORES) 

SUB-TOTAL FASE C 4,680,217.01             
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Ubicación: PERAVIA ZONA: IV 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. P.U, (RD$) Valor (RD$) 

D RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS BARRANCONES 

1 [CORTE CARPETA ASFALTICA (1723.12 M) 
1.1|CORTE DE ASFALTO DE 2" 3,446.24 M 54.26 186,992.98 

1.2 EXTRACCION CARPETA ASFALTICA e= 0.05 M 1,146.47| M2 28.85 33,075.66 

1.3JBOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 77.39) M3 181.58 14,052.48 
ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) 

2|REPLANTEO 1,723.12 M 12.99 22,383.33 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 1,260.44| M3 108.18 136,354.40 

3,2|NIVELACION DE ZANJA 1,146.47| M2 37.96 43,520.00 

3.3|SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO 120.62| M3 1,209.27 145,862.15 
INTERNO) e= 0.10 m 

3,4[COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 1,069.86| M3 147.79 158,114.61 
EN CAPAS DE 0.20 M 

3.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 228.70| M3 125,23 28,640.10 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

4|SUMINISTRO DE TUBERIA 
4.1[TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 538.47 M 333.93 179,811.29 

4.2[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,221.69 M 208.03 254,148.17 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 
5.1[TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 528.93 M 100.69 53,257.96 

5.2[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,194.19 M 82.95 99,058.06 

G|CORTE DE TUBERIAS EXISTENTES 

6.1[DE g6" 28.00 UD 250.00 7,000.00 

7|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 
7.1[CODO 6" X 90% ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 5,575.29 5,575.29 
7.2|TEE DE 4” X 4” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 3.00 UD 6,778.14 20,334.42 

7.3[TEE DE 4” X 3 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 6,132.07 6,132.07 

7. 4[TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 11.00 UD 4,061.56 44,677.16 
7.5 [CRUZ DE 6" X6" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00/ UD 11,714.38 11,714.38 

7.6 [CRUZ DE 6" X 4” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.001 UD 11,991.78 23,983.56 

7.7 [CRUZ DE 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 12,269,17 12,269.17 
7.8/CRUZ DE 4" X 3” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 11.00| UD 11,083.16 121,914.76 

7.9[REDUCCION DE 4” X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00| UD 3,641.25 3,641.25 

7.10|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS FC'= 180 KG/CM2 32.00| UD 750.00 24,000.00 

8| SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
8.1| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 26" 150 PSI 8.001 UD 2,309.80 18,478.40 
8.2| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 24" 150 PSI 32.00| UD 1,467.67 46,965.44 

8.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 23" 150 PSI 56.001 UD 1,340.80 75,084.80 

9|ACOMETIDAS RURAL EN PVC (1,110 U) 

9.1|ABRAZADERA DE Y 3" PVC ( ABRAZADERA) 1,110,001 UD 80.00 88,800.00 
9.2 TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Y 1/2" INTERNO L= 12.00 M ( 13,320.00 M 40.92 545,054.40 

PROMEDIO) 

9.3|ADATADOR MACHO $ 1/2" ROSCADO A MANGUERA 2,220.00| UD 72.31 160,528.20 

9,4|C0DO BH 1/2" X 90 H.G. 2,220.001/ UD 26.50 58,830.00 
9.5| TUBERIA 1/2" H.G. PARA BASTONE 1,665.00 M 292.05 486,263.25 

9.6|NIPLE DE Y 1/2" H.G. 1,110.00 UD 35,40 39,294.00 
9.7 | COUPLING DE 9 1/2" H.G. 1,110.00| UD 28.32 31,435.20 

9.8|LLAVE DE PASO DE 4 1/2” DE BONCE 1,110.00 UD 205.68 228,304.80 

9.9/ CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 1,110.00| UD 21.67 24,053.70 
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9.10|PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) 1,110.00 UD 293.52 325,807.20 

9.11|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 2,197.80 M3 350.00 769,230.00 

9.12| VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE 1,110.00 UD 345.20 383,172.00 

9.13|MANO DE OBRA PLOMERIA 1,110.00 UD 450.00 499,500.00 

10|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 

10.1/|DE COMPUERTA DE 4" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA 2.00 UD 18,753.26 37,506.52 

(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 4", JUNTA DE 

GOMA, NIPLE PLATILLADO DE 12", JUNTA DRESSER M3" Y MANO DE 

OBRA) 
10.2/ CAJAS TELESCOPICAS P/VALVULAS 2.00 UD 6,256.20 12,512.40 

11|DEMOLICION Y BOTE DE ACERA Y CONTEN 

11.1/DEMOLICION DE CONTEN L= 0.40 M 444.00 M 72.33 32,114.52 

11.2|DEMOLICION DE ACERA A= 0.80 M 355.20 M2 144.66 51,383.23 

11.3|8BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 85.47 M3 156.54 13,379.47 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

12|REPOSICION DE: 

12. 1I¡CONTEN 444.00 M 1,030.85 457,697.40 

12.2|ACERA e= 0.80 M 355.20 M2 1,307.19 464,313.89 

13|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 

13.1|MOVIMIENTO DE TIERRA 

13.1.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 229.29 M3 108.18 24,804.59 

13,1.2]|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 286.61 M3 181.58 52,042.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

13.1.3|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 20 KM 286.61 M3 1,583.87 453,952.98 

13.1.4|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/ICOMPACTADOR MECANICO 272.28 M3 364.20 99,164.38 

EN CAPAS DE 0.20 M 

13.1.5|IMPRIMACION 1,146.67 M2 312.05 357,818.37 

13.1.6|REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) 1,146.67 M2 970.52 1,112,866.17 

13.1.7| TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 1,146.67| KM-M3E 42.25 48,446.81 

14 [CRUCES 

14.1 [DE ALCANTARILLA DE ACERO DE 3" ACERO L=6 M 

14.1.1|REPLANTEO 3.00 UÚ 249.81 749.43 

14.1.2|SUMINISTRO TUBERIA DE 43" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 18.00 M 1,410.47 25,388.46 

ANTICORROSIVA 

14.1.3IC0DO 3"X 45% ACERO SCH-80 C/IPROTECCION ANTICORROSIVA 12.00 U 2,767.21 33,206.52 

14.1.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 6.00 UÚ 1,340.80 8,044.80 

14.1. 5[/ANCLAJE DE H.S. 6.00 U 750.00 4,500.00 

14.1.6|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 11.70 M3 130.81 1,530.48 

14.1.7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/ICOMPACTADOR MECANICO 11.12 M3 172.55 1,917.89 

EN CAPAS DE 0.20 M 

14.1.8/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 3.00 UD 204.64 613.92 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

14.1.9/ MANO DE OBRA 3.00 UD 9,500.00 28,500.00 

15|¡ CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 1,723.12 M 39.54 68,132.16 

DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

16|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 1,723.12 M 39.54 68,132.16 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 

PELIGRO NARANJA 

17|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 1,723.12 M 10.22 17,610.29 

MENORES) 

SUB-TOTAL FASE D 8,893,644.12             
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Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RDS5) Valor (RD$) 

E RED DE DISTRIBUCION BARRIO BRISAS DEL NORTE 

1 [CORTE CARPETA ASFALTICA (5209.05 M) 

1.1|CORTE DE ASFALTO DE 2" 10,418.10 M 54.26 565,286.11 

1.2|EXTRACCION CARPETA ASFALTICA e= 0.05 M 3,385.88 M2 28.85 97,682.64 

1.3|¡BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 228.55 M3 181.58 41,500.11 

ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) 

2|REPLANTEO 5,209.05 M 12.99 67,665.56 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 3,698.43 M3 108.18 400,096.16 

3.2|NIVELACION DE ZANJA 3,385.88 M2 37.96 128,528.00 

3.3|SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO 364.63 M3 1,209.27 440,936.12 

INTERNO) e= 0.10 m 

3.4/COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 3,132.47 M3 147.79 462,947.74 

EN CAPAS DE 0.20 M 

3.5/|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 679.15 M3 125.23 85,049.95 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

4|SUMINISTRO DE TUBERIA 

4. 1|TUBERIA (43" PVC SDR - 26 C/J.G. 5,315.22 M 208.03 1,105,725.22 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 

5.1[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 5,209.05 M 82.95 432,090.70 

6|¡CORTE DE TUBERIAS EXISTENTES 

6.1|DE 46” 14.00 UD 250.00 3,500.00 

6.2|DE 4” 2.00 UD 200.00 400.00 

7|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1|CODO 4" X 90% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UD 4,860.49 9,720.98 

7.2|CODO 3"X 90? ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 3,831.02 3,831.02 

7.3|C0DO 3"X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 UD 2,767.21 11,068.84 

7.4[TEE DE 4"X 3" ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 18.00 UD 6,132.07 110,377.26 

7.5[TEE DE 3"X 3" ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 24.00 UD 4,061.56 97,477.44 

7.6|REDUCCION DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 3.00 UD 3,641.25 10,923.75 

7.7[CRUZ DE 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 12,269.17 12,269.17 

7.8| CRUZ DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 5.00 UD 11,083.16 55,415.80 

7.9|CRUZ DE 3"X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 16.00 UD 7,127.31 114,036.96 

7. 10/TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 UD 914.07 7,312.56 

7.M|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS FC'= 180 KG/CM2 74.00 UD 750.00 55,500.00 

7.12|ANCLAJES DE H.S. PARA TAPON FC'= 180 KG/CM2 8.00 UD 350.00 2,800.00 

8|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

8.1| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M4" 150 PSI 51.00 UD 1,467.67 74,851.17 

8.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" 150 PSI 167.00 UD 1,340.80 223,913.60 

9|ACOMETIDAS URBANAS EN PVC (650 U) 

9.1[|ABRAZADERA DE Y 3" PVC ( ABRAZADERA) 650.00 UD 80.00 52,000.00 

9.2 TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Y 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( 3,900.00 M 40.92 159,588.00 

PROMEDIO) 
9,.3¡ADAPTADOR MACHO £ 1/2" ROSCADO A MANGUERA 650.00 UD 12:31 47,001.50 

9.4| ADAPTADOR HEMBRA Y 1/2" ROSCADO A MANGUERA 1,300.00 UD 93.84 121,992.00 

9.5|LLAVE DE PASO DE £ 1/2" 650.00 UD 205.68 133,692.00 

9.6|CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO DE £G 10" 650.00 UD 1,180.00 767,000.00 

9.7| TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO 650.00 M 50.35 32,727.50           
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Ubicación: PERAVIA 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
/ DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

CONTRATO No.: 097/2019 

ZONA: IV 
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Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD5) 

9.8|ANCLAJE DE H.S. FC'= 180 KG/CM2 650.00 UD 293.52 190,788.00 

9. 9/ CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 650.00 UD 21.67 14,085.50 

9.10/TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC 650.00 UD 23.84 15,496.00 

9.11|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 1,287.00 M3 699.05 899,677.35 

9.12| VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE 650.00 UD 345.20 224,380.00 

9.13|MANO DE OBRA PLOMERIA 650.00 UD 661.53 429,994.50 

10| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 

10.1/DE COMPUERTA DE 4" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 1.00 UD 18,753.26 18,753.26 

CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 4”, JUNTA DE GOMA, NIPLE 

PLATILLADO DE 4 X 12", JUNTA DRESSER YM, MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

MANO DE OBRA) 

10.2| CAJAS TELESCOPICAS P/VALVULAS 1.00 UD 6,256.20 6,256.20 

11|DEMOLICION Y BOTE DE ACERA Y CONTEN 

11.1[DEMOLICION DE CONTEN L= 0.40 M 260.00 M 95.05 24,713.00 

11.2|DEMOLICION DE ACERA A= 0.80 M 208.00 M2 190.08 39,536.64 

11.3JBOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 50.05 M3 190.02 9,510.50 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

12|REPOSICION DE: 

12.1|[CONTEN 260.00 M 1,030.85 268,021.00 

12.2|ACERA e= 0.80 M 208.00 M2 1,307.19 271,895.52 

13|CRUCES 

13.1 [DE CAÑADAS DE 4" ACERO L=6.00 M (1U) 

13.1.1¡REPLANTEO 1.00 U 249.81 249.81 

13.1.2| SUMINISTRO TUBERIA DE 44" ACERO SCH-80 C/IPROTECCION 6.00 M 2,443.96 14,663.76 

ANTICORROSIVA 

13.1.3ICODO 4"X45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 UÚ 3,478.25 13,913.00 

13.1.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI 2.00 UÚ 1,713.53 3,427.06 

13.1. 5/ANCLAJE DE H.S. 2.00 U 750.00 1,500.00 
13.1.6|EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 4.68 M3 130.81 612.19 

13.1.7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 4.39 M3 172.55 757.49 

EN CAPAS DE 0.20 M 

13.1.8/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 1.00 UD 204.64 204.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

13.1.9/MANO DE OBRA 1.00 UD 9,000.00 9,000.00 

13.2 [DE CAÑADAS DE 6" ACERO L=6.00 M (1 U) 

13.2. 1|REPLANTEO 1.00 U 249.81 249.81 

13.2.2| SUMINISTRO TUBERIA DE 26" ACERO SCH-80 C/IPROTECCION 6.00 M 2,415.00 14,490.00 

ANTICORROSIVA 

13.2.3|C0DO 6"X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 U 3,634.40 14,537.60 

13.2.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" 150 PSI 2.00 UÚ 2,696.28 5,392.56 

13.2. 5[ANCLAJE DE H.S. 2.00 UÚ 750.00 1,500.00 

13.2. 6|EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 5.28 M3 130.81 690.68 

13.2. 7[|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 4.88 M3 172355 842.04 

EN CAPAS DE 0.20 M 

13.2.8/¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 1.00 UD 204.64 204.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

13.2.9/|MANO DE OBRA 1.00 UD 10,000.00 10,000.00 

14|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 

14.1|MOVIMIENTO DE TIERRA 

14.1.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 677.18 M3 108.18 73,257.33 

14.1.2[BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 846.48 M3 125.23 106,004.69 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

14.1.4 [SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 20 KM 846.48 M3 1,583.87 1,340,714.28 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

14.1. 5/¡COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/ICOMPACTADOR MECANICO 804.16 M3 364.20 292,875.07 

EN CAPAS DE 0.20 M 

14.1.6|IMPRIMACION 3,385.88 M2 312.05 1,056,563.85 

14.1.7|REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) 3,385.88 M2 970.52 3,286,064.26 

14.1.8/ TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 3,385.88 | KM-M3E 42.25 143,053.43 

15|¡ CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 5,209.05 M 39.54 205,965.84 
DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

16| SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 5,209.05 M 39.54 205,965.84 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 

PELIGRO NARANJA 

17|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 5,209.05 M 10.22 53,236.49 

MENORES) 

SUB-TOTAL FASE E 15,203,951.69 

F LINEA DE CONDUCCION SECTOR BRISAS DEL CANAL O BHD 

1 [CORTE CARPETA ASFALTICA ( L= 286.40M) 

1.1|CORTE DE ASFALTO DE 2" 572.80 M 54.26 31,080.13 

1,2[EXTRACCION CARPETA ASFALTICA e= 0.05 M 172.39 M2 28.85 4,973.45 

1.3[BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 11.64 M3 181.58 2,113.59 

ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) 

2|REPLANTEO 286.40 M 12.99 3,720.34 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 204.11 M3 111,27 22,011.32 

3.2|NIVELACION DE ZANJA 179.00 M2 37.96 6,794.84 

3.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 20.05 M3 1,209.27 24,245.86 

3.4[COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 172.93 M3 147.79 25,597.32 

EN CAPAS DE 0.20 M 

3.5/¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 37.42 M3 125.23 4,686.11 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

4 ¡SUMINISTRO DE TUBERIA 

4.1|[TUBERIA 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 11.58 M 333.93 3,866.91 

4. 2[ TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 277.92 M 208.03 57,815.70 

5|[COLOCACION DE TUBERIAS 

5.1[TUBERIA W4" PVC SDR - 26 C/J.G. 11.00 M 100.69 1,107.59 

5.2 [TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 275.40 M 82.95 22,844.43 

6 ¡CORTE DE TUBERIAS EXISTENTES 

6.1|DE 4” 1.00 U 250.00 250.00 

7|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1[CRUZ DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 11,083.16 11,083.16 

7.2|TEE DE 12" X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 10,500.00 10,500.00 

7.3|TEE DE 6"X 3" ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 6,315.42 6,315.42 

7. 4[TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 4,061.56 4,061.56 

7.5|TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 914.07 914.07 

7.G|ANCLAJES DE H.A. P/PIEZAS DE 12” Y 6" FC'= 210 KG/CM2 0.85 QQ/M3 V= 2.00 UD 11,488.96 22,977.92 

0.15 M3 

7. 7|ANCLAJES DE H.S. PARA TAPON FC'= 180 KG/CM2 1.00 UD 350.00 350.00 

8|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

8.1| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER MW12" 150 PSI 2.00 UD 4,300.33 8,600.66 

8.2| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 26" 150 PSI 2.00 UD 2,309.43 4,618.86 
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Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

8.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 34" 150 PSI 3.00 UD 1,467.67 4,403.01 

8.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" 150 PSI 6.00 UD 1,340.80 8,044.80 

9|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 

9.1|MOVIMIENTO DE TIERRA 

9.1.1[EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 35.80 M3 108.18 3,872.84 

9.1.2|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 44.75 M3 125.23 5,604.04 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

9,1.3|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 20 KM 44.75 M3 1,218.74 54,538.62 

9,14|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO 42.51 M3 364.20 15,482.14 

EN CAPAS DE 0.20 M 

9.1.5|IMPRIMACION 179.00 M2 312.05 55,856.95 

9.1.6|REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) 179.00 M2 970.52 173,723.08 

9.1.7| TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 179.00 | KM-M3E 42.25 7,562.75 

10|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 

10.1/DE COMPUERTA DE 4" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 1.00 UD 18,753.26 18,753.26 

CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 4", JUNTA DE GOMA, NIPLE 

PLATILLADO DE Y X 12", JUNTA DRESSER Y, MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

MANO DE OBRA) 

10.2|DE COMPUERTA DE 3" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 2.00 UD 12,051.92 24,103.84 

CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE 

PLATILLADO DE Y X 12", JUNTA DRESSER Y, MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

MANO DE OBRA) 

10.3/CAJAS TELESCOPICAS P/VALVULAS 3.00 UD 6,256.20 18,768.60 

11|CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 286.40 M 39.54 11,324.26 

DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

12|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 286.40 M 39.54 11,324.26 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 

PELIGRO NARANJA 

13|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 286.40 M 10.22 2,927.01 

MENORES) 

SUB-TOTAL FASE F 697,478.70 

G RED DE DISTRIBUCCION LOS GUAYACANES (ENTRANDO POR HENRY 

GAS) 

1 [REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 1,021.00 M 12.99 13,262.79 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 479.13 M3 108.18 51,832.28 

2.2|NIVELACION DE ZANJA 663.65 M2 37.96 25,192.15 

2.3|SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO 47.24 M3 1,209.27 57,125.91 

INTERNO) e= 0.10 m 

2.4|¡COMPACTACION CICOMPACTADOR MECAMICO EN CAPAS DE 0.20 M 405.81 M3 147.79 59,974.66 

MATERIA DE MINA Y DE EXCAVACION 

2.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN 196.44 M3 125,23 24,600.18 

BOTADERO) 

3 [SUMINISTRO DE TUBERIAS : 

3.1 [TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 573.21 M 333.93 191,412.02 

3.2 [TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 468.99 M 208.03 97,563.99 

4 | COLOCACION DE TUBERIAS : 

4.1 [TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 561.00 M 100.69 56,487.09 

4.2 [TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 460.00 M 82.95 38,157.00             
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Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RDS5) Valor (RD5) 

5| SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
5.1[C0DO 3"X 45 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UD 2,767.21 5,534,42 

5.2[C0DO 4"X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UD 3,478.25 6,956.50 
5.3[TEE 3" X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVO 3.00 Ú 4,061.56 12,184.68 

5.4/TEE 4" X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVO 4.00 Ú 6,132.07 24,528.28 

5.5/TEE 4"X 4" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVO 1.00 UÚ 6,778.14 6,778.14 

5.6 JUNTA TAPON g3" 7.00 U 914.07 6,398.49 

5.7[|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS FC'= 180 KG/CM2 12.00 Ú 350.00 4,200.00 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION 
6.1 ¡JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" DE 150 PSI 17.00 U 1,340.80 22,793.60 

6.2 ¡JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M4" DE 150 PSI 15.00 UÚ 1,467.67 22,015.05 

7 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA (VER DETALLE EN PLANOS) 

7.1|DE COMPUERTA DE 4" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA 2.00 UD 18,753.26 37,506.52 

(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 4", JUNTA DE 
GOMA, NIPLE PLATILLADO DE 12", JUNTA DRESSER M3" Y MANO DE 
OBRA) 

7.2 [VALVULA DE COMPUERTA DE 43" H.F 200 PSI PLATILLADA COMPLETA 3.00 UÚ 12,051.92 36,155.76 

(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE 
GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Y X 12", JUNTA DRESSER Y, MOVIMIENTO 
DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

7.3 [CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS 5.00 Ú 6,256.20 31,281.00 

8 [ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO DE M3" (30 U) 

8.1 [RURALES EN POLIETILENO DE G3" (10 U) 
8.1.1|CLAMP PVC DE Y 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 15.00 U 80.00 1,200.00 

8.1.2 [TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2" INTERNO L=12.00M 180.00 U 40.92 7,365.60 
(PROMEDIO) 

8.1.3J/ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 30.00 Ú 72.31 2,169.30 
8.1.4|CODO 1/2" X 90 H.G 30.00 Ú 26.50 795.00 

8.1.5| TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 1/2" (BASTONES) 22.50 M 292.05 6,571.13 

8.1.6|¡NIPLE 01/2" H.G 15.00 Ú 35.40 531.00 

8.1.7|COUPLING 1/2" H.G 15.00 Ú 28.32 424.80 

8.1.8/LLAVE DE CHORRO DE 1/2" BRONCE 15.00 Ú 286.36 4,295.40 

8.1.9 VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 15.00 Ú 380.00 5,700.00 
8.1.10/CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 15.00 U 21.67 325.05 

8.1.11|PEDESTAL H.S (0.80X0.15) 29.70 Ú 350.00 10,395.00 

8.1.12EXCAVACION Y TAPADO A MANO 15.00 M3 699.05 10,485.75 
8.1.13]MANO DE OBRA PLOMERO A MANO 15.00 U 450.00 6,750.00 

8.2|ACOMETIDAS URBANAS EN PVC (15 U) 
8.2.1[ABRAZADERA DE Y 3" PVC ( ABRAZADERA) 15.00 UD 80.00 1,200.00 

8.2.2|TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Y 1/2” INTERNO L= 6.00 M ( 90.00 M 40.92 3,682.80 
PROMEDIO) 

8.2. 3JADATADOR MACHO 8 1/2" ROSCADO A MANGUERA 15.00 UD 72.31 1,084.65 

8.2. 4¡ADATADOR HEMBRA 9 1/2" ROSCADO A MANGUERA 30.00 UD 93.84 2,815.20 
8.2.5|LLAVE DE PASO DE Y 1/2" 15.00 UD 205.68 3,085.20 

8.2.6/CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO DE Y 10" 15.00 UD 1,180.00 17,700.00 

8.2.7| TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO 15.00 M 50.35 755.25 

8.2.8|ANCLAJE DE H.S. FC'= 180 KG/CM2 15.00 UD 293.52 4,402.80 

8.2.9/ CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 15.00 UD 21.67 325.05 

8.2.10[TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC 15.00 UD 23.84 357.60 
8.2.11|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 29.70 M3 699.05 20,761.79 

8.2.12 [VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE 15.00 UD 345.20 5,178.00 

8.2.13 [MANO DE OBRA PLOMERIA 15.00 UD 661.53 9,922.95 
  

Página 21 de 24 

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

OBRA: CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVÍA, PROVINCIA PERAVIA 

  

  

  

  

  

  

CONTRATISTA: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. CONTRATO No.: 097/2019 

Ubicación: PERAVIA ZONA: IV 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

9| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 1,021.00 M 39.54 40,370.34 

DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

10|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 1,021.00 M 39.54 40,370.34 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 
POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 
PELIGRO NARANJA 

11 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 1,021.00 M 10.22 10,434.62 
MENORES) 

SUB - TOTAL FASE G 1,051,395.13 

H RED DE DISTRIBUCCION EL FUNDO PARARELAS A LAS TUBERIAS DE 6" 

Ye" 

1 [REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 2,172.00 M 12.99 28,214.28 

2 ¡MOVIMIENTO DE TIERRA: 
2.1[EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 1,563.24 M3 108.18 169,111.30 

2.2|NIVELACION DE ZANJA 1,474.90 M2 37.96 55,987.20 

2.3| SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO 142.94 M3 1,209.27 172,853.05 
INTERNO) e= 0.10 m 

2.4 | COMPACTACION C/COMPACTADOR MECAMICO EN CAPAS DE 0.20 M 1,334.82 M3 147.79 197,273.05 
MATERIA DE MINA Y DE EXCAVACION 

2.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN 285.52 M3 125.23 35,755.67 
BOTADERO) 

3 [SUMINISTRO DE TUBERIAS : 
3.1 [TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,291.17 M 389.87 503,388.45 

3.2 [TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 932.19 M 208.03 193,923.49 

4 | COLOCACION DE TUBERIAS : 
4.1 [TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,262.00 M 117.55 148,348.10 
4.2 [TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 910.00 M 82.95 75,484.50 

5| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 0.15 % 697,311.94 104,596.79 

6¡ SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA (VER DETALLE EN PLANOS) 

6.1/DE COMPUERTA DE 4" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA 6.00 UD 18,753.26 112,519.56 
(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 4", JUNTA DE 
GOMA, NIPLE PLATILLADO DE 12", JUNTA DRESSER 93" Y MANO DE 
OBRA) 

6.2[VALVULA DE COMPUERTA DE 33" H.F 200 PSI PLATILLADA COMPLETA 5.00 u 12,051.92 60,259.60 
(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE 
GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Y X 12", JUNTA DRESSER Y, MOVIMIENTO 
DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.3¡CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS 11.00 Ú 6,256.20 68,818.20 

7| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO 2,172.00 M 39.54 85,880.88 
DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) 

8|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 2,172.00 M 39.54 85,880.88 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 
POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE 
PELIGRO NARANJA 

9|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 2,172.00 M 10.22 22,197.84 
MENORES) 

SUB - TOTAL FASE H 2,120,492.84 

I REPARACION ACOMETIDAS (POR UNIDADES) 
1 [AVERIAS SENCILLAS 

1. 1/REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1/2" 3,500.00 UD 993.90 3,478,650.00             
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. P.U, (RD$) Valor (RD$) 

1.2|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 3/4" 535.00 UD 1,062.20 568,277.00 
1.3RREPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1" 403.00 UD 1,554.10 626,302.30 

1.4|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1 1/2" 267.00 UD 1,289.06 344,179.02 

1.5]REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 2" 267.00 UD 1,527.87 407,941.29 

1.6 REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 3" 200.00 UD 3,101.94 620,388.00 

1.7¡REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 4" 200.00 UD 3,729.87 745,974.00 

1.8REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 6" 45.00 UD 6,435.03 289,576.35 
1.9 REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 8" 4.00 UD 8,374.73 33,498.92 

2 [AVERIAS HALADAS 
2.1|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1/2" 150.00 UD 1,781.05 267,157.50 

2.2] REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 3/4" 50.00 UD 1,937.60 96,880.00 
2.3[REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1" 18.00 UD 2,552.51 45,945.18 
2.4[REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1 1/2" 12.00 UD 2,725.08 32,700.96 

2.5/REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 2" 12.00 UD 2,925.35 35,104.20 
2.6|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 3" 12.00 UD 4,121.73 49,460.76 

2.7|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 4" 12.00 UD 4,782.57 57,390.84 

2.8/ REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 6" 2.00 UD 9,881.52 19,763.04 

3 [AVERIAS CON CORTE DE ASFALTO 
3.1|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1/2" 200.00 UD 2,479.59 495,918.00 

3.2| REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 3/4" 36.00 UD 2,647.60 95,313.60 
3.3|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1" 27.00 UD 3,059.38 82,603.26 

3.4|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 1 1/2" 18.00 UD 3,231.95 58,175.10 

3.5| REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 2” 18.00 UD 3,683.56 66,304.08 

3.6|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 3" 18.00 UD 7,502.60 135,046.80 

3.7|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 4" 18.00 UD 8,605.23 154,894.14 

3.8| REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTE 6" 4.00 UD 11,044.86 44,179.44 

SUB - TOTAL FASE | 8,851,623.78 

SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS 41,498,803.28 
  

  
AUMENTO DE PRECIOS (A.P.) 

A|LINEA MATRIZ, MACRO Y MICRO RED DE DISTRIBUCION DE BANI 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 

  

3.2|TUBERIA Y 12" ACERO (SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 44.00 M 641.43 28,222.92 

ANTICORROSIVA) 

6|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS(VER DETALLES EN PLANOS) 

6.4/DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE 5.00 U 2,492.76 12,463,80 
LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 
TIERRA Y MANO DE OBRA) 

7|ACOMETIDAS URBANAS ( 550 UN ) 
7.3[TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD G1/2" INTERNO L=6.00M 3,300.00 ML 18.06 59,598.00 

(PROMEDIO) 

7.8[CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 550.00 UÚ 29.33 16,131.50 

7.9 TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 550.00 ML 21.02 11,561.00 

10|¡REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 
10.2|/REPOSICION DE ACERAS 550.00 M2 68.77 37,823.50 
10.4[REPOSICION DE CONTENES 550.00 ML 47.83 26,306.50 

SUB-TOTAL FASE A 192,107.22 
  

B|LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 

PLANOS) 
6.4[DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE 31.00 UÚ 6,438.24 199,585.44 

LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 
TIERRA Y MANO DE OBRA) 

m
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OBRA: CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVÍA, PROVINCIA PERAVIA 

**INAPA*** 

CONTRATISTA: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. 

Ubicación: PERAVIA 

DIRECCION DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

CONTRATO No.: 097/2019 

ZONA: IV 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 
  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

6.5/DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE 48.00 U 2,492.76 119,652.48 
LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE 
TIERRA Y MANO DE OBRA) 

7|REGISTROS PARA VALVULA DE 12 
7.1|CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12" (1.90 X 1.90 X 1.55)M 8.00 UÚ 6,188.13 49,505.04 

(INC. TAPA Y 0.80 EN ACERO) (VER DETALLE PLANO) 

8| CRUCE 

8.1|DE CANAL 26" EN ACERO L=7.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U 

8.1.2|SUMINISTRO DE TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ 14.00 M 68.03 952.42 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

9| ACOMETIDAS URBANAS 

9.3|/TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD W1/2" INTERNO L=6.00M 19,776.00 ML 18.06 357,154.56 

(PROMEDIO) 
9.8/ CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 3,296.00 U 29.33 96,671.68 

9.9 TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 3,296.00 ML 21.02 69,281.92 

11|REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 
12.2|REPOSICION DE ACERAS 3,296.00 M2 68.77 226,665.92 

12.4|REPOSICION DE CONTENES 3,296.00 ML 47.83 157,647.68 

SUB-TOTAL FASE B 1,277,117.14 

SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIOS (A.P.) 1,469,224.36 

SUB-TOTAL ADICIONAL 3,312.11 

SUB-TOTAL GENERAL + ADICIONAL 226,257,164.48 

GASTOS INDIRECTOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.0% 9,050,286.58 

HONORARIOS PROFESIONALES 10.0% 22,625,716.45 

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 4.0% 9,050,286.58 

SUPERVISION DE LA OBRA 5.0% 11,312,858.22 

GASTOS DE TRANSPORTE 3.0% 6,787,714.93 

LEY 6-86 1.0% 2,262,571.64 

ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE 3.0% 6,787,714.93 
CALIDAD, ECT) 

CODIA 0.1% 226,257.16 

ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES 18.0% 4,072,628.96 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS DE INAPA 22,625,385.24 

IMPREVISTOS 11,308,274.27 

MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL 1.5% 3,393,857.47 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 109,503,552.43 

TOTAL A GENERAL 335,760,716.91 

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 335,760,716.91 

JE A Pa 

AAA y Gli pa 
ING. XIOMARA ORENZO / ING IRA JIMEÑEZ 

ING. DEPTO. DE Costos Y PRESUPUESTOS ING. DEPTO.DE COSTOS Y PRE 

ING. SONIA.-ESTHER RODRÍGUEZ R. 

NOTA: 

SOMETIDO Ll 

  
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

    
a) ESTE PRESUESTO SE ACTUALIZÓ TOMANDO COMO BASE LAS INFORMACIONES REMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN MEDIANTE MEMO COORD. No. 115/2021 D/F 11/06/2021. 
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**INAPA** 
DIRECCION DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

Obra:AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTOS REDES DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y 

CARRETON, ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA 

Contratista: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R,L. CONTRATO No.:096/2019 

  

  

Ubicación: PERAVIA Zona : IV 
ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. | ' P.U.(RD$) |  Valor(RD$): - 

A|LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN MATANZA 

1 [¡REPLANTEO 9,472.24 M 15.17 143,693.88 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 [EXCAVACION EN: 

2.1.1J|EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) 2,725.43 M3 976.63 2,661,736.70 

2.1.2|MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 6,359.32 M3 121.80 774,565.18 

2.2|REGULARIZACION DE ZANJA 8,051.40 M2 44.31 356,757.53 

2.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) 625.03 M3 1,411.80 882,417.35 

2.4JRELLENO CON MATERIAL DE MINA 1,802.22 M3 779.11 1,404,127.62 

2.5|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 4,205.19 M3 172.55 725,605.53 

CAPAS DE 0.20 M 

2.6]BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 3,103.43 M3 190.02 589,713.77 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3 ¡SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1[TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,369.94 M 1,464.41 2,006,153.84 

3.2[TUBERIA MW 6" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,614.78 M 855.26 3,091,576.74 

3.3JTUBERIA MG 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,245.10 M 389.87 1,265,167.14 

3,4[TUBERIA 43" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,242.43 M 242.88 301,761.40 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 

4. 1[TUBERIA Y 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,369.94 M 145.50 199,326.27 

4. 2[TUBERIA YW6" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,614.78 M 133,94 484,163.63 

4,3[TUBERIA MG 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,245.10 M 117.55 381,461.51 

4. AJTUBERIA Y 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,242.43 M 96.85 120,329.35 

5 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

5.1|[C0DO 8" (DE 10% A 45% ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 9,013.66 9,013.66 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.2[C0DO 6" (DE 50% A 90% ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 5.00 UÚ 6,509.23 32,546.15 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.3[00DO 6" (DE 10% A 45% ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 2.00 Ú 5,131.87 10,263.74 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.4/C0DO DE 4" X 90” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 1.00 UÚ 5,674.67 5,674.67 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.5/C0D0 DE 3" X 90% ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 15.00 Ú 3,831.02 57,465.30 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.6|TEE 8" X 8" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 5.00 Ú 11,558.08 57,790.40 

ANTICORROSIVA 

5.7[TEE 8"X 6" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 Ú 10,655.31 21,310.62 
ANTICORROSIVA 

5.8/TEE 8" X 4" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 UÚ 10,543.22 21,086.44 
ANTICORROSIVA 

5.9[TEE 8" X 3" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 7.00 Ú 9,850.88 68,956.16 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.10/TEE 6"X6" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 7.00 UÚ 8,410.30 58,872.10 
ANTICORROSIVA 

5.11 [TEE 6" X 4" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 20.00 U 8,161.21 163,224.20     ANTICORROSIVA           
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Contratista: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. CONTRATO No.:096/2019 

Ubicación: PERAVIA Zona: IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 
Partida | -. - Descripción : Cant. Unid. |  'P.U.(RD$)|  Valor(RD$) 

5.12 [TEE 6" X 3" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 17.00 Ú 7,373.34 125,346.78 
ANTICORROSIVA 

5.13 [TEE 4" X 4" ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 5.00 U 7,913.55 39,567.75 
ANTICORROSIVA 

5.14[TEE 4" X 3" ACERO A -- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 15.00 Ú 7,159.26 107,388.90 
ANTICORROSIVA 

5.15|TEE 3" X 3" ACERO A.- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 20.00 U 4,741.90 94,838.00 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.16 [REDUCCION 8" X 6" ACERO A.- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 7,114.02 7,114.02 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.17[REDUCCION 8" X 3" ACERO A.- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 3.00 U 6,384.15 19,152.45 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.18|]REDUCCION 6"X 4" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 5.00 U 5,332.93 26,664.65 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.19[REDUCCION 6" X 3" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 8.00 Ú 4,640.59 37,124.72 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.20|REDUCCION 4" X 3" ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 5.00 Ú 4,251.21 21,256.05 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.21/CRUZ 8"X6" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 15,276.10 15,276.10 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.22|CRUZ 8"X 4" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 3.00 Ú 15,599,94 46,799.82 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.23|CRUZ 6"X6" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 13,676.69 13,676.69 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.24|CRUZ 6"X 4" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 4.00 U 14,000.54 56,002.16 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.25|CRUZ 6"X 3" A- 36 ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ 7.00 UÚ 12,615.86 88,311.02 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.26|CRUZ 4"X4" A-36 ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/ 1.00 UÚ 14,324.37 14,324.37 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

5.27 [CRUZ 4" X 3" ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 13.00 Ú 12,939.70 168,216.10 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.28/CRUZ 3"X3" ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 7.00 U 8,326.90 58,288.30 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.29[(TAPON DE 4" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 1,089.95 1,089.95 
ANTICORROSIVA 

5.30[TAPON DE 3" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 14.00 U 1,057.19 14,940.66 
ANTICORROSIVA 

5.31JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI 38.00 Ú 3,400.25 129,209.50 
5.32 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PS| 90.00 UÚ 2,696.28 242,665.20 
5.33|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI 26.00 U 1,713.53 44,551.78 
5.34 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI 53.00 U 1,565.40 82,966.20 
5.35|MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE 60.00 U 29,818.30 1,789,098.00 

MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O 
EXTRACCIÓN DE PIEZA EXISTENTE) 

6 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 
PLANOS) 

6.1/DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 6.00 Ú 74,512.98 447,077.88 
CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA)               
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6.2|DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 5.00 UÚ 41,032.24 205,161.20 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.3|DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 4.00 Ú 14,377.91 57,511.64 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.4/|DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 8.00 U 11,160.40 89,283.20 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.5/DE AIRE DE 1/2" H.F. PLATILLADA COMPLETA CON REJILLA DE 23.00 Ú 30,872.11 710,058.53 

PROTECCIÓN 
6.6/¡CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4”, 6" Y 8* 3.00 Ú 7,304.14 21,912.42 

6.7|HIDRANTE 4" 1.00 U 128,553.19 128,553.19 

7 [ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES 

7.1HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 43.85 M3 13,413.54 588,183.73 

8 ¡CRUCES 

8.1 [DE PUENTE 08" EN ACERO L=12.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 2 U 

8.1.1JREPLANTEO 24.00 M 291.65 6,999.60 

8.1.2| SUMINISTRO DE TUBERIA 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA 24.00 M 3,770.74 90,497.76 

C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.1.3|C0DO 8" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 8.00 UÚ 2,056.92 16,455.36 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.1.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 28" DE 150 PSI 4.00 U 3,127.06 12,508.24 

8.1.5[ANCLAJES H.S. 4.00 Ú 26,827.08 107,308.32 

8.1.6|ABRAZADERA DE 3/8” (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, 8.00 U 6,185.80 49,486.40 

Y COLOCACION) 

8.1.7|PINTURA OXIDO ROJO 9.60 M2 262.02 2,515.39 

8.1.8] PINTURA MANTENIMIENTO 9.60 M2 366.88 3,522.05 

8.1.9/ MANO DE OBRA 2.00 U 44,116.03 88,232.06 

8.2 [DE ALCANTARILLA M6" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 6 U 

8.2. 1|REPLANTEO 36.00 M 291.65 10,499.40 

8.2.2| SUMINISTRO DE TUBERIA 6” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA 36.00 M 2,740.12 98,644.32 

C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.2.3|C0DO 6" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 24.00 Ú 962.66 23,103.84 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.2.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER £6" DE 150 PSI 12.00 U 2,508.47 30,101.64 

8.2.5]ANCLAJES P/ PIEZAS 12.00 UÚ 13,413.54 160,962.48 

8.2.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 23.76 M3 130.81 3,108.05 

8.2. 7|RELLENO COMPACTADO 22.26 M3 172.55 3,840.96 

8.2.8|BOTE DE MATERIAL 1.80 M3 204.64 368.35 

8.2.29/MANO DE OBRA 6.00 Uu 22,058.02 132,348.12 

8.3 [DE ALCANTARILLA 24" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 3 U 
8.3.1|REPLANTEO 18.00 M 291.65 5,249.70 
8.3.2| SUMINISTRO DE TUBERIA 4" ACERO A-36 S5CH 80 SIN COSTURA 18.00 M 2,443.26 43,991.28               

C/PROTECCION ANTICORROSIVA 
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Ubicación: PERAVIA Zona : IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 

. Partida o Descripción A Cant. Unid. |: P.U. (RD$) |. - Valor (RD$) 
8.3.3/C0DO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 12.00 Ú 1,007.56 12,090.72 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.3.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M4" DE 150 PSI 6.00 Ú 1,559.86 9,359.18 

8.3.5¡ANCLAJES H.S. 6.00 U 13,413.54 80,481.24 

8.3.6/EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 11.88 M3 130.81 1,554.02 

8.3.7¡RELLENO COMPACTADO 11.13 M3 172.55 1,920.48 

8.3.8/¡BOTE DE MATERIAL 0.90 M3 204.64 184.18 

8.3.9/MANO DE OBRA 3.00 UÚ 22,058.02 66,174.06 

8.4 [DE PUENTE 93" EN ACERO L=12.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 11 U 

8.4 1t|REPLANTEO 132.00 M 291.65 38,497.80 

8.4.2| SUMINISTRO DE TUBERIA 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 132.00 M 1,410.47 186,182.04 

C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.4.3[CODO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA Cf 44.00 Ú 501.55 22,068.20 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.4. 4|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 23" DE 150 PSI 22.00 U 1,411.73 31,058.06 

8.4.5|ANCLAJES H.S. 22.00 U 20,120.31 442,546.82 

8.4. 6|ABRAZADERA DE 3/8” (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, 44.00 U 6,185.80 272,175.20 

Y COLOCACION) 

8.4.7|PINTURA OXIDO ROJO 52.80 M2 262.02 13,834.66 

8.4.8 PINTURA MANTENIMIENTO 52.80 M2 366.88 19,371.26 

8.4.9/MANO DE OBRA 11.00 U 44,116.03 485,276.33 

8.5 [DE ALCANTARILLA 93" EN ACERO L=6.00 M (INC, 2.00 M DE LOS 

LADOS) 5 U 

8.5.1|REPLANTEO 30.00 M 291.65 8,749.50 

8.5.2| SUMINISTRO DE TUBERIA 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 30.00 M 1,410.47 42,314.10 

C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.5.3I/C0DO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 20.00 U 209.99 4,199.80 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.5.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" DE 150 PSI 10.00 U 1,559.86 15,598.60 

8.5.5|ANCLAJES P/ PIEZAS 10.00 U 16,096.25 160,962.50 

8.5.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 19.80 M3 130.81 2,590.04 

8.5.7|[RELLENO COMPACTADO 18.55 M3 172.55 3,200.80 

8.5.8|BOTE DE MATERIAL 1.50 M3 204.64 306.965 

8.5.9/ MANO DE OBRA 5.00 U 22,058.02 110,290.10 

9 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (1,007 U) 
9.1 [COLLARIN EN POLIETILENO 43" (ABRAZADERA) 1,007.00 U 215.75 217,260.25 
9.2 [TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD M11/2" INTERNO 6,042.00 ML 26.69 161,260.98 

L=5.00M (PROMEDIO) 

9.3 [ADAPTADOR MACHO 01/2" ROSCADO A MANGUERA 1,007.00 U 84.42 85,010.94 
9.4 [ADAPTADOR HEMBRA 21/2" ROSCADO A MANGUERA 2014.00 U 109.56 220,653.84 
9.5 [LLAVE DE PASO DE 1/2" 1,007.00 Ú 240.13 241,810.91 
9.6 [VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE 1,007.00 0 403.02 405,841.14 
9.7 [CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 1,007.00 U 1,343.42 1,352,823.94 
9.8 [TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 1,007.00 ML 36.22 36,473.54 
9.9 |ANCLAJES DE H.S. 1,007.00 U 342.69 345,088.83 
9.10/CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 1,007.00 UÚ 25.30 25,477.10 
9.11 [TAPON HEMBRA 1/2" PVC C/J.G. 1,007.00 U 27.83 28,024.81 
9.12 [EXCAVACION Y TAPADO 1,510.50 M3 816.13 1,232,764.37   
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9.13 [MANO DE OBRA PLOMERO 1,007.00 Ú 772.33 777,736.31 

10 |PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

10.1 [WM 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,369.94 M 153.70 210,559.78 

10.2 [8 6" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,614.78 M 87.13 314,955.78 

10.3 [0 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,245.10 M 58.35 189,351.59 

10.4 [4 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,242.43 M 44.43 55,201.16 

41 |SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VÍA 8,611.13 M 46.15 397,403.65 

12 [ACHIQUE CON BOMBA 3" 264.00 HR 442.74 116,883.36 

13 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

13.1 [DEMOLICIÓN DE ACERAS 1,007.60 M2 190.08 191,524.61 

13.2 [REPOSICION DE ACERAS 1,007.60 M2 1,445.88 1,456,868.69 

13.3 [DEMOLICIÓN DE CONTENES 1,007.60 ML 95.05 95,772.38 

13.4 [REPOSICION DE CONTENES 1,007.60 ML 1,147.69 1,156,412.44 

13,5 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" 251.90 Ú 4,327.47 1,090,089.69 

13.6 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" 33.00 Ú 13,258.02 437 514.66 

13,7 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" 63.80 Ú 14,436.22 921,030.84 

14 ¡LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 9,472.24 ML 11.93 113,003.82 

15 | ASFALTO (75% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES 

ESTAN ASFALTADAS) 

15.1 [CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" 14,211.45 ML 63.33 900,011.13 

15.2 |EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" 4,689.78 M2 33.69 157,998.69 

15.3 [BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE 281.39 M2 211.95 59,640.61 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

15.4 [REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO 4,689.78 M2 1,162.26 5,450,743.70 

ADHERENCIA) 

15.5 [TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 4,689.78 | KM-M3 49.34 231,393.75 

15.6 ¡SUMINISTRO MATERIAL DE BASE 1,125.54 M3 1,583.87 1,782,709.04 

15.7 [RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 937.96 M3 425.20 398,820.59 

CAPAS DE 0.20 M 

SUB-TOTALA - 45,165,318.71 

B| LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION DE PAYA 

1 [REPLANTEO 6,347.78 M 15.17 96,295.82 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 [EXCAVACION EN: 

2.1.1[EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) 1,440.30 M3 976.63 1,406,640.19 

2.1.2|MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 3,360.71 M3 118.18 397,168.71 

2.2|REGULARIZACION DE ZANJA 5,395.61 M2 44.31 239,079.48 

2.3J|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) 420.75 M3 1,411.80 594,014.85 

2.4|SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 843.37 M3 779.11 657,078.00 

2.5]RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 4,063.52 M3 172.55 701,160.38 
CAPAS DE 0.20 M 

2.6|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 1,728.36 M3 146.17 252,634.38     ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)           

Página 5 

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
"INAPA"" 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra:AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTOS REDES DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y 

CARRETON, ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA 

  

  

Contratista: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. CONTRATO No.:096/2019 

Ubicación: PERAVIA Zona: IV 
ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. |. P.U.(RD$)| - Valor (RD$) 

3 [SUMINISTRO DE TUBERIA 
3.1[TUBERIA Y 8" PVC SDR - 26 C/NJ.G. 1,679.17 M 1,464.41 2,458,993.34 
3.2[ TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,469.40 M 855.26 1,256,719.04 
3.3[TUBERIA % 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,005.30 M 389.87 781,806.31 
3.4[TUBERIA MU 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,193.92 M 242.88 289,979.29 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1[TUBERIA Y 8" PVC SDR - 26 CAJ.G. 1,679.17 M 145.50 244,319.24 
4.2[TUBERIA W6" PVC SDR - 26 CAJ.G. 1,469.40 M 133.94 196,811.44 
4.3JTUBERIA Y 4" PVC SDR - 26 CAJ.G. 2,005.30 M 117.55 235,723.02 
4 A[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,193.92 M 26.85 115,631.15 

5 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
5.1[C0DO 8" (DE 50” A 90”) ACERO A.- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 U 9,703.03 9,703.03 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.2[C0DO 8" (DE 10 A 45% ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 4.00 U 9,013.66 36,054.64 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.3[CODO €" (DE 50” A 90% ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 4.00 UÚ 6,509.23 26,036.92 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5,4/C0DO 6" (DE 10% A 45% ACERO A.- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 3.00 u 5,131.87 15,395.61 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.5[CODO DE 4" X 90” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 8.00 Ú 5,262.41 42,099.28 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.6|C0DO DE 3" X 90% ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 6.00 U 3,831.02 22,986.12 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.7[CRUZ 8" X 6" ACERO 4-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 15,276.10 15,276.10 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.8/TEE 8" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 3.00 U 11,558.08 34,674.24 

ANTICORROSIVA 
5.9| TEE 6" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 Ú 8,161.21 16,322.42 

ANTICORROSIVA 
5.10[TEE 6" X 3" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 4.00 U 7,373.34 29,493.36 

ANTICORROSIVA 
5.11 [REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 3.00 U 4,251.21 12,753.63 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.12 JREDUCCION 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 2.00 U 4,251.21 8,502.42 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.13 [REDUCCION 12” X8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 12,522.51 12,522.51 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.14|REDUCCION 8" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 UÚ 7,114.02 7,114.02 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.15|REDUCCIÓN 6" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 U 5,332.93 5,332.93 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.16 [REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 1.00 U 4,251.21 4,251.21 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.17[YEE 6"X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 Ú 8,410.30 8,410.30 

ANTICORROSIVA 
5.18|[TAPON DE 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 UÚ 1,089.95 1,089.95 

ANTICORROSIVA 
5.19/TAPON DE 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 4.00 Ú 1,067.19 4,268.76 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.20 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12” DE 150 PSI 3.00 UÚ 5,020.68 15,062.04               
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5.21 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI 14.00 U 3,400.25 47,603.50 
5.22| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI 25.00 UÚ 2,696.28 67,407.00 
5.23|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI 5.00 UÚ 1,713.53 8,567.65 
5.24 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI 3.00 Ú 1,565.40 4,696.20 
5.25|MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE 16.00 U 29,818.30 477,092.80 

MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O 
EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 

PLANOS) 
6.1|DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 2.00 u 74,512.98 149,025.96 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.2|DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 1.00 U 41,032.24 41,032.24 
CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.3[CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4”, 6" Y 8" 3.00 Ú 7,304.14 21,912.42 
6.4|HIDRANTE 24" 1.00 U 126,236.43 126,236.43 

7 [ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES 
7 1 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 10.44 M3 13,413.54 140,037.36 

8 [CRUCES 
8.1 [DE ALCANTARILLA 912" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE 

LOS LADOS) 1 U 
8.1.1|REPLANTEO 6.00 M 291.65 1,749.90 
8.1.2|SUM. TUB.12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 6.00 M 6,746.19 40,477.14 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
8.1.3/CODO 12" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 4.00 U 5,516.97 22,067.88 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
8.1.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 912" DE 150 PSI 2.00 U 4,701.96 9,403.92 
8.1.5/|ANCLAJES P/ PIEZAS 2.00 U 26,827.08 53,654.16 
8.1.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 3.96 M3 130.81 518.01 
8.1.7[RELLENO COMPACTADO 3.71 M3 172.55 640.16 
8.1.8/BOTE DE MATERIAL 0.30 M3 146.17 43.85 
8.1.29/MANO DE OBRA 1.00 U 44,116.03 44,116.03 

8.2 [DE ALCANTARILLA 28" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 
LADOS) 2 U 

8.2.1JREPLANTEO 12.00 M 291.65 3,499.80 
8.2.2| SUM. TUB. 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 12.00 M 3,770.74 45,248.88 

ANTICORROSIVA 
8.2.3|C0DO 8" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 8.00 u 2,056.92 16,455.36 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
8.2.4 [JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 28" DE 150 PSI 4.00 UÚ 3,127.06 12,508.24 
8.2. 5|ANCLAJES P/ PIEZAS 4.00 UÚ 16,096.25 64,385.00 
8.2.6|EXCAVACION MAT, CLASIFICADO 7.92 M3 130.81 1,036.02 
8.2.7|RELLENO COMPACTADO 7.42 M3 172.55 1,280.32 
8.2.8|BOTE DE MATERIAL 0.60 M3 146.17 87.70 
8.2.9/MANO DE OBRA 2.00 UÚ 22,058.02 44,116.04               
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8.3 [DE ALCANTARILLA 24" EN ACERO L=6.00 M (INC, 2.00 M DE LOS 
LADOS) 1 U 

8.3. 1JREPLANTEO 6.00 M 291.65 1,749.90 

8.3.2| SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 6.00 M 1,884.39 11,306.34 
ANTICORROSIVA 

8.3.3|C0DO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 4.00 U 1,007.56 4,030.24 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.3.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER D4" DE 150 PSI 2.00 U 1,559.86 3,119.72 
8.3.5¡ANCLAJES H.S. 2.00 U 13,413.54 26,827.08 

8.3.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 3.96 M3 130.81 518.01 

8.3.7|RELLENO COMPACTADO 3.71 M3 172.55 640.16 

8.3.8/BOTE DE MATERIAL 0.30| M3 146.17 43.85 
8.3.9 MANO DE OBRA 1.00 U 22,058.02 22,058.02 

9 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (242 U ) 
9.1 [COLLARIN EN POLJETILENO (33" (ABRAZADERA) 242.00 U 215.75 52,211.50 
9.2 [TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2" INTERNO 1,452.00] ML 26.69 38,753.88 

L=6.00M (PROMEDIO) 

9.3 [ADAPTADOR MACHO 91/2” ROSCADO A MANGUERA 242.00 U 84.42 20,429.64 

9.4 [ADAPTADOR HEMBRA 1/2" ROSCADO A MANGUERA 242.00 U 109.56 26,513.52 
9.5 [LLAVE DE PASO DE 1/2" 242.00 U 240.13 58,111.46 
9.6 [VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE 242.00 U 403.02 97,530.84 
9.7 [CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 242.00 U 1,343.42 325,107.64 

9.8 [TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 24.00 ML 36.22 869.28 

9.9 [ANCLAJES DE H.S. 242.00 U 342.69 82,930.98 
9.10/¡CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 242.00 U 25.30 6,122.60 
9.11 [TAPON HEMBRA 1/2" PVC C/J.G. 242.00 U 27.83 6,734.86 
9.12 [EXCAVACION Y TAPADO 363.00 M3 816.13 296,255.19 

9.13|MANO DE OBRA PLOMERO 242.00 U 772.33 186,903.86 

10 [PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 
10.1 [0 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,679.17 M 118.74 199,384.65 

10.2 |6 6" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,469.40 M 87.13 128,028.82 

10.3 [4 4” PVC SDR - 26 C/J.G. 2,005.30 M 58.35 117,009.26 

10.4 | 3" PYC SDR - 26 C/J.G. 1,193.92 M 44.43 53,045.87 

11 [SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA 6,347.78 M 46.15 292,950.05 

12 [ACHIQUE CON BOMBA 3” 70.00 HR 442.74 30,991.80 

13 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

13.1 |DEMOLICION DE ACERAS 242.00 M2 190.08 45,999.36 

13.2 [REPOSICION DE ACERAS 242.00 M2 1,445.88 349,902.96 

13.3 [DEMOLICION DE CONTENES 242.00 ML 95.05 23,002.10 

13.4 [REPOSICION DE CONTENES 242.00 ML 1,147.69 277,740.98 

13.5 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" 60.00 Ú 3,461.98 207,718.80 

13.6 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" 8.00 Ú 13,258.02 106,064.16 

13.7 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" 15.00 U 14,436.22 216,543.30 

14 ¡[LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 6,982.56 ML 11.93 83,301.94               
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15 | ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES 

ESTAN ASFALTADAS) 
15.1 [CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" 10,791.24 ML 63.33 683,409.23 

15.2 ¡EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" 3,669.02 M2 33.69 123,609.28 

15.3 |BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE 220.15 M2 211.95 46,660.79 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

15.4 [¡REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO 3,669.02 M2 1,162.26 4,264,355, 19 

ADHERENCIA) 

15.5 [TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 3,669.02 KM-M3 49,34 181,029.45 

15.6 |SUMINISTRO MATERIAL DE BASE 880.57 M3 1,583.87 1,394,708.41 

15.7 [RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 733,80 M3 425.20 312,011.76 

CAPAS DE 0.20 M 

SUB-TOTAL B -22,102,540.83 

C|LINEA DE CONDUCCION, LINEA MATRIZ Y RED DE 

DISTRIBUCION EN ARROYO HONDO, LOS TUMBAO Y QUIJA 

QUIETA 

1 [REPLANTEO 34,345.43 M 15.17 521,020.17 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 |EXCAVACION EN: 

2.1.1JEXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) 8,324.91 M3 976.63 8,130,356.85 

2.1.2|MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 19,424.79 M3 114.57 2,225,498.19 

2.1.3|REGULARIZACION DE ZANJA 29,777.49 M2 44.31 1,319,440.58 

2.1.4|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) 2,164.71 M3 1,411.80 3,056,137.58 

2.1.5|SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 6,171.13 M3 779.11 4,807,989.09 

2.1.6|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 14,399.32 M3 172.55 2,484,602.67 

CAPAS DE 0.20 M 

2.1.7[¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 10,596.53 M3 146.17 1,548,894.79 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3 ¡SUMINISTRO DE TUBERIAS - 

3.1 ¡TUBERIA 9 12” PVC SOR - 26 C/J.G. 2,093.23 M 3,096.88 6,482,482.12 

3.2 [TUBERIA G 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,761.09 M 1,464.41 2,578,957.81 

3.3 [TUBERIA W 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 29.45 M 2,740.12 80,696.53 

ANTICORROSIVA 

3,4 [TUBERIA M6" PVC SDR - 26 CAJ.G. 2,702.38 M 855.26 2,311,237.52 

3.5 [TUBERIA 9% 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 14,430.92 M 389.87 5,626,182.78 

3.6 [TUBERIA (WM 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 13,328.56 M 242.88 3,237,240.65 

4 ¡COLOCACION DE TUBERIAS - 

4.1 [TUBERIA Y 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,093.23 M 143.28 299,917.99 

4.2 [TUBERIA (WM 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,761.09 M 145.50 256,238.60 

4,3 [TUBERIA M6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 29.45 M 556.10 16,377.15 

ANTICORROSIVA 

4.4 [TUBERIA M6" PVC SDR - 26 CN.G. 2,702.38 M 133.94 361,956.78 

4.5 [TUBERIA MU 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 14,430.92 M 117.55 1,696,354.65 

4.6 [TUBERIA M3" PVC SOR - 26 CfJ.G. 13,328.56 M 96.85 1,290,871.04 

5 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

5.1 |CODO 12" (DE 10 A 45%) ACERO A-36 SCH 30 SIN COSTURA 2.00 U 12,888.68 25,777.36     C/ PROTECCION ANTICORROSIVA           
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5.2 [CODO 6" (DE 10% A 45% ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 2.00 U 5,131.87 10,263.74 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.3 [CODO DE 4" X 90?” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 7.00 Ú 5,262.41 36,836.87 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.4 [CODO DE 4" X 45% ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 13.00 Ú 5,629.22 73,179.86 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.5 [CODO DE 3" X 90” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 35.00 U 3,831.02 134,085.70 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.6 [CODO DE 3" X 45%” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 23.00 U 3,230.75 74,307.25 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.7 [TEE 12" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 3.00 U 23,231.55 69,694.65 
ANTICORROSIVA 

5.8 [TEE 8" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 Ú 11,558.08 23,116.16 
ANTICORROSIVA 

5.9 ¡TEE 8" X6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 Ú 10,655.31 10,655.31 
ANTICORROSIVA 

5.10/TEE 8" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 U 10,543.22 10,543.22 
ANTICORROSIVA 

5.11 [TEE 6" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 5.00 Ú 8,161.21 40,806.05 
ANTICORROSIVA 

5.12 [TEE 6"X 3" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 Ú 7,373.34 14,746.68 
ANTICORROSIVA 

5.13 [TEE 4” X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 4.00 Ú 7,913.55 31,654.20 
ANTICORROSIVA 

5.14 [TEE 4" X 4” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 14.00 Ú 7,913.55 110,789.70 
ANTICORROSIVA 

5.15 [TEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 53.00 Ú 7,159.26 379,440.78 
ANTICORROSIVA 

5.16 [TEE 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 18.00 Ú 4,141.90 85,354.20 
ANTICORROSIVA 

5.17 [CRUZ 4" X 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 5.00 Ú 14,324.37 71,621.85 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.18|CRUZ 4” X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 20.00 UÚ 12,939.70 258,794.00 
ANTICORROSIVA 

5.19/CRUZ 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 3.00 Ú 8,326.90 24,980.70 
ANTICORROSIVA 

5.20/REDUCCIÓN 12" X8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 UÚ 12,522.51 12,522.51 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.21 [REDUCCION 8" X 6” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 U 7,114.02 7,114.02 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

5.22|REDUCCION 8" X 4" ACERO A-36SCH 40 SIN COSTURA C/ 2.00 Ú 7,147.58 14,295.16 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.23[REDUCCION 6" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 3.00 Ú 5,332.93 15,998.79 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

5.24|REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 9.00 U 4,251.21 38,260.89 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.25/YEE 12" X 6" ACERO A-36 SCH 30 SIN COSTURA C/ 1.00 U 14,218.76 14,218.76 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.26/YEE 4" X 4” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 Ú 8,796.16 8,796.16 
ANTICORROSIVA 

5.27 [TAPON DE 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 3.00 Ú 1,089.95 3,269.85     ANTICORROSIVA           
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5.28|TAPON DE 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 17.00 U 1,067.19 18,142.23 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.29 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI 11.00 UÚ 5,020.68 55,227.48 

5.30/ JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI 8.00 UÚ 3,400.25 27,202.00 

5.31 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI 16.00 U 2,696.28 43,140.48 

5.32 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI 25.00 U 1,713.53 42,838.25 

5.33|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI 2.00 U 1,565.40 3,130.80 

5.34|MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE 12.00 Ú 29,818.30 357,819.60 

MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O 

EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) 

6 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 

PLANOS) 
6.1/DE COMPUERTA DE 12" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 1.00 U 146,542.81 146,542.81 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.2|DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 4.00 U 41,032.24 164,128.96 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.3|DE COMPUERTA DE 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 15.00 Ú 18,755.64 281,334.60 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.4/DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 4.00 U 11,160.40 44,641.60 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.5|¡CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" 23.00 U 7,304.14 167,995.22 

6.6|/HIDRANTE (Q4" 4.00 U 128,553.19 514,212.76 

7 ¡ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES 

7 1¡HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 22.35 M3 13,413.54 299,792.62 

8 [CRUCES 

8.1 |DE ALCANTARILLA 98" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 2 U 

8.1.1IREPLANTEO 12.00 M 291.65 3,499.80 

8.1.2|SUM. TUB. 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 12.00 M 3,770.74 45,248.88 

ANTICORROSIVA 

8.1.3/C0DO 8" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 8.00 Ú 2,056.92 16,455.36 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.1.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M8" DE 150 PSI 4.00 U 3,127.06 12,508.24 

8.1. 5[ANCLAJES P/ PIEZAS 4.00 u 17,437.60 69,750,40 

8.1.6/|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 7.92 M3 130.81 1,036.02 

8.1.7|IRELLENO COMPACTADO 7.42 M3 172.55 1,280.32 

8.1.8/BOTE DE MATERIAL 0.60 M3 146.17 87.70 

8.1.9 MANO DE OBRA 2.00 Ú 44,116.03 88,232.06 

8.2 [DE ALCANTARILLA £6" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 6 U 

8.2.1JREPLANTEO 36.00 M 291.65 10,499.40 

8.2.2|SUM. TUB. 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 36.00 M 2,740.12 98,644.32 

PROTECCION ANTICORROSIVA               
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8.2.3[C0DO 6" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 24.00 U 962.66 23,103.84 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.2.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M6" DE 150 PSI 12.00 u 2,508.47 30,101.64 
8.2.5 ANCLAJES P/ PIEZAS 1.00 U 16,766.93 16,766.93 
8,2.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 23.76 | M3 130.81 3,108.05 
8.2.7|RELLENO COMPACTADO 22.26| M3 172.55 3,840.96 
8.2.8/BOTE DE MATERIAL 180| M3 146.17 263.11 
8.2.9/ MANO DE OBRA 6.00 u 44,116.03 264,696.18 

8.3 [DE ALCANTARILLA M4" EN ACERO L=8.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 
LADOS) 2 U 

8.3.1/REPLANTEO 16.00] M 291.65 4,666.40 
8.3.2/SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 16.00| mM 2,443.96 39,103.36 

ANTICORROSIVA 
8.3.3/C0DO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 8.00 U 1,007.56 8,060.48 

CIPROTECCION ANTICORROSIVA 
8.3.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 94" DE 150 PSI 4.00 u 1,559.86 6,239.44 
8.3.5/ANCLAJES P/ PIEZAS 4.00 U 16,766.93 67,067.72 
8.3.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 7.92 | M3 130.81 1,036.02 
8.3.7|RELLENO COMPACTADO 7.42 | M3 172.55 1,280.32 
8.3.8|BOTE DE MATERIAL 0.60] M3 146.17 87.70 
8.3.2/MANO DE OBRA 2.00 U 22,058.02 44,116.04 

8.4 [DE ALCANTARILLA £4" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 WM DE LOS 
LADOS) 1U 

8.4.1/REPLANTEO 600| mM 291.65 1,749.90 
8.4,2/SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 6.00| M 2,443.96 14,663.76 

ANTICORROSIVA 
8.4,3/C00DO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 4.00 U 1,007.56 4,030.24 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA 
8.4.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 24” DE 150 PSI 2.00 U 1,559.86 3,119.72 
8.4.5¡ANCLAJES H.S. 2.00 U 16,096.25 32,192.50 
8.4.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 3.96| M3 130.81 518.01 
8.4.7|RELLENO COMPACTADO 3.71] M3 172.55 640.16 
8.4.8|BOTE DE MATERIAL 0.30| M3 146.17 43.85 
8.4.9| MANO DE OBRA 1.00 U 22,058.02 22,058.02 

8.5 ¡DE ALCANTARILLA 94" EN ACERO L=4.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 
LADOS) 1 U 

8.5.1|REPLANTEO 400| M 291.65 1,166.60 
8.5.2/SUM. TUB. 4” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 400| M 2,443.96 9,775.84 

ANTICORROSIVA 
8.5.3/C0DO 4" X 45' ACERO A-38 SCH 80 SIN COSTURA 4.00 y 1,007.56 4,030.24 

CIPROTECCION ANTICORROSIVA 
8.5,4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 24" DE 150 PSI 2.00 U 1,559.86 3,119.72 
8.5.5/ANCLAJES H.S. 2.00 U 16,096.25 32,192.50 
8.5.6|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 3.96| M3 130.81 518.01 
8.5.7[RELLENO COMPACTADO 3.71| M3 172.55 640.16 
8.5.8/BOTE DE MATERIAL 0.30| M3 146.17 43.85 
8.5.9/ MANO DE OBRA 1.00 u 22,058.02 22,058.02               
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8.6 [DE PUENTE (M4 EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 
LADOS) 1 U 

8.6.1|REPLANTEO 6.00 M 291.65 1,749.90 
8.6.2| SUM. TUB. 4" ACERO A-36 5CH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 6.00 M 2,443.96 14,663.76 

ANTICORROSIVA 
8.6.31|C0D0 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 4.00 Ú 1,007.56 4,030.24 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA 
8.6.4] JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M4" DE 150 PSI 2.00 U 1,559.86 3,119.72 
8.6.5|ANCLAJES H.S. 2.00 Ú 16,096.25 32,192.50 
8.6.6 ABRAZADERA DE 3/8” (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, 4.00 U 6,185.80 24,743.20 

Y COLOCACION) 
8.6.7|PINTURA OXIDO ROJO 4.80 M2 262.02 1,257.70 
8.6.8|PINTURA MANTENIMIENTO 4.80 M2 366.88 1,761.02 
8.6.9/MANO DE OBRA 1.00 UÚ 31,248.86 31,248.86 

8.7 [DE ALCANTARILLA 3" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 WI DE LOS 
LADOS)14 U 

8.7 1|REPLANTEO 84.00 M 291.565 24,498.60 
8.7.2[SUM. TUB. 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 84.00 M 1,448.42 121,667.28 

ANTICORROSIVA 
8.7.3¡00DO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 56.00 U 209.99 11,759.44 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA 
8.7.4] JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" DE 150 PSI 28.00 U 1,411.73 39,528.44 
8.7. 5|ANCLAJES P/ PIEZAS 28.00 U 10,730.83 300,463.24 
8.7 G|EXCAVACION MAT. CLASIFICADO 55,44 M3 130.81 7,252.11 
8.7.7|RELLENO COMPACTADO 51.94 M3 172.55 8,962.25 
8.7.8|BOTE DE MATERIAL 420| M3 146.17 613.91 
8.7.9/MANO DE OBRA 14.00 Ú 22,058.02 308,812.28 

8.8 [DE PUENTE 63" EN ACERO L=20.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 
LADOS) 1 U 

8.8.1|REPLANTEO 84.00 M 291.65 24,498.60 
8.8.2|[SUM. TUB. 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION 20,00 M 1,448.42 28,968.40 

ANTICORROSIVA 
8.8.3/C0DO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA 4.00 UÚ 209.99 839.96 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA 
8.8.4JJUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" DE 150 PSI 2.00 Ú 1,411.73 2,823.46 
8.8. 5/ANCLAJES H.S. 2.00 Ú 10,730,83 21,461.66 
8.8.6|ABRAZADERA DE 3/8” (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, 4.00 Ú 6,185.80 24,743.20 

Y COLOCACION) 
8.8.7|PINTURA OXIDO ROJO 4.80 M2 262.02 1,257.70 
8.8.8]PINTURA MANTENIMIENTO 480| M2 366.88 1,761.02 
8.8.9/MANO DE OBRA 1.00 Ú 60,659.54 60,659.54 

9 [REGISTROS PARA VALVULAS 
9.1|CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12” (2.10 X 2.10 X 1.00 U 159,397.26 159,397.26 

1.60)M (INC. TAPA £G 0,80 EN ACERO) (VER PLANO MRDB-004 R1) 

10 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 
ACOMETIDA POLIETILENO URBANA 

10.1|COLLARIN EN POLIETILENO (W3" (ABRAZADERA) 1,712.00 Ú 215.75 369,364.00 
10.2[TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 21/2" INTERNO 10,272.00 ML 26.69 274,159.68     L=6.00M (PROMEDIO)           
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10.3[|ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 1,712.00 UÚ 84,42 144,527.04 

10.4 [ADAPTADOR HEMBRA 91/2" ROSCADO A MANGUERA 3424.00 Ú 109.56 375,133.44 

10.5|LLAVE DE PASO DE 1/2" 1,712.00 Ú 240.13 411,102.56 
10.6|VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE 1,712.00 Ú 403.02 689,970.24 
10.7|[CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 1,712.00 UÚ 1,343.42 2,299,935.04 
10.8 TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 1,712.00 ML 36.22 62,008.64 

10. 9|ANCLAJES DE H.S. 1,712.00 Ú 342.69 586,685.28 

10.10[CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 1,712.00 Ú 25.30 43,313.60 

10.11 [TAPON HEMBRA 1/2" PVC C/J.G. 1,712.00 Ú 27.83 47,644.96 

10.12 |EXCAVACION Y TAPADO 2,568.00 M3 816.13 2,095,821.84 
10.13|MANO DE OBRA PLOMERO 1,712.00 U 772.33 1,322,228.96 

11 [PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

11.110 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,093.23 M 206.35 431,938.01 

11.210 8" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,760.89 M 153.70 270,648.79 

11.310 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 29.45 M 87.13 2,565.98 

ANTICORROSIVA 
11.4(0 6" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,702.38 M 87.13 235,458.37 

11.510 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 14,430.92 M 58.35 842,044.18 

11.6[6 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 13,328.56 M 133.29 1,776,583.76 

12 |[SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA 33,671.99 M 46.15 1,553,962.34 

13 [ACHIQUE CON BOMBA 3" 19.00 HR 442.74 8,412.06 

14 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

14.1|¡DEMOLICIOÓN DE ACERAS 1,779.15 M2 190.08 338,180.83 

14.2|REPOSICION DE ACERAS 1,779.15 M2 1,445.88 2,572,437.40 

14.3[DEMOLICION DE CONTENES 1,779.15 ML 95.05 169,108.21 
14. 4JREPOSICION DE CONTENES 1,779.15 ML 1,147.69 2,041,912.66 

14.5[REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" 440.00 Ú 3,461.98 1,523,271.20 

14.6|REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" 57.00 Ú 13,258.02 755,707.14 

14.7|REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" 111.00 UÚ 14,436.22 1,602,420.42 

15 ¡LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 33,998.50 ML 11.93 405,602.11 

16 | ASFALTO (50% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES 

ESTAN ASFALTADAS) 

16.1 CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" 34,653.29 ML 63.33 2,194,592.86 
16.2|EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" 10,915.79 M2 33.69 367,/52.97 
16.3[BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE 654,95 M2 211.95 138,816.65 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
16.4|REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO 10,915.79 M2 1,162.26 12,686,986.09 

ADHERENCIA) 

16.5/TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 10,915.79 | KM-M3 49.34 538,585.08 
16.6|SUMINISTRO MATERIAL DE BASE 2,619.79 M3 1,583.87 4,149,406.79 
16.7|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO 2,183.15 M3 172.55 376,702.53 

SUB-TOTAL C -:98,082,776,12 

D[RED DE DISTRIBUCION EL CARRETON Y ZONAS ALEDAÑAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

1 |REPLANTEO 2,948.17 M 15.17 44,723.74               

Página 14 

 



  

»eINAPA+ 
DIRECCION DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

Obra:AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTOS REDES DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y 

CARRETON, ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA 

Contratista: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. CONTRATO No.:096/2019 

  

  

          

Ubicación: PERAVIA Zona: IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 

Partida Descripción : : Cant. : Unid. P.U.(RD$) | * Valor (RD$) 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 [EXCAVACION EN: 
2.1.1[EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) 739.29 M3 976.63 722,012.79 

2.1.2|MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 1,725.00 M3 123.60 213,210.00 

2.1.3|REGULARIZACION DE ZANJA 2,505.94 M2 44.31 111,038.20 

2.1.4 [ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) 208.10 M3 1,411.80 293,795.58 

2.1.5|[SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 406.52 M3 779.11 316,723.80 
2.1.6¡RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 2,063.75 M3 172.55 356,100.06 

CAPAS DE 0.20 M 

2.1.7¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 862.94 M3 146.17 126,135.94 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3 [SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1[TUBERIA 2 10" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,286.59 M 2,874.91 3,698,830.46 

3.2[TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. 548.37 M 855.26 468,998.93 

3.3[TUBERIA Y 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 992.20 M 389.87 386,829.01 
3,_4|TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/NJ.G. 121.00 M 242.88 29,388.48 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 

4.1[TUBERIA 9 10" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,286,59 M 143.28 184,342.62 

4._2[TUBERIA M6" PVC SDR - 26 CN.G. 548.37 M 133.94 73,448.68 
4.3[TUBERIA MW 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 992.20 M 117.55 116,633.11 

4 A[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 121.00 M 96.85 11,718.85 

5 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

5.11CODO 10" (DE 10% A 45%) ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA 1.00 Ú 12,749.59 12,749.59 

C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.2[C0DO 10" (DE 50” A 90% ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA 5.00 U 14,650.23 73,301.15 

C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.3[C0DO DE 4" X 80” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 1.00 UÚ 5,674.67 5,674.67 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.4[CODO DE 4" X 45” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ 1.00 U 5,629.22 5,629.22 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.5|/TEE 10" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 Ú 19,530.88 39,061.76 
ANTICORROSIVA 

5.6|TEE 10" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 2.00 u 19,650.02 39,300.04 
ANTICORROSIVA 

5.7[TEE 6"X6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 7.00 UÚ 8,410.30 58,872.10 
ANTICORROSIVA 

5.8|TEE 4" X 4” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA Cf PROTECCION 3.00 U 7,913.55 23,740.65 
ANTICORROSIVA 

5.9/TEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 15.00 U 7,159.26 107,388.90 
ANTICORROSIVA 

5.10/CRUZ 6" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 13,676.69 13,676.69 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.11[REDUCCION 10"X6" ACERO A-38 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 10,782.46 10,782.46 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.12 [REDUCCION 6" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 5.00 Ú 5,332.93 26,664.65 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.13/ JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 10" DE 150 PSI 38.00 U 3,522.99 133,873.62 
5.14| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI 15.00 U 2,508.47 37,627.05 
SASJJUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI 5.00 U 1,559.86 7,799.30   
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5.16|MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE 40.00 Ú 29,818.30 1,192,732.00 

MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O 

EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) 

6 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 

PLANOS) 
6.1|DE COMPUERTA DE 10" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 6.00 U 147,080.00 882,480.00 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.2|DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 5.00 U 41,032.24 205,161.20 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.3|DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 4.00 Ú 14,377.91 57,511.64 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.4[CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" 23.00 U 7,304.14 167,995.22 

7 |ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES 

7.1 [HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 12.78 M3 13,413.54 171,425.04 

8 [CRUCES 

8.1 [DE PUENTE 2410" EN ACERO L=15.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 2 U 

8.1.1|REPLANTEO 6.00 M 291.65 1,749.90 

8.1.2|SUM. TUB. 10" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 30.00 M 5,934.14 178,024.20 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.1.3/C0DO 10" X 45' ACERO A.36 SCH 40 SIN COSTURA Cf 8.00 U 3,283.91 26,271.28 

PROTECCION ANTICORROSIVA - 

8.1.4/JUNTA MECANICA DE 10" (TIPO DRESSER) 4.00 U 3,522.99 14,091.96 

8.1.5|ANCLAJES H.S. 4.00 UÚ 16,096.25 64,385.00 

8.1.6/ABRAZADERA DE 3/8” (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, 8.00 U 6,185.80 49,486.40 

Y COLOCACION) 

8.1.7| PINTURA OXIDO ROJO 9.60 M2 262.02 2,515.39 

8.1.8/PINTURA MANTENIMIENTO 9.60 M2 366.88 3,522.05 

8.1.9/MANO DE OBRA 2.00 UÚ 55,145.04 110,290.08 

8.2 [DE PUENTE %6" EN ACERO L=15.00 M (INC. 2.00 M DE LOS 

LADOS) 1 U 

8.2.1|REPLANTEO 6.00 M 291.65 1,749.90 

8.2.2|SUM, TUB. 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 15.00 M 2,740.12 41,101.80 

ANTICORROSIVA 

8.2,.3[C0DO 6" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 4.00 Ú 962.66 3,850.64 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

8.2.4| JUNTA MECANICA DE 6” (TIPO DRESSER) 2.00 Uu 2,508.47 5,016.94 
8.2. 5/ANCLAJES H.S. 2.00 Ú 13,413.54 26,827.08 
8.2.6|ABRAZADERA DE 3/8” (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, 4.00 Ú 6,185.80 24,743.20 

Y COLOCACION) 
8.2.7 [PINTURA OXIDO ROJO 4.00 M2 262.02 1,048.08 
8.2.8]PINTURA MANTENIMIENTO 4.80 M2 366.88 1,761.02 
8.2.9/ MANO DE OBRA 1.00 U 40,439.70 40,439.70 

9 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA ( 450 U) 
9.1/COLLARIN EN POLIETILENO 63" (ABRAZADERA) 450.00 U 215.75 97,087.50               
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9.2] TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2" INTERNO 2,970.00 ML 26.69 79,269.30 

L=6.00M (PROMEDIO) 

9.3[ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 990.00 U 84.42 83,575.80 

9.4J/ADAPTADOR HEMBRA G1/2" ROSCADO A MANGUERA 450.00 U 109.56 49,302.00 

9.5|LLAVE DE PASO DE 1/2" 450.00 Ú 240.13 108,058.50 

9.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE 450.00 U 403.02 181,359.00 

9.7 [CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 450.00 Ú 1,343.42 604,539.00 

9.8]TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 450.00 ML 36.22 16,299.00 

9. IANCLAJES DE H.S. 450.00 u 342.69 154,210.50 

9.10ICEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 450.00 U 25.30 11,385.00 

9.11 [TAPON HEMBRA 1/2" PVC CAJ.G. 450.00 Ú 27.83 12,523.50 

9.12 JEXCAVACION Y TAPADO 742.50 M3 816.13 605,976.53 

9.13|MANO DE OBRA PLOMERO 450.00 U 772.33 347, 548.50 

10 [PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

10.116 10" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,286.59 M 153.70 197, 748,88 

10.218 6" PVC SDR - 26 C/J.G. 548.37 M 87.13 47,779.48 

10.314 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 992.20 M 58.35 57,894.87 

10.416 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 121.00 M 44.43 5,376.03 

11 |¡SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA 2,948.17 M 46.15 136,058.05 

12 |ACHIQUE CON BOMBA 3" 176.00 HR 442.74 77,922.24 

13 ¡REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

13.1|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" 220.00 U 3,461.98 761,635.60 

13.2JREPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" 27.00 U 13,258.02 357,966.54 

13.3|REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" 55.00 U 14,436.22 793,992.10 

14 ¡[LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 3,242.99 ML 119.33 386,986.00 

SUB-TOTAL D 16,198,745.74 

EJACONDICIONAMIENTO DEPOSITOS REGULADORES EXISTENTES 

1 ¡DEPOSITO REGULADOR EN NIZAO 

1.1 ¡PRELIMINARES 

1.1. 1|LIMPIEZA GENERAL 397.38 M2 119.33 47,419.36 

1.2 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

1.2.1|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 397.38 M2 76.86 30,542.63 

1.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 

1.3.1|POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 20.00 u 48,613.16 972,263.20 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 

DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 

TIERRA) 

1.3.2| CONDUCTOR AAA/C ¿+ 2/0 6,556.00 PIE 37.66 246,898.96 
1.3. 3|ESTRUCTURA MT- 101 7.00 U 4,029.73 28,208.11 
1.34|ESTRUCTURA MT-102 11.00 U 6,882.02 75,702.22 
1.3.5|ESTRUCTURA MT-103 1.00 U 3,915.63 3,915.63 
1.3.6]ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA 1.00 U 71,364.60 71,364.60 
1.3. 7|ESTRUCTURA MT-106 1.00 U 11,258.61 11,258.61                 
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1.3.8]|ESTRUCTURA HA- 100B 15.00 U 5,670.37 85,055.55 

1.3. 9[ATERRIZAJE DE POSTE 10.00 U 5,617.89 56,178.90 

1.4 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA. 

1.4. 1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 49.50 PIE 639.86 31,673.07 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 

VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW ¿t4, 

TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2” (INCLUYE MAIN 

BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

1.4.2I|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 132.00 PIE 90.75 11,979.00 

EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 

POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW+HH0, TUBERIA 

PVC DE 11/2", 

1,4. 3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 120 M P/ CONDUCTORES 31.68 M3 581.87 18,433.64 

DE LAMPARAS 

1.4 4|ESTRUCTURA AP-103 4.00 U 13,928.37 55,713.48 

1.4. 5|POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 3.00 UÚ 41,767.63 125,302.89 

DE TIERRA) 

2 ¡DEPOSITO REGULADOR EN LAS CALDERAS 

2.1 ¡PRELIMINARES 

2.1. 1[LIMPIEZA GENERAL 317.60 M2 119.33 37,899.21 

2.2 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

2.2.1|SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO 3.00 U 12,268.36 36,805.08 

0.80 X 0.80 

2.2.2 ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 317.60 M2 76.86 24,410.74 

2.3 [VERJA PERIMETRAL 

2.3.1|DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE 81.62 M 383.20 31,276.78 

2.3.2 VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA 75.02 M 3,679.33 276,023.34 

CICLONICA (INC. COLUMNAS) 

2.3.3[|PUERTA MALLA CICLONICA L=6.00M 1.00 U 31,700.62 31,700.62 

2.4 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 

2.4.1|POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 1.00 U 48,613.16 48,613.16 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 

DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

2.4.2/ CONDUCTOR AAA/C $ 2/0 286.00 PIE 37.66 10,770.76 
2.4. 3|ESTRUCTURA TR-105/MT-105 1.00 U 71,364.60 71,364.60 
2.4,4| ESTRUCTURA MT-105 1.00 U 4,508.93 4,508.93 
2.4. 5|ESTRUCTURA HA- 100B 2.00 U 5,670.37 11,340.74 
2.4.6|ATERRIZAJE DE POSTE 2.00 U 5,617.89 11,235.78 

2.5 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA. 

2.5.1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 50.00 PIE 639.86 31,993.00 
POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 

VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW H4, 

TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 

BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 
2.5.2ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 198.00 PIE 90.75 17,968.50     EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 

POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW+H10, TUBERIA 
PVC DE 11/2",             
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2.5.3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 180 M P/ CONDUCTORES 48.00 M3 581.87 27,929.76 
DE LAMPARAS 

2.5.4|ESTRUCTURA AP-103 4.00 UÚ 13,928.37 55,713.48 
2.5.5/POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 3.00 u 41,767.63 125,302.89 

DE TIERRA) 

3 [DEPOSITOS REGULADORES EN BANI 
3.1 |PRELIMINARES 

3.1.1|LIMPIEZA GENERAL (DESYERBE) 543.62 M2 119.33 64,870.17 

3.2 [|SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
3.2.1 ¡ACONDICIONAMIENTO DE AREA E=5 CM 220.00 M2 76.86 16,909.20 

3.3 [|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA. 
3.3.1/POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 2.00 U 48,613.16 97,226.32 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

3.3.2) CONDUCTOR AAA/C $ 2/0 220.00] PIE 37.66 8,285.20 
3.3.3|ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA 1.00 Ú 71,364.60 71,364.60 
3.3.4JESTRUCTURA MT-105 2.00 U 4,508.93 9,017.86 
3.3. 5|ESTRUCTURA HA- 100B 2.00 U 5,670.37 11,340.74 
3.3.6/[ATERRIZAJE DE POSTE 2.00 U 5,617.89 11,235.78 

3.4 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA. 

3.4.1 [ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 4950 | PIE 639.86 31,673.07 
POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW +44, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

3.4.2 [ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 242.00| PIE 90.75 21,961.50 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW+10, TUBERIA 
PVC DE 1172", 

3.4.3|EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 220 M P/ CONDUCTORES DE 58.08 M3 581.87 33,795.01 
3.4.4 JESTRUCTURA AP-103 6.00 U 13,928.37 83,570.22 
3.4.5|POSTE DE HORMIGON ARMADO 30", 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 5.00 u 41,767.63 208,838.15 

DE TIERRA) 

4 ¡DEPOSITO REGULADOR EN LAS SALINAS 
4.1 ¡PRELIMINARES 

4.1.1|LIMPIEZA GENERAL 254.32 M2 119.33 30,348.01 

4.2 ¡(SUMINISTRO Y COLOCACION DE:) 
4.2.1|TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 6.03 M 3,296.22 19,876.21 

ANTICORROSIVA 
4.2.2|C0DO 6 X 90 ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 UÚ 6,509.23 6,509.23 

ANTICORROSIVA 
4.2.3JCRUZ 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 SIN C/ PROTECCION 1.00 UÚ 13,676.69 13,676.69 

ANTICORROSIVA 
4.2.4|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 254.32 M2 76.86 19,547.04               
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4.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA. 
4.3.-1|POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 1.00 U 48,613.16 48,613.16 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

4.3.2| CONDUCTOR AAA/C H 2/0 286.00 PIE 37.66 10,770.76 

4.3. 3J|ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA 1.00 U 71,364.60 71,364.60 

4.3.4|ESTRUCTURA MT-105 1.00 UÚ 4,508.93 4,508.93 

4.3.5|ESTRUCTURA HA- 100B 2.00 U 5,670.37 11,340.74 

4.3.6|ATERRIZAJE DE POSTE 2.00 Ú 5,617.89 11,235.78 

4,4 ¡ELECTRIFICACION SECUNDARIA 

4,4 1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 49.50 PIE 639.86 31,673.07 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW ta, 

TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 

BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 
4.4.2 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 55.00 | PIE 90.75 4,991.25 

EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW¿10, TUBERIA 
PVC DE 11/2", 

4,4 3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 50 M P/ CONDUCTORES DE 10.56 M3 581.87 6,144.55 

LAMPARAS 
4.4. 4AJESTRUCTURA AP-103 2.00 UÚ 13,928.37 27,856.74 
4.4.5] SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HORMIGON ARMADO 1.00 U 41,767.63 41,767.63 

30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) 

5 [DEPOSITO REGULADOR BOCA CANASTA 

5.1 ¡PRELIMINARES 

5.1 1|LIMPIEZA GENERAL 315.83 M2 119.33 37,687.99 

5.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

5.2.1[TUBERIA 6” ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION Al 14.30 M 3,296.22 47,135.95 
5.2.2] TEE 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 1.00 UÚ 8,410.30 8,410.30 

ANTICORROSIVA 

5.2.3 |ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 315.83 M2 76.86 24,274.69 

5.3 [VERJA PERIMETRAL 

5.3.1/DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE 83.82 M 383.20 32,119.82 

5.3.2|VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA 17.22 M 3,679.33 284,117.86 

CICLONICA (INC. COLUMNAS) 
5.3.3J]PUERTA MALLA CICLONICA L=6.00M 1.00 U 31,624.73 31,624.73 

5.4 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 
5.4, 1[|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CASETA DE 33.00 PIE 639.63 21,107.79 

ARRANCADORES EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION 

EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES 

THW 4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE 

MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

5.4.2 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 165.00 PIE 90.75 14,973.75   EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW¿t10, TUBERIA   PVC DE 11/2",           
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5.4. 3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 150 M P/ CONDUCTORES 39.60 M3 581.87 23,042.05 

DE LAMPARAS 

5.4.4 ESTRUCTURA AP-103 9.00 U 13,928.37 125,355.33 
5.4.5/POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 7.00 U 41,767.63 292,373.41 

DE TIERRA) 

5.4.6| TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA,480/120-240V 1.00 UÚ 36,509.47 36,509.47 

6 [DEPOSITO REGULADOR MATANZA | 
6.10 ¡PRELIMINARES 
6.1. 1]LIMPIEZA GENERAL 260.34 M2 119.33 31,066.37 

6.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

6.2.1[TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION 12.10 M 3,296.22 39,884.26 

ANTICORROSIVA 

6.2.2|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 260.34 M2 76.86 20,009.73 

6.2.3J|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO 3.00 UÚ 12,268.36 36,805.08 

0.80 X 0.80 

6.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 

6.3.1/POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 5.00 Ú 48,613.16 243,065.80 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 

DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

6.3.2| CONDUCTOR AAA/C $ 2/0 1,265.00 PIE 37.66 47,639.90 

6.3.3J[ESTRUCTURA MT- 101 1.00 Ú 4,029.73 4,029.73 

6.3. 4|ESTRUCTURA MT-106 1.00 U 11,258.61 11,258.61 

6.3.5¡ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA/ MT-105 1.00 U 71,364.60 71,364.60 

6.3.6/|ESTRUCTURA MT-105 4.00 Uu 4,508.93 18,035.72 

6.3.7|ESTRUCTURA HA- 100B 5.00 U 5,670.37 28,351.85 
6.3.8/ATERRIZAJE DE POSTE 4.00 U 5,617.89 22,471.56 

6.4 [|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 

6.4. 1[ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 49.50 PIE 639.63 31,661.69 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW 44, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

6.4.2|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 242.00| PIE 90.75 21,961.50 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 

POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW'¿H10, TUBERIA 

PVC DE 112", 

6.4. 3JEXCAVACCION ZANJA DE 0,4 X0.6 X 180 M P/ CONDUCTORES 47.52 M3 581.87 27,650.46 

DE LAMPARAS 

65.4. 4JESTRUCTURA AP-103 4.00 U 13,928.37 55,713.48 
6.4.5|POSTE DE HORMIGON ARMADO 30", 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 4.00 UÚ 41,767.63 167,070.52 

DE TIERRA) 

7 [DEPOSITOS REGULADORES EN SOMBRERO - EL LLANO 
7.1 [PRELIMINARES 
7.1 1]LIMPIEZA GENERAL 1,121.02 M2 119.33 133,771.32 

7.2 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
7.2.1¡TUBERIA 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 42.20 M 7,486.10 315,913.42     ANTICORROSIVA           
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7.2.2 [CODO 12 X $0 ACERO A-36 SCH 40 C/ PROTECCION 1.00 Ú 15,385.35 15,385.35 
ANTICORROSIVA 

7.2.3/C0DO 12 X 45 ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Y 13,230.16 13,230.16 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

7.2.4[TEE 12 X 12 ACERO SCH 40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UÚ 24,370.93 24,370.93 

7.2. 5/ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 1,121.02 M2 76.86 86,161.60 

7.3 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA 

7.3. 1|POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 4.00 Ú 48,613.16 194,452,64 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 

DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 

TIERRA) 
7.3.2|[ CONDUCTOR AAA/C H 2/0 1,265.00| PIE 37.66 47,639.90 

7.3.3JESTRUCTURA MT- 101 2.00 UÚ 4,029.73 8,059.46 

7.3.4/ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA 1.00 U 71,364.60 71,364.60 
7.3.5/|ESTRUCTURA MT-105 1.00 UÚ 4,508.93 4,508.93 
7.3.6|ESTRUCTURA HA- 100B 4.00 UÚ 5,670.37 22,681.48 

7.3.7|ATERRIZAJE DE POSTE 4.00 Ú 5,617.89 22,471.56 

7.4 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 

7.4 1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 4950| PIE 639.63 31,661.69 
POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW *4, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

7.4.2|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 242.00 PIE 90.75 21,961.50 

EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW +10, TUBERIA 
PVC DE 1172", 

7.4. 3[EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 220 M P/ CONDUCTORES 58.08| M3 581.87 33,795.01 
DE LAMPARAS 

7.4.4|ESTRUCTURA AP-103 7.00 U 13,928.37 97,498.59 

7.4.5]|POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 5.00 Uu 41,767.63 208,838.15 
DE TIERRA) 

8 |DEPOSITO REGULADOR PIZARRETE 
8.1 ¡PRELIMINARES 

8.1.1|LIMPIEZA GENERAL 393.80 | M2 119.33 46,992.15 

8.2 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

8.2.1[TEE 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 U 8,410.30 8,410.30 

8.2.2|00DO 6 X 20 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION 2.00 UÚ 6,509.23 13,018.46 
ANTICORROSIVA 

8.2.3|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 393.80 M2 76.86 30,267.47 

8.3 [VERJA PERIMETRAL 
8.3.1|DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE 94.16 M 383.20 36,082.11 
8.3.2|VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA 94.16 M 3,679.33 346,445.71 

CICLONICA (INC. COLUMNAS) 
8.3.3|PUERTA MALLA CICLONICA L=85.00M 1.00 Ú 31,624.73 31,624.73               
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8.4 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA 
8.4 1/POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 10.00 U 48,613.16 486,131.60 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

8.4.2[ CONDUCTOR AAA/C H 2/0 3,960,001 PIE 37.66 149,133.60 
8.4.3[ESTRUCTURA MT- 101 4.00 U 4,029.73 16,118.92 
8.4.4|ESTRUCTURA MT-102 2.00 U 6,882.02 13,764.04 
8.4.5|ESTRUCTURA MT-104 2.00 U 9,017.83 18,035.66 
8.4.6 [ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA 1.00 U 71,364.60 71,364.60 
8.4.7[ESTRUCTURA MT-106 1.00 U 11,258.61 11,258.61 
8.4.8 ESTRUCTURA HA- 1008 11.00 U 5,156.96 56,726.56 
8.4.9 ATERRIZAJE DE POSTE 5.00 U 5,617.89 28,089.45 

8.5 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 
8.5.1 [ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 49.50 | PIE 639.63 31,661.69 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW +4, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

8.5.2 [ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 132.00 | PIE 90.75 11,979.00 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW¿t10, TUBERIA 
PVC DE 1172", 

8.5.3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 120 M P/ CONDUCTORES 3168| M3 581.87 18,433.64 
DE LAMPARAS 

8.5.4|ESTRUCTURA AP-103 4.00 U 13,928.37 55,713.48 
8.5.5/POSTE DE HORMIGON ARMADO 30", 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 3.00 U 41,767.63 125,302.89 

DE TIERRA) 

9 [DEPOSITOS REGULADORES CAÑAFISTOL 

9.1 [DEPOSITO REGULADOR CAÑAFISTOL 21. SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE: 

9,1.1[TUBERIA 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 54.25 M 4,418.75 239,717.19 
ANTICORROSIVA 

9,1.2|C0DO 8 X 80 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION 1.00 U 9,703.03 9,703.03 
ANTICORROSIVA 

9.2 [DEPOSITO REGULADOR CAÑAFISTOL +2 
9.2.1 [LIMPIEZA GENERAL 495.77 | M2 119.33 59,160.23 
9.2.2 ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 495.77 | M2 76.86 38,104.88 

9.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 
9.3.1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 539.00| PIE 168.84 91,004.76 

POSTE HASTA PLANTA TRAT. VIJA, FORMADO POR: 3 
CONDUCTORES THW ¿f8, TUBERIA, TUBERIA PVC DE 
1"(INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN 
PLANOS) 

9.3.2 [ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 165.00| PIE 90.75 14,973.75 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW¿H10, TUBERIA 
PVC DE 11/2", 

9.3, 3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 150 M P/ CONDUCTORES 39.60| M3 581.87 23,042.05   DE LAMPARAS             
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9.3.4JESTRUCTURA AP-103 9.00 U 13,928.37 125:209:03 

9,3.5|POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 4.00 U 41,767.63 167,070.52 

DE TIERRA) 

SUB-TOTAL FASE E 9,342,306.13 

Z|VARIOS 

1|VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR 9.00 U 81,918.66 137,267.94 

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 

1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" 

2|CAMPAMENTO, (INC. ALQUILER DE CASA CON O SIN SOLAR Y 38.00 | MESES 211,370.36 8,032,073.68 

CASETA DE MATERIALES) 

SUB-TOTAL Z 8,769,341.62 

| 
SUB-TOTAL GENERAL 199,661,029.15 

ACTUALIZADO No. 1 (D/F FEBRERO 2022) 

ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P.) 

A[LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN MATANZA 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 [EXCAVACION EN: 

2.1. 1|EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) -2,725.43| M3 976.63 (2,661,736.70) 

2.4|RELLENO CON MATERIAL DE MINA -1,802.22| M3 779.11 (1,404,127.62) 

9 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (1,007 U) 
9,4 [ADAPTADOR HEMBRA £1/2" ROSCADO A MANGUERA -2,014.00 U 109.56 (220,653.84) 

10 [¡PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

10.1 |0 8" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,369,94 M 153.70 (210,559.78) 

10.2 [8 6" PVC SDR - 26 C/J.G. -3,614.78 M 87.13 (314,955.78) 

10.3 [1 4” PVC SDR - 26 C/J.G. -3,245.10 M 58.35 (189,351.59) 

10.4 [413" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,242.43 M 44.43 (55,201.16) 

13 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

13.5 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" -251.90 U 4,327.47 (1,090,089.69) 

13.6 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" -33.00 U 13,258.02 (437 514.66) 

13.7 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" -63.80 U 14,436.22 (921,030.84) 

B| LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION DE PAYA 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 [EXCAVACION EN: 

2.1.1[EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) -1,440.30| M3 976.63 (1,406,640.19) 
2.4/SUMINISTRO MATERIAL DE MINA -843.37| M3 779.11 (657,078.00) 

9 |¡SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (242 U ) 
9.4 [ADAPTADOR HEMBRA WG1/2" ROSCADO A MANGUERA -242.00 U 109.56 (26,513.52)               
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10 [¡PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

10.1 [1 8" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,879,17 M 118.74 (199,384.65) 

10.2 [4 6" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,469.40 M 87.13 (128,028.82) 

10.3 [WM 4" PVC SDR - 26 C/J.G. -2,005.301| M 58.35 (117,009.26) 
10.4 [YM 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,193.92 M 44.43 (53,045.87) 

13 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

13.5 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" -60.00 UÚ 3,461.98 (207,718.80) 
13.6 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3” -8.00 Ú 13,258.02 (106,064.16) 
13.7 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" -15.00 U 14,436.22 (216,543.30) 

C|LINEA DE CONDUCCION, LINEA MATRIZ Y RED DE 

DISTRIBUCION EN ARROYO HONDO, LOS TUMBAO Y QUIJA 

QUIETA 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 [EXCAVACION EN: 

2.1.1JEXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) -8,324.91| M3 976.63 (8,130,356.85) 
2.1.5|SUMINISTRO MATERIAL DE MINA -6,171.13| M3 779.11 (4,807,989.09) 

9 [REGISTROS PARA VALVULAS 

9.1|[8ONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12" (2.10 X 2.10 X -1.00 Ú 159,397.26 (159,397.26) 

1.60)M (INC. TAPA Y 0.80 EN ACERO) (VER PLANO MRDB-004 R1) 

10 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA 
10.4/ADAPTADOR HEMBRA 8 1/2" ROSCADO A MANGUERA -3,424.00 U 109.56 (375,133.44) 

11 [PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 
11.110 12" PVC SDR - 26 C/J.G. -2,093.23 M 206.35 (431,938.01) 

11.210 8" PVC SDR - 26 CfJ.G. -1,760.89 M 153.70 (270,648.79) 

11.310 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION -29,45 M 87.13 (2,565.98) 

ANTICORROSIVA 

11.419 6" PVC SDR - 26 C/J.G. -2,702.38 M 87.13 (235,458.37) 

11.5|0 4" PVC SDR - 26 C/J.G. -14,430.92| MM 58.35 (842,044.18) 
11.8/9 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -13,328,56 M 133.29 (1,776,563.76) 

14 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 
14.5]| REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" -440,00 Ú 3,461.98 (1,523,271.20) 

14.6|¡REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" -57.00 Ú 13,258.02 (755,707.14) 

14.7|REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" -111.00 U 14,436.22 (1,502,420.42) 

D[RED DE DISTRIBUCION EL CARRETON Y ZONAS ALEDAÑAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

9 [¡SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA ( 450 U) 
9.4/¡ADAPTADOR HEMBRA M1/2" ROSCADO A MANGUERA -450.00 Ú 109.56 (49,302.00) 

10 ¡PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: 

10.1|4 10" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,286.59 M 153.70 (197,748.88) 

10.210 6" PVC SDR - 26 C/J.G. -548.37 M 87.13 (47,779.48) 
10.310 4” PVC SDR - 26 C/J.G. -992.20 M 58.35 (57,894.87) 
10.410 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -121.00 M 44.43 (5,376,03)               
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13 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 

13,1|REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" -220.00 Ú 3,461.98 (761,635.60) 

13,2|REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" -27.00 U 13,258.02 (357,966.54) 

13,.3JREPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" -55.00 U 14,436.22 (793,992.10) 

E| ACONDICIONAMIENTO DEPOSITOS REGULADORES EXISTENTES 

1 [DEPOSITO REGULADOR EN NIZAO 

1.1 ¡PRELIMINARES 

1.1. 1/LIMPIEZA GENERAL -397.38 M2 119.33 (47,419.36) 

1.2 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

1,2.1|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM -397.38 M2 76,86 (30,542.63) 

1.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 

1.3.1JPOSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES -20.00 UÚ 48,613.16 (972,263.20) 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 

DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 

TIERRA) 

1.32|CONDUCTOR AAA/C H 2/0 -6,556.001| PIE 37.66 (246,898.96) 

1.3. 3JESTRUCTURA MT- 101 -7.00 Ú 4,029.73 (28,208.11) 

1.3 4JESTRUCTURA MT-102 -11.00 U 6,882.02 (75,702.22) 

1.3. 5|ESTRUCTURA MT-103 -1.00 U 3,915.63 (3,915.63) 

1,3.6]ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA -1.00 U 71,364.60 (71,364.60) 

1.3.7 [ESTRUCTURA MT-106 -1.00 Ú 11,258.61 (11,258.61) 

1.3.8]ESTRUCTURA HA- 100B -15.00 U 5,670.37 (85,055.55) 

1.3.9) ATERRIZAJE DE POSTE -10.00 U 5,617.89 (56,178.90) 

1.4 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA. 

1,4, 1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN -49.50| PIE 639.86 (31,673.07) 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 

VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW +4, 

TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 

BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

1.4.2|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION -132.001 PIE 90.75 (11,979.00) 

EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 

POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW 10, TUBERIA 

PVC DE 11/2*, 

1,4. 3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 120 M P/ CONDUCTORES -31.68 M3 581.87 (18,433.64) 
DE LAMPARAS 

1.4. 4JESTRUCTURA AP-103 -4.00 U 13,928.37 (55,713.48) 
1.4. 5]POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO -3.00 Ú 41,767.63 (125,302.89) 

DE TIERRA) 

2 ¡DEPOSITO REGULADOR EN LAS CALDERAS 

2.1 [PRELIMINARES 

2.1.1|LIMPIEZA GENERAL -317.60 M2 119.33 (37,899.21) 

2.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

2.2.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO -3.00 Ú 12,268.36 (36,805.08) 
0.80 X 0.80 

2.2.2 |ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM -317.60 M2 76.86 (24,410.74)   
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2.3 [VERJA PERIMETRAL 
2.3.1/DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE -81.62 M 383.20 (31,276.78) 
2.3.2/VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA -75.02 M 3,679.33 (276,023.34) 

CICLONICA (INC. COLUMNAS) 
2.3, 3JPUERTA MALLA CICLONICA L=86.00M -1.00 UÚ 31,700.62 (31,700.62) 

2.4 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 
2.4, 1¡POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES -1.00 Ú 48,613.16 (48,613.16) 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

2.4. 2/ CONDUCTOR AAA/C + 2/0 -286.00| PIE 37.66 (10,770.76) 
2.4 3JESTRUCTURA TR-105/MT-105 -1.00 U 71,364.60 (71,364.60) 
2.4 4¡ESTRUCTURA MT-105 -1.00 U 4,508.93 (4,508.93) 
2.4 5| ESTRUCTURA HA- 100B -2.00 Uu 5,670.37 (11,340.74) 
2,4.6¡ATERRIZAJE DE POSTE -2.00 Uu 5,617.89 (11,235.78) 

2.5 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA. 

2.5.1]|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN -50.00| PIE 639.86 (31,993.00) 
POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW ka, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

2.5.2JALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION -198.00| PIE 90.75 (17,968.50) 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW 10, TUBERIA 
PVC DE 11/72", 

2.5.3|EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 180 M P/ CONDUCTORES -48.001 M3 581.87 (27,929.76) 
DE LAMPARAS 

2.5.4 [ESTRUCTURA AP-103 -4.00 Ú 13,928.37 (55,713.48) 
2.5.5/POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO -3.00 U 41,767.63 (125,302.89) 

DE TIERRA) 

3 [DEPOSITOS REGULADORES EN BANI 
3.1 [PRELIMINARES : 

3.1.1|LIMPIEZA GENERAL (DESYERBE) -543.62| M2 119.33 (64,870.17) 

3.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
3.2.1|ACONDICIONAMIENTO DE AREA E=5 CM -220.00| M2 76.86 (16,909.20) 

3.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA. 
3.3.1]/POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES -2.00 U 48,613.16 (97,226.32) 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

3.3,2| CONDUCTOR AANC 4 2/0 -220.00| PIE 37.66 (8,285.20) 
3.3.3JESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA -1.00 UÚ 71,364.60 (71,364.60) 
3.3.4/ESTRUCTURA MT-105 -2.00 Ú 4,508.93 (9,017.86) 
3.3.5/¡ESTRUCTURA HA- 1008 -2.00 U 5,670.37 (11,340.74) 
3.3.6|ATERRIZAJE DE POSTE -2.00 UÚ 5,617.89 (11,235.78)             
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3,4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 

4.1.1 

4.2 
4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3 
4.3.1 

4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.3.5 
4.3.6 

4.4 
4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4,4   

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA. 

ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 
POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW ¿t4, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW4H10, TUBERIA 
PVC DE 11/72", 
EXCAVACCIÓN ZANJA DE 0.4 X0.6 X 220 M P/ CONDUCTORES DE 
ESTRUCTURA AP-103 
POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO 
DE TIERRA) 

DEPOSITO REGULADOR EN LAS SALINAS 
PRELIMINARES 
LIMPIEZA GENERAL 

(SUMINISTRO Y COLOCACION DE:) 
TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 
ANTICORROSIVA 
CODO 6 X 90 ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 
ANTICORROSIVA 
CRUZ 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 SIN C/ PROTECCION 
ANTICORROSIVA 
ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM 

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA, 
POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 
DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 
CONDUCTOR AAA/C 4 2/0 
ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA 
ESTRUCTURA MT-105 
ESTRUCTURA HA- 1008 
ATERRIZAJE DE POSTE 

ELECTRIFICACION SECUNDARIA 
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN 
POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW +4, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW+¿10, TUBERIA 
PVC DE 11/2", 
EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 50 M P/ CONDUCTORES DE 
LAMPARAS 
ESTRUCTURA AP-103     

49.50 

-242.00 

-58.08 
-6.00 
-5.00 

-254.32 

-6.03 

-1.00 

-1.00 

-254.32 

-1.00 

-286.00 
-1.00 
-1.00 
-2.00 
-2.00 

-49.50 

-55.00 

-10.56 

-2.00   

PIE 

PIE 

M2 

M2 

u 
c
E
e
c
c
e
ñ
;
 

PIE 

PIE 

M3   

639.86 

90.75 

581.87 
13,928.37 
41,767.63 

119.33 

3,296.22 

6,509.23 

13,676.69 

76.86 

48,613.16 

37.66 
71,364.60 
4,508.93 
5,670.37 
5,617.89 

639.86 

90.75 

581.87 

13,928.37   

(31,673.07) 

(21,961.50) 

(33,795.01) 
(83,570.22) 

(208,838.15) 

(30,348.01) 

(19,876.21) 

(6,509.23) 

(13,676.69) 

(19,547.04) 

(48,613.16) 

(10,770.76) 
(71,364.60) 
(4,508.93) 

(11,340.74) 
(11,235.78) 

(31,673.07) 

(4,991.25) 

(6,144.55) 

(27 856.74) 
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4.4.5] SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HORMIGON ARMADO 100] U 41,767.63 (41,767.63) 
30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) 

5 [DEPOSITO REGULADOR BOCA CANASTA 
5.1 ¡PRELIMINARES 

5.1.1JLIMPIEZA GENERAL -315.83| M2 119.33 (37,687.99) 

5.2 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
5.2.1|TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION Al 14.301 M 3,296.22 (47,135.95) 
5.2.2 [TEE 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION -1.00| U 8,410.30 (8,410.30) 

ANTICORROSIVA 
5.2.3|_ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM -315.83| M2 76.86 (24,274.69) 

5.3 [VERJA PERIMETRAL 
5.3.1 |DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE -83.82| M 383.20 (32,119.82) 
5.3.2 VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA -77.22| M 3,679.33 (284,117.86) 

CICLONICA (INC. COLUMNAS) 
5.3.31PUERTA MALLA CICLONICA L=6.00M -100| U 31,624.73 (31,624.73) 

5.4 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 
5.4.1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CASETA DE -33.00| PIE 639.63 (21,107.79) 

ARRANCADORES EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION 
EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES 
THW 4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE 
MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

5.4.2 |ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION -165.00| PIE 90.75 (14,973.75) 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW +10, TUBERIA 
PVC DE 11/2", 

5.4,31EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 150 M P/ CONDUCTORES -39.60| M3 581.87 (23,042.05) 
DE LAMPARAS 

5,4 4|ESTRUCTURA AP-103 9.001 U 13,928.37 (125,355.33) 
5.4.5|POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO -7.00| U 41,767.63 (292,373.41) 

DE TIERRA) 
5.4.6| TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA,480/120-240V -1001 U 36,509.47 (36,509.47) 

6 [DEPOSITO REGULADOR MATANZA | 
6.10 |PRELIMINARES 
6.11 |LIMPIEZA GENERAL -260.34| M2 119.33 (31,066.37) 

6.2 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
6.2.1| TUBERIA 6" ACERO A-36 5CH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION -12.10| M 3,296.22 (39,884.26) 

ANTICORROSIVA 
6.2.2|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM -260.344 M2 76.86 (20,009.73) 
6.2.3] SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO -3.00| U 12,268.36 (36,805.08) 

0.80 X 0.80 

6.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 
6.3.1]POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 500) UU 48,613.16 (243,065.80) 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 
TIERRA) 

6.3.2 | CONDUCTOR AAA/C H 2/0 -1,265.00| PIE 37.66 (47,639.90)           
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6.3.3JESTRUCTURA MT- 101 -1.00 Ú 4,029.73 (4,029.73) 

6.3.4JESTRUCTURA MT-106 -1.00 Ú 11,258.61 (11,258.61) 

6.3. 5]ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA/ MT-105 -1.00 Ú 71,364.60 (71,364.60) 

6.3.6|ESTRUCTURA MT-105 -4.00 U 4,508.93 (18,035.72) 

6.3.7 [ESTRUCTURA HA- 1008 -5.00 Ú 5,670.37 (28,351.85) 

6.3.8|ATERRIZAJE DE POSTE -4.00 Ú 5,617.89 (22,471.56) 

6.4 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 

6.4 1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN -49.50| PIE 639.63 (31,661.69) 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 

VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW ¿t4, 

TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 

BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 
6.4 2|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION -242.00] PIE 90.75 (21,961.50) 

EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 

POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW 410, TUBERIA 

PVC DE 11/2", 
6.4. 3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 180 M P/ CONDUCTORES -47.52 M3 581.87 (27,650.46) 

DE LAMPARAS 

6.4.4|ESTRUCTURA AP-103 -4.00 U 13,928.37 (55,713.48) 

6.4.5]POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO -4.00 UÚ 41,767.63 (167,070.52) 

DE TIERRA) 

7 ¡DEPOSITOS REGULADORES EN SOMBRERO - EL LLANO 

7.1 ¡PRELIMINARES 

7. 4.1[LIMPIEZA GENERAL -1,121.02 M2 119.33 (133,771.32) 

7.2 |¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

7.2 1[TUBERIA 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION -42.20 M 7,486.10 (315,913.42) 

ANTICORROSIVA 
7.2.2]C0DO 12 X 90 ACERO A-36 SCH 40 C/ PROTECCION -1.00 U 15,385.35 (15,385.35) 

ANTICORROSIVA 
7.2.3[C0DO 12 X 45 ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ -1.00 U 13,230.16 (13,230.16) 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
7.2.4|TEE 12X 12 ACERO SCH 40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA -1.00 u 24,370.93 (24,370.93) 

7.2. 5]ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM -1,121.02 M2 76.86 (86,161.60) 

7.3 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 

7.3.1|POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES 4.00 U 48,613.16 (194,452.64) 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 

DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 

TIERRA) 
7.3.2|¡ CONDUCTOR AAA/C $ 2/0 -1,265.001 PIE 37.66 (47,639.90) 

7.3.3(ESTRUCTURA MT- 101 -2.00 Ú 4,029.73 (8,059.46) 

7.34|ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA -1.00 U 71,364,60 (71,364.60) 

7.3.5| ESTRUCTURA MT-105 -1.00 UÚ 4,508.93 (4,508.93) 

7.3.6]ESTRUCTURA HA- 100B -4.00 U 5,670.37 (22,681.48) 

7.3.7|ATERRIZAJE DE POSTE 4,00 Ú 5,617.89 (22,471.56) 

7.4 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 
7.4 1|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN -49.50] PIE 639.63 (31,661.69) 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 
VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW Ft4, 
TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN   BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS)           
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7.4.2 |ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION -242.00| PIE 90.75 (21,961.50) 
EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 
POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW 10, TUBERIA 

PVC DE 1172", 

7.4,3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 220 M P/ CONDUCTORES -58.08| M3 581.87 (33,795.01) 
DE LAMPARAS 

7.4 4JESTRUCTURA AP-103 -7.00 Ú 13,928.37 (97,498.59) 

7.4. 5]POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO -5.00 Ú 41,767.63 (208,838.15) 
DE TIERRA) 

8 [DEPOSITO REGULADOR PIZARRETE 

8.1 [PRELIMINARES 

8.1.1|LIMPIEZA GENERAL -393.80| M2 119.33 (46,992.15) 

8.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
8.2.1[TEE 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA -1.00 U 8,410.30 (8,410.30) 

8.2.2 |[C0DO 6 X 90 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION -2.00 U 6,509.23 (13,018.46) 
ANTICORROSIVA 

8.2.3 |ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM -393.80] M2 76.86 (30,267.47) 

8.3 [VERJA PERIMETRAL 

8.3.1 |DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE -94.16 M 383.20 (36,082.11) 

8.3.2 VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA -94.16| M 3,679.33 (346,445.71) 

CICLONICA (INC. COLUMNAS) 
8.3.3J]PUERTA MALLA CICLONICA L=65.00M -1.00 U 31,624.73 (31,624.73) 

8.4 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA 

8.4.1|POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES -10.00 U 48,613.16 (486,131.60) 

DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE 
DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE 

TIERRA) 
8.4. 2| CONDUCTOR AAA/C + 2/0 -3,960.00| PIE 37.66 (149,133.60) 

8.4.3JESTRUCTURA MT- 101 4.00 U 4,029.73 (16,118.92) 
8.4. 4JESTRUCTURA MT-102 -2.00 UÚ 6,882.02 (13,764.04) 

8.4. 5]|ESTRUCTURA MT-104 -2.00 U 9,017.83 (18,035.66) 

8.4 6JESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA -1.00 U 71,364.60 (71,364.60) 

8.4.7|ESTRUCTURA MT-106 -1.00 UÚ 11,258.61 (11,258.61) 

8.4.8| ESTRUCTURA HA- 100B -11.00 UÚ 5,156.96 (56,726.56) 

8.4. 9|ATERRIZAJE DE POSTE -5.00 Ú 5,617.89 (23,089.45) 

8.5 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 

8.5.1 [ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN -49.501 PIE 639.63 (31,061.69) 

POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE 

VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW +4, 

TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN 
BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) 

8.5.2 [ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION -132.00| PIE 90.75 (11,979.00) 

EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 

POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THWX10, TUBERIA 

PVC DE 11/2", 
8.5.3JEXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 120 M P/ CONDUCTORES -31.68] M3 581.87 (18,433.64) 

DE LAMPARAS 
8.5.4 ESTRUCTURA AP-103 -4.00 u 13,928.37 (55,713.48) 
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8.5.5/POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO -3.00 Ú 41,767.63 (125,302.89) 

DE TIERRA) 

9 [DEPOSITOS REGULADORES CAÑAFISTOL 

9.1 [DEPOSITO REGULADOR CAÑAFISTOL 441. SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE: 
9,1. 1/TUBERIA 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION -54.25 M 4,418.75 (239,717.19) 

ANTICORROSIVA 

9.1.2|CODO 8 X 90 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION -1.00 U 9,703.03 (9,703.03) 

ANTICORROSIVA 

9.2 |DEPOSITO REGULADOR CAÑAFISTOL 142 

9.2.1/LIMPIEZA GENERAL -495.77 M2 119.33 (59,160.23) 

9.2. 2|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM -495.77 M2 76.86 (38,104.88) 

9.3 ¡SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA 

9.3.1 ¡ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN -539.001 PIE 168.84 (91,004.76) 

POSTE HASTA PLANTA TRAT. VIJA, FORMADO POR: 3 

CONDUCTORES THW +8, TUBERIA, TUBERIA PVC DE 

"(INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN 

PLANOS) 
9.3.2|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION -165.00| PIE 90.75 (14,973.75) 

EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN 

POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW +10, TUBERIA 

PVC DE 1172", 
9.3.3|EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 150 M P/ CONDUCTORES -39.60 M3 581.87 (23,042.05) 

DE LAMPARAS 
9.3.4 [ESTRUCTURA AP-103 -9.00 UÚ 13,928.37 (125,355.33) 

9.3.5|POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO -4.00 U 41,767.63 (167,070.52) 

DE TIERRA) | 
Ao SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS] (43,150,744.35) 

REDUCCION DE CANTIDAD (R.C.) 

AJLINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN MATANZA 

3 |¡SUMINISTRO DE TUBERIA 
31|TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. -323.39 M 1,464.41 (473,575.55) 

3.3/TUBERIA 9 4" PVC SDR - 26 C/J.G. -145.10 M 389.87 (56,570.14) 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1|TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. -323.39 M 145.50 (47,053.25) 

4.3JTUBERIA Y 4" PVC SDR - 26 CN.G. -145,10 M 117.55 (17,056.51) 

5 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
5.5/CODO DE 3" X 90? ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ -5.00 UÚ 3,831.02 (22,986.12) 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.9/TEE 8"X3" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ -1.00 U 9,850.88 (9,850.88) 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.10|TEE 6"X6" ACERO A -- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION -3.00 UÚ 8,410.30 (25,230.90) 

ANTICORROSIVA 

5.13 [TEE 4" X 4" ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION -2.00 U 7,913.55 (15,827.10) 

ANTICORROSIVA 

5.14|TEE 4" X 3" ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION -1.00 Ú 7,159.26 (7,159.26)     ANTICORROSIVA         
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5.15[TEE 3" X 3" ACERO A- 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ -17.00 Ú 4,741.90 (80,612.30) 
PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.18|REDUCCION 6"X 4" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ -3.00 U 5,332.93 (15,998.79) 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.19/REDUCCIÓN 6" X 3" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ -2.00 U 4,640.59 (9,281.18) 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.32 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI -19.00 U 2,696.28 (51,229.32) 

5.33|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI -4,00 U 1,713.53 (6,854.12) 

5.34 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI -16,00 UÚ 1,565.40 (25,046.40) 

5.35|MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE -3.00 Ú 29,818.30 (89,454.90) 

MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O 

EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) 

B| LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION DE PAYA 

1 |REPLANTEO -132.48 M 15.17 (2,009.72) 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.3JASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) -21.37 M3 1,411.80 (38,540.97) 

2.5|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN -1,065.77 M3 172.55 (183,898.61) 

CAPAS DE 0.20 M 

3 ¡SUMINISTRO DE TUBERIA 
31|TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. -463.17 M 1,464.41 (678,270.78) 

3.3[TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. -194.38 M 389.87 (75,782.93) 

3.4JTUBERIA Y 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -1.50 M 242.88 (364,32) 

4 |COLOCACION DE TUBERIAS 

4 1|TUBERIA Y 8” PVC SDR - 26 C/J.G. -463.17 M 145.50 (67, 391.24) 

4.3|TUBERIA Y 4" PVC SDR - 26 C/J.G. -194.38 M 117.55 (22,849.37) 

4. 4/TUBERIA M3" PVC SDR - 26 CNJ.G. -1.50 M 236.85 (145.28) 

3 ¡LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL -767.26 ML 11.93 (9,153.41) 

15 | ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES 

ESTAN ASFALTADAS) 
15.1 [CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" -225.23 ML 63.33 (14,263.82) 

15.2 [EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" -377.81 M2 33.69 (12,728.42) 

15.3 ¡BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE -22.67 M2 211.95 (4,804.91) 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
15.4 |REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO -377.81 M2 1,162.26 (439,113.45) 

ADHERENCIA) 
15.5 [TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM -377.81| KM-M3 49.34 (18,641.15) 

15.6 |SUMINISTRO MATERIAL DE BASE -4464| M3 1,583.87 (70,703.96) 

15.7 [RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN -102.13 M3 425.20 (43,425.68) 

CAPAS DE 0.20 M 

C|LINEA DE CONDUCCION, LINEA MATRIZ Y RED DE 

DISTRIBUCION EN ARROYO HONDO, LOS TUMBAO Y QUIJA 

QUIETA 

1 [¡REPLANTEO -5,186,47 M 15.17 (78,678.75) 

2 ¡MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1.4JASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) -374.78 M3 1,411.80 (529,114.40)             
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2.1.6|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO. EN -986.53 M3 172.55 (170,225.75) 

CAPAS DE 0.20 M 

2.1.7|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE -1,960.99 M3 146.17 (286,637.91) 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3 |SUMINISTRO DE TUBERIAS 

3.2 [TUBERIA 9 8" PVC SDR - 26 C/J.G. -627.88 M 1,464.41 (919,473.75) 

3.4 ¡TUBERIA 42 6" PVC SDR - 26 C/J.G. -281.84 M 855.26 (241,046.48) 

3.5 [TUBERIA 9 4" PVC SDR - 26 C/J.G. -2,361.84 M 389.87 (920,810.56) 

3.6 [TUBERIA 8 3" PVC SDR - 26 C/fJ.G. -1,921.57 M 242.88 (466,710.92) 

4 ¡COLOCACION DE TUBERIAS 

4.2 [TUBERIA M8" PVC SDR - 26 C/J.G. -627.88 M 145.50 (91,356.54) 

4.4 [TUBERIA 26" PVC SDR - 26 C/J.G. -281.84 M 133,94 (37,749.65) 

4.5 [TUBERIA Y 4" PVC SDR - 26 C/J.G. -2,361.84 M 117.55 (277,634.29) 

4.6 [TUBERIA 2 3" PVC SDR - 26 C/J.G. -1,921.57 M 96.85 (186,104.05) 

5 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

5.4 [CODO DE 4" X 45* ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ -1.00 UÚ 5,629.22 (5,629.22) 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.11 [TEE 6" X 4” ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION -1.00 U 8,161.21 (8,161.21) 

ANTICORROSIVA 

5.15 [TEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION -7.00 U 7,159.26 (50,114.82) 

ANTICORROSIVA 
5.18|CRUZ 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION -12.00 U 12,939.70 (155,276.40) 

ANTICORROSIVA 

5.23|JREDUCCION 6" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ -1.00 Ú 5,332.93 (5,332.93) 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.24¡REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ -2.00 Ú 4,251.21 (8,502.42) 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.29/ JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI -4.00 UÚ 5,020.68 (20,082.72) 

5.3I1/JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI -6.00 U 2,696.28 (16,177.68) 

12 |¡SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA -4,513.03 M 46.15 (208,276.33) 

Z|VARIOS 

1JVALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR -7.00 UÚ 81,918.66 (573,430.62) 

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 

1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" 

SUB-TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD (7,892,502.14)| 

AUMENTO DE CANTIDAD 

AJLÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN MATANZA 

4 |[REPLANTEO 9,472.24 M 15.17 143,693.88 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1.2|MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 6,359.32 M3 121.80 774,565.18 

2.3JASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) 625.03 M3 1,411.80 882,417.35 

2.5|RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 4,205.19 M3 172.55 725,605.53     CAPAS DE 0.20 M             
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"Partida Descripción o Cant. Unid. «PU. (RDS) |. Valor (RD$) ..: 

2.6|¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 3,103.43 M3 190.02 589,713.77 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3 ¡SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.2|TUBERIA 26" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,614.78 M 855.26 3,091,576.74 
3,4/TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,242.43 M 242.88 301,761.40 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 

4.2[TUBERIA Y 6" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,614.78 M 133.94 484,163.63 

4.AJTUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,242.43 M 96.85 120,329.35 

5 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

5.G|TEE 8"X 8" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 5.00 U 11,558.08 57,790.40 

ANTICORROSIVA 

5.12 [TEE 6" X 3" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION 17.00 U 7,373.34 125,346.78 

ANTICORROSIVA 

5.23|CRUZ 6" X 6" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 1.00 Ú 13,676.69 13,676.69 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

5.24|CRUZ 6" X 4" ACERO A- 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ 4.00 Ú 14,000.54 56,002.16 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

9 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLJETILENO URBANA (1,007 U) 
9.3 [ADAPTADOR MACHO WH1/2" ROSCADO A MANGUERA 1,007.00 Ú 84.42 85,010.94 

15 | ASFALTO (75% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES 

ESTAN ASFALTADAS) 
15.1 ¡CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" 14,211.45 ML 63.33 900,011.13 

15.2 ¡EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" 4,689.78| M2 33.69 157 998.69 

15.3 [BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2” (INCLUYE 281.39] M2 211.95 59,640.61 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

15.4 ¡REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO 4,689.78 M2 1,162.26 5,450,743.70 

ADHERENCIA) 

15.5 [TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 4,689.78] KM-M3 49.34 231,393.75 

15.6 |SUMINISTRO MATERIAL DE BASE 1,125.54 M3 1,583,897 1,782,709.04 

15.7 [RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN 937.96 M3 425.20 398,820.59 

CAPAS DE 0.20 M 

B| LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION DE PAYA 

2 ¡MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 [EXCAVACION EN: 

2.1.2|MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 3,360.71 M3 118.18 397,168.71 

2.2|REGULARIZACION DE ZANJA 5,395.61 M2 44.31 239,079.48 

2.6|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE 1,728.36 M3 146.17 252,634.38 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3 |SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.2[TUBERIA M6" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,469.40 M 855.26 1,256,719.04               
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- ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 
: Partida . o Descripción. : % Cant. . Unid. |... P.U.(RDS$).| : Valor (RD$): 

4 [COLOCACION DE TUBERIAS 
4.2[TUBERIA WG6" PVC SDR - 26 CAJ.G. 1,469.40| M 133,94 196,811.44 

9 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (242 U ) 
9.3 ¡ADAPTADOR MACHO 981/2" ROSCADO A MANGUERA 242.00 U 84.42 20,429.64 

CJLINEA DE CONDUCCION, LINEA MATRIZ Y RED DE 
DISTRIBUCION EN ARROYO HONDO, LOS TUMBAO Y QUIJA 
QUIETA 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1 [EXCAVACION EN: 
2.1.2/MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 19,424.79 M3 114.57 2,225,498,19 
2.1.3|JREGULARIZACION DE ZANJA 29,777.49] M2 44.31 1,319,440.58 

3 ¡SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1 [TUBERIA M 12" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,093.23] MM 3,096.88 6,482,482.12 

4 ¡COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1 [TUBERIA Y 12” PVC SDR - 26 C/J.G. 2,093.23 MM 143.28 299,917.99 

5 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
5.5 [CODO DE 3" X 90” ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA Cf 35.00 U 3,831.02 134,085.70 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.6 [CODO DE 3” X 45? ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA Cf/ 23.00 U 3,230.75 74,307.25 

PROTECCION ANTICORROSIVA 
5.16 [TEE 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION 18.00 UÚ 4,741.90 85,354.20 

ANTICORROSIVA 
5.32| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4” DE 150 PSI 25.00 Ú 1,713.53 42,838.25 
5.33| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI 2.00 Ú 1,565.40 3,130.80 

10 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA 
10.3¡ADAPTADOR MACHO 9G1/2" ROSCADO A MANGUERA 1,712.00 U 84,42 144,527.04 

DÍRED DE DISTRIBUCION EL CARRETON Y ZONAS ALEDAÑAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1 [EXCAVACION EN: 
2.1.3]REGULARIZACION DE ZANJA 2,505.94] M2 44.31| 111,038.20 

sel SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD j 29,718,434.32 

NUEVAS PARTIDAS 

A RED DE DISTRIBUCION LOS QUEMADOS Y PAYA 

1 [CORTE CARPETA ASFALTICA L= 375 M 
1.1[CORTE DE 2" 750.001 M 63.33 47,497.50 
1.2JEXTRACCION CARPETA ASFALTICA 262.501 M2 33.69 8,843.63 
1.3JBOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 18.38| M3 211.95 3,895.64 

ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.1JEXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 3,264.30/ M3 121.80 397,591.74 
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ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 
Partida -Descripción Cant. Unid. P.U, (RD$) Valor (RD$) 

3.2|NIVELACION DE ZANJA 3,013.20| M2 44.31 133,514.89 
3.3[ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 316.54| M3 1,411.80 446,891.17 
3.4] COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 301.321 M3 172.55 51,992.77 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

3.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 590.46| M3 190.02 112,199.21 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

4|SUMINISTRO DE TUBERIA 
4.1[TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,522.77] M 389.87 593,682.34 
4.2[TUBERIA 93" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,502.95]  M 242.88 850,796.50 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 
5.1[TUBERIA 4" PVC SDR - 26 CA.G. 1,522.001 M 117.55 178,911.10 
5.2[TUBERIA 4W3" PVC SDR - 26 C/J.G, 3,500.00| M 96.85 338,975.00 

6|PUEBA HIDROSTATICA 
6.1[TUBERIA M4" PVC SDR - 26 CN.G. 1,522.00/ M 58.35 88,808.70 
6.2|TUBERIA 93" PVC SDR - 26 C/J.G. 3,500.00 M 44.43 155,505.00 

7|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 
7.1[CODO 4" X 90” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 3.0001 UD 5,262.41 15,787.23 

7.2[CODO 4" X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 5.001 UD 5,629.22 28,146.10 

7.3ICODO 4" X 20” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.001 UD 3,065.25 24,522.00 

7.4|CODO 3"X 90” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00/ UD 3,831.02 7,662.04 

7.5[C0DO 3"X 45%” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 10.001 UD 3,230.75 32,307.50 

7.6|CODO 3" X 20” ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 7.00| UD 1,095.84 7,670.88 

7.7[TEE DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.001 UD 7,159.26 14,318.52 

7.8|TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 5.001 UD 4,741.90 23,709.50 

7. 9[REDUCCION DE 6” X 4” ACERO SCH-40 C/PROTECCION 1.001 UD 5,332.93 5,332.93 

ANTICORROSIVA 
7.10[REDUCCION DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 2.00/ UD 4,251.21 8,502.42 

ANTICORROSIVA 
7.11[TAPON DE 3" 8.00| UD 1,067.19 8,537.52 
7.12|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 4" Y 3” FC'= 180 KG/CM2 45.001 UD 750.00 33,750.00 

8| SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
8.1| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 39.001 UD 1,713.53 66,827.67 
8.2| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" 57.001 UD 1,565.40 89,227.80 

9|CRUCES 

9.1 |DE ALCANTARILLAS DE 6" ACERO L=5.00 M 
9.1.1¡REPLANTEO 2.00 U 291.65 583.30 
9.1.2] SUMINISTRO TUBERIA DE M6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION 1158| MM 2,740.12 31,730.59 

ANTICORROSIVA 
9.1.3[C0DO 6" X 45” ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 U 962.66 7,701.28               
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9.1.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" 150 PSI 4001 U 2,508.47 10,033.88 
9.1. 5[ANCLAJE DE H.S. 4.00 UÚ 750.00 3,000.00 
9.1.6/EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 10.56| M3 130.81 1,381.35 
9.1.7 [COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 9.76] M3 172.55 1,684.09 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
9.1.8¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 2.004 UD 204,64 409.28 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
9.1.9/MANO DE OBRA 2.001 UD 10,000.00 20,000.00 

9.2[DE ALCANTARILLA DE 4" ACERO L= 5.00 M 
9.2.1[REPLANTEO 2.001 UD 291.65 583.30 
9.2.2| SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE 4” SCH-80 10.001 ML 2,443.96 24,439.60 

CIPROTECCION ANTICORROSIVA 
9.2.3] SUMINISTRO DE CODO 4" X 80? ACERO 8.001 UD 4,860.49 38,883.92 
9.2.4] SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" 4.00| UD 1,713.53 6,854.12 
9.2.5JEXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 9.36| M3 130.81 1,224.38 
9.2.6|NIVELACION DE ZANJA 8.40] M2 44.31 372.20 
9.2.7 [ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 0.841 M3 1,411.80 1,185.91 
9.2.8 COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 7.81| M3 172.55 1,347.62 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
9.2. 9/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 1.94] M3 204.64 397.00 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
9.2.10/ MANO DE OBRA 2.001 UD 8,900.00 17,800.00 

9.3 [DE ALCANTARILLAS DE 3” ACERO L=5.00 M 
9.3.1/REPLANTEO 400| U 291.65 1,166.60 
9,3.2/SUMINISTRO TUBERIA DE 23" ACERO SCH-80 CIPROTECCION 23161 MM 1,410.47 32,666.49 

ANTICORROSIVA 
9.3.3/C0DO 3"X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 15.00 U 2,767.21 44,275.36 

9.3.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 8.00 U 1,565.40 12,523.20 
9.3. 5[ANCLAJE DE H.S. 8.00 Ú 750.00 6,000.00 
9.3.6]EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 22.72] M3 130.81 2,972.00 
9.3.7/COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 21.36| M3 172.55 3,685.67 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

9.3.8|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 4.001 UD 204.64 818.56 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

9.3.9/ MANO DE OBRA 4.00| UD 8,500.00 34,000.00 

9.4 [DE CANAL MARCO ANTONIO CABRAL DE 12" ACERO L=126.50 M 

9.4.1[REPLANTEO 1.00 U 3,500.00 3,500.00 
9.4.2| SUMINISTRO TUBERIA DE 012" ACERO SCH-40 CIPROTECCION 126.50 M 5,778.26 730,949.89 

ANTICORROSIVA 
9.4. 3JCODO 12" X 45% ACERO SCH-40 C/PROTECCION 4.00 Ú 13,177.90 52,711.60 

ANTICORROSIVA 
9.4. 4/JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12" 150 PSI 2.001 U 4,300.33 8,600.66 
9.4.5] ANCLAJE DE H.A FC' 210 KG/CM2 2.00 U 13,786.75 27,573.50 
9.4.6/U5SO DE GRUA DE 5 TON 2.00| DIA 12,500.00 25,000.00 
9.4.7/ABRAZADERAS Y PERNOS 22.00 U 5,298.27 116,561.94 
9.4.8/MANO DE OBRA 1.001 UD 105,000.00 105,000.00 

9.5 [DE ACERO DE 3" ACERO L=10.00 M 
9.5. 1JREPLANTEO 2.00 Ú 291.65 583.30           
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9.5.2| SUMINISTRO TUBERIA DE M3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 20.00] M 1,410.47 28,209.40 
ANTICORROSIVA 

9.5.3[C0DO 3" X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 U 2,767.21 22,137.68 

9.5.4 [JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 4.00 U 1,565.40 6,261.60 
9.5.5JANCLAJE DE H.S. 4.00 U 750.00 3,000.00 
9.5.6|EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 11.36| M3 130.81 1,486.00 
9.5.7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 10.68] M3 172.55 1,842.83 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
9.5.8/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 2.001 UD 204.64 409.28 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
9.5.9/ MANO DE OBRA 2.001 UD 12,500.00 25,000.00 

10|ACOMETIDAS 

10.1¡RURALES EN PVC (225 U) 
10.1.1|CLAMP PVC DE Y 3” A 1/2" ( ABRAZADERA) 225.00 UÚ 80.00 18,000.00 
10.1.2/ TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 8 1/2" INTERNO 2,700.00 M 14,23 38,421.00 

L=12.00M (PROMEDIO) 
10.1. 3JADAPTADOR MACHO M1/2" ROSCADO A MANGUERA 450.00 U 84.42 37,989.00 
10,1.4|CODO 1/2" X 90 H.G 450.00 U 26.50 11,925.00 
10.1.5/ TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 1/2" (BASTONES) 337.50 M 292.05 98,566.88 
10,1.6/NIPLE 91/2" H.G 225.00 Ú 35,40 7,965.00 
10,1.7[COUPLING 1/2" H.G 225.00 Ú 28.32 6,372.00 
10.1.8/LLAVE DE CHORRO OE 1/2" BRONCE 225.00 U 286.36 64,431.00 
10.1.9/ VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 225.00 U 380.00 85,500.00 

10.1.10/CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 225.00 U 21.67 4,875.75 
10.1.11|PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 225.00 U 350.00 78,750.00 
10.1.12|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 445.501 M3 699.05 311,426.78 
10.1.13|MANO DE OBRA PLOMERO 225.00 U 450.00 101,250.00 

11 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 
11.11DE COMPUERTA DE 94" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 4.00| UD 18,755,64 75,022.56 

11.2|DE COMPUERTA DE M3" H.F. DE 100 PSI! PLATILLADA COMPLETA 3.001 UD 12,382.68 37,148.04 

11.3[CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 7.00| UD 7,304,14 51,128.98 

14|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 

14.1|[MOVIMIENTO DE TIERRA 
14.1.1[EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 52.501 M3 121.80 6,394.50 
14.1.2|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 65.63] M3 190.02 12,471.01 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

14.2 [SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 20 KM 65.63] M3 1,583.87 103,949.39 
14. 3[COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 65.63] M3 172.55 11,324.46 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
14.4 [REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYE ADHERENCIA E 262.501 M2 1,162.26 305,093.25 

IMPRIMACION SENCILLA) 
14. 5[TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 13.13] KM-M3 49.34 647.59 

13|[CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE 4,522.00 M 25.00 113,050.00   LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 
CON BANDEROLAS)           
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14|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 4,522.00 M 46.15 208,690.30 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 
DE PELIGRO NARANJA 

15]LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 4,522.00 M 11.93 53,947.46 

HERRAMIENTAS MENORES) 

B RED DE DISTRIBUCION ARROYO HONDO 

1JREPLANTEO 6,414.15 M 15.17 97,302.66 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 4,169.20 M3 121.80 507,808.56 
2.2|NIVELACION DE ZANJA 3,848.49 M2 44.31 170,526.59 

2.3J¡ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 384.85 M3 1,411.80 543,331.23 

2.4[COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 3,565.88 M3 172.55 615,292.59 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

2.5/¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 754.14] M3 190.02 143,301.68 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 
31[TUBERIA 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 6,542.70 M 242.88 1,589,090.98 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 

4 1[TUBERIA 413" PVC SDR - 26 C/J.G. 6,414.15 M 96.85 621,210.43 

6|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 
6.1[CODO 8" X 45” ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 9,013.66 9,013.66 

6.2| CODO 4" X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 5,629.22 5,629.22 

6.3/C0DO 3" X 90% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 UD 3,831.02 30,648.16 

6.4[CODO 3"X 45 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 24.001 UD 3,230.75 77,538.00 

6.5|TEE DE 4" X 4” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UD 7,913.55 15,827.10 

6.6|TEE DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 30.00 UD 7,159.26 214,777.80 

6.7|TEE DE 3"X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 64.00 UD 4,741.90 303,481.60 

6.8jREDUCCION DE 4"X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 2.00 UD 4,251.21 8,502.42 

ANTICORROSIVA 
6.9/CRUZ DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 4.001 UD 12,939.70 51,758.80 

ANTICORROSIVA 
6.10|CRUZ DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 13.00 UD 8,326.90 108,249.70 

ANTICORROSIVA 
6,11[TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 21.00 UD 1,067.19 22,410.99 

6.12|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 3" FC'= 180 KG/CM2 149.00 UD 750.00 111,750.00 

7|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

TA |JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" 2.00 UD 3,400.25 6,800.50 

7.21 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 70.001 UD 1,713.53 119,947.10 
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Contratista: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. CONTRATO No.:096/2019 

Ubicación: PERAVIA Zona: IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 
Partida |... Descripción oo]. Cant. |: Unid..| : P.U.(RD$) |. . Valor (RD$). 

7.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" 319.00 UD 1,565.40 499,362.60 

8|CRUCES 

8.1 [DE ALCANTARILLAS DE 3" ACERO L=12.50 M 

8.1.1[REPLANTEO 1.00 Ú 291.65 291.65 

8.1.2] SUMINISTRO TUBERIA DE 43" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 12.50 M 1,410.47 17,630.88 

ANTICORROSIVA 

8.1.3[C0DO 3"X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 U 2,767.21 11,068.84 

8.1.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 2.00 U 1,565.40 3,130.80 

8.1.5¡ANCLAJE DE H.S. 2.00 U 750.00 1,500.00 

8.1.6|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 8.25] M3 130.81 1,079.18 

8.1.7 |[COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 7.84] M3 172.55 1,352.79 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

8.1.8/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 1.001 UD 204.64 204.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

8.1.9/MANO DE OBRA 1.00 UD 10,500.00 10,500.00 

8.2 [DE CANAL DE 3" ACERO L=10.00 M 

8.2. 1JREPLANTEO 1.00 U 291.65 291.65 

8.2.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE 93" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 10.00 M 1,410.47 14,104.70 

ANTICORROSIVA 

8.2.3[C0DO 3" X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 U 2,767.21 11,068.84 

8.2.4 [JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 2.00 U 1,565.40 3,130.80 

8.2. 5|ANCLAJE DE H.S. 2.00 Ú 750.00 1,500.00 

8.2.6|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 6.601 M3 130.81 863.35 

8.2.7 [COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO CICOMPACTADOR 6.27| M3 172.55 1,081.89 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

8,2.8/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 1.001 UD 204.64 204.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

9.2.9[MANO DE OBRA 1.001 UD 9,500.00 9,500.00 

9|ACOMETIDAS 

9.1 [RURALES EN PVC (250 U) 

9.1.1|[CLAMP PVC DE Y 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 250.00 Ú 80.00 20,000.00 

9.1.2 TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2" INTERNO 3,000.00 M 14.23 42,690.00 

1L512.00M (PROMEDIO) 

9.1.3[|ADAPTADOR MACHO 1/2” ROSCADO A MANGUERA 500.00 UÚ 84.42 42,210.00 

9.1.4 [CODO 1/2" X 90 H.G 500.00 Ú 26.50 13,250.00 

9.1. 5/TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 91/2" (BASTONES) 375.00 M 292.05 109,518.75 

9.1.6|NIPLE W1/2" H.G 250.00 UÚ 35,40 8,850.00 

9.1.7 |COUPLING 1/2" H.G 250.00 Ú 28.32 7,080.00 

9.1.8|LLAVE DE CHORRO DE 1/2" BRONCE 250.00 U 286.36 71,590.00 

9.1.9 VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 250.00 Ú 380.00 95,000.00 

9,1. 10/ CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 250.00 U 21.67 5,417.50 

9.1.11[PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 250.00 U 350.00 87,500.00 

9.1.12|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 495.001 M3 699.05 346,029.75 

9.1.13¡MANO DE OBRA PLOMERO 250.00 Ú 450.00 112,500.00 

10|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 

10.1|DE COMPUERTA DE M3" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 7.00 UD 12,382.68 85,678.76 

10.2I/ CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 7.00 UD 7,304.14 51,128.98 
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13| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE 6,414.15 M 25.00 160,353.75 
LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 
CON BANDEROLAS) 

14|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 6,414.15] MM 46.15 296,013.02 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 
POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 

DE PELIGRO NARANJA 

15|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 6,414.15] MM 11.93 76,520.81 
HERRAMIENTAS MENORES) 

C [RED DE DISTRIBUCION BARRIO NUEVO (GUAYACANES) 

1 [CORTE CARPETA ASFALTICA L= 563.34 M 

1.1[CORTE DE 2" 563.34 M 54.26 30,566.83 

1.2| EXTRACCION CARPETA ASFALTICA 338.00] M2 28.85 9,751.30 
1.3|BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 2366] M3 181.58 4,296.18 

ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) 

2|REPLANTEO 896.27 M 15.17 13,596.42 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 582.58] M3 121.80 70,958.24 
3.2|NIVELACION DE ZANJA 537.76| M2 44.31 23,828.15 
3.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 53.78] M3 1,411.80 75,926.60 

3.4/COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 498.271 M3 172.55 85,976.49 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

3.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 105.38] M3 190.02 20,024.31 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

4|¡SUMINISTRO DE TUBERIA 

4.1/TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 914.82 M 242.88 222,191.48 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 
5.1[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 826.27| M 96.85 86,803.75 

7|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1|CODO 3" Xx 90% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 3,831.02 3,831.02 

7.21|C0ODO 3"X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UD 3,230.75 6,461.50 

7.3(TEE DE 3"X3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 4,741.90 4,741.90 

7.4/TAPON DE 3" ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 1,067.19 1,067.19 
7.5|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 3" FC'= 180 KG/CM2 5.00 UD 750.00 3,750.00 

8|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

8.1|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 23" 9.00 UD 1,565.40 14,088.60 

9|CRUCES 

9.1 [DECAÑADA DE 3" ACERO L=6.00 M 

9.1.1|REPLANTEO 1.00 U 291.65 291.65 

9.1.2| SUMINISTRO TUBERIA DE 93" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 6.001 M 1,410.47 8,462.82   ANTICORROSIVA           
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9.1.3/C0DO 3" X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.001 U 2,767.21 11,068.84 

9.1.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3” 150 PSI 2001 UU 1,565.40 3,130.80 
9.1. 5[ANCLAJE DE H.S. 2.00 U 750.00 1,500.00 
9.1.6]EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 3.96] M3 130.81 518.01 
9.1.7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO CICOMPACTADOR 3.76| M3 172.55 648.79 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
9.1.8]¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 1.001 UD 204.64 204.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
9.1.9/ MANO DE OBRA 1.001 UD 8,500.00 8,500.00 

10[ACOMETIDAS 

10.1|RURALES EN PVC (8 U) 
10.1.1|CLAMP PVC DE Y 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 8.00 U 80.00 640.00 
10.1.2[TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD G1/2" INTERNO 96.00 M 14.23 1,366.08 

L=12.00M (PROMEDIO) 
10.1.3/ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 16.00 U 84.42 1,350.72 
10.1.4|C0DO 1/2” X 20 H.G 16.00 U 26.50 424.00 
10.1.5[TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO W1/2" (BASTONES) 12,00 M 292.05 3,504.60 
10.1.6|NIPLE WG1/2" H.G 8.00 U 35.40 283.20 
10.1.7|COUPLING 1/2" H.G 8.00 UÚ 28.32 226.56 
10.1.8|LLAVE DE CHORRO DE 1/2" BRONCE 8.00 U 286.36 2,290.88 
10.1.9/ VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 8.00 UÚ 380.00 3,040,00 
10.1.10/CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 8.00 U 21.67 173.36 
10.1.11PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 8.00 U 350.00 2,800.00 
10.1.12jEXCAVACION Y TAPADO A MANO 15.841 M3 699.05 11,072.95 
10.1.13|MANO DE OBRA PLOMERO 8.00 U 450.00 3,600.00 

11 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 
11.1[DE COMPUERTA DE M3" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 2.001 UD 12,382.68 24,765.36 

11.2JCAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 2.001 UD 7,304.14 14,608.28 

12|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 

12.1[|MOVIMIENTO DE TIERRA L = 563.34 M 
12.1.1[EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 67.601 M3 121.80 8,233.78 
12.1.2/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 84,50] M3 190.02 16,056.88 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

12.2 [SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 20 KM 84.501 M3 1,583.87 133,837.02 
12.3/COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 84.50| M3 172.55 14,580.48 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

12.4 [REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYE ADHERENCIA E 338.00| M2 1,162.26 392,843.88 
IMPRIMACION SENCILLA) 

12.5/TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 338.00| KM-M3 49.34 16,676.92 

14|CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE 896.27 M 25.00 22,406.75 
LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 

15| SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 896,27 M 46.15 41,362.86 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 
POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 
DE PELIGRO NARANJA             
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16|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 896.27 M 11.93 10,692.50 

HERRAMIENTAS MENORES) 

D RED DE DISTRIBUCION BARRIO NUEVO ARROYO HONDO NORTE 

1 [CORTE CARPETA ASFALTICA L= 653.52 M 

1.1|CORTE DE 2" 653.52 M 63.33 41,387.42 

1.2|EXTRACCION CARPETA ASFALTICA 392.11] M2 33.69 13,210.19 

1.3|BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE 27.45] M3 211.95 5,818.03 

ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) 

2|REPLANTEO 2,078.75 M 15.17 31,534.64 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1 |EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 1,351,191 M3 121.80 164,574.94 

3.2 |[NIVELACION DE ZANJA 1,247.25] M2 44.31 55,265.65 

3.3J/ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 124.73| M3 1,411.80 176,093.81 

3.4[COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 1,155.66] M3 172.55 199,409.13 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

3.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 244.41] M3 190.02 46,442.79 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

4|SUMINISTRO DE TUBERIA 

4.1[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,124.93 M 242.88 516,103.00 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 

5.1[TUBERIA (93" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,078.75 M 26.85 201,326.94 

7|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1[CODO 3"X 90% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00| UD 3,831.02 30,648.16 

7.2[CODO 3" X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 3,230.75 3,230.75 

7.3|TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 11.001 UD 4,741.90 52,160.90 

7.4[CRUZ DE 8" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION 1.001 UD 10,150.80 10,150.80 

ANTICORROSIVA 

7.5|[CRUZ DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 1.001 UD 8,326.90 8,326.90 

ANTICORROSIVA 

7.G[TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 3.001 UD 1,067.19 3,201.57 

7.7 [|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 3" FC'= 180 KG/CM2 UD 750.00 

8|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

8.1JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Qe" 2.001 UD 3,400.25 6,800.50 

8.2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 54.001 UD 1,565.40 84,531.60 

9|ACOMETIDAS 

9.1|RURALES EN PVC (58 U) 

9.1.1|CLAMP PVC DE Y 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 58.00 U 80.00 4,640.00 

9.1.2 TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2" INTERNO 626.00 M 14.23 9,904.08 

L=12.00M (PROMEDIO) 

9.1. 3[ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 116.00 U 84.42 9,792.72 

9.1.4|CODO 1/2" X 90 H.G 116.00 Ú 26.50 3,074.00 

9.1. 5/TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO (G1/2" (BASTONES) 87.00 M 292.05 25,408.35             
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Ubicación: PERAVIA Zona: IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 

Partida > . . «Descripción 2 | “Cant” Unid. *: P.U. (RD$) | . Valor(RD$)- 

9.1.6]NIPLE 1/2" H.G 58.00 U 35.40] 2,053.20 
9,1.7¡COUPLING 1/2" H.G 58.00 u 28.32 1,642.56 

9.1.8JLLAVE DE CHORRO DE 1/2" BRONCE 58.00 U 286.36 16,608.88 

9,1. 9/ VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 58.00 U 380.00 22,040.00 

9.1.10| CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 58.00 U 21.67 1,256.86 

9.1.11[PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 58.00 U 350.00 20,300.00 
9.1,12|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 114.84 M3 699.05 80,278.90 

9.1.13|MANO DE OBRA PLOMERO 58.00 U 450.00 26,100.00 

10|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 

10.1/DE COMPUERTA DE 43" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 1.001 UD 12,382.68 12,382.68 

10.2/ CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 1.00 UD 7,304,14 7,304.14 

11|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 

11.1[MOVIMIENTO DE TIERRA L = 653.52 M 
11.1.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 78.42 M3 121.80 9,551.56 

11.1.2|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 98.03 M3 190.02 18,627.66 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

11,2 [SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 20 KM 98.03 M3 1,583.87 155,266.78 

11.3|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 98.03 M3 172.55 16,915.08 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

11.4 [REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYE ADHERENCIA E 392.11] M2 1,162.26 455,733.77 

IMPRIMACION SENCILLA) 

11.5[TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM 392.11] KM-M3 49.34 19,346.71 

13ICONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE 2,078.75 M 25.00 51,268.75 
LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 

CON BANDEROLAS) 

14] SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 2,078.75 M 46.15 95,934.31 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 

DE PELIGRO NARANJA 

15|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 2,078.75 M 11.93 24,799.49 

HERRAMIENTAS MENORES) 

E RED DE DISTRIBUCION QUIJA QUIETA 

1¡REPLANTEO 1,458.70 M 15.17 22,128.48 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1]EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 948.16| M3 121.80 115,485.89 
2.2|NIVELACION DE ZANJA 875.22 M2 44.31 38,781.00 

2.3[ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 87.52 M3 1,411.80 123,560.74 

2.4/COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 810.95 M3 172.55 139,929.42 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

2.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 171.51 M3 190.02 32,590.33 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3¡SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1|TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,488.30 M 242.88 361,478.30             
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Ubicación: PERAVIA Zona: IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) _ 
Partida | Descripción o. Cant. Unid. P.U, (RD$). Valor (RD$) 

4¡COLOCACION DE TUBERIAS 

4 1|TUBERIA 43" PVC SDR - 26 C/J.G. 1,458.70 M 96.85 141,275.10 

6| SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

6.1|C0DO 3" Xx 80? ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2001 UD 3,831.02 7,662.04 

6.2|CODO 3" X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 5.001 UD 3,230.75 16,153.75 

6.3(TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 6.00| UD 4,741.90 28,451.40 

6.4|CRUZ DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 1.001 UD 12,939.70 12,939.70 

ANTICORROSIVA 

6.5[CRUZ DE 3"X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 1.001 UD 8,326.90 8,326.90 

ANTICORROSIVA 

6.6/TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 10.001 UD 1,067.19 10,671.90 

6.7 |ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 3" FC'= 180 KG/CM2 15.001 UD 750.00 11,250.00 

7|¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

7. 1JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 94" 2.001 UD 1,713,53 3,427.06 

7.2IJUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" 32.001 UD 1,565.40 50,092.80 

g8|ACOMETIDAS 

8.1|RURALES EN PVC (65 U) 

8.1.1[CLAMP PVC DE 93" A 1/2" ( ABRAZADERA) 65.00 U 80.00 5,200.00 

8,1.2 [TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 291/2" INTERNO 780.00 M 14.23 11,099.40 

L=12.00M (PROMEDIO) 

8.1. 3[|ADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 130.00 U 84.42 10,974.60 

8.1.4|C0DO 1/2" X 90 H.G 130.00 U 26.50 3,445.00 

8.1.5/TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 1/2" (BASTONES) 97.50 M 292.05 28,474.88 

8.1.6|NIPLE 91/2" H.G 65.00 Ú 35.40 2,301.00 

8.1.7 |[COUPLING 1/2" H.G 65.00 U 28.32 1,840.80 

8.1.8[LLAVE DE CHORRO ODE 1/2" BRONCE 65.00 UÚ 286.36 18,613.40 

8.1.9[|VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 65.00 Ú 380.00 24,700.00 

8.1.10/CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 65.00 UÚ 21.67 1,408.55 

8.1.11 [PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 65.00 U 350.00 22,750.00 

8.1.12JEXCAVACION Y TAPADO A MANO 128.701 M3 699.05 89,967.74 

8.1.13|MANO DE OBRA PLOMERO 65,00 Ú 450.00 29,250.00 

9|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 

9.1/DE COMPUERTA DE 93" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 1.001 UD 12,382.68 12,382.68 

9.2| CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 1.00/ UD 7,304.14 7,304.14 

10|CRUCES 

10.1 [DE ALCANTARILLAS DE 3" ACERO L=8 M 

10.1.1JREPLANTEO 1.00 U 291.65 291.65 

10.1.2|SUMINISTRO TUBERIA DE 43" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 8.00 M 1,448.42 11,587.36 

ANTICORROSIVA 

10.1.3]C0DO 3" X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 U 2,767.21 11,068.84 

10.1.4|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 2.00 U 1,565.40 3,130.80 

10.1.5|ANCLAJE DE H.S. 2.00 Ú 750.00 1,500.00 

10.1 6JEXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 5.28| M3 130.81 690.68     
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10.1. 7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 5.02 M3 172.55 866.20 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

10,1.8/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 100| UD 204.64 204.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

10.1.9/ MANO DE OBRA 1.00] UD 9,100.00 9,100.00 

12| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE 1,458.70 M 25.00 36,467.50 

LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 

CON BANDEROLAS) 

13|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 1,458.70 M 46.15 67,319.01 

PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 

DE PELIGRO NARANJA 

14|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 1,458.70 M 11.93 17,402.29 

HERRAMIENTAS MENORES) 

F RED DE DISTRIBUCION LOS TUMBAO 

1¡REPLANTEO 220.87 M 15.17 3,350.60 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1 |EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 143.571 M3 121.80 17,486.83 

2.2|NIVELACION DE ZANJA 132.52] M2 44.31 5,871.96 

2.3[¡ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 1325| M3 1,411.80 18,706.35 

2. 4|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 122.79| M3 172.55 21,187.41 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

2.5/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 25.97 M3 190.02 4,934.82 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 
3.1|TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/.J.G. 225.81 M 242.88 54,844.73 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 
4 1[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 CN.G. 220.87 M 96.85 21,391.26 

6 [SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

6.1[CODO 4" X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 5,629.22 5,629.22 

6.2|C0DO 3"X90* ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UD 3,831.02 7,662.04 

6.3|[C0DO 3" X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 UD 3,230.75 25,846.00 

6.4|TEE DE 6" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 3,00 UD 7,373.34 22,120.02 

6.5|TEE DE 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 7,913.55 7,913.55 

6.6|TEE DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 UD 7,159.26 7,159.26 

6.7[TEE DE 3"X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 UD 4,741.90 37,935.20 

6.8|REDUCCION DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 1.00 UD 4,251.21 4,251.21 

ANTICORROSIVA 

6.9[TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 10.00 UD 1,067.19 10,671.90 

5. 10|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 3" FC'= 180 KG/CM2 25.00 UD 750.00 18,750.00             
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ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 
Partida Descripción Cant. ' Unid. - P.U. (RD$) Valor (RD$) 

7| SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
7.1 ¡JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 26" 6.00| UD 2,696.28 16,177.68 
7.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 94" 4.00] UD 1,713.53 6,854.12 
7.3|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" 52.00/ UD 1,565.40 81,400.80 

8|ACOMETIDAS 

8.1|RURALES EN PVC (40 U) 
8.1.1|[CLAMP PVC DE Y 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 40.00 U 80.00 3,200.00 
8.1.2 [TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 61/2* INTERNO 480.00 M 14.23 6,830.40 

L=12.00M (PROMEDIO) 
8.1. 3JADAPTADOR MACHO (41/2" ROSCADO A MANGUERA 80.00 Ú 84.42 6,733.60 
8.1.4 |[C0DO 1/2" X 90 H.G 80.00 Ú 26.50 2,120.00 
8.1.5|TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 91/2" (BASTONES) 60.00 M 292.05 17,523.00 
8.1.6|NIPLE 1/2" H.G 40.00 Ú 35.40 1,416.00 
8.1.7|COUPLING 1/2" H.G 40.00 U 28.32 1,132.80 
8.1.8]LLAVE DE CHORRO DE 1/2" BRONCE 40.00 U 286.36 11,454.40 
8.1.9| VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 40.00 U 380.00 15,200.00 

8.1.10|[ CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 40.00 U 21.67 866.80 
8.1.11[PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 40.00 Ú 350.00 14,000.00 
8.1.12|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 79.201 M3 699.05 55,364.76 
8.1.13|MANO DE OBRA PLOMERO 40.00 u 450.00 18,000.00 

9| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 
9.1|DE COMPUERTA DE 93" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 1.001 UD 12,382.68 12,382.68 

9.2|CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 1.001 UD 7,304.14 7,304.14 

10|CRUCES 

10.1 [DE ALCANTARILLAS DE 3" ACERO L=12.50 M 
10.1.1|JREPLANTEO 1.00 U 291.65 291.65 
10.1.2|SUMINISTRO TUBERIA DE (13" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 12.50 M 1,410.47 17,630.88 

ANTICORROSIVA 
10.1.3[C0DO 3"X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.00 U 2,767.21 11,068.84 

10.1.4JJUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 2.00 U 1,565.40 3,130.80 
10.1.5/ANCLAJE DE H.S. 2.00 U 750.00 1,500.00 
10.1.6|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 8.25] M3 130.81 1,079.18 
10.1.7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 7.84] M3 172.55 1,352.79 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
10.1.8/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 100| UD 204.64 204.64 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
10.1.9/MANO DE OBRA 1.001 UD 10,500.00 10,500.00 

11| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE 220.87 M 25.00 5,521.75 
LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 
CON BANDEROLAS) 

12|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 220.87 M 46.15 10,193.15 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 
POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 
DE PELIGRO NARANJA 

13|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 220.87 M 11.93 2,634.98 
HERRAMIENTAS MENORES)             
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Contratista: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. CONTRATO No.:096/2019 
Ubicación: PERAVIA Zona: IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 
Partida' Descripción o Cant. Unid. P.U, (RD$) | Valor (RD$) 

G  |RED DE DISTRIBUCION WASHINTON ll 

1|REPLANTEO 2,995.00 M 15.17 45,434.15 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 1,946.75] M3 121.80 237,114.15 
2.2|NIVELACION DE ZANJA 1,797.00] M2 44.31 79,625.07 
2.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 179.70| M3 1,411.80 253,700.46 
2.4|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 1,665.04| M3 172.55 287,302.65 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

2.5|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 352.14] M3 190.02 66,913.64 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3| SUMINISTRO DE TUBERIA 
3.1[/TUBERIA M4" PVC SDR - 26 C/J.G. 156.33] M 389.87 60,948.38 
3.2 TUBERIA 3" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,842.89] M 242.88 690,481.12 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1|TUBERIA M4” PVC SDR - 26 C/J.G. 155.00 M 117.55 18,220.25 
4,2|TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,840.00] M 96.85 275,054.00 

5|PUEBA HIDROSTATICA 
5.1|TUBERIA 4" PVC SDR - 26 C/J.G. 155.00 M 58.35 9,044.25 
5.2|TUBERIA (W3" PVC SDR - 26 C/J.G. 2,840.00] M 44,43 126,181.20 

6| SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 
6.1|C0DO 4" X 80” ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.00| UD 5,262.41 5,262.41 

6.2|C0DO 4"X 45% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.001 UD 5,629.22 22,516.88 

6.3IC0DO 3" X 90” ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 4.001 UD 3,831.02 15,324.08 

6.4[CODO 3"X 45% ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 22.001 UD 3,230.75 71,076.50 

6.5|TEE DE 4" X 3” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 4.001 UD 7,159.26 28,637.04 

6.6|TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 11.00/ UD 4,741.90 52,160.90 

6.7|REDUCCION DE 6"X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION 1.001 UD 5,332.93 5,332.93 
ANTICORROSIVA 

6.8/ REDUCCION DE 4" X 3" ACERO SCH-80 CIPROTECCION 7.00| UD 4,251.21 29,758.47 
ANTICORROSIVA 

6.9|TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 15.00/ UD 1,067.19 16,007.85 
6.10|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 4" Y 3" FC'= 180 KG/CM2 54.001 UD 750.00 40,500.00 

7| SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
7.1|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M4" 26.00/ UD 1,713.53 44,551.78 
7.2|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" 96.00| UD 1,565,40 150,278.40 

8|CRUCES 

8.1|DE ALCANTARILLA DE 4" ACERO L= 5.00 M 
8.1.1]REPLANTEO 1.00| UD 291.65 291.65 
8.1.2|SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE 4" SCH-80 5.00/ ML 2,443.96 12,219.80 

CIPROTECCION ANTICORROSIVA             
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8.1.3/SUMINISTRO DE CODO 4" X 90% ACERO 4.001 UD 4,860.49 19,441.96 
8.1.4 SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" 2.001 UD 1,713.53 3,427.06 
8.1.5|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 4.68| M3 130.81 612.19 
8.1.6|NIVELACION DE ZANJA 4.20] M2 44.31 186.10 
8.1.7[ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 0,42] M3 1,411.80 592.96 
8.1.8/COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 3.81| M3 172.55 657.42 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
8.1.9|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 0.92| M3 204.64 188.27 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
8.1.10[MANO DE OBRA 1.00| UD 8,900.00 8,900.00 

8.2 [DE ALCANTARILLAS DE 3" ACERO L=5.00 M 
8.2.1|REPLANTEO 200| U 291.65 583.30 
8.2.2| SUMINISTRO TUBERIA DE 93" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 10.001  M 1,410.47 14,104.70 

ANTICORROSIVA 
8.2.3IC0DO 3"X45* ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.001 U 2,767.21 22,137.68 

8.2.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 4001 U 1,565.40 8,261.60 
8.2.5_ANCLAJE DE H.S. 4001 U 750.00 3,000.00 
8.2.6|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 11.36| M3 130.81 1,486.00 
8.2.7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 10.68] M3 172.55 1,842.83 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

8.2.8|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 2.00| UD 204.64 409.28 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

8.2.9/ MANO DE OBRA 2.00| UD 8,500.00 17,000.00 

9|ACOMETIDAS 

9.1|RURALES EN PVC (180 U) 
9.1.1/CLAMP PVC DE G 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 180.00 U 80.00 14,400.00 
9.1.2JTUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2" INTERNO 2,160.00| M 14.23 30,736.80 

L=12.00M (PROMEDIO) 
9.1.3JADAPTADOR MACHO 1/2" ROSCADO A MANGUERA 360.001 U 84.42 30,391.20 
9.1.4|C0DO 1/2" X 90 H.G 360.001] U 26.50 9,540.00 
9.1.5|[TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 1/2" (BASTONES) 270.001 M 292.05 78,853.50 
9.1.6|NIPLE 91/2" H.G 180.001 UU 35,40 6,372.00 
9.1.7|COUPLING 1/2" H.G 180.001 U 28.32 5,097.60 
9.1.8]LLAVE DE CHORRO DE 1/2" BRONCE 180.001 U 286.36 51,544.80 
9.1.9 VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 180.001 U 380.00 68,400.00 
9.1.10/CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 180.001 U 21.67 3,900.60 
9.1.11/PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 180.001 U 350.00 63,000.00 
9.1.12]EXCAVACION Y TAPADO A MANO 356.401 M3 699.05 249,141.42 
9.1.13|MANO DE OBRA PLOMERO 180.001 U 450.00 81,000.00 

10|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 
10.1/DE COMPUERTA DE 94" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 1.001 UD 15,138.98 15,138.98 

10.2/DE COMPUERTA DE 93" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 3.001 UD 12,382.68 37,148.04 

10.3/CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 4.00| UD 7,304.14 29,216.56 

11[CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE 2,995.00| M 25.00 74,875.00   LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 
CON BANDEROLAS)           
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12|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 2,995.00 M 46.15 138,219.25 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 

POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 

DE PELIGRO NARANJA 

13|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 2,995.00 M 11.93 35,730.35 

HERRAMIENTAS MENORES) 

H RED DE DISTRIBUCION MATANZA 

1|REPLANTEO 5,622.71 M 15.17 85,296.51 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 3,654.76| M3 121.80 445,149.77 
2.2|NIVELACION DE ZANJA 3,373.63] M2 44.31 149,485.55 

2.3J/ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 337.36] M3 1,411.80 476,284.85 

2.4|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 3,125.89) M3 172.55 539,372.32 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
2.5/¡BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 661.09| M3 190.02 125,620.32 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 
3.2/TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 5,627.88 M 242.88 1,366,899.49 

4|¡COLOCACION DE TUBERIAS 

4.2[TUBERIA M3" PVC SDR - 26 C/J.G. 5,622.71 M 96.85 544,559.46 

6| SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 

6.1[C0DO 4" X 90” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.001 UD 5,262.41 10,524.82 

6.2|C0DO 4" X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 5,629.22 5,629,22 

6.3[C0DO 3" X 90” ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 3,831.02 3,831.02 

6.3/C0DO 3" X 75%” ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 3,831.02 3,831.02 

6.3/C0DO 3" X 50% ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.001 UD 3,230.75 6,461.50 

6.4|C0DO 3" X 45” ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 3,230.75 3,230.75 

6.4|C0DO 3" X 40” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.001 UD 3,230.75 6,461.50 

6.4|C0DO 3" X 20” ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 2,643.84 2,643.84 

6.4[CODO 3"X 15" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 2,643.84 2,643.84 

6.5/TEE DE 6" X 4” ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.001 UD 8,161.21 8,161.21 

6.5/TEE DE 6" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 7.001 UD 7,373.34 51,613.38 

6.5|TEE DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 6.001 UD 7,159.26 42,955.56 

6.6|TEE DE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 10.001 UD 4,741.90 47,419.00 

6.7|[REDUCCION DE 6" X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION 1.001 UD 5,332.93 5,332.93     ANTICORROSIVA           
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6.8|REDUCCION DE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 2.001 UD 4,251.21 8,502.42 

ANTICORROSIVA 

6.7 [CRUZ 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2001 UD 14,324.37 28,648.74 

6.7|CRUZ 4" X 3" ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 17.001 UD 12,939.70 219,974.90 

6.7 [CRUZ 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 14001 UD 8,326.90 116,576.60 

6.9/TAPON DE 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 10.001 UD 1,067.19 10,671.90 

6.10|ANCLAJES DE H.S. P/PIEZAS DE 4" Y 3" FC'= 180 KG/CM2 72.001 UD 750.00 54,000.00 

7|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

T.A|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 26" 17.001 UD 2,696.28 45,836.76 

TA JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 24" 60.001 UD 1,713.53 102,811.80 

7.2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M3" 154.001 UD 1,565.40 241,071.60 

8| CRUCES 

8.1|DE ALCANTARILLA DE 4” ACERO L= 5.00 M 

8.1.1JREPLANTEO 1.001 UD 291.65 291.65 

8.1.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE 4" SCH-80 5.001 ML 2,443.96 12,219.80 

CIPROTECCION ANTICORROSIVA 

8.1.3JSUMINISTRO DE CODO 4"X 90? ACERO 4.001 UD 4,860.49 19,441.96 

8.1.4 | SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" 2.001 UD 1,713.53 3,427.06 

8.1. 5|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 4.68; M3 130.81 612.19 

8.1.6|NIVELACION DE ZANJA 4201 M2 44.31 186.10 

8.1.7[ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) e= 0.10 M 0.42; M3 1,411.80 592.96 

8.1.8, COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/ICOMPACTADOR 3.81 M3 172.55 657.42 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 
8.1.9/BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 0.92| M3 204.64 188.27 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 
8.1.10/MANO DE OBRA 1.001 UD 8,900.00 8,900.00 

8.2 [DE ALCANTARILLAS DE 3" ACERO L=5.00 M 
8.2.1 [REPLANTEO 2.00 Ú 291.65 583.30 

8.2.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE M3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION 10.00 M 1,410.47 14,104.70 

ANTICORROSIVA 
8.2.3[C0DO 3"X 45” ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 8.00 U 2,767.21 22,137.68 

8.2. 4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI 4.00 U 1,565.40 6,261.60 

8.2.5|ANCLAJE DE H.S. 4.00 Ú 750.00 3,000.00 

8.2. 6|EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO 1136| M3 130.81 1,486.00 

8.2.7|COMPACTACION MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR 10.68] M3 172.55 1,842.83 

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 

8.2.8|BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y 2.001 UD 204.64 409.28 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

8.2.9/MANO DE OBRA 2.00| UD 8,500.00 17,000.00 

9|ACOMETIDAS 

9.1|RURALES EN PVC (410 U) 

9.1.1|CLAMP PVC DE Y 3" A 1/2" ( ABRAZADERA) 410.00 Ú 80.00 32,800.00 

9.1.2/TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2" INTERNO 4,920.00 M 14.23 70,011,60 

L=12.00M (PROMEDIO) 

9,1.3J|ADAPTADOR MACHO (1/2" ROSCADO A MANGUERA 820.00 Ú 84,42 69,224.40 

9,1,4¡C0DO 1/2" X 90 H.G 820.00 Ú 26.50 21,730.00           
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9.1.5|[TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 1/2" (BASTONES) 615.001 MM 292.05 179,610.75 
9.1.6|NIPLE 941/2” H.G 410.001 U 35.40 14,514.00 
9.1.7|COUPLING 1/2" H.G 410.00 Ú 28.32 11,611.20 
9.1.8|LLAVE DE CHORRO DE 1/2" BRONCE 410.00 U 286.36 117,407.60 
9.1.9[ VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 410.00 U 380.00 155,800.00 
9.1.10[CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 410.00 U 21.67 8,884.70 
9.1.11|PEDESTAL DE H.S. ( 0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 410.00 U 350.00 143,500.00 
9.1.12|EXCAVACION Y TAPADO A MANO 811.80| M3 699.05 567,488.79 
9.1.13|MANO DE OBRA PLOMERO 410.00 U 450.00 184,500.00 

10|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 
10.1|DE COMPUERTA DE 43" H.F. DE 100 PSI PLATILLADA COMPLETA 4.001 UD 12,382.68 49,530.72 

10.2 [CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 4.00| UD 7,304.14 29,216.56 

12| CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE 5,622.71 M 25.00 140,567.75 
LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES 
CON BANDEROLAS) 

13|SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE 5,622.71 M 46.15 259,488.07 
PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, 
POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS 
DE PELIGRO NARANJA 

T4|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y 5,622.71 M 11.93 67,078.93 

HERRAMIENTAS MENORES) 

N REPARACION ACOMETIDAS 
1 [AVERIAS SENCILLAS 

1.1 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" 5,000.00| U 993.90 4,969,500.00 
1.2 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3/4" 727.001 U 1,062.20 772,219.40 
1.3 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 1" 546.001 U 1,154.10 630,138.60 
1.4 ¡REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1 1/2" 480.00 uÚ 1,289.06 618,748.80 
1.5 [REPARACIÓN ACOMETIDAS EXISTENTES DE 2" 300.00 Ú 1,527.87 458,361.00 
1.6 [REPARACIÓN TUBERIAS EXISTENTES 3" 150.00 Ú 3,101.94 465,291.00 
1,7 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" 150.001 UU 3,729.87 559,480.50 
1.8 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 6" 50.001 U 6,435.03 321,751.50 
1.9 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 8" 17.00 U 8,374.73 142,370.41 

2 [AVERIAS HALADA 
1.1 [REPARACIÓN ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" 243.00 Ú 1,781.05 432,795.15 
1.2 [REPARACIÓN TUBERIAS EXISTENTES 3/4" 32.00 Ú 1,937.60 62,003.20 
1.3 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 1" 24.00 Ú 2,552.51 61,260.24 
1,4 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1 1/2" 23.001 U 2,725.08 62,676.84 
1.5 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 2” 16.00 U 2,925.35 46,805.60 
1.6 [REPARACIÓN TUBERIAS EXISTENTES 3" 16.00 Ú 4,121.73 65,947.68 
1.7 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" 16.001 U 4,782.57 76,521.12 
1.8 [¡REPARACIOÓN TUBERIAS EXISTENTES 6" 3.00 U 9,881.52 29,644.56 
1.9 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 8" 1.00 Ú 14,671.69 14,671.69 

3 [AVERIAS CON CORTE DE ASFALTO 
1.1 [REPARACIÓN ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" 200.00 Ú 2,479,59 495,918.00 
1.2 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3/4" 48.00 Ú 2,647.60 127,084.80 
1.3 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 1" 36.00 Ú 3,059.38 110,137.68 
1,4 [REPARACIÓN ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1 1/2" 34.00 U 3,231.95 109,886.30 
1.5 [REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 2" 24.00 Ú 3,693.56 88,645.44 
1.6 [REPARACIÓN TUBERIAS EXISTENTES 3" 24.00 UÚ 7,502.60 180,062.40 
1.7 ¡REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" 24.00 Ú 8,605.23 206,525.52           
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1.8 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 6" 5.00 Ú 11,044.86 55,224.30 
1.9 [REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 8" 1.00 U 15,914.59 15,914.59 
a] - - SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS ooo 42,998,084.13 
  

DIFERENCIA DE PRECIOS 

A|LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN MATANZA 
6.3|/DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 4.00 Ú 761.07 3,044.28 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.4|DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 8.00 Ú 1,222.28 9,778.24 
CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

9 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (1,007 U) 
9.2 [TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2" INTERNO 6,042.001 ML 14.23 85,977.66 

L=6.00M (PROMEDIO) 
9.8 [TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 1,007.00 ML 19.13 19,263.91 

13 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 
13.2 [REPOSICION DE ACERAS 1,007.601 M2 30.74 30,973.62 
13.4 [REPOSICION DE CONTENES 1,007.60| ML 32.84 33,089.58 

B| LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION DE PAYA 

9 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 
ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (242 U ) 

9.2 [TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2” INTERNO 1,452.001 ML 14.23 20,661.96 
L=6.00M (PROMEDIO) 

9.8 [TUBERIA 1/2” SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 24.001 ML 19.13 459.12 

13 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 
13.2 [REPOSICION DE ACERAS 242.001 M2 30.74 7,439.08 
13.4 [¡REPOSICION DE CONTENES 242.001 ML 32.84 7,947.28 

6 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 
PLANOS) 

6.3[1DE COMPUERTA DE 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: 15.00 U 761.07 11,416.05 
CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

6.4/DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 4.00 U 1,222.28 4,889.12 
CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

10 [SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 
ACOMETIDA POLIETILENO URBANA 

10.2[TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2" INTERNO 10,272.00 ML 14.23 146,170.56 
=6.00M (PROMEDIO) 

10.8[TUBERIA 1/2” SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 1,712.00 ML 19,23 32,921.76 

14 [REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 
14.2|REPOSICIÓN DE ACERAS 1,779.15 M2 30,74 54,691.07 
14.4]REPOSICION DE CONTENES 1,779.15 ML 32.84 58,427.29 
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DIRECCION DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

Obra:AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTOS REDES DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y 
CARRETON, ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA 

Contratista: ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L. CONTRATO No.:096/2019 

  

  

  

  

  

  

Ubicación: PERAVIA Zona : IV 

ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO DE 2022) 

Partida Descripción Cant. Unid. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

6 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN 

PLANOS) 

6.3[DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: 4.00 U 761.07 3,044.28 

CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

9 ¡SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE 

ACOMETIDA POLIETILENO URBANA ( 450 U) 
9.2| TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MW1/2" INTERNO 2,970.00 ML 14.23 42,263.10 

L=6.00M (PROMEDIO) 

9.8|TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO 450.00 ML 19.13 8,608.50 

SUB-TOTAL DIFERENCIA DE PRECIO 581,066.46 

SUB-TOTAL ADICIONAL +1 22,254,338.42 

SUB-TOTAL GENERAL + ADICIONAL +41 221,915,367.57 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.0% 8,876,614.70 

HONORARIOS PROFESIONALES 10.0% 22,191,536.76 

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 4.0% 8,876,614.70 

SUPERVISION DE LA OBRA 5.0% 11,095,768.38 

GASTOS DE TRANSPORTE 3.0% 6,657,461.03 

LEY 6-86 1.0% 2,219,153.68 

CODIA 0.1% 221,915.37 

ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, 3.0% 6,657,461.03 

TOPOGRÁFICO, DE CALIDAD, ECT) 

ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES 18.0% 3,994,476.62 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS DE INAPA 

IMPREVISTOS 

19,966,102.92 

  

                MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 1.5% 3,328,730.51 

INTERCONEXION CON EDESUR 512,320.54 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 94,598,156.24 

TOTAL GENERAL 316,513,523.81 

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 316,513,523.81 
  

PREPARADO POR: 

bre... Hess 
/ING. ELVIRA JIMENEZ 7) 

ING. DÉPTO. DE COSTOS/Y PRESÚBUESTO 
l 

  

  

NOTA: 

  

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F FEBRERO 2022) 

ING. DEPTO.DE CO 

REVISADO POR: 

OS Y PRESUPUESTOS 

  
a) ESTE PRESUESTO SE ACTUALIZÓ TOMANDO COMO BASE LAS INFORMACIONES REMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN MEDIANTE MEMO COORD. No. 114/2021 D/F 11/06/2021. 
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