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DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U:(RDS) | VALOR(RD3) ] 

1 - PRESUPUESTO ORIGINAL 

A  |RECOLECCION AGUAS RESIDUALES 

IICOLECTORES RESIDUALES PARALELOS AL CANAL: COLOCACIÓN 
TUBERÍA 012” PVC SDR-32.5 LONG. 6.00KM Y 016” PVC SDR-32.5 
LONGITUD 4.4KM 

1|PRELIMINARES 
_ 1.1|Replanteo y Control topográfico o 10,860.00 M 91.77 _ 996,622.20] 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA o o 
2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 21,235,76| MN 176.85| — 3,755,544.16 
2.2|Excavación material roca dura c/equipo 3,747.49] MN 1,507.39| — 5/648,928.95 
2.3| Suministro y colocación de asiento de arena 1,156.501 MS 1,258,94 1,455,964.11 

| 2.4|Regularización de la Zanja o 11,565.00] M” 22.14 256,049,10| 
2.5|Suministro de material de mina dist aprox 20.00 km (sujeto a la 4,496.99] MS 627,50|  2,821,861.23 

aprobación del Supervisor) 
2.6|Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20m 21,546.46| MC 121.31 2,613,801.06 

2.7|Bote de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento 5,096.02] M*E 302,50 1,541,546.05 
en botadero) - - A Ñ o o 

0.00 
3|SUMINISTRO DE TUBERÍAS o 0.00| 

3.1| De G16" PVC SDR-32.5 C/J.G. +5% Pérdida P/Campana _ 8,582.00) M | 7,319,16| — 47,955,136.32 
3.2|De 012" PVC SDR-32.5 C/,).G. +4% Pérdida P/Campana 4,804.801 M 4,866.44] — 23,382,270.91 

0.00 

- 4[COLOCACIÓN DE TUBERÍAS o o ME Ñ 0.00 
| 4.1|De 016" PVC SDR-32.5 C/J.G. 5,240.00] M 10406| 649,334.40 

4,2|De M12" PVC SDR-32.5 CN.G. 4,620.00) M 49.40 228,228.00 
0.00 

5 [REGISTROS PREFABRICADOS DE INSPECCIÓN PARA COLECTORES E A 0.00 
CANAL 

5.1|Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 1.50 a 2.50m, | 26.001 Ud 210,832.75|  20,239,944.00 

5.2| Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 3.8 a 6.00m. 29.00) Ud |  354,594.12| 10,283,220.48 
0,00 

6 [PASOS PEATONALES (7 UD) o DS 0.00 
6.1 [MOVIMIENTO DE TIERRA 0,00 

6.1.1|Excavación material compacto c/equipo Ñ O 1,046.15] M” 176,85 185,011.63 
6.1.2|Relleno de reposición compactado con equipos en capas de 0.20 m _836.92/ M* | 121.31 101,526.77 
6.1.3|Bote de material c/camion en sitio (incluido el esparcimiento) 272.00] M” 88.00 23,936,00 

0.00 

6.2 [HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 KG/CM2 EN: 0.00 
6.21|Zapatas 1.80 x1.80m e=0.60M - 2.12 QQ/M3 A AT _ 16,524.87|  907,380.61| 

_B.2.2|Pilas de apoyo e=0,60- 2.0 QQIM3 o 85.47 M9 16,865.84 — 1,441,523.34 
6.2.3|Muro posterior e=0.20m 3.4400/m3 - TIT Ne 22,774.28 176,956.16 

5.2.4 | Hormigón en Topping fe=210 kgiem' incluido fibra de polipropileno en el 7,582.34 137,467.82 

hormigon, espesor de 7cm, incluido adhesivo para unir hormigon del 18,13) NP” 

— |topping y la viga (según detalle) A M o De? 
0.00 

6.3 [ESTRUCTURAS PREFABRICADAS o o DS 0.00 
6.3.1/Viga Doble T (según detalle) (incluye suministro, colocación y Juntas real a 216,449.12 1,515,143.84 

de Neopreno) Ñ : h 
0.00 

6.4 [INSTALACIONES EN INTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACION ) -0.00| 
6.4.1|Barandas metalicas 1/2" hierro galvanizado H=1.0m 8,856.55  2,479,834.00 

0.00       
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RDS) | VALOR (RD5) 
II” [RED COLECTORA SECTORES RIBERA DEL ARROYO GURABO | 0.00 

0.00 

I|SECTOR LA TERRACITA - 0.00 

—_Replanteo y control topográfico A A TA 
0.00| 

2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO o 0,00 
2.1/Corte de asfalto 2" (ambos lados) 2,059.16| M 48.86 100,610.56 
2.2|Extracción de carpeta asfáltica 875.14 NP 57.08 49,852.99 

2.3|Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia promedio de de 12 km. señal e 302.50 17,206.20 

(incluido el carguio y el esparcimiento en botadero) : MA o 
0.00 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA IS Lo A 0.00 
3.1|Excavación material compacto c/equipo 2,790.78] M” - 176.85 493,549.44 

3.2 Regularización de fondo de zanja E 1,222.62) M | 2214 _ 27,068,81 

3.3/ Asiento de arena, e=0.10 m 117,11] NP 1,258.94 147,434.46 

3.4| Suministro de material de mina desde una distancia aproximada de | . 627.50 164,743.85 
20.00 km 262.54| NP 

3,5 Compactar € el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 2,534,001 NP 121,91 307,399.54 

de espesor 

3.6|Bote de material clcamion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento z 302.50 184,845.65 
en botadero) o 041.001 M - 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA ] O O 0.00 
4.1108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp, p/ camp. 1,325.58] M 1,978.95 2,823,256.54 

o o 0.00 
5| COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 

5.1|De M8" PVC SDR-32.5, /J.G. o 1,286.97| M 3787 49,737.55 

| BJREGISTROS PREFABRICADOS . . PS 
6.1|Registro Profundidad promedio entre 1.00-3.50 M 60.00| Ud 63,709.85 3,822,591.60 

0.00 
_ T|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS o 0.00 
7.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4” PVC SDR - 32.5 (300 U) 1340.00] Ud. 5,261.15 1,940,956.50 
7.2|Acometidas Domiciliarias 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (5 U) 5.00| Ud 10,260.74 51,303.70 

0.00 
8 [REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 

8.1|SUMINISTRO TUBERÍAS 0.00 
8.1.1|De 01/2" PVC (SCH-40) o A 202.65 M | 78.64 | 15,936.40 
8.1.2|De 93/4" PVC (SCH-40) 20265| M 100.95 20,457.52 
8.1.3/De 61" PVC (SCH-40) 28.95 M 145.21 4,203.83 
8.1.4|De 62" PVC (SCH-40) 28.95| M 304.07 8,802.83 
8.1.5/De M3" PVC SDR-26 C/ JG 28.95 M 1,201.62 34,788.90 

o 0.00 
B.2| SUMINISTRO DE: 0.00 

8.2.1|Coupling 81/2" PVC 100.00| Ud 7.42 742.00 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC o 100.00| Ud 93 83100 
8.2.3 Coupling 1" PVC o | $0.00 Ud 16.64| — 832.00 
8.2.4 Coupling 82" PVC 50.00| Ud 38.95 1,947.50 
8.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 82" 150 PSI o 25.00| Ud 1,116.44 27,911.00 

Ñ o 0.00 
8.3[MANO DE OBRA ] 0.00 

8.3.1|Maestro plomero (1H) 70.00/ Dias 2,035.70 142,499.00 

8.3.2 Peon (2H) : 70.00| Días 671.42 46,999,40 

8.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE o o ¡aaa 
8.4.1|Achique 93" (5,5 HP) 75.00/ HR 383.28 28,748.00 

0.00               
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) WALOR (RDS) 

9|MISCELÁNEOS Ti) 0.00 
9.1|Demolición de aceras y contenes 51.09) M” 522.71 26,705.25 
9.2|Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 302.50 20,092.05 

cicamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 66.42| MN” 

9.3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra de Ñ 56 E 1,038.83 253,474.52 

polipropileno _—————— A oz 
9.4| Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm* y refuerzo de fibra 305.00 M 926.48 282,576.40 

de polipropileno : 

0.00 
10|REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 1,029,58 M 0.00 

10.1| Imprimación con arena. - o 975.14 MP 175.53 153,700.84 
_ 10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) 875.14| M* 812,16 710,753.70 

10.3/Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,299.41] M'/KM 477.37 620,299.35 
0.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 35.78 47,334.76 

¡Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,285.97| M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

0 0.00 
12/|Limpieza continua y final 1,286.97 M 15,13 19,471.86 

5 UB-TOTAL Il 12,566,966.73 

II [SECTOR VILLA ESPERANZA Ml A : 
1|Replanteo y control topográfico 1,544,37| M 91.77 141,726.83 

0.00 
_ 2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO O IS O 
2.1|Corle de asfalto 2" (ambos lados) Ñ o 2,471.00) M | 48,86 120,733.06 

2.2 |Extracción de carpeta asfáltica 1,312,71| MP 57.08 74,929,498 
2.3 [Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia promedio de 12 km 85,33) M” 302.50 25,812.33 

(incluido el carguio y el esparcimiento en botadero) - 
0.00 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA O 0.00 
3.1|Excavación material compacto c/equipo 3,348.92] M* 176.85 592,256.50 
3.2| Regularización de fondo de zanja 1,405.36| M” 22.14 31,114.67 

_3.3 Asiento de arena, e=0.10 m - 140.54] Mm” 1,258.94 176,931,43 

3.4| Suministro de material base dist. aprox 20.00 km (sujeto a la 315.05| 1,570.00 494,628.50 
aprobación del Supervisor) 

3.5| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0,20. m 3,000.40| Mm. | 121.31]  363,978.52| 
de espesor (incluido el esparcimiento) 

3.6/Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km il 302.50 221,817.20 
(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ] 

0.00 
4|SUMINISTRO DE TUBERÍA | 000 

4,1108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp, p/ camp. == _159070] M _ 1978:95|  3,147,915.77 
0.00 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 
5.1/De 08" PVC SDR-32.5, c/J.G 154437 M 37.87 58,485,29 E UR 

— 6[REGISTROS PREFABRICADOS o E DA A - 0.00 
8.1|Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M 62.00/ Ud 63,709.86|  3,950,011.32 

0.00 
_T|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 0.00 
7.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (120 U). —120.00| Ud 6,261.15 751,338.00] 

0.00 0.00   
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U, (RDS) VALOR (RDS) 
8] REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES ¡UN 0.00 

8.1] SUMINISTRO TUBERÍAS y 0.00 
8,1.1|De 1/2" PVC (SCH-40) 86.85) M 78.64 6,829.88 
8.1.2|De 3/4" PVC_(SCH-40) 85.55 M 100.95 8,767.51 

_B.1.8|De 91" PVC (SCH-40) o 28.95 M_ — 14521| 4,203.83 
8,1.4|De 2" PVC (SCH-40) 28.951 M 304.07 8,802.83 
8.1.5/De 3" PVC SDR-28 C/ JG 28.95 M 1,201.62 34,786.90 

0.00 

8.2| SUMINISTRO DE: o O 0.00 
8.2.1|Coupling 1/2" PVC OS a5.00| Ud 7.42 630.70 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC 85.00) Ud 9.31 791.35 
8.2.3|Coupling 1" PVC 50.00| Ud 16.64 832.00 

B.2.4| Coupling 802" PVC 50.00| Ud 38.95 1,947.50 

8.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 99" 150 PSI 20.00| Ud 1,116.44[ 22,326.80 
0.00 

8.3]|MANO DE OBRA 0.00 
8.3,1|Maestro plomero (1H) 25.00| Dias 2,035.70 50,892.50 
8.3.2|Peon (2H) - 25.00| Días 67142| 16,785.50 

0.00 

B.4/USO BOMBAS DE ACHIQUE o 0.00 
B.4.1|Achique M3" (5,5 HP) 12.00| HR 393.28 4,599.36 

0.00 
AMI CELÁNEOS | — A o 0.00 

-—9.1|Demolición de aceras y contenes o 20.10] mM” 522.71 10,506.47 
9.2/Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes 302.50 7,904.33 

cicamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26,13) M” 

9.3| Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra de seal qe 1,038.83 99,727.68 
polipropileno : 

3.4/|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra 1oomol 926.48 111,177.60 

de polipropileno : 
0.00 

10|REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 2,880.00 M 0.00 
— 10,1[Imprimación con arana - - 1312.71] NN 175.63 230,551.26 

_ 10.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) 131271) Mi [ —  81216| 106613055 
10.3/Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,949,114] MYKM ATT.3T 930,446.64 

0.00 
11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 56,001.93 

¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,544.37] M 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) L Me E Aiiccianad - 50 

12|Limpieza continua y final 1544.37] M 15,13 23,366.32 

12,850,490.34    
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RD$) VALOR (RD5) 
IV[SECTOR SANTO ZAIDA Aa O 

—— 1|Replanteo y control topográfica... 5,719.86] M 91.77 524,911.55 
0.00 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 
2.1|Excavación material compacto c/equipo Ñ 15,276.02] M* | 176.85]  2701,564.14 

| 2,2 Regularización de fondo de zanja —— 5,285.87) M* 22.14 117,029.16 
2.3| Asiento de arena, e=0.10 m 528.58| 1 1,258.94 665,450.51 
2.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 7 121.31 1,678,189.20 

L, de espesor (incluido el esparcimiento) o AN a 
2.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 302.50 523,485.33 

: : el 1.730.539) NM” 
[incluye carguio y esparcimiento en botadero) 22] OO IA Ñ TA 

0.00 
—— 3|SUMINISTRO DE TUBERÍA o 0.00] 

3.1188" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% pérdida por campana 5,894.22] M 1.978.95| — 11,564,366.67 
0,00 

_ 4|COLOCACIÓN DE TUBERÍA DO IO —_ HE 0.00 
4.11De 98" PVC SDR-32.5, c/J.G. OS E 5,719,86| M 37.87 216,611.10 

0,00| 
5| REGISTROS PREFABRICADOS 0.00 

_5.1|Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M. 200.001 Ud 63,709.88| 12,741,972.00 
| 5.2 [Registro Profundidad promedio 3.50-5.00 M. 112.00] Ud 101,437.77| — 11,361,030.24 

0.00 
6|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 0.00 

5.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (700 U) 700.00| Ud 6,261.15]  4,382,805.00 1 Acometidas Dom: : - 500 RUS 20 

l———7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES | Ñ 0.00 
7|SUMINISTRO TUBERÍAS 0.00 

7,11,11De G1/2" PVC (SCH-40) 400,001 M 78.64 31,456.00 

7,1.2|De 3/4" PVC (SCH-40) 400.00] M 100.95| 40,380.00 
7.1.3/De 91" PVC (SCH-40) 40,00| M 145,21/ 5,808.40 
7.1.4 [De 02" PVC (SCH-40) Ñ 40.00) M 304.07 12,162.80 
7.1.5[De 93" PVC SDR-25 C/ JG 40.00] M 1,201.62 48,064.80 

0.00 
| 7.2|SUMINISTRO DE; ] OS Y 0.00 

7.2.1|Coupling 1/2" PVC Ñ 400.001 Ud 7.42 2,968.00 
7.22 |CouplingOUPLING 3/4" PVC 400.00| Ud 9.31 3,724.00 
7.2.3|Coupling 1" PVC 40.00| Ud 16.64 665,60 
7.2.4 Coupling M2" PVC. 40.00| Ud 38.95] 1,558.00 
725 Junta mecánica tipo Dresser 13" 150 PSI 80.001 Ud 1,116.44 > 89,315.20 

o | 0.00 
7.3|MANO DE OBRA 0.00 

7.3.1|Maestro plomero (1H) 40.00| Dias 2,035.70 81,428.00 
7.3.2 [Peon (2H) o 40,00| Días — 671.42| 26,856.80 

Y y 0.00 
7.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE 0.00 

7.4,1|Achique 93" (5,5 HP) 60.00/ HR 383.28 22,996.80 
0.00     
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RD$) 

B[MISCELÁNEOS e 0,00 
8.1/Demolición de aceras y contenes 11725 NP 522.71 61,287.75 

8.2/Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 302.50 46,110.08 

cicamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 158243 MP 

8,3| Reposición de acera con hormigon 210 kg/om? y refuerzo de fibra de 560.00] MF 1,038.83 581,744.80 
— [polipropileno o a O O Ps 
8.4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm* y refuerzo de fibra 700.001 M 926.48 648,536.00 

de polipropileno 
0.00 

9| Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 210,376.45 

¿Conos Refractarios.señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones] 5,719.86] M 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

== 0.00 
10/Limpieza continua y final 571986] M 15.13 B6,541.48 

SUB-TOTAL IV EN | 48,579,395,84 

VÍSECTOR MIRA FLOR A 0.00 
1|Replanteo y control topográfico 2,144.04] M 91.77 196,841.14 

0.00 
| 2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO 0.00 

2.1|Corte de asfalto 2" (ambos lados) o 3,431.90] M | 48.86| 167,682.63 
2.2|Extracción de carpeta asfáltica o 1,1458.56| MP” 57.08] 83,254.60 
2.3|Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 302.50 28,680.03 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguia y 94.81) M* 

esparcimiento en botadero) A A AS nl 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA O 0.00 
3.1|Excavación material compacto c/equipo are] Mo 176.85| 795,598.63 
3.2| Regularización de fondo de zanja 1.923.201 M” 22.14 42,579.65 

3.3/ Asiento de arena, e=0.10 m 193.32] M” 1,258.94 243,378.28 

3.4| Suministro de material base dist. aprox 20.00 km (sujeto a la z 1,570,00 686,984.90 

aprobación del Supervisor) sl LO 
3.5|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 4,024.06 MP 121.31 488,158.72 

de espesor (incluido el esparcimiento) 
3.6|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 1,007.16] M” 302.50 304,665.90 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 
0.00 

_ 4[SUMINISTRO DE TUBERÍA 0,00 
4.1108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. [| 220929 M |  1/97895|  4/372,07445 

0.00 
5[COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 

5.1/De 48" PVC SDR-32,5, c/J.G, 2,144.94 M 37.87 81,228.88 

Ñ 0.00 
6|REGISTROS PREFABRICADOS - lll ¡IO Poo | al 

6.1/Registro Profundidad promedio 1.00-4.00 M 75.00| Ud 81,704.15 6,127,811,25 

0,00 
7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 0.00 

_ 7.1|Acometidas Domicilliarias 8" x 4” PVC SDR - 32.5 (300 U) 250.00 Ud 6,26115|  1.565,287.50 
7.2|Acometidas Domiciliarias 8" x 6” PVC SDR - 32.5 (5 U) 5,00 Ud | 10,260.74| 51,303.70 

0.00               
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD uD P.U. (RDS) VALOR (RDS) 

8|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 0.00 
8.1|SUMINISTRO TUBERÍAS 0.00 

De 1/2" PVC. (SCH-40) 200.001 M 78.54 15,728.00 
1.2/De (03/4" PVC. (SCH-40) Ñ 200.00| M 100.95 20,190.00 

De 91" PVC (SCH-40) OS 20.00) M 145,21 2.904.20| 
De 12" PVC (SCH-40) 20.001 M 304.07 6,081.40 
De 03" PVC SDR-26 C/ JG 20.001 M 1,201.82 24,032.40 

0.00 

_8,2| SUMINISTRO DE: | 000 
8.2.1|Coupling 21/2" PVC DS o 5 200.00| Ud 7.42] 1,484.00 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC 200.00| Ud 9311 1862.00 

8.2.3|Coupling 1" PVC 20.00| Ud 16.54 332.80 

8.2.4|Coupling 12" PVC = 20,00| Ud 38,95 779.00 

8.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 13" 150 PSI 40.00/ Ud | 1,116.44 44,857.60 el = el A IA e 

8.3/MANO DE OBRA o 0.00 

9.3.1]Maestro plomero (1H) 200) bf AA BRA 
8,3.2|Peon (2H) 20.00| Días 671.42 13,428,40 

0.00 

8.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE y 0.00 

8.4.1|Achique W3" (5,5 HP) 35.00 HR 383,28 13,414.80 
0.00 

9 |MISCELÁNEOS o e 0.00 
9.1|Demolición de aceras y contenes y == 42,71 N 522.71 _ 22,324.94| 
9.2|Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes 302.50 16,794.80 

cicamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 55,52] NP 

9.3| Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra de 204.00) 1,035.83 211,921.32 

polipropileno .2 S 

9.4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra seso0l mM 926,48 236,252.40 

de polipropileno == : Y 
0.00 

10|REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 0.00 

10.1|Imprimación con arena o 1,458.56] NP” 175.63 256,166.89 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de go de Adherencia) 1,458,56| MP — 812.16|  1184,584.09 

10.3/Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,458.56/ MYKM 477.37 696,272.79 
0.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 78,890.89 

¿Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 2,144.94 M 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) o Ñ AAA => 0.00 

13/|Limpieza continua y final 2,144.94] M 15.13 32,452.94 

_ 18,156,799.93 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U, (RDS) VALOR (RD$5) 

l——YI|SECTOR HOYO DE PUCHULA Y BARTOLA o 1 ¡ o 
1|Replanteo y control topográfico 3,603.52] M 91.77 330,695.03 

0.00 
| 2[MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 

2.1|Excavación material compacto c/equipo o 8,939,121 M* —176.85| — 1,580,883.37 
2.2 Regularización de fondo de zanja 3,303,701 Mi 22.14 73,143.92 

23 Asiento de arena, e=0.10 m : 330.37] M* 1,258.94 415,916.01 

2.4| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m | E 21:31 978,646.59 

[de espesor (incluido el esparcimiento) _ 00] M 
25 ¡Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km cal e 302.50 316,463.40 

E (incluye carguio y esparcimiento en botadero) PA CARRO - 
D.00 

3 ¡SUMINISTRO DE TUBERÍA 0.00 
3.1198" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 3,711.63] M 1978.95| — 7345,130.19 

0.00 
4 [COLOCACIÓN DE TUBERÍA N 0.00 

4.1108" PUC SDR-32.5, c/J.G, 3,603.52 M 37.87 136,465.30 
Ñ 0.00 

[ B|REGISTROS PREFABRICADOS o A | 0.00 
5,1| Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M o 180.00| Ud _63,709.86| 11,467,774.80 
5.2|Registro Profundidad promedio 3.50-6.00 M -— BO000| Ud 101,437.77 6,086,266.20 

0.00 
5|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 0.00 

6.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32 5 (120 U) 120.00| Ud | 6261.15| 751,338.00 
0.00 0.00 

7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 0.00 
7.1 ¡SUMINISTRO TUBERÍAS 0.00 

7.1.1/Da 01/2" PVC (SCH-40) o 350.00] M 78.54 27,524.00 
7.1.2/Da 93/4" PVC (SCH-40) o 350.00| M _ 100,95 35,332.50 
7.13/De 01" PVC (SCH-40) 30.00| M 145.21 4,356.30 
7.14/Da 82" PVC (SCH-40) 30.00 M 304.07 9,122.10 

30.00) M 1,201.62 36,048.60     De 03" PVC SDR-28 C/ JG 
          0.00   
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD PU. (RD5) VALOR (RD$) 
7.2 [SUMINISTRO DE: 0.00 

7.2.1|Coupling 1/2" PVC 350.00| Ud 7.42 2,597.00 
7.2.2 CouplingOUPLING 3/4” PVC 350.00/ Ud 9,31 3,258.50 
7.2.3[Coupling 1" PVC 30.001 Ud 16.54 499.20 

7.2.4 Coupling 02" PVC A o 30.00| Ud 38.95 1,168.50 
7.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 43" 150 PSI 60.00| Ud 1,116.44 66,986.40 

0.00 
7.3/MANO DE OBRA 0.00 

7.3.1 Maestro plomero (1H) o o 40.00| Días 2,035.70 81,428.00 
_ 7.32|Peon (2H) 40.00| Dias 671.42 26,856.80 ] A 0 

7,4/USO BOMBAS DE ACHIQUE 0.00 

7.4,1|Achique 3" (5,5 HP) o o] 60.00] HR 383.28 22,996,80 
o o o 0.00 

8|MISCELÁNEOS 0.00 

8.1[Demolición de aceras y contenes 20.101 M” 522.71 10,506,47 

8.2 [Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 302.50 7.904.393 
elcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26.13) M* 

8.3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm* y refuerzo de fibra de seco] mt 1,038.83 99,727.68 

polipropileno — E 
B.4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/em* y refuerzo de fibra Ol 926.48 111,177.60 

de polipropileno ! 

0.00 
3|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 132,537.47 

¿Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 3,603.52] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

0.00| 
10|Limpieza continua y final 3,503,52| M 15.13 54,521.26 

SUB-TOTAL VI 30,217,272,31 

— VII[RED COLECTORA CONDOMINIAL _ 0.00 
1|Replanteo y control topográfico 1,400.00] M 91.77 128,478.00 

0.00 

2]IMOVIMENTO DE TIERRA. A _ — - bh 080 
-  2.1|Excavación material compacto c/equipo 1,309.00] M* 17685 231,496.85 

2.2|Regularización de fondo de zanja 1,190.00 NM? 22.14 26,346.60 

2.3|Asiento de arena, e=0,10 m 119.001 M* 1,258.94 149,813.86 

2.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20, m 1087.32 mM 121.31 131,902.79 

|____(deespesor (incluido el esparcimiento) 2222 ==) vs 
2. 5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 2594 Mm 302.50 80,446.85 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) S == = 
0.00 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍA 0.00 
| 3.106" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desperdicio por campana 1442.00| M 1073.38]  1547,813.96 

0.00 
4|COLOCACIÓN DE TUBERÍA y il 0.00 

4.1106" PVC SDR-32.5, e/J.G, o — 1400.00| M- 35.41] 49,574.00 
0.00 

5[CAMARAS DE INSPECCÓN - 0.00 
5.1| Construcción de camaras de inspeccion de 60 x 60cm__ 3000] Ue 10,879.85] 320,395.50 

0.00 

6|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 6" x 4" PUC SDR - 32.5 (150 U) 150.00| Ud 5,435.15 815,272.50 
0.00 0.00 

7|Reparacion de Registros existentes 12.001 Ud 3,542.18 _ 42,506.18 

eS E SUB-TOTAL VII 55 3,524,046.87 
Ñ — SUB-TOTAL FASEA | 264/692,212.:15 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RDS) VALOR (RD$) 

8 [RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE o 
B-I|[BARRIO LOS SOLARES 0.00 

cl ci a — a... x__ O OÓD2>O>A>A A Ia o o ——o 0.90 

1|PRELIMINARES pes 0.00| 
1.1|Replanteo para tubería o 027.211 M 97 9,727.68 

0.00 
_ 2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO 0.00 
2.1| Corte de asfalto e=2" (ambos lados) o 1,643.54| M 48.86 80,303.36 

_ 2.2 |Extracción de asfalto. o - 698,50] MP” 57.08 39,870.38 
2.3Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 302,50| 13,733.50 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 45.40| ME 
esparcimiento en botadero) 

0.00 
3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: Ml ¡0 0.00 

3.1|Excavación material compacto o 756.27) MAN 176.85 133,746.35 
3.2/ Asiento de arena (suministro y colocación) 7190] MS 1,258.94 90,517.79 
3.3/Suministro material de base D=12 km 187.64| ME 1,414.00 237,042.96 

3,4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 644.33| MC 121.31 78,169.74 
[de espesor (incluido el esparcimiento) ll AS 

3.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km| A E 302.50 91,327.78 
(incluye carguio y esparcimiento en botadero) q 

0,00 
4|SUMINISTRO DE TUBERÍA; 0.00 

4.1|De 4" PVC- SDR-26 c/J,G + 2% por pérdida de campana 392.70] M 626.52 246,034,40 

— 4.2[De 3" PVC SDR-28 c/J.G + 2% por pérdida de campana 655.05] M 388.63| 254,572.08 
0,00 

[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: DS 0,00 
5.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G 365.00] M 29.50 11,396.00 

|__52|De 3" PVC-SDR-2 c/J.C ss] m | 257o| 1652408 
0.00 

6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: — === == 0,00 
5.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G 385.00] M 28.24 10,872.40 
6.2|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 642.211 MM 26,59 17,076.36 

0.00 
7ÍPIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y . 0.00 

_ (COLOCACIÓN): = En 
7.1|Tee 8" x 4" acero SCH-40 1.00| Ud 5.436,94 5,436,94 | 
7.2 Tee 4" x 4” PVC SCH-40 o A 8.00] Ud 543.73 4,349.84 

—— T3lTee 3"x3" PVC SCH-40 10.00| Ud 345.40] 3,454.00 

7,4 Codo 4"x 45% PVC SCH-40 5.00) Ud 394,29 197145 
7.4|Codo 4'x 90? PVC SCH-40 1.00| Ud — 419.86 419.96 
7.6 Codo 3"x 45% PVC SCH-40 OS 300 Ud A91.SB | 575,04 

——7T[Red4"x3"PVC SCH-40 o y 900] Ud | 382.54 3,262.86 
7.8| Junta Tapón B3" . 7.00| Ud 155.07 1,085.49 
7.9| Juntas mecánica Tipo Dresser 08" o == 2.001 Ud 2801.89 5,603.78 

__7.1[Juntas mecánica Tipo Dresser 84" O IO _ 1507.93] 1,507.93 
7.11|Cemento PVC 1,00| PA 4,248.21 4,248.21 

7.12| Anclajes H.S. para piezas 1.00] Ud 486.59 486.59 
0,00 

8 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: Ss E e. _0.00| 
8.1|Válvula de Compuerta 4" H.F, Platillada Completa (150 PSI) (incl: [| 1.00| Ud 29,629.42 29,829,42 

Válvula Platillada, Tornillos, Junta de Goma, Niple Platillada en un 
extremo, Junta Dresser ) o ! _— 

8.2| Caja telescópica piválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 1.00| Ud 4,266.18 4,266.18 
0.00 

9 [ACOMETIDAS o | 00 
| 9.1[Acometidas Urbanas de 23" X 4%" (incluye valvula, registro de PPR) -100.00| Ud 3,283.77| 328,377.00] 

0.00                    
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RD5) 
10 [HIDRANTES 0.00 

10,1|Hidrantes de 4" (suministro e e instalación) 1oo| Ud 107,114.85 107,114.85 

0.00 
11|REPOSICIÓN DE ASFALTO 0.00 

_ 11.1|Imprimación con arena o 698,50] M* 175.63 122,877.56 
11:2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 698,50| M* O BIZ1A6| 567,293.76 
11.3| Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,037.13) ménm 477.37 495,094.75 

- : o : 0.00 
12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base - 3678] 37,780.78 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 1027.21] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 1027.21) Mo 15.13 15,541.69 
JETA _ SUB-TOTAL FASE B-l a (is | 3,071,092.82 

B-II|ZONA NORTE GURABO Sn 
Ax 0.00 
1|PRELIMINARES o - 0.001 

1.1/Replanteo para tubería 1831.52 mM | 0947 17,344.49 
0.00 

_2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO o 0.00 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) — 2,930.43| M 48.86 143,180.81 
2.2|Extracción de asfalto 1,245.43| MP? 57.08 71,089.14 

2.3[Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica conf. | 302.50 24,487.38! 
camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 80.95] ME 

esparcimiento en botadero) 
0.00 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: HÍ 0.00 
3.1|Excavación material compacto 1,300.38| M3N 176.85 229,972.20 
3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) 128.21| MS 1,258.94| 161,408.70 

3.3|Suministro material de base D=12 km 298.90] ME 1,414.00 422,644.60 
3.4| Compacter el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 121.31 134,115.48 

1,105.58| M*C 
¡de espesor (incluido el esparcimiento) o a a lA E 

3.5/Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 kml sana e 302.50 161,135.70 

¡(incluye carguio y esparcimiento en botadero) l= = 
0.00 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: 0.00 

4.1/De 3" PVC SDR-28 c/J.G + 2% por pérdida de campana 1.868.151 M. 388.63 726,019.13 
0.00 

[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: o A ¡O NA 0.00 
5.1/De 3" PVC-SDR-28 c/J.G 1851.52] M 25.73 47,639.61 

0.00 

6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: o A E 0.00 
6.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G ass152 M [| 2659  49231.92| 

0.00 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 0.00 
COLOCACIÓN): a] A A 

7.1|Tee 39" x 9” PVC SCH-40 15.00 Ud 345,40 5,181.00 

7.2| Codo 3"x 45% PVC SCH-40 13.001 Ud 191.68 2,491.84 
7.3[Codo 3"x 90 PVC SCH-40 7.001 Ud 296.39 2,074.73 

7.4|Red 4" x 3" PVC SCH-40 o 100| Ud 362.54 382.54 
7.5 Junta Tapón 83" 13.00| Ud 155,07 2,015.91 

7.6|Juntas mecánica Tipo Dresser 24" 100| Ud 1,507.93 1,507.93 

7.7|Cemento PVC 1.001 PA 4,248.21 4,248.21 
0.00   
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS$) VALOR (RD$) 

_ BISUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 0.00 
8.1|Válvula de Compuerta M3" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (inel.: 2001 Ud | 27,252.02 54,504.04 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 
extremo, junta dresser ) 

| 8.2[Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S) 208108: HORAS] > "ENO2O 
0,00 

8 [ACOMETIDAS. OS o : OS 0,00 
9,1/Acometidas Urbanas de M3" X 9" (incluye valvula, registro de PPR) 285.001 Ud |  3128377| 935,874.45 

0.00 

10|REPOSICIÓN DE ASFALTO === : E 0.00 
10.1|Imprimación con arena o JO 12asaa| mM [| 17563 218,734.87 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 1,245.43] MW 812:16| — 1.011,488.43 
10.3| Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,849.21) minM 477.37 882,757.38 

Ñ y - o 0.00 
11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 67,363.31 

¿Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 183152] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

12|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1.831.521 M 15,13 27,710.90 
O SUB-TOTALFASEB4l y á ] | B,413,117.06 

B-III[ BARRIO LOS SANTOS 0.00 

e 0.00 

1[PRELIMINARES e pa 0.00 
1.1[Replanteo para tubería 1,225.09| mM 07 11,601.60 

0.00 
| 2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO | 0.00 

2.1/Corte de asfalto e=2" (ambos lados) O 60 ta) M | 4886| 95,772.44 
2.2|Extracción de asfalto 885.13] M* 57.08 50,523.22 

2.3/Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con] 302.50 17,402.83 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 57.53| ME 
esparcimiento en botadero) 

0.00 
3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: o O O O A E _ 0.00 
3.1|Excavación material compacto 1,000.71| M3N 176.85 176,975.56 

3.2| Asiento de arena (suministro y colocación) o | 8576] WS | 1,258.94 107,986.69 
3.3| Suministro material de base D= 4 km 212.43] WE 1,258,00 267,236.94 

3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 853.91| MC : 121.31 103,587.82 
[de espesor (incluido el esparcimiento) o O 1 A O 

3.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 388.601 ME 302.50 117,551.50 

_|(incluye carguio y esparcimiento en botadero) A dE O 
0.00 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: 0.00 
4.1|De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 464.19 M : 388.63) 180,398.16 

4.2|De 6" PVC SDR-28 c/J.G + 3% por pérdida de campana 793.10] M 1,334.61] — 1,058,479.19 
0.00 

l—— 5[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: DS A AN 0.00 
5.1/De 3" PVC-SDR-26 clJ.G 455.09 M 25.73 11,709.47 

_ 5.2|De 6" PVC SDR-28 c/J.G 770.00] M 37.3 28,728.70 
0.00 

[6 |PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: ñ 0.00 
5.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 455.09| M 26,59 12,100.84 
5.2[De 6" PVC SDR-28 c/J.G 770.00] M 29.60 22,792.00 

0.00   
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD uD P.U, (RD$) VALOR (RD$) 

7|PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 0.00 

- |COLOCACIÓN) : 

_7.1|Tee 16" x 6" acero SCH-40 100| Ja 9.837,16 9,837.16 
7.1|Tee 6" x 3" acero SCH-40 o : o 3.00] Ud 3,588.90 10,766.70 
7.1[Codo 6" x 35* acero SCH-40 o 500) Ud | 3,681.51 18,407.55 
7.1|Codo 6" x 60* acero SCH-40 1.00/ Ud 3,799.51 3,799.51 

_ 7.1[Codo 6" x 80" acero SCH-40 3.001 Ud 4,399.51 13,168.53 

_ TA|Codo 6" x 45" acero SCH-40 o 1.001 Ud | 3,799.51] 3,799.51 
7.1[Codo 6" x 20* acero SCH-40. o OS 1.00 Ud 3,681.51] 3681.51 
7.3[Tee 3" x 3" PVC SCH-40 3.00| Ud 345.40 1,036.20 

7.6|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 1.00| Ud 296.39 296.39 
_ 7.8| Junta Tapón W3" o 200 Ud 155.07 | 31014 

_7.8|Junta Tapón Bo” o 200] Ud 2,735.94 5,471.88 | 
7.9 Juntas mecánica Tipo Dresser B18". 2.001 Ud 8,206,11 16,412.22 
7.9| Juntas mecánica Tipo Dresser 16" E 29.00/ Ud 2,116.44 51,376.76 
7.8| Juntas mecánica Tipo Dresser 93" Í —3.00| Ud _1,168,72| 3.506.16| 

_7M[CementoPVE_———22222 O E _1.00| PA : 2,124.11] 
7.12|Anclajes H.S. para piezas o A A 15.00 Ud 486.59 7,298.85 

0.00 

_ 8[SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: - al 0.00 
8.1|Vélvula de Compuerta 26" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1.00| Ud 39,860.85 39,860.85 

Vélvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 
—— jextremo, junta dresser ) o o li o 
8.2|Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S. y 1.001 Ud 4,266.18 4,266.18 

0.00 

9 [ACOMETIDAS So O 0.00 
_ 9.1|Acometidas Urbanas de M3" X gx" (incluye valvula, registro de PPR) | 28s00| Ud | 3,283.77| 935,874.45 

0.00 

10 [HIDRANTE: o o 000 
10.1/Hidrante de 6" (Suministro e instalación) 2.001 Ud 110,206.45 220,412.80 

0.00 

11 [REPOSICIÓN DE ASFALTO — A A . o 000] 
11.1| Imprimación con arena o o E 885.13) M* 175.63 155,455.38 
11.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl, Riego de Adherencia) 885.13] M* 812.16 718,867,18 

11.3lTransporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 885.13| M?/KM 477.37 422,534.51 

SA ¡AE . E A 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 45,058.81 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1122509] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) o o 
13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,225.09| M 15,13 18,535.61 

: E : SUB-TOTAL B-III E 4,984,986.02 

B.V_ [REDES DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN LAS CAYENAS po 0 
0. 00. 

1 PRELIMINARES 0.00 
1.1|¡Replanteo para tubería 1,14472| M 9.47 10,840.50 

0.00 

_ 2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO — o 0 
_ 2.1 Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,831.55] M 2 IA 

2.2 Extracción de asfalto 778.41] M” 57.08 44,431.64 

2.3[Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 302.50 15,306.50 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 50.60| ME 
 Jesparcimiento en botadero) AS] 

0.00               
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P,U. (RD$) VALOR (RD5) 
3 MOVIMIENTO DE TIERRA: 0.00 

3.1|Excavación material compacto o - 812.75| M3N 176.85 143,734.84 

3.2/Asiento de arena (suministro y colocación) 80.131 WS 1,258,94 100,878.86 

3.3 Suministro material de base D=4 km 186.82| ME 1,258.00 235,019.56 

3.4| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20, m | 690.99] MC. 121.31 83,824.00 
___[de espesor (incluido el esparcimiento) 
3.5/Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km| 302.50| 100,714,35 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 2498) MB 

0.00 
4 |SUMINISTRO DE TUBERÍA: o 0.00 

4.1|De 3" PVC SDR-26 c/J.G_+ 2% por pérdida de campana 1,167.61 M 388.63| 453,768.27 

2. A sa o E 0,00 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA: —= i 0.00 
5.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G Ñ 1,144.72 M 25.73 29,453.65 

0.00 
6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: ] 0.00 

6.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1.4472] M 26.59 _ 30,438.10 
0.00 

7|PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 0.00 
COLOCACIÓN) : 

7.1/Tee 4" x 3" acero SCH-40 3.00| Ud 1,720,11 5,160.33 
7.2|Niple de 4" acero SCH-40 3.00| Ud 3,572.71 10,718,13 

7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 o y 10.00) Ud |  34540| 3,454.00 
7.4|Codo 3'x 45* PVC SCH-40 AN 7.00| Ud 19188 1,341.76 
7.5|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 Ñ -600| Ud 296.39| 1.778,34 
7.6| Junta Tapón 93" 8.00] Ud 155.07 1,240.56 
T-7|Juntas mecánica Tipo Dresser 93" 1.00| Ud 1,168.72 1,168.72 

7.8Bl Juntas mecánica Tipo Dresser p4" 4.00| Ud a ,280.8 88 5,123.52 

7.9 Cemento PVC po 100] PA 2,124.11 2,124.11 
0.00 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: a y 0.00 
8.1|Válvula de Compuerta 93" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 3.00| Ud 27,252.02 81,756.06 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 
extremo, junta dresser ) o A 

8.2|Caja telescópica piválvulas (incl. Base y Tapa de H S.) 3.00| Ud 4,256.18 12,798.54 
0,00 

9 |ACOMETIDAS y 0.00 
9.1 Acometidas Urbanas de 93" Xx 0%" (incluye valvula, re registro o de P -PPR) 60.00| A 3,283.77 197,026.20 

0.00 

10|REPOSICIÓN DE ASFALTO 0.00 

10.1|Imprimación con arena Ñ 778.41] NW 175.63 136,712.15 

10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) | 778.41] MN”  B1216| 632,193.47 

10.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 778.41 | MIIKM 477.37 371,589.56 
0.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base| == 3678] 42,102.80 
¡Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 1,144,72| M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderalas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

12|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,144.72 M 15.13 17,319.61 

A SUB-TOTAL B-1V ACA - | 2,861,507.69 

B-V [REDES DISTRIBUCIÓN ZONA SUR AV. ESTRELLA SADHALÁ 0.00 
o o DS 0.00 

1|PRELIMINARES o 0.00 
1.1JReplanteo para tubería y 1123301] M 9.47 11,676.60 

0.00 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RDS) VALOR (RDS) 
_2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO | Ml 0.00 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) oo | 197282, M | 4886]  96,391.99| 
2.2|Extracción de asfalto 838,45] M” 57.08 47,858,73 
2.3|Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con . 302.50| 16,486.25 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 54.50] ME 

esparcimiento en botadero) AOS IO 
o o 0.00 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: Ñ 0.00 
3.1|Excavación material compacto 903.44| M3N 176.85 159,773.36 

_3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) 86.91| MS 1,258.94 108,659.11 
_3.3| Suministro material de base D= 4 km 2 | 20123 mW | 125800 253,147.34 

3.4| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m | jeea e AAA) 93,354.11 
de espesor (incluido el esparcimiento) 

3.5[Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 361.89| ME 302.50 109,471.73 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 

0.00 
4[SUMINISTRO DE TUBERÍA: o HO 0.00| 

_4.1[De 4" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 408.00 M | 626.52| 25562016 
4.2|De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 849.67| M 388.63 330,207.25 

D.00 
5[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: —— o 0.00 

_ 5,1/De 4" PVC-SDR-28 c/J.G o | 400.00 M 29.60 11,840.00 
5.2 De 3" PVC-SDR-26 c/J.G o sazor mM | 25,73 21,433.35 

0.00 
_ 6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: 0.00 

6.1/De 4" PVC-SDR-25 c/J,G o , 400.00| M 28.24 11,296.00| 
6.2|Da 3" PUC-SDR-28 c/J.G o O E TOS 26.59] 22,149.74 

0,00 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 0.00 
_[COLOCACIÓN): _ a NN a _ NN is 

7.1|Tee 18" x 4" acero SCH-40 1oo| Ud 13,200.16 13,200.18 
7.1|Niple de 4" acero SCH-40 4.00| Ud 2,572.71 14,290.84 
7.1|Niple de 3" acero SCH-40 1.00| Ud 2,162.61| 2,162.61 
7.2 Tee 4" x 4" PVC SCH40 3.00| Ud 543,73| 1,631.19 
7.2 Tee 3" x 4" PVC SCH-40 OS g.oo| Ud 44992] 3,599.36 
7.3/Tee 3" x 3" PVC SCH-40 3.001 Ud 345.40 1,036.20 

7.4 Codo 4"x 90% PVC SCH40. 100] Ud 419.86 419.86 
7.6|Codo 3"x 45” PVC SCH-40 po 700] ud | 191.68] 1,341.76 
-7.8|Codo 3"x 90? PVC SCH-40 o o o 300 Ud | 29639| -B89,17 
7.7 Red 4" x 3" PVC SCH-40 o 400) Ud | 36254 1,450.18 
7.8 Junta Tapón 93" - 8.00] Ud 155.07 1,240,56 
7.9| Juntas mecánica Tipo Dresser 818" o zo0| Ud | 10609,22|- 21,218.44 

7.10| Juntas mecánica Tipo Dresser 24" 1o0| Ud 1,280.88] 1,280.88 
7.11[Cemento PVC A PA] 424821 4,248.21 
7.12 [Anclajes H.S. para piezas 6.00| Ud 406.59 2,919.54 

0.00 
_ BÍSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: E ES 00 
8.1[Válvula de Compuerta 24" H.F. Platilada Completa (150 PSI) (incl.:[ E E E 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 
extremo, junta dresser ) 

£.2 [Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 1.00| Ud 4,266.18 4,266.18 

0,00 
9 |ACOMETIDAS. A > =P a nl ¡a ¡a | 

9.1|Acometidas Urbanas de 13" X 9%" (incluye valvula, registro de PPR) | 33000| Ud | 3,283.77|  1/083,644.10 
0.00               
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.U. (RDS) VALOR (RDS) 

10|REPOSICIÓN DE ASFALTO a 0.00 
10.1| Imprimación con arena 838.45 175.63 147,256.97 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl, Riego de Adherencia) 838.45 812.16 680,955.55 

10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 838.45 477.37 400,250.68 
0.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 45,350.11 
¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,233.01 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

_|y cascos de seguridad ) o o 
12 Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 1,233.01 15.13) 18,655.44 

SUB-TOTAL FASE V 4,030,303.30 

B-VI_ [REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR MIRAFLOR | 0.00 
€ 1d 0.00 

1 [PRELIMINARES 0.00 
1.1|Replanteo para tuberia 1,100.29 9,47 10,419.75 

0.00 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO o o | g00 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,760.46 48.86| 86,016.08 
2.2 ¡Extracción de asfalto 748.20 57.08 42,707.26 

2.3 [Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfallica con 302.50 14,710.58 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 48.63 

esparcimiento en botadero) sa 
DS 0.00 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: o o Az 0.00 
3.1|Excavación material compacto 856.41 176.85 151,456.11 
32 Asiento de arena (suministro y colocación) B4.02 1,258,94 105,776.14 

3.3| Suministro material de base D= 4 km 179.57 1.256,00 225,899.06 
3.4 Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 728.32 121,31 88,352.50 

de espesor (incluido el esparcimiento) o cres 
3.5/Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 209 302,.50| 100,814.18 

(incluye carguio y esparcimiento en botadera) , 
0.00 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: 0.00 
_ 4.1[De 4" PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana _ 81.20 656.81] 40,19877 

42 De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 1,163,10|. 407.021 473,404.96 
0.00 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA: - 0.00 

5.1/De 4" PVC-SDR-28 c/J.G 60.00 29.60 1,776,00 
5.2 De 3" PUC-SDR-26 c/J.G 1,040.29 25.73 26,766.66 

0,00 
- 6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: 0.00 

_6.1/De 4" PUC-SDR-28/JG_ 80.00 28.24 1,694.40 
6.2/De 3" PUC-SDR-26 4.6 Os _a6s9| 2766131 

0.00 
7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 0.00 

COLOCACIÓN): , e 
7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 14.00 345,40 4,835.60 
7.4 [Codo 4"x 45* PVC SCH-40 1.00 394.29 394.29 

_7,4[Codo 4"x 90" PVC SCH-40 1.00 419.86 419.86 
7.6| Codo 3"x 45 PVC SCH-40 o 5.00 19168]  B5840 
7.8|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 4,00 296.39 1,185.56 
7.7|Red 4" x 3" PVC SCH-40 o 1.00 362.54 36254 

_T.8l Junta Tapón 23" 9.00 155.07 1,395.63 
_ 7.10 Juntas mecánica Tipo Dresser 24" 1.00 1,280,88 1,280.88 

7.11 ¡Cemento PVC 1.00     
 



AN, AS 
antill 

  

  

VALOR (RDS) 1 
  

  
  

  

  
    

  

    
  

  

    

  

    
            

DESCRIPCIÓN CANTIDAD uD P.U. (RDS) 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: o A 0.00 
8.1/Válvula de Compuerta 23" H.F. Platilada Completa (150 PSI) (incl.: 1.00 Ud 27,252.02 27,252.02 

Válvula platillada, tomillos, junta de goma, niple platillada en un 

extremo, junta dresser ) 
8.2|Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.5.) 1.001 Ud | 4,266.18 4,266,118 

0.00 

9 [ACOMETIDAS q mios 0.00 
9.1|Acometidas Urbanas de 03" X 91" (incluye valvula, registro de PPR) 220.00| Ud 3,283.77 722,429.40 

0.00 

10 ]HIDRANTE: SA - 0:00 
10.1 Hidrante de 4” (Suministro e instalación) o 1001 Ud 107,114.85 107,114.85 

0.00 

11/REPOSICIÓN DE ASFALTO 0.00 
11,1/Imprimación simple Ñ 748.20| MP 191.15 143,018.43 

11.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 748.20| MP 812.16 607,658.11 
11.3/ Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 748.201 mi/kmM 477.37 357,168.23 

Sl Ñ 0.00 
12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 36.78 40,468.67 

¿Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,100.29) MM 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,100.29) M 15.13 16,647.39 

- SUB-TOTALFASEVI A ES 30. 63183 

B-VIl JEMPALMES o o UB 0.00 
1lEmpalme a tuberias existentes 6 unidades (incluye: corte, extracción y 115,296.08 115,296.08 

reposicion de carpeta asfaltica., movimiento de tierra, corte de tuberia vo0l PA 

existente, bombas de achique y señalizacion y seguridad) (No incluye : 

plezas) 

/ y -SUB-TOTAL FASE VI 115,296.08 
PER O UBTOTALFASE 8 AE En 23,912,934.86| 

EC [VARIOS 0,00 

1|Valla anunciando obra 20' x10' impresión Full Golor conteniendo logo 108,560.00 1,085,600,00 

de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos 10.00| Ud 
_ |galvanizados 1.1/2" x 1.112" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". 

2 [Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños 1.00] PA |  1,/476,12100|  1,476,121.00 
__ móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión le A 
3 |Limpieza final y continua 18.00| Meses 54,000.07 1,152,001.26 

SUB-TOTAL FASE € 3,713,722.26 

SUB-TOTAL GENERAL 282,318,869.27 

SUB-TOTAL GENERAL 282,318,889.27 

GASTOS INDIRECTOS 

Gastos Administrativos 3.00% 8,469, 566.08 

Honorarios Profesionales 10.00% 28,231,886.93 

Seguros, Pólizas y Fianzas 4,00% 11,292,754.77 
Supervisión de la Obra 5.00% 14,115,943.46 

Gastos de Transporte 3,00% 8,469,566.08 

Ley 6-96 1.00% 2,823,188.69 

Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de 5.00% 14,115,943.46 

Calidad, entre otros) 
Medida de Compensación Ambiental 1.50% 4,234,783,04 

CODIA 0.10% 282,318,87 

ITBIS (Ley 07-2007) 18,00% 5,081,739.65 

Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA 10.00% 28,231,886.93 

imprevistos 10.00% 28,231,886,93 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 153,581,464.88 

TOTAL GENERAL RD$ 435,900,334,15 

TOTAL A CONTRATAR RDS 435,900,334,15       
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DESCRIPCIÓN | CANTIDAD [ UD [  P.U.(RDS) | VALOR (RDS) 
2 - PRESUPUESTO POR EL EQUILIBRIO ECONOMICO 
  

  

  

A  [RECOLECCION AGUAS RESIDUALES 

I|COLECTORES RESIDUALES PARALELOS AL CANAL: COLOCACIÓN 
TUBERÍA 012" PVC SDR-32.5 LONG, 6.00KM Y 016” PVC SDR-32.5 

  

  

    

      

  

  

    

  

LONGITUD 4,4KM 

Ñ 
1|PRELIMINARES o As SN 

1.1|Replanteo y Control topográfico 10,880.001 M 18,84 204,602.40 

2 MOVIMIENTO D DE TIERRA o o a o Ñ 

_ 2,1|Excavación material no clasificado cfequipo 21,235.76] NN 8.41 _178,592.74 
2.2 |Excavación material roca dura clequipo 3,747.49| MIN 33.06 123,892.02 

2.3| Suministro y colocación de asiento de arena 1,156,501 M'S 643,95 744,728.18 

2.4| Regularización de la Zanja 11,585.00/ M' 4,12 47,647.80 

2.5|Suministro de material de mina dist aprox 20.00 km (sujeto a la 4,496.99] MS 37,20 167,288.03 

aprobación del Supervisor) E A € 
2.6/Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20m 21,546,46| MC 38.79 835,787.18 

2.7|Bote de material c/camion dist. 12 km (incluye cargulo y esparcimiento 5,096.02] ME 38.80 197,725.58 

en botadero) 

3[SUMINISTRO DE TUBERÍAS AS o —=— BA 
3.1| De 616" PVC SDR-32.5 C/J.G. +5% Pérdida P/Campana 8,552.00] M 3,149.75]  20,637,162.00 
3.2|[De 612" PVC SDR-32.5 C/J.G. +4% Pérdida P/Campana 4,804,801 M 1,772.62 8,517,084,58 

0.00 

4| COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. su == 9.00 
4,1|Da 016" PVC SDR-32.5 C/J.G. - : 6,240.00] —M 5473| 341,515.20 
4.2/[De 012" PVC SDR-32.5 C/J.G. 4,620.00] M 32.97 152,321.40| 

5 [REGISTROS PREFABRICADOS DE INSPECCIÓN PARA COLECTORES 

CANAL A JJ Y O 1 E 
5.1 Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 1.50 a 2.50m. g6.00| Ud 43,058.62 4,133,627.52 

5.2|Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 3.6 a 6.00m. 29.00| Ud 56,424.81 1,926,319,49 
0.00 

6 [PASOS PEATONALES (7 UD) o o po | 000 
6.1 [MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 

6.1.1|Excavación material compacto c/equipo 1,046.15] MP” 8.41 8,799.12 

5.1.2 [Relleno de reposición compactado con equipos en capas de 0,20 m B36.92| mM” 38.79/- 32,464.13 
6.1.3 Bote | de material c/camion_en sitio (incluido el esparcimiento) o 272.001 NM” o  TB34| 4988.48 

- 6.2 [HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 KG/CM2 EN: . Eo 
6.2.1|Zapatas 1.80 x1.80m e=0.60M - 2.12 QQ/M3 , 54.91] NW 3,692.63 202,762.31 
6.2.2 Pilas de apoyo e=0,60- 2. 0 QQ/M3 a 85.47) MM | 3,57348| 305,426.19 

6.2.3 Muro posterior e=0.20m 3.44Q0/m3 17 NP _ 489350|  38,022.50| 
6.24 Hormigón en Topping Fc=210 kglem* incluido fibra de polipropileno el en el 2,354.04 42,678.75 

hormigon, espesor de 7Yem, incluido adhesivo para unir hormigon del 18.13) MP 

topping y la viga (segun detalle) 

6.3 [ESTRUCTURAS PREFABRICADAS y o o o A 
6.3.1|Viga Doble T (según detalle) (incluye suministro, colocación y Juntas +00 ua 5,538.38 38,768.66 

de Neopreno) 

6.4 [INSTALACIONES EN INTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACION ) 

_6.4.1|Barandas metalicas 1/2" hierro galvanizado H=1.Om _ 280.00] MI 3,593,511  1006,182.80 
0.00 

SUB-TOTAL FASE 1               39,888,386.04| 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU, (RDS) VALOR [RD$5) 

IL. [RED COLECTORA SECTORES RIBERA DEL ARROYO GURABO AAA 

_ [SECTOR LA TERRACITA o o 
__ 1[Replanteo y control topográfico - y 1,286.97] M | 18.841 24,246.51 

2 CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO 

2.1|Corte de asfalto 2” (ambos lados) 2,059,161 M | 7.93 16,329.14 

| 2.2[Extracción de carpeta asfáltica Ml o o 875.14| NW 13.77 12,050.68 

2.3 Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia promedio de 12 km seal me 38.80 2,205.94 
(incluido el carguio y el esparcimiento en botadaro) : 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 
-3.1[Excavación material compacto c/equipo ml 2,790.78] WM” Ñ 8.41 23,470,46 

3.2 Regularización de fondo de zanja ll 1,22262/ Mi 2 412 5,037.19 

3.3/Asiento de arena, e=0,10 m 17.11] mM 5643.95 75,412.98 

3.4| Suministro de material de mina desde una distancia aproximada de á 37.20 9,766.49 

20.00 km 2 M 
3.5/Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0,20. m 2,534,00| M* 38.79 98,293.86 

_|de espesor a 
3.6 Bote de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento 611 , 38.80 23,709.13 

06] M 
_ |Jenbotadero) - _ ] ==] : - Y 

4 SUMINISTRO DE TUBERÍA : 
4.1108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 1325.58| M 1,075.58 1,425,767.34 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ñ o l AN 
_ 5,1/De 8" PVC SDR-32.5, c/J,G. ll 1,286.97] M 25.28| 32,534.60 

5 ¡REGISTROS PREFABRICADOS : 

81 Registro Profundic Profundidad promedio entre 1.00-3.50 M o 60.00 Ud 10,716.88 843,012.80 

T|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS o o o 
7.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (300 U) 310,001 Ud 1,710.35 530,208,50 

7.2|Acometidas Domiciliarias 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (5 U) 5.00| Ud 2,830.41 14,152.05 

_ B|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES = 
8.1|SUMINISTRO TUBERÍAS 

8.1.1|De 1/2 PVC (SCH-40) 202.85| M 1.75 354.64 
8.1.2/De 93/4" PVC (SCH-40) 202,65] M_ 0.57 115.51 
8.1.3/De 91" PVC (SCH-40) 28.95] M 1.76| 50.95 
8.14|De M2" PVC (SCH-40) 26.95] M 1.70] 49.21 
8.1.5/De 09" PVC SDR-26 C/ JG 28.95] M 1.79 51.82 

8.2] SUMINISTRO DE: - 
_8,2,1|Coupling 1/2" PVC l 7 100.00| Ud 6.19 619.00 
822 CouplingOUPLING 3/4" PVC 100.001 Ud 7,84 784.00 

8.2.3[Coupling 1" PVC 50.00| Ud 7.59 379.50 
8.2.4[Coupling M2" PVC o 50.00/ Ud 11.24 562.00 
8.2.5 Junta mecánica tipo Dresser M3" 150 PSI. 25.00| Ud 7.55| 188.75 

- B.3[MANO DE OBRA o o o 
8.3.1|Maestro plomero (1H) 70.00| Dias 1,455.53 101,887.10 

8.3.2] Peon (2H) ' _7O.00| Días 824.32 57,702.40 

B.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE o pa Ar 
8.4.1|Achique M3" (5,5 HP) 75.00| HR 194.65 14,598.75 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS$) VALOR (RD$) 

9[MISCELÁNEOS Dl | MA 
3.1|Demolición de aceras y contenes 51.09| NM” 722.89 36,932,45 

9.2|Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 38.80 2,577.10 

clcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) B6,42| M” 

E 9.3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra de a E 96.89 23,641.16 
polipropileno =3 E 

9.4| Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra s0s.00l mM 116.62 35,569.10 
de polipropileno 

10|REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 1,029.58 M 
10.1|Imprimación con arena o 7 B75.14| M* 0.30] 17,765.34 

—10.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | B75-14) M* 107,957.27 

10.3/Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,299,41| MYKM -25.99 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60| 11,087.94 
¿Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1286.97] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

12|Limpieza continua y final 1,286.97] M 6.60 8,494.00 

eN 5 SUB-TOTAL ll ] E 3,357,520.69 

[1 [SECTOR VILLA ESPERANZA a A ME 
1|Replanteo y control topográfico 1,544.37| M 18.84 29,095.93 

0.00 
2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO - 0.00 

2.1|Corte de asfalto 2" (ambos lados) 2,471.00] M 7.93 19,595.03 
2.2|Extracción de carpeta asfáltica 1,312.71] M* 13.77 18,076.02 

2.3|Bote de carpeta asfáltica, clcamión a una distancia promedio de 12 km 85.33) M” 38,80 3,310.80 

(incluido el carguio y el esparcimiento en botadero) 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA o 
3.1 |Excavación material compacto elequipo. 3,348.92| M* 8.41 28,164.42 

3.2|Regularización de fondo de zanja 1,405.36] NM” 412 5,790.08 

3.3 Asiento de arena, e=0.10 m 140,54) MI” 643.95 90,500.73 

3.4| Suministro de material base dist. aprox 20.00 km (sujeto a la 315.05] MM 37.20 11,719.86 

|____ [aprobación del Supervisor) A o _ NN o 2 
3.5|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0,20, m 3,000.40] M* 38.79 116,385.52 

de espesor (incluido el esparcimiento) 
3.6|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km $ A 38.80 28,451.26 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ea! 

| 4[SUMINISTRO DE TUBERÍA 
4.1108" PVC SDR-32.5, cfJ.G.+ 3% desp. p/ camp. | 159070 M 1,075.58]  1,710,92511 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
 5.1[Ds 98" PVC SDR-32.5, c/J.G. 1,544.37] M 25.28 39,041.67 

6| REGISTROS PREFABRICADOS. Ml 
6.1|Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M o 62.00| Ud 10,716.88 664,446.56 

7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS — 
7.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (120 U) 120.00 Ud | 171035 20524200                 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U, (RDS) VALOR (RD$) 
  

  

     

  

  

  

    

   

                   

8|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 

| 8,1 [SUMINISTRO TUBERÍAS o o Poo 0 
_8.1.-1|De 1/2" PVC (SCH-40) 86.85| M 1.75| 151.99 

_8.12[De 3/4" PVC (SCH-40) == = 2085] MM | 281 2905 
8.1.3|De 01" PVC (SCH-40) 28.95 M 1.76 50.95 

8.1.4|De 82" PVC (SCH-40) o | 28.95 M AO apa 
8.1.5/De 03" PVC SDR-26 C/ JG 28.95 M 1.79 51,82 

E SUMINISTRO DET” z A A As A 2 2 =! 

8.21 Coupling 1/2" PVC Ml B5.00| Ud 619 52615 
8.2.2 |CouplingOUPLING 3/4" PVC E 85.00| Ud 7.84 668.40 

8.2.3 Coupling 1" PVC s50.00| Ud 7.59 379.50 
_ 8.2.4 Coupling 12" PVC 50.00| Ud 11.24 562.00 

| 8.25|Junta mecánica tipo Dresser 83" 150 PSI ao] a || 100 

8.3|MANO DE OBRA UN 
8.3.1|Maestro plomero (1H) 25.00| Días 1,455,53 36,388.25 

-8,3,2|Peon (2H). o af 25.00| Dias | 82432]  205608,00 

l—8.4JUSO BOMBAS DE ACHIQUE Ñ 
8.4.1|Achique 93" (5,5 HP) 12.00) HR 194.65 2,335.80 

9|MISCELÁNEOS A A 8 
_8.1|Demolición de aceras y contenes o 20.101 MP 722.89| 14,530,09 
9.2/Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 38.80 1,013.84 

e/lcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26,13) M” 

9.3| Reposición de acera con hormigon 210 kglcm* y refuerzo de fibra de seco] ma 96.89| 9,301.44 

polipropileno : 

9.4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra Sn í 115.62 13,994.40 

de polipropileno o AA A E 

10/REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 2,880.00 M 

10.1|Imprimación con arena o 1312.71) MP” 20,30 26,648.01 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 1.31271| M* | 12336| 161,935.91 
10.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,949.11] MYKM -0,02| -38.98 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 13,281.58 

¿Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 154437] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

| [y cascos de seguridad ) o o Ml 

12|Limpieza continua y final 1544.37| M 8.60 10,192.84 

SUB-TOTAL MO = 3,283,769.25 

- IV[SECTOR SANTO ZAIDA 
_ WReplanteo y cantrol topográfico 5,719.88] M 18.84 107,762.16 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA OS nu 
2.1|Excavación material compacto c/equipo o 15.276.02| M* 8.41| 128,471.33 
2.2| Regularización de fondo de zanja 5,285.87] M” 4.12 21,777.78 

_ 2.3/Asiento de arena, e=0.10 m 528.58| M” 643.95 340,379.09 
2.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m | ERES yr 36.79 536,618.59 

de espesor (incluido el esparcimiento) o 
2.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km asosol He 38.80 67,144.56 

| [fincluye carguio y esparcimiento en botadero) a . -— —— 

_— 3/SUMINISTRO DE TUBERÍA 

_ 31188" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% pérdida 5.594,22] M 1.075:58| 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS5) VALOR (RD$) 

4|COLOCACIÓN DE TUBERÍA - - - . e. 
4.1/De D8" PVC SDR-32.5, e/JG. : 5,719.86) M 25.28 144,598.06 

_ 5[REGISTROS PREFABRICADOS Ml o o 
_ 5.1[Registro Profundidad promedio 1 00-3,50 M sa 200.00| Ud | 10,716.38 2,143,376,00 

5.2[Registro Profundidad promedio 3.50-6.00 M 112.00| Ud 12,008.88 1,344,770,56 

6|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS o 
6.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (700 U) 700,00| Ud 1,710.35|  1,197,245,00 

| 7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES. o AE — 
7 [SUMINISTRO TUBERÍAS : ll 

_7.11/De 91/2" PVC (SCH-40) == $00.501 M e —FUD,On 
[_7.12|De 93/4" PVC (SCH-40) o 400.00) M [| 281 1,124.00 

7.13/De 91" PVC (SCH-40) y 40.00] M 178 70.40 
7.14|De 82" PVC (SCH-40) 40,001 M 1.70 68,00 

_ 7.15|De 93" PVC SDR-26 C/JG Ñ o 40.001 M 1.79 _ 71,60 

_ 7.2[SUMINISTRO DE: o A o 
7,2.1|Coupling 1/2" PVC o 400.00| Ud 5.19 2,476.00 
7.2.2|CouplingOUPLING 3/4" PVC Ñ 400.001 Ud 7.84 3,136,00 

7.2.3/Coupling 1" PVC = == _ 40.001 Ud 7.59 303,60 
| 7.24 Coupling 62" PvC e 40.001 Ud 1124 _ 449.80] 

7.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 93" 150 PSI 80.00| Ud 7.55 804.00 

7.3IMANO DE OBRA = o - ola ] 
7,3.1|Maestro plomero (1H) 40.00/ Dias 1,455.53 58,221.20 
7.3.2|Peon (2H) 3 40.00| Dias 824.32| 3297280 

7.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE Ñ 
_ 7.4,1|Achique 93" (5,5 HP) A | 6000| HR —194.65| 11,679.00 

8|MISCELÁNEOS o o 
8.1/Demolición de aceras y cantenes 117.25] M” 722.89 B4,758,85 

8.2 [Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 38,80 5,914.28 

elcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 152.439| M* 

8.3| Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm” y refuerzo de fibra de 560.00| M* 95.89) 54,258.40 

polipropileno A —ÁÓ y O - 
8.4| Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra 700.00| M 116.62 81,634.00 

de polipropileno 

9|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 5,719.86/ M 49,190.80 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

| |y cascos de seguridad ) Ñ L - | 

10|Limpieza continua y final 5,719.86] M 6.60 37,751.08   SUB-TOTALIV     
  

      | 12,797,229.90      
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RDS) VALOR (RDS) 
| VISECTOR MIRA FLOR II 9:00 

1|Replanteo y control topográfico 2,1144 94| M 18,84 40,410.67 

2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO 
_ 2.1[Corte de asfalto 2" (ambos lados) : 3,431.90) M 703] 27,214.97 

2.2 Extracción de carpeta asfáltica. o 1,458.56] MP 13.77 20,084.37 
2.3 [Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 38.80 3,678.63 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 94.81| M” 
esparcimiento en botadero) o 

__3|MOVIMIENTO DE TIERRA - | o — e: 
3.1|Excavación material compacto clequipo 4,1499.72| MW 8.41 37,834.24 

3.2 Regularización de fondo de zanja 1.923.201 MP” 4.12 7,923.58 
| 3.3/Asiento de arena, e=0.10 m 193.32] NW 643.95 124,488.41 

3.4 Suministro de material base dist. aprox 20.00 km (sujeto ala. | ali 3720 16,277.60 
| Japrobación del Supervisor) o EN o Es A 

3.5|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 4,024.06| M” 38.79 156,093.29 
de espesor (incluido el esparcimiento) o 0! ID O, | 

3.6|Bote de material con camion a una distancia aproximada de de 12 km 1,007.16/ NP 38.80 39,077.81 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA == 
—— 4,1[08" PVC SDR-32.5, clJ.G.+ 3% desp. p/ camp. — o 2209828 M | 107588]  2376,2868.14 

5 [COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
5.1|De 98" PVC SDR-32.5, c/J.G. o — 2144.94| M 25.28 54,224.08 

5| REGISTROS PREFABRICADOS o Ñ A 
6.1|Registro Profundidad promedio 1.00-4.00 M 75.00| Ud 11,146.87 836,015.25 

7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS - o parada: 
7.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4” PVC SDR - 32.5 (300 U) 2 [| 280.00| Ud 1,710.35| 427,587.50 
7.2|Acometidas Domiciliarias 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (5 U) 5.00| Ud 2,830.41 14,152.05 

8| REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES al 
8.1|SUMINISTRO TUBERÍAS o o 

8.1.1[De 91/2" PVC (SCH-40) o 200.00 M 1.75 350.00 
-8.:12/De 93/4" PVC (SCH-40) 200.001 M 281 562.00 
8.1.3/De 01" PVC (SCH-40) 20.001 M 1.76 35,20 
8.1.4|[De 02" PVC (SCH-40) 20,001 M 1.70 34.00 

_ 8.15[De 93" PVC SDR-28 C/ JG - ' _20.00/ M 1.79 35.80 

8,2|SUMINISTRO DE: 
8.2.1|Coupling 11/2" PVC o o o o 20000| Ud 6.19 1,238.00 

! 8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC 200.001 Ud 7.84 1,568.00 

8.2.3|Coupling 1" PVC o 20.001 Ud 7.59 151.80 

8.2.4|Coupling 22" PVC 20.001 Ud 11.24 224.80 
8.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 83" 150 PSI 40.00| Ud 7.55 302.00 

_ B.SIMANODEOBRA pa == = CNEA: 
8.31|Maestro plomero (1H) 20.00| Dias 11455.53/| 29,110.60 

8.3.2| Peon (2H) 20.00/ Dias B24.32 16,488.40 

l— 8.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE 
B.4.1|Achique M3" (5,5 HP) 35.00| HR 194.65] — 6,812.75|               
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RDS$) 

9|MISCELÁNEOS a [a 
9.1|Demolición de aceras y contenes 42.71] 722.89 30,874.63 

9.2|Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes 39.80 2,154.18 

clcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 55.52] M” 

9,3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra de saciol de 95.89 19,765.55 

polipropileno 2.1 Sano 
9.4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra oss.ool mM 116.62 29,738.10 

de palipropileno - 

10|REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 

10.1| Imprimación con arena y | 1458.56| NW 20.30| 29,608.77 
10,2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) 11458.56/ M* | 12338 179, 927. 96 

10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,458.56| M'KM -0.02 -29,17 

11 |Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 

¿Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vlal,bastones 2,144.94] M 18,446.48 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

13[Limpieza continua y final 2,144.94] M 6.60 14,156.60 

A da SUB-TOTAL V AO | dm 4,562,885.05 

- VI|SECTOR HOYO DE PUCHULA Y BARTOLA q 
1|Replanteo y control topográfico 3,603.52] M 18,84 67,890.32 

2| MOVIMIENTO DE TIERRA o 
_ 2.1/Excavación material compacto clequipo 8,939.12] MN? 8.41 75,178.00 

22 Regularización de fondo de zanja 3,303.70/ Mi 4.12 13,611,24 

2.3 Asiento de arena, e=0,10 m 330.37| M” 643.95 212,741.78 

2.4 Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m | — 38.79 312,931.34 
de espesor (incluido el esparcimiento) Ñ pe E el 

2.5 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km ios] e 38.80 40,591.01 

— |(incluye carguio y esparcimiento en botadero) A oe _— 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍA 
2,1|08" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 3,711.63) M 1,075.58|  3,992,155.00 

4 [COLOCACIÓN DE TUBERÍA O 7] uN 

4,1108" PVC SDR-32.5, /J.G. 3,603.52] M 25.28 91,096.99 

5|REGISTROS PREFABRICADOS 
5.1|Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M o 160.00| Ud — 10,716.88| — 1.929,038.40 
5.2| Registro Profundidad promedio 3,50-6.00 M B0.00| Ud 12,005.88 720,412.80 

B|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
B.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PUC SDR - 32.5 (120 U) -  120.00| Ud _ 1,710.35 205,242.00 

0.00 
7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES o - 

7.1|SUMINISTRO TUBERÍAS 
7.1.1|De 91/2* PVC (SCH-40) 350,00] M 1.75 612.50 

— 7,1.2|De 3/4" PVC (SCH-40) o 350.00 M 2.81 983.50 
7.1.3|De 81" PVC (SCH-40) 30.00) M 191 57.30 
7.14|De 92" PVC (SCH-40) 30.001 M 1.70 51.00 
7.1.5|De 93" PVC SDR-25 C/JG 30.00] M 1.79 53.70 

  
 



AN, 
antillean 

  

  

  

   
   
   
   
   

  
  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD | PU.(RDS) | VALOR (RD$) 
SUMINISTRO DE: 
Coupling 21/2" PV - o 350.001 Ud 6.19 2,186.50 
CouplingOUPLING 3/4" PVC 350.00| Ud 7.84 2,744.00 
Coupling 1" PVC 30.00/ Ud 7.59 227.70 
Coupling 82" PVC o — 30.00| Ud 11.24 337.20 
Junta mecánica tipo Dresser 83" 150 PSI = 50.00] Ud 7.55 453,00 

7.3|MANO DE OBRA | o a | 
7,3,1[Maestro plomero (1H) , 40.001 Dias 1,455.53 58,221.20 
73.2 Peon (2H) 40.00| Dias 824.32 32,972.80 

  

7.4 USO BOMBAS DE ACHIQUE o 
7.4.1|Achique 93" (5,5 HP) 60.00| HR — 19465| 11.679,00 

- B[MISCELÁNEOS. 

  

8.,1|Demolición de aceras y contenes 20,101 NM” 722.89 14,530.09 

8.2 Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes 38.80 1,013.84 

cicamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26,13] M” 

8.3[Reposición de acera con hormigon 210 kglem? y refuerzo de fibra de 96.00 mM 96.89 9,301.44 

__ ¡polipropileno o === : 
8.4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra 120001 m 116.62 13,994,40 

de polipropileno 

LJ]
 

Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 

¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 3,603.52| M 30,990.27 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

10/|Limpieza continua y final 3,603.52] M 6.60 23,783.23 

SUB-TOTAL VI - Esa | 7,865,061.53   

VII[RED COLECTORA CONDOMINIAL 
Replanteo y contro! topográfico 1,400.001 M 15.84 26,376.00 ki

 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA o MN == 
  

    

  

2.1 Excavación material compacto c/equipo Y 30900] Me Bai 11008691 
2.2| Regularización de fondo de zanja 1,190,001 MP” 4.12 4,902.80 

2.3 | Asiento de arena, e=0.10 m Ñ 119.00| MM” 643.95 76,630.05 

2.4|Compectar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20, m 38.79 42,177.14 
Li a 1,087.32] MN” 

de espesor (incluido el esparcimiento) E a A 
2.5/Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 38,80 10,318.47 

E , q 265.94] NP 
(incluye carguío y esparcimiento en botadero) o : Se 

3 SUMINISTRO DE TUBERÍA 
3.1196" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desperdicio por campana | 144200] mM 748.39]  1,079,178.38 

_ ACOLOCACIÓN DE TUBERÍA o E o a 
4,1106" PVC SDR-32.5, c/J.G. 1,400.001 M 23.70 33,180.00 

_ 5[CAMARAS DE INSPECCÓN o o 

5.1|Construcción de camaras de inspeccion de 60 x 60cm_ (CN O] TAN Aefisn 

5| ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 6" x 4" PVC SDR - 32.5 (150 U) 150.00 Ud 1,710.35 256,552.50 

7 Reparacion de Registros existentes o 12.00| Ud 3,270.54 39,246.48 
SUB-TOTAL Vil 1.631,382.31 

- SUB-TOTALFASEA                     
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Y? spntrer 

N* DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS5) VALOR [RDS) 

B [RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
B-I| BARRIO LOS SOLARES 

1|PRELIMINARES E 
11 Replanteo para tubería — OS E 1,027.21] M- 7.98 3,197.14 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO , 

2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,843.54| M 7.93 13,033.27 

2,2 Extracción de asfalto o] 598.501 MP 13.77 9,618.35 

2.3|Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con 38.80 1,761.52 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 45.40) ME 

esparcimiento en botadero) 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA: - te 

3.1|Excavación material compacto 756.27| MIN 841] 6,360.23 
_ 3,2|Asiento de arena (suministro y colocación) y 71,90| MS 643.95] 46,300.01 

3.3| Suministro material de base D=12 km 167.64| ME 22.32 3,741.72 

3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 644.38| MC 38,79 24,995.50 

de espesor (incluido el esparcimiento) o o 

3.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 38.80 11,714.11 
: : ie 301.91] ME 
(incluye carguio y esparcimiento en botadero) y pa - 

_ 4[SUMINISTRO DE TUBERÍA: Ml 
4.1|De 4" PVC- SDR-26 c/J.G +2% por pérdida de campana 392.70] M 401.69 157,743.66 

|__42[De 3" PVC SDR-26 c/J.G_+ 2% por pérdida de campana s550s[ M_ | 25581| 18756834 
| [COLOCACIÓN DE TUBERÍA: o E o == o 
-5.1/De 4" PVC-SDR-26 c/J.G o . 385.00 M 22.13 8,520.05 

5.2|De 3" PVC-SDR-28 c/J.G 642.211 M _to.24| 12,356.12 

6 [PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: ERA A 
8.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G 385.00| M 10.79 4,154.15 
6.2|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 642.211 M 874 6,255.13 

| TÍPIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA [SUMINISTRO Y =  — 
COLOCACIÓN) : 

TA|Tee 8" x 4” acero SCH-40 +1.00| Ud 778.49 778.49 

7.2|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 o PO 600 Ud 40.42 323.36 
7.3 lTee3"x3"PVC SCH-40 10,00/ Ud 40.09 400.90 

7.4 [Codo 4'x 45% PVC SCH-40 o o 5.00) Ud. 131.16 655,80 
7.4|Codo 4"x 90% PVC S5CH-40 1,00 Ud 135.09 135.09 

- T.6|Codo 3"x 45” PVC SCH-40 3.00| Ud 285,53 856.59 
7.7|Red 4" x 3" PVC SCH-40 y o 9.00| Ud 48,12 433.08 

—— T.8|Junta Tapón B3" N 7.00] Ud 40.09 280.63 
7.9| Juntas mecánica Tipo Dresser M8" 2.00 Ud 185.04 370.08 
7.1] Juntas mecánica Tipo Dresser 4" 1.00| Ud 177.80 177.80 

—T11|Cemento PVC E 100| PA 001] om 
_7.12|Anclajes H.S. para piezas o o 1.00| Ud 5424 54.24 

8 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: o 

8.1|Válvula de Compuerta M4" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1.00/ Ud 849,25 B49,25 
Válvula Platillada, Tornillos, Junta de Goma, Niple Platillada en un 

extremo, Junta Dresser ] E 
__82|Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) | ME 1.00| Ud 333,19 _ 333,19 

9 [ACOMETIDAS Ñ 

9.1|Acometidas Urbanas de 93" X M4" (incluye valvula, registro de PPR) 100.00 Ud 339,64 33.964,00 

10 |HIDRANTES o 
10.1[Hidrantes de 4" (suministro e instalación) Ud 2,605.60 2,605.50   

rparetina 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RD5) 

11 [REPOSICIÓN DE ASFALTO Ñ 
11.1|Imprimación con arena OS 688.50| M” 20.30 14,179.55 
11.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 698,50] M” 123.36 B6,165.96 

11.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1.037-13| mir -0.02 -20.74 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 

¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, ceneca vial bastones 1,027.21 M 8,834.01 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

_ |y cascos de seguridad ) ml a 
13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,027,211 M 6.60 6,779.59 

SUB-TOTAL FASE B4 640,476.76 

B-I[ ZONA NORTE GURABO. O o A) 

4 [PRELIMINARES o o 
1.1 Replanteo para tubería 1,831.52 M 7.98 14,615.53 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO o o 
-2.1|Corte de asfallo e=2" (ambos lados) | IS 2,930.43) M 7.93 23,238,31 
2.2/Extracción de asfalto 1,245.43] M? 13.77 17,149.57 

2.3¡Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 38.80 3,140.88 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 80.95] ME 

esparcimiento en botadero) A Y 
3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: o 

3.1|Excavación material compacto 1,300,38| M3N 8.41 10,936.20 
3.2 Asiento de arena (suministro y colocación) o 128.21] MS 643.95 B2,560,83| 
3.3| Suministro material de base D=12km o 298.90] NE 2232 6,871.45 
3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m A 38.79 42,884.67 

_|de espesor (incluido el esparcimiento) da 

3.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km A 38.80 20,867.98 
(mcluye carguio y esparcimiento en botadero) 237.09 ME 

_4[ SUMINISTRO DE TUBERÍA: mm m- ollo: 
_ 4,1/De 3" PVC SDR-26 cl cN.G +: S + 2% por pérdida de campana 1868.15) M | 25581] 477,891.45 

5 [COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 
5.1/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G o —= 1,851.52] M 19.24 _ 35,623.24 

6 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: 
6.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G o - 1851.52] M 9.74 18,033.80 

T|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) : 

7.1|Tee 3" x 3" PVC 5CH-40 15.00| Ud 40.09 601.35 

_ 7.2 [Codo 3"x 45% PVC SCH-40 Ñ 13.00| Ud 285.53 3,711.89 
7,3[Codo 3"x 90% PVC SCH-40 7.00] Ud 62.82 439.74 
7.4 [Red 4" x 3" PVC SCH-40 o o 1.00) Ud | 48.12 48.12 
7. 5|Junta Tapón 03" 13.00| Ud 40.09 521.17 

7.5|Juntas mecánica Tipo Dresser M4" 1.00| Ud 177.80 177.80 
7.7|Cemento PVC Ml 100| PA 0.01 0.01 

B|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1|Válvula de Compuerta 93" H.F. Platilada Completa (150 PSI) (inel.: 2.001 Ud 653.40 1,306.80 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platilada en un 

_ |extremo, junta dresser ) 

8.2|Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) zo0| ua [| 38m 6638 
9 [ACOMETIDAS ANTE ¡on A 

9.1|Acometidas Urbanas de W3" X p%" (incluye val ¿o de PPR) Ud 339.64     
  

 



    

  

  

  

    
  

  

    

         

  

  
  

    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RDS) 

10|REPOSICIÓN DE ASFALTO o ! 
10.1|Imprimación con arena 1,245.43] M” 20.30 

10.2 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl, Riego de Adherencia) 1,245.43] M? 123.36 

10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 kn 1,849,21| mim -0.02 

11 |Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 1,831.52) M 15,751.07 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

__ y cascos de seguridad) 
12|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas 1 menores) 183152] M 6.60 12,088,03 

SUB-TOTAL FASE 8-Il 1,064,405,16 

B-II[ BARRIO LOS SANTOS _ . Din 

1|PRELIMINARES E 
1.1|Replanteo para tuberia 1,225.09] M 7.98 9,776,22 

0.00 
2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO. PA 
2.1/Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,960.14] M 7.93 15,543.91 
2.2|Extracción de asfalto 885.13 M* 13.77 12,188,24 
2.3¡Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 38.80 2,232.16 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 57,53) ME 

_jesparcimiento en botadero) _— > 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: AS 
3.1|Excavación material compacto 1,000.71] M3N B.41 8,415.97 

3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) BS5.76| MS 5643.95 55,225,15 

3.3 Suministro material de base D= 4 km 212.43] ME 7.44 1,580.48 
3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20, m 853.91] MC 38.79 33,123.17 

de espesor (incluicio el esparcimiento) 

3.5¡Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 388.560| ME 38.80 15,077.68 
(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: N E 1 =H 
4.1 De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 464.19] M 255.81 118,744.44 

4.2[De 6" PVC SDR-26 c/J.G + 3% por pérdida de campana 793.10| Mm | 89945 713,353.80 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 
5.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G o 455.09| M 19.24 8,755.93 
5.2/De 6" PVC SDR-26 c/J.G 770.001 M 27.92 21,498.40 

6 ¡PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: 
5.1/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 455.091 M 9.74 4,432.58 

6.2|De 6" PVC SDR-28 /J.G_—— | 77000 M 1223 9,417.10 

7|PIEZAS ESPECIALES C/IPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
_ [COLOCACIÓN) : o o TE : 
7.1|Tee 16" x 6" acero SCH-40 +.00| Ud 2,884.25 2,884.25 

7.1|Tee 6" x 3" acero SCH-40 3.00/ Ud 1,272.87 3,818.61 

7,1|Codo 6" x 35” acero SCH-40 5.001 Ud 2,570.87 12,854,35 
7.1[Codo 6" x 60" acero SCH-40 voo| Ud | 2145287] 2,452.87 
7.1[Codo 6" x 80* acero SCH-40 3.00 Ud 1,862.87 5,588.61 
7,1[Codo 6" x 45" acero SCH-40 1.00| Ud | 2452.87] 245287 
7.1|Codo 6" x 20* acero SCH-40 1.001 Ud 2,570.87 2,570.87 

_T.3|Tee 9" x 39" PVC SCH-40 3.00 Ud 40.09 120,27 
7.6|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 a 1.001 Ud 62.82 62,82 
7.8 Junta Tapón 43" 2.001 Ud | 40.09] 8018 
7,8| Junta Tapón B6" 2.00| Ud 96.32 192.64 
7.9 Juntas mecánica a Tipo Dresser qe 200] Ud 401.00 802.00 

7.9 29.00| Ud 100.32 2,909.28 
7.8 Juntas mecánica Tipo Dresser Y 3.001 Ud 45,99 137.97 

7.11|Cemento PUE. | 1.001 PA 0.00 0.00 
7.12/Anclajes H.S. para piezas 15.001 Ud 54.24 813.60 

   



antillean 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

= 

  

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RD$) | VALOR (RD5) 
B|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: : ll Sra e 

8.1|Válvula de Compuerta 06" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1.00| Ud 519.07 519.07 
Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 

extremo, junta dresser ) 

8.2|Caja telescópica plválvulas (incl Base y Tapa de H.S.) 1.001 Ud 333.19 493-189 
0.00 

_ 9 [ACOMETIDAS o - . 009 
9.1|Acometidas Urbanas de 13" X p4" (incluye valvula, registro de PPR) 285.001 Ud 339,64 96,797.40 

0.00 
10 [HIDRANTE: 0.00 

__10.1|Hidrante de 6" (Suministro e instalación) — - 2.001 Ud _ 3,768.00 7,536.00 
0.00 

11/REPOSICIÓN DE ASFALTO - 0.00 
11.1 [Imprimación con arena B85.13| M* 20.30| 17,968.14 

11.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl Riego de Adherencia) _ 885.13| MP” 123.36 109,189.64 
11.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 885.131 M*/KkM -0.02 -17.70 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base] 8.60] 10,535.77 
¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 122509] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachalos 

y cascos de seguridad ) 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,225.09 M 6.60 8,085.59 

SUB-TOTAL BA E 1,318,053.52 

B-IV' [REDES DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN LAS CAYENAS n 

1 [PRELIMINARES 
1.1|Replanteo para tubería o 1,144.72 M 7.98 9,134.87 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 183155 M 7.93 14,524.19 

| 2.2 [Extracción de asfalto La 778.41 MJ 1377 10,718.71 
2.3¡Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 38.80 1,953.28 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 50.50/ ME 
esparcimiento en botadero) O 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

-3.1|Excavación material compacto o 812.75] MIN 8.41 - 6,835.23 

32 Asiento de arena (suministro y colocación) 2... Ñ MS. 643.95 51,599.71 

3.3| Suministro material de base D= 4 km y WE 7.44 1,389.94 

3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m MC 38,79 26,803.50 

de espesor (incluido el esparcimiento) 
3.5[¡Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 38,80 12,918.07 

E . E 332.94| WE 
(incluye carguio y esparcimiento en botadero) = 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: = - 
4.1|De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por párdida de campana 1,167.61] M 255,81 298,596.31 

_ 5[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: A] A 

5.1|De 3"PVC-SDR-26 c/J.G 1,144.72] —M 19.24| 2202441 
6 [PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: - sl 

6.1/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G__ 1,194.72 M 9.74 11,149.57       
  

      
  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  

    

  

              

DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U, (RDS) 
7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN): == e fé == === 
7.1|Tee 4" x 3" acero SCH-40 3.00| Ud 457.55 1,372.65 
7.2|Niple de 4” acero SCH-40 o NN 3.00] Ud | 4455 133.65 
7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 NN o E 10.001 Ud | -40,09| 400.90 
7.4 ¡Codo 3"x 45% PVC SCH-40 7.00| Ud 285.53 1,998.71 

7.5| Codo 3"x 90% PVC SCH-40 6.00| Ud 62.82 376.92 
7.6|Junta Tapón ( ps 8.00| Ud 40,09 320.72 
7.7|Juntas mecánica Tipo Dresser M3" 100| Ud 45,99 45.99 
7.8| Juntas mecánica Tipo Dresser M4" 4.00| Ud 404.85 1,619.40 

7.8| Cemento PVC o o Y 1001 PA | 0,00 0.00 

_ BÍ[SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1/Válvula de Compuerta M3" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (inel.: 3.00| Ud 653.40 1,960.20 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 
extremo, junta dresser ) 

8.2 Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 3.00| Ud 333.19 999.57 

9 [ACOMETIDAS o o o 
9,1¡Acometidas Urbanas de 043" X 4%" (incluye valvula, registro de PPR) 60.00 Ud 339.64 20,378.40 

_ TO[REPOSICIÓN DE ASFALTO AE — 
10.1| Imprimación con arena 778.41] MN 20.30 15,801.72 

10,2 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl, Riego de Adherencia) 77841] mo | 12336] 96,024.66 
10.3| Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 778.41| M/M -0.02 -15.57 

1 Señalización, Control y manejo del tránsito kl incluye: Letreros con base| o 8.60 9,844.59 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,144.72] M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

|y cascos de seguridad)... l--— o Ñ 
12|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,144,721 M 650] 755515 

7 suB. -TOTAL B-IV E E i 626,565.46 

B-V- [REDES DISTRIBUCIÓN ZONA SUR AV. ESTRELLA SADHALÁ 

A PRELIMINARES HT] 7 
1,1 Replanteo para tubería 1,23301| MM 7.98 9,839.42 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO A — le 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,972.82] M 7.93 15,644.46 
2.2 Extracción de asfalto 838.45| M* NN 13.77 11,545.46 

2.3[Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 38,80 2,114.60 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 54,50] ME 

esparcimiento en botadera) 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: — Mi o] o 
3.1/Excavación material compacto 903.44] MIN 8.41 7,597.93 

3.2| Asiento de arena (suministro y colocación) B6.31| MS 643.95 55,579.32 

3.3| Suministro material de base D= 4 km 201.23| WE 7,44 1,497.15 
3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 769.551 MC 38.79 29,850.84 

_— |de espesor (incluido el esparcimiento) E , -— 
3.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 361.89/ WE 38,80 14,041.33 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) A O A A 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: 
4.1|De 4" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 408.001 M 401.89 163,889.52 

_ 4.2/De 3" PVC SDR-26 0/J.G + 2% por pérdida de campana o B4967| M 255.81 217,354.08 
0.00 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 
5.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G 400.00] M 22.13 8,852.00 

:2|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G ssso1| Mm _1924 16,027.11  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RDS5) 

6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: o o A 
6.11De 4” PVC-SDR-26 c/J.G 400.00| M 10.79 

6.2|De 3" PVC-SDR-28 c/J.G 833.01] M 9.74 

7 [PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y | o 
COLOCACIÓN) : 

7.1|Tee 18" x 4" acero SCH-40 _  100| Ud _ 371.25| 
———7.1[Niple de 4" acero SCH-40 y o E 44,55 

7.1[Niple de 3" acero SCH-40 - 100] Ud 44.55 
7.2/Tee 4" x 4" PVC SCH-40 3.00| Ud 47.90 

7.2|Tee 3" x 4* PVC SCH-40 -8.00| Ud 48.12 
7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40...... 3.001 Ud 40.09 

-7,4[Codo 4'x 90 PVC SCH-40 1.00| Ud 135.09 
7.6|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 7.00| Ud 285.53 1,998.71 
7.6|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 3.00| Ud 62.82 188.46 
7.7|Red 4" x 3" PVC SCH-40 4.00| Ud 48,12 _192.48| 
7.8 Junta Tapón 93" 8.00 Ud 40.09| 32072 
7.9| Juntas mecánica Tipo Dresser 18". 2.00 Ud 1,586.11 3,172.22 

7,10|Juntas mecánica Tipo Dresser 94" 1.001 Ud 404.85 404.85 

7,11|[Cemento PVC oo 10 PA 0.01 0.01 
7.12|Anclajes H.S. para piezas 6.00| Ud 54.24 325.44 

8 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: o 
8.1|Válvula de Compuerta 04" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (inel.: 1,00| Ud 849.25 849.25 

Válvula platillada, tornillos, ¡junta de goma, niple platilada en un 
extremo, junta dresser ) mt 

_B2|Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) —— 090|.. Ud 339:19 3 

9 [ACOMETIDAS 

9.1|Acometidas Urbanas de 03" X M4" (incluye valvula, registro de PPR) 330.001 Ud 339.64 112,091.20 

10| REPOSICIÓN DE ASFALTO... o o 
10.1|Imprimación con arena 838.45| M* 20,30 17,020,54 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 838.45] M*? 123.36 103,431.19 

10.3| Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 838.45| MikmM -0.02 -16,77 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 10,603.89 

.Conos Refractarios señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,233.01] M 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 
12|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1233011 M 6.80 8,137.87 
o SUB-TOTALFASEW EE E 826,684.01 

B-VI_ [REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR MIRAFLOR | 

1 [PRELIMINARES o o 
1.1|Replanteo para tuberia 1,100.29 M 7.98 8,780,31 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO AZ 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) A 1,760.46| M 7.93 13,950.45 
2.2|Extracción de asfalto o 74820 Mi 13,77 10,302.71 
2.3[Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con 38.80 1,886.84 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 48,631 ME 

esparcimiento en botadero) 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 
3.1|Excavación material compacto 856.41| M3N 8.41 7,202.41 
3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) Ps 84.02] MS 843.95 54,104.58 

_ 3.3|Suministro material de base D= 4 km ACUC SS 179.57| ME —744| 1336.00] 
3.4|Compactar el relleno con compactedor 728.32| MC 38.79 28,251.53 

de espesor (incluido el esparcimiento) 
3.5|Bote de material con camion a un ssl Me 38.80 12,930.88 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U, (RDS) VALOR (RDS) 

[SUMINISTRO DE TUBERÍA: o MIN Ol ¡e — 
4.1/De 4" PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 61.201 M 371.40 22,729.68 
4,2|De 3" PVC SDR-26 c/J.G_+ 2% por pérdida de campana 1,163.10] M 237.42] 276,143.20 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA: O o nl o 
5.1|De 4" PUC-SDR-26 c/J.G 60.00] M 22.13 1,327.80 
5.2|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,040.29] M 19.24 20,015.18 

6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: 24 loa | | 
6.1/Da 4" PVC-SDR-28 c/J.G 50.00] M 1O79| 54740 

—6,2/De 3" PVC-SDR-26 c/J,G o o 1,040.29] M 9.74 10,132,42 
0.00 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y A 
COLOCACIÓN) : 

7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 14.00| Ud 40.09 561.26 
7.4|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 l 1.00/ Ud 131.16| 131.16 
7.4 ¡Codo 4"x 90" PVC SCH-40 1.00| Ud 135.09 Ñ A 35.09 

7.8 [Codo 3'x 45" PVC SCH-40 o 5.00] Ud | 285.53 1,427.65 
7.6 Codo 3"x 90" PVC SCH-40 4.00| Ud 62.82 251,28 

7.7|Red 4" x 3" PVC SCH-40 1.00| Ud 48,12 48.12 

| 7.8[ Junta Tapón B3" o 900] Lud | 40.09 360,81 
7.10| Juntas mecánica Tipo Dresser M4" 100| Ud [| 40485 404.85 
7.11|Cemento PVC 100| PA 0,00 0.00 

8 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: uN 0 
8.1|Válvula de Compuerta 03" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1.001 Ud 653.40 653.40 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 
ll extremo, junta dresser ) E 

8,2 Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 1.00| Ud 333.19 333,19 

_ 9AJACOMETIDAS ———_ _ _— a A 
$8.1|Acometidas Urbanas de M3" X 9%" (incluye valvula, registro de PPR) _ 220.001 Ud Ñ 339.54| 74,720.80 

10 [HIDRANTE; 
— 10,1|Hidrante de 4” (Suministro e instalación) == 100| Ud 2,605.60 2,605.60 

11|REPOSICIÓN DE ASFALTO o - o 
11,1|Imprimación simple. 748,20] M 37.06 27,728.29 
11.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl, Riego de Adherencia) 748,201] MN 123.36 92,297.95 

11.3[Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 748.20| Mi/xM -0.02 -14.95 

0.00 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 8.60 9,462.49 

¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,100.29) M 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

_ jycascos de seguridad) _— + ===:=| ===>) , 
13/Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,1100.29| M 6.60 7,261.91 

SUB-TOTAL FASE VI TE 688,120.40 

B-VIl [EMPALMES NS o ¡DIGAS 7 
1|Empalme a tuberias existentes 6 unidades (incluye: corte, extracción y 60,503.50 60,503.50 

reposicion de carpeta asfaltica., movimiento de tierra, corte de tuberia ibol Pa 
existente, bombas de achique y señalización y seguridad) (No incluye : 
piezas) 

E A SUB-TOTAL FASE VI 60,503.50 
SUB-TOTAL FASE B 5,224,809.82 

E- - |   
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U,(RDS) | VALOR (RD3) 
VARIOS _ 0D 

1|Valla anunciando obra 20" x10' impresión Full Color conteniendo logo| P 0.00| 0.00 
de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos 10.00| Ud 
galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". 

2 [Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños 1.00/ PA 741,888.00 741,888.00 

móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión 
3 |Limpieza final y continua o 18.00| Meses 78,574.19] — 1,4414,335,42 

SUB-TOTAL FASE C 2,156,223.42 

SUB-TOTAL GENERAL 80,767,267.02 

SUB-TOTAL GENERAL 80,787,267.02 

GASTOS INDIRECTOS 

Gastos Administrativos 3.00% 2,423,018.01 

Honorarios Profesionales 10.00% 8,076,728.70 

Seguros, Pólizas y Fianzas 4,00% 3,230,690,68 

Supervisión de la Obra 5.00% 4,038,363.35 

Gastos de Transporte 3.00% 2,423,018.01 

Ley 6-86 1.00% 807,672,67 

Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de 5.00% 4,038,363.35 

Calidad, entre otros) 

Medida de Compensación Ambiental 1.50% 1,211,509.01 

CODIA 0.10% 80,767.27 

ITBIS (Ley 07-2007) 18,00% 1,453,810.81 

Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA 10.00% 8,076,726.70 

imprevistos 10,00% 8,076,726.70 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 43,937,393.26 

TOTAL GENERAL RD$5 124,704,560.27 

TOTAL A CONTRATAR RD5 124,704,660.27               
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DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | 

3 - PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

uD | P.U.(RDS) | VALOR(RDS) | 

Obra: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO (CONSTRUCCIÓN 

  

  

  

    

  

Ubicacion: PROVINCIA SANTIAGO Zona: V 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

A  [RECOLECCION AGUAS RESIDUALES 

IICOLECTORES RESIDUALES PARALELOS AL CANAL: COLOCACIÓN 
TUBERÍA 012” PVC SDR-32.5 LONG. 6.00KM Y (16” PVC SDR-32.5 

— ¡LONGITUD 4.4KM_ == E 

1/PRELIMINARES 

1,1|Replanteo y Control topográfico : 10,660.00 p M 110.61 1,201,224.60 

a Ñ o UN Ñ Y _ 0,00 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 

2,1|Excavación material no clasificado c/equipo 21,235.76] MIN 185.26 3,934,135.90 

2.2|Excavación material roca dura clequipo o 3,747.49] NIN 1,540.45 5,772,820.97 

2.3| Suministro y colocación € de asiento de arena Ñ 1,156,50| MS 1,902.89 | —2,200,692.29| 
_2.4|Regularización de la Zanja o 11,565.09) Mi 26.26 303,696.90 

a 2.5|Suministro de material de mina dist. aprox 20,00 km (sujeto £ a la 4,496.99| MS 864.70 2.989,149.25 

aprobación del Supervisor) : : 

2.5|Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20m 21,546.46| MC 160.10 3,449,588.25 
2.7|Bole de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento| 5,096,021 M'E 341.30 1,739,271.63 

en botadero) o Ma OA 
o E 0,00 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍAS 0.00 

3.1|De 016” PVC SDR-32.5 C/J,G. +5% Pérdida P/Campana 6,552.00| M 10,468.91 68,592,298,32 

3.2/De 112" PVC SDR-32.5 C/J.G. +4% Pérdida P/Campana 4,804,801 M 6,639,086 31,899,355,49 
0.00 

[COLOCACIÓN DE TUBERÍAS o o — E 0.00 
41 De B18" P PVG SDR-32.5 C/J.G. 6,240.00 M 158.79 990,849.60 

4.2/De W12" PVC SDR-32.5 CN.G. 4,620.00 M 82.37 380,549.40 

0,00 

5 [REGISTROS PREFABRICADOS DE INSPECCIÓN PARA COLECTORES 0.00 
CANAL A 

5,1|Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 1,50 a 2.50m, _ 96.001 Ud |  2531891.37 |  24,373,571.52| 
5.2| Registros de inspección HA. Profundidad promedio 3.8 a 6.00m. _ 28.00| Ud 421,018.93 12,209,548.97 

0.00 

6 [PASOS PEATONALES (7 UD) 0.00 
6.,1|MOVIMIENTO DE TIERRA 0,00 

6.11 Excavación material compacto clequipo 2% ll __1,046,:15/ MM | 185.26 | 193,809.75 
6.1.2 Relleno de reposición compactado con equipos en capas de 0.20 m 836.92| MP” 160,10 133,990.89 
6.1.3 Bote de material c/camion en sitio (incluido el esparcimiento) 272.00] M* 105.34 28,924.48 

0.00 

6.2 [HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 KG/CM2 EN: 0.00 

6.2.1|Zapatas 1.80 x1.80m e=0.60M - 2.12 QQ/M3 Ñ 54.91) NP 20,217.50 1,110,142.93 
6.2.2|Pllas de apoyo e=0,60- 2.0 QQIM3 B5.47| M” 20,439.33 1,746,949.54 
6.2.3|Muro posterior e=0. 20m 3.4400/m3 TIT] MP 27,667.78 214,978.65 

6:2,4|Hormigén en Topping fc=210 kglem' incluido fibra de polipropileno en el 
hormigon, espesor de 7cm, incluido adhesivo para unir hormigon del 18.13) M” 9,936.38 180,146.57 

topping y la viga (según detalle) Ñ 

0.00 
6.3 [ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 0,00 

6.3.1/Viga Doble T (según detalle) (incluye suministro, 
[de Neopreno) N 7.00| Ud | 221,987.50 ds 

6.4 [INSTALACIONES EN INTERIOR (SUMINISTR e 
6.4.1|Barandas metalicas 1/2" hierro gal galvanj 280.00| MI 12,450.06 

2% SUB-TOTA   
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

Il [REDCOLECTORA SECTORES RIBERA DEL ARROYO GURABO o Ñ 

I[SECTOR LA TERRACITA o 
1|Replanteo y control topográfico 1,285.97| M 110.61 142,351.75 

_ 2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO o UN 
2.1|Corte de asfalto 2" (ambos lados) 2,059.16 M 56.79 116,939.70 

2.2| Extracción de carpeta asfáltica  — 87514| N 70.85 62,003.67 

2.3|Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia ncia promedio « de 12 km sal cm 341:30 19,413.14 

_J(íncluido el carguio y el esparcimiento en botadero) — — E 

3| MOVIMIENTO DE TIERRA NN o o EA 
3.1|Excavación mateñal compacto clequipo 2,790.78] M* 185.26 517,019.90 

3.2|Regularización de fondo de zanja 1,22262| N* 2626| 32,106.00 
3.3|Asiento de arena, e=0.10 m 117.11| NP 1,902. s9| 222,847.45 
3.4 boli de material de mina desde una distancia aproximada de 26254l Ms 664.70 474,510.34 

Ki < 
3.5|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 2.534.001 M nd 405,693.40 

de espesor 

3.6/Bote de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento a 341.30 208554.78 

_ [enbotadero) o e > 
_ A/SUMINISTRO DE TUBERÍA uN BN OO 0.00] 
4.1108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. —— i 132558| M |  23/05453|  4,049,023.88 

0.00 
_ 5|[COLOCACIÓN DE TUBERÍA _ 0.00 

5.1|De 98" PVC SDR-32.5, e/J.G, - 1288:97] M/ 6315| 81,272.18 

— 6|REGISTROS PREFABRICADOS o 
6.1 Registro Profundidad promedio entre 1.00-3.50 M 60.00] Ud 74,426.74 4,465,604.40 

0.00 
——7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS HA 000 
7.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32 5 5 (300 U) E 310.001 Ud 7,971.50 | _ 2,471,165. 155.00 
7.2 Acometidas Domiciliarias 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (5 U) 5.001 Ud 13,091,15 —65,455,75 

0.00 
_ 8|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES Y o — md 

_8.1[SUMINISTRO TUBERÍAS o Er 
8.1.:1/De 91/2" PVC (SCH-40) 20265] M 80.39 16,291.03 
8.1.2/De 93/4" PVC (SCH-40) 202.65] M 101.52 20,573.03 

_8.13[De 91" PVC (SCH-40) | = = 2895 M_| 14697 | 425478 
8,1.4|De M2" PVC ([SCH-40) 28.95] M 305.77 8,852.04 

8:15]De 93" PVC SDR-26 C/JG o =k BPM _ 120941 | 34,838,72 
0.00 

8.2| SUMINISTRO DE: E 0.00 
8.2.1|Coupling M1/2" PVC Ñ 100.001 Ud 13.61 1,361.00 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC o 100.001 Ud 17.15 1,715.00 

823 Coupling 1" PVC 50.00| Ud 24.23 | AR 211.50 

8.2.4 Coupling 42" PVC 50.00/ Ud 50,19 2,509.50 

8.2.5|Junta mecánica tipo Dresser 83" 150 PSI GP 500 Wa 112398 | 2809975 
0.00 

8.3|MANO DE OBRA ==. == 0.00 
B.3.1|Maestro plomero (1H) 70.00| Dias 3,491.23 | 244,386.10 

B.3.2/Peon (2H) 70.00| Dias 1,495.74 | 104,701.80 

8.4/USO BOMBAS DE ACHIQUE ja A - 
8.4.1|Achique 93" (5,5 HP) 75.00| HR 577.93 43,344.75 

0.00   
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| DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RD$) [| VALOR (RDS) 
9|MISCELÁNEOS 0.00 

8.1|Demolición de aceras y contenes 51.091 MP 1,245.60 63,637.70 
9.2|Bote de escombros producto de la demaolicion de aceras y contenes 

clcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 66.42] M' 341.30 22,668,15 

2.3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm” y refuerzo de fibra de 244.001 ve 1,135.72 277.115.688 

[polipropileno . fl 
9 4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra 30800) mM 1.043,10 318,145.50 

de polipropileno 
0.00 

10 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 1,029.58 M 0.00 
10,1 Imprimación « con arena . o 875,14 Mr 195,93 171,466.18 

_ 10.2 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de > Adherencia) | 87514| M* 935,52 818,710.97 

10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,299,414] MWKM 477.35 620,273.36 
0.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 
¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,286.97] M 45.38 58,402.70 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

o o o 0.00 
12|Limpieza continua y final 128697| M 21.73 27,965.86 

a SUB-TOTAL Il o ll o _15,924,487,42 

MM [SECTOR VILLA ESPERANZA DS 
1|Replanteo y control topográfico 1544.37] M 110.61 170,822.77 

0.00 
2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO - AAA y 0.00 

2,1 Corte de asfalto 2" (ambos lados) o 2,471.00| M 5679 | 140,326.09 
2.2|Extracción de carpeta asfáltica 1912.71] M2 70.85 93,005.50 
2.3|Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia promedio de 12 km 85.33) M” 3400 29,123.19 

(incluido el carguio y el esparcimiento en botadero) a mps 
0.00 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA - o EGG; 0.00 
3.1|Excavación material compacto c/equipo 3,348.92] M* 185.26 520,420,92 
3.2|Regularización de fondo de zanja 1,405.36] M* 26.26 36,904.75 

3.3 Asiento de arena, e=0.10 m ll o —140.54| MM” 1,902.89 267,432.15 
3.4| Suministro de material base dist. aprox 20,00 km (sujeto a la 315.05] M” 1,607.20 506,348.36 

_ [aprobación del Supervisor) IA AA 
3.5|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 3,000.40] MM” EA 480,354.04 

—— |de espesor (incluido el esparcimiento) lo . L 

3.5 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 2aoel| q 54130 250,268.46 
(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 

0.00 

_ 4 SUMINISTRO DE TUBERÍA -. | 00 
4.108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 1,590.70] MM 3,054.53 |  4,858,840.87 

0.00 
5 ¡COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 

5.1|De 6" PVC SDR-32.5, c/.G. 154437] M 63.15 97,526.97 Bra _ > q 351 057 

5|REGISTROS PREFABRICADOS 0.00 
6.1|Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M o 62.001 Ud 74,426.74 4,514,457.88 

0.00 
| 7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 0.00 

7.1 Acometidas Domiciliarias 8" x 4” PVC SDR - 32,5 (120 U) _ 120.00| Ud 7,971.50 |  956,580,00 
0.00 0.00 

8| REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 0.00 
_8.1[SUMINISTRO TUBERÍAS — — _— 000 

De 91/2" PVC (SCH-40) 86.851 M 80.39 6,981.87 

De 03/14" PVC (SCH-40) 86.85 M | 103.76 9,011.56 
'Bag1 Pvc (SCH-40) 28.95) M 146.97 4,254.78 

í 28.95) M 305.77 8,852.04 

2895] M 1,203.41 34,838.72 
_ 0.00  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD5) VALOR (RD5) 

8.2 [SUMINISTRO DE: a 000 
8.2.1|Coupling 81/2" PVC 85.00] Ud 13.61 1,156,85 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC 85.00/ Ud 17.15 1,457.75 

8.2.3[Coupling 1" PVC 50.001 Ud 24,23 | 1,211.50 
8.2.4|Coupling M2" PVC o sÓ00| Ud |  5019| 2509.50 
8.2.5| Junta mecánica tipo Dresser M3" 150 PSI 20.00 Ud 1,123,99 22,479.80 

0.00 

8.3[MANO DE OBRA o o _ 0.00 
8.3.1|Maestro plomero (1H) 25.00/ Dias 3,491.23 87,280.75 a a2lPeon 2H) ES 25.00| Días 1,495.74 37,393.50 

0.00 
8.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE 0.00 

8.4.1|Achique 03" (5,5 HP) 12.00| HR 577.93 6,935.16 AC Ñ OS : 0.00 

9|MISCELÁNEOS - Ml 0.00 
9.1|Demolición de aceras y contenes 20,10 M” 1,245.60 25,036.56 

9.2|Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 

c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26.131 M” 341.30 8,918.17 

9.3 Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra de ssoo| mM. 1,135.72 109,028.12 

polipropileno 

9.4 Reposición de contenes con hormigon 210 kglem'* y refuerzo de fibra 20.00 mM 1,043.10 125,172.00 

de polipropileno 
0.00 

10|REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 2,880.00 M 0.00 

_ 10.1| Imprimación con arena : o 3127] ON 195,93 | 257,199.27 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 131271] NP 935,52 1,228,0866.46 
10.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,949.11| MYKM 477.35 930,407.56 

0.00 
11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios, señales verticales Iransitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,544.37] M 45.38 70,083.51 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 
0.00 

12| Limpieza continua y final 154437| M 21,73 33,559.16 

ll o SUB-TOTAL Il o 16,134,259.59 

IV|[SECTOR SANTO ZAIDA 

1|Replanteo y control topográfico. 5,719.86] M 110.61 632,673.71 

0.00 
2 [MOVIMIENTO DE TIERRA o . O Ñ 0.00 

2.1|Excavación material compacto c/equipo 15,276.02] M” 185.26 2,530,035.47 

2.2| Regularización de fondo de zanja 5,285.87| MN” 26.26 138,806.95 
2.3|Asiento de arena, e=0.10 m 528.58) Mi | 190289 |  1/005,829.80 
2.4 Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 

de persas (incluido el aparciiento) A Ñ caeiciai Y ae o EEIODaSTa 
2.5¡Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ? 173030] EBRO 300 p29:89 

0.00 
3 SUMINISTRO DE TUBERÍA o 0.00 

3,118" PVC SDR-32,5, c/J.G.+ 3% pérdida por campana 5,894.22]  M 3,054.53 | _18,004,071.82 
0.00 

4 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 
4,11De 98" PVC SDR-32.5, e/J.G. o 5,719.86| M 63.15 361,209.16 

0.00 
5|REGISTROS PREFABRICADOS 0.00 

Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M 200.001 Ud 74,426.74 14,895,348.00 

112.001 Ud 113,444.65 12,705,800.80 
0,00  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RD5) 

— 6|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS — O 0.00 
6.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4* PVC SDR - 32.5 (700 U) 700.00] Ud 7,971.50 5.580,050.00 

0.00 
7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES A] o 

7|SUMINISTRO TUBERÍAS Ñ | o 
7.1.1/De 01/2" PVC (SCH-40) 400.00] M 80.39 32,156.00 
7.1.2|De 3/4" PVC (SCH-40) 400.001 M 103.76 41,504.00 

7.1.3/De 1" PVC (SCH-40) 40.001 M 146.97 5,878.80 
7.14|De 92" PVC (SCH-40) o o A 40.00) M | 305.77 | 12,230.80 

_7.1.5|De 93" PVC SDR-26 CI JG o 40.00] M- 1,203.41 | 48,136.40 

7.2 | SUMINISTRO DE: 
7.2.1|Coupling 11/2" PVC 400.00| Ud 13.61 
7.2.2|CouplingOUPLING 3/4" PVC o o 400.00 Ud 17.15 | 
7.23|Coupling 1" PVC 40.00| Ud 24.23 | 
7.2.4 Coupling 12" PVC 40.00| Ud 50.19 2,007.60 
7.2.5|Junta mecánica tipo Dresser 93" 150 PSI 80.00| Ud 1,123.99 99,919.20 did , == li pe pee NIDACIO Saa ciEadno 

7.3/MANO DE OBRA 0.00 
7.3.1|Maestro plomero (1H) o -40.00| Dias 3,491.23 139,849.20 
7.3,2|Peon (2H) 40.00| Dias 1,495.74 59,829.60 

| l y 0.00 
7.4 USO BOMBAS DE ACHIQUE o A LJ os] 

7.41|Achique 83" (5,5 HP) o 80.00] HR 577.93 34,675.80 “Y , - . E Eo 

B|MISCELÁNEOS o 0.00 
8.1|Demolición de aceras y contenes. E 117.25] M” 1,245.60 146,046.60 
8.2 Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 

c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 152.43] WN 341.30 52,024.36 

83 Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm” y refuerzo de fibra de 560.00] M* 1135.72 636,003.20 
[polipropileno - 

8.4| Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra 700.001 M 1.043,10 730,170.00 
de polipropileno _ E 

A o o _ doo] 
98|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 5,119.86] M 45.38 259,567.25 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

aia redil A E iii me s 0.00 

10|Limpieza continua y final o - 5,119.86] mM 21.73 124,292.58 
o SUB-TOTALIV | 61,376,82574 

_ V[SECTOR MIRA FLOR ll o _ 0.00 
1|Replanteo y control topográfico 2,144.94] M 110.61 237,251.91 

0.00 
2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO 0.00 

2.1 |Corte de asfalto 2" (ambos lados) 3,431.90] M 56,79 194,897.60 

2.2 Extracción de carpeta asfáltica 11458.56| M” 70.85 103,338.99 

2.3 Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con] 5 
camion a una distancia aproximeda de 12 km (incluye carguio y 94.81| MP” 341.30 32,358.65 
esparcimiento en botadero) 

0,00 
3 MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 
Excavación material compacto c/equipo 4,498.72] M* _ 185,26 833,432,87 

Regularización de fondo de zanja o o |. 12320 mMo| 2626 50,503,23 
Asiento de arena, e=0.10m 19332) mM | 1,902.89 | 367,866.59 

a es cIst. apE0x 20.00 «ye a 497.57 | NM 1,607.20 703,262.50 

ompactar el relleno con compactado, 4,024.06] M” 

SN iio (incluido el a A0a ent 
E de material con camion a 1,007,16| M* 341.30 343,743.71 

    
  

      0:99  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RD5) VALOR (RD5) 
4|SUMINISTRO DE TUBERÍA 0.00 

411108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 2,209.29] M 3,054.53 8,748,342.58 
0.00 

5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 
5,1 De 08" PVC SDR-32.5, c/J.G. y | 2,144.94] M 6915 135,452.96 

OS 0.00 
B|[REGISTROS PREFABRICADOS 0.00 

6.1|Registro Profundidad promedio 1,00-400M : 75.00| Ud | 92,851.02 |  6,963,825.50 
0.00 

7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS o [| 0.0 
| 71 [Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (300 U) | 280.00| Ud 7,971.50 1,892,875,00 

7.2 Acometidas Domiciliarias 8" x 6” PVC SDR - 32.5 (5 U) 5.001 Ud 13,091.15 65,455.75 

a DO 

_ B]REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES. O _0.00 
8.1| SUMINISTRO TUBERÍAS o : ol 0.00 

8.1.1De 1/2" PVC (SCH-40) 200.001 M B0.39 16,078.00 
8.1,2 De 03/4" PVC (SCH-40) 200.00| M- 103.76 20,752.00 
8.1.3 De 21" PVC (SCH-40) — 20.00/ M 146.97 2,939.40 
8.14|De 02" PVC (SCH-40) 20.001 M 305.77 6,115.40 

8,1.5|De 93" PVC SDR-26 C/JG 20.00) Mm 1.203,41 24,068.20 
0.00 

8.2| SUMINISTRO DE: 0.00 
8.2.1|Coupling 1/2" PVO o 200.001 Ud 13,61 2,722.00 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC o 200.00) Ud | 17.15 3,430.00 
8.2.3 Coupling 1" PVC 20.00| Ud 24.23 484.60 
8.2.4 Coupling 92" PVC o 20.00| Ud _ 50.19 _ 1,003.80 
8.2.5 Junta mecánica tipo Dresser M3" 150 PSI OS 2 | 4000 Ud | 4112399] 44,95950 

0.00 
-8.3]MANO DE OBRA ON 00 
8.3.1|Maestro plomero (1H) 20.00/ Días 3,491.23 69,824.60 

8.3.2 Peon (2H) 20,00| Dias 1,495.74 29,914.80 A ap EN 

8.4/USO BOMBAS DE ACHIQUE o : = AZ ad la 0.00 
8.4.1 Achique 93" (5,5 HP) 35.00| HR 577.93 | 20,227.55 

0.00 
9|MISCELÁNEOS o Ds | o . 0.00 

_9.1|Demolición de aceras y contenes o E 124560 | 53,199.58 
8.2 [Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y 'contenes 

clcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 55.52] M” 341.30 18,948.98 

9.3 Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm* y refuerzo de fibra de 204001 mM 4,135.72 231,686.88 

_ [polipropileno RS == = PA 
9.4 Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra E 1,043.10 265,990.50 

[de polipropileno Ñ 

0.00 
10| REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA o 0.00 

10.1 [Imprimación con arena 1,458,56/ MN 195.93 285,775.66 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) 1,458.56] M” 935.52 |  1/364,512.05 

10.3/Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km. — 1,458,568] MIKM| 477.35 896,243.62 
D.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 2,144.94] M 45.38 97,337.38 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

] 0.00 
13|Limpieza continua y.final Mo | zi7a] 46,609.55 

SUB-TOTAL V 22,719,684.98 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RD$) VALOR (RDS) 

__ VI[SECTOR HOYO DE PUCHULA Y BARTOLA | , o A A e Nr 

1|Replanteo y “control topográfico 3,603.52] M 110.61 398,585.35 

0.00 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA o | A o 0.00 
2.1[Excavación material compacto c/equipo E Ó 8,939.12] M” 185.26 | — 1,656,061.37 
2.2 Regularización de fondo de zanja 3,303,701 M* 26.26. 86,755.18 
2.3 [Asiento de arena, e=0.10 m 330,37| NM” 1,902.89 628,657.77 

2.4| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 

    

  

        

8,067.32| M” 160.10 1,291,577.939 
de espesor (incluido el esparcimiento) E =: — 

2.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km! ; 
4 

Ñ (incluye carguio y esparcimiento en botadero) a 1.040:19 E A PO ln SOLA 

 3[SUMINISTRO DE TUBERÍA OS o + VAIO COIN 
3.1 ge" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 3,711.63] M 3,054.53 11,357,285,18 

_ 4[COLOCACIÓN DE TUBERÍA o Ñ E al 
4.1108" PVC SDR-32.5, el. G. 3,603.52] M 63.15 227,562.29 

0.00 

5|REGISTROS PREFABRICADOS. | Ml o 0.00 
| 5.1[Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M o 180.00/ Ud 74,426.74 | —13,396,813.20| 

52 [Registro Profundidad promedio 3.50-6.00 M ES _ Sooo| Ud |  113444:65| 6806,679.00 

6 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS - 
_51|Acometidas Domiciliarias 8" x 4* PVC SDR - 32.5 (1204) | 12000] ua 7. 97150 | — 956560.00 

0.00     
7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 

7.1|SUMINISTRO TUBERÍAS 

  
  

  

  

  

    

  
    

              
|_7.11/Da 1/2" PVC (SCH-40) 350.00] M | so39| 28,136.50 

7.1.2 De 93/4" PVC (SCH-40) -350.00/ M 103.76 35,316.00 
7.1.3|De 91" PVC (SCH-40) 30.00] M 147.12 | 4,413.60 

7.14 De 22" PVC (SCH-40) 30.00) M | 30577 9,173.10 
7.1.5/De 93" PVC SDR-286 C/ JG 30.00] M 1,203.41 36,102.30 

[7.2 |SUMINISTRO DE: : 1 UE. <a 
-7.2.1|Coupling B1/2" PVC 350.00| Ud | 13.61 4,763.50 
7.2.2|CouplingOUPLING 3/4" PVC 350.001 Ud 115 6,002.50 

7.2.3 Coupling 1" PVC 30.00] Ud | 2428] 72690 
7.2.4 Coupling 12" PVC - 30.00| Ud 50,19 1,505.70 
7.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 93" 60.00| Ud 1,123.99 | 67,439.40 

7.3 [MANO DE OBRA o 
7.3.1|Maestro plomero (1H) 40.00/ Dias 31491.23| 139,649.20 

_ T.32|Peon (2H) 30.00| Dias 1,495.74 59,629.60 
A aa 0.00 

7.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE 0.00 
7,4.1|Achique 3" (5,5 HP) o — 60.00 HR | 577.93 34,675.80 E al E + nd 0.00 

 BIMISCELÁNEOS. OS o Jl o 0.00 
8.1|Demolición de aceras y contenes 20.101 M” 1,245.60 25,036.56 
8.2|Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 

c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26.13| M” 341.30 8,918.17 

8.3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm” y refuerzo de fibra de s600l me 1,135.72 109.029,12 

 |polipropileno A 
8.4| Reposición de contenes con hormigon 210 210 kgiem? y / refuerzo de fibra | 1w0001 M 1,043.10 125,172.00 

de polipropileno p 

0.00 

9/|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: O con base 
¿Conos Refractarios señales verticales transijoate 

aviso de peligro, Malla de seguridad 3,603.52] M 45.38 163,527.74 
luminosos, pasarelas de madera y hopík 

a y cascos de seguridad ) _ AS 
0.00 

10/ Limpieza continua y final 3,603.52] M . 21.73 78,304.49 

_ 38,082,333.84
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD5) VALOR (RD$) A 

VII|RED COLECTORA CONDOMINIAL 0.00 
1|Replanteo y control topográfico 1,400.00 M 110.61 154,854.00 

loo E > A . A] 
— 2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 
2.1|Excavación material compacto clequipo 1.:309,.00| M* 185.26 242,505.34 

2.2|Regularización de fondo de zanja 1,190,001 M 26.26 31,249.40 

2.3| Asiento de arena, e=0.10 m 119.00 MP 1,902.89 226,443.91 

2.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 4 
_ de espesor (incluido el esparcimiento) a n0ne me 0 ASIAN ld 
2.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km] e - 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 0 M 341.00 PATAS 

0,00 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍA 0.00 

3.1106" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desperdicio por campana 1,442.00) M 1,821.77 | — 2/626,992.34| 

0,00 
A COLOCACIÓN DE TUBERÍA. 10 NE ] sd O 

4.1106" PVC SDR-32.5, c/J.G. 1,400,001 M 59.11 82,754.00 

o 0.00 

5|CAMARAS DE INSPECCÓN ME : oo 00 
5.1| Construcción de camaras de inspeccion de 60 x 60cm 30.001] Ud 12,406.91 372,207.30 

0.00 

6|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 6" x 4" PVC SDR - 32.5 (150 U) 150.001 Ud 7,145.50 1,071,825,00 

E pr <a — a de se 0.00 

_ 7|Reparacion de Registros existentes _ _ 12.001 Ud — 6,812,72 81,752.64 
SUB-TOTAL Vil 5,155,429,18 

SUB-TOTAL FASE A 328,078,446.93 

B__ [RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE o 
B-I[BARRIO LOS SOLARES o o 

[PRELIMINARES 
_11|Replanteo para tubería so AL BE 1745 | 1782481 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO O — DS 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 164354] M 56.79 93,336.64 

-2.2|Extracción de asfalto _ 698.50] NM” 70.85 49,488.73 
2.3|Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 45.40] WE 341.30 15,495.02 

esparcimiento en botadero) = - = Ec 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

3.1|Excavación material compacto a == 756.27] M3N _ 18526 | 140,106.58 

3.2 Asiento de arena (suministro y colocación) 71.90] MS 1,902.89 136,817.79 

3.3 Suministro material de base D=12 km  167,64| NE _ 1,436.32 _240,784.68| 
3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 644.38| MC 160.10 103,165.24 

de espesor (incluido el esparcimiento) 

35 Bole de material con camion a una distancia aproximada de 12 km A adsdG 103,041.88 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ll 

4 [SUMINISTRO DE TUBERÍA: — o _ o => 
4.1/De 4” PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 392.701 M 1,028.21 403,778.07 

4.2/Da 3" PVC SDR-26 0/46 +2% por pérdida de campana 655.05| M 644,44 422,140.42 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍA: Ñ 
5.11De 4" PVC-SDR-26 c/J.G M 51.73 19,916. 05 

5.2/De 3" PVC-SDR-28 c/J.G M 44.97 28,880.18 

__S[PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS;-* e air | 
_6.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G > Mm | 3s03| 15,026.55. 

6.2 De 3" PVC-SDR-26 [AXE] M - 36.33 23,331 14%              
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RDS) | VALOR (RDS) 
7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
ICOLOCACIÓN) : N E SÁ 

7.1|Tee 8" x 4" acero SCH-40 1.00| Ud 6,215.43 6,215.43 
7.2|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 8.00] Ud 584.16 4,673.20| 
7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 10.00) Ud 385.49 3,854.90 
7.4[Codo 4"x 45” PVC SCH-40 5.00| Ud 525.45 2,627.25 

7.4|Codo 4"x 90% PVC SCH-40 1.00| Ud 554.95 554.95 
7.8| Codo 3'x 45% PVC SCH-40  3.00| Ud A7T2A | 1,431.63 
7.7|Red 4"x 3" PVC SCH-40 9.00| Ud 410.55. 3,695.94 
7.8/ Junta Tapón 3" 7.00| Ud 195.16. 1,366.12 
7.8 Juntas mecánica Tipo Dresser (8" 2.00| Ud 2,986.93 _5,973,86 

7.A( Juntas mecánica Tipo Dresser 4" 1.00| Ud 1,685.73 1,685.73 
—7.11[Cemento PVC 1.00| PA 4,248.22 4,248.22 

7.12 [Anclajes H.S. para piezas 1.001 Ud 540.83 540.83 

0.00 

8 |SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: o Hi 0.00 
8.1|Válvula de Compuerta 24" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1.00/ Ud 

Válvula Platillada, Tornillos, Junta de Goma, Niple Platillada en un 30,478.67 30,478.57 

_—— [extremo, Junta Dresser ) ra 55 n= O 
8.2|Caja telescópica p/válvulas (incl, Base y Tapa de H.S.) +.00| Ud 4,599.37 4,599.37 

9 [ACOMETIDAS - a a 
_ 9,1/Acometidas Urbanas de 13" X £%" (incluye valvula, registro de PPR) | — 100.00) Ud | 352341| 362,341.00 

10 [HIDRANTES 

10.1/Hidrantes de 4" (suministro e instalación) o o _ +00) Ud |  109,720,45 109,720,45 

11| REPOSICIÓN DE ASFALTO o Al E 
| 11.1|Imprimación con arena o 698.50] MP 195,93 136,857,11 

11.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 698.501 NP 935.52 653,460.72 
11.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,037.13| MU kM 477.35 495,074.01 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¡Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,027.21 M 45.38 46,614.79 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) o au] 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,027.21] M 21.73 22,321.27 

SUB-TOTAL FASE B..l | 3,711,569.58 

—— BI[ZONA NORTE GURABO — 

1 ¡PRELIMINARES 
1.1[Replanteo para tuberia 1,83152| MM 17.45 31,960,02 

0.00 
_ 2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO o o i 0.00 

2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados)... 2,930.43 M 5679 | 166,419.12 
2.2 [Extracción de asfalto 1,245,43| M 70.85 88,238.72 

2.3 ¡Bole de material producto de la remocion de la carpeta asfáltica con 
camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 80.95| WE 341.30 27,628.24 
esparcimiento en botadero) o Ñ y 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA; o 

3.1|Excavación material compacto 1,300.38/ M3N 185.25 240,908.40 

9.2 |Asiento de arena (suministro y colocación) 123.21] MS 1,902.89 243,969.53 

3.3 Suministro material de base D=12 km 298,90] ME 1,436.32 429,316.05 
3.4| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 

de aspecoenauido al espercimiento) A p o 1,105.56| MC 160.10 177,000.18 

3.5¡Bote de material con camion a una distáncia, 
(incluye carguio y esparcimiento en qa Poet Un 46H UE 21 sl 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: a 
4.11De 3" PVC SDR -26 ch, G + 2% peras pérdida de ca 1,868.15] M 644.44 1,203.910.59     
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RDS) |] VALOR (RD5) 
5[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: ¡E 

5.11De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,851.52] M 44.97 83,262.85 

6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: o , A A] 
6.1|De 3" PVC-SDR-25 c/J.G | 1,851.52) —M_ 36.93. 67,265.72 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICOR: 
COLOCACIÓN) : = == y 

7.1|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 15.001 Ud 385.49 5,782.35 
7.2|Codo 3'x 45% PVC SCH-40 13.001 Ud |. 477,21 6,203.73 

7.3[Codo 3"x 90? PVC SCH-40 7.00) Ud | 35921 2,514.47 
7.4 [Red 4 4x y PVC S scH- 40 1.001 Ud 410. 66 | 410.66 

— 7.5 [Junta Tapón B3" 13.00| Ud 195.16 | 2,537.08 
7.6| Juntas mecánica Tipo Dresser M4" 1.00| Ud 1,695,73 1,685.73 

7.7|Cemento PVC 100/ PA 4,248.22 4,248.22 

_ 8 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE vVvunas 05 o HO 
B.1|Válvula de Compuerta 93" H.F. Platillada Com 2.00| Ud 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 27,905.42 55,810.84 

extremo, junta dresser ) 

B.2|Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 2.001 Ud 4,599.37 | — 9198.74 

9 [ACOMETIDAS pp ME A 
9.1|Acometidas Urbanas de Dx pr" (incluye valvula, registro de PPR) | 285.001 Ud 3,623,41 1,032,871.85 

10|REPOSICIÓN DE ASFALTO 
_10.1[Imprimación con arena o - 1,245.43 MM | 198593 | 244,017.10 
10.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (inc 1245.43 M* |  93552|  1,165,124.67 
10.3| Transporte de asfalto, distancia apro: 1.849.211 M'xmM 477.35 882,720.39 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base| a : _ 
¿Conos Refractarios,.señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,831.52] M 45.38 83,114.38 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

12| Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,831.52] M 21.73 39,798.93 

o SUB-TOTAL FASE BI O 5,477,522,21 

B-NIBARRIO LOS SANTOS 

[PRELIMINARES o o o AS - 
1.1[Replanteo para tuberia ' 1,225.09) M 17.45 21,377.82 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO 

__2.1/Corle de asfalto e=2" (ambos lados) o 1,260,14| M 56.79 111,316.35 

2.2 Extracción de asfalto o o 885.13| Mi 70.85 62,711.46 
23|Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 57.53) WE 341.30 19,634.99 
esparcimiento en botadero) 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

—3,1|Excavación material compacto - 1,000.71| M3N 185.26 | 185,391.53 
3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) o 8576 WS | 190289] 163,191.85 
3.3| Suministro material de base D= 4 km 21243] ME 1,265.44 268,817.42 

3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 853,91| MC 8640 dedo 
de espesor (incluido el esparcimiento)... sc — E! 

3.5 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 388.60| ME 

— |(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ; - A RS 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: o Lo o] Ki 
4.1/De 3" PVC SDR-26 c/J.G_ + 2% por páfdid campana 46419] M 644.44 299,142.60 

_ 4,2De 6" PVC SDR-26 c/J.G + 3% por 793.10) M [| 2723408|  1,771,832.99   (Ufa de cam 

E 
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DESCRIP! E se ES CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

5[ COLOCACIÓN DE TUBERÍA: A CEEI at e 
5.1|Da 3" PVC-SDR-25 c/J.G £ XV A E 455.09] M 44.97 20,485.40 
5.2[De 6" PVC SDR-26 c/J.G : «e 770.00] M 65.23 50,227.10 

Sr. 

_ 6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETID. dl o | A 
6,1|De 3" PVC-SDR-28 clJ G 455.09 M 36.33 16,533.42 

6.2/De 6" PVC SDR-26 c/J.G 770.001 MM 41.83 32,209.10 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y o 
COLOCACIÓN) : 

7,1|Tee 18" x 6" acero SCH-40 Ñ 100| Ud | 1272141 12.721,41 
7,1|Tee 6" x 3" acero SCH-40 3.001 Ud 4,861.77 14,585.31 

7,1 Codo 6' x 35" acero SCH-40 ma - 5.00| Ud 6,252.38 | 31,261.90 
7,1[Codo 6" x 60* acero SCH-40 1.001 Ud 6,252.38 6,252.38 

7,11¡Coda 6" x B0* acero SCH-40 SN 3.001 Ud 6,252.38 18,757.14 

7.1Codo 6" x 45" acero SCH-40 CNN too ua | 6,252.38 | 6,252.38 
_ T,1[Codo 6" x 20" acero SCH-40 “GN to0| ua 6,252.38 6,252.38 

7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 7 3.001 Ud 385.49 1 156.47 
7.6|Codo 9"x 90% PVC SCH-40 e 1.00] Ud 359.21 359.21 
7.8| Junta Tapón 13" 9 | 2.001 Ud | 198516| 39032 

| 7. BlJunta Tapón 90" y 2.00) Ud | 283226| 5684.52 
7.9| Juntas mecánica Tipo Dr Dresser 116" o 200 Ud 8,607.11. 17,214.22 

7.9| Juntas mecánica Tipo Dresser 86" Ad, 29.00 Ud 2,216.76 64,286.04 
7.8 Juntas mecánica Tipo Dresser 13" > 3.001 Ud 1,214.71 3,644.13 

| 7.11|Cemento PVC A 1.00| PA 2,124.11 2,124.11 
7.12|Anclajes H.S. para piezas 15.00 Ud 540.83 8,112.45 

B|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1|Válvula de Compuerta 16" H.F. Platilada Completa (150 PSI) (inel.: 1.00/ Ud 

Válvula platillada, tomillos, junta de goma, niple platillada en un 40,379.92 40,379.92 
extremo, junta dresser ) o o Ñ o 

B.2| Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 1001 Ud [| 459037 | 45937 
0.00 

9 [ACOMETIDAS 0.00 
9.1|Acometidas Urbanas de 93" X 4" (incluye valvula, registro de PPR) _ 285.00 Ud 3,623.41 _1,032,671.85 

0.00 

_10 [HIDRANTE: o] | 000 
10.1|Hidrante de 6" (Suministro e instalación) OS 2.00| Ud 113,974.45 227,948.90 

0.00 
11 REPOSICIÓN DE ASFALTO o 0.00 

_ 11,1|Imprimación con arena e B85.13| M | 19593 173,423,52 
11.2 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) ees./13| NM 935.52 828,056,82 

11.3 [Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 885,13) MiKkM 477.35 422,516.81 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con basel|. - AA A 
¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,225.09) M 45.38 55,594.58 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de segundad ) 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,225.09 M 21.73 26,621.21 

SUB-TOTAL B-Il 8,303,039.54 

B-IV_ [REDES DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN LAS CAYENAS 

| 1/PRELIMINARES DEA 
1.1 Replanteo para 1 tubería 1,144,721 M 17.45 19,975.36 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,831.55] M 56.79 | 104,013.72 
2.2 Extracción de asfalto 778,41] MP 70.85 55,150.35 
2.3|Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica conl. | - 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye Carguio y 50.60] ME 341.30 17,269.78   
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DESCRIPCIÓ CANTIDAD UD P.U. (RDS$) VALOR (RD$) 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: , O] pa : 
3.1|Excavación material compacto 81275] M3N 185,26 150,570.07 

3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) 80.13| MS 1,902.89 152,478,58 

3.3| Suministro material de base D= 4 km pe | 185,82] ME 1,265.44 _236,409,50' 

3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de D.20. m 690,99| NPC 160.10 110,627.50 

de espesor (incluido el esparcimiento) Al 
3.5 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 332.041 ME 341.30 113,632.42 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: o NN , | 

4.11De 3" PVC SDR-28 c/J.G + 2% por pérdida de campana 1,167.61] M 64444 | 752,454.59] 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA: A | 
5.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,144.72 M 44.97 51,478.06 

— [PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: AAA 
6.1|De 3" PVC-SDR-28 c/J.G 1114472] M 36.33 41,587.68 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) : 

7.1|Tee 4" x 3" acero SCH-40 3.00| Ud 2,177.86 6,532.98 

7-2|Niple de 4" acero SCH-40. 3.00 Ud 3,617.26 10,851,78 

_ T3[Tee 3" x3" PVC SCH-40 10.001 Ud 38548 3,854.90 

7.4|Cado 3'x 45? PVC SCH-40 E == 7.001 Ud aman] 334047| 
7.5|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 6.00/ Ud 359.21 2,155.26 

-— 7.6|Junta Tapón 3" 8.00/ Ud 195.16 1,561.28 

7.7 Juntas mecánica Tipo Dresser 13" O MO 100] Ud 1,214.71 1,214,71 
7.8| Juntas mecánica Tipo Dresser 64" 4.00/ Ud 158573 | 674292 
7.9| Cemento PVC 1.001 PA 2,124.11 2,124.11 

8|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: o O 
8.1[Válvula de Compuerta 43" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (inel.: 3.001 Ud 

Válvula platillada, tornillos, junte de goma, niple platillada en un 27,905.42 83,716,26 

__ [extremo, junta dresser ) e ls 
8.2|Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 3.001 Ud 4,599.37 13,798.11 

9 [ACOMETIDAS : 
9.1|Acometidas Urbanas de M3" X (1y" (Incluye valvula, registro de PPR) |  s000/ Ud 3,623.41 217,404.60 

10/REPOSICIÓN DE ASFALTO 

10.1|Imprimación con arena : 778,41] M 195.93 152,513.87 

_ 10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 778411 —_ 852] 728/218:12 
10.3| Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 778.41 | MM 477.35 371,574.01 

11 Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con basel. | o tl 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligra, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,144.72 M 45.38 51,947.39 
luminosos, pasarelas de medera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

12/ Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,144.72] M 21.73 24,874.77 

o SUB-TOTAL BAY Y 3,488,073.15 

B-V_ [REDES DISTRIBUCIÓN ZONA SUR AV. ESTRELLA SADHALÁ ' o — 

1|PRELIMINARES 

1.1|Replanteo para tuberia 1,233.01] M 17.45 _ 21,516.02 

-2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO JH 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1197282] M 56,79 112,036.45 

2.2 Extracción de asfalto 838.45] M* 70.85. 59,404.18 
2,3 con 

y 54,501 MPE 341.30 18,600.85     
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HANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 
    

    

   

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

  

3.1lExcavación material compacto 903.44] M3N 185.26 167,371.29 

3.2|Aslento de arena (suministro y colocación) 86.311 MS 1,902.89 164,238,44 

3.3|Suministro material de base D= 4 km 201.23] ME 126544 | — 254,644.49 

3.4|Compactar el relleno con compactador. mecánico en om Capas de 0.20. m jes E 166.16 123,204.98 

de espesor (incluido el esparcimiento) E li 
3.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 361.89] ME 123,513.08 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) : 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: o 
4.1/De 4" PVC SDR-26 c/J,G + 2% | por pérdida de campana 408.00] M 1,028.21 | 419,509.68 
  

4.2/De 3" PVC SDR-28 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 849.57] M 644,44 547,561.33 

5 [COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 
5.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G - 400.00] M 51.73 20,692.00 

_ 5.2[De 3" PVC-SDR-28 c/J.G sao] Mm |  4497| 37,460.46 
  

5|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: 

  

  

  

  

  

6.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G ll 400.00] M 39.03 15,612.00 
_ 6.2/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G o 833.01] M 36.33 _ 30,263.25 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
[COLOCACIÓN): A A: A A 

_7.1[Tee 18" x 4" acero SCH-40 1.00| Ud 13,571.41 13,571.41 

TA Niple de 4” acero SCH-40 400| Ud 3,617.26 14,469.04 

7.1|Niple de 3" acero SCH-40 1.00| Ud 2,207.16 2,207.18 

7,2/Tee 4" x 4” PVC SCH-40 - 3.001 Ud 591.63 1,774.89 
7,2 Tee 3" x 4” PVC SCH-40 O IT 498.04 | 3,984.32 
7.3/Tee 3" x 3" PVC SCH-40 3.00] Ud 385.49 1,155.47 
7.4|Codo 4"x 90% PVC SCH-40 100| Ud 554.95 554.95 
7.5 Codo 3'x 45% PVC SCH-40 7.00| Ud 477.21 3,340.47 
7.6|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 3.00| Ud 359.21 1,077.63 
TT |Red4'x3"PVC SCH-40 : 4.00| Ud 410.66 1,642.64 
7.8 Junta Tapón W3" OS a.00| Ud 195.16 1,561.28 
7.3| Juntas mecánica Tipo Dresser 18" 2.00| Ud 12,195.33 24,390.66 

7.10|Juntas mecánica Tipo Dresser M4" 100/ Ud 1,685.73 1,685.73 

_ 7.11 Cemento PVC O Yo too PA] ameea[ 420022 
7.12 [Anclajes H. S. para piezas 6.00| Ud 540.83 3,244.98 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1[Wálvula de Compuerta 4" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl. 100| Ud 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 30,478.67 30,478.67 

_ jextremo, junta dresser ) 1 = 
8.2|Caja telescópica p/válvules (incl, Base y Tapa de H.S) 1.00| Ud 4,599.37 4,599.37 

9 [ACOMETIDAS TL 

9.1|Acometidas Urbanas de 03" X Ms" (incluye valvula, registro de PPR) 330.001 Ud 3623.41 | — 1.195,725.30   

10/REPOSICIÓN DE ASFALTO 
10.1/Imprimación con arena 83845] M*? 195.93 164,277.51 

10.21 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl, Riego de Adherencia) 838.45] MW [  93552| 784,386.74 
10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 838.45) M/M A77.35 400,234.11 

11/|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 1,233.01] M 45,38 55,953.99 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

12/|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramienta She mm 1,233.01 M 21.73 26,793.31 

SUB-TOTAL FASE V S _4,856,987.32 
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UD P.U, (RD$) VALOR (RD5) 

1 |PRELIMINARES 

1.1|Replanteo para tubería 440028 mM | 1745] 149200.08 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO y 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,760.46] M 56.79 99.976,52 

2.2/Extracción de asfalto o 748,201 M” 70.85 | 53,009.97 

2.3¡Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con 
camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 48.63| ME 341.30 16,597,42 

- [esparcimiento en botadero) E O: IS > 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

_3.1/Excavación material compacto : A 165.26 ISO 
_ 9.2/Asiento de arena (suministro y colocación) 04.04] MS 1,902.89 159,880.82 

3.3| Suministro material de base D= 4 km o 179.57| WE 1265.44 | 227,235.08 
3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 728.321 MC 180.10 116,604.03 

de espesor (incluido el esparcimiento) 

35 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 333.271 WE 341.30 113,745.05 

(incluye carquio y esparcimiento en botadero) 

_ A[SUMINISTRO DE TUBERÍA: a al E: DA 
4.1|De 4” PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 61.201 M 1,028.21 62,926.45 

4.2/De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 1,183.10] M 644,44 749,548.16 

_ BICOLOCACIÓN DE TUBERÍA: Sale | canina): 
—_5:1/De 4* PVC-SDR-26 c/J.G__ 50.001 M 51.79 3:109,80 

5.2/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,040,293] M 44.97 46,781.84 

__ S|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: A 
6.1[De 4" PVC-SDR-26 0/6 | Boop m [|  3eosJ 234180 
6.2/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,040.29| M 36.33 37,793.74 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN): 

7.3 [Tee 3" x 9" PVC SCH-40 14,00| Ud 385.49 5,396.85 
7.4|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 1.00| Ud 525.45 525.45 

___ T4[Codo 4"x 90% PVC SCH-40 2 J... too Ud 554.95 554.95 
7.6|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 5.00| Ud 477.21 2,386.05 
7.6|Codo 3"x 90" PVC SCH-40 4.00| Ud 359.21 1,436.84 
7.7|Red 4” x 3" PVC SCH-40 100| Ud 410.66 410.68 

7 AiJunta Tapón 3" o eo] Ud  MBAG 1,758.44 
7.10|Juntas mecánica Tipo Dresser B4"_———————————— == 100 Ud | 1,685.73| 1,685.73 

7.11|Cemento PVC 1001 PA 2,124.11 2,124.11 

B|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1|Válvula de Compuerta 93" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1,00| Ud 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 27,905.42 27,905.42 
extremo, junta dresser ) o E | | 

8.2|Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 1.00| Ud 4,599.37 4,599.37 

9 [ACOMETIDAS 

9,1|Acometidas Urbanas de 43" X (%" (incluye valvula, registro de PPR) 220.001 Ud 3,623.41 797,150.20 

10 [HIDRANTE: 
10.1|Hidrante de 4” (Suministro e instalación) 100| Ud 109,720.45 109,720.45    
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NTIDAD UD P.U. (RDS$) 

11|REPOSICIÓN DE ASFALTO E : | a EN 
11.1|Imprimación simple. o 748.20| M* 228.21 170,746.72 
11.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego di 748,20| M” 935.52 699,956.06 

11.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 748.20| MM 477.35 357,153.27 

. 0.00 
12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios señales verticales lransitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,100.29 M 45.38 49,931.16 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) o 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) |  1,100.29| M | 21.73 23,909.30 
SUB-TOTAL FASE VI 4,124,752.29 

B-VII_ [EMPALMES A a, Il an 
1|Empalme a tuberias existentes 6 unidades (incluye: corte, extracción y 

reposicion de carpeta asfaltica., movimiento de tierra, corte de tuberia 

miseria, bombas de achique y señalización y seguridad) (No incluye SAA E PERA ARRE 
piezas) 

SUB-TOTAL FASE VI 175,799.58 

le SUB-TOTAL FASE B aia E > — J 29/137,743.68 

E [varios . o Ml A 0.00 

1|Valla anunciando obra 20' x10' impresión Full Color conteniendo logo 

de INAPA, nombre de proyecta y contratista. estructura en tubos 10.00| Ud 108,560.00 1,085,600.00 

galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4”. Ñ Ñ 
2 [Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños 1.001 PA 

móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión Ia ENE 
3 [Limpieza final y continua 15.00| Meses 142,574.26 2,566,336.68 

SUB-TOTAL FASE C 5,869,945.68 

SUB-TOTAL GENERAL 363,086,136.29 

SUB-TOTAL GENERAL 363,086,136.29 

GASTOS INDIRECTOS 
Gastos Administrativos 3.00% 10,892,584.09 

Honorarios Profesionales 10.00% 36,308,613.63 

Seguros, Pólizas y Flanzas 4,00% 14,523,445.45 

Supervisión de la Obra 5.00% 16,154,306.91 

Gastos de Transporte 3.00% 10,892,584.09 

Lay 6-86 1.00% 3,630,861.36 
Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de 5.00% 18,154,306.81 

Calidad, entre otros) 
Medida de Compensación Ambiental 1.50% 5,446,292,04 

CODIA 0.10% 353,085,14 
[TBIS (Ley 07-2007) 18.00% 6,535,550.45 

Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA 10.00% 36,308,613.63 

Imprevistos 10.00% 36,308,613.53 
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 197,518,958.14 

TOTAL GENERAL RD5 560,604,994,43 

TOTAL A CONTRATAR RD$ 560,604,994.43 
  

    

 


