
  
dd Modo de Nombre de tarea Duración 

Doe a da 
o 5% cronoacueducto azua con tubos 126 días 

de hierro ductil CON EQUILIBRIO 

ECONÓMICO 
al e, Acueducto de Azua 126 días 

2 PRELIMINARES. 41 días 

35. Replanteo Iniclal y Control — 25 días 
E Topográfico, Tramo 1 

2. Letreros de Obras 2dlas 

¿mo Instalación de Campamento 20 días 

6 daña Colocación de Banos moviles 5 días 

7 | bee Tramo 1 34 días 

8 E . Excavacion, Corte y 10 días 

Extraccion de Asfalto 

l 
l | 
| 

9 hd Suministro y Colocación de 8días 

asiento y relleno. 

compactado 
10 ud Bote de Materlal Sobrante 6 días 

  

Suministro y Colocacion de 30 días 
Tuberias Hierro Dúctil 

¡Comienzo — Fin 

jue jue 
26/5/22 17/11/22 

Jue 26/5/22 jue 17/11/22 

Jue 26/5/22. Jue 21/7/22 

Jue 26/5/22 mié 29/6/22 

Jue 26/5/22 Me 27/5/22 

lun 30/5/22. mié 20/9/22 | 

vie 15/2/22 Jue 21/7/22 

Jue 23/7/22. mar 6/9/22 

Jue 21/7/22 mié 3/8/22 

mar 26/7/22 Jue 4/8/22 

Jue 28/7/22 jue 4/8/12 

mié 27/7/22 mar 6/9/22 

  

! lala mn Lab le 
Vas Le la 0 0 90) 2 a      

da Carpintero t;píntor 1:ayudante t:impresion. 

  
Uhasil sub contrato niquiler 1 

pm 

  

  

1:equipo menor pala y pico 115 

  pss brigac 

Jus tamion 18] m3 1:camion 18 m3 2:cargador frontal 1;oparador bote 1 al 5 

    
  

  

1:tuberia hg yudantes 17 

  

plomerin 2 

obre a enero DN , jalo 
50. 198.) 3010.) 17050. 31001 19/41.: 20/01..3202..26012...91 20.0 602 200.160 ma lar ls 505 ars la 26 107 Lar la aa 

mina 1;material de reposicion T1:rodillo pequeno 1:aquipo menor pala y pleo 5.2110 

      

    

  

  

  
  

  

o octubre Leo cb colo 169.200. 3600 3000 Lan 201 noz las nor la o da aa 

  

  

  

  

  

    
      

  
    

  

  

1 ” Reparacion de averlas, 30 días mié 27/7/22 mar 6/9/22 | proper ayudante plomeria 1:brigada obreros 11 nl 16;plens menores. reposicion de servicios y | 
| lmpleza continua i Í 

21 Tramo 2 35días — mar26/7/22lun 12/9/22 | ? 1 
,: | OS Excavacion, Corte y 10 días — mar26/7/22 lun 8/8/22 | ! eos y ol ig Extraccion de Asfalto | | 

51 Suministro y Colocación de 8 días vie 29/7/22 mar 9/8/22 | l haz equipo y plco 11 al 16;rodillo pe 1 asiento y relleno A 
compactado | | 

1 mm Bote de Material Sobrante — 6 días mar 2/8/22. mar 9/8/22 | ! “pal open al 10;camion eg 2:camion 18 m3 3 

| | 
| 

Y ” Suministro y Colocacion de 20 días lun 1/8/22 vie 26/8/22 P + | purencanasos [maestro plomería 1;brigada de ayudantes 5 al 10;retro excavadora 330 no 2:tuberia hgtramo 1;ingeniero residente | Tuberlas Hierro Dúctil | | 

1 .. cruces de Puentes, Suelos luni/8/22 luna2/9/22 | | de albanilería 1; 1 1 Alcantarilas, Canal en l | 
tuberías de 24" y 16", 

OS Reparacion de averias, 31 días lun 3/8/22. lun12/9/22 | | obreros 1 
reposcion de servicios: 

IImpleza continua | 

| 

| 

| | | 20 ” Tramo 3 Aádíos — mar9/8/22 via7/10/2 | | A 1 
2” Excavaclon, Corte y Xdlos —— mor9/8/22 mar23/8/22 | Jana, eulpo nfenor pala y pico 6 al YOcostadora 330 no 3:briga 2 Extraccion de Astalto I 

l | 
| l 

2 om Suministro y Colocación de 12 dias —— fun15/8/22 mor 30/8/22) | ' Pala y pico 11 a1 16:10 y 4 asiento y rellano | 
compactado 

23 - Bota de Materlal Sobrante — 8días mar 23/8/22 jue 1/9/22 “semis opa );camion 18 m3 4;carg: 18 m3 3 

al . Suministro y Colocacion da 35 días lun 22/8/22 vie 7/10/22 ' j residente al rl Tuborlas Hierro Dúctl | 

25 « cruces de Puentes, 35díos — lun22/8/22 vio 7/10/22 | / Alcantarilas, Canal en | 
tuborlas de 24" y 16", | 

o Reparacion de avertas, 21 dos vie 9/9/22 vla7/10/22 | hi breros 10 al 3 roposcion de serviclos y | 
Iimpleza continua | 

27 ” Terminacion de Red y pruebas 49 días vie 2/9/22 ml69/11/22 Í r 1 | de presion | 

4 | 2 Prueba tramo 1 Balas vie 2/9/22 mar 13/9/22 | 
20 ” Prueba tramo 2 Balas Jue 15/9/22 lun 26/9/22 | | Garehta de proyectos; espocialista hidrosenitario;fiscalizador 

30 Md Prueba tramo 3 12 días mié 5/10/22 Jue 20/10/22, Css, Gerente de proyectosjespeclalista hidrosanitario; fiscalizador 

ue suministro y colocacion de 14 días vie 21/10/22 mié 9/12/22 | “Brenes, brigada de asfalto 
carpeta astaltica | | 

2 a Reparación de Verja —8dlas — mi419/9/22 vi823/9/22 | ne 
| Perimetral en | 
l Depósitos Reguladores. : 

| 

3 e. Reparación de Verja 8dlas mié 14/9/22 vie 23/9/22 | | Bos brigada ce albunilaria;brigada de herreria 
| Perimetral en l | | Depósitos | | Reguladores. | 

.. Limpleza Final del Proyecto Gdías —— juo10/14/22/u0 17/11/22 | Mos brigada de limpleza 1 

Proyecto: crono acueducto ozu | Tarea IS Hito » Resumen del proyecto. Y 1 Hito Inacio. Tarea manga IIED — inlorme de tesomen viano! equinos solo el comienzo £ Tarea eternas echa mite . Progreso manual cs Fech: sáb 18/6/22 Dón de + + Rosimen A asc Resumen acro ! soto danción CAIRO: Resumen mam! FA sootin 3 Hito extemo Progrero cr 
Notas: 

Página 1 1.- Los tiempos podran variar por: 
a) Dependiendo los tiempos de asignacion de rutas de las novieras, 
+) Por imprevistos entre las naviera» y las empresas de transporte 

2. Los tiempos de entrega en Puerto de Haina, 
    
  

          
   


