
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Samaná 

14 de febrero, del 2023 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 5 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 05/03/2021 A 05/04/2021 

: Obra: Construcción Acueducto Loma Atravesada, Las Galeras, Referencia 
Provincia Samaná 

Contrato: 014 /2020 
Contratista: Ing. Livio Mercedes Castillo 
Provincia: Samaná 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.5 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e Depósito Regulador de H.A Cap. 100 m3 Superficial. 

e Línea de Conducción y Red de Distribución. 

e Estación de Bombeo 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En el periodo correspondiente se está cubicando la construcción de estación de bombeo No. 
y caseta de bombeo sobre cisterna No. 1, estación de bombeo No.5, también se está cubicando 

la colocación de 995.50 ml tubería 04” polietileno en la línea de impulsión. 

II) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

    
Colocación de 995.50 ml tubería 04” polietil 

Atentamente, 

 


