
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE 6OSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.3'Z/2003

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

7.3.2.1 (A.P.) PAÑETE INTERIOR 47.40 M2 78.01 3,697.67

7.3.3 PAÑETE EXTERIOR 43.51 M2 89.90 3,911.55

7.3.3.1 (A.P.) PAÑETE EXTERIOR 43.51 M2 78.01 3,394.22

7.4 INSTALACIONES

7.4.1 ESCALERA 3/4" H.G H= 3.00M 1.00 U 1,500.00 1,500.00

7.4.1.1 (A.P.) ESCALERA 3/4" H.G H= 3.00M 1.00 U 1,300.00 1,300.00

7.4.2 ESCALERA 3/4" H.G H= 3.30M 1.00 U 1,500.00 1,500.00

7.4.2.1 (A.P.) ESCALERA 3/4" H.G H= 3.30M 1.00 U 1,900.00 1,900.00

7.4.3 TAPA (1.8 XI.8) 2.00 U 5,500.00 11,000.00

7.4.4 V.C 0 12" H.F COMPLETA 1.00 U 26,661.10 26,661.10

7.4.4.1 (A.P.) V.C 0 12" H.F COMPLETA 1.00 U 34.015.04 34,015.04

7.4.5 NIPLE 10"X3' ACERO 1.00 U 918.46 918.46

7.4.5.1 (A.P.) NIPLE 10"X3' ACERO 1.00 U 1,781.54 1,781.54

7.4.6 MANO DE OBRA 1.00 P.A 1,500.00 1,500.00

7.4.6.1 (A.P.) MANO DE OBRA 1.00 P.A 1,500.00 1,500.00

7.5 (N.P) HORMIGON ARMADO : FC: 240 KG/M2 (VER NOTA)
7.5.1 LOSA DE FONDO 0.10 M 2.04 QQ/M3 0.72 M3 7,314.53 5,266.46

7.5.2 MUROS 0.20M 2.26 QQ/M3 9.30 M3 10,441.48 97,105.76

8 DESVIO DE RIO 1.00 P.A 60,000.00 60,000.00

9 (N.P.) SUMINISTRO MATERIAL EN FILTRO
9.1 PIEDRA EN FONDO 0.05 M 28.70 M3 400.00 11,480.00

9.2 GRAVA 2" A 3" 0.30M 172.80 M3 1,700.00 293,760.00

9.3 GRAVA 1" A 2" 0.1 OM 56.13 M3 1,700.00 95,421.00

9.4 GRAVA 1/2" Al" 0.15M 84.20 M3 1,700.00 143,140.00

9.5 GRAVA 3/8" A 1/2'" 0.20M 112.26 M3 1,700.00 190,842.00

9.6 GRAVA 1" A2.5"0.20M 112.26 M3 1,700.00 190,842.00

9.7 GRAVA 3/8" Al/2" 0.10 M 26.13 M3 1,700.00 44,421.00

9.8 GRAVA 3/4" A 2" 0.1 OM 56.13 M3 1,700.00 95,421.00

9.9 PIEDRAS ACOMODADAS 0.10M 56.13 M3 400.00 22,452.00

10 (N.P.) COLOCACION MATERIAL EN FILTRO
10.1 PIEDRA EN FONDO 0.05 28.70 M3 150.00 4,305.00

10.2 GRAVA 2" A 3" 0.30M 172.80 M3 400.00 69,120.00

10.3 GRAVA 1"A2" 0.10M 56.13 M3 400.00 22,452.00

10.4 GRAVA 1/2" Al" 0.15M 84.20 M3 400.00 33,680.00

10.5 GRAVA 3/8" A 1/2"' 0.20M 112.26 M3 400.00 44,904.00

10.6 GRAVA 1" A2.5".20M 112.26 M3 400.00 44,904.00

10.7 GRAVA 3/8" Al/2'" O.lOm 26.13 M3 400.00 10,452.00

10.8 GRAVA3/4"A2" 0.10M 56.13 M3 400.00 22,452.00

10.9 PIEDRAS ACOMODADAS 0.10 M 56.13 M3 400.00 22,452.00

SUB-TOTAL A 3,050,475.58
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.37/2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

B LINEA DE ADUCCION D/FILTRO H/ CISTERNA 90M3

1 REPLANTEO

1.1 REPLANTEO CON BRIGADA TOPOGRAFICA 1,081.70 M 15.00 16,225.50

1.1.1 (A.P.) REPLANTEO CON BRIGADA TOPOGRAFICA 1,081.70 M 16.04 17,350.47

1.3 (N.P) REPLANTEO 1,542.00 M 1.00 1,542.00

2 MOV. DE TIERRA:

2.2 ASIENTO DE ARENA 209.89 M3 300.00 62,967.00

2.2.1 (A.P.) ASIENTO DE ARENA 209.89 M3 50.00 10,494.50

2.4 BOTE DE MATERIAL 418.52 M3 20.00 8,370.40

2.4.1 (A.C) BOTE DE MATERIAL 129.00 M3 20.00 2,580.00

2.4.2 (A.P) BOTE DE MATERIAL 548.35 M3 25.00 13,708.75

2.5 (N.P.) EXCAVACION MAT. CLASIFICADO C/EQUIPO(2,623.70 M3( VEF:noTA 2)
2.5.1 ARCILLA C/RETRO 85% 2,230.15 M3 64.39 143,599.36

2.5.2 ROCA C/RETRO MARTILLO 15% 393.55 M3 811.92 319,531.12

2.7 (N.P) RELLENO COMPACTADO 2,166.74 M3 42.00 91,003.08

3 SUMINISTRO DE TUBERIA:

3.1 DE10"PVCSDR-26C/J.G ' 2,623.70 M 591.54 1,552,023.50
3.1.1 (A.C) DE 10" PVC SDR-26 C/J.G (4% PERDIDA) 104.95 M 591.54 62,082.12

3.1.2 (A.P.) DE 10" PVC SDR-26 C/J.G 2,728.65 M 968.29 2,642,124.51

4 COLOCACION DE TUBERIA:

4.1 DE 10" PVC SDR-26 C/J.G 2,623.70 M 8.25 21,645.53

4.1.1 (A.C) DE 10" PVC SDR-26 C/J.G (4% PERDIDA) 104.95 M 8.25 865.84

4.1.2 (A.P.) DE 10" PVC SDR-26 C/J.G 2,728.65 M 11.54 31,488.62

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS

ESPECIALES

5.1 CODO 10X20 ACERO 7.00 U 975.00 6,825.00
5.1.1 (A.P.) CODO 10X20 ACERO 7.00 U 2,350.00 16,450.00

5.2 CODO 10X30 ACERO 6.00 U 975.00 5,850.00

5.2.1 (A.P.) CODO 10X30 ACERO 6.00 U 2,350.00 14,100.00
5.3 CODO 10X90 ACERO 2.00 U 1,725.00 3,450.00

5.3.1 (A.P.) CODO 10X90 ACERO 2.00 U 4,085.00 8,170.00

5.4 CODO 10X40 ACERO 3.00 U 1,150.00 3,450.00
5.4.1 (A.P.) CODO 10X40 ACERO 3.00 U 2,765.00 8,295.00

5.5 CODO 10X60 ACERO 3.00 U 1,150.00 3,450.00
5.5.1 (A.P.) CODO 10X60 ACERO 3.00 U 2,765.00 8,295.00

5.6 CODO 10X50 ACERO 1.00 U 1,150.00 1,150.00
5.6.1 (A.P.) CODO 10X50 ACERO 1.00 U 2,765.00 2,765.00

5.7 ANCLAJE H.S/PIEZA 22.00 U 200.00 4,400.00
5.7.1 (A.P.) ANCLAJE H.S/PIEZA 22.00 U 200.00 4,400.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.3?72003
RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

6 SUM. Y COLC. DE VALVULAS

6.1 V.D 04" H.F PLATILLADA 2.00 U 8,062.00 16,124.00

6.1.1 (A.P.)V.D 04" H.F PLATILLADA 2.00 U 9,083.00 18,166.00

6.2 V.A 01" H.F PLATILLADA 5.00 U 2,217.10 11,085.50

6.2.1 (A.P.) V.A 01" H.F PLATILLADA 5.00 U 3,562.25 17,811.25

6.3 REGISTRO P/VALVULAS 7.00 U 3,500.00 24,500.00

6.3.1 (A.P.) REGISTRO P/VALVULAS 7.00 U 2,000.00 14,000.00

7 (N.P.) CRUCE DE RIO EN 08" ACERO L=93.60 M
7.1 REPLANTEO 93.60 M 1.00 93.60

7.2 SUM TUBERIA 08" ACERO 93.60 M 1,990.07 186,270.55

7.3 CODO 8X45 ACERO 4.00 U 2,695.00 10,780.00

7.4 JUNTA DRESSER 08" 2.00 U 1,795.00 3,590.00

7.5 ANCLAJE H.S. 2.00 U 350.00 700.00

7.6 EXCAVACION EN MAT. ARCILLO ARENOSO C/RETRO 84.24 M3 64.39 5,424.21

7.7 RELLENO COMPACTADO 77.15 M3 42.00 3,240.30

7.8 BOTE DE MATERIAL 8.51 M3 45.00 382.95

7.9 MANO DE OBRA 1.00 U 49,350.00 49,350.00

8 (N.P.)TRANSPORTE INTERNO DE TUBERIA 2,728.65 M 9.35 25,512.88

9 (N.P.) REMOCION Y RECOLOCACION VERJA ALAMBRE
DE PUAS (4 LINEAS) 93.00 M 195.83 18,212.19

10 (N.P.) REHABILITACION CAMINO EN LINEA ADUCCION
1,608.70M ANCHO 4.0 M

10.1 SUMINISTRO MATERIAL P/BASE e=0.15 965.22 M3 275.34 265,763.67

10.2 PERFILADO, REGADO, NIVELADO, MOJADO Y COMPACTA 965.22 M3 69.80 67,372.36

SUB-TOTAL B 5,827,031.76

C CISTERNA 90M3 Y CASETA

1 CISTERNA 90 M3

1.2 MOV. DE TIERRA:

1.2.1 EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO 258.87 M3 85.00 22,003.95

1.2.2 RELLENO COMPACTADO 113.65 M3 25.89 2.942.40

1.2.2.1 (A.P.) RELLENO COMPACTADO 113.65 M3 16.11 1,830.90

1.2.3 BOTE DE MATERIAL 174.26 M3 20.00 3,485.20

1.2.3.1 (A.P.) BOTE DE MATERIAL 174.26 M3 25.00 4,356.50

1.3 HORMIGON ARMADO EN: FC: 210 KG/M2

1.3.1 ZAPATA DE MURO 0.40M 0.79 QQ/M3 12.99 M3 2,256.73 29,314.92

1.3.1.1 (A.P.) ZAPATA DE MURO0.40M 0.79 QQ/M3 12.99 M3 2,209.19 28,697.38

1.3.2 LOSA DE FONDO 0.20 M 1.62 QQ/M3 3.87 M3 2,677.54 10,362.08

1.3.2.1 (A.P.) LOSA DE FONDO 0.20 M 1.62QQ/M3 3.87 M3 3,210.50 12,424.64
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: iV

Contrato: No.37/2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Vaior (RD$)

1.3.3 MURO 0.20 M 5.81 QQ/M3 17.36 M3 6,551.87 113.740.46

1.3.3.1 (A.P.) MURO 0.20 M 5.81 QQ/M3 17.36 M3 9,265.32 160,845.96

1.3.4 LOSA DE ENTREPISO 0.15M 4.21 QQ/M3 6.14 M3 4,657.67 28,598.09

1.3.4.1 (A.P.)LOSA DE ENTREPISO 0.15M 4.21 QQ/M3 6.14 M3 7,334.75 45,035.37

1.3.5 VIGA0.40X0.55M 2.09 QQ/M3 1.41 M3 3,483.95 4,912.37

1.3.5.1 (A.P.) VIGA0.40X0.55 M 2.09 QQ/M3 1.41 M3 4,257.80 6,003.50

1.4 TERMINACION DE SUPERFICIE:

1.4.1 FINO FONDO 36.00 M2 167.90 6,044.40

1.4.1.1 (A.P.) FINO FONDO 36.00 M2 96.91 3,488.76

1.4.2 PAÑETE INTERIOR PULIDO 91.12 M2 100.87 9,191.27

1.4.2.1 (A.P.) PAÑETE INTERIOR PULIDO 91.12 M2 90.29 8,227.22

1.4.3 PAÑETE EXTERIOR 89.60 M2 89.99 8,063.10

1.4.3.1 (A.P.) PAÑETE EXTERIOR 89.60 M2 77.92 6,981.63

1.4.4 CANTOS 51.60 M 21.22 1,094.95

1.4.4.1 (A.P.) CANTOS 51.60 M 13.72 707.95

1.4.5 FINO LOSA DE ENTREPISO 40.96 M2 162.90 6,672.38

1.4.5.1 (A.P.) FINO LOSA DE ENTREPISO 40.96 M2 96.91 3,969.43

1.5 APLICACION DE:

1.5.2 ADITIVO 41.77 M3 90.00 3,759.30

1.5.3 IMPERMEABILIZANTE 19.25 GL 150.00 2.887.50

1.5.3.1 (A.P.) IMPERMEABILIZANTE 19.25 GL 70.00 1,347.50

1.6 INTALACIONES:

1.6.1 NIPLE 8X3 ACERO 2.00 M 560.12 1,120.24

1.6.1.1 (A.P.) NIPLE 8X3 ACERO 2.00 M 1,527.60 3,055.20

1.6.2 NIPLE 10X3 ACERO 1.00 U 918.46 918.46

1.6.2.1 (A.P.) NIPLE 10X3 ACERO 1.00 U 1,944.02 1,944.02

1.6.3 ESCALERA 3/4 H.G H=2.5M 1.00 U 1,500.00 1,500.00

1.6.3.1 (A.P.) ESCALERA 3/4 H.G H=2.5M • 1.00 U 1,300.00 1,300.00

1.7 (N.P.) VIBRADO 41.77 M3 55.00 2,297.35

2 CASETA

2.1 REPLANTEO 1.00 U 500.00 500.00

2.2 HORMIGON EN:

2.2.1 LOSA DE TECHO 0.1 OM 1.33Q/M3 1.94 M3 3,298.77 6,399.61
2.2.1.1 (A.P.) LOSA DE TECHO 0.10M 1.33Q/M3 1.94 M3 3,858.23 7,484.97

2.3 TERMINACION DE SUPERFICIE:

2.3.1 PAÑETE EXTERIOR 39.46 M2 89.99 3,551.01
2.3.1.1 {A.P.) PAÑETE EXTERIOR 39.46 M2 77.92 3,074.72

2.3.2 PAÑETE INTERIOR 49.79 M2 89.99 4,480.60
2.3.2.1 (A.P.) PAÑETE INTERIOR 49.79 M2 77.92 3,879.64
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.37/2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

2.3.3 FINO LOSA DE TECHO 19.36 M2 162.90 3,153.74

2.3.3.1 (A.P.) FINO LOSA DE TECHO 19.36 M2 96.91 1,876.18

2.3.4 CANTOS 74.60 M 21.22 1,583.01

2.3.4.1 (A.P.) CANTOS 74.60 M 13.72 1,023.51

2.4 INSTALACIONES:

2.4.1 PUERTA {0.90X 2.20) METALICA 1.00 U 6,000.00 6,000.00

2.4.1.1 (A.P.) PUERTA (0.90X 2.20) METALICA 1.00 U 3,000.00 3,000.00

2.4.2 TAPA METALICA (0.50X0.50) 2.00 U 1,500.00 3,000.00

2.4.2.1 (A.P.) TAPA METALICA (0.50X0.50) 2.00 U 500.00 1,000.00

2.4.3 TAPA METALICA (0.80X0.80) 2.00 U 1,600.00 3,200.00

2.4.3.1 (A.P.) TAPA METALICA (0.80X0.80) 2.00 U 1,200.00 2,400.00

2.5 MUROS

2.5.1 BLOCK 6" 37.79 M2 299.62 11,322.64

2.5.1.1 (A.P.) BLOCK 6" 37.79 M2 221.77 8,380.69

2.5.2 BLOCK CALADO 3.36 M2 220.35 740.38

2.5.2.1 (A.P.) BLOCK CALADO 3.36 M2 439.88 1,478.00

3 VERJA

3.1 VERJA DE MALLA CICLONICA 61.60 M 595.85 36,704.36

3.1.1 (A.P.) VERJA DE MALLA CICLONICA 61.60 M 1,473.94 90,794.70

3.2 COLUMNA C1 PARA VERJA 15.00 U 116.21 1,743.15

3.2.1 (A.P.) COLUMNA C1 PARA VERJA 15.00 U 465.25 6,978.75

3.3 COLUMNA C2 PARA VERJA 5.00 U 927.02 4,635.10

3.3.1 (A.P.) COLUMNA 02 PARA VERJA 5.00 U 3,359.36 16,796.80
3.4 PUERTA DE MALLA CICLONICA 4M 1.00 U 6,500.00 6,500.00

3.4.1 (A.P.) PUERTA DE MALLA CICLONICA4M 1.00 U 8,976.24 8,976.24

SUB-TOTAL C 799,782.18

D ELECRIFICACION Y EQUIPAMIENTO

1 ELECTRIFICACION SECUNDARIA (3 BOMBAS)
1.1 CUT-OUT DE 100AMP. C/FUSIBLES 3.00 U 1,300.00 3,900.00

1.1.1 (A.P.) CUT-OUT DE 100AMP. C/FUSIBLES 3.00 U 875.00 2,625.00

1.2 PARARRAYOS DE 9 KV 3.00 U 750.00 2,250.00

1.2.1 (A.P.) PARARRAYOS DE 9 KV 3.00 U 850.00 2,550.00

1.3 PERCHA PARA BANCO DE TRANSFORMADORES 1.00 U 1,300.00 1,300.00

1.3.1 (A.P.) PERCHA PARA BANCO DE TRANSFORMADORES 1.00 U 2,000.00 2,000.00

1.4 TRANSFORMADOR DE 50KVA. 301247O-72OOV 240-480V T 3.00 U 15,750.00 47,250.00

1.4.1 (A.P.) TRANSFORMADOR DE 50KVA, 301247O-72OOV 240-^ 3.00 U 13,250.00 39,750.00

1.6 TUBO 02X10' EM 3.00 U 247.52 742.56

1.6.1 (A.P.)TUBO02X10' EM 3.00 U 602.48 1,807.44

1.7 CURVA EM 0 2 2.00 U 67.00 134.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra: ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Zona: IV

Contrato: No.37/2003

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

1.7.1 (A.P.) CURVA EM 0 2 2.00 U 183.00 366.00

1.8 COUPLING EM 0 2 3.00 U 29.12 87.36

1.8.1 (A.P.) COUPLING EM0 2 3.00 U 33.38 100.14

1.9 TUBO PVC 0 2 X 20' SDR-26 2.00 U 150.00 300.00

1.9.1 (A.P.) TUBO PVC 0 2 X 20' SDR-26 2.00 U 180.00 360.00

1.10 TERMINAL EM 0 2 7.00 U 23.52 164.64

1.10.1 (A.P.) TERMINAL EM 0 2 7.00 U 36.48 255.36

1.11 MAIN BREAKER 200AMP. ENCLOURE 1.00 U 3.500.00 3,500.00

1.11.1 (A.P.) MAIN BREAKER 200AMP. ENCLOURE 1.00 U 3,500.00 3.500.00

1.12 TERMINAL RECTO L. T. 0 1 3.00 U 45.00 135.00

1.12.1 (A.P.) TERMINAL RECTO L. T. 0 1 3.00 U 20.00 60.00

1.14 ALAMBRE THN # 2/0 250.00 PIE 25.20 6,300.00

1.14.1 (A.P.) ALAMBRE THN# 2/0 250.00 PIE 15.80 3,950.00

1.15 ALAMBRE THN #4 150.00 PIE 7.84 1,176.00

1.15.1 (A.P.) ALAMBRE THN#4 150.00 PIE 10.48 1,572.00

1.17 LAMPARA DE MERCURIO DE 175W 1.00 U 1,100.00 1,100.00

1.17.1 (A.P.) LAMPARA DE MERCURIO DE 175W 1.00 U 430.00 430.00

1.18 ALAMBRE THN #12 200.00 PIE 1.21 242.00

1.18.1 (A.P.) ALAMBRE THN #12 200.00 PIE 2.71 542.00

1.19 TUBO0 3/XX1O' EM 1.00 U 43.68 43.68

1.19.1 (A.P.)TUBO0 3/xX1O' EM 1.00 U 1,036.32 1,036.32

1.20 TERMINAL EM 0 3/x 2.00 U 11.00 22.00

1.20.1 (A.P.) TERMINAL EM 0 3/x 2.00 U 99.00 198.00

1.21 ATERRIZAJE COMPLETO 1.00 U 350.00 350.00

1.21.1 (A.P.)ATERRIZAJE COMPLETO 1.00 U 550.00 550.00

1.22 TAPE 3M PLASTICO 2.00 U 45.00 90.00

1.22.1 (A.P.) TAPE 3M PLASTICO 2.00 U 90.00 180.00

1.23 TAPE DE GOMA 3M 3.00 U 145.00 435.00

1.23.1 (A.P.) TAPE DE GOMA 3M 3.00 U 200.00 600.00

1.24 TUBO LIQUIDTIGHT01" 45.00 PIE 25.50 1,147.50

1.24.1 (A.P.) TUBO LIQUID TIGHT 0 1" 45.00 PIE 30.50 1,372.50

1.25 MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA 1.00 P.A. 25,000.00 25,000.00

1.25.1 (A.P.) MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA 1.00 P.A. 11,000.00 11,000.00

1.26 (N.P.) CONDULET EM 02 1.00 U 200.00 200.00

1.27 (N.P.) TERMINAL CURVO L. T. 0 1 3.00 U 35.00 105.00

1.28 (N.P.) TRANSFORMADOR SECO 0.75 KW 1.00 U 8,412.00 8,412.00

2 EQUIPAMIENTO

2.1 SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150GPM
Y 780 THD, 3500RPM 3 0, 50 HP A 460 VOLT. 3.00 U 160,000.00 480,000.00

2.1.1 (A.P.) SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE
150GPM Y 780 THD, 3500RPM 3 0, 50 HP A 460 VOLT. 3.00 U 265,000.00 795,000.00

2.2 CABEZA DE DESCARGA CUELLO DE GUAZO 0 4" 3.00 U 3,900.00 11,700.00

2.2.1 (A.P.) CABEZA DE DESCARGA CUELLO DE GUAZO 0 4" 3.00 U 6,600.00 19,800.00
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

2.4 NIPLE DE ACERO 0 4" X 12" PLATILLADO EN UN
EXTREMO 9.00 U 490.00 4.410.00

2.4.1 (A.P.) NIPLE DE ACERO 0 4" X 12" PLATILLADO EN UN
EXTREMO 9.00 U 1,640.00 14,760.00

2.5 JUNTA DRESSER 0 4" 3.00 u 450.00 1,350.00

2.5.1 (A.P.) JUNTA DRESSER 0 4" 3.00 u 470.00 1,410.00

2.6 CHECK HORIZONTAL 0 4" PLAT. 350PSI 3.00 u 3,180.80 9,542.40

2.6.1 (A.P.)CHECKHORIZONTAL 0 4" PLAT. 350PSI 3.00 u 1,985.20 5,955.60

2.7 INSTALACION MANOMETRICA EN GLICERINA 3.00 u 850.00 2,550.00

2.7.1 (A.P.) INSTALACION MANOMETRICA EN GLICERINA 3.00 u 925.00 2,775.00

2.8 TEE 0 4" X 3" PLAT. EN TODOS LOS EXT. 3.00 u 1,365.00 4,095.00

2.8.1 (A.P.) TEE 0 4" X 3" PLAT. EN TODOS LOS EXT. 3.00 u 4,595.00 13,785.00

2.9 VALVULA DE COMPUERTA DE 0 4" PLAT. CON VAST.

ASC. YVOLANTA350PSI 3.00 u 4,593.20 13,779.60

2.9.1 (A.P.) VALVULA DE COMPUERTA DE 0 4" PLAT. CON
VAST. ASC. Y VOLANTA 350PSI 3.00 u 11,572.11 34,716.33

2.10 VALVULA DE COMPUERTA DE 0 3" PLAT. CON VAST.
ASC. Y VOLANTA 150PSI 3.00 u 4,081.72 12,245.16

2.10.1 (A.P.) VALVULA DE COMPUERTA DE 0 3" PLAT. CON
VAST. ASC. Y VOLANTA 150PSI 3.00 u 11,087.25 33,261.75

2.11 CODO ACERO 0 3" X 90" PLAT. EN UN EXT. 2.00 u 535.00 1,070.00

2.11.1 (A.P.) CODO ACERO 0 3" X 90° PLAT. EN UN EXT. 2.00 u 305.00 610.00

2.12 TUBO 0 3" X 10' PLAT. EN UN EXT 1.00 u 1,250.00 1,250.00

2.12.1 (A.P.) TUBO 0 3" X 10' PLAT. EN UN EXT 1.00 u 865.57 865.57

2.13 TORNILLO 0 5/8" X 3" C/TUERCA 170.00 u 25.00 4,250.00

2.14 JUNTA DE GOMA PARA PLATILLO 21.00 LB 42.50 892.50

2.14.1 (A.P.) JUNTA DE GOMA PARA PLATILLO 21.00 LB 25.30 531.30

2.15 ZEETA 0 6" X 4.00 M 1.00 U 2,790.00 2,790.00

2.15.1 (A.P.) ZEETA 0 6" X 4.00 M 1.00 U 11,000.00 11,000.00

2.16 YEE 0 4" X 4" P/SOLDAR 2.00 U 450.00 900.00

2.16.1 (A.P.) YEE 0 4" X 4" P/SOLDAR 2.00 U 1,385.00 2,770.00

2.17 CODO 0 4" X 90° ACERO P/SOLDAR 1.00 U 360.00 360.00

2.17.1 (A.P.) CODO 0 4" X 90° ACERO P/SOLDAR 1.00 U 900.00 900.00

2.18 TUBO 0 6" X 10' P/MANIFOLD 1.00 U 1,600.00 1,600.00

2.18.1 (A.P.) TUBO 0 6" X 10' P/MANIFOLD 1.00 U 4,421.80 4,421.80

2.19 CONSTRUCCION DESCARGA EN 0 4" INCLUYE

CONSTRUCCION MANIFOLD 3.00 U 4,000.00 12,000.00

2.20 M/0 INSTALACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 50 3.00 U 15,000.00 45,000.00

2.22 (N.P.) NICHO PARA PANEL ELECTRICO
2.22.1 REPLANTEO 1.00 P.A 200.00 200.00

2.22.2 EXCAVACION 1.03 M3 85.00 87.55

2.22.3 HORMIGON ARMADO EN: F'C=180 KG/CM2

2.22.3.1 ZAPATA DE MURO-1.29 0.36 M3 5,238.47 1,885.85
2.22.3.2 LOSA DE TECHO 0.10-1.48 (INCLUYE VUELO) 0.29 M3 7,414.01 2,150.06
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

2.22.4 MUROS:

2.22.4.1 BLOCK DE 6" (0.15) 5.80 M2 521.39 3,024.06

2.22.5 TERMINACION DE SUPERFICIE:

2.22.5.1 PAÑETE 15.82 M2 167.91 2,656.34

2.22.5.2 CANTOS 26.40 M 34.94 922.42

2.22.5.3 PISO FROTADO H. S. 0.78 M2 335.42 261.63

2.22.5.4 PINTURA 15.82 M2 63.64 1,006.78

2.22.6 PORTAJES

2.22.6.1 PUERTA DE HIERRO BARRAS CUADRADAS 1/2"(3 M2)
1.00 U 7,400.00 7,400.00

2.22.6.2 PORTA CANDADO 1.00 U 141.89 141.89

2.22.6.3 CANDADO 1.00 U 380.00 380.00

2.22.7 ACERA PERIMETRAL 0.60 M. 3.48 M2 416.17 1,448.27

2.22.8 VERJA PERIMETRAL

2.22.8.1 VERJA MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCKS 19.60 M 2,069.79 40,567.88

2.22.8.2 COLUMNA C1 (0.15X0.15)-8.15 3.00 U 581.46 1,744.38

2.22.8.3 COLUMNA C2 (INC. ZAPATA )(0.25 X 0.25)-4.74 5.00 U 4,285.66 21,428.30

2.22.8.4 PUERTA MALLA CICLONICA (1.00 M) 1.00 U 7,698.21 7,698.21

2.22.9 ELECTRIFICACION

2.22.9.1 LAMPARA DE MERCURIO 175 WATT 1.00 U 2,050.00 2,050.00

2.22.9.2 CONDUCTOR THW N0.8 20.00 PIE 12.00 240.00

2.22.9.3 M. 0. INSTALACION LAMPARA 1.00 P.A 600.00 600.00

2.22.10 LIMPIEZA FINAL 1.00 U 1,000.00 1,000.00

3 CONVERSION ESTRUCTURA BIFASICA A TRIFASICA
3.1 CONVERSION ESTRUCTURAS C.D.E. B-6 INF-6 (2UD)

3.1.1 DESMANTELAMIENTO EST. C.D.E. TIPO B-6 2.00 U 500.00 1,000.00

3.1.1.1 (A.P.) DESMANTELAMIENTO EST. C.D.E. TIPO B-6 2.00 U 1,500.00 3,000.00

3.1.2 CRUCETA DE MADERA TRATADA 3 3/4" X 4 3/4" X 8' 4.00 U 258.00 1,032.00

3.1.2.1 (A.P.) CRUCETA DE MADERA TRATADA 3 3/4"X 4 3/4"X 8' 4.00 U 510.00 2,040.00

3.1.3 AISLADOR DE SUSPENSIÓN (CAMPANA) PARA 7.2KV
TIPO BOLA Y ZOCALO 6.00 U 120.00 720.00

3.1.3.1 (A.P.) AISLADOR DE SUSPENSIÓN (CAMPANA) PARA
7.2KV TIPO BOLA Y ZOCALO 6.00 U 300.00 1,800.00

3.1.4 GRAPA TERMINAL PARA AAA C N" 2/0 4.00 U 132.00 528.00

3.1.4.1 (A.P.) GRAPATERMINAL PARAAAA C N"2/0 4.00 U 74.00 296.00

3.1.5 TUERCA DE OJO 4.00 U 36.00 144.00

3.1.5.1 (A.P.) TUERCA DE OJO 4.00 U 44.00 176.00
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

3.1.6 TORNILLO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 20" CON TUERCA
YARANDELAS 4.00 U 48.00 192.00

3.1.6.1 (A.P.) TORNILLO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 20" CON
TUERCA Y ARANDELAS 4.00 U 54.00 216.00

4 CONVERSION ESTRUCTURAS C.D.E B-2

EN F-2 (70UD)
4.1 DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA C.D.E.TIPO B-2 70.00 U 500.00 35,000.00

4.1.1 (A.P.) DESMANTELAMIENTO EST. C.D.E. TIPO B-2 70.00 U 1,500.00 105,000.00

4.2 CRUCETA DE MADERA TRATADA 3 3/4" X 4 3/4" X 8' 140.00 U 258.00 36,120.00

4.2.1 (A.P.) CRUCETA DE MADERA TRATADA 3 3/4"X 4 3/4"X 8' 140.00 U 510.00 71,400.00

4.3 AISLADORES DE ESPIGA (PIN) PARA 13.2KV 140.00 U 81.60 11,424.00

4.3.1 (A.P.) AISLADORES DE ESPIGA(PIN) PARA 13.2KV 140.00 U 278.40 38,976.00

4.4 AISLADORES DE ESPIGA PARA NEUTRO 140.00 U 81.60 11,424.00

4.4.1 (A.P.) AISLADORES DE ESPIGAPARA NEUTRO 140.00 U 278.40 38,976.00

4.5 ESPIGA 5/8" X 5 7/8" PARA AISLADORES AISLADORES
CON BASE 2 1/2" 560.00 U 43.00 24,080.00

4.5.1 (A.P.) ESPIGA 5/8" X 5 7/8" PARA AISLADORES
AISLADORES CON BASE 2 1/2" 560.00 U 71.00 39,760.00

4.6 TORNILLO ROSCA CORRIDA 5/8" X 20" CON CUATRO
TUERCAS Y ARANDELAS 560.00 U 32.00 17,920.00

4.6.1 (A.P.) TORNILLO ROSCA CORRIDA 5/8" X 20" CON
CUATRO TUERCAS Y ARANDELAS 560.00 U 70.00 39,200.00

4.8 (N.P)TORNILLO PASANTE CON TUERCA 5/8"X 18" 70.00 U 38.60 2,702.00

5 CONVERSION ESTRUCTURAS C.D.E. B-3 EN

F-3 (45UD)
16,200.005.1 AISLADORES DE PORCELANA TIPO CAMPANA 135.00 U 120.00

5.1.1 (A.P.) AISLADORES DE PORCELANA TIPO CAMPANA 135.00 U 300.00 40,500.00

5.2 TORNILLO PASANTE CON OJO Y ARANDELA CURVA
SOLDADA 5/8" X 90.00 U 21.45 1,930.50

5.2.1 (A.P.) TORNILLO PASANTE CON OJO Y ARANDELA
CURVA SOLDADA 5/8" X 90.00 U 78.55 7,069.50

5.3 GRAPA TERMINAL PARA AAA C # 1/0 90.00 U 132.00 11,880.00

5.3.1 (A.P.) GRAPATERMINAL PARAAAA C # 1/0 90.00 U 74.00 6,660.00

5.4 DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA B-3 45.00 U 400.00 18,000.00

5.4.1 (A.P.) DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA B-3 45.00 U 1,400.00 63,000.00

5.5 ARANDELA CUADRADA PLANA 90.00 U 12.00 1,080.00

5.5.1 (A.P.)ARANDELA CUADRADA PLANA 90.00 U 36.00 3,240.00

5.6 ARANDELA DE PRESION PARA 5/8" 90.00 U 2.16 194.40

5.6.1 (A.P.) ARANDELA DE PRESION PARA5/8" 90.00 u 3.84 345.60

6 CONVERSION ESTRUCTURA C.D.E. B-4

EN F-4 ( 37UD )
6.1 DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA B-4 37.00 u 600.00 22,200.00

6.1.1 (A.P.) DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA B-4 37.00 u 1,600.00 59,200.00
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

6.2 AiSLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA 37.00 U 120.00 4,440.00
6.2.1 (A.P.) AISLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA 37.00 U 300.00 11,100.00

6.3 GRAPA TERMINAL CALIBRE 1/0 148.00 u 132.00 19,536.00

6.3.1 (A.P.) GRAPA TERMINAL CALIBRE 1/0 148.00 u 74.00 10,952.00

6.4 TORNILLO PASANTE CON OJO Y ARANDELA CURVA

SOLDADA 5/8" X 148.00 u 21.45 3,174.60

6.4.1 (A.P.) TORNILLO PASANTE CON OJO Y ARANDELA
CURVA SOLDADA 5/8" X 148.00 u 78.55 11,625.40

6.5 ARANDELA CUADRADA PLANA 148.00 u 12.00 1,776.00

6.5.1 (A.P.) ARANDELA CUADRADA PLANA 148.00 u 36.00 5,328.00

6.6 ARANDELA DE PRESION PARA 5/8" 148.00 u 2.16 319.68

6.6.1 (A.P.) ARANDELA DE PRESION PARA5/8" 148.00 u 3.84 568.32

7 CONVERSION ESTRUCTURA C.D.E. B-7

EN F-7 (17UD)
7.1 DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA B-7 17.00 u 700.00 11,900.00

7.1.1 (A.P.) DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA B-7 17.00 u 1,800.00 30.600.00

7.2 CRUCETA DE MADERA TRATADA 3 3/4" X 4 3/4" X 8' 34.00 u 258.00 8,772.00

7.2.1 (A.P.) CRUCETA DE MADERA TRATADA 3 3/4"X 4 3/4"X 8' 34.00 u 510.00 17,340.00

7.3 GRAPA TERMINAL PARA CALIBRE 1/0 68.00 u 132.00 8,976.00

7.3.1 (A.P.) GRAPA TERMINAL PARA CALIBRE 1/0 68.00 u 74.00 5,032.00

7.4 AISLADORES DE PORCELANA TIPO CAMPANA 102.00 u 120.00 12,240.00

7.4.1 (A.P.) AISLADORES DE PORCELANA TIPO CAMPANA 102.00 u 300.00 30,600.00

7.5 AISLADORES DE ESPIGA (PIN) PARA 13.2KV 17.00 u 81.60 1,387.20

7.5.1 (A.P.) AISLADORES DE ESPIGA (PIN) PARA 13.2KV 17.00 u 278.40 4,732.80

7.6 ESPIGA PARA AISLADOR PIN 34.00 u 43.00 1,462.00

7.6.1 (A.P.) ESPIGA PARAAISLADOR PIN 34.00 u 71.00 2,414.00

7.7 AISLADOR DE ESPIGA PARA NEUTRO 17.00 u 81.60 1,387.20

7.7.1 (A.P.) AISLADOR DE ESPIGA PARA NEUTRO 17.00 u 278.40 4,732.80

7.8 TORNILLO ROSCADO CORRIDO 5/8" X 20" CON CUATRO
TUERCA Y ARANDELA 34.00 u 48.00 1,632.00

7.8.1 (A.P.) TORNILLO ROSCADO CORRIDO 5/8" X 20" CON
CUATRO TUERCA Y ARANDELA 34.00 u 54.00 1,836.00

7.9 TUERCA DE OJO PARA 5/8" 68.00 u 36.00 2,448.00

7.9.1 (A.P.) TUERCA DE OJO PARA 5/8" 68.00 u 44.00 2,992.00

8 ALAMBRE/WVC# 1/10 38,048.00 PIE 5.06 192,522.88

8.1 (A.P.) ALAMBRE AAA C# 1/10 38,048.00 PIE 3.63 138,114.24

9 ATERRIZAJE COMPLETO 17.00 u 350.00 5,950.00

9.1 (A.P.) ATERRIZAJE COMPLETO 17.00 u 200.00 3,400.00

10 VIENTOS COMPLETOS 50.00 u 550.00 27,500.00

10.1 (A.P.) VIENTOS COMPLETOS 50.00 u 400.00 20,000.00

14 (N.P.) MANO DE OBRA( 20% DE LOS MATERIALES )(20%)
SUB-TOTAL D

1.00 u 198,503.42 198,503.42

3,368,352.67
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

E LINEA DE IMPULSION D/CISTERNA H/TANQUE

1 REPLANTEO 1,856.30 M 1.00 1,856.30

2 MOV. DE TIERRA:

2.1 EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO 1,670.67 M3 85.00 142,006.95

2.2 ASIENTO DE ARENA 40.96 M3 300.00 12,288.00

2.2.1 (A.P.) ASIENTO DE ARENA 40.96 M3 50.00 2,048.00

2.4 BOTE DE MATERIAL 146.94 M3 20.00 2,938.80
2.4.1 (A.P.) BOTE DE MATERIAL 146.94 M3 25.00 3,673.50

2.5 (N.P) RELLENO COMPACTADO 1,531.42 M3 42.00 64,319.64

3 SUMINISTRO DE TUBERIA:

3.1 DE 8" ACERO 1,310.20 M 606.80 795,029.36

3.1.1 (A.P.) DE 8" ACERO 1,310.20 M 1,383.27 1,812,360.35

3.2 DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 546.10 M 381.69 208,440.91

3.2.1 (A.C.) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 16.38 M 381.69 6,252.08

3.2.2 (A.P.) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G (+ 3% PERDIDA) 562.48 M 653.28 367,456.93

4 COLOCACION DE TUBERIA:

4.1 DE 8" ACERO 1,310.20 M 70.31 92,120.16

4.1.1 (A.P.) DE 8" ACERO 1,310.20 M 222.19 291,113.34

4.2 DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 546.10 M 8.25 4,505.33

4.2.1 (A.C.) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 16.38 M 8.25 135.14

4.2.2 (A.P.) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G (+ 3% PERDIDA) 562.48 M 6.81 3,830.49

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESP.

5.1 CODO 8 X20 ACERO 2.00 U 900.00 1,800.00

5.1.1 (A.P.) CODO 8 X20 ACERO 2.00 U 1,725.00 3,450.00

5.2 CODO 8 XI02 ACERO 1.00 U 1,300.00 1,300.00

5.2.1 (A.P.) CODO 8 XI02 ACERO 1.00 U 2,900.00 2,900.00

5.3 CODO 8 X50 ACERO 2.00 U 975.00 1,950.00

5.3.1 (A.P.) CODO 8 X50 ACERO 2.00 U 1,870.00 3,740.00
5.4 CODO 8 X25 ACERO 6.00 U 900.00 5,400.00

5.4.1 (A.P.) CODO 8 X25 ACERO 6.00 U 1,725.00 10,350.00

5.5 CODO 8 X40 ACERO 5.00 U 975.00 4,875.00

5.5.1 (A.P.) CODO 8 X40 ACERO 5.00 U 1,870.00 9,350.00

5.6 CODO 8 X60 ACERO 1.00 U 975.00 975.00

5.6.1 (A.P.) CODO 8 X60 ACERO 1.00 U 1,870.00 1,870.00

5.7 CODO 8 XI5 ACERO 1.00 U 900.00 900.00

5.7.1 (A.P.) CODO 8 XI5 ACERO 1.00 U 1,725.00 1,725.00

5.8 CODO 8 X30 ACERO 1.00 U 975.00 975.00

5.8.1 (A.P.) CODO 8 X30 ACERO 1.00 U 1,870.00 1,870.00

5.9 CODO 8 X35 ACERO 2.00 U 975.00 1,950.00

5.9.1 (A.P.) CODO 8 X35 ACERO 2.00 U 1,870.00 3,740.00
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RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

5.10 JUNTA DRESSER 08 22.00 U 850.00 18,700.00

5.10.1 (A.P.) JUNTA DRESSER 08 22.00 U 995.00 21,890.00

5.11 ANCLAJE P/ PIEZA 17.00 U 200.00 3,400.00

5.11.1 (A.P.) ANCLAJE P/ PIEZA 17.00 U 150.00 2,550.00

6 SUM. Y COLC. DE VALVULAS

6.1 V.D 04" H.F (400 PSI) 1.00 U 9,000.00 9,000.00

6.1.1 (A.P.) V.D 04" H.F (400 PSI) 1.00 U 4,415.56 4,415.56

6.2 V.A 01" H.F 4.00 U 2,949.95 11,799.80

6.2.1 (A.P.)V.A 01" H.F 4.00 U 2,829.40 11,317.60

6.3 V.D 04" H.F (150 PSI) 2.00 U 8,062.00 16,124.00

6.3.1 (A.P.)V.D 04" H.F (150 PSI) 2.00 U 5,353.56 10,707.12

6.4 REGISTRO P/VALVULAS 7.00 U 3,500.00 24,500.00

6.4.1 (A.P.) REGISTRO P/VALVULAS 7.00 U 2,000.00 14,000.00

7 CRUCES:

7.2 CRUCE DE PUENTE 08" ACERO L= 25.00 M

7.2.1 TUBERIA DE ACERO 08" 25.00 M 677.11 16,927.75

7.2.1.1 (A.P.) TUBERIA DE ACERO 08" 25.00 M 1,312.96 32,824.00
7.2.2 CODO 8X45 ACERO 4.00 U 1,050.00 4,200.00

7.2.2.1 (A.P.) CODO 8X45 ACERO 4.00 U 1,645.00 6,580.00

7.2.3 ANCLAJE H.S 2.00 U 200.00 400.00

7.2.3.1 (A.P.) ANCLAJE H.S 2.00 U 150.00 300.00

7.2.4 PINTURA OXIDO ROJO 16.00 M2 35.00 560.00

7.2.4.1 (A.P.) PINTURA OXIDO ROJO 16.00 M2 44.00 704.00

7.2.5 PINTURA AZUL 1.00 M2 35.00 35.00

7.2.5.1 (A.P.) PINTURA AZUL 1.00 M2 55.23 55.23

7.2.6 MANO DE OBRA 1.00 U 800.00 800.00

7.2.6.1 (A.P.) MANO DE OBRA 1.00 U 13,550.00 13,550.00

7.2.7 (N.P.) REPLANTEO 25.00 M 1.00 25.00

7.3 (N.P.) CRUCE DE ALCANTARILLA 08" ACERO L=6.00M
7.3.1 REPLANTEO 6.00 M 1.00 6.00

7.3.2 SUM TUBERIA 08" ACERO 6.00 M 1,990.07 11,940.42

7.3.3 CODO 8X45 ACERO 4.00 U 2,695.00 10,780.00
7.3.4 JUNTA DRESSER 08" 2.00 U 1,795.00 3,590.00

7.3.5 ANCLAJE H.S. 2.00 U 350.00 700.00

7.3.6 EXCAVACION 5.40 M3 85.00 459.00

7.3.7 RELLENO COMPACTADO 4.95 M3 42.00 207.90

7.3.8 BOTE DE MATERIAL 0.54 M3 45.00 24.30

7.3.9 MANO DE OBRA 1.00 U 5,000.00 5,000.00

8 (N.P.) ROTURA Y REPOSICION CANALETA P/COLOCAR T 1,485.04 M 631.44 937,713.66

9 (N.P.) SEÑALIZACION Y CONTROL TRANSITO 1,856.30 M 18.00 33,413.40
SUB-TOTAL E 5,098,695.02
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.3>7;/2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

F DEPOSITO REGULADOR 350 M3 H.A. SUPERFICIAL

1 REPLANTEO 1.00 P.A 3,500.00 3,500.00

2 CASETA PARA MATERIALES 1.00 U 20,000.00 20,000.00

3 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 EXPLANACION CON EQUIPO 3,026.46 M3 45.00 136,190.70

3.1.1 (A.P.) EXPLANACION CON EQUIPO 3,026.46 M3 3.73 11,288.70

3.2 EXCAVACION 171.61 M3 85.00 14,586.85

3.3 RELLENO COMPACTADO 43.14 M3 25.89 1,116.89

3.3.1 (A.P.) RELLENO COMPACTADO 43.14 M3 19.11 824.41

3.4 RELLENO COMP. P/ NIVELACION 792.53 M3 25.89 20,518.60

3.4.1 (A.P.) RELLENO COMP. P/ NIVELACION 792.53 M3 19.11 15,145.25

3.5 RETIRO DE MATERIAL 2,934.88 M3 20.00 58,697.60

3.5.1 (A.P.) RETIRO DE MATERIAL 2,934.88 M3 25.00 73,372.00

5 TERMINACION DE SUPERFICIE

5.1 FINO PULIDO LOSA DE FONDO 108.16 M2 167.90 18,160.06

5.1.1 (A.P.) FINO PULIDO LOSA DE FONDO 108.16 M2 105.16 11,374.11

5.2 PAÑETE INTERIOR PULIDO 184.57 M2 100.87 18,617.58

5.2.1 (A.P.) PAÑETE INTERIOR PULIDO 184.57 M2 90.29 16,664.83

5.3 PAÑETE EXTERIOR 171.23 M2 89.90 15,393.58

5.3.1 (A.P.) PAÑETE EXTERIOR 171.23 M2 78.01 13,357.65

5.4 CANTOS 122.28 M 21.22 2,594.78

5.4.1 (A.P.) CANTOS 122.28 M 13.72 1,677.68

5.5 PINTURA 142.57 M2 27.00 3,849.39

5.5.1 (A.P.) PINTURA 142.57 M2 63.23 9,014.70

5.6 FINO TECHO 118.00 M2 162.90 19,222.20

5.6.1 (A.P.) FINO TECHO 118.00 M2 96.91 11,435.38

6 TORTA DE H.S EN FONDO FC'=180KG/M2 10.25 M3 1,624.46 16,650.72

6.1 (A.P.) TORTA DE H.S EN FONDO FC'=180KG/M2 10.25 M3 1,259.52 12,910.08

7 TORTA H.S P/ PENDIENTE INTERIOR FC'=180KG/M2 3.79 M3 1,624.46 6,156.70

7.1 (A.P.) TORTA H.S P/PENDIENTE INTERIOR FC'=180KG/M 3.79 M3 1,259.52 4,773.58

8 JUNTA WALTER STOP 9" 87.20 M 260.00 22,672.00

8.1 (A.P.) JUNTAWALTER STOP 9" 87.20 M 240.00 20,928.00

9 APLICACIÓN DE
9.2 IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON 48.71 GL 150.00 7,306.50

9.2.1 (A.P.) IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON 48.71 GL 70.00 3,409.70

9.3 IMPERMEABILIZANTE PARA PAÑETE Y FINO 5.81 GL 150.00 871.50

9.3.1 (A.P.) IMPERMEABILIZANTE PARA PAÑETE YFINO 5.81 GL 70.00 406.70

9.4 ADITIVO 100.86 M3 90.00 9,077.40

9.5 (N.P.) VIBRADO 100.86 M3 55.00 5,547.30
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE CÓSTOS YESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.3'7/2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

10 INSTALACIONES

10.1 NIPLE 8" X 3"ACER0 4.00 U 620.00 2,480.00

10.1.1 (A.P.) NIPLE 8" X 3"ACER0 4.00 U 1,380.00 5,520.00

10.2 TUB. 8" ACERO 36.60 M 606.80 22,208.88

10.2.1 (A.P.) TUB. 8" ACERO 36.60 M 1,383.27 50,627.68

10.3 TUB. 8" PVC SDR 26 18.00 M 348.77 6,277.86

10.3.1 (A.P.) TUB. 8" PVC SDR 26 18.00 M 686.20 12,351.60

10.4 CODO 8 X 90 ACERO 5.00 U 900.00 4,500.00

10.4.1 (A.P.) CODO 8 X 90 ACERO 5.00 U 3,150.00 15,750.00

10.5 CODO 8X45 ACERO 2.00 U 825.00 1,650.00

10.5.1 (A.P.) CODO 8 X 45 ACERO 2.00 U 1,870.00 3,740.00

10.6 TEE 8 X 8 ACERO 3.00 U 1,150.00 3,450.00

10.6.1 (A.P.) TEE 8 X 8 ACERO 3.00 U 2,700.00 8,100.00

10.7 VALV. COMP 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA 4.00 U 14,574.80 58,299.20

10.7.1 (A.P.) VALV. COMP 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA 4.00 U 13,636.43 54.545.72

10.8 VALV. COMP 06" H. F. 1.00 U 10,216.18 10,216.18

10.8.1 (A.P.) VALV. COMP 06" H. F. 1.00 U 11,352.51 11,352.51

10.9 REGISTRO PARA VALVULA 4.00 U 5,000.00 20,000.00

10.9.1 (A.P.) REGISTRO PARA VALVULA 4.00 U 500.00 2,000.00

10.10 JUNTA DRESSER 8" 3.00 U 1,050.00 3,150.00

10.10.1 (A.P.) JUNTA DRESSER 8" 3.00 U 745.00 2,235.00

10.11 ANCLAJE P/ PIEZAS 8.00 U 300.00 2,400.00

10.11.1 (A.P.) ANCLAJE P/ PIEZAS 8.00 U 50.00 400.00

10.12 MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR 1.00 U 15,000.00 15,000.00

10.12.1 (A.P.) MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR 1.00 U 7,500.00 7,500.00

10.13 ESCALERA DE ACCESO METALICA . 2.00 U 3,900.00 7,800.00

10.13.1 (A.P.) ESCALERA DE ACCESO METALICA 2.00 U 300.00 600.00

10.14 TAPA 0.90X0.90 1.00 U 2,500.00 2,500.00

10.14.1 (A.P.) TAPA 0.90 X 0.90 1.00 U 800.00 800.00

10.15 ACERA EXTERIOR 0.80M 37.44 M2 222.33 8,324.04

10.15.1 (A.P.) ACERA EXTERIOR 0.80M ' 37.44 M2 179.28 6,712.24

10.16 VERJA MALLA CICLONICA 78.60 M 595.85 46,833.81

10.16.1 (A.P.) VERJA MALLA CICLONICA 78.60 M 1,473.94 115,851.68

10.17 COLUMNA C1 PARA VERJA 23.00 U 116.21 2,672.83

10.17.1 (A.P.) COLUMNAC1 PARA VERJA 23.00 U 465.25 10.700.75

10.18 COLUMNA 02 P/VERJA 5.00 U 927.02 4,635.10

10.18.1 (A.P.) COLUMNA C2 P/ VERJA 5.00 U 3,358.64 16,793.20

10.19 PUERTA MALLA CICLONICA 4M 1.00 U 6,500.00 6,500.00

10.19.1 (A.P.) PUERTA MALLA CICLONICA 4M 1.00 U 8,976.24 8,976.24

10.20 LETRERO LOGO 1.00 U 5,000.00 5,000.00

10.20.1 {A.P.) LETRERO LOGO 1.00 U 500.00 500.00

10.21 RAMPA Y ANDAMIOS PARA VACIADO 1.00 U 35,000.00 35,000.00

10.22 LIMPIEZA FINAL 1.00 P.A 3,500.00 3,500.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.S7/2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

11 MOV. DE TIERRA P/ TUBERIA

11.1 EXCAVACION 34.65 M3 85.00 2,945.25

11.2 RELLENO COMP. 32.91 M3 25.89 852.04

11.2.1 (A.P.) RELLENO COMP. 32.91 M3 19.11 628.91

11.3 BOTE DE MATERIAL 2.09 M3 20.00 41.80

11.3.1 (A.P.) BOTE DE MATERIAL 2.09 M3 25.00 52.25

12 CANALETA PLUVIAL 53.40 M 756.10 40,375.74

12.1 {A.P.) CANALETA PLUVIAL 53.40 M 126.43 6,751.36

13 CASETA DE CLORO Y CLORADOR

13.1 REPLANTEO 1.00 P.A 200.00 200.00

13.1.1 (A.P.) REPLANTEO 1.00 P.A. 200.00 200.00

14 MOV. DE TIERRA 1.00 P.A. 250.00 250.00

14.1 (A.P.) MOV. DE TIERRA 1.00 P.A. 200.00 200.00

15 HORMIGON ARMADO EN: (PC=180 KG/CM2 )
15.1 ZAPATA COLUMNA 1.22 QQ/M3 0.36 M3 2,243.00 807.48

15.1.1 (A.P.) ZAPATACOLUMNA 1.22 QQ/M3 0.36 M3 2,875.53 1,035.19

15.2 ZAPATA MURO 1.00 QQ/M3 0.47 M3 2,131.46 1,001.79

15.2.1 {A.P.) ZAPATA MURO 1.00 QQ/M3 0.47 M3 2,610.12 1,226.76

15.3 VIGA AMARRE 0.15X0.15 - 5.38 QQ/M3 0.14 M3 10,009.08 1,401.27

15.3.1 (A.P.) VIGAAMARRE 0.15X0.15 - 5.38 QQ/M3 0.14 M3 11,671.03 1,633.94

15.4 VIGA DINTEL 0.15X0.10 - 4.76 QQ/M3 0.21 M3 12,371.12 2,597.94

15.4.1 (A.P.) VIGA DINTEL 0.15X0.10 - 4.76 QQ/M3 0.21 M3 11,484.56 2,411.76

15.5 COLUMNA AMARRE 0.15X0.15 - 7.62 QQ/M3 0.26 M3 9,265.58 2,409.05

15.5.1 (A.P.) COLUMNA AMARRE0.15X0.15 - 7.62 QQ/M3 0.26 M3 22,363.96 5,814.63

15.6 LOSA DE TECHO 0.10- 0.65 QQ/M3 0.53 M3 2,954.01 1,565.63

15.6.1 (A.P.) LOSA DE TECHO 0.10- 0.65 QQ/M3 0.53 M3 3,037.88 1,610.08

16 MURO BLOCK CALADOS 5.40 M2 276.31 1,492.07

16.1 (A.P.) MURO BLOCK CALADOS 5.40 M2 383.92 2,073.17

17 MURO BLOCK 6" 5.13 M2 299.62 1,537.05

17.1 (A.P.) MURO BLOCK 6" 5.13 M2 221.77 1,137.68

18 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
18.1 PAÑETE INTERIOR 7.54 M2 89.99 678.52

18.1.1 (A.P.) PAÑETE INTERIOR 7.54 M2 72.92 549.82

18.2 PAÑETE EXTERIOR 10.30 M2 89.99 926.90

18.2.1 (A.P.) PAÑETE EXTERIOR 10.30 M2 72.92 751.08

18.3 PAÑETE TECHO 4.24 M2 94.99 402.76

18.3.1 (A.P.) PAÑETE TECHO 4.24 M2 72.92 309.18

18.4 FINO TECHO 5.29 M2 162.90 861.74

18.4.1 ÍA.P.) FINO TECHO 5.29 M2 96.91 512.65
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.37/2003
RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

18.5 PINTURA 32.88 M2 27.00 887.76

18.5.1 (A.P.) PINTURA 32.88 M2 36.64 1,204.72

18.6 PISO HORMIGON SIMPLE 2.56 M2 205.62 526.39

18.6.1 (A.P.) PISO HORMIGON SIMPLE 2.56 M2 129.80 332.29

18.7 CANTOS 28.80 M 21.22 611.14

18.7.1 (A.P.) CANTOS 28.80 M 13.72 395.14

19 PUERTA APANELADA PINO INC. LLAVÍN 2.10 M2 1,150.00 2,415.00

19.1 (A.P.) PUERTA APANELADA PINO INC. LLAVÍN 2.10 M2 600.00 1,260.00

20 ACERA EXTERIOR 0.60 6.00 M2 221.81 1,330.86

20.1 (A.P.) ACERA EXTERIOR 0.60 6.00 M2 194.36 1,166.16

21 ELECTRIFICACIÓN
21.1 ENTRADA ELÉCTRICA 1.00 P.A 1,800.00 1,800.00

21.1.1 (A.P.) ENTRADA ELÉCTRICA 1.00 P.A 1,700.00 1,700.00

21.2 SALIDÁ ELÉCTRICA 3.00 U 350.00 1,050.00

21.2.1 (A.P.) SALIDA ELÉCTRICA 3.00 U 500.00 1,500.00

21.3 CLORADOR COMPLETO INSTALADO 2.00 U 40,000.00 80,000.00

21.3.1 (A.P.) CLORADOR COMPLETO INSTALADO 2.00 U 55,000.00 110,000.00

22 LOGO CASETA DE CLORO 1.00 U 800.00 800.00

22.1 {A.P.) LOGO CASETA DE CLORO 1.00 U 1,000.00 1,000.00

23 (N.P) HORMIGON ARMADO EN FC: 240KG/M2 (VER NOT/i)
23.1 ZAPATA DE MURO 1.82 QQ/M3 30.13 M3 6,937.58 209,029.29

23.2 ZAPATA COLUMNA CENTRAL 0.35M 2.43QQ/M3 0.79 M3 7,982.76 6,306.38

23.3 LOSA DE FONDO 0.65 QQ/M3 11.86 M3 4,932.91 58,504.31

23.4 MURO 0.25 3.78 39.52 M3 12,495.85 493,835.99

23.5 COLUMNA CENTRAL 0.35 X 0.35 5.82 QQ/M3 0.42 M3 15,970.11 6,707.45

23.6 COLUMNA PERIMETRAL C1 0.25X0.25 1.38QQ/M3 0.88 M3 11,988.55 10,549.92

23.7 VIGA 0.25 X 0.40 4.17 QQ/M3 2.13 M3 13,336.06 28,405.81

23.8 LOSA DE TECHO 0.12 2.28 14.26 M3 9,267.42 132,153.41

23.9 ZABALETA 5.91 QQ/M3 43.80 M 707.54 30,990.25
SUB-TOTAL F 2,486,475.40'f

G LINEA MATRIZ D/D.R. H/E-90L-1 (324.2)

1 REPLANTEO 5,575.30 M 1.00 5,575.30

2 MOV. DE TIERRA:

2.2 ASIENTO DE ARENA 391.27 M3 300.00 117.381.00

2.2.1 (A.P.) ASIENTO DE ARENA 391.27 M3 50.00 19,563.50

2.5 (N.P.) EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO 4,534.05 M3 85.00 385,394.25

2.6 (N.P.) RELLENO COMPACTADO 3,836.53 M3 42.00 161,134.26

2.7 (N.P.) BOTE DE MATERIAL 837.02 M3 45.00 37,665.90
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No-BT/ZOOO

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

3 SUMINISTRO DE TUBERIA:

3.1 DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 200.60 M 381.69 76,567.01

3.1.1 (A.C.) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G ( 3% PERDIDA) 6.02 M 381.69 2,297.77

3.1.2 (A.P) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 206.62 M 653.28 134,980.71

3.3 DE 6" PVC SDR-26 C/J.G 5,374.70 M 225.39 1,211,403.63

3.3.1 (A.C.) DE 6" PVC SDR-26 C/J.G ( 3% PERDIDA) 161.24 M 225.39 36,341.88

3.3.2 (A.P.) DE 6" PVC SDR-26 C/J.G 5,535.94 M 383.85 2,124,970.57

4 COLOCACION DE TUBERIA:

4.1 DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 200.60 M 8.25 1,654.95

4.1.1 (A.C.) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G ( 3% PERDIDA) 6.02 M 8.25 49.67

4.1.2 (A.P.) DE 8" PVC SDR-26 C/J.G 206.62 M 6.81 1,407.08

4.3 DE 6" PVC SDR-26 C/J.G 5,374.70 M 7.25 38.966.58

4.3.1 (A.C.) DE6" PVC SDR-26 C/J.G ( 3% PERDIDA) 161.24 M 7.25 1,168.99

4.3.2 (A.P.) DE 6" PVC SDR-26 C/J.G 5,535.94 M 5.98 33.104.92

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESP.
5.1 CODO 6X45 ACERO 2.00 U 600.00 1,200.00

5.1.1 (A.P.) CODO 6X45 ACERO 2.00 U 1,685.00 3,370.00

5.2 CODO 6X25 ACERO 1.00 U 550.00 550.00

5.2.1 (A.P.) CODO 6X25 ACERO 1.00 U 1,365.00 1,365.00

5.3 CODO 6X35 ACERO 1.00 U 600.00 600.00

5.3.1 (A.P.) CODO 6X35 ACERO 1.00 U 1,685.00 1,685.00

5.4 CODO 6X50 ACERO 7.00 U 600.00 4,200.00

5.4.1 (A.P.) CODO 6X50 ACERO 7.00 U 1,685.00 11,795.00

5.5 CODO 6X70 ACERO 1.00 U 825.00 825.00

5.5.1 (A.P.) CODO 6X70 ACERO 1.00 U 2,250.00 2,250.00

5.6 CODO 6X30 ACERO 9.00 U 550.00 4,950.00

5.6.1 (A.P.) CODO 6X30 ACERO 9.00 U 1,365.00 12,285.00

5.7 CODO 6X20 ACERO 50.00 U 550.00 27,500.00

5.7.1 (A.P.) CODO 6X20 ACERO 50.00 U 1,365.00 68,250.00

5.8 CODO 6X90 ACERO 1.00 U 528.00 528.00

5.8.1 (A.P.) CODO 6X90 ACERO 1.00 U 2,547.00 2,547.00

5.9 CODO 8X45 ACERO 1.00 U 975.00 975.00

5.9.1 (A.P.) CODO 8X45 ACERO 1.00 U 1,870.00 1,870.00

5.10 CODO 8X20 ACERO 2.00 U 900.00 1,800.00

5.10.1 (A.P.) CODO 8X20 ACERO 2.00 U 1,725.00 3,450.00

5.11 CODO 8X90 ACERO 1.00 U 1,200.00 1,200.00

5.11.1 (A.P.) CODO 8X90 ACERO 1.00 U 3,000.00 3,000.00

5.12 TEE 8X8 ACERO 1.00 U 1,300.00 1,300.00

5.12.1 (A.P.) TEE 8X8 ACERO 1.00 U 2,700.00 2,700.00

5.13 TEE 6X3 ACERO 2.00 U 525.00 1,050.00

5.13.1 (A.P.) TEE 6X3 ACERO 2.00 U 1,435.00 2,870.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS
RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Zona: IV

Contrato: No.37//2003

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

5.14 TEE 6X2 ACERO 1.00 U 515.00 515.00

5.14.1 (A.P.) TEE 6X2 ACERO 1.00 U 1,060.00 1,060.00

5.15 J.D08 6.00 U 850.00 5,100.00

5.15.1 (A.P.) J.D 08 6.00 U 995.00 5,970.00

5.16 J.D03 7.00 U 450.00 3,150.00

5.16.1 (A.P.) J.D 03 7.00 U 435.00 3,045.00

5.17 J.D 06 93.00 U 750.00 69,750.00

5.17.1 (A.P.) J.D 06 93.00 U 745.00 69,285.00

5.18 J.I02 1.00 U 370.00 370.00

5.18.1 (A.P.) J.l 02 1.00 U 300.00 300.00

5.19 REDUC. 8X3 ACERO 1.00 U 570.00 570.00

5.19.1 (A.P.) REDUC. 8X3 ACERO 1.00 U 1,185.00 1,185.00

5.20 REDUC. 8X6 ACERO 1.00 U 725.00 725.00

5.20.1 (A.P.) REDUC. 8X6 ACERO 1.00 U 1,215.00 1,215.00

5.21 CRUZ 6X3 ACERO 3.00 U 690.00 2,070.00

5.21.1 (A.P.)CRUZ 6X3 ACERO 3.00 U 1,575.00 4,725.00

5.22 ANCLAJE P/PIEZA ACERO 83.00 U 200.00 16,600.00

5.22.1 (A.P.) ANCLAJE P/PIEZA ACERO 83.00 U 150.00 12,450.00

7 SUM. Y COLC. DE VALVULA

7.1 V.C 06 H.F PLATILLADA 2.00 U 10,935.00 21,870.00

7.1.1 (A.P.)V.C06 H.F PLATILLADA 2.00 U 10,633.69 21,267.38

7.2 REGISTRO P/VALVULA 2.00 u 3,500.00 7,000.00

7.2.1 (A.P.) REGISTRO P/VALVULA 2.00 u 2,000.00 4,000.00

8 SUM. Y COLC. DE HIDRATES

8.1 EN TUB. 06 3.00 u 29,161.78 87,485.34

8.1.1 (A.P.) EN TUB. 06 3.00 u 49,044.34 147,133.02

10 (N.P.) CRUCE DE ALCANTARILLA DE 6" ACERO L=6.00 M
(INCLUYE 2.00 M DE LADOS ) (7U)

10.1 REPLANTEO 42.00 M 1.00 42.00

10.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6" ACERO 42.00 M 1,465.21 61,538.82

10.3 CODO 6" X 45 ACERO 28.00 U 2,160.00 60,480.00

10.4 JUNTA DRESSER DE 6" 14.00 U 1,445.00 20,230.00

10.5 ANCLAJE DE H.S. 14.00 U 300.00 4,200.00

10.6 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO 34.02 M3 85.00 2,891.70

10.7 RELLENO COMPACTADO 31.57 M3 42.00 1,325.94

10.8 BOTE DE MATERIAL 2.94 M3 45.00 132.30

10.9 MANO DE OBRA PLOMERO 7.00 U 3,650.00 25,550.00

11 (N.P.) CAMARA ROMPEDORA DE PRESION EN TUB. 06" ( >U)
11.1 REPLANTEO 5.00 P.A 350.00 1,750.00

11.2 MOV. DE TIERRA 5.00 P.A 500.00 2,500.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE CÓSTO^ YESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO
Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: Nq 37/2003
RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

11.3 HORMIGON ARMADO EN:

11.3.1 LOSA DE FONDO 0.15-1.88 QQ 4.25 M3 6,249.37 26,559.82

11.3.2 MURO 0.15-3.88 QQ 11.60 M3 12,486.14 144,839.22

11.3.3 TECHO LOSA 0.12 - 1.27 QQ 3.40 M3 6,745.86 22,935.92

11.4 TERMINACION DE SUPERFICIE

11.4.1 PAÑETE EXTERIOR 93.50 M2 167.91 15,699.59

11.4.2 PAÑETE INTERIOR 82.50 M2 167.91 13,852.58

11.4.3 FINO LOSA DE TECHO 28.35 M2 259.81 7,365.61

11.4.4 FINO LOSA DE FONDO 20.30 M2 264.81 5,375.64

11.4.5 CANTOS 84.50 M 34.94 2,952.43

11.4.6 PINTURA 93.50 M2 90.23 8,436.51

11.5 INSTALACIONES

11.5.1 NIPLES 6" X 3'ACERO 20.00 U 850.00 17,000.00

11.5.2 V.C 06" H.F. ROSCADA COMPLETA 15.00 U 13,415.56 201,233.40

11.5.3 TUB. 0 6" ACERO 30.00 M 770.60 23,118.00

11.5.4 TUB. 0 6" PVC SDR-26 P/DESAGUE 5.50 M 280.04 1,540.22

11.5.5 TEE 06" X 6" ACERO 5.00 U 1,350.00 6,750.00

11.5.6 CAJA TELESCOPICA P/ VALVULAS 15.00 U 1,025.00 15,375.00

11.5.7 CODO 6" X 90 ACERO 20.00 U 1,260.00 25,200.00

11.5.8 ESCALERA 1/2" H.G H. 1.90 M - 5.00 U 1,000.00 5,000.00

11.5.9 TAPA 0.60 X 0.60 ALUMINIO 5.00 U 2,500.00 12,500.00

11.5.10 M/0 INSTALACIONES 5.00 U 2,000.00 10,000.00

SUB-TOTAL G 5,786,958.41

H RED EL RAMON

1 REPLANTEO 6,865.40 M 1.00 6,865.40

2 MOV. DE TIERRA:

2.2 ASIENTO DE ARENA 411.92 M3 300.00 123,576.00

2.2.1 (A.P.) ASIENTO DE ARENA 411.92 M3 50.00 20,596.00

2.4 BOTE DE MATERIAL 562.35 M3 20.00 11,247.00

2.4.1 (A.C.) BOTE DE MATERIAL 562.35 M3 20.00 11,247.08

2.4.2 (A.P.) BOTE DE MATERIAL 185.65 M3 25.00 4,641.25

2.5 (N.P.) EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO 4,340.75 M3 85.00 368,963.75

2.6 (N.P.) RELLENO COMPACTADO 3,717.42 M3 42.00 156,131.64

3 SUMINISTRO DE TUBERIAS:

3.3 (N.P.) DE 3" PVC SDR-26 C/JUNTA GOMA + 2% PERD. 792.15 M 172.53 136,669.64

3.4 (N.P.) DE 2" PVC SDR-21 + 2% PERD. 6,209.56 M 73.40 455,781.70

4 COLOCACION DE TUBERIAS:

4.3 (N.P.) DE 3" PVC SDR-26 C/JUNTA GOMA + 2% PERD. 792.15 M 10.04 7,953.19

(N.P.) DE 2" PVC SDR-21 + 2% PERD. 6,209.56 M 7.30 45,329.79
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE CÓSTO^ YESPECIFICACIONES

Presupuesto : No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.37./2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Vaior (RD$)

5 CEMENTO SOLVENTE 21.00 KG 185.33 3,891.93

5.1 (A.P.) CEMENTO SOLVENTE 21.00 KG 39.67 833.07

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESP.

6.1 CODO 3X45 PVC 7.00 U 63.00 441.00

6.1.1 (A.P.) CODO 3X45 PVC 7.00 U 40.00 280.00

6.2 CODO 2X90 PVC 5.00 U 32.00 160.00

6.2.1 (A.P.) CODO 2X90 PVC 5.00 U 15.50 77.50

6.3 CODO 2X45 PVC 25.00 U 23.00 575.00

6.3.1 (A.P.) CODO 2X45 PVC 25.00 U 32.63 815.75

6.4 TEE 3X3 PVC 2.00 U 90.00 180.00

6.4.1 (A.P.) TEE 3X3 PVC 2.00 U 91.38 182.76

6.5 TEE 2X2 PVC 3.00 U 34.00 102.00

6.5.1 (A.P.) TEE 2X2 PVC 3.00 U 29.45 88.35

6.6 REDUC. 3X2 PVC 4.00 U 31.00 124.00

6.6.1 (A.P.) REDUC. 3X2 PVC 4.00 U 28.73 114.92

6.7 TAPON 02 11.00 U 11.00 121.00

6.7.1 (A.P.) TAPON 02 11.00 U 9.83 108.13

6.8 ANCLAJE P/TAPONES 11.00 U 50.00 550.00

6.8.1 (A.P.) ANCLAJE P/ TAPONES 11.00 U 25.00 275.00

7 SUM. Y COLC. DE VALVULAS

7.1 V.C 02" H.F ROSCADA 3.00 U 4,042.60 12,127.80

7.1.1 (A.P.)V.C 02" H.F ROSCADA 3.00 U 2,247.40 6,742.20

7.2 V.C 03" H.F ROSCADA 1.00 U 6,335.00 6,335.00

7.2.1 (A.P.)V.C 03" H.F ROSCADA 1.00 U 4,962.56 4,962.56

7.3 CAJA TELESCOPICA 4.00 U 600.00 2,400.00

7.3.1 (A.P.) CAJA TELESCOPICA 4.00 U 425.00 1,700.00

8 CRUCES

8.1 CRUCE DE CARRETERA 02 6M H.G

8.1.2 TUB02 H.G 6.00 M 138.20 829.20

8.1.2.1 (A.P.)TUB02 H.G 6.00 M 382.70 2,296.20

8.1.3 J. 1 02 2.00 U 370.00 740.00

8.1.3.1 (A.P.)J. 1 02 2.00 U 250.00 500.00

8.1.4 CODO 2X90 PVC 1.00 U 81.20 81.20

8.1.5 (N.P.) MANO DE OBRA 1.00 U 1,000.00 1,000.00

8.1.6 (N.P) TEE 2X2 H.G 1.00 U 81.20 81.20

8.1.7 (N.P.) CODO 2X90 H.G 1.00 U 81.20 81.20

8.3 (N.P.) CRUCE DE ALCANTARILLA DE 2" H.G. ACERO L=6.( 10 M (
INCLUYE 2.00 M DE LADOS )(2 U)

8.3.1 REPLANTEO 12.00 M 1.00 12.00

8.3.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2" H.G. 12.00 M 520.90 6,250.80
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RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

8.3.3 CODO 2" X 45 H.G. 8.00 U 81.20 649.60

8.3.4 JUNTA DRESSER DE 2" 4.00 U 620.00 2,480.00

8.3.5 ANCLAJE DE H.S. 4.00 U 150.00 600.00

8.3.6 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO 7.56 M3 85.00 642.60

8.3.7 RELLENO COMPACTADO 7.18 M3 42.00 301.56

8.3.8 BOTE DE MATERIAL 0.46 M3 45.00 20.70

8.3.9 MANO DE OBRA 2.00 U 1,500.00 3,000.00

12 (N.P.) CAMARA ROMPEDORA DE PRESION 2" (11 U)
12.1 REPLANTEO 11.00 P.A 200.00 2,200.00

12.2 MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIÓN YBOTE) 11.00 P.A 250.00 2,750.00

12.3 HORMIGON ARMADO EN (F'C=180 KG/CM2)
12.3.1 LOSA DE FONDO E=0.10 - 1.88QQ/M3 3.52 M3 6,249.37 21,997.78

12.3.2 MUROE=0.15- 3.38QQ/M3 8.14 M3 12,486.14 101,637.18

12.3.3 LOSA DE TECHO 0.12; 1.27 QQ/M3 1.43 M3 6,745.86 9,646.58

12.4 TERMINACION DE SUPERFICIE

12.4.1 PAÑETE EXTERIOR 120.89 M2 167.91 20,298.64

12.4.2 PAÑETE INTERIOR 85.91 M2 167.91 14,425.15

12.4.3 FINO LOSA DE TECHO 13.09 M2 259.81 3,400.91

12.4.4 FINO LOSA DE FONDO 23.65 M2 264.81 6,262.76

12.4.5 CANTOS 185.90 M 34.94 6,495.35

12.4.6 PINTURA MANTENIMIENTO 120.89 M2 90.23 10,907.90

12.5 INSTALACIONES

12.5.1 CODO 2" X 90" H.G. 44.00 U 81.20 3,572.80

12.5.2 NIPLES 2"X3' H.G. 44.00 U 300.00 13,200.00

12.5.3 TAPA 0.70 X 0.70 ALUMINIO 11.00 U 2,500.00 27,500.00

12.5.4 TEE 2" X 2" H.G 11.00 U 81.20 893.20

12.5.5 TUBERÍA 2" H.G. 66.00 M 520.90 34,379.40

12.5.6 TUBERÍA 2" PVC SDR-21 12.10 M 73.40 888.14

12.5.7 VÁLVULA DE COMPUERTA 2" H. F. ROSCADA 33.00 U 6,290.00 207,570.00

12.5.8 CAJA TELESCÓPICA 33.00 U 1,025.00 33,825.00

12.5.9 ESCALERA 1/2" H.G. H=1.90M 11.00 U 1,500.00 16,500.00

12.5.10 MANO DE OBRA 11.00 P.A 1,200.00 13,200.00

13 (N.P.) ACOMETIDAS URBANAS (132U)
13.1 SUM.TUBO 1/2" PVC SCH-40 1,584.00 M 22.78 36,083.52

13.2 ADAPTADOR DE 1/2" PVC 396.00 U 5.80 2,296.80

13.3 LLAVE DE OREJA DE 1/2" 132.00 U 107.88 14,240.16

13.4 CAJA DE ACOMETIDAS 132.00 U 385.00 50,820.00

13.5 CODO DE 1/2" X 90 H.G. 264.00 U 16.24 4,287.36

13.6 ANCLAJE DE H.S. 132.00 U 75.00 9,900.00

13.7 CEMENTO SOLVENTE 6.60 KG 225.00 1,485.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
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SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto: No. 107 d/f 31/03/05
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO
Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista : CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.yy/2003
RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

13.8 TAPON 1/2" PVC 132.00 U 4.64 612.48

13.9 EXCAVACION Y TAPADO 237.60 M3 85.00 20,196.00

13.10 ABRAZADERA PROMEDIO 132.00 U 197.20 26,030.40

13.11 MANO DE OBRA PLOMERO 132.00 U 90.00 11,880.00

SUB-TOTAL H 2,141,139.18

1 RED SAN FRANCISCO D/E-43L-1 PLANO 7/8

1 REPLANTEO 12,320.60 M 1.00 12,320.60

2 MOV. DE TIERRA:

2.1 EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO 7,070.82 M3 85.00 601,019.70

2.2.1 (A.C.) EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO 800.00 M3 85.00 68,000.00

2.5 (N.P.) ASIENTO DE ARENA 737.32 M3 350.00 258,062.00

2.6 (N.P) RELLENO COMPACTADO 6,734.92 M3 42.00 282,866.64

2.7 (N.P) BOTE DE MATERIAL 1,363.10 M3 45.00 61,339.50

3 SUMINISTRO DE TUBERIA:

3.3 DE 3" ACERO 32.00 M 317.50 10,160.00

3.3.1 (A.P.) DE 3" ACERO 32.00 M 279.50 8,944.00

3.4 DE 2" PVC SDR-21 8,090.40 M 35.18 284,620.27

3.4.1 (A.C.) DE 2" PVC SDR-21 161.81 M 35.18 5,692.48

3.4.2 (A.P.) DE 2" PVC SDR-21 8,252.21 M 37.11 306,239.51

3.5 (N.P.) DE 4" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD. 2,472.89 M 280.04 692,508.12

3.6 (N.P.) DE3" PVC SDR-26 C/JUNTA DEGOMA + 2% PERD. 1,809.28 M 172.53 312,155.08

4 COLOCACION DE TUBERIA:

4.3 DE 3" ACERO 32.00 M 37.30 1,193.60

4.3.1 (A.P.) DE 3" ACERO 32.00 M 70.89 2,268.48

4.4 DE 2" PVC SDR-21 8,090.40 M 4.00 32,361.60

4.4.1 (A.C.) DE 2" PVC SDR-21 161.81 M 4.00 647.24

4.4.1.2 (A.P.) DE 2" PVC SDR-21 8,252.21 M 3.30 27,232.29

4.5 (N.P.) DE4" PVC SDR-26 C/JUNTADE GOMA + 2% PERD. 2,472.89 M 10.95 27,078.15

4.6 (N.P.) DE 3" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD. 1,809.28 M 10.04 18,165.17

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESP.

6.1 CODO 2X45 PVC 35.00 U 23.00 805.00

6.1.1 (A.P.) CODO 2X45 PVC 35.00 U 32.63 1,142.05

6.2 CODO 3X45 PVC 20.00 U 63.00 1,260.00

6.2.1 (A.P.) CODO 3X45 PVC 20.00 U 40.00 800.00

6.3 CODO 4X45 PVC 19.00 U 97.00 1,843.00

6.3.1 (A.P.) CODO 4X45 PVC 19.00 U 63.13 1,199.47

6.4 CODO 2X90 PVC 1.00 U 32.00 32.00

6.4.1 (A.P.) CODO 2X90 PVC 1.00 U 15.50 15.50

6.5 CODO 4X90 PVC 1.00 U 109.00 109.00
REC. N0.1
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

6.5.1 (A.P.) CODO 4X90 PVC 1.00 U 121.00 121.00

6.7 TEE 3X3 ACERO 2.00 U 365.00 730.00

6.7.1 (A.P.) TEE 3X3 ACERO 2.00 U 550.00 1,100.00

6.8 TEE 4X3 ACERO 1.00 U 425.00 425.00

6.8.1 (A.P.) TEE 4X3 ACERO 1.00 U 775.00 775.00

6.9 TEE 2X2 PVC 7.00 U 34.00 238.00

6.9.1 (A.P.) TEE 2X2 PVC 7.00 U 29.45 206.15

6.10 TEE 3X3 PVC 6.00 U 90.00 540.00

6.10.1 (A.P.) TEE 3X3 PVC 6.00 U 91.38 548.28

6.11 TEE 4X3 PVC 1.00 U 167.00 167.00

6.11.1 (A.P.) TEE 4X3 PVC 1.00 U 2.00 2.00

6.12 TEE 4X4 PVC 3.00 U 178.00 534.00

6.12.1 (A.P.) TEE 4X4 PVC 3.00 U 105.25 315.75

6.13 CRUZ 2X2 PVC 2.00 U 63.00 126.00

6.13.1 (A.P.) CRUZ 2X2 PVC 2.00 U 202.00 404.00

6.14 REDUC. 3X2 PVC 12.00 U 31.00 372.00

6.14.1 (A.P.)REDUC. 3X2 PVC 12.00 U 28.73 344.76

6.15 REDUC. 4X2 PVC 3.00 U 47.00 141.00

6.15.1 (A.P.) REDUC. 4X2 PVC 3.00 U 40.08 120.24

6.16 REDUC. 4X3 PVC 2.00 U 48.00 96.00

6.16.1 (A.P.) REDUC. 4X3 PVC 2.00 U 43.83 87.66

6.17 NIPLE 3"X3' ACERO 4.00 U 450.00 1,800.00

6.17.1 (A.P.) NIPLE 3"X3' ACERO 4.00 U 200.00 800.00

6.18 NIPLE 4"X3'ACERO 5.00 U 293.07 1,465.35

6.18.1 (A.P.) NIPLE 4"X3'ACERO 5.00 u 506.93 2,534.65

6.19 J.D 0 3" 2.00 u 393.60 787.20

6.19.1 (A.P.) J.D 0 3" 2.00 u 491.40 982.80

6.20 TAPON 02" 23.00 u 11.00 253.00

6.20.1 (A.P.) TAPON 02" 23.00 u 9.83 226.09

6.21 ANCLAJE P/ PIEZAS 4.00 u 100.00 400.00

6.21.1 (A.P.) ANCLAJE P/ PIEZAS 4.00 u 100.00 400.00

6.22 ANCLAJE P/TAPON 23.00 u 50.00 1,150.00

6.22.1 (A.P.) ANCLAJE P/TAPON 23.00 u 25.00 575.00

6.23 (N.P.) CODO 3X90 PVC 1.00 u 146.40 146.40

7 CRUCES

7.4 (N.P.) CRUCE DE ALCANTARILLA DE 4" ACERO L=:6.00 M
(INCLUYE 2.00 M DE LADOS )(1 U)

7.4.1 REPLANTEO 6.00 M 1.00 6.00

7.4.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 4" ACERO 6.00 M 770.60 4,623.60

7.4.3 CODO 4" X 45 ACERO 4.00 U 995.00 3,980.00

7.4.4 JUNTA DRESSER DE 4" 2.00 U 920.00 1,840.00

7.4.5 ANCLAJE DE H.S. 2.00 U 250.00 500.00

7.4.6 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 3.96 M3 85.00 336.60
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Vaior(RD$)

7.4.7 RELLENO COMPACTADO 3.76 M3 42.00 157.92

7.4.8 BOTE DE MATERIAL 0.19 M3 45.00 8.55

7.4.9 MANO DE OBRA 1.00 U 2,800.00 2,800.00

7.5 (N.P.) CRUCE DE ALCANTARILLA DE 3" ACERO L=6.00 M
(INCLUYE 2.00 M DE LADOS )(5 U)

7.5.1 REPLANTEO 30.00 M 1.00 30.00

7.5.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 3" ACERO 30.00 M 597.00 17,910.00

7.5.3 CODO 3" X 45 ACERO 20.00 U 665.00 13,300.00

7.5.4 JUNTA DRESSER DE 3" 10.00 U 835.00 8,350.00

7.5.5 ANCLAJE DE H.S. 10.00 U 200.00 2,000.00

7.5.6 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 19.50 M3 85.00 1,657.50

7.5.7 RELLENO COMPACTADO 18.53 M3 42.00 778.26

7.5.8 BOTE DE MATERIAL 1.16 M3 45.00 52.20

7.5.9 MANO DE OBRA 5.00 U 2,350.00 11,750.00

7.6 (N.P.) CRUCE DEALCANTARILLA DE 2" H.G.ACERO
L=6.00 M(INCLUYE 2.00 M DE LADOS )(8 U)

7.6.1 REPLANTEO 48.00 M 1.00 48.00

7.6.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2" H.G. 48.00 M 520.90 25,003.20

7.6.3 CODO 2" X 45 H.G. 32.00 U 81.20 2,598.40

7.6.4 JUNTA DRESSER DE 2" 16.00 U 620.00 9,920.00

7.6.5 ANCLAJE DE H.S. 16.00 U 150.00 2,400.00

7.6.6 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO 60.48 M3 85.00 5,140.80

7.6.7 RELLENO COMPACTADO 57.46 M3 42.00 2,413.32

7.6.8 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.62 M3 45.00 162.90

7.6.9 MANO DE OBRA 8.00 U 1,500.00 12,000.00

8 SUM. Y COLC. DE HIDRANTE

8.1 EN TUB. 04 1.00 U 28,591.78 28.591.78

8.1.1 (A.P.) EN TUB. 04 1.00 U 47,819.34 47,819.34

9 CAMARA ROMP. DE PRESION

9.4 (N.P.) CAMARA ROMPEDORA DE PRESION EN TUB.04" (1 U)
9.4.1 REPLANTEO 1.00 P.A 350.00 350.00

9.4.2 MOV. DE TIERRA 1.00 P.A 500.00 500.00

9.4.3 HORMIGON ARMADO EN:

9.4.3.1 LOSA DE FONDO 1.88 QQ 0.32 M3 6,249.37 1,999.80

9.4.3.2 MURO 0.15-3.88 QQ 1.29 M3 12,486.14 16,107.12

9.4.3.3 TECHO LOSA 0.12-1.27 QQ 0.26 M3 6,745.86 1,753.92

9.4.4 TERMINACION DE SUPERFICIE

9.4.4.1 PAÑETE EXTERIOR 14.99 M2 167.91 2,516.97

9.4.4.2 PAÑETE INTERIOR 18.02 M2 167.91 3,025.74
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

9.4.4.3 FINO LOSA DE TECHO 5.53 M2 259.81 1,436.75

9.4.4.4 FINO LOSA DE FONDO 3.92 M2 264.81 1,038.06

9.4.4.5 CANTOS 16.90 M 34.94 590.49

9.4.4.6 PINTURA 18.02 M2 90.23 1,625.94

9.4.5 INSTALACIONES

9.4.5.1 NIPLES 4"X3' ACERO 4.00 U 850.00 3,400.00

9.4.5.2 V.C 04" H.F. ROSCADA COMPLETA 3.00 U 13,415.56 40,246.68

9.4.5.3 TUB. 0 4" ACERO 6.00 M 770.60 4,623.60

9.4.5.4 TUB. 0 4" PVC SDR-26 P/DESAGUE 1.10 M 280.04 308.04

9.4.5.5 TEE04"X4"ACERO 1.00 U 1,350.00 1,350.00

9.4.5.6 CAJA TELESCOPICA P/ VALVULAS 3.00 U 1,025.00 3,075.00

9.4.5.7 CODO 4" X 90 ACERO 4.00 U 1,260.00 5,040.00

9.4.5.8 ESCALERA 1/2" H.G H. 1.90 M 1.00 U 1,000.00 1,000.00

9.4.5.9 TAPA 0.60 X 0.60 ALUMINIO 1.00 U 2,500.00 2,500.00

9.4.5.10 M/0 INSTALACIONES 1.00 U 2,000.00 2,000.00

9.5 (N.P.) CAMARA ROMPEDORA DE PRESION 3" (4 U)
9.5.1 REPLANTEO 4.00 P.A 200.00 800.00

9.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIÓN Y BOTE) 4.00 P.A 250.00 1,000.00

9.5.3 HORMIGON ARMADO EN (F'C=180 KG/CM2)
9.5.3.1 LOSA DE FONDO E=0.10 - 1.88QQ/M3 1.28 M3 6,249.37 7,999.19

9.5.3.2 MUROE=0.15- 3.38QQ/M3 2.96 M3 12,486.14 36,958.97

9.5.3.3 LOSA DE TECHO 0.12; 1.27 QQ/M3 0.52 M3 6.745.86 3,507.85

9.5.4 TERMINACION DE SUPERFICIE

9.5.4.1 PAÑETE EXTERIOR 43.96 M2 167.91 7,381.32

9.5.4.2 PAÑETE INTERIOR 31.24 M2 167.91 5,245.51

9.5.4.3 FINO LOSA DE TECHO 4.76 M2 259.81 1,236.70

9.5.4.4 FINO LOSA DE FONDO 8.60 M2 264.81 2,277.37

9.5.4.5 CANTOS 67.60 M 34.94 2,361.94

9.5.4.6 PINTURA MANTENIMIENTO 43.96 M2 90.23 3,966.51

9.5.6 INSTALACIONES

9.5.6.1 CODO 3" X 90® ACERO 16.00 U 840.00 13,440.00

9.5.6.2 NIPLES 3" X 3* ACERO 16.00 U 600.00 9,600.00

9.5.6.3 TAPA 0.70 X 0.70 ALUMINIO 4.00 U 2,500.00 10,000.00

9.5.6.4 TEE 3" X 3" ACERO 4.00 U 840.00 3,360.00

9.5.6.5 TUBERÍA 3" ACERO 24.00 M 597.00 14,328.00

9.5.6.6 TUBERÍA 3" PVC SDR-26 4.40 M 172.53 759.13

9.5.6.7 VÁLVULA DE COMPUERTA 3" H. F. ROSCADA 12.00 U 11,297.56 135,570.72

9.5.6.8 CAJA TELESCÓPICA 12.00 U 1,025.00 12,300.00

9.5.6.9 ESCALERA 1/2" H.G. H=1.90M 4.00 U 1,500.00 6,000.00

9.5.6.10 MANO DE OBRA 4.00 P.A 1,600.00 6,400.00
KtC. NU
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

9.6 (N.P.) CAMARA ROMPEDORA DE PRESION 2" (8 U)
9.6.1 REPLANTEO 8.00 P.A 200.00 1,600.00

9.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIÓN YBOTE) 8.00 P.A 250.00 2,000.00

9.6.3 HORMIGON ARMADO EN (PC=180 KG/CM2)
9.6.3.1 LOSA DE FONDO E=0.10 - 1.88QQ/M3 2.56 M3 6,249.37 15,998.39

9.6.3.2 MUROE=0.15- 3.38QQ/M3 5.92 M3 12,486.14 73,917.95

9.6.3.3 LOSA DE TECHO 0.12; 1.27 QQ/M3 1.04 M3 6,745.86 7,015.69

9.6.4 TERMINACION DE SUPERFICIE

9.6.4.1 PAÑETE EXTERIOR 87.92 M2 167.91 14,762.65

9.6.4.2 PAÑETE INTERIOR 62.48 M2 167.91 10,491.02

9.6.4.3 FINO LOSA DE TECHO 9.52 M2 259.81 2,473.39

9.6.4.4 FINO LOSA DE FONDO 17.20 M2 264.81 4,554.73

9.6.4.5 CANTOS 135.20 M 34.94 4,723.89

9.6.4.6 PINTURA MANTENIMIENTO 87.92 M2 90.23 7,933.02

9.6.5 INSTALACIONES

9.6.5.1 CODO 2" X 90" H.G. 32.00 U 81.20 2,598.40

9.6.5.2 NIPLES 2"X3' H.G. 32.00 U 300.00 9,600.00

9.6.5.3 TAPA 0.70 X 0.70 ALUMINIO 8.00 U 2,500.00 20,000.00

9.6.5.4 TEE 2" X 2" H.G 8.00 U 81.20 649.60

9.6.5.5 TUBERÍA 2" H.G. 48.00 M 520.90 25,003.20

9.6.5.6 TUBERÍA 2" PVC SDR-21 8.80 M 73.40 645.92

9.6.5.7 VÁLVULA DE COMPUERTA 2" H. F. ROSCADA 24.00 U 6,290.00 150,960.00

9.6.5.8 CAJA TELESCÓPICA 24.00 U 1,025.00 24,600.00

9.6.5.9 ESCALERA 1/2" H.G. H=1.90M 8.00 U 1,500.00 12,000.00

9.6.5.10 MANO DE OBRA 8.00 P.A . 1,200.00 9,600.00

10 SUM. Y COLC. DE VALVULAS

10.2 V.C 03" H.F ROSCADA 4.00 U 4,042.60 16,170.40

10.2.1 (A.P.)V.C 03" H.F ROSCADA 4.00 U 7,254.96 29,019.84

10.3 V.C 04" H.F ROSCADA 2.00 U 7,070.00 14,140.00

10.3.1 (A.P.)V.C 04" H.F ROSCADA 2.00 U 6,345.56 12,691.12

10.4 CAJA TELESCOPICA 12.00 U 600.00 7,200.00

10.4.1 (A.P.) CAJA TELESCOPICA 12.00 U 425.00 5,100.00

10.5 (N.P.) V.C 02" H.F ROSCADA 6.00 U 6,290.00 37,740.00

12 (N.P.) ACOMETIDAS URBANAS(230U)
12.1 SUM.TUBO 1/2" PVC SCH-40 2,760.00 M 22.78 62,872.80

12.2 ADAPTADOR DE 1/2" PVC 690.00 U 5.80 4,002.00

12.3 LLAVE DE OREJA DE 1/2" 230.00 U 107.88 24,812.40

12.4 CAJA DE ACOMETIDA 230.00 U 385.00 88,550.00

12.5 CODO DE 1/2" X 90 H.G. 460.00 U 16.24 7,470.40
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

12.6 ANCLAJE DE H.S. 230.00 U 75.00 17,250.00

12.7 CEMENTO SOLVENTE 11.50 KG 225.00 2,587.50

12.8 TAPON 1/2" PVC 230.00 U 4.64 1,067.20

12.9 EXCAVACION Y TAPADO 414.00 M3 85.00 35,190.00

12.10 ABRAZADERA PROMEDIO 230.00 U 197.20 45,356.00

12.11 MANO DE OBRA PLOMERO 230.00 U 90.00 20,700.00

13 (N.P.) CEMENTO SOLVENTE P/TUB. 2 Y PIEZAS PVC 25.00 KG 225.00 5,625.00

SUB-TOTAL 1 4,462,826.98

J RED CARVAJAL

1 REPLANTEO 5,049.80 M 1.00 5.049.80

2 MOV. DE TIERRA:

2.1 EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO 3,229.34 M3 85.00 274,493.90

2.2 ASIENTO DE ARENA 302.99 M3 300.00 90,897.00

2.2.1 (A.P.) ASIENTO DE ARENA 302.99 M3 50.00 15,149.50

2.5 (N.P.) RELLENO COMPACTADO 2,764.51 M3 42.00 116,109.42

2.6 (N.P) BOTE DE MATERIAL 557.79 M3 45.00 25,100.55

3 SUMINISTRO DE TUBERIAS:

3.2 DE 2" PVC SDR-21 2,651.60 M 35.18 93,283.29

3.2.1 (A.C.) DE 2" PVC SDR-21 53.03 M 35.18 1,865.60

3.2.2 (A.P.) DE 2" PVC SDR-21 2,704.63 M 38.22 103,370.96

3.3 (N.P.) DE 3" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD. 2,446.16 M 172.53 422,035.98

4 COLOCACION DE TUBERIAS:

4.2 DE 2" PVC SDR-21 2,651.60 M 4.00 10,606.40

4.2.1 (A.C.) DE 2" PVC SDR-21 53.03 M 4.00 212.12

4.2.2 (A.P.) DE 2" PVC SDR-21 2,704.63 M 3.30 8,925.28

4.3 (N.P.) DE3" PVC SDR-26 C/JUNTA DEGOMA + 2% PERD. 2,446.16 M 10.04 24,559.45

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESP.

6.1 CODO 3X45 PVC 13.00 U 63.00 819.00

6.1.1 (A.P.) CODO 3X45 PVC 13.00 U 40.00 520.00

6.2 CODO 2X90 PVC 1.00 U 32.00 32.00

6.2.1 (A.P.) CODO 2X90 PVC 1.00 U 15.50 15.50

6.3 CODO 2X45 PVC 11.00 U 23.00 253.00

6.3.1 (A.P.) CODO 2X45 PVC 11.00 U 32.63 358.93

6.4 TEE 3X3 PVC 4.00 U 90.00 360.00

6.4.1 (A.P.) TEE 3X3 PVC 4.00 U 91.38 365.52

6.5 TEE 2X2 PVC 2.00 U 55.00 110.00

6.5.1 (A.P.) TEE 2X2 PVC 2.00 U 8.45 16.90

6.6 REDUC. 3X2 PVC 7.00 U 31.00 217.00

6.6.1 (A.P.) REDUC. 3X2 PVC 7.00 U 28.73 201.11

6.7 TAPON 02" 10.00 U 11.00 110.00
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

6.7.1 (A.P.) TAPON 02" 10.00 U 9.83 98.30

6.8 ANCLAJE P/TAPON 10.00 U 50.00 500.00

6.8.1 (A.P.) ANCLAJE P/TAPON 10.00 U 25.00 250.00

7 SUM. Y COLC. DE VALVULAS

7.1 V.C 02" H.F ROSCADA 2.00 U 4,042.60 8,085.20

7.1.1 (A.P.)V.C 02" H.F ROSCADA 2.00 U 2,247.40 4,494.80

7.2 CAJA TELESCOPICA 2.00 u 600.00 1,200.00

7.2.1 (A.P.) CAJATELESCOPICA 2.00 u 425.00 850.00

11 (N.P.) ACOMETIDAS URBANAS (197U)
11.1 SUM.TUBO 1/2" PVC SCH-40 2,364.00 M 22.78 53,851.92

11.2 ADAPTADOR DE 1/2" PVC 591.00 U 5.80 3,427.80

11.3 LLAVE DE OREJA DE 1/2" 197.00 U 107.88 21,252.36

11.4 CAJA DE ACOMETIDAS 197.00 U 385.00 75,845.00

11.5 CODO DE 1/2" X 90 H.G. 394.00 U 16.24 6,398.56

11.6 ANCLAJE DE H.S. 197.00 U 75.00 14,775.00

11.7 CEMENTO SOLVENTE 9.85 KG 225.00 2,216.25

11.8 TAPON 1/2" PVC 197.00 U 4.64 914.08

11.9 EXCAVACION Y TAPADO 354.60 M3 85.00 30,141.00

11.10 ABRAZADERA PROMEDIO 197.00 U 197.20 38,848.40

11.11 MANO DE OBRA PLOMERO 197.00 U 90.00 17,730.00

12 (N.P.) CEMENTO SOLVENTE P/TUB. 2 Y PIEZAS PVC 10.00 KG 225.00 2,250.00

13 (N.P.) CAMARA ROMPEDORA DE PRESION 3" (4 U)
13.1 REPLANTEO 4.00 P.A 200.00 800.00

13.2 MOVIMIENTO DE TIERRA *EXCAVACIÓN Y BOTE* 4.00 P.A 250.00 1,000.00

13.3 HORMIGON ARMADO EN (F'C=:180 KG/CM2)
13.3.1 LOSA DE FONDO E=0.15 - 1.88QQ/M3 1.28 M3 6,249.37 7,999.19

13.3.2 MUROE=0.15- 3.88QQ/M3 2.96 M3 12,486.14 36,958.97

13.3.3 LOSA DE TECHO 0.12; 1.27 QQ/M3 0.52 M3 6,745.86 3,507.85

13.4 TERMINACION DE SUPERFICIE

13.4.1 PAÑETE EXTERIOR 43.96 M2 167.91 7,381.32

13.4.2 PAÑETE INTERIOR 31.24 M2 167.91 5,245.51

13.4.3 FINO LOSA DE TECHO 4.76 M2 259.81 1,236.70

13.4.4 FINO LOSA DE FONDO 8.60 M2 264.81 2,277.37

13.4.5 CANTOS 67.60 M 34.94 2,361.94

13.4.6 PINTURA MANTENIMIENTO 43.96 M2 90.23 3,966.51

13.5 INSTALACIONES

13.5.1 CODO 3" X 90® ACERO 16.00 U 840.00 13,440.00

13.5.2 NIPLES 3" X 3' ACERO 16.00 U 600.00 9,600.00

13.5.3 TAPA 0.70 X 0.70 ALUMINIO 4.00 U 2,500.00 10,000.00

13.5.4 TEE 3" X 3" ACERO 4.00 U 840.00 3,360.00
REC. N0.1
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Partida Descripción Cantidad nida P.U. (RD$) Valor (RD$)

13.5.5 TUBERIA 3" ACERO 24.00 M 597.00 14,328.00

13.5.6 TUBERÍA 3" PVC SDR-26 C/J.G 4.40 M 172.53 759.13

13.5.7 VÁLVULA DE COMPUERTA 3" H. F. ROSCADA 12.00 U 11,297.56 135,570.72

13.5.8 CAJA TELESCÓPICA 12.00 U 1,025.00 12,300.00

13.5.9 ESCALERA 1/2" H.G. H=1.90M 4.00 U 1,500.00 6,000.00

13.5.10 MANO DE OBRA 4.00 P.A 1,600.00 6,400.00

SUB-TOTAL J 1,762,660.09

Z (N.P.) VARIOS
1 LETRERO OBRA 1.00 U 20,988.00 20,988.00

2 CAMPAMENTO 1.00 U 30,000.00 30,000.00

SUB-TOTAL Z 50,988.00
SUB. TOTAL GENERAL 34,835,385.27

1NOTA: RECLAMACION No. 1 D/F OCTUBRE /2006

1) ELPRESUPUESTO BASE CORRESPONDIENTE AL No. 02 D/F 14/01/03 EJECUTORA DE
ACUEDUCTOS RURALES, DE LA SUB- DIRECCION EJECUTIVA,EL CUAL FUE PASADO AL FORMATO
DE ESTE DEPARTAMENTO CON EL No. 107 D/F 31/03/05 PARA PODER ELABORAR ESTA
RECLAMACION No. 1 .

2) EN LA OBRA DETOMA EL MATERIAL EXCAVADO FUE CONSIDERADO 100% ROCA DURA A MANO,
DEBIDO A LA AFLORACION SUPERFICIAL DE UN MANTO ROCOSO EN EL LECHO DEL RIO, DE
ACUERDO A INFORME D/F 22/08/06 REMITIDO POR LA COORDINADORA Y EL FISCALIZADOR DE LA
ZONA IV.

3) EN LA LINEA DEADUCCION EL MATERIAL DE EXCAVACION SE CLASIFICO CON PORCENTAJES:
ARCILLA C/ RETRO 85% Y ROCA C/ RETRO MARTILLO 15% SEGÚN INFORME DE LA COORDINADORA
ZONA IV, D/F 24/10/2006.

4) SE ELIMINO EL 10% DE IMPREVISTOS, DEBIDO AQUE EL MONTO DE ESTA RECLAMACION N0.1,
EXCEDE EL 30% DEL MONTO CONTRATUAL.-

5) EN LA FASE F, DEPOSITO REGULADOR 350 M3 H.A., SE SUSTITUYO EL HORMIGON ARMADO FC
210 KG/M2 POR 240 KG/M2 (HORMIGON INDUSTRIAL)
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto ; No. 107 d/f 31/03/05
Obra ; ACUEDUCTO MULTIPLE EL RAMON - SAN FRANCISCO

Ubicación : PROV. SAN CRISTOBAL

Contratista ; CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS

Zona: IV

Contrato: No.^7/2003

RECLAMACION NO. 1 ( D/F OCTUBRE/2006)

Partida Descripción Cantidad nids P.U. (RD$) Valor {RD$)

SUS. TOTAL GENERAL 34,835,385.27

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.0% 1,393,415.41

HONORARIOS PROFESIONALES 10.0% 3,483.538.53

SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS 4,0% 1.393,415.41

SUPERVISION DE LA OBRA 5.0% 1,741,769.26

GASTOS DE TRANSPORTE 2.0% 696,707.71

LEY 6-86 1'0% 348,353.85

(N.P) DISEÑO Y PLANOS 20,000.00

(N.P) DERECHO A INTERCONEXION 45,000.00

(N.P.) TRANSPORTE DE EQUIPOS PESAD0S(3U, IDA YVUELTA) 120,000.00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 9,242,200.17

TOTAL A EJECUTAR 44,077,585.44

TOTAL A CONTRATAR 44,077,585.44

PREPARADO POR:

YRM

ASIT. DBPTO, DE eos

NOSA

YESPCIF.

REVISADO POR:

ARQ.JVÍEYVER PUJOLS
ARO. DIV. DE PRESUPUESTOS

ING. MARIO ALEJANDRO NUNEZ A.

ENC. DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

SOMETIDO POR:

ING. CLAUDIA D^LEON
ENC. DIV. DE PRESUPUESTOS
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