
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

lá —— Nombredetarea E Duración Comienzo Fin 2 inicia am 202 202 aa 
| u n 1 n 1 n rm n Ta n nm 1 1 n r mn 14 n 

1 PROYECTOS 19-00377 863.75 días mié 12/2/20 Jue 27/7/23 1 

2 BANI-MROB / EL FUNDO 863.75 días mié 12/2/20 Jue 27/7/23 A 

| 3 LINEA MATRIZ, MACRO Y MICRO RED DE DISTRIBUCION DE BANI 806.99 días mié 12/2/20 mié 10/5/23 1 
| 

| 4 COLOCACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS, PIEZA ESPECIALES Y REPARACIONES EXISTENTES 176 días mié 12/2/20 mié 18/1/23 E FAA Ri OD A 
| (INLUYE 289,5 MTS ADICONALES EN ADENDA] 

5 INSTALACION DE VALVULAS Y REGISTROS DE VALVULAS 96 días mié 1/7/20 mié 11/1/23 becerro y rr rr rro o 

6 'ACOMETIDAS URBANAS [ 550 UN ] 284.34 días mié 16/3/22 mié 19/4/23 A 

10 PRUEBA DE ACOMETIDAS 20 días mié 22/3/23 mié 19/4/23 - 

" ASFALTO (100% LONGITUD DE TUBERIAS TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS) 30 días vie 24/7/20 mié 10/5/23 ea 

an IMPACTOS 430 días sáb 15/8/20 dom 10/4/22 1 

| 

| 24 LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION El FUNDO 856.75 días Jue 20/2/20 Jue 27/7/23 E 1 

25 COLOCACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS, PIEZA ESPECIALES Y REPARACIONES EXISTENTES 340 días Jue 20/2/20 vie 20/1/23 A O A IE o o ra o ERE 
| (INLUYE 12,2 KM TUBERIAS DE 4” Y 3" ADICONALES EN ADENDA) 

| 26 INSTALACION DE VALVULAS Y REGISTROS DE VALVULAS 160 días mié 30/11/22 mar 11/7/23 | A HIERE 
| | 

| ACOMETIDAS URBANAS 727 días Jue 25/6/20 vie 7/4/23 E 

in PRUEBA DE ACOMETIDAS 25 días vie 14/5/21 mié 12/7/23 5 .- ” 
| 
¡EL ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS) 68 días mié 13/10/21 Jue 27/7/23 > a 14 ASFA-01 

a INSTALACION DE 120 MTS DE TUBERIA AC $ 16" (CRUCE DE CAÑADA ANTES DEL TANQUE] 19 días mar7/7/20 vie 31/7/20 a 

34 IMPACTOS 440 días sáb 29/8/20 dom 8/5/22 T 1 
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| | tores PRILTTITIA | Rersiren del proyecto ona mansa A: Fecha lemita NE Hita de lines basa 

Proyecto: Cronograma Lote l y | División P..... exo... Tarea inactiva solo duración TE solo fin 3 Tareas críticas IA Remmen de lines bare A 

Fecha: jue 27/4/23 Lio . Hito inactivo Informe de resimon manua) coeeeeceecceneass. — Targón axiomas APULATA  Didalón critica Progreso 

| Resumen a E AA Rewumen manual PA Hito entero Linea bata A Progíeio manual 
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