
  

  

  

  

  

  
CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

          

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONOMICO 
OBRA; Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora y If 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. o ad au 
RNC: 1-30-06385-2 Pm esa 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN | CANTIDAD [| UD | PRECIO | VALOR 

PRESUPUESTO LICITACION 

OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora Fr l [ 
COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. po a au 
RNC: 1-30-06385-2 onstructora 

FECHA: 07 de febrero del 2022 

A CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN 

1|REPLANTEO 7,218.00 M 72.00 519,696.00 

2|CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO (L=5,109.28 M) INCLUYE ASFALTO 

CRUCE DE VÍA 

2.1|Corte de asfalto c/disco 10,218.56 M 60.68 620,062.22 

2.2|Remoción de asfalto 5,109.28 mM? 196.40 1,003,462.59 

2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 344.88] mM 1,015.58 350,249.57 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=10,177.38 M* 

3.1.1|Excavación material compacto c/equipo 7,204.08| MN 588.70 4,241,041.90 

3.1.2|Excavación material no clasificado c/equipo 2,973.30 Món 589.64 1,753,176.61 

3.1.3| Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m 8,777.09 MC 604.61 5,306,716.38 

3.1.4 ; a ¡ a nd 1,680.35| ME 406.23 682,508.58 
Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) 

4| SUMINISTRO DE TUBERÍA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN 
SOLDADURAS 

4.1|De 016" acero SCH-40 7,218.00 M 14,211.10 102,575,719.80 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
5.1|De W16"acero SCH-40 7,218.00 M 894.38 6,455,534.84 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA 

6.1|[Codo (W16"x 10” SCH-40 acero-acero 52.00 Ud 23,666.54 1,230,660.08 

6.2|Codo M16"x 15"5CH-40 acero-acero 18.00 Ud 23,666.54 425,997.72 

6.3[Codo M16"x 20”5CH-40 acero-acero 7.00 Ud 23,666,54 165,665.78 

6.4[Codo M16"x 25"5CH-40 acero-acero 14.00 Ud 23,666.54 331,331.56 

6.5/Codo M16"x 30” SCH-40 acero-acero 7.00 Ud 23,666.54 165,665.78 

6.6/[Codo M16"x 35” SCH-40 acero-acero 3.00 Ud 23,666.54 70,999.62 

6.7[Codo W16"x 40” SCH-40 acero-acero 6.00 Ud 23,666.54 141,999.24 

6.8|Codo M16"x 45” SCH-40 acero-acero 2.00 Ud 23,666.54 47,333.08 

6.9|Codo (116"x 50” SCH-40 acero-acero 1.00 Ud 23,666.54 23,666.54 

7[ANCLAJES DE HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM* 
7.1[CODOS DE 616" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX.=350 MCA (SEGÚN DISEÑO) 

7.1.1110* 9.00 Ud 5,301.50 47,713.50 

7.1.2/15* 3.00 Ud 5,301.50 15,904.50 

7.1.3/20* 6.00 Ud 5,301.50 31,809.00 

7.1.4|25* 5.00 Ud 5,301.50 26,507.50 

7.1.5/30* 4.00 Ud 5,301.50 21,206.00 

7.1.6/35” 3.00 Ud 5,301.50 15,904.50 

7.1.7/40* 4.00 Ud 5,301.50 21,206.00 

7.1.8|50* 1.00 Ud 5,301.50 5,301.50 

7.2|CODOS DE 616" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX. =200 M 

7.2.1110* 21.00/ Ud 5,301.50 111,331.50 
7.2.2115* 7.00| Ud 5,301.50 37,110.50 
7.2.3|20* 1.00 Ud 5,301.50 5,301.50 

7.2.4125" 1.00 Ud 5,301.50 5,301.50     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

           

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONOMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora A ] Í 
COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L.  diláau 
RNC: 1-30-06385-2 instructora 
FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 
7.2.5130* 1.00 Ud 5,301.50 5,301.50 

7.2.6/407 2.00 Ud 5,301.50 10,603.00 

7.3/CODOS DE 916" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX. =160 MCA (SEGÚN DISEÑO) 

7.3.1[10* 19.00 Ud 5,301.50 100,728.50 

7.3.2115* 4.00 Ud 5,301,50 21,206.00 

7.3,3/45* 2.00 Ud 5,301.50 10,603.00 

7.4/CODOS DE 916" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX.=80 MCA (SEGÚN DISEÑO) 

7.4.1[10* 3,00 Ud 5,301.50 15,904.50 

7.4.2/15" 4.00 Ud 5,301.50 21,206,00 

7.4,3/25* 8.00 Ud 5,301.50 42,412.00 
7. 4.4130" 2.00 Ud 5,301.50 10,503,00 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.1|De desagúe 46" H.F 250 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, 8.00 Ud 43,147.50 345,180.00 

niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de 

obra), en tubería existente 

8.2|De desagúe M6" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, 2.00 Ud 43,147.50 86,295.00 
niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de 

obra), en tubería existente 

8.5| Válvula de aire combinada 93" completa (250PSI) (incluye válvula, 8.00 Ud 25,919.50 207,356.00 
tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser ) 

8.4|Válvula de aire combinada M3" completa (150PSI) (inclluye válvula, 2.00 Ud 25,919.50 51,839.00 
tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser) 

8.5|Válvula de aire simple de M2", completa (250PSI) (incl.válvula, tornillos, junta de 1.00 Ud 38,899.50 38,899.50 
goma, niple platillado, junta dresser ) 

8.6/Vá i i y i A i j 38,899.50 Válvula de aire simple az completa (150PSI) (incl. válvula , tornillos, junta 4.00 a 38,899.50 
de goma, niple platillado, junta dresser ) 

8.7|Cajas telescópicas de H.F. 10.00 Ud 6,229.63 62,296.30 

8.8 z : . 523,134.00 
Registro para válvula de aire en tubo concreto WH48", clase |Il (inc. Losa de 

sa ; z OS REE 12.00 Ud 43,594.50 
fondo y techo de hormigón armado y tapa de polipropileno )según diseño 

9| CRUCE 

9.1|DE ALCANTARILLA DE 916” ACERO L=7.00 M (INCLUYE 2 M DE BRAZO) (1 U 

) 
9.1.1|Replanteo 1.00 PA 16,280.90 16,280.90 

9.1.2| Suministro tuberia de 1416" acero sch-40 c/protección anticorrosivo 7.00 M 14,436.31 101,054.17 
9.1.3[Codo 16"x 45” acero SCH-40 c/protección anticorrosivo 4.00 Ud 25,365.19 101,460.76 
9.1.4| Juntas mecánica tipo Dresser 316" 150 psi 2.00 Ud 4,703.80 9,407.60 
9.1.5/Anclaje de H.A 2.00 Ud 929.15 1,858,30 

9.1.6|Excavación material no clasificado c/equipo 9.87 mM? 589.64 5,819.75 
9.1.7|Relleno compactado con compactador mecánico 8.51 NM? 604.61 5,145.23 
9.1.8 z l p A , Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) 18S M ha A 

9.1.9| Mano de obra 1.00 Ud 13,660.00 13,660.00 

9,2|DE VIA DE 916" ACERO L=10.00 M(1U) 

9.2.1|Replanteo 1.00 PA 16,280.90 16,280.90 
9.2.2| Suministro tubería de 116" acero sch-40 c/protección anticorrosivo 10.00 M 14,436.31 144,363.10 
9.2.3|Codo 16"x 45” acero SCH-40 c/protección anticorrosivo 2.00 Ud 25,365.19 50,730.38 
9.2.4| Anclaje de H.A 2.00 Ud 10,736.00 21,472.00 
9.2.5|Excavación material no clasificado c/equipo 10.40 mM 589.64 6,132.26 
9.2.6| Relleno compactado con compactador mecánico 12.16 mM? 604.61 7,352.06 
9.2.7 : 

Bote de material con camión D=12 km (incluye carguio y esparcimient 2 e pa one 

9.2.8|Mano de obra 1.00 Ud 13,660.00 13,660.00 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO y 
10.1[Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de 77] 8.00 M 87.08 628,543.44 

hombres con banderolas)     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

          

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 

OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora f If 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. Az dilau 

RNC: 1-30-06385-2 Re 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

10.2 A a a ES 698,341,50 

Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos 

con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes color 7,218.00 M 96.75 

ambar, barreras de peligro naranja, torre de iluminacion en horarios nocturnos). 

11|REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=5,109.28 M) 

11.1|Imprimación sencilla 5,109.28 mM? 251.45 1,284,728.46 

11.2| Suministro y colocación de Asfalto e=2" (inc. Riego de Adherencia) 5,109.28 mM? 900.35 4,600,140.25 

11.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km 18,965.65| M'xkm 33.66 638,383.69 

12| Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 7,218.00 M 79.12 571,088.16 

SUB-TOTAL A 136,986,263.77 

B_—  |REDDE DISTRIBUCIÓN EL BRISAL 

1| REPLANTEO 2,679.24 M 72.00 192,905.28 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=834.44 M) 

2.1|Corte de asfalto c/disco 1,668.88 M 60.68 101,267.64 

2.2| Remoción de asfalto 584.11 M? 196.40 114,718.81 

2.3|Bote carpeta asfáltica clcamión D=12 km 39,43 M? 1,015.58 40,041.57 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|EXCAVACION CON CLASIFICION V=1,772.03 MP? 

3.1.1|Excavación material no clasificado c/equipo (70%) 1,360.68 mM? 589.64 802,312.94 

3.1.2|Excavación material compacto c/equipo (30%) 583.15 M? 588.70 343,300.24 

3.1.3|Nivelación de fondo de zanja 1,741.51 mM 163.92 235,467.66 

3.1.4|Suministro y colocacion de asiento de arena 177.48 M? 2,558.02 453,993.30 

3.1.5|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 1,664.19] MC 604.61 1,006,183.61 

m 

3.1.6| Bote de material con camión D=12 km (incluye carguio y esparcimiento en 335.58 M? 406.23 136,320.82 

botadero) 

4| SUMINISTRO DE TUBERIAS 

4.1|De 94" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 678.87 M 619.83 420,784.74 

4.2|De M3" PVC SDR 26 C/NJ.G + 2% de pérdida 2,053.95 M 389.64 800,302.48 

5| COLOCACION DE TUBERIAS 
5.1|De 44" PVC SDR 26 C/J.G 665.56 M 86.05 57,271.44 

5.2|De 43" PVC SDR 26 C/NJ.G 2,013.68 M 86.05 173,277.16 

6| PRUEBA HIDROSTÁTICA 
6,3|De 64" PVC SDR 26 C/J.G 665.56 M 31.71 21,104.91 

6.4|De 43" PVC SDR 26 C/J.G 2,013.68 M 31.71 63,853.79 

7| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CON 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

7.1|Codo 3" x 90% PVC SCH-40 4.00 Ud 381.05 1,524.20 

7.2|Codo 3" x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 316.15 948.45 

7.3|Tee 4" x 4 PVC SCH-40 25.00 Ud 581.43 14,535.75 

7.4|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 14.00 Ud 404.43 5,662.02 

7.5| Reducción 8" x 4" Acero SCH-40 1.00 Ud 3,265.93 3,265.93 

7.6|Reducción 4" x 3" PVC SCH-40 26.00 Ud 422.13 10,975.38 

7.7| Tapón W3" PVC SCH-40 4.00 Ud 221.53 886.12 

7.8| Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121.00 

7.9|Anclaje de H.S. para piezas 3.65 M? 929.15 3,391.40 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
8.1|Juntas mecánica tipo Dresser 98" (150 PSI) 1.00 Ud 6,036.50 6,036.50 

8.2| Juntas mecánica tipo Dresser M4" (150 PSI) 1.00 Ud 5,063.00 5,063.00 

9|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R,L. “A al lau 
RNC: 1-30-06385-2 pintar 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

9.1|De compuerta M4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 2.00 Ud 30,108.50 50,217.00 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

9.2|De compuerta 13" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 25,919.50 25,919.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

9.3|Cajas telescópicos de H.F. 3.00 Ud 6,229.63 18,688.89 

10|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

10.1JUrbanas 93" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 130.00 Ud 6,945.46 902,909.80 

registro plastica 

11| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 

11.1|Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 2,679.24 M 87.08 233,308.22 

refractarios y hombres con banderolas) 
11,2|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 2,679.24 M 96,75 259,216.47 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 

chalecos y cascos de seguridad) 

12|REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=834.44 M) 

12.1|Riego de imprimación con gravilla 0,30 gls/m? 584,11 mM? 502,51 293,520.11 

12.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) 584.11 mM? 900.35 525,901.64 

12.3|Transporte de asfalto, Distancia = 60 km apróx. 2,168.21| M'xkm 33.66 72,981.91 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 2,679.24 M 79.12 211,981.47 

SUB-TOTAL B 7,671,161.14 

C [RED DE DISTRIBUCIÓN LA CAÑITA 

1| REPLANTEO 2,904.92 M 72.00 209,154,24 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=166.24 M) 
2.1|Corte de asfalto c/disco 332.48 M 60.68 20,174.89 

2.2| Remoción de asfalto 116.37 M? 196.40 22,854.68 

2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 7.85 M? 1,015.58 7,977.22 

3| MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|EXCAVACION CON CLASIFICION V=2,100.97 MP? 

3.1.1|Excavación material no clasificado c/equipo (85%) 1,785.82 MP 589.64 1,052,993.68 

3.1.2|Excavación material compacto c/equipo (15%) 315.15 M? 1,164,04 366,842.01 

3,1.3|Nivelación de fondo de zanja 1,919,46 mM? 163,92 314,638.54 

3.1.4| Asiento de arena 191.95 mM? 2,558.02 491,002.73 

3.1.5| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 323.80 mM? 556.10 180,064.33 

supervisión) 
3.1.6|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 1,798,88| MC 604.61 1,087,621.08 

m 

3.1.7|Bote de material con camión D=5 km (incluye carguio y esparcimiento en 686.31 mM 203.12 139,402.53 
botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERIAS 
4.1|De 04" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 637.83 M 619.83 395,343.94 

4.2|De 93" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 2,325.19 M 389.64 905,987.81 

5|COLOCACIÓN DE TUBERIAS 
5.1|De WH4" PVC SDR 26 C/J.G 625.32 M 86.05 53,808.79 

5,2|De 43" PVC SDR 26 C/NJ.G 2,279.60 M 86.05 196,159.58 

0.00 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA 0.00 
6.3|De WH4" PVC SDR 26 C/J.G 625.32 M 31.71 19,828.90 

6.4|De 93" PVC SDR 26 C/J.G 279.60 M 31.71 72,286.12 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECI 

7.1|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 316,15 948.45     
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CONSTRUCTORA ALFALU, S.R.L. 

             

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. “XA al fat 
RNC: 1-30-06385-2 constuitora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

7.2|Tee 6" x 6 Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 2,144,93 2,144.93 

7.3|Tee 6" x 4 Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 2.00 Ud 3,855.93 7,711.86 

7.4|Tee 4" x 4 PVC SCH-40 10.00 Ud 581.43 5,814.30 

7.5|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 8.00 Ud 404,43 3,235.44 

7.6| Reduccion 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 3,265.93 3,265.93 

7.7|Reduccion 4" x 3" PVC SCH-40 7.00 Ud 422.13 2,954.91 

7.8| Tapón M3" PVC SCH-40 17.00 Ud 221.53 3,766.01 

7.9| Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121.00 

7.10|Anclaje de H.S. para piezas 2.45 NM 929.15 2,276.42 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
8.1|Juntas mecánica tipo Dresser 46" (150 PSI) 6.00 Ud 5,800.50 34,803.00 

8.2|Juntas mecánica tipo Dresser M4" (150 PSI) 3.00 Ud 5,063.00 15,189.00 

9|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

9.1|De compuerta M4" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 3.00 Ud 30,108.50 90,325,50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

9.2|De compuerta M3" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 2.00 Ud 25,919.50 51,839.00 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

9.3[Cajas telescópicos de H.F. 5.00 Ud 6,229.63 31,148.15 

10|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

10.1|Urbanas £3" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 147.00 Ud 6,945.46 1,020,982.62 

registro plasticax 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 

registro plastica 

11| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
11,1|Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 2,904.92 M 87,08 252,960,43 

refractarios y hombres con banderolas) 
11.2|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 2,904,92 M 96.75 281,051.01 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 
chalecos y cascos de seguridad) 

12| REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=166.24 M) 
12.1|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m? 116.37 M2 502.51 58,476.08 

12.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) 116.37] M2 900.35 104,771.93 

12.3| Transporte de asfalto, Distancia = 60 km apróx. 431.96| M*xkm 33.66 14,539.71 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 2,904.92 M 79.12 229,837.27 

SUB-TOTAL C 7,755,304.00 

D RED DE DISTRIBUCIÓN LA FE 1, Il Y 111 

1| REPLANTEO 4,183.18 M 72.00 301,188.96 

2| MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 3,077,64 mM 589.64 1,814,699,43 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 2,928.23 mM? 163.92 479,994,81 

2.3| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 474.09| — M* 556.10 263,640.85 

supervisión) 
2.4| Asiento de arena 280.22 ME 2,558.02 716,801.71 

2.5|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 2,633.83| MC 604.61 1,592,438.33 

m 
2.6| Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcipi 532.57 MP 203.12 108,176.59 

botadero) 

3| SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1|De 14" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 1,695.38 M 619.83 1,050,849.12 

3.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 2,571.46 M 389.64 1,001,943.99 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 

4.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 1,662.14 M 86.05 143,027.15   
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

        

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora F | Í 
COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. A dilaáu 
RNC: 1-30-06385-2 erstruttoca 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

4.2|De 93" PVC SDR 26 C/J.G 2,521.04 M 86.05 216,935.49 

5|[PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1/De 14" PVC SDR 26 C/J.G 1,662.14 M 31.71 52,706.46 

5.2|De 13" PVC SDR 26 C/NJ.G 2,521.04 M 31.71 79,942.18 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

6.1|Codo 3" x 90 PVC SCH-40 1.00 Ud 381.05 381.05 

6.2[Codo 3" x 45% PVC SCH-40 5.00 Ud 316,15 1,580.75 

6.3|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 39,00 Ud 581.43 22,675.77 

6.4|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 11.00 Ud 404,43 4,448.73 

6.5|Reducción 4" x 3" Acero SCH-80 36.00 Ud 463,43 16,683.48 

6.6|Tapón M3" PVC SCH-40 18.00 Ud 221.53 3,987.54 

65.7|Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121.00 

6.8/Anclaje de H.S. para piezas 5.50 NM 929.15 5,110.33 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
7.1|De compuerta 94" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 5.00 Ud 30,108.50 150,542.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

7.2|De compuerta 3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 25,919.50 25,919.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 
tierra y mano de obra) 

7.3|Cajas telescópicos de H.F. 6.00 Ud 6,229.63 37,377.78 

8|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

8.1|Urbanas M3" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 363.00 Ud 6,945.46 2,521,201.98 
registro plastica 

9| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
9.1|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 4,183.18 M 96.75 404,722.67 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 al pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 
chalecos y cascos de seguridad) 

10|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 4,183.18 M 79.12 330,973.20 

SUB-TOTAL D 11,349,071.32 

E |RED DE DISTRIBUCIÓN QUILOMBO 

1| REPLANTEO 1,320.25 M 72.00 95,058.00 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 967.90 NM? 589.64 570,713.18 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 881.89 mM? 163.92 144,559.08 
2.3|Asiento de arena 88.19 mM” 2,558.02 225,588.71 

2.4 [Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 149.11 mM 556.10 82,921.98 
supervisión) 

2.5|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 828.41 MC 604.61 500,863.72 
m 

2.6| Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 316.51 Mm? 203.12 64,288.53 
botadero) 

3| SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1/De M4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 484.00 M 619.83 299,997.84 
3.2/De M3" PVC SDR 28 C/J.G + 2% de pérdida 862.65 M 389.64 336,124.82 

4| COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1|De 104" PVC SDR 26 C/J.G 474,51 M 86.05 40,831.59 
4,2|De 13" PVC SDR 26 C/NJ.G 845.74 M 86.05 72,775.93 

5|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1|De 24" PVC SDR 26 C/J.G 474.51 M 31.71 15,046.71 
5.2[De 93" PVC SDR 26 C/NJ.G 845.74 M 31.71 26,818.42     
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora A lf 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. PAR da au 

RNC: 1-30-06385-2 
constructora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

  

  

  

No. DESCRIPCION CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

6.1|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 1.00 Ud 493.15 493.15 

6.2|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 1.00 Ud 381.05 381,05 

6.3| Codo 3" x 45” PVC SCH-40 4.00 Ud 316.15 1,264.60 

6.4| Tee 6" x 6" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 3,383,93 3,383.93 

6.5| Tee 4" x 4" PVC SCH-40 3.00 Ud 581.43 1,744,29 

6.6|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 6.00 Ud 404,43 2,426.58 

6.7|Reducción 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1,00 Ud 2,970.93 2,970.93 

6.8|Reducción 4" x 3" PVC SCH-40 3.00 Ud 422.13 1,266.39 

6.9| Tapón M3" PVC SCH-40 7.00 La 221.53 1,550.71 

6.10 Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121.00 

6.11 |Anclaje de H.S. para piezas 1.35 mM? 929.15 1,254.35 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
7.1 Juntas mecánica tipo Dresser 16"150 PSI 2.00 Ud 5,800.50 11,601.00 

7.2| Juntas mecánica tipo Dresser M4"150 PSI 1.00 Ud 5,063.00 5,063.00 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

po
 

pan
 

De compuerta 94" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 30,108.50 30,108.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.2|De compuerta M3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 25,919.50 25,919.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.3|Cajas telescópicos de H.F. 2.00 Ud 6,229.63 12,459.26 

0D ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

Urbanas M3" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 101.00 Ud 6,945.46 701,491.46 

registro plastica 

o Es 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
10.1|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 1,320.25 M 96.75 127,734.19 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 
chalecos y cascos de seguridad) 

— 11|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,320.25 M 79.12 104,458.18 

SUB-TOTAL E 3,512,280.58 

F RED DE DISTRIBUCIÓN LA MILAGROSA 

_
 REPLANTEO 2,480.46 M 72.00 178,593.12 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 1,791.43 mM 589,64 1,056,295.88 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 1,637,13 mM? 163.92 268,358.43 

2.3|Asiento de arena 163.71 mM 2,558.02 418,781.26 

2.4| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 276.10 M? 556.10 153,540,99 

supervisión) 

2.5|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 1,533.91 MC 604.61 927,415.34 

m 

2.6| Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 585.13 mM 203.12 118,850,64 

botadero) 

3| SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1|De 64" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 506.56 M 619.83 313,982.70 

3.2|De 93" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 2,023.51 M 389.64 788,439.11 

4| COLOCACION DE TUBERÍAS 
4.1|De 14" PVC SDR 26 C/NJ.G 496.63 M 86.05 42,735.01 

4.2|De 93" PVC SDR 26 C/N.G 1,983,83 M 86.05 170,708.57 

5| PRUEBA HIDROSTÁTICA               
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

        

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. “q al lau 
RNC: 1-30-06385-2 CU 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

5.1|De 44" PVC SDR 26 C/J.G 496.63 M 31.71 15,748.14 

5.2/De 43" PVC SDR 26 C/J.G 1,983.83 M 31.71 62,907.25 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

6.1|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 2.00 Ud 493.15 986.30 

6.2|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 1.00 Ud 381.05 381.05 

6.3|Codo 3" x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 316.15 948,45 

6.4| Tee 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 4.00 Ud 3,855.93 15,423.72 

6.5|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 8.00 Ud 581,43 4,651.44 

6.6| Tee 3" x 3" PVC SCH-40 11.00 Ud 404.43 4,448,73 

6.7|Reduccion 4" x 3" PVC SCH-40 8.00 Ud 422.13 3,377.04 

6.8| Tapón M3" PVC SCH-40 13.00 Ud 221.53 2,879.89 

6.9| Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121,00 

6.10|Anclaje de H.S. para piezas 2.50 M? 929.15 2,322.88 

7| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
7.1| Juntas mecánica tipo Dresser H6"(150 PSI) 8.00 Ud 5,800.50 46,404.00 

7.2| Juntas mecánica tipo Dresser M4"150 PSI 4.00 Ud 5,063.00 20,252.00 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.1|De compuerta 44" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 3.00 Ud 30,108.50 90,325.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.2|De compuerta M3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 3.00 Ud 25,919.50 77,758.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 
tierra y mano de obra) 

8.3| Cajas telescópicos de H.F. 6.00 Ud 6,229.63 37,377.78 

9|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

9.1|Urbanas 93" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 123.00 Ud 6,945.46 854,291.58 
registro plastica 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
10.1|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 2,480.46 M 96.75 239,984.51 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl 

pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres 
con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) 

11 |Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 2,480.46 M 79.12 196,254,00 

SUB-TOTAL F 6,115,544,79 

G RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LINDO Y LOS GUANDULES 

1| REPLANTEO 2,190.80 M 72.00 157,737.60 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 1,589.84 mM? 589.64 937,434.68 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 1,424.02 mM? 163.92 233,425.36 

2.3| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 245.00 mM 556.10 136,244.69 
supervisión) 

2.4[Asiento de arena 145.15 M? 2,558.02 371,299,03 

2.5| Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 1,361,11| MC 604.61 822,942.52 
m 

2.6|Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en 519.48 MP 406.23 211,026.60 
botadero) 

3| SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1|De 14" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 560.79 M 619.83 347,591.86 

3.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 1,673.83 M 389.64 652,191.20 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1|De 64" PVC SDR 28 C/J.G 549.79 M 86.05 47,309.43 
4.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G 1,641.01 M 86.05 141,208.91     
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 

OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora £ 1f 
COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. o ad au 

RNC: 1-30-06385-2 envituctora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

5| PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1|De 4" PVC SDR 26 C/J.G 549.79 M 31,71 17,433.84 

5.2|De 93" PVC SDR 26 C/J.G 1,641.01 M 31.71 52,036.43 

6|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: 

6.1[Codo 4" x 45% PVC SCH-40 2.00 Ud 493.15 986.30 

6.2|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 316.15 948.45 

6.3|Tee 6" x 6" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 2,144.93 2,144.93 

6.4|Tee 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 2.00 Ud 3,855.93 7,711.86 

6.5| Tee 6" x 3" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 3,265.93 3,265.93 

6.6|Tee 4" x 4 PVC SCH-40 11.00 Ud 581.43 6,395.73 

6.7|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 7.00 Ud 404.43 2,831.01 

6.8| Reducción 6" x 3" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 3,265.93 3,265.93 

6.9| Reducción 4” x 3" PVC SCH-40 9.00 Ud 422.13 3,799.17 

6.10| Tapón WH3" PVC SCH-40 9.00 Ud 221.53 1,993.77 

6.11|Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121.00 

6.12|Anclaje de H.S. para piezas 2.30 mM? 929.15 2,137.05 

7| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
7.1| Juntas mecánica tipo Dresser 6" (150 PSI) 8.00 Ud 5,800.50 46,404.00 

7.2| Juntas mecánica tipo Dresser 14" (150 PSI) 2.00 Ud 5,063.00 10,126.00 

7.3| Juntas mecánica tipo Dresser 43" (150PSI) 3.00 Ud 5,033.50 15,100.50 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

8.1|De compuerta M4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 2.00 Ud 30,108.50 60,217.00 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.2|Cajas telescópicos de H.F 2.00 Ud 6,229.63 12,459.26 

9|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

9.1|Urbanas 3" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 121.001 Ud 6,945.46 840,400.66 

registro plastica 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
10,1|Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros 2,190.80 M 96.75 211,959.90 

metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, mechones, 

barreras de peligro naranja). 

11|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 2,190.80 M 79.12 173,336.10 

SUB-TOTAL G 5,534, 486.69 

H RED DE DISTRIBUCIÓN PUEBLO NUEVO ABAJO 

1| REPLANTEO 7,422.40 M 72,00 534,412.80 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=111.60 M) 

2.1|Corte de asfalto c/disco 223.20 M 60.68 13,543.78 

2.2| Remoción de asfalto 78.12 mM? 196.40 15,342.77 

2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 5.27 M? 1,015.58 5,355.25 

3[MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Excavación material no clasificado c/equipo 5,406.31 MP 589.64 3,187,776.52 

3.2|Nivelación de fondo de zanja 4,932,25 M? 163.92 808,494.91 

3.3|Asiento de arena 493.23 NM? 2,558.02 1,261,680,18 

3.4| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 463,255.16 
supervisión) 833.04] MM” 556.10 

3.5|C ió ¡ áni id material de relleno c/compactador mecánic; 4,628.02 MIC 604.61 2,798,144.82 

3.6|Bote de material con camión D=5 km (incluye cargui; as 358,912.09 
botadero) Pa 1,767.00 MP 203.12 

E 

4|SUMINISTRO DE TUBERIAS E Santo Domingo, 

4.1|De 04" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida o D.N. 2,196.94] M 619.83 1,361,727.58 
4.2|De 13" PVC SDR 26 CN.G + 2% de pérdida 5,373.91 M 389.64 2,093,890.60     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

            

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONOMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R,L, “A alfau 
RNC: 1-30-06385-2 obres 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

5| COLOCACION DE TUBERIAS 

5.11De H4" PVC SDR 26 C/J.G 2,153.86 M 86.05 185,339.65 

5.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G 5,268.54 M 86.05 453,357.87 

6| PRUEBA HIDROSTÁTICA 
6.1|De 14" PVC SDR 26 C/J.G 2,153.86 M 31.71 68,298.90 

6.2|De 3" PVC SDR 26 C/J.G 5,268.54 M 31.71 167,065.40 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1|Codo 4" x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 493.15 1,479.45 

7.2|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 5.00 Ud 381.05 1,905,25 

7.3|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 13.00 Ud 316.15 4,109.95 

7.5|Tee 12" x 3" Acero SCH-30, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 14,475,93 14,475.93 

7.4|Tee 8” x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 2.00 Ud 5,743.93 11,487.86 

7.6|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 38.00 Ud 581.43 22,094.34 

7.7[Tee 3" x 3" PVC SCH-40 23,00 Ud 404,43 9,301.89 

7.8| Reduccion 8” x 4" Acero SCH-40 (Con proteccion anticorrosiva) 2.00 Ud 3,265.93 6,531.86 

7.9| Reduccion 4" x 3" PVC SCH-40 33.00 Ud 422.13 13,930.29 

7.10|Tapón M4" PVC SCH-40 1.00 Ud 268.73 268.73 

7.11|Tapón 6143" PVC SCH-40 37.00 Ud 221.53 8,196.61 

7.12| Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121.00 

7.13|Anclaje de H.S. para piezas 7.90 mM 929.15 7,340.29 

8|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

8.1|Juntas mecánica tipo Dresser 112" (150 PSI) 2.00 Ud 4,703.80 9,407.60 

8.2| Juntas mecánica tipo Dresser M8" (150 PSI) 8.00 Ud 6,036.50 48,292.00 

8.3| Juntas mecánica tipo Dresser M4" (150 PSI) 4.00 Ud 5,063.00 20,252.00 

8.4| Juntas mecánica tipo Dresser W3" (150PSI) 1.00 Ud 5,033.50 5,033.50 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
9.1/De compuerta 04" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 120,434,00 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 4.00 Ud 30,108.50 
tierra y mano de obra) 

9.2/De compuerta 43" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 181,436.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 7.00 Ud 25,919,50 
tierra y mano de obra) 

9.3| Cajas telescópicos de H.F. 11.00 Ud 6,229.63 68,525.93 

10/ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

10.1[Urbanas 43" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 535.00 Ud 6,945.46 3,715,821.10 
registro plastica 

11|SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
11.1|Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros 718,117.20 

metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces 
E E . . RR 7,422.40 M 96.75 
intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja, torre de iluminacion en 
horarios nocturnos). 

12| REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=111.60 M) 

12.1|Riego de imprimación con gravilla 0,30 gls/m? 78.12 M2 502.51 39,256.08 
12.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) 78.12| M2 900.35 70,335.34 
12.3|Transporte de asfalto, Distancia = 60 km apróx. 289.98] M*xkm 33.66 9,760.78 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 7,422.40 M 79.12 587,260.29 

SUB-TOTAL H 19,472,774.05 

' RED DE DISTRIBUCIÓN VISTA HERMOSA Y BARRIO 

1| REPLANTEO 11,020.47] M 72.00 793,473.84 

2 CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=867.7 

2.1| Corte de asfalto c/disco 1,735.42| M 60.68 105,305.29 
2.2| Remoción de asfalto 607.40 M? 196.40 119,292.77     
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 

OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona Iv 

CONTRATISTA: Alfau Constructora Fr If 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. == dilaáu 
RNC: 1-30-06385-2 estrictora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

  

  

  
No. DESCRIPCION CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 41.00 Mm? 1,015,58 41,638.07 

3| MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Excavación material no clasificado c/equipo (70%) 5,607.01 Mv? 589.64 3,306,119.64 

3.2| Excavación material compacto c/equipo (30%) 2,403,01 mM? 588.70 1,414,649.59 

3.3|Nivelación de fondo de zanja 7,310.76 M2 163.92 1,198,380.27 

3.4| Asiento de arena 731.08 MP? 2,558.02 1,870,107,80 

ini | i j ió 686,403.43 
3.5 Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 1,234.32 Ms 556.10 

supervisión) 

ió i ani 4,146,000,72 
3.6 A material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 6,857.31 MIC 604.61 46,000 

| ión D= i í imi 531,679.45 
3.7 ON con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 2,617.56 me 203.12 4 

4|SUMINISTRO DE TUBERIAS 
4.1|De 14" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 3,008.13] M 619.83 1,864,531.08 

4.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 8,232.75] MM 389.64 3,207,807.31 

5| COLOCACION DE TUBERÍAS 

5.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 2,949.15] M 86.05 253,774.36 

5.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G 8,071.32| M 86.05 694,537.09 

6| PRUEBA HIDROSTÁTICA 
6.1|De Y4" PVC SDR 26 C/J.G 2,949.15 M 31.71 93,517.55 

6.2|De Y3" PVC SDR 26 C/J.G 8,071.32 M 31.71 255,941.56 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1|Codo 4"x 90% PVC SCH-40 1.00 Ud 469.55 469.55 

7.2|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 6.00 Ud 493.15 2,958.90 

7.3|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 4.00 Ud 381.05 1,524.20 

7,4|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 10,00 Ud 316.15 3,161.50 

7.5|Tee 12" x 4” Acero SCH-30, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 14,475.93 14,475.93 

7.6|Tee 8" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 5,743.93 5,743,93 

7.7|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 41.00 Ud 581.43 23,838.63 

7.8|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 44.00 Ud 404,43 17,794.92 

7.9| Reducción 8" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 4.00 Ud 3,265.93 13,063.72 

7.10|Reducción 4" x 3" PVC SCH-40 37.00 Ud 422.13 15,618.81 

7.11|Tapón 4" PVC SCH-40 1.00 Ud 268.73 268.73 

7.12|Tapón M3" PVC SCH-40 51.00| Ud 221.53 11,298.03 

7.13|Cemento PVC 1.00 Ud 1,121.00 1,121.00 

7.14|Anclaje de H.S. para piezas 10.05 mM? 929.15 9,337.96 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

8.1| Juntas mecánica tipo Dresser 612" (150 PSI) 2.00 Ud 4,703.80 9,407.60 

8.2| Juntas mecánica tipo Dresser W8" (150 PSI) 8.00 Ud 6,036.50 48,292.00 

8.3| Juntas mecánica tipo Dresser 44" (150 PSI) 5.00 Ud 5,063.00 25,315.00 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
9.1|De compuerta W4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 361,302.00 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 12.00 Ud 30,108.50 

tierra y mano de obra) 

9.2|De compuerta M3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 77,758.50 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 3.00 Ud 25,919.50 

tierra y mano de obra) 

9.3| Cajas telescópicos de H.F. 15.00 Ud 6,229.63 93,444.45 

    

    

      
     

    
    

10|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

10.1|Urbanas 93" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula d 

registro plastica 

315.00 Ud 6,945.46 2,187,819.90 

a => E 0.00 

11| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO O Santo Domingo, E ae 
11.1|Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, us de conos D.N, 959,662.53 

        “ qffozo.47| mM 87.08           refractarios y hombres con banderolas) 

  

* 

A . 
2, IÓ o LÍA > ¿Ne 

Ólic, a No mae 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
  

OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. 
RNC: 1-30-06385-2 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

2 al lau 

  

  

            

  

    
CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

        

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

11.2|Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros 1,066,230.47 

metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces 11,020.47 M 96.75 
intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja, torre de iluminacion en 

horarios nocturnos). 

12|REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=867.71 M) 
12.1|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m? 607.40 M2 502.51 305,223.07 

12.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) 607.40 M2 900.35 546,869.89 

12.3|Transporte de asfalto, Distancia = 50 km apróx. 2,254.66| M*x km 33.66 75,891,78 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 11,020.47 M 79.12 871,939.59 

SUB-TOTAL | 27,332,992.38 

J VARIOS 

1|Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner 14.00 Ud 160,018.54 2,240,259.56 

blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, 

estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos 

cuadrados de 4" x 4" 

2|Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y 8.00 Mes 496,421.00 3,971,368.00 

caseta de materiales) 

SUB-TOTAL y 6,211,627.56 

SUB-TOTAL GENERAL PRES. LICITACION 231,941,506.26 

ESQUEMA EQUILIBRIO ECONOMICO 

OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. qn al fau 
RNC: 1-30-06385-2 nstructora 

FECHA: 05 de AGOSTO del 2022 

A CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN 

1|REPLANTEO 7,218.00 M 0.37 2,670.66 

2|CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO (L=5,109.28 M) INCLUYE ASFALTO 

CRUCE DE VÍA 

2.1|Corte de asfalto c/disco 10,218.56 M 24.90 254,442.14 

2.2| Remoción de asfalto 5,109.28 mM? 14.46 73,880.19 

2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 344.88 mM 56.07 19,337.22 

3[MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.11EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=10,177.38 M 
3,1.1|Excavación material compacto c/equipo 7,204.08| MÍN 289.88 2,088,318.71 

3.1.2|Excavación material no clasificado c/equipo 2,973.301| MÍN 959.17 2,851,900.16 

3.1.3|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m 8,777.09| MC 350.24 3,074,088.00 
3.1.4 a 

Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) 1.880.488 MES 2 ABE 

4| SUMINISTRO DE TUBERÍA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN 

SOLDADURAS 

4.1|/De 416" acero SCH-40 7,218.00 M 4,518.32 32,613,233.76 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

5.1/De V16"acero SCH-40 7,218.00 M 400.30 2,889,365.40 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA 

6.1|Codo 416"x 10? SCH-40 acero-acero 52.00 Ud 6,185.87 321,665.24 

6.2|Codo M16"x 15”SCH-40 acero-acero 18.00 Ud 6,185.87 111,345.66 
6.3|Codo M16"x 20”SCH-40 acero-acero 7.00 Ud 6,185.87 43,301.09 

6.4|Codo 416"x 25”5CH-40 acero-acero 14.00 Ud 6,185.87 86,602.18 
6.5|¡Codo M16"x 30” SCH-40 acero-acero 7.00 Ud 6,185.87 43,301,09 
6.6|¡Codo M16"x 35" SCH-40 acero-acero 3.00 Ud 6,185.87 18,557.61 
6.7|Codo W16"x 40” SCH-40 acero-acero 6.00 Ud 6,185.87 37,115.22     
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. e al lau 
RNC: 1-30-06385-2 constructora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

6.8|Codo WM16"x 45” SCH-40 acero-acero 2.00 Ud 6,185.87 12,371.74 

6.9|/Codo M16"x 50” SCH-40 acero-acero 1.00 Ud 6,185.87 6,185.87 

T|ANCLAJES DE HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM? 

7.1|CODOS DE 916" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX.=350 MCA (SEGÚN DISEÑO) 

7.1.1110? 9.00 Ud 4,069.06 36,621.54 

7.1.2115* 3.00 Ud 4,069.06 12,207.18 

7.1.3/20* 6.00 Ud 4,069.06 24,414.36 

7.1.4/25" 5.00 Ud 4,069.06 20,345.30 

7.1.5|30* 4.00 Ud 4,069.06 16,276.24 

TaL6|35? 3,00 Ud 4,069.06 12,207.18 

7.1.7|40* 4.00 Ud 4,069.06 16,276.24 

7.1.8|50* 1.00 Ud 4,069.06 4,069.06 

7.2|C0DOS DE M16" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX. =200 NICA (SEGÚN DISEÑO) 

7.2.1/10* 21.00 Ud 4,677.49 98,227.29 

7.2.2115* 7.00 Ud 4,677.49 32,742.43 

7.2.3/20* 1.00 Ud 4,677.49 4677.49 

7.2.4/25" 1.00 Ud 4,677.49 4,677.49 

7.2.5130* 1,00 Ud 4,677.49 4.677,49 

7.2.6/40* 2.00 Ud 4,677.49 9,354.98 

7.3/CODOS DE 916" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX. =160 MCA (SEGÚN DISEÑO) 

7.3.1110* 19,00 Ud 4,677.49 88,872.31 

7.3.2/15* 4.00 Ud 4,677.49 18,709.96 

7.3.3145" 2.00 Ud 4,677.49 9,354.98 

7.4/ CODOS DE 616" ACERO SCH-40 PRESIÓN MAX.=80 MCA (SEGÚN DISEÑO) 

7.4.1110* 3,00 Ud 4,069.06 12,207.18 

7.4,2115* 4.00 Ud 4,069.06 16,276.24 

7.4,3/25* 8.00 Ud 4,069.06 32,552.48 

7.4,4/30* 2,00 Ud 4,069.06 8,138.12 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

8.1|De desagúe 416" H.F 250 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, 8.00 Ud 18,151.35 145,210.80 

niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de 

obra), en tuberia existente 

8.2|De desagúe 26" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, 2.00 Ud 18,151.35 36,302.70 

niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de 

obra), en tubería existente 

8.3|Válvula de aire combinada M3" completa (250PSI) (incluye válvula , 8.00 Ud 7,953.22 63,625.76 

tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser ) 
8.4|Válvula de aire combinada 433" completa (150PSI) (inclluye válvula, 2.00 Ud 7,953.22 15,906.44 

tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser) 
8.5| Válvula de aire simple de M2", completa (250PSI) (incl.válvula , tornillos, junta de 1.00 Ud 606.04 606.04 

goma, niple platillado, junta dresser ) 

8.6|Válvula de aire simple 92" completa (150PSI) (incl. válvula, tornillos, junta 4.00 Ud 606.04 606.04 

de goma, niple platillado, junta dresser ) : 
8.7|Cajas telescópicas de H.F. 10.00 Ud 338.71 3,387.10 

.S Registro para válvula de aire en tubo concreto H48”, clase lIl (inc. Losa de pi pe ida 

fondo y techo de hormigón armado y tapa de polipropileno )según diseño 1598 ye 

9|CRUCE 

9.1|DE ALCANTARILLA DE M16" ACERO L=7.00 M (INCLUYE 2 M,BE 

) AS) 
9.1.1|Replanteo AS Y 1.00 PA 94.08 94.08 

9.1.2| Suministro tuberia de 016" acero sch-40 c/protección antico aio o 7.00 M 4,293.11 30,051.77 

9.1.3|Codo 16"x 45" acero SCH-40 c/protección anticorrosivo O Santo Domingo, ¡— 4.00 Ud 3,539.42 14,157.68 

9.1.4| Juntas mecánica tipo Dresser 916" 150 psi o " 2.00 Ud 3,717.52 7,435.04 

9.1.5|Anclaje de H.A 2.00 Ud 10,967.49 21,934.98     
Página 13 de 23



  

  

  

  

    
CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

    

      

    
   

    

    

  
  

       

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. “ al fau 
RNC: 1-30-06385-2 mtructore 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

9.1.6|Excavación material no clasificado c/equipo 9.87 Mm? 133.14 1,314.09 
9.1.7|Relleno compactado con compactador mecánico 8.51 m 223.31 1,900.37 

e ¿ 3 2.43 36.56 
219 Bote de material con camión D=12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) e M a 

9.1.9|Mano de obra 1.00 Ud 19,796.96 19,796.96 

9.2/DE VIA DE 016" ACERO L=10,00 M(1U) 

9.2.1|Replanteo 1.00 PA 94.08 94.08 

9.2.2| Suministro tubería de 16" acero sch-40 c/protección anticorrosivo 10.00 M 4,293.11 42,931.10 

9.2.3|Codo 16"x 45” acero SCH-40 c/protección anticorrosivo 2.00 Ud 3,539.42 7,078.84 

9.2.4| Anclaje de H.A 2.00 Ud 1,160.64 2,321.28 

9.2.5|Excavación material no clasificado c/equipo 10.40 mM? 959.17 9,975.37 

9.2.6| Relleno compactado con compactador mecánico 12.16 Mi 223.31 2,715.45 

9.2. , . ; a 52, 
ml Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) ña ua 0 AER 

9.2.8 Mano de obra 1.00 Ud 19,796.96 19,796.96 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 

10.1|Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y 7,218.00 M 4.70 33,924.60 

hombres con banderolas) 

Ll a a . 33,924.60 
Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos 

con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes color 7,218.00 M 4.70 

ambar, barreras de peligro naranja, torre de iluminacion en horarios nocturnos). 

11|REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=5,109.28 M) 

11.1|Imprimación sencilla 5,109.28 mM? 0.81 4,138.52 

11.2| Suministro y colocación de Asfalto e=2" (inc. Riego de Adherencia) 5,109.28 vé 0.81 4,138.52 

11.3[Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km 18,965.65] Mx km 0.58 11,000.08 

12|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 7,218.00 M 5.77 41,547.86 

SUB-TOTAL A 45,668,114.90 

8 |REDDE DISTRIBUCIÓN EL BRISAL 

1| REPLANTEO 2,679.24 M 0.37 991.32 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=834.44 M) 

2.1|Corte de asfalto c/disco 1,668.88 M 10.36 17,289.60 

2.2| Remoción de asfalto 584.11 Mm? 14.46 8,446.20 

2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 39,43 M3 56.07 2,210.69 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|EXCAVACION CON CLASIFICION V=1,772.03 M? 

3.1.1|Excavación material no clasificado clequipo (70%) 1,360.68 mM 133.14 181,161.29 

3.1.2|Excavación material compacto clequipo (30%) 583.15 mM? 13.07 7,621.77 
3.1.3|Nivelación de fondo de zanja 1,741.51 Mr? 16.96 29,535.94 

3.1.4| Suministro y colocacion de asiento de arena 177.48 mM 360.61 54,000.49 

3.1.5|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 1,664.19| MC 223.31 371,629.42 
m 

3.1.6|Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en 335.58 NM? 22.43 7,526.96 
botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERIAS 

4.1|De M4" PVC SDR 26 CN.G + 2% de pérdida 678.87 M 56.22 38,166.14 
4.2/De M3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 2,053.95 M 50.95 104,648.94 

. QRAAL 
5| COLOCACION DE TUBERÍAS 35 E. NG 

5.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G pe Y 685.55] M 30.86 20,539.18 
5.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G “ — 2,013.68 M 30.86 62,142.16 

> Santo Domingo, r 

6|PRUEBA HIDROSTATICA o D.N. 

6.3/De 14" PVC SDR 26 C/J.G 665/56 M 52.59 35,001.80     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

          

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA; Constructora Alfau, S.R.L. 2 al fau 
RNC: 1-30-06385-2 ensbructora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCION CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

6.4|De 3" PVC SDR 26 C/N.G 2,013.68 M 52.59 105,899.43 

7 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CON 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

7.1|Codo 3" x 90% PVC SCH-40 4.00 Ud 30.86 123,44 

7.2|Codo 3" x 45” PVC SCH-40 3.00 Ud 30.86 92.58 

7.3|Tee 4" x 4 PVC SCH-40 25.00 Ud 17.12 428.00 

7.4|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 14,00 Ud 17.12 239.68 

7.5|Reducción 8" x 4" Acero SCH-40 1.00 Ud 17.12 17.12 

7.6|Reducción 4" x 3" PVC SCH-40 26.00 Ud 17.12 445.12 

7.7|Tapón 93" PVC SCH-40 4,00 Ud 17.12 68.48 

7.8|Cemento PVC 1.00 Ud 74.34 74,34 

7.9|Anclaje de H.S. para piezas 3.65 mM” 58.03 211.81 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
8.1|Juntas mecánica tipo Dresser M8" (150 PSI) 1.00 Ud 1,762.44 1,762.44 

8.2| Juntas mecánica tipo Dresser M4" (150 PSI) 1.00 Ud 1,260.94 1,260.94 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

9.1|De compuerta 94" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 2.00 Ud 7,863.04 15,726.08 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

9.2|De compuerta W43" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 6,388.04 6,388.04 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 
9.3|Cajas telescópicos de H.F. 3.00 Ud 338.71 1,016.13 

10|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

10.1|Urbanas 03" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 130.00 Ud 1,349.99 175,498.70 

registro plastica 

11|SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
11.1[Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 2,679.24 M 4.70 12,592.43 

refractarios y hombres con banderolas) 
11.2|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 2,679.24 M 4.70 12,592.43 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 

chalecos y cascos de seguridad) 

12 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=834.44 M) 
12.1|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m? 584.11 mM? 48.74 28,469.42 

12.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) 584.11 mM? 0.81 473.13 

12.3|Transporte de asfalto, Distancia = 60 km apróx. 2,168.21] M'xkm 0.58 1,257.56 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 2,679.24 M E 15,459.21 

SUB-TOTAL B 1,331,008.40 

Cc RED DE DISTRIBUCIÓN LA CAÑITA 

1| REPLANTEO 2,904.92 M 0.37 1,074.82 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=166.24 M) 

2.1|Corte de asfalto c/disco 332.48 M 10.36 3,444.49 

2.2|Remoción de asfalto 116.37 NM? 14.46 1,682.68 

2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 7.85 mM? 56.07 440.42 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|EXCAVACION CON CLASIFICION V=2,100.97 MP 

3.1.1|Excavación material no clasificado c/equipo (85%) 1,785.82 mM 133.14 237,764.70 

3.1.2|Excavación material compacto c/equipo (15%) 315.15 MP 146.02 46,017.55 

3.1.3|Nivelación de fondo de zanja 19.46 NP 16.96 32,554.11 

3.1.4| Asiento de arena Santo Domin 91.95|  M” 360.81 69,217.79 
3.1.5| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aproBatbn de DN. 23.80) MP” 3.62 1,172.15 

supervisión)     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

            

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONOMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. 2 alfa 
RNC: 1-30-06385-2 

Niciara 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

3.1.6|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 1,798.88| MC 223.31 401,707.98 

m 

3.1.7|Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 686.31 mM? 11.21 7,693.49 

botadero) 

4| SUMINISTRO DE TUBERIAS 
4.1|De 64" PVC SDR 26 C/NJ.G + 2% de pérdida 637.83 M 56.22 35,858.60 

4.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 2,325.19 M 50.95 118,468.53 

5| COLOCACIÓN DE TUBERIAS 
5.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 625.32 M 30.86 19,297.38 

5.2|De M3" PVC SDR 26 C/J.G 2,279.60 M 30.86 70,348.46 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
6.3|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 625.32 M 52.59 32,885.58 

6.4|De 3" PVC SDR 26 C/J.G 2,279,60 M 52,59 119,884.16 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
7.1|Codo 3"x 45” PVC SCH-40 3.00 Ud 30.86 92.58 

7,2|Tee 6" x 6 Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 17.12 17.12 

7.3|Tee 6" x 4 Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 2.00 Ud 1,637.12 3,274.24 

7.4|Tee 4” x 4 PVC SCH-40 10,00 Ud 17.12 171.20 

7.5/Tee 3" x 3" PVC SCH-40 8.00 Ud 142 136.96 

7.6| Reduccion 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 17,42 17.12 

7.7|Reduccion 4" x 3" PVC SCH-40 7.00 Ud 17.12 119.84 

7.8 Tapón Y3" PVC SCH-40 17.00 Ud 17.12 291.04 

7.9| Cemento PVC 1.00 Ud 74.34 74.34 

7.10|Anclaje de H.S. para piezas 2.45 mM 58.03 142.17 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
8.1|Juntas mecánica tipo Dresser M6" (150 PSI) 6.00 Ud 1,414,34 8,486.04 

8.2| Juntas mecánica tipo Dresser M4" (150 PSI) 3.00 Ud 1,260,94 3,782.82 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
9.1|De compuerta M4" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 3.00 Ud 7,863.04 23,589.12 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

9.2|De compuerta M3" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 2.00 Ud 6,388.04 12,776.08 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 
tierra y mano de obra) 

9.3|Cajas telescópicos de H.F. 5.00 Ud 338.71 1,693.55 

10|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

10.1|Urbanas M3" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 147.00 Ud 1,349,99 198,448.53 

registro plasticax 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 

registro plastica 

11| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
11.1|Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 2,904.92 M 4.70 13,653.12 

refractarios y hombres con banderolas) 
11.2|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 2,904.92 M 4.70 13,653.12 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 

chalecos y cascos de seguridad) 

12| REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=166.24 M) 
12.1|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m? 116.37| M2 0.81 94.26 

12.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adhere 116.37 M2 0.81 94.26 

12.3| Transporte de asfalto, Distancia = 60 km apróx. 31.96| M'xkm 0.58 250.54 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas .92 M 5.77 16,761.39 

SUB-TOTAL € 1,497,132.34 

D — [REDDE DISTRIBUCIÓN LA FE 1, Il Y 111     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

        

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONOMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora | Í 
COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. AN a au 
RNC: 1-30-06385-2 constructora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

1| REPLANTEO 4,183.18 M 0.37 1,547.78 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 3,077.64 MP 133.14 409,756.94 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 2,928.23 mM? 16.96 49,662.71 

2.3| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 474.09 mM? 3.62 1,716.20 

supervisión) 

2.4/Asiento de arena 280,22 NM? 360.61 101,049.20 

2.5|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 2,633.83| MC 223.31 588,159.98 

m 

2.6|Bote de material con camión D=5 km (incluye carguio y esparcimiento en 532.57 mM? 11:21 5,970.16 

botadero) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIAS 

3.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 1,695.38 M 56.22 95,314,42 

3.2|De 43" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 2,571.46 M 50.95 131,015.93 

4| COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 1,662.14 M 30.86 51,293.64 

4.2|De 03" PVC SDR 26 C/J.G 2,521.04 M 30.86 77,799.29 

5|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 1,662.14 M 52.59 87,411.94 

5.2|De 63" PVC SDR 26 C/J.G 2,521,04 M 52.59 132,581.49 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

6.1|Codo 3" x 90% PVC SCH-40 1.00 Ud 30.86 30.86 

6.2|Codo 3" x 45% PVC SCH-40 5.00 Ud 30.86 154.30 

6.3|Tee 4" x 4” PVC SCH-40 39.00 Ud 17.12 667.68 

6.4|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 11,00 Ud 17.12 188.32 

6.5|Reducción 4" x 3" Acero SCH-80 36.00 Ud 112 616.32 

6.6|Tapón 93" PVC SCH-40 18.00 Ud 17.12 308.16 

6.7|Cemento PVC 1.00 Ud 74.34 74.34 

6.8|Anclaje de H.S. para piezas 5.50 v? 58.03 319.17 

7| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
7.1|De compuerta 94" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 5.00 Ud 7,863.04 39,315.20 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

7.2(De compuerta M3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 6,388.04 6,388.04 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

7.3|Cajas telescópicos de H.F. 6.00 Ud 338.71 2,032.26 

8|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

8.1|Urbanas 43" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 363.00 Ud 1,349.99 490,046.37 

registro plastica 

9| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
9.1|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 4,183.18 M 4.70 19,660.95 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 

chalecos y cascos de seguridad) 

10|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 4,183.18 M 5 24,136.95 

SUB-TOTAL D 2,317,218.59 

E RED DE DISTRIBUCIÓN QUILOMBO 

1| REPLANTEO 1,320.25 M 0.37 488.49 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 967.90 MP 133.14 128,866.35     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

            

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONOMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. ZW alfau 
RNC: 1-30-06385-2 cebractars 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCION CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 881.89 Mm? 16.96 14,956.82 

2.3|Asiento de arena 88.19 mM? 360.61 31,801.76 

2.4| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 149.11 mM? 3.62 539.79 

supervisión) 

2.5| Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 828.41] MC 223.31 184,991.78 

m 
2.6| Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 316.51 mM” 121 3,548.02 

botadero) 

3| SUMINISTRO DE TUBERIAS 

3.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 484.00 M 56.22 27,210.49 

3.2|De W3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 862.65 M 50.95 43,952.26 

4| COLOCACION DE TUBERIAS 
4.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 474.51 M 30.86 14,643.38 

4.2|De 93" PVC SDR 26 C/J.G 845.74 M 30.86 26,099.54 

5|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1/De 44" PVC SDR 26 C/J.G 474.51 M 52.59 24,954.48 

5.2|De 43" PVC SDR 26 CNJ.G 845.74 M 52.59 44,477.47 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
6.1|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 1.00 Ud 30.86 30.86 

6.2|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 1.00 Ud 30.86 30.86 

6.3[Codo 3" x 45? PVC SCH-40 4.00 Ud 30.86 123.44 

6.4|Tee 6" x 6" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud AZ 17.12 

6.5|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 3.00 Ud 17.12 51.36 

6.6|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 6.00 Ud 1-12 102.72 

6.7|Reducción 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 1742 17.12 

6.8|Reducción 4" x 3" PVC SCH-40 3.00 Ud Te 12 51.36 

6.9| Tapón M3" PVC SCH-40 7.00 Ud 17.12 119.84 

6.10|Cemento PVC 1.00 Ud 74.34 74.34 

6.11/Anclaje de H.S. para piezas 135| M” 58.03 78.34 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

7.1| Juntas mecánica tipo Dresser W46"150 PSI 2.00 Ud 1,414,34 2,828.68 

7.2| Juntas mecánica tipo Dresser M4"150 PSI 1.00 Ud 1,260,94 1,260.94 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.1|De compuerta 24" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 7,863.04 7,863.04 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.2|De compuerta M3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 1.00 Ud 6,388.04 6,388.04 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.3|Cajas telescópicos de H.F. 2.00 Ud 338.71 677,42 

9|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

9.1JUrbanas 93" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 101.001 Ud 1,349.99 136,348.99 
registro plastica 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
10.1|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 1,320.25 M 4.70 6,205.17 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados 

amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 

chalecos y cascos de seguridad) 

11/|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramien) 1,320.25 M 5.77 7,617.84 

SUB-TOTAL E 716,418.12 

F- [RED DE DISTRIBUCIÓN LA MILAGROSA 

1| REPLANTEO 2,480.46] M 0.37 917.77   
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 

OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. A al lau 
RNC: 1-30-06385-2 enátructara 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCION CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 1,791.43 mM? 959.17 1,718,281.18 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 1,637.13 mM? 16,96 27,765.73 

2.3|Asiento de arena 163,71 mM” 360.61 59,036.56 

2.4| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 276.10 M! 3.62 999.49 

supervisión) 

2.5|Compactación material de relleno c/lcompactador mecánico en capas de 0.20 1,533.91| MC 223.31 342,536.71 

m 

2.6| Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 585.13 mM 121 6,559.25 

botadero) 

3| SUMINISTRO DE TUBERÍAS 
3.1|De (34" PVC SDR 26 C/NJ.G + 2% de pérdida 506.56 M 56.22 28,478.95 

3.2|De M3" PVC SDR 26 C/NJ.G + 2% de pérdida 2,023.51 M 50.95 103,097.66 

4|COLOCACION DE TUBERIAS 

4.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 496.63 M 30.86 15,326.00 

4.2|De 3" PVC SDR 26 C/J.G 1,983,83 M 30.86 61,220.99 

5|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 496.63 M 52.59 26,117.77 

5.2|De 93" PVC SDR 26 C/J.G 1,983.83 M 52.59 104,329.62 

6|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

6,1|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 2.00 Ud 30,86 61.72 

6.2|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 1.00 Ud 30.86 30.86 

6.3|Codo 3" x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 30.86 92.58 

6.4| Tee 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 4.00 Ud 1,637,12 6,548.48 

6.5 Tee 4" x 4" PVC SCH-40 8.00 Ud 1742 136.96 

6.6 Tee 3" x 3" PVC SCH-40 11.00 Ud 17.12 188.32 

6.7|Reduccion 4" x 3" PVC SCH-40 8.00 Ud 17.12 136.96 

6.8| Tapón M3" PVC SCH-40 13.00 Ud 17.12 222.56 

6.9| Cemento PVC 1.00 Ud 74.34 74.34 

6.10|Anclaje de H.S. para piezas 2.50 mM? 58.03 145.08 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
7.1|Juntas mecánica tipo Dresser 16"(150 PSI) 8.00 Ud 1,414,34 11,314.72 

7.2| Juntas mecánica tipo Dresser M4"150 PSI 4.00 Ud 1,260.94 5,043.76 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.1|De compuerta M4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 3.00 Ud 7,863.04 23,589.12 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 
8.2|De compuerta 43" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 3.00 Ud 6,388.04 19,164.12 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.3|Cajas telescópicos de H.F. 6.00 Ud 338.71 2,032.26 

9|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

9.1|Urbanas 443" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 123.00 Ud 1,349.99 166,048.77 

registro plastica 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
10.1|Señalización, control y manejo del tránsito (incluye: letreros con base, conos 2,480.46 M 4.70 11,658.16 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl 

pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres 

con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) 

11|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramient , 2,480.46 M 5.77 14,312.25 
SUB-TOTAL F 7 2,755,468.72 

G [RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LINDO Y LOS G KbuLESnto Dominga, 
o D.N. 

1| REPLANTEO 2,190.80] M 0.37 810.60     
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. 2d alfau 
RNC: 1-30-06385-2 sucios 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

2| MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material no clasificado c/equipo 1,589,84 M? 959.17 1,524,929.15 

2.2|Nivelación de fondo de zanja 1,424.02 M? 16.96 24,151.38 

2.3| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 245.00 mM 3.62 886.90 

supervisión) 

2.4|Asiento de arena 145.15 0 360.61 52,342.88 

2.5| Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 1,361.11] MP*C 223.31 303,950.14 

m 

2.6|Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en 519,48 mM? 22.43 11,651.84 

botadero) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIAS 
3.1|De 94" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 560.79 M 56.22 31,527.38 

3.2|De 93" PVC SDR 26 CN.G + 2% de pérdida 1,673,83 M 50.95 85,281.65 

4| COLOCACION DE TUBERÍAS 
4.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 549.79 M 30.86 16,966.52 

4.2|De WH3" PVC SDR 26 C/J.G 1,641.01 M 30.86 50,641.57 

5|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G 549,79 M 52.59 28,913.46 

5.2|De 13" PVC SDR 26 CN.G 1,641.01 M 52.59 86,300.72 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: 

6.1|Codo 4" x 45% PVC SCH-40 2.00 Ud 30.86 61.72 

6.2|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 30.86 92.58 

6.3|Tee 6" x 6" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 17.12 17.12 

6.4| Tee 6" x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 2.00 Ud 1,637.12 3,274.24 

6.5|Tee 6" x 3" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 1,691.12 1,691.12 

6.6|Tee 4" x 4 PVC SCH-40 11.00 Ud 17.12 188,32 

6.7|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 7.00 Ud ENE 119,84 

6.8| Reducción 6" x 3" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud VINE 1742 

6.9|Reducción 4" x 3" PVC SCH-40 9.00 Ud 17.12 154.08 

6.10|Tapón 93" PVC SCH-40 9.00 Ud 17.12 154.08 

6.11|Cemento PVC 1.00 Ud 74.34 74.34 

6.12| Anclaje de H.S. para piezas 2.30 MP 58.03 133,47 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
7.1| Juntas mecánica tipo Dresser 46" (150 PSI) 8.00 Ud 1,414.34 11,314.72 

7.2| Juntas mecánica tipo Dresser 44" (150 PSI) 2.00 Ud 1,260.94 2,521.88 

7.3| Juntas mecánica tipo Dresser 03" (150PSI) 3.00 Ud 1,066.24 3,198.72 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

8.1|De compuerta 94" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 2.00 Ud 7,863.04 15,726.08 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 

tierra y mano de obra) 

8.2|Cajas telescópicos de H.F. 2.00 Ud 338.71 677.42 

9|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

9.1|Urbanas M3" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 121.00 Ud 1,349.99 163,348.79 

registro plastica 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
10.1|Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros 2,190.80 M 4.70 10,296.76 

metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, mechones, 

barreras de peligro naranja). 

ORAALE 
11|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramie) Efihores) 44 2,190.80 M 5.77 12,640.92 

SUB-TOTAL G ¿E 2,444,057.49 

mn 

H RED DE DISTRIBUCIÓN PUEBLO NUEVO ABAJ S Santo Domingo. 

1| REPLANTEO 7,422.40] M 0.37 2,746.29     
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CONSTRUCTORA ALFAU, S.R.L. 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora L 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. “A al lau 
RNC: 1-30-06385-2 constructora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=111.60 M) 

2.1|Corte de asfalto c/disco 223.20 M 24,90 5,557.68 

2.2| Remoción de asfalto 78.12 mM? 14,46 1,129.62 

2.3|Bote carpeta asfáltica clcamión D=12 km 5,27 M? 56.07 295.66 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1[Excavación material no clasificado c/equipo 5,406.31 M? 959.17 5,185,570.18 

3.2|Nivelación de fondo de zanja 4,932.25 M2 16.96 83,651.01 

3.3|Asiento de arena 493.23 M? 360.61 177,861.98 

3.4| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 833.04 M3 3.62 3,015.62 

supervisión) : 

3.5 id material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 4.628.02| MC 223,31 1,033,482,28 

3.6| Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 2 11.21 19,808.02 
1,767.00 M 

botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍAS 
4.1|De (J4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 2,196.94 M 56.22 123,511.81 

4.2|De 43" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 5,373.91 M 50.95 273,800.76 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 
5.1|De W4" PVC SDR 26 C/J.G 2,153.86 M 30.86 66,468.12 

5.2|De 43" PVC SDR 26 C/J.G 5,268.54 M 30.86 162,587.14 

6| PRUEBA HIDROSTÁTICA 

6,1|De M4" PVC SDR 26 CN.G 2,153.86 M 52.59 113,271.50 

6.2|De 43" PVC SDR 26 C/J.G 5,268.54 M 52,59 277,072.52 

7| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

7.1|Codo 4" x 45% PVC SCH-40 3.00 Ud 30,86 92.58 

7.2|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 5.00 Ud 30.86 154.30 

7.3|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 13.00 Ud 30.86 401,18 

7.5/Tee 12" x 3" Acero SCH-30, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 17.12 17.12 

7,4|Tee 8" x 4” Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 2.00 Ud 746.12 1,492.24 

7.6|Tee 4" x 4” PVC SCH-40 38.00 Ud 17,12 650.56 

7.7|[Tee 3" x 3" PVC SCH-40 23.00 Ud 17.12 393.76 

7.8| Reduccion 8" x 4” Acero SCH-40 (Con proteccion anticorrosiva) 2,00 Ud 17.12 34.24 

7.9| Reduccion 4" x 3" PVC SCH-40 33.00 Ud 112 564.96 

7.10|Tapón WH4" PVC SCH-40 1.00 Ud 17.12 17.12 

7.11|Tapón 93" PVC SCH-40 37.00 Ud 17.12 633.44 

7.12|Cemento PVC 1.00 Ud 74.34 74,34 

7.13|Anclaje de H.S. para piezas 7.90 mM 58,03 458.44 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
8.1| Juntas mecánica tipo Dresser YH12" (150 PSI) 2.00 Ud 1,776.42 3,552.84 

8.2| Juntas mecánica tipo Dresser Y8" (150 PSI) 8.00 Ud 1,762.44 14,099.52 

8.3| Juntas mecánica tipo Dresser 24" (150 PSI) 4.00 Ud 1,260,94 5,043.76 

8.4| Juntas mecánica tipo Dresser 43" (150PSI) 1.00 Ud 1,066,24 1,066.24 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
9.1|De compuerta M4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 31,452.16 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 4.00 Ud 7,863.04 
tierra y mano de obra) 

9.2|De compuerta 93" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 44,716.28 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 7.00 Ud 6,388.04 
tierra y mano de obra) 

9.3|Cajas telescópicos de H.F. 0RA , 11.00 Ud 338.71 3,725.81 

yo 

10|ACOMETIDAS EN POLIETILENO PS 

10.1|Urbanas M3" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de $) caja 00 Ud 1,349.99 722,244.65 
registro plastica O Santo Dofningo, 

D.N 
11|SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO l     
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. ya al fau 
RNC: 1-30-06385-2 rstruectora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

11.1|Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros 34,885.28 

metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces 7.422 40 M 4.70 

intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja, torre de iluminacion en o 
horarios nocturnos). 

12| REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=111.60 M) 

12.1|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m? 78.12 M2 48.74 3,807.57 

12.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) 78.12| M2 0.81 63.28 

12.3|Transporte de asfalto, Distancia = 60 km apróx. 289.98| M*xkm 0.58 168.19 

13/Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 7,422.40 M DÑA 42,827.25 

SUB-TOTAL H 8,442,467.27 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN VISTA HERMOSA Y BARRIO DEPORTIVO 

1| REPLANTEO 11,020.47 M 0.37 4,077.57 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=867.71 M) 
2.1|Corte de asfalto c/disco 1,735.42 M 24,90 43,211.96 
2,2|Remoción de asfalto 607.40 M? 14,46 8,782.96 
2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión D=12 km 41.00 mM? 56,07 2,298.83 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Excavación material no clasificado c/equipo (70%) 5,607.01 M? 133.14 746,517.82 

3.2|Excavación material compacto c/equipo (30%) 2,403.01 mM 13,07 31,407.29 
3.3| Nivelación de fondo de zanja 7,310.76 M2 16.96 123,990.54 
3.4| Asiento de arena 731.08 MP 360.61 263,633.42 

3.5| Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de 1234.32 M3 3.62 4,468.23 
supervisión) E 

3.6|Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 6.857.311 MIC 350.24 2,401,705.71 
al ,857. 

3,7| Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en 2 421 29,342.88 
botadero) 2,617.56 M 

4| SUMINISTRO DE TUBERIAS 
4.1|De M4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 3,008.13 M 56.22 169,117.24 
4.2|De 93" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 8,232.75 M 50.95 419,458.43 

5|COLOCACION DE TUBERIAS 
5.1/De M4" PVC SDR 26 C/J.G 2,949.15 M 30.86 91,010.77 
5.2|De 43" PVC SDR 26 C/J.G 8,071.32 M 30.86 249,080,94 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
6.1|De WH4" PVC SDR 26 CN.G 2,949.15 M 52.59 155,095.80 
6.2|De 43" PVC SDR 26 C/J.G 8,071.32 M 52.59 424,470.72 

7[SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
7.1|Codo 4"x 90% PVC SCH-40 1.00 Ud 30.86 30.86 
7.2|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 6.00 Ud 30.86 185.16 
7.3|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 4.00 Ud 30.86 123.44 
7.4|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 10.00 Ud 30.86 308.60 
7.5|Tee 12" x 4” Acero SCH-30, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 17.12 17.12 
7.6| Tee 8” x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 1.00 Ud 746.12 746.12 
7.7|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 41.00 Ud 112 701,92 
7,8|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 44.00 Ud 17.12 753.28 
7.9|Reducción 8” x 4" Acero SCH-40, con protección anticorrosiva 4.00 Ud 17.12 68.48 

7.10|Reducción 4" x 3" PVC SCH-40 37.00 Ud 17412 633.44 
7.11|Tapón H4" PVC SCH-40 1.00 Ud 17.12 17.12 
7.12| Tapón 83" PVC SCH-40 IRA 4/2 51.00| Ud 17.12 873.12 
7.13|Cemento PVC % 1.00| Ud 74.34 74.34 
7.14|Anclaje de H.S. para piezas ; 10.05 MP 58.03 583.20 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Santo Deming, 
8.1|Juntas mecánica tipo Dresser G12" (150 PSI) 2,00 Ud 1,776.42 3,552.84     
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EQUILIBRIO ECONÓMICO 
OBRA: Mejoramiento Acueducto Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Zona IV 

CONTRATISTA: Alfau Constructora 

COMPAÑÍA: Constructora Alfau, S.R.L. “o alfau 
RNC: 1-30-06385-2 onstructtora 

FECHA: 10 de agosto del 2022 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PRECIO VALOR 

8.2| Juntas mecánica tipo Dresser 48" (150 PSI) 8.00 Ud 1,762.44 14,099.52 

8.3| Juntas mecánica tipo Dresser 24" (150 PSI) 5.00 Ud 1,260.94 6,304.70 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

9.1|De compuerta 44" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 94,356.48 

tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 12.00 Ud 7,863.04 

tierra y mano de obra) 

9,2|De compuerta W43" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, 19,164.12 
tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de 3.00 Ud 6,388.04 

tierra y mano de obra) 

9.3|Cajas telescópicos de H.F. 15.00 Ud 338.71 5,080.65 

10|ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

10,1jUrbanas 43" x 1/2" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja 315.00 Ud 1,349.99 425,246.85 

registro plastica 

11|SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
11,1|Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 11,020.47 M 470 51,796.21 

refractarios y hombres con banderolas) 

11.2|Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros 51,796.21 

metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces 

intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja, torre de iluminacion en M.020:47 e 470 

horarios nocturnos). 

12|REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=867.71 M) 
12.1|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m? 607.40 M2 48.74 29,604.53 

12.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) 607.40 M2 0.81 491.99 

12.3| Transporte de asfalto, Distancia = 50 km apróx. 2,254.66| Mx km 0.58 1,307.70 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 11,020.47 M 5.77 63,588.11 

SUB-TOTAL | 5,939,177.23 

y VARIOS 

1|Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner 14.00 Ud 1,853.58 25,950.12 

blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, 

estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos 

cuadrados de 4" x 4" 

2|Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y 8.00 Mes 816.16 6,529.28 

caseta de materiales) 

SUB-TOTAL J 32,479.40 

SUB-TOTAL GENERAL EQUILIBRIO ECONÓMICO 71,143,542.46 

SUB-TOTAL GENERAL 303,085,048.72 

GASTOS INDIRECTOS 

Gastos administrativos 3.0% 9,092,551.46 

Honorarios profesionales 10.0% 30,308,504.87 

Seguros, pólizas y fianzas 4.0% 12,123,401.95 

Supervisión de la obra 5.0% 15,154,252.44 

Gastos de transporte 3.0% 9,092,551.46 

Ley 6-86 1.0% 3,030,850.49 
CODIA 0.1% 303,085.05 

ITBIS de honorarios profesionales 18.0% 5,455,530.88 

Mantenimiento y operación de INAPA 10.0% 30,308,504.87 

Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) 3,00% 9,092,551.46 

Imprevistos 5.0% 15,154,252.44 

TOTAL GASTOS TOS 139,116,037.36 

MEN, Ñ (capado 442,201,086.09 
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