
  

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA 

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

            
  

        
  

CONTRATISTA 

1D Task Nombre de tarea Duration Start Finish 2023 2024 

O Mode Jan |_reb_| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec Jan | Feb_| 

1 A+ AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO HIGUEY, 262 days Wed Thu 25/1/24 

SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA 25/1/23 | 

ALTAGRACIA 

2 = REDES DE DISTRIBUCIÓN 251 days Wed 8/2/23 Wed 24/1/22 $ 

3 == 

4 Lo Replanteo 35 days Wed 8/2/23 Tue 28/3/23 

a == 

6 = CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 29 days Wed Mon 8/5/23 

ASFÁLTICA L= 569.63 M 29/3/23 
7 = Corte con disco de carpeta asfáltica 2",  21days Wed Wed 

ambos lado Extracción carpeta asfáltica 29/3/23 26/4/23 

8 = Extracción carpeta asfáltica 2" 7 days Thu 27/4/23 Fri 5/5/23 

9 = Bote de material con camión, incluye 1 day Mon 8/5/23 Mon 8/5/23 

carguío D=15 km, (inc. Esparcimiento en 

lugar de botadero) 

10 ==, 

11 La MOVIMIENTO DE TIERRA 188 days Mon 8/5/23 Wed 24/1/22 3. 

12 = Excavación materia compacto c/equipo 20 days Mon 8/5/23 Fri 2/6/23 

13 = Excavación en roca c/equipo, Inc. 35 days Mon 5/6/23 Fri 21/7/23 

Extracción de material | 

14 5 Asiento de arena (caliza triturada) 17 days Mon 3/7/23 Tue 25/7/23 | 

15 = Suministro de material de mina para 25 days Wed Tue 

relleno (caliche) D=20 km 27/9/23 31/10/23 

16 " Relleno compactado c/compactador 74 days Fri 13/10/23 Wed 

mecánico en capa de 0.20 m 24/1/24 | 

Ea = Bote material c/camión, incluye carguio 55 days Wed Tue 23/1/24 OEA 

D= 15KM, Inc. Esparcimiento en lugar de 8/11/23 

botadero 

18 = 
19 = SUMINISTRO DE TUBERIAS 22 days Fri7/7/23  Mon7/8/23 
20 = 3" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por 10 days Fri7/7/23 — Thu20/7/23 

ho campana 

21 = M6" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por 5 days Fri21/7/23 Thu 27/7/23 

campana 

EJ = 3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por 7 days Fri 28/7/23 Mon 7/8/23 
campana 

23 == 

Tarea DO Resumen inactivo 1 l Tareas externas E 

División ressrerrrreccrecrea Tarea manual MAA Hito externo o 

a Hito 0 solo duración DA Fecha límite $ 
Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC, HIGUEY, SE 
Fecha: Tue 25/4/23 Resumen y Informe de resumen manual ms — Tareas críticas EA 

Resumen del proyecto NH Resumen manual AS 

Tarea inactiva solo el comienzo E Progreso — 

Hito inactivo solo fin y Progreso manual MEA   
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CONTRATISTA 

ID | Task Nombre de tarea Duration Start Finish 2023 2024 

O mode Jan Feb | mar | Apr | May | Jun |_yul Aug | sep | Oct | Now | Dec lan Feb 

24 a COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 22 days Mon 17/7/2:Tue 15/8/23 — 

MEA m, 8" PVC (SDR-26) C/J.G. 10 days Mon 17/7/23 Fri 28/7/23 e! 

26 == 6" PVC (SDR-26) C/J.G. 5 days Mon 31/7/23 Fri 4/8/23 ul 

27 = 53" PVC (SDR-26) C/J.G. 7 days Mon 7/8/23 Tue 15/8/23 

28 == 

29 = PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 22 days Thu 21/9/23 Fri 20/10/23 

30 = (H8" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin 8 days Thu 21/9/23 Mon 

A acometidas 2/10/23 

31 = $6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin 4 days Tue 3/10/23 Fri 6/10/23 

acometidas 

32 ” (3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con 10 days Mon Fri 20/10/23 

acometidas 9/10/23 

33 5 

34 = SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 18 days Mon Wed r—y 

ESPECIALES 31/7/23 23/8/23 

35 = Yee H 8" X 8" Acero SCH-40 c/protección 4 days Mon Thu 3/8/23 

anticorrosiva: 31/7/23 

36 == Yee f 8" X 3" Acero SCH-40 c/protección 4 days Fri4/8/23 Wed 9/8/23 

UB anticorrosiva: 

37 = Tee H) 8" X 8" Acero SCH-40 c/protección 2.5 days Fri 4/8/23 Tue 8/8/23 

anticorrosiva: 

38 = Tee 48" X 6" Acero SCH-40 c/protección 2.5 days Tue 8/8/23 Thu 10/8/23 

anticorrosiva: 

39 = Tee (H 2" X 3" Acero SCH-40 c/protección 3 days Thu 10/8/23 Mon 

anticorrosiva: 14/8/23 

40 == Tee Y) 3" X 3" PVC Presión SCH-40 3 days Thu 10/8/23 Mon 14/8/23 

at | , Cruz (6 3" X 3" PVC Presión SCH-40 15days  Tue15/8/23 Wed 16/8/23 

42 E Codo de H 3" X 45” PVC Presión SCH-40 1.5 days Wed 16/8/23 Thu 17/8/23 

43 | Le Junta Tapón de [H 3" PVC Presión SCH-40 4 days Fri 18/8/23 Wed 23/8/22 

44 - Junta mecánica tipo Dresser de V 3" DE 2.5 days Thu 10/8/23 Mon 

150 PSI 14/8/23 

45 Junta mecánica tipo Dresser de VD 6" DE 3 days Mon Thu 17/8/23 

150 PSI 14/8/23 

46 Junta mecánica tipo Dresser de 48" DE 3,5 days Tue 15/8/23 Fri 18/8/23 

150 PSI 

47 = Anclajes H.S P/Piezas, según detalle 7 days Fri 4/8/23 Mon 14/8/23 

48 | = 

Tarea II Resumen inactivo I Í Tareas externas EA 

División irrirrsrrrrarccrara Tarea manual MI. Hito externo 9 

Hito 0 solo duración IR Fecha límite Y 

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE E 
Fecha: Tue 25/4/23 Resumen += Informe de resumen manual a Tareas críticas PEA 

Resumen del proyecto NA] Resumen manual PA División crítica Manada nene mala 

Tarea inactiva solo el comienzo E Progreso —— 

Hito inactivo solo fin 3 Progreso manual — 
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CONTRATISTA 

ID Task Nombre de tarea Duration Start Finish 2023 2024 

Mode Jan Feb | mar | Apr | may | Jun | Jul | Aug, | sep loc Nov | Dec | Jan | Feb || 

49 mE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 13 days Thu 24/8/23 Mon 11/9/23 cd 

50 =, Válvula de compuerta 48" HF platillada 5 days Thu 24/8/23 Wed 

completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de 30/8/23 

goma,niples platillados y dos juntas 

mecánicas tipo Dresser) 

51 = Válvula de compuerta H6" HF platillada 4 days Thu 31/8/23 Tue 5/9/23 

completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de 

goma,niples platillados y dos juntas 

IAN: mecánicas tipo Dresser) 

52 = Válvula de compuerta 63" HF platillada 4 days Wed 6/9/23 Mon 

completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de 11/9/23 

goma,niples platillados y dos juntas 

mecánicas tipo Dresser) 

53 = Cajas telescópicas en H.F. para válvula, — 1.5 days Thu 31/8/23 Fri 1/9/23 HH 

según detalle 

54 = 

55 = ASFALTO 14.5 days Wed 8/11/2:Tue 28/11/21 r—y 

56 = Riesgo adherencia 2 days Wed 8/11/23Thu 9/11/23 

57 e Imprimación con arena 5 days Fri 10/11/23 Thu 16/11/2: 

58 = Suministro de asfalto en planta esponjado 1.5 days Fri 17/11/23 Mon 20/11/2 

59 - Colocación carpeta asfáltica 2" 5 days Tue 21/11/2:Tue 28/11/27 

60 == Transporte asfalto D= 30 km 5 days Mon 20/11/2Mon 27/11/2 

61 = 

62 ” SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE 7 days Tue 12/9/23 Wed 

(INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, 20/9/23 Ñ 

VÁLVULAS DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, 

CODO, MOV. DE BTIERRA, ANCLAJE Y M.O) 

1637 | = Hidrante en tubería de H 6" completo 7 days Tue 12/9/23 Wed 20/9/23 3 

54 = 

65 == ACOMETIDAS 12 days Mon 23/10/¿Tue 7/11/23 Y 

66 == Acometidas urbanas, incluye caja registro 2 days Mon Tue 1 

y valvula de paso c/tubería de polietileno 23/10/23 — 24/10/23 

67 = Acometidas rural, incluye caja registro y 10 days Wed Tue 7/11/23 

valvula de paso c/tubería de polietileno 25/10/23 

68 = 

69 = REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 5.5 days Wed 8/11/23 Wed 15/11/2 ++ 

Tarea DI Resumen inactivo Ú Í Tareas externas EEES mE 

División marce VOTE Manual IO Hito externo o 

: Hito 6 solo duración JA) Fechalímite + 

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE e 

Fecha: Tue 25/4/23 Resumen YY informe de resumen manual me Tareas críticas TEA 

Resumen del proyecto Po Resumen manual PA División etica. 0 rernanrrnirinón 

Tarea inactiva solo el comienzo E Progreso o 

Hito inactivo solo fin 3 Progreso manual A <A       Página 3   
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CONTRATISTA 

ID Task Nombre de tarea Duration Start Finish 2023 2024 

Mode Jan Feb | Mar | Apr | May | jun | Jul | Aug | Sep | Oct Nov Dec lan. | feb 

70 s | 
EA = DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 5.5days Wed Wed | 

CONTENES Y ACERAS 8/11/23 15/11/23 

72 == 

En = DEMOLICIÓN: 2.5 days  Wed8/11/2:Fri10/11/23 
74 = De contenes y aceras 2 days Wed 8/11/23Thu 9/11/23 

75 5 Bote de material con camión D= 15 0.5 days Fri 10/11/23 Fri 10/11/23 | 

km, (incluye carguio y esparcimiento | 

en lugar de botadero) | 

10H = 
77 == REPOSICIÓN DE: 3 days Fri 10/11/23 Wed 15/11/: 

78 = Acera perimetral 0.80 m (hormigon 1.5 days Tue Wed 

industrial 210 kg/cm2, reforzado con 14/11/23 — 15/11/23 

lo] fibra de polipropileno) 

79 == Contenes 1.5 days Fri 10/11/23 Mon 13/11/2 

80 = 

81 == EMPALME A TUBERIA EXISTENTE 2 days Mon 23/10/¿Tue 24/10/2: 

82 == Empalme, inc. Movimento de tierra, 2 days Mon Tue ; 

personal, equipos y herramientas 23/10/23 24/10/23 

83 = 

BA = Señalización, control, manejo de tránsito y 215 days Wed Tue 23/1/24 AA A 
seguridad en la via, (incluye uso de letrero 29/3/23 | 

con base en angulares, uso de conos | 

refractarios, luces intermitentes color ambar 

con cargadores solares, bbarrera de peligro 

naranja y hombres con banderolas) 

85 = Limpieza continua y final (obreros, camión y 53 days Thu 9/11/23 Mon NE BER 

herramientas menores) con tramos de alta 22/1/24 

pendiente 

86 = 

87 he VARIOS 261 days Wed 25/1/2:Wed 24/1/24 + + 

88 = Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full 7 days Wed 1/2/23 Thu 9/2/23 

color, conteniendo logo de INAPA, nombre 

del proyecto y contratista. Estructura en 

tubos galvanizados 11/2" x 1" y soportes en 
tubo 4"x 4", | 

Tarea DE Resumen inactivo B Tareas externas ROMER DMAACE 

División resrarararararasss Tarea manual VA Hito externo o 

s Hito 0 solo duración JE Fecha límite + 
Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACION REDES AC. HIGUEY, SE pr 
Fecha Tue: 25/4/23 Resumen YH Informe de resumen manual mo o Tareas críticas META 

Resumen del proyecto NAH] Resumen manual E== == Delon cita, 1 dia 

Tarea inactiva solo el comienzo r Progreso €qxX-— 

Hito inactivo solo fin J Progreso manual ÓN   
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CONTRATISTA 

1D Task Nombre de tarea Duration Start Finish 2023 2024 

0 mode Jan | feb | Mar | Apr | may | un | Jul lava | sep | oct] onow | Dec | Jan 
89 = Campamento, (incluye: Alquiler de casa o sin 261 days Wed Wed 

solar, baños portatil y caseta de materiales) 25/1/23 24/1/24 | 

90 == | 

91 = GASTOS INDIRECTOS 260.5 days Wed 25/1/2:Wed 24/1/2¿ y + 

92 = Honorarios profesionales 260.5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 —— —  _ _——m— 

93 ==, Transporte 260.5 days Wed25/1/23Wed 24/1/24 | | 

94 = Supervisión de la obra 260.5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 l | 

95 = Ley 6-86 260.5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 

06 | = Seguro póliza y fianza 260.5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 | l 

97 = Gastos administrativo 260.5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 l ¡ 

98 ==, ITBIS (ley 07-2007) 260.5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 Í | 

99 = CODIA 260.5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 | | 

100 = Imprevistos 260,5 days Wed 25/1/23Wed 24/1/24 ] | 

101 = Mantenimiento y Operación de Sistemas 260.5 days Wed Wed | | 

INAPA Ml 25/1/23 24/1/24 

Tarea DA Resumen inactivo i l Tareas externas SERENA 

División rrrraarrra rara Tarea manual NA Hito externo o 

4 Hito 9 solo duración IA) Fecha límite y 
Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE y 
Fecha: Tue 25/4/23 Resumen + H  iInforme de resumen manual a Tareas críticas Ml 

Resumen del proyecto PH Resumen manual a A A 

Tarea inactiva solo el comienzo E Progreso 

Hito inactivo solo fin J Progreso manual as   
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