
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, DN. 
09 de noviembre del 2023 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 3 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 15/01/2023 HASTA 15/02/2023 

OBRA : Construcción Acueducto Villarpando, Provincia Azua, Zona Il. 

CONTRATO : 048-2022 

CONTRATISTA —: RAAS,S.R.L 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos de esta obra contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e Línea de Impulsión 

e Conversión de Planta A Depósito Regulador. 

e Camino de Acceso. 

e Planta de tratamiento de Filtración Rápida de 40 Lps. 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

e Al momento de este informe esta obra alcanza un porcentaje de ejecución de 

85.15%, En el periodo correspondiente se está cubicando en el cárcamo y caseta 

de bombeo el vaciado de 48.76 m3 de muros H.A. 0.30-4.18 QQ/M3, también se 

está cubicando el suministro e instalación de 2 unidades de bomba dosificadoras 

de sulfato tipo diafragma, con rango de aplicación 0-400 LT/H, carcasa en fibra 

reforzada con polipropileno, cuerpo bomba en PVDF diafragma en PTFE, 

potencia motor 1/2HP, juntas de FPM/FKM. 

ID ACTIVIDADES DESTACADAS 

e Suministro e instalación de 2 unidades de bomba dosificadoras de sulfato tipo 

diafragma, con rango de aplicación 0-400 LT/H, carcasa en fibra reforzada con 

polipropileno, cuerpo bomba en PVDF diafragma en PTFE, potencia motor 

1/2 HP, juntas de FPM/FKM. 

Atentament 

 


