
  

  

  

  

    

  

  
  

  

  

  

INAPA - CRONOGRAMA "a 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) SÉ samesto! MG 
aa 

iD - TastTask Name Duration Start Finish 

Que, 2022 Qar 1, 2023 -Qtr a, 2023 Qt 3, 2023 Qtr 4, 2023 
Sep ot Nov Dec din... Feb Mar: Apr ¿May do... Hd. Aug Sen. O 

1 1 4 

o ce + 

2 73 22 Wed 28/9/22 ” 

3 == Limpieza y desarrallo por pistoneo 2 days Fri23/9/22 Mon 26/9/22 E 

4 A Aforo de pozo ( 24 horas), bombeo continuo, medicion de 2 days Tue 27/9/22 Wed 28/9/22 
rúveles y caudales (inc. reporte y graficos ), caudal minimo 
esperado 300 gpm | 

Ss ==, — CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA ELEVADA EN 23 days Thu 28/9/22 Mon 31/10/22 ; 
HORMIGON ARMADO "EL BIRAN”, POZO + 1 | 

6 = PRELIMINARES 2 days Thu 29/9/22 Fri 30/9/22 $ 
7 E Acenticionamiento de area ( incluye poda de arboles y 1 day Fri30/9/22  Fri30/9/22 ; 

timpieza de terreno ) 

8 a Replanteo 1 day Thu 29/9/22 Thu 29/9/22 P 

9 == MOVIMIENTO DE TIERRA 2 days Men 3/10/22 Tue 4/10/22 ' 

10 e Excavacion con equipo y rectificado a mano para zapata 1 day Mon 3/10/22 Mon 3/10/22 
de plataforma y base tuberia bomba ] 

11 a Bota material inservible c/camión a una distancia 1 day Tue 4/10/22 Tue 4/10/22 
promedio de 4 a 6 km (Incluye caguio y esparcimiento en 
el botádero) 

12 e HORMIGÓN ARHADO VISTO EN ( £c=210 kglcm! con 16 days Tue 4/10/22 Tue 25/10/22 e 
fibra de polipropileno, todos los cantos deben estar 
biselados a 45”): 

13 sr Zepata de pedestal para cubrir y reforzar tubería W12" 2 days Tue 4/10/22 Wed 5/10/22 
oncamisedo del pozo, cuantla minima del acero del 
elemento estructural en cuestion (3 uds.) 

14 = Pedestal en forma de cuña para reforzar la camisa del 2 days Thta 13/10/22 Fri 14/10/22 h 
pozo en tuberia 6412” hasta una altura de 2,00 metros | 
sobre el nivel del terreno o del piso - 3.41 qq/m”. ( 3 uds.) ¿ 

5 a Losa de hormigon con espesor de 15 cm, en eltopa de 2 days Mon Tue 18/10/22 
la cuña para formar la platapforma de operación, cuntia 17/10/22 
de acero según diseño ( 3 uds.) 

16 1-4 Escalera de hormigon armado de acceso a la 5 days Wed Tue 25/10/22 : 
plalapforma de operación, cuntia de acero según diseño 19/10/22 i 

(3 uds.) : 

Task Inactive Task Manual Rollup Externo! Mil 

BA res ». Inactive Milestone Mansal Summary PA PDeadline 
Project: Cronograma Acueducto; . o 
Date: Mon 26/9/22 Mdestone o Inactivo Summary r + Start-oniy E Critical 

Summary po Manual Task E Fínidwonly 3 Critica) Split 

Project Summary pro 1 Duration-onty Aocialdaas: — Exteraal Tasks Progress 
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ID | ¡TasiTask Name Duration Start Finish 
1, ¡Mos EQua, 2022 ¿Qu I, 2023 [qua 2023 [Qtra, 2023 Lou a, 2023 E i 

NE o e losp ios. loneione >: sn iofeblome loa ios dodo lag sep 0 
17 a MISCELANEOS 4 days Wed 26/10/22Mon 31/10/22 m 

18 == Barandas en perimetro de plataforma en tubos 2 days Wed Thu 27/10/22 
galvanizados de WM 2" (según diseño y con dos manos de 26/10/22 
galvo ona como primer y dos manos de pintura epoxica 
industrial) 

19 (2 Baranda en escalera en tubos galvanizados de Y 2" 2 days Thu 27/10/22 Fri 28/10/22 
(según diseño y can dos manos de galvo one coma 
primer y dos manos de pintura epóxica industrial como 
acabado) 

0 Letrero INAPA con pintura mentenimiento calidad 1 day Mon Mon 31/10/22 : 

o superar 31/10/22 
24 == CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA ELEVADA EN 21 days Mon 31/40/22 Mon 28/11/22 

HORMIGON ARMADO "EL BIRAN", POZO R 2 
22 Ñ 3 PRELIMINARES 2 days Mon 31/10/2:Tue 1/11/22 

23 = Acondicionamiento de area ( incluye poda de arboles y 1 day Tue 1/11/22 Tue 1/11/22 
Iimpieza de terreno ) 

24 a Replanteo iday Mon 31/10/22 Mon 31/10/22 

251 MOVIMIENTO DE TIERRA 2 days Tue 1/11/22 Wed 2/11/22 

250 Excavacion con equipo y rectificado a mano para zapala 1 day Tue 1/11/22 Tue 1/11/22 » 
de plataforma y base tuberia bomba : 

7 Boto material inservible c/camión a una distancia 1 day Wed 2/11/22 Wed 2/11/22 Y 
promedio de 11 km (Incluyo caguío y esparcimiento en el i : 
botadaro) : : 

E HORMIGÓN ARMADO VISTO EN (Fc=210 kg/cm" con 13 days  Thu3f11/22 Mon21/11/22 | pk i 
fibra de polipropileno, todos los cantos déban estar : : 

bisetados a 45”): 

2.15 Zapata de pedestal para cubrir y reforzar tuberia 812" 3 days Thu 3/11/22 Mon 7/11/22 ] 
encamisado del pozo, cuantia minima del acero del 
elemento estructural en cuestion (3 uds.) 

30 5 Pedestal en forma de cuña para refarzar ta camisa del 2 days Tue 8/11/22 Wed 9/11/22 
pozo en tuberia 012" hasta una altura de 2,00 metros 
sobre el nivel del terreno a del piso - 3,41 qqím”, (3 uds.) 

31 sz Losa de hormigon con espesor de 15 cm. en el tope de 2 days Thu 10/11/22 Fri 11/11/22 
Ja cuña para formar la platapforma de operación, cuntia 
de acero según diseño ( 3 uds.) 

Task Inactive Task Manual Summary Rollup memeeneeaneaaezas External Milestone o Manual Progress oca 

Split Inactive Miestone Manual Surinary PH Desdiine > 
Project: Cronograma Acueducto; . Ñ . oe 
Date: Mon 26/0/22 Milestone o? tractive Summary s it  Start-only t Critical Es] 

Summary pm... Manual Task Al Finistroniy 3 Critical Split 

Project Summary Porn Duratioa-only AA. Extemal Tasks » Progress a   
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INAPA - CRONOGRAMA o 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS El ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) 4 SAMESTO| NG 

a rmidan 

1 ¡ TasiTask Name Duratian ¡Start Finish i 
isiMol ? fora, 2022 ¡Qtr1.2023 , Qtr 2 2023 , [Qvz, 2023 lara, 2023 

. E j O li deb AM 4 im iosao lo awa lose ion] 
32 a Escalera de hormigon armado de acceso a la 6 days Mon Mon 21/11/22 i j o 

platapforma de operación, cuntia de acero según diseño 14/11/22 ¡ 
(3 uds.) : 

7 mm  MISCELANEOS 17 days — Fria/11/22 Mon28/13/22 | ( ] 
Lo. Barandas en psrimetro de plataforma en tubos 2 days Tue 22/11/22 Wed 23/11/22 | 

galvanizados de U) 2" (según diseño y con dos manos de ; 
galvo one como primer y dos manos de pintura epoxica ¿ 
industrial) : 

TT Baranda en escalera en tubos galvanizados de Y 7" 2 days Thu 24/11/22 Fri 25/11/22 | 
(según diseño y con dos manos de galvo one como z | 
primer y dos manos de pintura epóxica industrial como z | 
acabado) : ¿ 

: : 
36 Letrero INAPA con pintura mantenimiento calidad 1 day Mon Mon 28/11/22 : y 

superior 28/11/22 : 
ES HA. circular 0=2.30m - 1.23 qq/m?, Fe= 180 kg/cm? 3 days Fri4f11/22  Tue8/11/22 3 a 

E Complemento base en hormigon simple, F'c= 180 kg/cm” 1 day Wed 9/11/22 Wed 9/11/22 $ 

“397 m6 ELECTRIFICACION DE (2) POZOS AC, EL BIRAN 38 days — Wed9/11/22 Fr 30/12/22 pci l 

40 a, ALIMENTACION ELECTRICA PRIMARIA 12470/7200V. — 25 days Wed 9/11/22 Tue 13/12/22 nn : 

41 3 Postes en H.A.V. 40', 800 daN (incluye transporte) 1 day Man 14/11/2¿Mon 14/11/22 e 

2.2.5 Alambre AAA No, 2/0 2 days Tue 15/11/22 Wed 16/11/22 > 

2.5 Estruciura MT-301 1 day Thu 17/11/22 Thu 17/11/22 2 

40 Estructura MT-307 1 doy Fri18/11/22 Fr18/11/22 
45 [3 Estructura MT-316 1 day Mon 21/11/22Mon 21/11/22 + 

= Estructura PR-208 (inc. cut-out) 1 day Tue 22/11/22 Tue 22/11/22 A 
== Estructura HA-100 1 day Wed 23/11/23Wed 23/11/22 y 

a Estructura HA-1008 1 day Thu 24/11/22 Thu 24/11/22 z 

sz Estructura PR-101 1 day Fri25/11/22 Fri25/11/22 

== Estructura P3B-110 1 day Mon 28/11/22Mon 28/11/22 + 

CE Estructura TR-305 1 day Tue 29/11/22 Tue 29/11/22 

53 7 Estructura TR-306 (incl. 3 transf. tipo poste (2150kva, 3 days Wed Fri 2/12/22 
cut-out y aparlarayos) 30/11/22 

53 = Estructura EQ-MT (medición energia en alla tensión) 2 days Mon 5/12/22 Tue 6/12/22 ; , 

$5 ss Instalacion de postes 1 day Fri11/11/22 Fri11/11/22 E ! 

Task Inactive Task Manual y Rollup External 

, Split spurmanormees > Inactive Milesione Manual Summary pen Dsadline 
Project: Cronograma Acueducto; . 
Date: Mon 26/9/22 Milestone o Inetiva Summary 1 Y Start-onty t Critical 

Summary pl Mara Task a O 3 Critical Split 

Project Suerimary a E Tacita Extemal Tasks EAERREZ Progress 

   



  

  

      
    

  
  

  

  

    
          

  

  

  

    

  

  

  

  

    

    
  

4 SN INAPA - CRONOGRAMA o 

E E CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) bl SANESTO MG 

ERES rre ' 

¡0 [ TashTask Name Duration ¡Start Finish : 

Mos [Qura, 2022 . lui, 2023 , 02, 2023 lQua, 2023 ÍQtra. 2023 
sol 509 Lo lod Feb. Mar... dec May...l dom dat Lg. dsp 1 00. 

55 | Hoyo para postes 1 day Thu 10/11/22 Thu 10/11/22 y 
51 Hoyo para vientos 1 day Wed 9/11/22 Thu 10/11/22 ; 

371 Mano de obra alimentacion electrica primaria 22 days Mon 14/11/27Tue 13/12/22 he 

58 A ALIMENTACION ELECTRICA SECUNDARIA, 480V,36.. 4 days Fri2/12/22 Wed7/12/22 " 

ME Alimentador electrico desde banco de transtorma- dores 1 day Mon 5/12/22 Mon 5/12/22 E 
hasta main breaker en plataforma metalica elevada con A 
(3) conductores thw2/0 (fase), (1) con- ductor thw2 
fneutro) y (1) conductor thwét2 (tierra) en tuberia pve e 
imc 82”, incluye condulet. conector 

60 sn Alimentador electrico desde main breaker en plataforma 1 day Tue 6/12/22 Tue 6/12/22 
hasta arrancador suave con (3) conductares thw42/0 

: (fase), (1) conductor thw??2 (neutro) y (1) con-ductor 
¡ Uiwi?2 (tierra) en tubería pvc e imc 93", incluya 

conectores y soportes de tuberias, 

$) ss Alimentador electrico desde arrancador suave hesta 1 day Wed 7/12/22 Wed 7/12/22 r 
motor electrico de electrobomba con (3) con- ductores 
thwwi?1/0 (lase), (1) conductor thw??2 (neutra), en tuberia 
lt, de 1.12”, incluye conectores y soportes de tuberias, 

62 == Main breaker 150 amp. 450 volts, 39, enclosure nema 31, 1 day Eri2/12722  Mon5/12/22 o 
inc. m.o. instalacion. 

Tae SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 39 17 days Thu 3/12/22 Fri30/12/22 rn 
SUMERAGI- BLE ( POZOS No.1 4 2 con una de 
reemplazo ) 

64 ar Electrobomba de turbina vertical tipo intemperie, 500 1 day Thu 8/12/22 Thu 8/12/22 
: GPMI, contra 438 pies TDH, profundidad de columna 
! mas tazones 95 pies, con motor de 100 HP, 480v, 60HZ, ¿ 
, 30 a 1750 RPM. ¿ 

OS Electrobomba de turbina vertical tipo intemperia, 420. 1 day Fri9/12/22. Priaf12/22 | 
GPMi, contra 486 pies TOH, profundidad de columna 
mas tazones 90 pies, con motor de 75 HP, 460v, 60HZ, 
30 a 1750 RPM. 

66 = Arrancador suave para motor de 100 HP, 460V 1 day Fri9/12/22  Fri9/12/22 ! 

7 | Arrancador suave para motor de 75 HP, 460V 1 day Mon 12/12/22Mon 12/12/22 

661 Instalacion do clectrobomba (100HP y 75 HP) 2 days Tue 13/12/22 Wed 14/12/22 

Task Inactivo Task Manual y Rolup External Má > Manual Progress 

o Split Inartive Milestone Mana) Summary pt Desdline 4 
Project: Cronograma Acueducto] . ; o 
Date: Mon 26/9/22 Miestone o Inactivo Summary E 4 Stari-only Critical 

Summary prom Manual Task A finiste only Critical Split . 

Project Summary PA Duration-oniy AAA Exemal Task 2 Progress (A CC A ; 
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INAPA - CRONOGRAMA ss 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS El, ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) ¿E sanesto! MG 

¡Duravian Start Finisiv 
|  jONra 2022 l | otra, 2023 ! [Qu 2 2023 , ÍQua, 2023 ¡Qura, 2023 

: | moiso omisloaolcairodomos lada don lle lO 
69 Codo 6” x 9D" (tipo cueila de ganzo) acero 1 da» Thu 15/12/22 Thu 15/12/22 a 

70 Niple 6” x 6” (platillado en un extremo) acero 1 dav Fri 16/12/22 Er 16/12/22 : 
7.0 Junta mecanica tipo dresser 66" 1 dar Mon 19/12/2¿Mon 19/12/22 Y, 
la Valvula check horizontal 66", 300 PSI 1 day Tue 20/12/22 Tue 20/12/22 a 
73 e Tee 96" x 4” acero platillada i day Wed 21/12/22Wed 21/12/22 

“o Valvula de compuerta de vastago ascendente 6" 1 dar Thu 22/12/22 Thu 22/12/22 
platilada, 300 PSI 

7.0 Valvula de compuerta de vastago ascendente p4" 1 da» Fri 23/12/22 Fri23/12/22 : 
platilada, 300 PSI, : 

a Valvula de aire 81” completa 300 PSI 1 da» Mon 26/12/23Mon 26/12/22 | 
nic Instalacion manometrica completa 1 da» Tue 27/12/22 Tue 27/12/22: ¡ 
EC Codo 66" x 45” acero 1 dar Thu 29/12/22 Thu 29/12/22 : 
MENA Tubería 96" acero 2 dass Tue 27/12/22 Wed 28/12/22 ; 
se. AnclajeH.S para piezas y linea 1 dar Fri30/12/22 Fri 30/12/22 : 1 
aa Mano de obra 5 dass Thu8/12/22 Wed 14/12/22 : Du 

ET Pintura antioxido azul 1 dor Thu 22/12/22 Thu 22/12/22 : A 
83 | ex LINEA DEIMPULSION DESDE CAMPO DE POZOS HASTA 120 days — Fri23/12/22 Wed 21/6/23 t : 

DEPOSITO REGULADOR DE 1,300 M? 
EA REPLANTEO 3 das Fri 23/12/22 Tue 27/12/22 z 
a CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 249,80 m 19 days Mon26/12/2:Thu 19/1/23 : r— 

A Corte de asfalto c/disco 13 days Mon26/12/2Wed 11/1/23; CO 
o Remoción de asfalto 15 days Tue 27/12/22 Mon 16/1/23 1 ETA 

A Bote carpeta asfáltica cicamión distancia entre 4 a 6 km 16 days Thu 29/12/22 Thu 19/1/23 : raro 
z (incluye carguio y esparcimiento en ej lugar del bote) : 

o MOVIMIENTO DE TIERRA as days  Tue17/1/23 Mon 20/3/23 
20 EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=1,863.95M* 45 days  Tue1?/1/23 Mon 20/3/23 
31 a a excavación material material no clasificado c/equipo 7 daws Tue 17/1/23 Wed 25/1/23 

9 | Ea Excavación material en roca dura citrencher (70%)  20days Thu19/1/23 Wed15/2/23 
CN Suministro material de mina d= 17 km 9 das Fri17/2/23 Wed 1/3/23 

| = Compactación c/compactador mecánico en capas de 21 days  Mon20/2/23 Mon20/3/23 
0.20m de material de mina y delrecuperado producto 

| de la excavación 

Task GREEN  tnactivo Task Manual Rollup Extenal Mil 

Split nconmaioisiaes > Inactive Milestone Manual Summary a O 

e a/a Acueducto Milestone 9 tnactive Sure mary t 3 Start-only £ Critical 

Summay pa Manual Task PEO  — finisteonly J Crítical Split 

Project Summary pesen Duration-oty PROSA External Tasks a Progress 
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AS, INAPA - CRONOGRAMA “a 

lá E) CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS El. ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) 4 SAMESTO| MG 
ato Td joer 

1D | 'TastTask Name Duratlon Start Fisvish 
ye me [ua 202 Mai [su 1.2023 ou [qua a l [Qwa, 2023 Lota, 2023 

E ES Bote mateñal inservible cicamién distancia entre 4 8 6 2 days Thu 16/2/23 Fri17/2/23 ÓN O A r A 
km (incluye carguio y esparcimiento en el lugar del | 

bote) 
F 

"ob i mu SUMINISTRO OE TUBERÍA JO days  Thu26/1/23 Wed8/2/23 ; 
do De 912" Acero SCH-40 con proteccion anticorrosivo 10 days Thu 26/1/23 Wed8/2/23 

98 a De 88” Acero SCH-40 con proteccion anticorrosivo S days Thu 26/1/23 Wed1/2/23 

99 E COLOCACION DE TUBERIA ACERO 86 days Thu 2/2/23 Thu1/6/23 

0 De 912" Acero SCH-40 81 days Thu9/2/23 — Thu 1/6/23 
AT De 98" Acero SCH-40 20 days Thu 2/2/23 Wed 1/3/23 
121 PRUEBA HIDROSTATICA 78 days Thu2/3/23 Mon19/6/23 
03 De 812" Acero SCH-30 12 days  Fri2/6/23  Mon19/6/23 
104 L- De M8" Acero SCH-40 3 days Thu 2/3/23 Mon 6/3/23 

5, a SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES, — 14 days Fri2/6/23  Wed21/6/23 
ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

106: E Codo 612" X $0” Acero-Acero SCH-40 1 day Fri 2/6/23 £ri 2/6/23 

3074 Codo 812" X 85” Acero-Acero SCH-40 1 day Mon 5/6/23 Mon 5/6/23 
0 Codo 012" X 55* Acero-Acero SCH-40 1 day Tue 6/6/23  Tue6/6/23 
O Codo 912" X 25” Acero-Acero SCH-40 1 day Wed 7/6/23 Wed7/6/23 : 

110 L] Codo 412" X 20" Acero-Acero SCH-40 1 day Thu8/6/23  Thu8/6/23 a 

E Codo 817" X 15” Acero-Acero $CH-40 1 day Fri9/6/23 — Fri9/6/23 : 1 
TE e Anclaje de H.S. para plezas, según detalle 13 days Mon 5/6/23. Wed 21/6/23 ers 

num23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 8 days Mon 5/6/23 Wed 14/6/23 : 
1mMu0Ss Válvula de compuerta de 93" H.F 150 psi platilada 2 days Mon 5/6/23 Tue 6/6/23 

completa (incluyo; cuerpo de la válvula, tomijlos 5/8” x 3", 
junta de goma, nifle platilado de 03 x 12", juntas 
mecánica tipo Dresser y muno de obra) 

115 A Vajvula de aire combinada de 02" H.F 150 PSI. 2 days Wed 7/6/23 Thu 8/6/23 
completa ” 

16; Caja telescópica HF para válvulas (según detalle) 1 day Fri9/6/23 — Fri9/6/23 Ñ 

M1 5 Andaje de H.S tipo 4, Po= 210 kg/cm? para válvula aire, 3 days Mon 12/6/23 Wed 14/6/23 Y 
según detalle : 

184 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 249,80 M S days Tue 21/3/23 Mon 27/3/23 : A 

"To Riego de imprimación con gravilla 0,30 gisim? 2 days Tue 21/3/22 Wed 22/3/23 i md 

Task Inactive Tasx Manual $ y Rollup External Mil o Manual Progress 

o Split veoorrecornacis > Inactive Milestone Manual Summary poto Desdline > 

A za Acueducto Miestone o [nactivo Surimary E $  Start-onty LC Critical 

Summary pu Manga Task Finist-only 3 Critical Sptit 

Project Summary Prnrmemeoa Durstiormonty Extema) Tasks E E Progress nd     
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1 Ñ INAPA - CRONOGRAMA o 

dE $) CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHiL) E SANESTO| MG 

1D ¿TasiTask Name Duration Start Finish 
ga mo Lose ¡Que 202 solo [Our 1, 2023 ¿Qu a, 2023 [mazos . | cur a, 2023 

me enmmimneo - a al Now. 1 A Mar 80 May do o lo dd A do ep OA 
120 ¡| Suministro y colocación de Asfalto e=2” (incluye riego de 3 days Thu 23/3/23 Mon 27/3/23 i > a due SD... 

adherencia) i 

TA Transporte de Asfalto. distancia aproximada de 50 km 3 days Tue 21/3/23 Thu 23/3/23 

1223 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 75 days Thu 29/12/22 Wed 12/4/23 

ui Control y manejo de tránsito (Incluye uso de letreros, usa 75 deys Thu 29/12/22 Wed 12/4/23 
de conos refractarios y hombres cón banderofas) 

TA Señalizacion, control del transito y seguridad en la obra 75 days Thu 29/12/22 Wed 12/4/23 
(Incluye letreros con base, luces intermitentes de 
advertencia de peligro, torre de Juminacion cuando sean 
necesaras, conos refractarios, cinta de peligro, malla de 
seguridad naranja. tanques de 5 

Us Uso de lore de ¡uminacion night life Pro ll de 8000 watts 18 days Thu 26/1/23 Mon 20/2/23 

o] a Limpieza continua y final (obreros. camión y 75 days Thu 29/12/22 Wed 12/4/23 
herramientas menores) 

“327 | um CAMINO DE ACCESO DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 Jidays Thu 13/4/23 Thu 25/6/23 
a M3, ALTA PENDIENTE 

128 a Ingenieria y topografia de campo. 1 day Thu 13/4/23 Thu 13/4/23 

12950 Desmonte y corte capa vegetal. 2 days Fri 14/4/23 Mon 17/9/23 

30] == MOVIMIENTO DE TIERRA 6 days Tue 18/4/23 Tue 25/4/23 

mis Corte de mateñal no clasificada con equipo, 3 days Tue 18/4/23 Thu 20/4/23 

132 es Bote material inservible c/camión distancia entre4a6 2 days Thu 20/4/23 Ert 21/4/23 
km (incluye carguio y esparcimiento en el lugar del bote) 

133 == Relleno para conformar rasante y base del camino 3 days Fri21/8/23 Tue 25/4/23 

Bas Suministro material de mina par base y sub-base 1 day Fri21/9/23 — Fri21/4/23 

135 = Regado, nivelado y perfiadodo 1 day Mon 24/4/23 Mon 29/9/23 ¿ 

1363 5 Compactado y majado con equipa 1 day Tue 25/4/23 Tue 25/4/23 

Bj CONSTRUCCION DE CUNETA ENCACHADA, e=0,20m 15 doys  Wed26/4/23 Tue 16/5/23 
L= 400 m 

A Replanteo y cantrol topográfico, 2 days Wed 26/4/23 Thu 27/4/23 

., Conformación de cunetas y rectificación a mano 3 days Fri28/4/23 Tue 2/5/23 

a Sompaciodo de relleno con compaciador mecánico. (capas de 2 days Wed 3/5/23 Thu 4/5/23 ¡ 

Task ERES Inactive Tosk Manuel y Rollup External Mil o Manual Progress 

pro Acueduct Split moore inactiva Milestone Manual Summary Puan] Deadiine 3 

IA cuecuciol Micstone o inactiva Summary 3 1 Startonly E Critical = 

Summary pm Manual Task aaa Finish-oniy 3 Critical Split 

Project Summary a O CREATE External Tosks TASA Progress in Ñ 
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y Ae Sk INAPA - CRONOGRAMA o 

Ha ) CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DEBARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) Ñl A SANESTO! MG 
At Sara 

1D. | TasiTask Narne Duration Finish 

. Íqur a, 2022 . Qt 1, 2023 . lama 2023 Low 3, 2023 . ¡Qua, 202 
: pg ) Sep 1 Qt Nov. l Dec ld eb Ma Ad 0 dl Lg L Sen os... 

Encache con e=0,20m. 8 days Fri5/5/23 Tue 16/5/23 : 

ASFALTADO VÍA DE ACCESO 14 days Mon 8/5/23 Thu 25/5/23 

Riego de imprimación con gravilla 0,30 glsím* 3 days Wed 17/5/23 Fri 19/5/23 

Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego 13 days Tue 9/5/23 — Thu 25/5/23 
de Adherencia) 

Transporte de Asfalto, Distancia=50 km apróx. 13 doys Mon 8/5/23 Wed 24/5/23 i 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A, VISTO, —160days  Fri9/9122 Thu 20/4123 1 1 
CON CAPACIDAD. 1,300 M* SUPERFICIAL CILÍNDRICO : 

(343,200 GLS). 
147 ss PRELIMINARES 6 days Fri9f9/22  Fri16/9/22 

148 = Replanteo y Topografía 2 days Fri9/9/22 Mon 12/9/22 : 

49 | Suministró y colocación sobre pedestales de H, A. de un 4 days Tue 13/9/22 Fri 16/9/22 
furgon de 20 pia, como almacen de materiales, 

150 4 MOVIMIENTO DE TIERRA 14 days Tue 13/9/22 Fri 30/9/22 

E Explanación c/equipo. 14 days Tue 13/9/22 Fri 30/9/22 

152] Excavación zapatas, material roca dura, c/equipo 3 days Tue 13/9/22 Thu 15/9/22 
aa la Suministro material de mina de 15 km 2 days Fri16/9/22 Mon 19/9/22 

154 X= Compactado de relleno, materia] granular, cífequipo 8 days Tue 20/9/22 Thu 29/9/22 ¡ 

155 L-,1 Bote de material inservible con camión (incluye cargulo, Y 8 days Fri16/9/22  Tue23/9/22 | 
esparcimiento en botadero) distancia promedio de 4a 6 | 

156 | 6 HORMIGON ARMADO F'c=2809 KG/CM! EN: 106 days  Fril6/9/22 Fri10/2/23 ' 1 
ara Zapata de muros, e=0.60m - 2.51 QQIW* ( Inc. Zapata 33 days Fri16/9/22 Tue1f11/22 ea 

columna C2 ) pd 

551 Zapata columna C1, e=0.60m- 1.70 QQ/M? 6days Wed21/9/22 Wed28/9/22 Ye 
159 | E Losa de fondo, e=0,20m - 2,12 QQ/M> 19 days Thu 29/9/22 Tue 25/10/22 ( 

160 ss Colurnna central Ct, (0,556m X D,55m ) - 6,27 QUIM? 3 days Thu 29/9/22 Mon3/10/22 

MS Columna C2, (0.45m X 0.45m ) - 5.72 QQIM* 4 days Tue 9/10/22 Fri7/10/22 
TA Zabaleta (Ruedo) H.S., e=0.65m 18 days Mon 10/10/23Wed 2/11/22 mE 
163 Muros, e=0.35m - 3,17 QQ/M? 4S days Mon 12/12/2<Fri 10/2/23 : 

164 A Vigas, (0.30m X 0,50m ) - 3,43 QQ/M> 3 days Mon 12/12/22Wed 14/12/22 ; | 

1657 0% Losa de techo, e=0,15m - 1.80 QQ/M* 16 days Mon 12/12/22Mon 2/1/23 | : 
166 s Ventitación de techo (Inc. Rejilla malla metálica) 1 day Thu 15/12/22 Thu 15/12/22 | | | 

Task Inactive Task Manual 5 y Rollup External Mil o Manual Progress 

Spla 2ucararerasirrorrrnssas. Inactive Milestone Manual Summory Pm Deadline + 
Project: Cronograma Acueducto . Se 

Date: Mon 26/9/22 Miostoro o Inactive Summary : 1 Startzony L Critical 
Summary PA Manual Task Finish-oniy J Ceitical Split 

Project Summary PARA Duratiomonty A Extemal Tasks PEE Progress coi ic 

er A Page o : WO MG     
    RNC, L 
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7 INAPA - CRONOGRAMA o 

(E CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) bl Á SANESTO! MG 

S q 

'»Géx.quia 

to | plasfTast Name Duration ¡Stan Finish 
qa : ¿Qtra, 2022 . [ora Qua 2023 [aa ¡Qura, 2023 

| E A AA A A 
167 | E Hormigón, e= 0.08m para nivelación fundación, 2 days Fri16/9/22  Mon19/9/22 : ¡ 

Tc=140KgiCm*, : ; 

6] Vibrado del hormigón 36 days Man 10/10/2¿Mon 28/11/22 lane 
169 e TERMINACION DE SUPERFICIE 50 days Tue 3/1/23 Mon 13/3/23 1 

o a Resane en supeficie interior pulido con mezcla hidrófuga 4 days Wed 22/2/23 Mon 27/2/23- Ya 

ss Resane en supeficie exterior con mezcla hidrófuga 2 days Tue 28/2/23 Wed 1/3/23 5 

e Fino losa de fonda, pulida con mezcla hidrófuga 3 days Thu 2/3/23  Mon6/3/23 h 

cn Fino techo, con mezcla hidrófuga 5 days Tue 7/3/23 — Mon 13/3/23 

a Cantos 3 days Mon 13/2/23 Wed 15/2/23 + 
= Zabalsta interior 2 days Thu 16/2/23 Fri 17/2/23 7 

en Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado 3 days Tue 3/1/23 — Thu 5/1/23 y 
sanitario para superficies humedas, color blanco. 

UT SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE: 114 days  Tueg3/10/22 Fri10/3/23 ' : 
178) Aditivo plastificante para hormigones estructurales. 6 days Tue 4/10/22 Tue 11/10/22 == 
TS Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. 6 days Tue 3/1/23 Tue 10/1/23 3 

180: 0 Aditivo impermeabliizante para morteros de resanado, — 34 days Wed 11/1/23 Mon 27/2/23 

E Junta hidrofilica de Bentonita Hidroexpansiva 9 days Tue 28/2/23 Frl10/3/23 

BR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 29 days  Mon13/3/23 Thu 20/9/23 ———— 
ENTRADA, SALIDA, DESAGUE, REBOSE Y BY-PASS EN 
ACERO SCH-40, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

13) E Niple pasamuto 612" x 16”, platillado en un extremo. — 1 day Mon 13/3/23 Mon 13/3/23 A 

184] > Níple pasamuro 08" x 18", platilado en un extremo, i day Tue 14/3/23 Tue 14/3/23 i > 

15] >= Niple 412" x 24”, platillado en un extremo. 1 day Wed 15/3/23 Wed 15/3/23 a 

6 a Niple 912" x 6”, platillado en un extremo, 1 day Thu 16/3/23 Thu 16/3/23 a 

187 | Codo 912" x 90*, platilado en un extremo, 1 doy Fri17/3/23 — Fri17/3/23 : 
PTA Codo 98” x $0”, platillado en un extremo, 1 day Mon 20/3/23 Mon 20/3/23 : * 
ao] e Codo 12" x 90”. 1 doy Tue 21/3/23 Tue21/3/23 a 
01 Codo 48" x 80". 1 doy Wed 22/3/23 Wed 22/3/23 MES 
911 Tec D12"x 012". 1 day Thu 23/3/23 Thu 23/3/23 A 
A Tee 18" x 88". 1 day Fri 24/3/23 — Fri24/3/23 IR 

Task tnactive Task Manual y Raltup External Mil > Manual Progress 

$pit aereos Inactive Milestone Manual Surnmary PA Desdlino > 
Project: Cronograma Acueducto; . , , se 

Date: Mon 26/9/22 Máestone + Inactivo Summary í l Stam-orly t Critical 

Summary PA Manual Tasa Finish-orty 3 Critical Split 

Project Summary Por Curatian-only DEERE Extemal Tosks OREA Progress 

Page 9    



  

  

          
  

  

  

  

    
  

      
       

  
            
  

  

AS. INAPA - £RONOGRAMA de o 

(60 CONSTRUCCION ACUEBUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHiL) g SANESTO| NG 
7) EL 

1D $ iTasifask Name Duration —— ¡Start Finish 
| ¡Mos j ¡Qu a, 2022 [qu 1, 2023 [enra, 2023 ¿Qtra, 2023 ¿Que A, 202] 
a i sa] Sep | Oc. l Nov 1 A O A O 

1931 5 Cruz BiPxD12, 1 day Mon 27/3/23 Mon 27/3/23 i Y 
1435 Junta mecanica tipo dresser 917", 1 day Tue 28/3/23 Tue 28/3/23 | A 
195 Junta mecanica tipo dresser 28". 1 day Wed 29/3/23 Wed 29/3/23 | a 

196 | Válvula de compuerta 612" HF, platillada, iday Thu 30/3/23 Thu 30/3/23 h 

197 or Válvula de compuerta 08" H.F., platilada, 1 day Fri31/3/23  Fr131/3/23 | 

m3: Tuberia acero 112" SCH-40, 2 days Mon 13/3/23 Tue 14/3/23 + 

199 1 Tubería acero M8" SCH-40, 2 days Mon 13/3/23 Tue 14/3/23 : 
20! Tornillo acero 3718" X 4" cltuerca y arandela de presión. 3 days Mon 3/4/23 Wed5/4/23 : ] 

2000 Tornillo acero 93/4" X 3" chuerca y arandela de presión, 1 day Thu 6/4/23 — Thu 6/4/23 y 

aa Junta de goma para platilo 012" i day Wed 15/3/23 Wed 15/3/23 Y 
203) ex Junta de goma para platilo M8” 1 day Wed 15/3/23 Wed 15/3/23 y 

204) 0% Registro para válvulas By-Pass. S days Fri31/3/23 — Thu 6/4/23 

5 Registro para válvulas desagile y rebose 42, lO days — Fri7/a/23  Thu20/8/23 
206; Apoyo en H.S, de VC D12" H,F 3 days Fri31/3/23 — Tue 4/4/23 

27 Alquiler equipo y mano de obra soldadura 29 days Mon 13/3/23 Thu 20/4/23 DERE 

2080 0 ESCALERAS: 49 days Tue 3/1/23 — Fri10/3/23 : t 1 

0 Interior Acero Inox, (VER DETALLE PLANO) h=5,60m 10 days Mon 13/2/23 Fri24/2/23 == 

20] Exterior H.G. (VER DETALLE PLANO) h=5,75m 10 days Mon 27/2/23 Fri 10/3/23 : 
27 Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox... 5 days Tue 3/1/23  Mon9/1/23 5 

212) um ALQUILER, ARMADO Y DESARME A DE ANDAMIOS Y 95 days Mon Fri 17/2/23 : 
ENCOFRADOS 10/10/22 

213 o, Encofrado a todo costo para hormigon visto en vigas AS days Mon Fri 9/12/22 
losas y muros, INCLUIR DETALLES Y DESCRIPCION 10/10/22 
EN LA OFERTA 

24 Armado y desarme andamios. 90 days Mon 17/10/22Fri 17/2/23 : res A 

25 ALIMENTACION ELECTRICA PRIMARIA 12470/7200V: 28 days Mon 17/10/2:Wed 23/11/22 nn 
216] 0% Poste en H.A.V. 35', 800 DAM (Incl. transporte) 1 day Mon 17/10/23Mon 17/10/22 + 

ET Poste en H.A,V. 35', 500 DAM (Incl. transporte) 1 day Tue 18/10/22 Tue 18/10/22 

218 a Alambre AAAC ¿1/0 3 days Wed 19/10/22 Fri21/10/22 

219 SE Estructura MT-101 2 days Mon 24/10/27 Tue 25/10/22 

220 a Estructura MT-102 o 2 days Wed 26/10/22Thu 27/10/22 h 

Task Inactivo Task Marua] o Manual Progress 

Split corners Inactive Milestone Manual Summary pm 3 
Project: Cronograma Acueducto; . . - 
Date: Mon 26/9/22 Miestono o tractivo Summary á E Start-only RIE] 

Summary PA Manual Task Finisti-onty 

Project Summary PA Dirrationordy a Exteraal asks PP     

  

    
   



  

  

    
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

        

  

  

      

  
  

  

  

  

    

ds S NAPA - CRONOGRAMA o 

E E CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) Sí: SANESTO| PAG 

1D | [TaskTask Name Duration — [Star Finish 
qa 20 Le [ron so [Qu 2022 , [Quz. 2023 ' ¿Qt a, 2023 ¡Qrra, 202] 
Ed do. O. NO. 1... Jan feb. Mar 1. Apr May... LN M_i Ag i sp : 00] 

2 Estruclura MT-104 1 day Fri28/10/22 Fri28/10/22 E 
221 Estructura MT-105 2 days Mon 31/10/2¿Tue 1/11/22 
23 Estructura HA-1008 2 days Wed 2/11/22 Thu 3/11/22 | 
241 mm Estructura 2HA-100B 3 days Fri 4/11/22 Tue 8/11/22 | 

aia Estructura PR-101 7 days Wed 9/11/22 Thu 17/11/22 | | | 
26. Estructura PR-204 1 day Fri18/11/22 Fri18/11/22 po] | 
273 Estructura TR-105 ( Inel. 1 Transf. Tipo poste (S15KVA, 3 days Mon Wed 23/11/22 po i 

Cut-Qut y apar- larrayos) 21/11/22 po : 

228 a Instalación de postes. 2 days Thu 20/10/22 Fri 21/10/22  ' / 

. 229 = Hoyo para postes. 2 days Tue 18/10/22 Wed 19/10/22 : : 

230: Hoyos para vientos. 2 days Thu 20/10/22 Fri 21/10/22 ? : 

ETS Mano de obra instalación etéctrica MT. 28 days Mon 17/10/2Wed 23/11/22 ; EM : 
221 ALIMENTACION ELECTRICA SECUNDARIA, 120/240V, 3 days Thu 24/11/22 Mon 28/11/22 : 

19. | : 
a cert ta Í : 

233 ER Alimentador eléctrico desde transformador hasta Main 1 day Thu 24/11/22 Thu 24/11/22 ¿ : 
: Breaker con (2) conductores THWRA (Fase) y (1) ¿ : 

¡ conducior THVW6 (Neutro) en tuberia PVC e IMC 22", 1 : 
Incl. condulet, conectores y soportes de tuberias. ¡ : 

24 a Portacontador 1004 con Main Breaker 70 AMP, 1 day Fri25/11/22 Fri25/11/22 | 
120/240V, 19, enclosure NEMA 3R, Íncl, M.O. : : 
instalación. 

: 

Cass o Registro RM 15" X 15" X 4” en base poste PP7, 1 day Mon 28/11/23Mon 28/11/22 
3 PINTURA DE MURAL Y LOGO DEL INAPA 1 day Tue 29/11/22 Tue 29/11/22 | y : 
E LIMPIEZA FINAL 2 days Wed 30/11/23Thu 1/12/22 ¿ : 
238 í un CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN PARA 43days  Thuw23/2123 Mon 24/4/23 | ———— 
a SISTEMA DE CLORACIÓN DE 2,000 LIBRAS. | 
239 == MOVIMIENTO DE TIERRA: 4 days Thu 23/2/23 Tue 28/2/23 i : ” 

20 Excavación zapatas a mano, material compacto, 3days  Thu23/2/23 Mon21/2/23 | E * 
h=0.85m ¿ : i 

lo Bote material cicamión distancia de 4 a 6 km (Incluye — 1 day Tue 28/2/23 Tue 28/2/23 | v 
caguio y esparcimiento en el botadero) ¿ : | 

22 HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM* EN: 15 days — Tue28/2/23 Mon20/3/23 | 
” 37 e Zapala de muros, 0.54 QQ/W 2 days Tue 28/2/23 Wed1/3/23 | : 
241 Zapata de columnas, 0.74 QQ/M3 2 days Thu 2/3/23 — Fri3/3/23 | ] 

Task A Inactive Tas Manual Rollup Externa) Mil o Manual Progress 

. Split creosrearorno Inactive Miestone Manual Summary AAA Deadline + 
Project Cronograma Acueducto , sl y 
Date: Mon 26/9/22 Milestone o Inactive Surmary z $ Start-oniy £ Critical 

Suminary penal Manual Task Finish-orty 3 Critical Split , 

Project Summary pneam—  Duration-oniy caso — Exfemal Tosks UEIIARITUIR Progress PA 
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¡NAPA - CRONOGRAMA 

e CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RÍO CHIt) Bl E samesto! NG 

NY 
SP Roi te 

l TasiTask Name Duration ¡Start ¡Firúsh 
¡Mo i [Qu a, 2022 . ÍQtr 4, 2023 [rr 2, 2023 ¡Qtra, 2023 . Í cur a, 2023 

9d o i s09 lem ad Moe Dec lo dam febo dor Lp Ma dd del de. dep Ot. 
245 1 Viga de amarre BNP, 0.20m X 0.20m, 3.55 QQ/M? 1 doy Mon 6/3/23 Mon 6/3/23 i 

TI Viga de amarre SNP, 0.20m X 0,20m, Q0/M? 1 day Thu 9/3/23 — Thu 9/3/23 : 

207 Columna C4, 0.30m X 0.30m - 5,18 QQ/M” 2 days Mon 6/3/23 Tue 7/3/23 
248 3 Viga V1, 0,.25m X 0.30m, 3.69 QQ/V” 1 day Thu 9/3/23 — Thu 9/3/23 : 

EST Viga V2, 0.25m X 0,30m, 2.67 QQ/M* 1 day Eri10/3/23 — Fri10/3/23 ! 
Ts is Losa de fondo, h=0,15m, 0,87 QQ/M* 2 days Tue 7/3/23  Wed8/3/23 

ES Lasa de techo, h=0.12m, 1.48 QQ/M* 3 days Mon 13/3/23 Wed 15/3/23 
252; Hormigón ciclópeo, e= 0,05m para nivelación fundación. 1 day Tue 28/2/23 Tue 28/2/23 

: fo=140Kg/Cm!, 

A Acera exterior, Ancho=0,80m, e=0,10m 3 days Thu 16/3/23 Mon 20/3/23 

-- MURO BLOQUES DE H.S. 8 days Thu 2/3/23 Mon 13/3/23 

= B.N.P. de 8”. 2 days Thu 2/3/23 — Fri3/3/23 

= S.N.P. de 8”. 3 days Mon 6/3/23 Wed8/3/23 

1 Calados. 3 days Thu 9/3/23 Mon 13/3/23 

= TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 16 days Mon 6/3/23 Mon 27/3/23 

== Pañete Exterior 3 days Mon 6/3/23 Wed 8/3/23 

a Pañete Interior 2 days Thu 9/3/23 — Fri10/3/23 

== Pañete Techo 2 days Mon 13/3/23 Tue 14/3/23 

cr Fino de Techo impermeable 2 days Wed 15/3/23 Thu 16/3/23 

a Fino pulido losa de fondo 2 doys Fri 17/3/23 Mon 20/3/23 e 
a Pintura Acrilica 2 days Fri24/3/23 Mon27/3/23 ; 

a Cantos 3 days Tue 21/3/23 Thu 23/3/23 E 

A Antepecho de Hormigón simple "2 days Tue 21/3/23 Wed22/3/23 : 

== Zabaleta de techo 1 day Thu 23/3/23 Thu 23/3/23 ¡ 

268 == INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 6 days Mon 6/3/23 Mon 13/3/23 E 

ESA Panel distribucion 4C, 120/240V, 2x20A 1" tipo GE, 1 day Mon 6/3/23 Mon6/3/23 | 
de Salida cenital 2 days Tue 7/3/23 Wed8/3/23 —: 

Td a Interruptor sencillo, 125V 1 day Thu 9/3/23 —Thu9/3/23 : 

TA Tomacorriente doble, 125V 2 days Fri 10/3/23 Mon 13/3/23 ' 
235 Lámpara fluorescente 1' x 4” ,278-32W 1 doy Thu 9/3/23 Thu 9/3/23 | 

ES Alimentación electrica desde RH a PC. 1 day Tue 7/3/23 Tue?/3/23_¡. A - E 

Tosk Inactive Tosk Manual y Rollup Exemal Mi 

o BP ers tesis inactiva Milestone Manual Summary Pep Deadline 

on 2/22, pueda Mlestore o Inactivo Summary 3 1 Start-only E Crivcal 

Summary pa Manual Task Finish-only J3 Critical Spliz 

Project Summary PATH Duratioronly External Tasks Progrest 
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INAPA - CRONOGRAMIA O 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) es SANESTO MG 

ID | ¡TaskTask Name Duratlon ¡Start Finish 
| ¡Mot [ura 2022 Íquey, 2023 jarra, 202 | . | lqurí, , Qtr a, 2023 Qrr 4, 202] 
€ ua osep or lomo l ome todn lore lo mar dr Domo dond Í_sep | 90 

275 | en SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE JOdays  Tuel4/3/23 Mon 24/8/23 l . AS 
CLORACIÓN: : 

276 | = Dosificador de cloro de apticación al vacio con rango de 3 days Tue 14/3/23 Thu 16/3/23 : 
: 0-100 Ib/dia., incl. cabezal para montar cilindro, regulador i 
¡ de flujo, manguera 3/8" X 25", inyector difusor, arandela : 
| de plomo y llave para montar cabezal, : 
| : 

277 | > Cilindro de cloro-gas con capacidad de 2000 lbs, 2 days Frl17/3/23 Mon 20/3/23 
ma Filtro cloro 2 days Tue 21/3/23 Wed22/3/23 A 
279 ¿ 1] Regulador de vacia con capacidad 1,000 [b/dia 1 day Thu 23/3/23 Thu 23/3/23 

70 a Bomba dosificadora tipo Booster con potencia de 0,75 2 days Fri24/3/23 Mon 27/3/23 5 

: hp. 

28r o Manometro de glicerina 0-20PSI 1 doy Tue 28/3/23 Tue 28/3/23 z 

_ 282 1 Valvulas de cloro PVC 61" 2 days Wed 29/3/23 Thu 30/3/23 5 

ET A Mainfold conduccion cloro-gas en PVC SCH-B0 1" (Ver 1 day Fri31/3/23 — Fri31/3/23 y 
¿ especificaciones técnicas) 

2840 Collarín o clamp 812" X 91" para acoplamiento de 2 days Mon 3/4/23 Tue 4/4/23 
! tuberia desinfectante a ducto entrada tanque regulador. 
F 

“ass | E Báscula para pesado de cilindros 2 days Wed 5/4/23 Thu 6/4/23 
286 5 Sistema de monovia para manejo cilindros en viga 2 days Eri7/4/23 Mon 10/4/23 , 

: WB8Xx31. 
Car a Diferencial elevador manual de 2 Tons, 2 days Tue 11/4/23 Wed 12/4/23 A 

E Riel soporte cilindro en perfil 3” X 3" x 1/4” y apoyoen 1 day Thu 13/4/23 Thu 13/4/23 f 
: rodillos de goma. ] 

289 A A Tubería PVC 1" SCH-80 para interconexion cont... 2 days Fri16/4/23 Mon 17/4/23 
: BIZ" 

20: Registro para punto interconexión con Ll, 812" 5 days Tue 18/4/23 Mon 24/4/23 

2010 BR LIMPIEZA FINAL 2 days Fri14/4/23  Mon17/4/23 
292 EX — CASETA DE UNA (1) HABITACIÓN PARA VIGILANTE 31 days Tue 18/4/23 Tue 30/5/23 

231 REPLANTEO 1 day Tue 18/4/23 Tue 18/4/23 

24 MOVIMIENTO DE TIERRA 2 days Wed 19/8/23 Thu 20/0/23 q 

2951 mm Excavación zapatas a mano, material compacto, 1 day Wed 19/4/23 Wed 19/4/23 E 
=0,.85m 

I > A Eon 

Task Inactive Task Marwaj Si y Rollup External Mil 

Spli vsecemmene omo > inactiva Mes Manual S PARA Deadii 
Project Cronograma Acueducto] en e Puse Pe a me 

Date: Mon 26/9/22 Milestone o tnactive Surmery 4 1 Stari-onty E Critical 

Summary pa Mangal Task aa Fintsh- only 3 Critical Sptit 

Project Summary puna Deurationoaly RR Estero Tards EEE Progress 
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AD ¡NAPA - CRONOGRAMA e o 

(E E CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) Él SANESTO| MG 
RES DUNA 

ID: ¡TaskTask Name Dura'ion Start Firúsh 

¡Mo ¡Ques, 2022 , | otr 1,2023 , Lane 2, 2023 , ¿ | aia, 2023 
o a dwg | sep 1 0d i Ne i pei dm df loma i Ape May io mo LE 

296 5 Ex Relleno compactado, material granular, c/equipo 1 day Thu 20/4/23 Thu 20/4/23 1 

a Bote materíal cicamión distancia de 4 a 8 km (Incluye — 1day Thu 20/4/23 Thu 20/4/23 v 
caguío y esparcimiento en el botadero) 

= HORMIGÓN ARMADO (F'e=210 KG/CM") EN: 4 days Thu 20/6/23 Tue 25/4/23 mi 
a Zapata de muros, h=0,25m - 0,88 qqim" 1das Thu 20/4/23 Thu 20/4/23 ñ 
a Viga de amarre BNP, 0.15m X 0,20m, 2,89 qqim” 1 day Mon 24/4/23 Mon 24/4/23 

a Viga de amarre SNP, 0,15m X 0,20m, 2.64 qq/n” 1 das Tue 25/4/23 Tue 25/4/23 

== Losa de piso, h=0.10m. 0.27 qqim* 1 day Tue 25/4/23 Tue 25/4/23 

aa Losa de techo, h=0,12m, 3.28 qqim” 1 das Tue 25/4/23 Tue 25/4/23 
a Columna C1, 0. 15m X 0,30m - 4.47 qq/m> 1 das fri21/4/23 — Fri21/4/23 i 

oa Viga Dintel Di2, 0,+5m X 0,40m, 3.00 gg/m* 1das Mon 24/4/23 Mon 24/4/23 

= MUROS DE BLOCK 4 days Fri21/4/23 Wed 26/4/23 

a, B.N.P DE 6" 1 day Fri21/4/23 — Fr21/4/23 | 
: A S.N.P DE 06" 1das Mon 24/4/23 Mon 24/9/23: 

E S.N.P DE Da” 1 dar Wed 26/4/23 Wed 26/4/23 

= TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 9 days Mon 28/4/23 Thu 4/5/23 
= Pañete Exterior 2 days Mon 24/4/23 Tue 25/4/23 

7 Pañete Interior 2 days Wed 26/4/23 Thu 27/4/23 

7 Pañete Techo 1 day Wed 26/4/23 Wed 26/4/23 

4 Fino de Techo 1 day Thu 27/4/23 Thu 27/4/23 

== Fino pulido losa de piso 1da¿ Fri28/9/23 — Fri28/4/23 

"E Pintura Acrillca 2 days Wed 3/5/23 Thu 4/5/23 

37. Cantos 2 days Mon 1/5/23 Tue 2/5/23 

A Antepecho de Hormigón simple 1 dar Wed 26/4/23 Wed 26/4/23 

319 er Zabaleta de techo 1 day Thu 27/4/23 Thu 27/4/23 

20: Desagúe de lecho 1 das Wed 26/4/23 Wed 26/4/23 

Sa a SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS Y VENTANAS 8 days Fri28/4/23 Tue 9/5/23 

E Puerta de polimetal, 2 10m X 0.80m , cerradura incluída. 1 day Fri28/4/23 — Fri 28/4/23 1 

23) Ventana satomonica AA aluminio, color blanco, 0.60m X 1 day FriS/5/23 — Fri5/5/23 

Task Inactive Tas Manual Summary Rollup. memes: Extemal Miáestone 

Split Troctive Miestone Mara) Summary pa  Desdlino 

aa, Acueducto Miestone + Inactivo Susamary a i Start-only c Catical 

Summary Pd Mangal Task na Finish-only 3 Critical Sptit 

Project Summary pe Duraticn-ordy AAA Extemal Task Aa Progress 
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Mon 8/5/23 Mon 8/5/23 

Tue 9/5/23 Tue 9/5/23 

Wed 10/5/23 Tue 30/5/23 

Wed 10/5/23 Wed 10/5/23 

Thu 11/5/23 Thu 11/5/23 

Fri12/5/23 — Fri12/5/23 

Mon 15/5/23 Mon 15/5/23 

Tue 16/5/23 Tue 16/5/23 

Thu 18/5/23 Mon 22/5/23 

Tue 23/5/23 Mon 29/5/23 

Tue 30/5/23 Tue 30/5/23 

Wed 10/5/23 Thu 18/5/23 

Wed 10/5/23 Wed 10/5/23 

Thu 11/5/23 Thu 11/5/23 

Fri12/5/23 — Fri12/5/23 

Mon 15/5/23 Mon 15/5/23 

Tue 16/5/23 Tue 16/5/23 

Wed 17/5/23 Wed 17/5/23 

Thu 18/5/23 Thu 18/5/23 

Tue 16/5/23 Wed 17/5/23 

Mon 22/5/23 Mon 22/5/23 

Tue 23/6/23 Sat 9/9/23 

Tue 23/5/23 Fri 9/6/23 

Tue 23/5/23 Wed 7/6/23 

Thu 8/6/23 — Fri9/6/23 

Thu 25/5/23 Wed7/6/23 

Mon 12/6/23 Mon 7/8/23 

Mon 12/6/23 Thu 22/6/23 

  
    

Sr EN INAPA - CRONOGRAMA > 

des de CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) IE SanesTo! MG 
RT 7 POr Rre 

1D | MaskTask Name Duration ¡Start Finish 
| ¡Mos lar 4, 2022 , _Jomzsas . ¿qa 2023 (aw 3,2023 jarra, 2023 
E Aug. l. sep domi ome ios Jj sm oi ore i mr li ape l í   ay ios ! ja lava 1 sep io] 
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324 a Nepena salomonica AÁ aluminio, color blanco, 0.80m X 1 day 
m 

slo Rejas de proteccion en HN, (acabado con Oxiguard dos 1 day 
manos y Epoxiguard dos manos) 

326 = INSTALACIONES SANITARIAS 15 days 

TAR Inodoro sencillo completo 1 day 

es Lavamano sencillo completo 1 dey 

A Ducha 1 day 

= Desagúe de piso 1 dey 
a Tinaco 150 Gls completo 1 dey 

or Camara de inspeccion 3 days 

cer Camara Séptica S deys 

a Pozo filtrante (Ver espacificaciones técnicas) 1 dey 

E INSTALACIONES ELECTRICAS 7 days 
MES Safida cenital con lámpara explosión preof de LED 1 day 

37m Salida de pared 1 dey 

2210005 Salida de tomacorriente doble, 125V, 15A 1 day 

E Interruptor sencillo 1 day 

20: Interruptor doble 1 dey 
430 Panel de breaker 4C, 120/240V 1 dey 

a Alimentación electrica desde RH a PC, 1 day 
330 0 ACERA PERIMETRAL 2 days 

ss LIMPIEZA FINAL 1 dey 
35. a VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOQUES DE6", — 79.5 days 

ES MOVIMIENTO DE TIERRA: 14 days 
E Excavación zapata a mano, 12 days 
3 Reposición material compactado. 2 deys 

4905 Bote material con camión, distancia de 4 a 6 km (Incluye 10 days 
caguio y esparcimiento en el boladero) 

E HORMIGÓN ARMADO EN: 41 days 
A Zapata de muro (0.45m X 0,25m) - 0,87 qg/cm? F'cz210 9 days 

kg/cm 

Task POPE Inactivo Task 

Split seems Eactivo Mibestone 

a Pd a Acueducto Milestone o tnactive Summary 

Summary a A 

Project Summary Panes Duratior-only 

  

  

Manual y Roilup External Mil 

Manual Summary Pb Deadiine 

5 id Stert-only tc Critical 

A Alnistoniy 3 Cetical Split 

E Pxtemal Taslo. pe Progross 

    
     



  

  

          
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

            
    

¿E SN INAPA - CRONOGRAMA o 

E y CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) IÍ sanesTo! MG 
RES Oral 

1D ! ¡Tas ¡Task Name Duration Start Finish 
qa so Ls ¡Que 202 No ia ¡Qu 202 et 1 |Quez. 2023 ¡Qt 3 2023 [Que 2024 
¿ ETE: ¿O : in 1 Mari Apr May BIO ii Pt. 

352 LA Zapata de columna (0.60m X 0.60m X 0,25m) - 2,08 2 days Fri23/6/23 Mon 26/6/23 : , 2 <.e 

qyem? F'c=210 kgicm* z i 

335 55 Columna de amarre (0,20m X 0.20m) - 4.36 qq/em* 3 days Tue 27/6/23 Thu 29/6/23: 
Fe=210 kg/cm” 

34 1 mm Viga de amarre BNP (0.15m X 0.20m) - 3.22 quim* 3 days Tue 4/7/23 — Thu 6/7/23 
F'c=210 kg/cm? 

3550 Viga de amarre SNP (0,20m X 0,20m) - 2.45 qqim? 4 days Tue 1/8/23 — Frñ4/8/23 
F'e=210 kglem* 

356 Viga de apoyo para riel puerta corrediza (0.20m X 0.20m 1 day Mon 7/8/23 Mon 7/8/23 
: )- 1.31 galera” F'c=210 kg/cm! 

37 25. MUROS 25 days  Tue27/6/23 Mon31/7/23 
t gs 

358 a == Bleques de 6" (43/8"20.60m SNP viofinado, 20 days Tue 4/7/23  Mon31/7/23 

359 = Bloques de 6” 93/8"G)0.60m BNP 5 days Tue 27/6/23 Mon 3/7/23 

360 3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 6 days Tue 8/8/23 Tue 15/8/23 

361 a Pañete en vigas y columnas, 2 days Mon 14/8/23 Tue 15/8/23 

ES Cantos. 2 days Tue 8/8/23 Wed9/8/23 

3. PINTURA 10.5 days Wed 16/8/23 Wed 30/8/23 
364 =x Prúmer fresh cement o similar 3 days Wed 16/8/23 Fri 18/8/23 

365 =z Pintura acrílica calidad superior en vigas y columnas, 3 days Mon 21/8/23 Wed 23/8/23 
color azul turqueza. (sin andámios) 

6 Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo 3 days Wed 16/8/23 Fri 18/8/23 
trinchera 

SA Portón corredizo en canaleta 3/12" y barras 1/2" 7.5 days Mon 21/8/23 Wed 30/8/23 
(Longitud de 4.0 m) incluido motor electrico y botonera 
de control de acceso para ta operación del portón 

== ILUMINACIÓN EXTERIOR 7 days Wed 30/8/23 Fri 8/9/23 

sx Lámpara tipo COBRA 175W HPS, 120/240Y, Fotocelda y 2 days Thu 31/8/23 Mana4/9/23 
braza 6' incl. Estructura AP-1D3, 

l 3 Poste H,A, Pretensado, h=25', CLASE 11 1 day Wed 30/8/23 Thu 31/8/23 j 

e Registro eléctrico. 6 days Thu 31/8/23 Fri8/9/23 ls 
= LIMPIEZA FINAL 1 day Fri8/9/23 Sat 9/9/23 É 

Tom RED DEDISTRIBUCIÓN 148 days — Wed 28/12/22 Fri 21/7123 r 1 
374 ¡e REPLANTEO o 30 days Wed 28/12/27 Tue 7/2/23 : 

Task E nia Inactivo Task Manual Summary Rollup sanear  Extemal Milestone > Manual Progress 

Split recurra Inactivo Milestone Manual Summary Pp Deadline $ 
Project Cronograma Acueducto; . . , a a” a. 

Date: Mon 26/9/22 Miestone o Inactive Summary E 2 Startonly £ Critical EE 

Sunwnary pm Manial Task Finisitoniy 3 Critical Sptit 

Project himmary peon] Duratior-only Extemal Tasks Progress A     

  

     



  

  

  

        

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

      
  

  

  

  

  
  

    

  
                

  

  

  

  

  

INAPA - CRONOGRAMA sa 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS Et. ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) 4 e SANESTO| MG 

Manor 

10 | ¡TasiTask Name Duration ¡Start Fínisls , 
ge | . [otr a, 2022 ¡Qi 2023 zaz ¿Qué3, 2023 [cura,2023 
3 | Mo Pto Dto Add ol BY md dd 9d... 

375 a MOVIMIENTO DE TIERRA 80 days Wed 872/23 Tue 30/5/23 : : 

376 3 EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=24,594,98 M* 80 days Wed 8/2/23 Tue 30/5/23 : : 

EST eavación material material no clasificado c/equipo 40 days Wed8/2/23 Tue 4/4/23 

378 sz Excavación material en roca c/equipo (80%) (Incluye 50 days Wed 15/2/23 Tue 25/4/23 
extracción) 

Nivelación en zanja 50 days Mon 20/2/23 Fri 28/4/23 

Suministro y colocación asiento de arena 43 days Mon 27/2/23. Wed 26/4/23 

Suministro matería) de mina d= 15 km 56 days Mon 13/3/23 Mon 29/5/23 

Compactación c/compaciador mecánico en capas de 56 days Tue 14/3/23 Tue 30/5/23 
0,20m de material de mina y de excavación 

393 Lo Bote material inservible cicamión a una distancia 12 days Thu 16/2/23 Fri3/3/23 
pramedio de 4 a 6 km (Induye cagulo y esparcimiento 
en el botedero) 

Ts SUMINISTRO DE TUBERÍA Tidays — Wed1/3/23 Thu15/6f23 
385 De 012" PVC SDR-26 C/J.G + 4% por perdida 10 days  Wed1/3/23 Tue14/3/23 
367 De. 03" PVC SDR-26 CHJ.G + 3% por perdida 3 deys Wed 8/3/23 Fri10f3/23 
387 3 De H6" PVC SDR-26 C/J,G + 3% por perdida 23 days Fri 10/3/23 — Tue 11/4/23 

MS De 4" PVC SDR-26 C/J.G + 2% por perdida 40 days Fri 14/4/23. Thu 8/6/23 

359 De 13" PVC SDR-26 CNJ.G + 2% por perdida 30deys — Frm5/5/23  Thu15/6/23 
es COLOCACION DE TUBERÍA 89 days Thu 2/3/23 Tue d/7/23 

ss De 012" PVC SDR-28 C/JG 10 days Thw 2/3/23. Wed 15/3/23 

3 De $8” PVC SDR-26 C/J.G 3 days Thu 9/3/23 Mon 13/3/23 

4 De 66" PVC SDR-26 CN.G 22 days Mon 13/3/23 Tue 11/4/23 

e De 24" PVC-SDR-26 C/J.G 50 days Mon 17/4/23 Fri 23/6/23 

A De 23" PVC SOR-26 CA.6 42 days Mon 8/5/23 Tue 4/7/23 

er, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES 42 days Wed 15/3/23 Thu 11/5/23 

ER Codo 812” X 90” Acero 5SCH-80 1 dey Wed 15/3/23. Wed 15/3/23 

es Codo 412" X 75” Acero SGH-80 1 day Thu 16/3/23. Thu 16/3/23 

sa Codo 112" X 60" Acero SCH-80 3 dey Fr 17/3/23 Eri17/3/23 

sr Codo 912" X 45” Acero 5CH-80 1day Mon 20/3/23 Mon 20/3/23 

a Coda 612" X 20” Acero SCH-80 1 day Tue 21/3/23 Tue 21/3/23 

Task Inactive Task Manual y Rellup Extesrial Mil 3 Manual Progress 

, : Split carnero ractive Miestone Manual Summary pa Desdiine 

pd: nl eraz. Acueducto! Milestone o Inactive Sumenary 3 É  Staranly t Critica) 

Summary. puna Mina] Tas Finisb-only 3 Critical Spalít 

Project Summary preoroeeser—A Duration-anty z + External Tasks A, Progress 

  

    
  

Page 17    



  

         
          

    

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

        
  

                            
  

  

          

ES. NAPA - CRONOGRAMA “o 

la o CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) yl SANESTO (NIG 
LES IAGEOERIZ 

1D ¡ ¡TaskTask Name Duration Stark Finish 

¿, ¿Mos , ¿Qura, 2022 Qtr 1, 2023 [qua 2023 , ¡Qfr3, 2023 ¡Qtra, 2024 
$ o %vs.L.sep..1..0m..l. Mor. LM den Loeb lo MA Mar..l. de dl 0. lo Rd. 06....] 

4 Codo 112"X 15* Acero SCH-80 1 day Wed 22/3/23 Wed 22/3/23 : i : 

e Codo 816" X 80" Acero. SCH-80 1 day Thu 23/3/23 Thu 23/3/23 A 
E Codo 26" X 45" Acero SCH-80 1 day Fri 24/3/23 — Fri 24/3/23 : | 
= Codo 26" X 30* Acero SCH-80 1 day Mon 27/3/23 Mon 27/3/23 | + 

Pr Codo 86" X-20" Acero SCH-80 1 day Tue 28/3/23 Tue 28/3/23 A 
407; Codo 216" X 18* Acero SCH-80 1 day Wed 29/3/23 Wed 29/3/23 $ 

408; Codo (34” X 90" PVO SCH-40 1 day Thu 30/3/23 Thu 30/3/23 ES 
409 a Codo 214" X 45” PVC SCH-40 3 days Fri 31/3/23 Tue 4/8/23 i h 

PTS Codo 83" X 90* PVC SCH-40 1 day Wed 5/4/23 Wed 5/9/23 os 
á4n 3 Codo 3" X 45* PVC SCH-40 2 days Thu 6/4/23 — Fri 7/4/23 y 

402 TEE 212"X 12" Acero SCH-30 1 day Wed 15/3/23 Wed 15/3/23 Ñ 
d13 a TEE 442" X 8" Acero SCH-30 1 day Thu 16/3/23 Thu 16/3/23 a 

EST TEE 912" X 6" Acero SCH-30 1 day Fri37/3/23 — Fri17/3/23 
MTS TEE 912" X 4" Acero SCH-30 1 day Mon 20/3/23 Mon 20/3/23 

= TEE 08" X 8" Acero 5CH-40 1day Tue 21/3/23 Tue 21/3/23 

1 TEE 38" X 6” Acero SCH-40 1 day Wed 22/3/23 Wed 22/3/23 

e TEE 08" X 4” Acero. 50 H-40 1 day Thu 23/3/23 Thu 23/3/23 
os TEE 8" X 6” Acero SCH-40 1 day Fri 24/3/23 — Fri24/3/23 

cs TEE 6" X 4 Acero SCH-40 1 day Mon 27/3/23 Mon 27/3/23 
a TEE 96" X 3" Acero SCH-40 1 day Tue 28/3/23 Tue 28/3/23 
ca TEE 94” X 4" PVC SCH-40 3 days Wed 29/3/23. Fri 31/3/23 
5 TEE 99" X 3" PVC SCH-40 1 day Mon 3/4/23 Mon 3/4/23 
es Cruz 216" X 4" Acero SCH-80 1 day Wed 12/4/23 Wed 12/8/23 > 

425 = Cruz M8" X 3" Acero SCH-80 i day Thw 13/4/23 Thu 13/4/23 

261% Cruz M4" X 4" PVOC.SCH-40 2 deys Thu 20/4/23 Fri21/4/23 Mei 

a Cruz 33" X 3" PVC SCH-40 1 day Thu 11/5/23 Thu 11/5/23 | Sl 

MOTA Reducción 912" X 8” Acero SCH-30 1 day Mon 20/3/23 Mon 20/3/23 : i 
4950 Reducción 912" X 6" Acero SCH-30 1 day Tue 21/3/23 Tue 21/3/23 : y 

40 Reducción 68" X 8" Acero SCH-40 1 day Thu 23/3/23 Thu 23/3/23 : 

a Reducción M8" X 4" Acero SCH-40 1 day Fri24/3/23 — Fri24/3/23 A 
AZ Reducción H8" X 3" Acero SCH-40 1 day Mon 27/3/23 Mon 27/3/23 

3: 0 Reducción 6" X 4" Acero SCH-40 1 day Mon 27/3/23 Mon 27/3/23 Ali e 

Task Has Inactive Task Manual y Rolluy Extéral A o Manual Progress 

. Spli cosacos inactiva Milestone Manual Summary pa Dezdline 

O Acueducto] Miestons o Inactive Summary 3 do Start-orig £ Gútical 

Suvnmary PTA Manual Task aan Finish=orfy 2 Critical Sptia 

Project Summary a MR Md  Eatemal Tasks PR Aees — Peogress 
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¡NAPA - CRONOGRAMA os 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS El. ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) E SANESTO| MG 
prieta 

1D TastTask Name ¡Duration ¡Start Finish 

Mos | ¡ua 20 , Lor 1, 2023 [Qura, 2023 [ou 202 
E _ : E A A A A bid avg i sep iO 

44] Reducción 6" X 3” Acero SCH-40 1 doy Tue 28/3/23 Tue 28/3/23 : no e 

435 | Mm Reducción M4" Xx 3" PVC SCH-40 1 day Mon 3/4/23 Mon 3/4/23 

436 Junta tapón 4" Acero SCH-80 1 day Tue 4/4/23 Tue 4/4/23 

4371 a Junta tapón 03" Acero SCH-30 2 days Tue 4/4/23 Wed5/4/23 

4383 Anclaje de H.S, para piezas, según detalle 24 days Thu 30/3/23 Tue 2/5/23 
439 a SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 13 days Tue 21/3/23 Thu 6/2/23 

40) Junta mecánica tipo Dresser de 412" 2 days Tue 21/3/23 Wed 22/3/23 
441 | Junta mecánica tipo Dresser de 28" 1 day Eri24/3/23 — Fri24/3/23 

442 ! a Junta mecánica tipo Dresser de (46" 6 days Wed 29/3/23 Wed 5/4/23 

4310 Junta mecánica tipo Dresser de Da" 1 day Tue 4/4/23  Tuea/4/23 

444 e Junta mecánica tipo Dresser de M3" 1 day Thu6/4/23 — Thu6/4/23 

45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 4 days Mon 26/6/23 Thu 29/6/23 

46: Hidrante 94" 4 days Mon 26/6/23 Thu 29/6/23 

44 | 7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS (VER 22 days Thu 23/3/23 Fri 21/9/23 
| DETALLE EN PLANOS) É 

400 Vélvula de compuerta de G3" H,F 150 psi platillada 3 days Fri7/6/23 — Tue 11/8/23 
í completa (incluye: cuerpo de la válvula, tomillos 5/8” x 39”, ¡ 

junta de gora, niple platillado de 43 x 12", juntas 
mecánica tipo Dresser y mano de obra) 

449 7 Válvula de compuerta de M4” H.F 150 psi platillada 2 days Wed 5/4/23 Thu 6/4/23 Ñ 
| completa (incluye: cuerpo de la válvula, tornillos S/8” x 39", 
! junta de goma, niple platilado de 63 x 12”, juntas 
i mecánica tipo Dresser y mano de obra) 

PE? Váivula de compuerta de 26" H.F 180 psi platilada 2 days Thu 6/9/23 — Fri 7/8/23 Y: 
: completa (incluyo: cuerpo de la válvula, tomillos 5/8" x 3", i 
) junta de goma, niple platillado de a6 x 12”, juntas : 
; mecánica tipo Dresser, y mano de obra) : 
i i 

5 Vélvula de compuerta de 18 H.F 150 psi platillada 1 day Mon 27/3/23 Mon 27/3/23 r 
completa (incluye: cuerpo de la válvula, tomillos 5/8* x 3”, 
junta de goma, niple platillado de 66 x 12”, juntas 
mecánica tipo Dresser, y mano de obra) 

452) Válvula de compuerta de 612" h.f 150 psi platillada 1 day Thu 23/3/23 Thu 23/3/23 ” 
completa (incluye: cuerpo de la válvula, tomillos 5/8" x 3", 
junta de goma, niple platillado de 66 x 12”, juntas 
mecánica tipo Dresser, y mano de cbra) 

Task Inactive Task Manual Surn0mnary Rollup aaa. Extemol Milestone e Manual Progress 

Split recorrer Inactivo Milesione Manual Summary PA Desdline + 
Project. Cronograma Acueducto; . ; a 
Date: Mon 26/9/22 Miostono o Inactivo Summary 3 3 Starronly t Critical 

Summary pa Manual Task FAA Finistronly 3 Crítica) Split 

Project Summary ps Dujatlon-only ASA, Extemal Tasks ERA Progorss mmm  



  

  

      

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

    
          
    

    

    
  

    

  

  

   

SE AN ¡NAPA - CRONOGRAMA o 

(E Y) CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS El ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) SÍ sanesTO! MG 
No ES nn : 20.» poa 

1D «TaskFask Name Duration par Finish 
¡Mos i farra, 20 . o 1. 2023 [Quz, 2023 . | Qu 3,2023 . [ua 202 

h l.O6t...l_Nov....k.....088 dan | feb Í Mar io Macdodd bc Pa 
453: 55 Válvulas reductora de presión 12”, en tuberia pd" 1 day Wed12/4/23 Wed 12/4/23 i e 

(incluye; cuerpo de la válvula, temillos 5/8"x 3”, junta de : : 
goma, niple platillado de 82 x 12", juntas mecánica tipo ii 
Dresser y mano de obra) ¡ 

E 

454 1 E Válvulas reductora de presión 93”, en tubería 86" 3 days Er 7/4/23 Tue11/4/23 1 
(incluye: cuerpo da la válvula, tomillos 5/8" x 3”, junta de 
gema, niple platilado de e3 x 12”, juntas mecánica tipo 
Dresser y mano de obra) | 

455 Registro para válvulas reductora de presión según 3 days Thu 13/4/23 Mon 17/4/23 | 4 
etaie 

A A Caja telescópica HF para válvulas (según detalle) 4 days Tue 18/4/23 Fri21/4/23 1 

457 E ACOMETIDAS URBANAS EN POLIETILENO 70 days Mon 17/4/23 Fri 21/7/23 | y t 

EC Urbanas 43" X Y.” con medidor 55 days Mon 8/5/23 Fri21/7/23 | 

4591 Urbanas 4" X Y." con medidor SO days Mon 17/4/23 Fri23/6/23 —: ETE 
40) 0 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 93 days Thu 9/3/23 Mon 17/7/23 ! 
461 A De 912" PVC SDR-26 C/J.G 11 days Thu 9/3/23 — Thu 23/3/23 

10213 De 68” PVC SDR-26 C/J.G 5 days Thu 16/3/23 Wed 22/3/23 

463 1-7 De (26" PVC SDR-26 CN.G 25 days Mon 20/3/23 Fri 21/4/23 ¿ 

44 De 24" PVC SDR-26 C/J.G 61 days Mon 24/4/23 Mon 17/7/23 ¡ 
465 1 De 43" PVC SDR-26 CN.G SO days Mon 24/4/23 Fri 30/6/23 

66 E SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 162 days  Wed28/12/2;Thu 13/7/23 —¡ 
457 Señalización, control y seguridad en la obra (incluye 142d4ays Wed Thu 13/7/23: 

pasarelas, Istreros pequeños con base en angulares, 28/12/22 ¡ 
postes pasa cintas refractaria, mechones, barreras de ¡ 

peligro naranja ! 
a | 
468 a Limpieza continua y final (obreros, camión y 142 days Wed Thu 1377/23 |! 

herramientas menores) con tramos de alta pendlente 28/12/22 : 
1 

o 1 

469 ¡ EN VARIOS 261.5 days Fri9/9/22  Sst9/9/23 | t 1 
MT Valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color 10 days Fri9/9/22  Thu22/9/22 | ER 

conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y i l 
contratista, Estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1 1/2" ; 
y soportes en tubo cuadrado 4” x 4" l 

i 
ana Campamento ( incluye alquiler del solar con o sincasa, — 2615 days Fr9/9/22  Sat9/9/23 | 

baños móviles y caseta de materiales) : 
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