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INFORME TÉCNICO 

Cub-05 

Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AMINA, 
LA LAGUNETA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARAJE, REMATE Y POTRERO, 
ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA. 

Contrato: 

-021/2020 

Contratista: 

-CONSORCIO DARVAL DOMINIC 

Periodo de Cubicación: 

16 DE AGOSTO 2022- HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2022 

I-Descripción General del proyecto 

  La construcción de este proyecto consiste en el mejoramiento del Acueducto múltiple 
Guatapanal-Jinamagao-Amina-Boruco, con la inclusión de nuevas líneas para evitar el 
desperdicio de agua que actualmente tiene el sistema, Con el mejoramiento de este acueducto 
se pretende abastecer las comunidades de Boruco, Guatapanal, Loravito, Capilla, Jinamagao, 
Amina y la comunidad de potrero que nunca ha recibido el preciado líquido, aquí se 
construirá un deposito en H.A con capacidad de 100 m3 de agua y una línea de impulsión 
desde la PTAP con una longitud de 5600 ml en la provincia Valverde, Agua en cantidad y 
calidad, con un caudal de Qmáx/d=100 Ips al año 203 8, suficiente para mejorar la calidad de 
vida de los moradores de esta zona. 

Esta obra pertenece al proyecto general de mejoramiento al acueducto de esperanza viejo que 
tiene como objetivo dotar de agua a: 

e 18,555 habitantes (Año 2018) 
e 26,970 habitantes (Año 2038) 

COMPONENTES: 

e Suministro e Instalación de Línea conducción desde Amina hasta Batey 

Laguneta. A colocar Y de 6”. PVC. SDR-26 L=3,337.20 ml.
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+ Suministro e Instalación de Línea de conducción desde Jinamagao arriba 

hasta Jinamagao Abajo. A colocar G de 6" PVC, SDR-26. L= 1,750.36 

ml. 

+ Suministro e Instalación de Línea de conducción desde Jinamagao abajo 

hasta cruce de Paraje Remate. A colocar Y de 4'” PVC. SDR-26. L= 

1,000,91 

e Suministro e Instalación de red de distribución en los sectores de Amina, 

Laguneta, Jinamagao Arriba, Jinamagao Abajo, Paraje Remate y 

potrero. Á colocar. Y de 3” PVC. SDR-26. L=35,292 ml, M de 4” PVC. 

SDR-26. L=11,322.00ml. Acometidas totales 1,957 unidades. (De 6” = 150 

  

und. De 4” =738 und y de 3” =1,069 und) 

e Suministro e Instalación de Línea de Impulsión sabana Potrero, A 

colocar Y de 4” PVC, SDR-21. L=6,000.00 ml. 

+ Construcción de depósito Regulador de H.A capacidad de 100 m3 

superficial. 

ll-Avance actual de la obra. 
Actualmente este contratista tiene un avance general de obra de un 81%. Del monto total 
contratado. Fue completado todos los trabaos de colocación de tubería para las redes del 
municipio de Amina, s instalaron todos los cruces en acero y las acometidas con sus cajas 
de inspección. El proyecto entre en operación de manera inmediata. Después de realizadas 
las pruebas hidrostáticas. 

Deposito Potrero 
Se continua con la construcción de los muros de hormigón y se corrigió el problema 
estructural de la platea de fondo. Se extrajo la parte afectada y se reforzó con aditivos para 
unir el hormigón nuevo con el existente. Se realizó la evaluación para completar la línea de 
impulsión que alimentara el depósito.
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Ing. Cristian Féliz Pérez 

Ing. Coordinador de proyectos de la DPPE
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