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CUB.004 
  

Proyecto: 

- AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERIA, 

PROVINCIA MONTE CRISTI 

Contrato: 

-043/2021 

Contratista: 

-VERDUN SRL 

Fecha: 

-23 de septiembre 2021 

Periodo de Cubicación: 

-Desde el 7 de julio hasta el 10 de septiembre 2021 

I-Descripción General del proyecto 
Carencia en el servicio de agua potable por no contar con redes de distribución adecuadas. 
Mejorar la calidad del servicio de agua potable en calidad, cantidad y continuidad en la 

comunidad La Refinería. 

El proyecto tiene como población objetivo 559 habitantes (2022). Y 768 habitantes para 

(2042). 

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto: 

e Línea de conducción: M4” PVC (SDR-26) Lt= 943.00m 

e Redes de distribución: M4”, V03”” PVC (SDR-26) Lt= 2,670m 

e  Acometidas: 120 acometidas rurales 

Avance actual del proyecto 

Ampliación Redes Acueducto Montecristi al sector La Refinería (contrato 043-2021) 

> Fecha de inicio de los trabajos: abril 2021. 

> Fecha pago de Anticipo de obra de 20%: marzo 2021 

> Porcentaje General de Avance de la Obra 95% 

> Monto Total Ejecutado a la fecha: RD$ 6,164,540.12
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DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES 

Linea de Conduccion de 4” PVC 

Se realizo el empalme a la linea existente de LookJoint de 12”. Se instalo un avalvula de 4” y e 
colocaron-dos juntas recudtoras d12"ylateed122a4 

Redes de Distribución 

Se completo el 100% de las redes a istanals tanto de 3 como de 4” entodas las calles, se trabajo en 

las acometidas domiciliarias se instalaron 96 acometidas de 3” y 23 acometidas de 4”. Se 

completaron la instalacion d elas llaves y los soportes de hormigon simple a las acometidas. Se estan 

realizando pruebas ya con el sitema en funcionamiento, solo estamos realizar varias semana de 

pruebas para realizar la pre-recion del contratista. 
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