
ID % 
Complete

Task 
Mode

Nombre de tarea Duration Start Finish

1 75% Obra: OBRA: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN JOSÉ DE 
OCOA - SABANA LARGA 

613.38 days? Mon 04/04/22 Thu 23/05/24

2 15% ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A ESTACIONES DE 
BOMBEO

422.63 days Mon
04/07/22

Fri 22/12/23

3 37% ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (POZOS No. 1 HASTA No. 6) 384.63 days Mon 01/08/22 Sat 02/12/23

4 10... PERMISOS PROPIETARIOS ZONAS A INTERVENIR ( INAPA) 0 days Mon
01/08/22

Mon
01/08/22

5 10... Postes en H.A,V 40´ 800 daN 4 days Mon 01/08/22 Fri 05/08/22

6 10... Postes en H.A,V 40´ 500 daN 9 days Fri 05/08/22 Wed 17/08/22

8 10... Estructura MT-301 4 days Tue 02/08/22 Tue 03/10/23

9 27% Estructura MT-302 5 days Sat 06/08/22 Fri 06/10/23

10 10... Estructura MT-303 1 day Fri 12/08/22 Mon 09/10/23

11 10... Estructura MT-305 1 day Mon 15/08/22Mon 09/10/23

12 33% Estructura MT-307 2 days Tue 16/08/22 Wed 11/10/23

13 25% Estructura MT-316 2 days Thu 18/08/22 Thu 12/10/23

14 25% Estructura PR-101 12 days Sat 20/08/22 Tue 24/10/23

15 25% Estructura PR-208 1 day Mon 05/09/22Wed 25/10/23

22 0% Alambre AAAC No. 4/0 12 days Thu 28/09/23 Thu 12/10/23

27 58% Hoyo para postes 13 days Thu 28/09/23 Fri 13/10/23

28 68% Hoyo para vientos 10 days Sat 14/10/23 Thu 26/10/23

30 35% Banquetas para transformadores (Incl.: Cruceta de madera 
tratada ,Postes Hav 40", 800 Dan, Tornillos,Juego de 
Campana,Pin con Tornillos,Viento Completo,Cleivis Primario para
Neutro ,Cut-Out 200 Ampere,Pararrayo 9 KV)

6 days Fri 24/11/23 Sat 02/12/23

31 2% ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA Y EQUIPAMIENTO (POZO 
No.1)

388.63 days Mon
01/08/22

Thu 07/12/23

32 20% ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA 321.63 days Tue 25/10/22 Thu 07/12/23
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33 25% Alimentador eléctrico desde transformadores sobre banqueta 
hasta main breaker en nicho, compuesto por 3 conductores 
eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No. 2/0 
(n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (t) en 
tubería IMC d

1 day Tue 25/10/22 Mon
04/12/23

34 25% Alimentador eléctrico desde main breaker en nicho hasta 
arrancador soft start en nicho, compuesto por 3 conductores 
eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW no.2/0 
(n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (t) en 
tubería IMC de

1 day Wed
26/10/22

Tue 05/12/23

35 25% Alimentador eléctrico desde arrancador suave en nicho hasta 
motor eléctrico de electrobomba compuesto por 3 conductores 
eléctricos THW No. 2/0 (f) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7
hilos trenzados en tubería L.T. de Ø3"

1 day Thu 27/10/22 Tue 05/12/23

36 25% Main breaker 250 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R 
(Para colocar debajo de la banqueta de los transformadores)

1 day Fri 28/10/22 Wed
06/12/23

37 0% Mano de obra eléctrica secundaria 1 day Wed 06/12/23 Thu 07/12/23

38 1% EQUIPAMIENTO 349.88 days Mon 01/08/22Thu 19/10/23

39 10... APROBACION SELECCION BOMBA ( INAPA) 0 days Mon 01/08/22Mon 01/08/22

40 0% Recepción Bomba 0 days Wed 27/09/23Wed 27/09/23

41 50% Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical con 
motor eléctrico de 100 HP, Ø3, 480 V, 60 HZ, 3,500 RPM con 
220 GPM, 1000 pies TDH y 40 pies de columna mas tazones, 
Incluye arrancador tipo suave

1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

42 0% instalacion de electrobomba 2 days Fri 29/09/23 Mon 02/10/23

43 0% Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

44 0% Niples plantillados en un extremo Ø3'' x 12'' 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

45 0% Junta dresser Ø4" 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

46 0% Válvula check de Ø4'' a 600 PSI 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

47 0% Tee platillada Ø4'' x Ø3'', acero 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23
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48 0% Tee platillada Ø3'' x Ø3'', acero 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

49 0% Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada 
600 PSI.

5 days Mon
02/10/23

Sat 07/10/23

50 0% Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø3'' platillada 
600 PSI.

5 days Mon
02/10/23

Sat 07/10/23

51 0% Válvula contra golpe de ariete de Ø3'' a 600 PSI, platillada. 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

52 0% Válvula de aire 1", 600 PSI, instalación completa 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

53 0% Instalación manométrica completa 2 days Thu 05/10/23 Sat 07/10/23

54 0% Codo de Ø3 x 90 en acero 5 days Mon 02/10/23 Sat 07/10/23

55 0% Zeta en acero de Ø4" X 3.00 M. para interconectar a línea de 
impulsión

4 days Tue 03/10/23 Sat 07/10/23

56 0% Anclajes H.A. para codo y tee 3 days Mon 09/10/23Wed 11/10/23

57 0% Base de H.A. para electrobomba (1.0 0 x 1.00 x 1.50 M) con 
hormigon 240 kg/cm y refuerzo de acero y fibra de polipropileno
(incluida la fudacion de este soporte.

2 days Fri 29/09/23 Mon
02/10/23

58 0% Construcción de descarga de Ø4" 4 days Thu 12/10/23 Tue 17/10/23

59 0% Pintura de anticorrosiva oxiguard o similar y acabado en pintura
epoxica industrial en tubo de descarga

2 days Tue 17/10/23 Thu 19/10/23

60 0% ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (POZOS No.2 HASTA No.5) 45.75 days Thu 19/10/23 Sat 16/12/23

61 0% ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA 7 days Thu 07/12/23 Sat 16/12/23

62 0% Alimentador eléctrico desde transformadores sobre banqueta 
hasta main breaker en nicho, compuesto por 6 conductores 
eléctricos No. 350 MCM (f), 1 conductor eléctrico THW No. 4/0 
(n) y 1 conductor eléctrico HDB No.1/0 a 7 hilos trenzados (t) 
en tubería IMC

1 day Thu 07/12/23 Fri 08/12/23

63 0% Alimentador eléctrico desde transformadores sobre banqueta 
hasta main breaker en nicho, compuesto por 6 conductores 
eléctricos No.350 MCM (f), 1 conductor eléctrico THW No. 4/0 
(n) y 1 conductor eléctrico HDB No.1/0 a 7 hilos trenzados (t) 
en tubería IMC 

1 day Fri 08/12/23 Mon
11/12/23
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64 0% Alimentador eléctrico desde arrancador suave en nicho hasta 
motor eléctrico de electrobomba compuesto por 6 conductores 
eléctricos No. 250 MC (f) y 1 conductor eléctrico No.2/0 MCM, 
(T), tubería L.T. de Ø3"

1 day Mon
11/12/23

Tue 12/12/23

65 0% Main breaker 600 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 
3R(Para colocar debajo de la banqueta de los transformadores)

2 days Tue 12/12/23 Thu 14/12/23

66 0% Mano de obra eléctrica secundaria 2 days Thu 14/12/23 Sat 16/12/23

67 0% EQUIPAMIENTO 31 days Thu 19/10/23 Tue 28/11/23

68 50% Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical con 
motor eléctrico de 300 HP, Ø3, 480 V, 60 HZ, 3,500 RPM con 
700 GPM, 1000 pies TDH y 45 pies de columna mas tazones, 
Incluye arrancador tipo suave

1 day Thu 19/10/23 Fri 20/10/23

69 0% Instalacion de electrobomba 5 days Fri 20/10/23 Thu 26/10/23

84 0% Base de H.A. para electrobomba (1.0 0 x 1.00 x 1.50 M) con 
hormigon 240 kg/cm y refuerzo de acero y fibra de polipropileno
(incluida la fudacion de este soporte.

5 days Fri 20/10/23 Thu 26/10/23

87 1% ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (POZO No.6) 21.75 days Sat 25/11/23 Fri 22/12/23

88 0% ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA 5 days Sat 16/12/23 Fri 22/12/23

89 0% Alimentador eléctrico desde transformadores sobre banqueta 
hasta main breaker en nicho, compuesto por 6 conductores 
eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No. 2/0 
(n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (t) en 
tubería IMC d

1 day Sat 16/12/23 Mon
18/12/23

90 0% Alimentador eléctrico desde main breaker en nicho hasta 
arrancador soft start en nicho, compuesto por 6 conductores 
eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW no.2/0 
(n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (t) en 
tubería IMC de

1 day Mon
18/12/23

Tue 19/12/23
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91 0% Alimentador eléctrico desde arrancador suave en nicho hasta 
motor eléctrico de electrobomba compuesto por 6 conductores 
eléctricos THW No. 2/0 (f) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7
hilos trenzados en tubería L.T. de Ø3"

1 day Tue 19/12/23 Wed
20/12/23

92 0% Main breaker 600 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 
3R(Para colocar debajo de la banqueta de los transformadores)

1 day Wed
20/12/23

Thu 21/12/23

93 0% Mano de obra eléctrica secundaria 1 day Thu 21/12/23 Fri 22/12/23

94 1% EQUIPAMIENTO 13 days Sat 25/11/23 Tue 12/12/23

96 0% instalacion de electrobomba 2 days Wed 29/11/23 Fri 01/12/23

97 0% Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

98 0% Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

99 0% Junta dresser Ø6" 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

100 0% Válvula check de Ø6'' a 600 PSI 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

101 0% Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

102 0% Tee platillada Ø4'' x Ø4'', acero 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

103 0% Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 
600 PSI.

5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

104 0% Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada 
600 PSI.

5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

105 0% Válvula contra golpe de ariete de Ø4'' a 600 PSI, platillada. 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

106 0% Válvula de aire 11/2", 600 PSI, instalación completa 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

107 0% Instalación manométrica completa 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

108 0% Codo de Ø4" x 90 en acero 5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

109 0% Zeta en acero de Ø6" para interconectar a línea de impulsión 
(con 2 codos de Ø6" x 45)

5 days Sat 25/11/23 Fri 01/12/23

110 0% Anclajes H.A. para codo y tee 3 days Fri 01/12/23 Tue 05/12/23

111 0% Base de H.A. para electrobomba (1.0 0 x 1.00 x 1.50 M) con 
hormigon 240 kg/cm y refuerzo de acero y fibra de polipropileno
(incluida la fudacion de este soporte.

2 days Wed
29/11/23

Fri 01/12/23
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112 0% Construcción de descarga de Ø6" 5 days Fri 01/12/23 Thu 07/12/23

113 0% Pintura de anticorrosiva oxiguard o similar y acabado en pintura
epoxica industrial en tubo de descarga

3 days Fri 08/12/23 Tue 12/12/23

114 99% PERFORACION Y AFORO DE TRES ( 3) POZOS ACUEDUCTOS 
NIZAO, PROVINCIAS SAN JOSE DE OCOA

354.88 days Mon
04/07/22

Wed
27/09/23

115 99% PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS 354.88 days Mon 04/07/22Wed 27/09/23

116 0% PERMISO PROPIETARIOS EN ZONAS A INTERVENIR 0 days Wed 27/09/23Wed 27/09/23

117 10... Perforación en percusión para encamisar en Ø 12" Acero 3 days Mon 04/07/22 Thu 07/07/22

118 10... Encamisado Ø 12" Acero 1 day Thu 07/07/22 Fri 08/07/22

119 10... Ranurado de Ø 12" Acero 3 days Fri 08/07/22 Tue 12/07/22

120 10... Suministro de tubería de Ø 12" H.N., e=3/8'' 3 days Tue 12/07/22 Fri 15/07/22

121 10... Suministro de zapata Ø 12" Acero 2 days Fri 15/07/22 Tue 19/07/22

122 10... Limpieza y desarrollo por pistoneo 2 days Tue 19/07/22 Thu 21/07/22

123 10... Prueba de aforo (24 Horas) 3 days Thu 21/07/22 Mon 25/07/22

124 52% LÍNEA DE IMPULSIÓN (DESDE POZO HASTA DEPÓSITO 
REGULADOR DE 500 M3)

434.88 days Wed
16/11/22

Wed
22/05/24

125 10... Recepción Tuberias 0 days Wed 16/11/22Wed 16/11/22

132 10... SUMINISTRO DE TUBERÍA, SIN COSTURA, CON PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA:

187 days Fri 18/11/22 Fri 14/07/23

133 10... De 16" Acero SCH-40 150 days Fri 18/11/22 Mon 29/05/23

134 10... De 12" Acero SCH-40 12 days Mon 29/05/23 Tue 13/06/23

135 10... De 8" Acero SCH-40 25 days Tue 13/06/23 Fri 14/07/23

136 50% COLOCACIÓN TUBERÍA: 320.88 days Fri 18/11/22 Mon 01/01/24

138 50% De 12" Acero SCH-40 12 days Mon 29/05/23 Thu 05/10/23

139 50% De 8" Acero SCH-40 25 days Tue 13/06/23 Fri 13/10/23

140 50% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ACERO-SCH-40 :

320.88 days Fri 18/11/22 Mon
01/01/24

144 50% Codo de Ø 8" x 22.5° 25 days Tue 13/06/23 Fri 13/10/23

145 50% Codo de Ø 8" x 45° 25 days Tue 13/06/23 Fri 13/10/23

146 50% Tee de Ø 12" x 8" 12 days Mon 29/05/23 Thu 05/10/23
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147 50% Reducción 12"@ 8" 12 days Thu 29/06/23 Fri 13/10/23

150 50% Anclajes de H.S. para Codos 22 days Tue 20/06/23 Wed 11/10/23

151 50% Anclajes de H.S. para Tee - Yee 10 days Tue 18/07/23 Wed 18/10/23

152 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 30 days Wed 18/10/23 Fri 24/11/23

153 0% Válvula de Desagüe Ø4" H.F platillada completa (500 PSI). 
Incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, 
junta dresser, en tubería de Ø8''

1 day Wed
18/10/23

Thu 19/10/23

154 0% Válvula de Desagüe Ø2" H.F platillada completa (200 PSI) 
Incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, 
junta dresser, en tubería de Ø16''

1 day Thu 19/10/23 Fri 20/10/23

155 0% Válvula de Desagüe Ø6" H.F platillada completa (450 PSI). 
Incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, 
junta dresser, en tubería de Ø16''

1 day Fri 20/10/23 Sat 21/10/23

166 0% REGISTRO P/VÁLVULA DE AIRE (SEGÚN DISEÑO) (14 Ud) 47 days Thu 28/09/23Mon 27/11/23

167 0% Limpieza y Replanteo del Area de Trabajo 1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

168 0% Excavación a mano 14 days Fri 29/09/23 Tue 17/10/23

169 0% Relleno compactado a mano (inc. suministro material) 1 day Tue 17/10/23 Wed 18/10/23

170 0% Bote de material con camión (dist. 5km) (incluye esparcimiento en
botadero)

1 day Mon
16/10/23

Tue 17/10/23

171 0% Zapata de muros 0.60 m x 0.25 m - 1.23 qq/m³ 6 days Tue 17/10/23 Tue 24/10/23

172 0% Hormigon Viga Amarre BNT, 20x20, 210 kg/cm2, 4 de 3/8", 
Estribos Ø3/8" @.25 grado 40, LIG., 2.30 qq/m³

2 days Wed
25/10/23

Thu 26/10/23

180 0% CRUCE DE ALCANTARILLA Ø 12´´ ACERO L=5 M 5 days Fri 29/09/23 Thu 05/10/23

181 0% CRUCE DE ALCANTARILLA Ø 16´´ ACERO L=5 M 60 days Thu 28/09/23 Wed 13/12/23

184 72% DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. 500 M³ A CONSTRUIR 434.88 days Wed
22/06/22

Wed
27/12/23

185 10... PERMISOS PROPIETARIOS ( INAPA) 0 days Wed 22/06/22Wed 22/06/22

186 10... APROBACION ESTUDIOS GEOTECNICOS  ( INAPA) 0 days Thu 30/06/22 Thu 30/06/22

187 10... ESTUDIOS GEOTECNICOS 30 days Thu 30/06/22 Mon 08/08/22

188 10... PRELIMINARES 6 days Mon 15/08/22Mon 22/08/22

189 10... Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) 2 days Mon 15/08/22Wed 17/08/22

22/06

30/06
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190 10... Replanteo y control topografico 4 days Wed 17/08/22Mon 22/08/22

191 10... MOVIMIENTO DE TIERRA 11 days Mon 22/08/22Mon 05/09/22

192 10... Excavación material compactado c/equipo 3 days Mon 22/08/22 Thu 25/08/22

193 10... Suministro de material de mina para relleno . Se estimó 
reutilización de un 30% del material de excavación, no incluido en 
este volumen

2 days Thu 25/08/22 Mon
29/08/22

194 10... Relleno compactado c/rodillo compactador en capas de 0.20 m de
material de mina y de excavación

5 days Mon
29/08/22

Sat 03/09/22

195 10... Bote de material (capa vegetal) con camión, distancia 12 km 
(incluye carguío y esparcimiento en botadero)

1 day Sat 03/09/22 Mon
05/09/22

196 78% HORMIGÓN ARMADO F᾽c=280 KG/CM² ( CON LIGADORA Y 
BOMBA PARA VACIADO) EN:

325.88 days Thu 25/08/22 Fri 13/10/23

197 10... Zapata de muro - 1.47 qq/m³ 13 days Thu 25/08/22 Mon 12/09/22

199 10... Losa de fundacion, fondo de tanque, e=0.20 m - 2.78 1.47 qq/m³ 12 days Tue 13/09/22 Wed
28/09/22

200 0% Losa de techo del tanque, e=0.15 m - 1.10 1.47 qq/m³ 13 days Thu 28/09/23 Fri 13/10/23

201 10... Columna C2 0.40 x 0.40 m - 3.68 1.47 qq/m³ 2 days Tue 13/09/22 Thu 15/09/22

202 10... Columna C1 0.40 x 0.40 m - 4.41 1.47 qq/m³ 1 day Thu 15/09/22 Fri 16/09/22

203 0% Viga 0.30 x 0.50 m- 4.55 1.47 qq/m³ 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

204 10... Muro e=0.30 m - 2.81 1.47 qq/m³ 28 days Mon 19/09/22 Tue 25/10/22

205 80% JUNTA HIDROFÍLICA DE BENTONITA HIDROEXPANSIVA 5 days Thu 28/09/23 Wed 04/10/23

206 30% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 316.88 days Thu 10/11/22Mon 18/12/23

207 80% Pañete interior pulido con mezcla hidrófugo (incluye columnas C1;
C2 y vigas)

8 days Thu 10/11/22 Thu 19/10/23

208 50% Pañete exterior 6 days Thu 19/10/23 Thu 26/10/23

212 50% Cantos general (internos y externos) 3 days Wed 29/11/23 Sat 02/12/23

213 0% Pintura acrílica superior exterior 5 days Mon 04/12/23 Fri 08/12/23

214 0% Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado sanitario para 
superficies humedas, color blanco.

7 days Sat 09/12/23 Mon
18/12/23

215 75% APLICACIÓN DE: 335.88 days Thu 25/08/22 Thu 26/10/23

216 75% Aditivo plastificante para hormigones estructurales 5 days Thu 25/08/22 Fri 29/09/23
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217 75% Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales 5 days Thu 01/09/22 Sat 30/09/23

218 75% Aditivo impermeabilizante para morteros pañete 30 days Thu 20/10/22 Thu 26/10/23

219 36% SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, 
SALIDA, REBOSE Y DESAGÜE

261.88 days Fri 27/01/23 Wed
27/12/23

220 0% Replanteo de tuberias 1 day Sat 09/12/23 Mon 11/12/23

221 0% Excavación de material no clasificado c/equipo p/tubería 4 days Tue 12/12/23 Sat 16/12/23

222 0% Compactación de relleno p/tuberia c/compactador mecánico en 
capas de 0.20m de material de excavación

4 days Mon
18/12/23

Thu 21/12/23

223 0% Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y 
esparcimiento en botadero)

1 day Fri 22/12/23 Fri 22/12/23

224 0% Tubería Ø16" Acero SCH-30 c/protección protección anticorrosiva 4 days Mon
18/12/23

Thu 21/12/23

225 0% Codo Ø16" x 90º Acero-soldado SCH-30 c/protección 
anticorrosivo

4 days Mon
18/12/23

Thu 21/12/23

226 0% Tee Ø16" x 16" Acero-soldado SCH-30 c/protección anticorrosivo 4 days Mon
18/12/23

Thu 21/12/23

227 0% Junta mecánica tipo Dresser Ø16" 150 PSI 4 days Mon 18/12/23 Thu 21/12/23

228 0% Niple platillado acero Ø16" 4 days Mon 18/12/23 Thu 21/12/23

229 0% Anclajes H.A. p/piezas (según diseño) 4 days Fri 22/12/23 Wed 27/12/23

230 0% Válvulas de Mariposa Ø16" 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

231 10... Registro H.A. para valvulas en desague, según diseño 10 days Fri 27/01/23 Thu 09/02/23

232 10... Registro H.A. para valvulas en pie de deposito para by-pass, 
según diseño

10 days Fri 27/01/23 Thu 09/02/23

233 0% SUMINISTRO E INTALACIÓN DE: 58 days Thu 28/09/23Mon 11/12/23

234 0% Escalera exterior H.N. c/proteccion, h=3.00 m (ver detalle) 7 days Fri 20/10/23 Mon 30/10/23

236 0% Barandas en techo en tubos Ø3/4" galvanizado 3 days Wed 06/12/23 Fri 08/12/23

237 0% Ventilación de techo en tuberia acero Ø12" SCH-30 (según 
diseño)

1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

238 0% Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. (según 
diseño)

1 day Sat 09/12/23 Mon
11/12/23

239 10... ALQUILER, ARMADO Y DESARME ANDAMIOS 90 days Mon 19/09/22Wed 11/01/23
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240 10... Andamiaje interior para base de encofrado (inc. alquiler de 
Andamios, Puntales telescópicos, Plataforma de plywood de 3/4" 
piezas, instalación y desintalación ) (2 meses de alquiler)

90 days Mon
19/09/22

Wed
11/01/23

241 10... Andamios exterior para uso general 60 days Thu 27/10/22 Wed 11/01/23

242 10... Armado y desarme andamios. 1 day Tue 10/01/23 Wed 11/01/23

243 0% CABEZAL DE DESAGÜE 3 days Fri 22/12/23 Tue 26/12/23

244 0% Cabezal de Desagüe (Según Detalle) 3 days Fri 22/12/23 Tue 26/12/23

245 0% LOGO DE INAPA 2 days Mon 11/12/23Wed 13/12/23

246 0% LIMPIEZA FINAL 1 day Wed 13/12/23 Thu 14/12/23

247 24% GARITA DE VIGILANTE 309.88 days Tue 25/10/22Wed 22/11/23

248 10... REPLANTEO 1 day Tue 25/10/22 Wed 26/10/22

249 10... MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (INCLUYE EXCAVACIÓN DE 
ZAPATAS, REPOSICIÓN DE MATERIAL COMPACTADO Y BOTE 
DE MATERIAL SOBRANTE)

4 days Wed
26/10/22

Mon
31/10/22

250 10... HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2) 14 days Mon 31/10/22Thu 17/11/22

251 10... Zapata de muro (incluye zap. C1) 0.85 qq/m3 1 day Mon 31/10/22 Tue 01/11/22

252 10... Viga de amarre bajo de piso 0.15 x 0.20 m - 3.71 qq/m3 2 days Wed 02/11/22 Fri 04/11/22

253 10... Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m - 3.37 qq/m3 2 days Tue 08/11/22 Thu 10/11/22

254 10... Dintel d1 (0.15 x 0.30) m - 2.99 qq/m3 1 day Thu 10/11/22 Fri 11/11/22

255 10... Viga dintel D2 - 2.32 qq/m3 1 day Fri 11/11/22 Sat 12/11/22

256 10... Columna 0.30x0.15 m - 3.03 qq/m3 1 day Sat 12/11/22 Mon 14/11/22

257 10... Losa de techo 0.12 m - 1.34 qq/m3 3 days Mon 14/11/22 Thu 17/11/22

258 10... MUROS DE BLOCK 5 days Tue 01/11/22 Tue 08/11/22

259 10... B.N.P de Ø6" 1 day Tue 01/11/22 Wed 02/11/22

260 10... S.N.P de Ø6" 2 days Fri 04/11/22 Tue 08/11/22

261 14% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 12 days Thu 28/09/23 Thu 12/10/23

262 0% Adhesivo para concreto y pañete Lanco CB-999 o similar 1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

263 50% Pañete interior 1 day Fri 29/09/23 Fri 29/09/23

264 50% Pañete exterior 1 day Sat 30/09/23 Mon 02/10/23

265 0% Fino de techo 1 day Mon 02/10/23 Tue 03/10/23
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266 50% Cantos 2 days Sat 30/09/23 Tue 03/10/23

267 0% Antepecho 1 day Tue 03/10/23 Wed 04/10/23

268 0% Zabaleta en techo 1 day Wed 04/10/23 Thu 05/10/23

269 0% Gotero ranurado 1 day Thu 05/10/23 Fri 06/10/23

270 0% Impermeabilizante en techo (tipo sellador) 1 day Fri 06/10/23 Sat 07/10/23

271 0% Cerámica en baño 2 days Mon 09/10/23 Tue 10/10/23

272 0% Pintura general acrílica calidad superior (incluye base fresh 
cement) sin andamios

2 days Wed
11/10/23

Thu 12/10/23

273 0% PISOS DE HORMIGÓN f'c=210 kg/cm² CON MALLA 
ELECTOSOLDADA D2.30X D2.30 (PULIDO) Refuerzo adicional 
de fibra de polipropileno

1 day Sat 30/09/23 Mon
02/10/23

274 0% ACERA PERIMETRAL DE 0.80 M (f'c=210 kg/cm² con refuerzo de
fibra de polipropileno)

2 days Fri 13/10/23 Mon
16/10/23

275 0% PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): 4 days Fri 13/10/23 Wed 18/10/23

276 0% Premarco en puerta y ventanas 2 days Fri 13/10/23 Mon 16/10/23

277 0% Puerta polimetal, incluye herraje instalación y llavín de buena 
calidad (2.10x1.00) m

1 day Mon
16/10/23

Tue 17/10/23

278 0% Rejas de protección (2.10x1.0) m (acabado con anticorrosivo de 
calidad superior y acabadon con pintura esmalte industrial de 
maxima calidad)

1 day Tue 17/10/23 Wed
18/10/23

279 0% VENTANAS DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN): 3 days Tue 17/10/23 Fri 20/10/23

280 0% Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación 
superior

2 days Tue 17/10/23 Thu 19/10/23

281 0% Rejas de protección en ventanas (acabado con anticorrosivo de 
calidad superior y acabadon con pintura esmalte industrial de 
maxima calidad)

1 day Thu 19/10/23 Fri 20/10/23

282 33% INSTALACIÓN SANITARIA: 256.88 days Fri 02/12/22 Wed 25/10/23

283 0% Lavamanos sencillos completo 1 day Fri 20/10/23 Sat 21/10/23

284 0% Inodoro 1 day Mon 23/10/23Mon 23/10/23

285 0% Desagüe de techo 1 day Tue 24/10/23 Tue 24/10/23

286 0% Ducha 1 day Wed 25/10/23Wed 25/10/23
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287 10... Desagüe de piso 3" 1 day Fri 02/12/22 Mon 05/12/22

288 10... Columna ventilación de 3" 1 day Mon 05/12/22 Tue 06/12/22

289 10... Cámara de inspección 1 day Tue 06/12/22 Wed 07/12/22

290 10... Séptico (1.90x1.10) m 1 day Wed 07/12/22 Thu 08/12/22

291 0% Tinaco 150gls 1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

292 0% Barra cortina de baño en tubo de acero inoxidable 1 day Fri 29/09/23 Fri 29/09/23

293 0% Tubería y piezas 1 day Sat 30/09/23 Mon 02/10/23

294 0% Mano de obra instalación 1 day Mon 02/10/23 Tue 03/10/23

295 0% INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 5 days Tue 03/10/23Mon 09/10/23

296 0% Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos) 1 day Tue 03/10/23 Wed 04/10/23

297 0% Salidas luces cenitales 2 days Wed 04/10/23 Fri 06/10/23

298 0% Salidas tomacorrientes doble 120 v 1 day Fri 06/10/23 Sat 07/10/23

299 0% Salidas interruptor sencillos 1 day Mon 09/10/23Mon 09/10/23

301 50% CASETA DE CLORACIÓN 326.88 days Thu 17/11/22Mon 08/01/24

302 10... PRELIMINARES 1 day Thu 17/11/22 Fri 18/11/22

303 10... Replanteo 1 day Thu 17/11/22 Fri 18/11/22

304 10... MOVIMIENTO DE TIERRRA 8 days Fri 18/11/22 Tue 29/11/22

305 10... Excavación en material no clasificado a mano 5 days Fri 18/11/22 Fri 25/11/22

306 10... Compactado de relleno a mano con material producto de 
excavación

2 days Fri 25/11/22 Mon
28/11/22

307 10... Bote de material con camión (distancia= 12km) incluye carguio y 
esparcimiento en botadero

1 day Mon
28/11/22

Tue 29/11/22

308 10... HORMIGÓN ARMADO F´C=210 KG/CM² EN: 27 days Fri 25/11/22 Thu 29/12/22

309 10... Zapata de Muro (0.60 m x 0.30 m) - 0.53 qq/m³ 4 days Fri 25/11/22 Wed 30/11/22

310 10... Zapata de Columnas (1.20 m x 1.20 m) - 1.99 qq/m³ 3 days Wed 30/11/22Mon 05/12/22

311 10... Columna C1 (0.35 m x 0.35 m) (10 ud) - 4.28 qq/m³ 3 days Mon 05/12/22 Thu 08/12/22

312 10... Viga de Amarre B.N.P. (0.20 m x 0.20 m ) - 4.68 qq/m³ 2 days Thu 01/12/22 Mon 05/12/22

313 10... Viga V1 (0.25 m x 0.40 m) - 2.57 qq/m³ 2 days Sat 10/12/22 Tue 13/12/22

314 10... Viga de Amarre (0.20 m x 0.40 m) - 2.20 qq/m³ 2 days Tue 13/12/22 Thu 15/12/22

315 10... Dintel (0.20 m x 0.25 m) -3.79 qq/m³ 1 day Thu 15/12/22 Fri 16/12/22
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316 10... Losa de Fondo e= 0.10 m c/Malla Electrosoldada 
D2.3xD2.3x20x20

4 days Mon
05/12/22

Fri 09/12/22

317 10... Losa de Techo e= 0.15 m - 1.21 qq/m³ 10 days Fri 16/12/22 Thu 29/12/22

318 10... MUROS DE BLOQUES 8 days Wed 30/11/22 Sat 10/12/22

319 10... Muro de bloques 6" B.N.P 1 day Wed 30/11/22 Thu 01/12/22

320 10... Muro de bloques 6" S.N.P 7 days Thu 01/12/22 Sat 10/12/22

321 36% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 45 days Thu 28/09/23 Thu 23/11/23

322 50% Adhesivo para concreto y pañete Lanco CB-999 o similar 6 days Thu 28/09/23 Thu 05/10/23

323 75% Pañete interior 7 days Thu 05/10/23 Fri 13/10/23

324 75% Pañete exterior 7 days Sat 14/10/23 Mon 23/10/23

325 50% Pañete en techo (Incluye vuelo) 3 days Tue 24/10/23 Thu 26/10/23

327 50% Cantos 9 days Sat 14/10/23 Wed 25/10/23

333 0% VENTANAS DE CELOSIAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO 
CALIDAD SUPERIOR CON PALANCA

9 days Wed
29/11/23

Mon
11/12/23

334 0% INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO 7 days Fri 24/11/23 Sat 02/12/23

335 0% Viga W 12 x 26 H.N. L=40' (Acabado dos manos de anticorrosivo 
calidad superior y dos manos de pintura epoxica industrial)

2 days Fri 24/11/23 Mon
27/11/23

336 0% Angular 8" x 6" x 1/2" H.N. (Acabado dos manos de anticorrosivo 
calidad superior y dos manos de pintura epoxica industrial)

1 day Mon
27/11/23

Tue 28/11/23

337 0% Pernos expansivo 1/2" x 4" HILTI o similar (incluye tuerca y 
arandela)

1 day Tue 28/11/23 Wed
29/11/23

338 0% Tornillo (A325 ) 3/4" x 2" (incluye tuerca) 1 day Wed 29/11/23 Thu 30/11/23

339 0% Troley mecánico p/diferencial de 3 Ton 1 day Thu 30/11/23 Fri 01/12/23

340 0% Mano de obra 1 day Fri 01/12/23 Sat 02/12/23

341 0% INSTALCIÓN ELÉCTRICA 6 days Thu 28/09/23 Thu 05/10/23

342 0% Salida de Cenitales con lamparas de led explosion proof incluidas 3 days Thu 28/09/23 Mon
02/10/23

343 0% Salida de Interruptor Doble 1 day Mon 02/10/23 Tue 03/10/23

344 0% Salida de Interruptor Sencillo 1 day Tue 03/10/23 Wed 04/10/23
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345 0% Salida Tomacorriente 120 V doble 1 day Wed 04/10/23 Thu 05/10/23

346 31% SISTEMA DE CLORACIÓN 207.88 days Fri 17/03/23 Wed 06/12/23

347 50% Dosificador de Cloro,aplicación por solución con rango de 0-300 
Lbs/día (incluye cabezal, regulador de flujo, inyector difusor y 
adaptador)

2 days Fri 17/03/23 Mon
04/12/23

348 50% Manguera flexible polietileno de 3/8" 1 day Mon 20/03/23 Tue 05/12/23

349 50% Cilindro de Cloro 2,000 Libras (lleno) 1 day Tue 21/03/23 Tue 05/12/23

350 50% Filtro de Cloro 1 day Wed 22/03/23Wed 06/12/23

351 50% Manómetro en Glicerina 1 day Thu 23/03/23 Wed 06/12/23

352 10... Válvula de Globo PVC Ø1 1/2" 1 day Fri 24/03/23 Mon 27/03/23

353 25% Soporte Manifold, en GRP. 2 days Wed 29/03/23 Fri 31/03/23

354 50% Manifold conducción cloro gas, (Tubería de Ø1 1/2" PVC SCH-80) 1 day Thu 30/03/23 Fri 31/03/23

355 50% Bomba Dosificadora 2 H.P tipo Booster 2 days Fri 31/03/23 Mon 03/04/23

356 50% Diferencial manual de 3.00 Ton (10 pies alzada) 1 day Mon 03/04/23 Tue 04/04/23

357 25% Balanza electrónica para pesaje de cilindros 2 days Tue 04/04/23 Thu 06/04/23

358 10... Rodillos de gomas para apoyo de cilindros 1 day Wed 05/04/23 Thu 06/04/23

359 50% Piezas en PVC o PPR 1 day Fri 07/04/23 Mon 10/04/23

362 63% VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=99.90 M 258.88 days Thu 29/12/22 Thu 23/11/23

363 10... REPLANTEO 2 days Thu 29/12/22 Mon 02/01/23

364 10... MOVIMIENTO DE TIERRA: 17 days Wed 04/01/23Wed 25/01/23

365 10... Excavación zapatas a mano 7 days Wed 04/01/23 Thu 12/01/23

366 10... Reposición material compactado 7 days Thu 12/01/23 Sat 21/01/23

367 10... Bote de material con camión d= 12 km (incluye carguío y 
esparcimiento en botadero)

3 days Sat 21/01/23 Wed
25/01/23

368 10... HORMIGÓN ARMADO EN: 37 days Thu 12/01/23Wed 01/03/23

369 10... Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² 8 days Thu 12/01/23 Mon
23/01/23

370 10... Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c=210 
kg/cm²

4 days Mon
23/01/23

Fri 27/01/23
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371 10... Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 
kg/cm²

4 days Fri 27/01/23 Thu 02/02/23

372 10... Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² 4 days Thu 26/01/23 Wed
01/02/23

373 10... Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² 4 days Thu 23/02/23 Wed
01/03/23

374 10... Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3, 
F᾽c=210 kg/cm²

1 day Tue 31/01/23 Wed
01/02/23

375 91% MUROS 25 days Mon 23/01/23Thu 23/02/23

376 60% Block 6" Ø3/8"@0.60 m BNP 5 days Mon 23/01/23Mon 30/01/23

377 10... Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado 18 days Wed 01/02/23 Thu 23/02/23

378 10... TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 29 days Thu 23/02/23 Sat 01/04/23

379 10... Adhesivo para concreto y pañete Lanco CB-999 o similar 4 days Thu 23/02/23 Wed 01/03/23

380 10... Pañete en vigas y columnas 20 days Wed 01/03/23Mon 27/03/23

381 10... Cantos 20 days Tue 07/03/23 Sat 01/04/23

382 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO 
TIPO TRINCHERA

10 days Wed
04/10/23

Tue 17/10/23

383 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXPANSIVA 
(COLOCADA CADA 30MTS SEGÚN DETALLE) TIRA DE FOAM 
1/2"

18 days Thu 28/09/23 Fri 20/10/23

384 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2"X 3/16" 5 days Thu 28/09/23 Wed
04/10/23

385 0% PUERTA CORREDIZA LONG=5.0 M (acabado con anticorrosivo 
de calidad superior y acabadon con pintura esmalte industrial 
de maxima calidad) incluido motor para apertura y dos 
controles mas conexion en botonera de la garita.

1 day Tue 17/10/23 Wed
18/10/23

390 26% DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 2,000 M3, CIRCULAR 525.88 days Mon
18/07/22

Thu 16/05/24

391 10... PERMISOS PROPIETARIOS ( INAPA) 0 days Mon 18/07/22Mon 18/07/22

392 10... APROBACION ESTUDIOS GEOTECNICOS  ( INAPA) 0 days Tue 26/07/22 Tue 26/07/22

18/07

26/07
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394 10... PRELIMINARES 32 days Fri 02/09/22 Thu 13/10/22

395 10... Limpieza y desbrose de maleza (incluye bote) 28 days Fri 02/09/22 Fri 07/10/22

396 10... Replanteo y control topográfico 4 days Fri 07/10/22 Thu 13/10/22

397 67% TRABAJOS GENERALES 289.88 days Thu 13/10/22 Tue 17/10/23

398 10... Explanación con equipo (corte de material) 20 days Thu 13/10/22 Tue 08/11/22

399 0% Conformación de cunetas (a mano). Según detalle 5 days Thu 28/09/23 Wed 04/10/23

400 0% Canaleta encachada,ambos lados (incluye hormigón simple en 
fondo). Según detalle

10 days Wed
04/10/23

Tue 17/10/23

401 10... Bote de material c/camión dist.=5.00 Km (Incl. esparcimiento en 
botadero)

10 days Sat 26/11/22 Fri 09/12/22

402 0% MOVIMIENTO DE TIERRA: 12 days Thu 28/09/23 Thu 12/10/23

403 0% Excavación material compactado c/equipo (para fundación) 5 days Thu 28/09/23 Wed 04/10/23

404 0% Relleno de reposición compactado c/compactador mecánico en 
capas de 0.20m)

3 days Wed
04/10/23

Sat 07/10/23

405 0% Bote de material c/camión dist.=12.00 Km (Incluye el carguío y el 
esparcimiento en botadero)

4 days Mon
09/10/23

Thu 12/10/23

406 50% HORMIGÓN ARMADO f᾽c=280 kg/cm² (CON LIGADORA Y 
BOMBA PARA VACIADO) EN:

300.88 days Thu 15/12/22 Tue 02/01/24

407 50% Zapata de muro - 2.46 qq/m3 33 days Thu 15/12/22 Wed 25/10/23

408 50% Zapata de columna -3.28 qq/m3 2 days Thu 26/01/23 Thu 26/10/23

410 50% Muros circular 0.35 m- 2.98 qq/m3 perimetral 57 days Wed 22/02/23Wed 13/12/23

411 50% Columna C1 (0.60x0.60) m - 4.71 qq/m3 central 2 days Fri 05/05/23 Thu 14/12/23

412 50% Columna C2 ( 0.50x0.50) m - 4.15 qq/m3 perimetral (4u) 5 days Tue 09/05/23 Mon 18/12/23

413 50% Viga V1 (0.30x0.50 )m - 3.16 qq/m3 3 days Mon 15/05/23Wed 20/12/23

416 50% Hormigón de limpieza F'c=140 kg/cm2, e=0.05 m 1 day Mon 30/01/23 Thu 26/10/23

417 50% ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
ARMADO (VER DETALLE) ( CUBICAR DESGLOSADO):

142 days Thu 15/12/22 Wed
27/12/23

419 50% APLICACIÓN DE: 311.38 days Thu 15/12/22 Tue 16/01/24

421 50% Junta Hidroexpansiva para depositos de agua 33 days Thu 15/12/22 Wed 25/10/23
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422 50% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 173.38 days Tue 13/06/23 Fri 19/01/24

424 50% Pañete exterior 20 days Tue 13/06/23 Tue 10/10/23

425 50% Pañete interior pulido 28 days Sat 08/07/23 Fri 27/10/23

428 50% Cantos 28 days Sat 08/07/23 Fri 27/10/23

431 0% INSTALACIÓN DE: 37.5 days Thu 28/09/23 Tue 14/11/23

436 0% Ventilación en techo ( ver detalle ) 1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

508 0% GARITA DE VIGILANTE 39 days Fri 13/10/23 Fri 01/12/23

509 0% REPLANTEO (Charrancha) 1 day Fri 13/10/23 Fri 13/10/23

510 0% MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (INCLUYE EXCAVACIÓN 
DE ZAPATAS, REPOSICIÓN DE MATERIAL COMPACTADO Y 
BOTE DE MATERIAL SOBRANTE)

1 day Sat 14/10/23 Mon
16/10/23

511 0% HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2) 8 days Mon 16/10/23Wed 25/10/23

512 0% Zapata de Muro (incluye Zap. C1) 0.85 qq/m3 1 day Mon 16/10/23 Tue 17/10/23

513 0% Viga de amarre Bajo de Nivel de Piso 0.15 x 0.20 m - 3.71 
qq/m3

1 day Wed
18/10/23

Thu 19/10/23

514 0% Viga de amarre a Nivel de Techo 0.15 x 0.20 m - 3.37 qq/m3 1 day Mon
23/10/23

Mon
23/10/23

515 0% Dintel D1 (0.15 x 0.30 ) m - 2.99 qq/m3 1 day Tue 24/10/23 Tue 24/10/23

516 0% Viga Dintel D2 - 2.32 qq/m3 1 day Wed 25/10/23Wed 25/10/23

517 0% Columna 0.30x0.15m - 3.03 qq/m3 1 day Tue 17/10/23 Wed 18/10/23

518 0% Losa de techo 0.12 m - 1.34 qq/m3 1 day Tue 24/10/23 Tue 24/10/23

519 0% MUROS DE BLOCK DE 6" 4 days Tue 17/10/23 Sat 21/10/23

520 0% B.N.P 1 day Tue 17/10/23 Wed 18/10/23

521 0% S.N.P 2 days Thu 19/10/23 Sat 21/10/23

522 0% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 8 days Wed 25/10/23 Fri 03/11/23

523 0% Adhesivo para concreto y pañete Lanco CB-999 o similar 1 day Wed 25/10/23Wed 25/10/23

524 0% Pañete interior 1 day Thu 26/10/23 Thu 26/10/23

525 0% Pañete exterior 1 day Fri 27/10/23 Fri 27/10/23

526 0% Fino de techo 1 day Sat 28/10/23 Mon 30/10/23

527 0% Cantos 1 day Thu 26/10/23 Thu 26/10/23
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528 0% Antepecho 1 day Fri 27/10/23 Fri 27/10/23

529 0% Zabaleta en techo 1 day Sat 28/10/23 Mon 30/10/23

530 0% Gotero de ranurado 1 day Mon 30/10/23 Tue 31/10/23

534 0% PISOS DE HORMIGÓN f'c=210 kg/cm² CON MALLA 
ELECTOSOLDADA D2.30X D2.30 (PULIDO) Refuerzo adicional
de fibra de polipropileno

1 day Fri 27/10/23 Fri 27/10/23

557 0% ELECTRIFICACIÓN 32 days Mon 23/10/23 Fri 01/12/23

558 0% Entrada general (incluye panel de Braeker de 4/8 circuitos) 1 day Mon 23/10/23Mon 23/10/23

559 0% Salidas luces cenitales 2 days Tue 24/10/23 Wed 25/10/23

560 0% Salidas tomacorrientes Doble 120 V 1 day Thu 26/10/23 Thu 26/10/23

561 0% Salidas interruptor sencillos 1 day Fri 27/10/23 Fri 27/10/23

562 0% Logo y Letrero de INAPA 1 day Thu 30/11/23 Fri 01/12/23

563 0% VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=474 M 182 days Thu 28/09/23 Thu 16/05/24

564 0% PRELIMINARES 15 days Thu 28/09/23 Tue 17/10/23

565 0% Replanteo (incluye charrancha) 15 days Thu 28/09/23 Tue 17/10/23

566 0% MOVIMIENTO DE TIERRA: 44 days Tue 17/10/23 Tue 12/12/23

568 0% Reposición material compactado 5 days Thu 30/11/23 Wed 06/12/23

569 0% Bote de material con camión in situ 4 days Thu 07/12/23 Tue 12/12/23

570 0% HORMIGÓN ARMADO EN: 90 days Wed 13/12/23 Fri 05/04/24

571 0% Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² 10 days Wed
13/12/23

Tue 26/12/23

572 0% Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 
F᾽c=180 Kg/cm²

3 days Tue 26/12/23 Fri 29/12/23

591 77% LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Ø16" Y Ø12'' 398.13 days Fri 19/08/22 Mon 08/01/24

594 75% CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 13,900 M 300.88 days Thu 17/11/22 Tue 05/12/23

597 75% Bote carpeta asfáltica d=12 km (incluye carguío y esparcimiento 
en botadero)

200 days Wed
23/11/22

Tue 05/12/23

598 75% MOVIMIENTO DE TIERRA: 324.88 days Mon 24/10/22Mon 11/12/23

602 75% Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 
m)

220 days Mon
24/10/22

Wed
06/12/23
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603 75% Bote de material con camión d=12 km (incluye carguío y 
esparcimiento en botadero)

220 days Thu 27/10/22 Mon
11/12/23

604 10... SUMINISTRO DE TUBERÍA: 200 days Thu 17/11/22Mon 31/07/23

605 10... De 16" Acero SCH-20 sin costura, C/protección anticorrosiva 105 days Thu 17/11/22 Fri 31/03/23

606 10... De 12" Acero SCH-20 sin costura, C/protección anticorrosiva 95 days Fri 31/03/23 Mon 31/07/23

607 10... De 12" PVC SDR-21 C/J.G+ 4% por pérdida de campana 20 days Wed 05/07/23Mon 31/07/23

608 75% COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 296.88 days Thu 17/11/22 Thu 30/11/23

609 75% De 16" Acero SCH-20 sin costura, C/protección anticorrosiva 105 days Thu 17/11/22 Tue 31/10/23

612 10... PRUEBAS HIDROSTÁTICAS: 20 days Tue 18/07/23 Fri 11/08/23

613 10... De 12" PVC SDR-21 C/J.G 20 days Tue 18/07/23 Fri 11/08/23

614 83% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:

296.88 days Thu 17/11/22 Thu 30/11/23

615 10... Tee ø 16'' x 16'' Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Fri 31/03/23

616 10... Codo ø16"x 45º Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Fri 31/03/23

617 10... Codo ø16"x 30º Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Fri 31/03/23

618 10... Codo ø16"x 25º Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Fri 31/03/23

619 10... Codo ø16"x 15º Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Fri 31/03/23

620 10... Codo ø16"x 55º Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Fri 31/03/23

628 75% Reduccion ø 16"x 12" Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Tue 31/10/23

629 75% Reduccion ø 16"x 8" Acero SCH-20 105 days Thu 17/11/22 Tue 31/10/23

640 0% CRUCES DE PUENTE DE Ø16" ACERO L= 40 M (INCLUYE 
BRAZOS)

10 days Thu 28/09/23 Tue 10/10/23

641 0% Replanteo 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

642 0% Suministro de tuberia de Ø16" Acero SCH-20 con protección 
anticorrosiva

5 days Sat 30/09/23 Fri 06/10/23

643 0% Codo de Ø16" x 45° Acero SCH-20 con protección anticorrosiva 5 days Sat 30/09/23 Fri 06/10/23

644 0% Anclajes de H.A f'c= 210 kg/cm², según detalle 2 days Mon 09/10/23 Tue 10/10/23

645 0% Abrazadera 1 day Fri 06/10/23 Sat 07/10/23
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646 0% Mano de obra, Inc.( equipos, materiales, mano de obras y 
herramientas)

6 days Sat 30/09/23 Sat 07/10/23

647 40% CRUCES DE ALCANTARILLA DE Ø16" ACERO L= 10.00 M 
(INCLUYE BRAZOS)

169.13 days Mon
27/03/23

Fri 27/10/23

648 0% Replanteo 1 day Wed 25/10/23 Thu 26/10/23

649 10... Suministro de tuberia de 16" Acero SCH-20 con protección 
anticorrosiva

2 days Mon
27/03/23

Wed
29/03/23

650 10... Codo de 16" x 45° Acero SCH-20 con protección anticorrosiva 2 days Mon 27/03/23Wed 29/03/23

651 10... Anclajes de H.A F'c= 210 kg/cm², según detalle 2 days Wed 29/03/23 Fri 31/03/23

652 0% Excavación material compacto c/equipo 2 days Wed 25/10/23 Fri 27/10/23

653 0% Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m. 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

654 0% Bote de material producto de excavaciones, D= 5 KM, incluye 
carguío y esparcimiento en botadero

2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

655 0% Mano de obra, Inc.( equipos, materiales, mano de obras y 
herramientas)

2 days Sat 30/09/23 Tue 03/10/23

656 24% CRUCES DE ALCANTARILLA DE Ø12" ACERO L= 17.00 M 
(INCLUYE BRAZOS)

96.88 days Tue 25/07/23 Fri 24/11/23

658 10... Suministro de tuberia de 12" Acero SCH-20 con protección 
anticorrosiva

2 days Tue 25/07/23 Thu 27/07/23

659 10... Codo de 12" x 45° Acero SCH-20 con protección anticorrosiva 2 days Tue 25/07/23 Thu 27/07/23

660 0% Junta mecánica tipo dresser Ø12" PSI 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

661 0% Anclajes de H.A F'c= 210 kg/cm², según detalle 2 days Sat 30/09/23 Tue 03/10/23

662 0% Excavación material compacto c/equipo 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

663 0% Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m. 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

664 0% Bote de material producto de excavaciones, D= 5 KM, incluye 
carguío y esparcimiento en botadero

2 days Sat 30/09/23 Tue 03/10/23

665 0% Mano de obra, Inc.( equipos, materiales, mano de obras y 
herramientas)

2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

666 47% CRUCES DE PUENTE DE Ø12" ACERO L= 265 M (INCLUYE 
BRAZOS)

253.88 days Fri 23/12/22 Fri 10/11/23
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668 10... Suministro de tuberia de Ø12" Acero SCH-20 con protección 
anticorrosiva

27 days Fri 23/12/22 Thu 26/01/23

669 10... Codo de Ø16" x 45° Acero SCH-20 con protección anticorrosiva 27 days Fri 23/12/22 Thu 26/01/23

670 0% Anclajes de H.A F'c= 210 kg/cm², según detalle 5 days Thu 28/09/23 Wed 04/10/23

671 0% Abrazadera 1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

673 42% CRUCES DE PUENTE DE Ø12" ACERO L= 35 M (INCLUYE 
BRAZOS)

222.88 days Fri 27/01/23 Tue 07/11/23

675 10... Suministro de tuberia de 12" Acero SCH-20 con protección 
anticorrosiva

5 days Fri 27/01/23 Fri 03/02/23

676 10... Codo de 12" x 45° Acero SCH-20 con protección anticorrosiva 5 days Fri 27/01/23 Fri 03/02/23

677 0% Anclajes de H.A F'c= 210 kg/cm², según detalle 4 days Thu 28/09/23 Tue 03/10/23

678 0% Mano de obra, Inc.( equipos, materiales, mano de obras y 
herramientas)

5 days Thu 28/09/23 Wed
04/10/23

679 26% CRUCES DE ALCANTARILLA DE Ø12" ACERO L= 19.00 M (INC. 
BRAZOS)

193.88 days Fri 03/02/23 Sat 07/10/23

680 0% Replanteo 3 days Wed 04/10/23 Sat 07/10/23

681 10... Suministro de tuberia de 12" Acero SCH-20 con protección 
anticorrosiva

3 days Fri 03/02/23 Tue 07/02/23

682 10... Codo de 12" x 45° Acero SCH-20 con protección anticorrosiva 3 days Tue 07/02/23 Fri 10/02/23

683 0% Anclajes de H.A F'c= 210 kg/cm², según detalle 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

684 0% Excavación material compacto c/equipo 3 days Thu 28/09/23 Mon 02/10/23

685 0% Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m. 3 days Thu 28/09/23 Mon
02/10/23

686 0% Bote de material producto de excavaciones, D= 5 KM, incluye 
carguío y esparcimiento en botadero

3 days Thu 28/09/23 Mon
02/10/23

687 0% Mano de obra, Inc.( equipos, materiales, mano de obras y 
herramientas)

3 days Thu 28/09/23 Mon
02/10/23

688 25% REPOSICIÓN DE ASFALTO 66.88 days Fri 11/08/23 Sat 04/11/23

689 25% Riego de adherencia 5 days Fri 11/08/23 Tue 03/10/23

690 25% Imprimación sencilla 15 days Fri 18/08/23 Tue 17/10/23
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696 91% REDES DE DISTRIBUCIÓN 458.88 days Wed 28/09/22 Fri 03/05/24

697 81% RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LAS FLORES 458.88 days Wed 28/09/22 Fri 03/05/24

698 90% PRELIMINAR 90 days Wed 28/09/22 Fri 20/01/23

699 90% Replanteo 90 days Wed 28/09/22 Fri 20/01/23

700 90% CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(100%)

295.88 days Wed
28/09/22

Mon
09/10/23

701 90% Corte de Asfalto e=2" 90 days Wed 28/09/22Mon 09/10/23

702 90% Remoción de carpeta Asfáltica 90 days Sat 01/10/22 Mon 09/10/23

703 90% Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en 
lugar de botadero)

90 days Wed
05/10/22

Mon
09/10/23

704 90% MOVIMIENTO DE TIERRA 289.38 days Tue 11/10/22 Fri 13/10/23

705 90% Excavación material compacto c/equipo 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

706 90% Asiento de arena (suministro y colocación) 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

707 90% Suministro de material de mina 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

708 90% Relleno compactado de material c/compactador mecánico en 
capas de 0.20m

85 days Tue 11/10/22 Mon
09/10/23

709 90% Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) 85 days Sat 15/10/22 Fri 13/10/23

710 10... SUMINISTRO DE TUBERÍA: 85 days Tue 11/10/22 Thu 26/01/23

711 10... De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 85 days Tue 11/10/22 Thu 26/01/23

712 90% COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 285.38 days Tue 11/10/22Mon 09/10/23

713 90% De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

716 90% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

286.48 days Tue 11/10/22 Tue 10/10/23

717 90% Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

718 90% Codo Ø3" x 90º PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

719 90% Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

720 90% Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

721 90% Tapón de Ø3" PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

722 90% Reducción Ø4" a Ø3" PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

723 90% Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23
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724 90% Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

725 90% Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de 
diseño)

11 days Thu 26/01/23 Tue 10/10/23

729 10... ACOMETIDAS 90 days Tue 11/10/22 Thu 02/02/23

730 10... Acometidas Urbanas de Ø3" en tuberia de polietileno con 
valvula de paso y caja registro en (420 uds)

90 days Tue 11/10/22 Thu 02/02/23

731 10... DEMOLICIÓN DE: 91 days Tue 11/10/22 Fri 03/02/23

732 10... Acera de 1.00 m 90 days Tue 11/10/22 Thu 02/02/23

733 10... Contén 90 days Tue 11/10/22 Thu 02/02/23

734 10... Bote de material demolido c/camión 1 day Thu 02/02/23 Fri 03/02/23

735 10... REPOSICIÓN DE: 57 days Sat 07/01/23 Tue 21/03/23

736 10... Acera de 1.00 M (f'c=210 kg/cm² con refuerzo de fibra de 
polipropileno)

24 days Sat 07/01/23 Tue 07/02/23

737 10... Contén 33 days Tue 07/02/23 Tue 21/03/23

738 83% REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICIOS EXISTENTES 361.88 days Tue 11/10/22 Sat 13/01/24

741 90% SUMINISTRO TUBERÍAS 285.38 days Tue 11/10/22Mon 09/10/23

742 90% De Ø1/2" PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

743 90% De Ø3/4" PVC SCH-40 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

744 90% De Ø3" PVC SDR-26 c/J.G. 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

745 90% De Ø4" PVC SDR-26 c/J.G. 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

746 90% SUMINISTRO DE: 285.38 days Tue 11/10/22Mon 09/10/23

747 90% Coupling Ø1/2" PVC 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

748 90% Coupling Ø3/4" PVC 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

749 90% Coupling Ø3" PVC 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

750 90% Coupling Ø4" PVC 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

751 90% Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

752 90% Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

753 90% MANO DE OBRA 285.38 days Tue 11/10/22Mon 09/10/23

754 90% Maestro Plomero (1H) 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23

755 90% Peón (2H) 85 days Tue 11/10/22 Mon 09/10/23
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756 10% REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 181.38 days Tue 21/03/23 Tue 07/11/23

757 10% Imprimación sencilla 15 days Tue 21/03/23 Sat 14/10/23

763 93% RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIOS SAN ANTONIO Y LAS 
MERCEDES

346.88 days Mon
06/02/23

Mon
22/04/24

764 98% TRABAJOS PRELIMINARES 70 days Mon 06/02/23 Fri 05/05/23

765 98% Replanteo 70 days Mon 06/02/23 Fri 05/05/23

766 98% CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(100%)

186.28 days Wed
08/02/23

Tue 03/10/23

767 98% Corte de Asfalto e=2" 70 days Wed 08/02/23 Fri 29/09/23

768 98% Remoción de carpeta Asfáltica 70 days Mon 13/02/23 Fri 29/09/23

769 98% Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en 
lugar de botadero)

70 days Thu 16/02/23 Tue 03/10/23

770 98% MOVIMIENTO DE TIERRA 185.04 days Fri 10/02/23 Wed 04/10/23

771 98% Excavación material compacto c/equipo 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

772 98% Suministro de material de mina 58 days Thu 02/03/23 Fri 29/09/23

773 98% Asiento de arena (suministro y colocación) 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

774 98% Relleno compactado de material c/compactador mecánico en 
capas de 0.20m

58 days Thu 02/03/23 Fri 29/09/23

775 98% Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) 58 days Tue 07/03/23 Wed 04/10/23

776 10... SUMINISTRO DE TUBERÍA: 43 days Fri 10/02/23 Thu 06/04/23

777 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 15 days Fri 10/02/23 Thu 02/03/23

778 10... De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 43 days Fri 10/02/23 Thu 06/04/23

779 10... COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 58 days Fri 10/02/23 Wed 26/04/23

780 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. 15 days Fri 10/02/23 Thu 02/03/23

781 10... De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. 43 days Thu 02/03/23 Wed 26/04/23

782 10% PRUEBA HIDROSTÁTICA 162.28 days Tue 09/05/23 Thu 30/11/23

783 10% De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. (Sin acometidas) 14 days Tue 09/05/23 Fri 13/10/23

785 98% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 181.04 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

786 98% Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

787 98% Codo Ø3" x 90º PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23
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788 98% Codo Ø4" x 45º PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

789 98% Codo Ø4" x 90º PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

790 98% Tee Ø8" x Ø3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

791 98% Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

792 98% Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

793 98% Tee Ø6" x Ø3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

794 98% Tapón de Ø3" PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

795 98% Tapón de Ø4" PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

796 98% Reducción de Ø4" a Ø3" PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

797 98% Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

798 98% Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

799 98% Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

800 98% Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

801 98% Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de 
diseño)

15 days Thu 13/04/23 Thu 28/09/23

802 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 4 days Fri 13/10/23 Thu 19/10/23

803 0% Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta dresser)

1 day Fri 13/10/23 Mon
16/10/23

804 0% Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta dresser)

1 day Mon
16/10/23

Tue 17/10/23

805 0% Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 200 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta dresser)

1 day Tue 17/10/23 Wed
18/10/23

806 0% Válvula de Compuerta de Ø8" H.F. de 200 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta dresser)

1 day Wed
18/10/23

Thu 19/10/23

807 0% Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) 2 days Tue 17/10/23 Thu 19/10/23

808 10... ACOMETIDAS 68 days Fri 10/02/23 Tue 09/05/23

March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecemberJanuary FebruaryMarch April May June July August SeptemberOctober NovemberDecemberJanuary FebruaryMarch April May June July

INAPA -  CRONOGRAMA

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN JOSÉ DE OCOA - SABANA LARGA  

Página 25



ID % 
Complete

Task 
Mode

Nombre de tarea Duration Start Finish

809 10... Acometidas Urbanas de Ø3" en tuberia de polietileno con 
valvula de paso y caja registro en (456 uds)

68 days Fri 10/02/23 Tue 09/05/23

810 10... Acometidas Urbanas de Ø4" en tuberia de polietileno con 
valvula de paso y caja registro en (114 uds)

23 days Mon
10/04/23

Tue 09/05/23

811 10... DEMOLICIÓN DE: 69 days Fri 10/02/23 Wed 10/05/23

812 10... Acera de 1.00 m 68 days Fri 10/02/23 Tue 09/05/23

813 10... Contén 68 days Fri 10/02/23 Tue 09/05/23

814 10... Bote de material demolido c/camión 1 day Tue 09/05/23 Wed 10/05/23

815 10... REPOSICIÓN DE: 76 days Thu 13/04/23Wed 19/07/23

816 10... Acera de hormigon industrial 210 kg/cm y refuerzo de fibra de 
polipropileno ancho de 1.00 m

32 days Thu 13/04/23 Wed
24/05/23

817 10... Contén 44 days Wed 24/05/23Wed 19/07/23

818 90% REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICIOS EXISTENTES 237.88 days Fri 10/02/23 Mon 11/12/23

819 0% USO DE BOMBA DE ACHIQUE 58 days Thu 28/09/23Mon 11/12/23

820 0% Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP) 58 days Thu 28/09/23 Mon 11/12/23

821 98% SUMINISTRO TUBERÍAS 181.04 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

822 98% De Ø1/2" PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

823 98% De Ø3/4" PVC SCH-40 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

824 98% De Ø3" PVC SDR-26 c/J.G. 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

825 98% De Ø4" PVC SDR-26 c/J.G. 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

826 98% SUMINISTRO DE: 181.04 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

827 98% Coupling Ø1/2" PVC 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

828 98% Coupling Ø3/4" PVC 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

829 98% Coupling Ø3" PVC 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

830 98% Coupling Ø4" PVC 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

831 98% Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

832 98% Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

833 98% MANO DE OBRA 181.04 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

834 98% Maestro Plomero (1H) 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23

835 98% Peón (2H) 58 days Fri 10/02/23 Fri 29/09/23
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836 0% REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 35 days Thu 28/09/23 Fri 10/11/23

837 0% Imprimación sencilla 15 days Thu 28/09/23 Tue 17/10/23

843 94% RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LA VIGÍA 173.88 days Wed 29/03/23 Sat 04/11/23

844 99% TRABAJOS PRELIMINARES 120.22 days Fri 28/04/23 Thu 28/09/23

845 99% Replanteo 34 days Fri 28/04/23 Thu 28/09/23

846 99% CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(100%)

122.22 days Sat 29/04/23 Mon
02/10/23

847 99% Corte de Asfalto e=2" 34 days Sat 29/04/23 Thu 28/09/23

848 99% Remoción de carpeta Asfáltica 34 days Sat 29/04/23 Thu 28/09/23

849 99% Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en 
lugar de botadero)

34 days Wed
03/05/23

Mon
02/10/23

850 99% MOVIMIENTO DE TIERRA 119.18 days Tue 02/05/23 Sat 30/09/23

851 99% Excavación material compacto c/equipo 30 days Tue 02/05/23 Thu 28/09/23

852 99% Suministro de material de mina (sujeto aprobación por la 
Supervisión)

30 days Tue 02/05/23 Thu 28/09/23

853 99% Asiento de arena (suministro y colocación) 30 days Tue 02/05/23 Thu 28/09/23

854 99% Relleno compactado de material c/compactador mecánico en 
capas de 0.20m

30 days Tue 02/05/23 Thu 28/09/23

855 99% Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) 30 days Thu 04/05/23 Sat 30/09/23

856 10... SUMINISTRO DE TUBERÍA: 28 days Tue 02/05/23Wed 07/06/23

857 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 3 days Tue 02/05/23 Fri 05/05/23

858 10... De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 28 days Tue 02/05/23 Wed 07/06/23

859 99% COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 117.18 days Tue 02/05/23 Thu 28/09/23

860 99% De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. 3 days Tue 02/05/23 Thu 28/09/23

861 99% De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. 27 days Fri 05/05/23 Thu 28/09/23

862 35% PRUEBA HIDROSTÁTICA 93.63 days Tue 13/06/23 Tue 10/10/23

863 35% De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. (Con acometidas) 5 days Mon 26/06/23Mon 02/10/23

864 35% De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. (Con acometidas) 15 days Tue 13/06/23 Tue 10/10/23

865 99% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 144.23 days Wed 29/03/23Thu 28/09/23

866 99% Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23
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867 99% Codo Ø3" x 90º PVC SCH-40 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

868 99% Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

869 99% Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

870 99% Tee Ø6" x Ø3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

871 99% Tapón de Ø3" PVC SCH-40 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

872 99% Reducción Ø4" a Ø3" PVC SCH-40 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

873 99% Ampliación Ø3" a Ø4" PVC SCH-40 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

874 99% Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

875 99% Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI 30 days Wed 29/03/23 Thu 28/09/23

876 99% Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de 
diseño)

5 days Fri 05/05/23 Thu 28/09/23

877 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 5 days Tue 10/10/23 Tue 17/10/23

878 0% Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta Dresser)

1 day Tue 10/10/23 Wed
11/10/23

879 0% Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta Dresser)

1 day Wed
11/10/23

Thu 12/10/23

880 0% Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 200 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta Dresser)

1 day Thu 12/10/23 Fri 13/10/23

881 0% Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) 2 days Fri 13/10/23 Tue 17/10/23

882 0% CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø3" ACERO SCH-80 
L=14.00 M (1 UD)

6 days Thu 28/09/23 Thu 05/10/23

883 0% Replanteo 1 day Thu 28/09/23 Thu 28/09/23

884 0% Suministro de Tubería de Ø3" Acero SCH-80 c/protección 
anticorrosiva (Incluye brazos)

3 days Fri 29/09/23 Tue 03/10/23

885 0% Suministro de Codo de Ø3" x 45º Acero SCH-80 c/protección 
anticorrosiva

3 days Fri 29/09/23 Tue 03/10/23

886 0% Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI 3 days Fri 29/09/23 Tue 03/10/23

887 0% Anclaje p/piezas 2 days Tue 03/10/23 Thu 05/10/23
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888 0% Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y 
materiales)

3 days Fri 29/09/23 Tue 03/10/23

889 10... ACOMETIDAS 45 days Fri 05/05/23 Mon 03/07/23

890 10... Acometidas Urbanas de Ø3" en tuberia de polietileno con 
valvula de paso y caja registro en (405 uds)

40 days Fri 05/05/23 Mon
26/06/23

891 10... Acometidas Urbanas de Ø4" en tuberia de polietileno con 
valvula de paso y caja registro en (45 uds)

5 days Mon
26/06/23

Mon
03/07/23

892 10... DEMOLICIÓN DE: 46 days Fri 05/05/23 Tue 04/07/23

893 10... Acera de 1.00 M (f'c=210 kg/cm² con refuerzo de fibra de 
polipropileno)

45 days Fri 05/05/23 Mon
03/07/23

894 10... Contén 45 days Fri 05/05/23 Mon 03/07/23

895 10... Bote de material demolido c/camión 1 day Mon 03/07/23 Tue 04/07/23

896 10... REPOSICIÓN DE: 28 days Sat 27/05/23 Mon 03/07/23

897 10... Acera de 1.00 m 20 days Wed 07/06/23Mon 03/07/23

898 10... Contén 28 days Sat 27/05/23 Mon 03/07/23

899 92% REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICIOS EXISTENTES 146.88 days Tue 02/05/23 Sat 04/11/23

902 10... SUMINISTRO TUBERÍAS 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

903 10... De Ø1/2" PVC SCH-40 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

904 10... De Ø3/4" PVC SCH-40 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

905 10... De Ø3" PVC SDR-26 c/J.G. 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

906 10... De Ø4" PVC SDR-26 c/J.G. 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

907 10... SUMINISTRO DE: 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

908 10... Coupling Ø1/2" PVC 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

909 10... Coupling Ø3/4" PVC 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

910 10... Coupling Ø3" PVC 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

911 10... Coupling Ø4" PVC 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

912 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

913 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

914 10... MANO DE OBRA 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

915 10... Maestro Plomero (1H) 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23
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916 10... Peón (2H) 30 days Tue 02/05/23 Fri 09/06/23

917 0% REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 7 days Thu 28/09/23 Fri 06/10/23

918 0% Imprimación sencilla 3 days Thu 28/09/23 Mon 02/10/23

919 0% Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de 
Adherencia)

4 days Mon
02/10/23

Fri 06/10/23

920 0% Transporte de asfalto, Distancia = 30 km apróx. 7 days Thu 28/09/23 Fri 06/10/23

921 99% CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros,
uso de conos refractarios y hombres con banderolas)

82 days Wed
29/03/23

Fri 06/10/23

922 99% SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA 
(Incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, 
postes para cintas refractaria, luces intermitentes, barreras 
de peligro naranja).

82 days Wed
29/03/23

Fri 06/10/23

923 99% LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 
herramientas menores)

82 days Wed
29/03/23

Fri 06/10/23

924 83% RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LOS MAESTROS 158.88 days Tue 18/04/23Mon 06/11/23

925 10... TRABAJOS PRELIMINARES 24 days Mon 08/05/23Wed 07/06/23

926 10... Replanteo 24 days Mon 08/05/23Wed 07/06/23

927 10... CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(100%)

24 days Tue 09/05/23 Thu 08/06/23

928 10... Corte de Asfalto e=2" 24 days Tue 09/05/23 Thu 08/06/23

929 10... Remoción de carpeta Asfáltica 24 days Tue 09/05/23 Thu 08/06/23

930 10... Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en 
lugar de botadero)

24 days Tue 09/05/23 Thu 08/06/23

931 10... MOVIMIENTO DE TIERRA 23 days Thu 11/05/23 Fri 09/06/23

932 10... Excavación material compacto c/equipo 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

933 10... Suministro de material de mina 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

934 10... Asiento de arena (suministro y colocación) 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

935 10... Relleno compactado de material c/compactador mecánico en 
capas de 0.20m

21 days Thu 11/05/23 Wed
07/06/23

936 10... Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) 21 days Sat 13/05/23 Fri 09/06/23
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937 29% SUMINISTRO DE TUBERÍA: 124.88 days Thu 11/05/23 Tue 17/10/23

938 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 6 days Thu 11/05/23 Thu 18/05/23

939 0% De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 15 days Thu 28/09/23 Tue 17/10/23

940 29% COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 124.88 days Thu 11/05/23 Tue 17/10/23

941 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. 6 days Thu 11/05/23 Thu 18/05/23

942 0% De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. 15 days Thu 28/09/23 Tue 17/10/23

943 29% PRUEBA HIDROSTÁTICA 110.88 days Mon 29/05/23Tue 17/10/23

944 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. (Sin acometidas) 6 days Mon 29/05/23 Tue 06/06/23

945 0% De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. (Con acometidas) 15 days Thu 28/09/23 Tue 17/10/23

946 10... SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 25 days Fri 21/04/23 Wed 24/05/23

947 10... Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

948 10... Codo Ø3" x 90º PVC SCH-40 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

949 10... Codo Ø8" x 90º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

950 10... Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

951 10... Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

952 10... Tapón de Ø3" PVC SCH-40 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

953 10... Reducción Ø4" a Ø3" PVC SCH-40 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

954 10... Reducción Ø8" a Ø4" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

955 10... Ampliación Ø3" a Ø4" PVC SCH-40 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

956 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

957 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI 21 days Fri 21/04/23 Thu 18/05/23

958 10... Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de 
diseño)

4 days Thu 18/05/23 Wed
24/05/23

959 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 2 days Tue 17/10/23 Thu 19/10/23

960 0% Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta Dresser)

1 day Tue 17/10/23 Wed
18/10/23
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961 0% Válvula de Compuerta de Ø8" H.F. de 200 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta Dresser)

1 day Tue 17/10/23 Wed
18/10/23

962 0% Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) 1 day Wed 18/10/23 Thu 19/10/23

963 0% ACOMETIDAS 30 days Thu 28/09/23 Sat 04/11/23

964 0% Acometidas Urbanas de Ø3" en tuberia de polietileno con 
valvula de paso y caja registro en (120 uds)

24 days Thu 28/09/23 Fri 27/10/23

973 92% REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICIOS EXISTENTES 130.88 days Thu 11/05/23 Tue 24/10/23

974 0% USO DE BOMBA DE ACHIQUE 21 days Thu 28/09/23 Tue 24/10/23

975 0% Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP) 21 days Thu 28/09/23 Tue 24/10/23

976 10... SUMINISTRO TUBERÍAS 21 days Thu 11/05/23Wed 07/06/23

977 10... De Ø1/2" PVC SCH-40 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

978 10... De Ø3/4" PVC SCH-40 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

979 10... De Ø3" PVC SDR-26 c/J.G. 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

980 10... De Ø4" PVC SDR-26 c/J.G. 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

981 10... SUMINISTRO DE: 21 days Thu 11/05/23Wed 07/06/23

982 10... Coupling Ø1/2" PVC 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

983 10... Coupling Ø3/4" PVC 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

984 10... Coupling Ø3" PVC 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

985 10... Coupling Ø4" PVC 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

986 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

987 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

988 10... MANO DE OBRA 21 days Thu 11/05/23Wed 07/06/23

989 10... Maestro Plomero (1H) 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

990 10... Peón (2H) 21 days Thu 11/05/23 Wed 07/06/23

991 10... REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 5 days Fri 16/06/23 Fri 23/06/23

992 10... Imprimación sencilla 2 days Fri 16/06/23 Tue 20/06/23

993 10... Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de 
Adherencia)

3 days Tue 20/06/23 Fri 23/06/23

994 10... Transporte de asfalto, Distancia = 30 km apróx. 5 days Fri 16/06/23 Fri 23/06/23
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995 10... CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros,
uso de conos refractarios y hombres con banderolas)

52 days Tue 18/04/23 Fri 23/06/23

996 10... SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA 
(Incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, 
postes para cintas refractaria, luces intermitentes, barreras 
de peligro naranja).

52 days Tue 18/04/23 Fri 23/06/23

997 10... LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 
herramientas menores)

52 days Tue 18/04/23 Fri 23/06/23

998 99% RED DE DISTRIBUCIÓN SABANA LARGA 238.88 days Mon 06/03/23Wed 03/01/24

999 10... PRELIMINAR 80 days Mon 06/03/23Thu 15/06/23

1000 10... Replanteo 80 days Mon 06/03/23 Thu 15/06/23

1001 10... CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(100%)

82 days Mon
06/03/23

Mon
19/06/23

1002 10... Corte de Asfalto e=2" 80 days Mon 06/03/23 Thu 15/06/23

1003 10... Remoción de carpeta Asfáltica 80 days Mon 06/03/23 Thu 15/06/23

1004 10... Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en 
lugar de botadero)

80 days Wed
08/03/23

Mon
19/06/23

1005 10... MOVIMIENTO DE TIERRA 79 days Wed 08/03/23 Fri 16/06/23

1006 10... Excavación material compacto c/equipo 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1007 10... Asiento de arena (Suministro y colocación) 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1008 10... Suministro de material (Pre-aprobación de la supervisión) 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1009 10... Relleno compactado de material c/compactador mecánico en 
capas de 0.20m

77 days Wed
08/03/23

Wed
14/06/23

1010 10... Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) 77 days Fri 10/03/23 Fri 16/06/23

1011 10... SUMINISTRO DE TUBERÍA: 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1012 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 9 days Wed 08/03/23Mon 20/03/23

1013 10... De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana 68 days Mon 20/03/23Wed 14/06/23

1014 10... COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 76 days Wed 08/03/23Tue 13/06/23

1015 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. 9 days Wed 08/03/23Mon 20/03/23

1016 10... De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. 67 days Mon 20/03/23 Tue 13/06/23
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1017 10... PRUEBA HIDROSTÁTICA 64 days Tue 21/03/23 Sat 10/06/23

1018 10... De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. (Con acometidas) 9 days Tue 21/03/23 Sat 01/04/23

1019 10... De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. (Con acometidas) 55 days Sat 01/04/23 Sat 10/06/23

1020 10... SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

82 days Tue 07/03/23 Tue 20/06/23

1021 10... Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1022 10... Codo Ø3" x 22.5º Acero SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1023 10... Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1024 10... Tee Ø4" x Ø3" PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1025 10... Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1026 10... Tee Ø8" x Ø3" Acero SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1027 10... Tee Ø8" x Ø4" Acero SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1028 10... Cruz Ø3" x 3" Acero SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1029 10... Cruz Ø4" x 4" PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1030 10... Niple Ø3" PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1031 10... Tapón de Ø8" PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1032 10... Reducción Ø4" a Ø3" PVC SCH-40 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1033 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1034 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1035 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI 77 days Tue 07/03/23 Tue 13/06/23

1036 10... Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de 
diseño)

10 days Wed
07/06/23

Tue 20/06/23

1037 0% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 13 days Thu 28/09/23 Fri 13/10/23

1038 0% Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta dresser)

6 days Thu 28/09/23 Thu 05/10/23

1039 0% Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, 
Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, 
juntas de goma y junta dresser)

1 day Thu 05/10/23 Fri 06/10/23

1040 0% Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) 6 days Fri 06/10/23 Fri 13/10/23
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1041 10... ACOMETIDAS 87 days Wed 08/03/23Tue 27/06/23

1042 10... Acometidas Urbanas de Ø4" en tuberia de polietileno con 
valvula de paso y caja registro en (30 uds)

10 days Wed
08/03/23

Tue 21/03/23

1043 10... Acometidas Rurales de Ø4" (150 ud) 77 days Tue 21/03/23 Tue 27/06/23

1044 10... DEMOLICIÓN DE: 88 days Wed 08/03/23Wed 28/06/23

1045 10... Acera de 1.00 m 87 days Wed 08/03/23 Tue 27/06/23

1046 10... Contén 87 days Wed 08/03/23 Tue 27/06/23

1047 10... Bote de material demolido c/camión 1 day Tue 27/06/23 Wed 28/06/23

1048 75% REPOSICIÓN DE: 130.5 days Fri 05/05/23 Thu 19/10/23

1049 70% Acera de 1.00 M (f'c=210 kg/cm² con refuerzo de fibra de 
polipropileno)

56 days Thu 01/06/23 Thu 19/10/23

1050 78% Contén 77 days Fri 05/05/23 Thu 19/10/23

1051 10... REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICIOS EXISTENTES 236.88 days Wed 08/03/23Wed 03/01/24

1052 10... USO DE BOMBA DE ACHIQUE 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1053 10... Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP) 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1059 10... SUMINISTRO DE: 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1060 10... Coupling Ø1/2" PVC 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1061 10... Coupling Ø3/4" PVC 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1062 10... Coupling Ø3" PVC 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1063 10... Coupling Ø4" PVC 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1064 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1065 10... Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1066 10... MANO DE OBRA 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1067 10... Maestro Plomero (1H) 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1068 10... Peón (2H) 77 days Wed 08/03/23Wed 14/06/23

1069 10... REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 25 days Fri 11/08/23 Wed 13/09/23

1070 10... Imprimación sencilla 10 days Fri 11/08/23 Thu 24/08/23

1071 10... Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de 
Adherencia)

15 days Thu 24/08/23 Wed
13/09/23

1072 10... Transporte de asfalto, Distancia = 35 km apróx. 25 days Fri 11/08/23 Wed 13/09/23
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1073 10... CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros,
uso de conos refractarios y hombres con banderolas)

150 days Mon
06/03/23

Wed
13/09/23

1074 10... SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA 
(Incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, 
postes para cintas refractaria, luces intermitentes, barreras 
de peligro naranja).

150 days Mon
06/03/23

Wed
13/09/23

1075 10... LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 
herramientas menores)

150 days Mon
06/03/23

Wed
13/09/23

1076 68% TECHO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONVERSIÓN DE 
PLANTA EN DEPÓSITO SABANA LARGA

271.13 days Mon
16/01/23

Tue 26/12/23

1077 10... PRELIMINARES 20 days Mon 16/01/23Thu 09/02/23

1078 10... Andamiaje interior para base de encofrado (inc. alquiler de 
andamios, puntales telescópicos, plataforma de plywood de 3/4" 
piezas, instalación y desintalación ) (2 meses de alquiler) madera 
sin ningun uso.

1 day Mon
16/01/23

Tue 17/01/23

1079 10... Andamios exterior para uso general 4 days Tue 17/01/23 Sat 21/01/23

1080 10... Lavado a presión parte superior del muro existente 1 day Sat 21/01/23 Mon 23/01/23

1081 10... Repicado de hormigón parte superior muro existente 7 days Mon 23/01/23Wed 01/02/23

1082 10... Aplicación de adherente epóxico (SIKADUR-32) o similar según 
fabricante

3 days Wed
01/02/23

Sat 04/02/23

1083 10... Colocación de Junta hidrofílica de 6" 4 days Sat 04/02/23 Thu 09/02/23

1084 10... HORMIGÓN ARMADO F'c=280 kg/cm² 50 days Thu 09/02/23 Fri 14/04/23

1085 10... Viga V1 de 0.52 m x 0.30 m - 2.88 qq/m³ 13 days Thu 09/02/23 Mon 27/02/23

1086 10... Viga VM1 de 0.52 m x 0.30 m - 3.02 qq/m³ 7 days Mon 27/02/23 Tue 07/03/23

1087 10... Viga VM2 de 0.60 m x 0.30 m - 2.41 qq/m³ 4 days Tue 07/03/23 Mon 13/03/23

1088 10... Losa de Techo, e=0.12m - 1.48 qq/m³ 25 days Mon 13/03/23 Thu 13/04/23

1089 10... Ventilación de techo (inc. tapa de H.F.) 1 day Thu 13/04/23 Fri 14/04/23

1090 10... TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 70 days Fri 14/04/23 Wed 12/07/23

1091 10... Adhesivo para concreto y pañete Lanco CB-999 o similar 
superficie de hormigón en Vigas

14 days Fri 14/04/23 Tue 02/05/23
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1092 10... Pañete interior y exterior en Vigas 14 days Tue 02/05/23 Fri 19/05/23

1093 10... Pañete en losa de techo en interior del tanque con mezcla 
hidrofóbica

15 days Fri 19/05/23 Thu 08/06/23

1094 10... Fino de techo hidrofobica 27 days Thu 08/06/23 Wed 12/07/23

1095 10... Cantos 3 days Tue 16/05/23 Fri 19/05/23

1096 48% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y PIEZAS 
ESPECIALES (CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA)

107.13 days Fri 19/05/23 Tue 03/10/23

1097 75% Movimiento de tierra para tuberia 2 days Fri 19/05/23 Thu 28/09/23

1098 75% Tubería de Ø12" acero SCH-30 2 days Fri 19/05/23 Thu 28/09/23

1099 75% Codo de Ø12" x 45° acero SCH-30 2 days Fri 19/05/23 Thu 28/09/23

1100 0% Junta mecanica tipo dresser Ø12" 2 days Thu 28/09/23 Fri 29/09/23

1101 0% Válvulas de mariposa Ø12" completa 2 days Sat 30/09/23 Tue 03/10/23

1102 75% Registro para Válvula de Ø12"de 1.50 m x 1.50 m x 3.83 m 
(Según diseño)

1 day Thu 25/05/23 Tue 03/10/23

1103 0% MISCELANEOS 64 days Tue 03/10/23 Sat 23/12/23

1104 0% Suministro y colocación de escalera exterior 2 days Tue 03/10/23 Thu 05/10/23

1105 0% Suministro y colocación de escalera interna de acero inoxidable 2 days Thu 05/10/23 Mon
09/10/23

1106 0% Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. (según 
diseño)

1 day Mon
09/10/23

Tue 10/10/23

1108 0% Pintura azul turquesa acrílica calidad superior incluye andamio 19 days Wed 29/11/23 Sat 23/12/23

1109 40% LOGO Y LETRERO INAPA 1 day Sat 23/12/23 Mon 25/12/23

1110 0% LIMPIEZA FINAL 1 day Mon 25/12/23 Tue 26/12/23

1111 1% VARIOS 613.38 days?Mon 04/04/22Thu 23/05/24

1112 38% Valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color, conteniendo 
logo de INAPA, nombre proyecto y contratista. Estructura en tubos 
galvanizados 1 1/2 x 1 1/2 y soportes en tubo cuadrado 4 x 4

8 days Sat 09/04/22 Sat 07/10/23

1113 0% Sistema de videovigilancia con transmision en tiempo real durante 
ejecucion de la obra (incluido el pago mensual de internet)

8 days Thu 28/09/23 Sat 07/10/23
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