
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TERMINACION ALCANTARATILLADO SANITARIO VALVERDE MAO 271 días jue 7/27/23 vie 7/26/24

2 Inicio Hitos de Entrega 0 días jue 7/27/23 jue 7/27/23

3 COLECTOR PRINCIPAL 267 días jue 7/27/23 lun 7/22/24

4 Colocacion de tuberias y registros tramo actual - berma canal mayor 30 días jue 7/27/23 mié 8/30/23

5 Entrega Berma Canal por parte de INAPA 1 día mié 8/30/23 jue 8/31/23

6 Colocacion de tuberias tramo berma canal mayor 45 días jue 8/31/23 sáb 12/16/23

7 Colocacion de tuberias tramo berma canal mayor - interseccion 
Benito Moncion

75 días sáb 
12/16/23

lun 3/11/24

8 Colocacion de tuberias tramo interseccion Benito Moncion - PTAR 110 días lun 3/11/24 lun 7/15/24

9 Verificaciones y empalmes Varios 5 días lun 7/15/24 sáb 7/20/24

10 Entrega Colector 1 día sáb 7/20/24 lun 7/22/24

11 REDES COLECTORAS 265 días jue 7/27/23 vie 7/19/24

12 Colocacion Registros faltantes 15 días jue 7/27/23 sáb 8/12/23

13 Colocacion de Registros + Tuberias Diametros Menores Tramos Según Liberacion de Inapa180 días jue 7/27/23 sáb 4/13/24

14 Tuberias de servicio sobre colector principial 10 días mié 8/30/23 lun 9/11/23

15 Empalmes Registros colector principal + Redes Diametros Mayores 215 días lun 9/11/23 lun 7/8/24

16 Revision, verificaciones y empalmes varios 10 días lun 7/8/24 vie 7/19/24

17 PLANTA DE TRATAMIENTO 264 días jue 7/27/23 jue 7/18/24

18 Terminacion excavaciones 43 días jue 7/27/23 jue 9/14/23

19 Estabilizacion de fondo de lagunas 60 días jue 9/14/23 mar 1/16/24

20 Relleno Compactado 45 días mar 1/16/24 jue 3/7/24

21 Estabilizacion de Taludes 45 días vie 3/8/24 sáb 4/27/24

22 Armado Estructural de Laguna 1 50 días sáb 9/30/23 lun 1/22/24

23 Armado Estructural de Laguna 2 40 días lun 1/22/24 jue 3/7/24

24 Armado Estructural de Laguna 3 30 días vie 3/8/24 jue 4/11/24

25 Armado Estructural de Laguna 4 25 días jue 4/11/24 jue 5/9/24

26 Lapso de Tiempo Inicio y Termino Vaciados Laguna 1 30 días mié 12/13/23mar 1/16/24

27 Lapso de Tiempo Inicio y Termino Vaciados Laguna 2 30 días jue 2/8/24 mié 3/13/24

28 Lapso de Tiempo Inicio y Termino Vaciados Laguna 3 30 días lun 3/25/24 sáb 4/27/24
29 Lapso de Tiempo Inicio y Termino Vaciados Laguna 4 30 días lun 4/29/24 sáb 6/1/24

30 Curado, Corte y Sellado Superficies de Lagunas 120 días mar 12/19/23vie 5/3/24

31 Preliminares Generales y Facilidades de Obra 10 días sáb 8/12/23 jue 8/24/23

32 Entrega INAPA Detalles caseta de Operador 1 día mar 8/1/23 mié 8/2/23

33 Construccion Caseta de Operador 60 días jue 8/24/23 mié 12/27/23

34 Construccion Verja Perimetral 120 días sáb 8/12/23 jue 2/22/24

35 Acondicionamiento de Vias Interna 10 días sáb 6/1/24 jue 6/13/24

36 Imprimacion Vias Internas 5 días sáb 6/29/24 vie 7/5/24

37 Jardineria y Paisajismo 15 días jue 6/13/24 sáb 6/29/24

38 Revisiones y Ajustes Finales 10 días vie 7/5/24 mié 7/17/24

39 Entrega PTAR 1 día mié 7/17/24 jue 7/18/24

40  ASFALTADO 226 días sáb 9/16/23 vie 7/26/24

41 Revision y Ajustes Preliminares 5 días sáb 9/16/23 jue 9/21/23

42 Movilizacion Equipos y Brigada 15 días vie 9/22/23 lun 10/9/23

43 Preparacion de Superficies con Material de Base 150 días lun 10/9/23 jue 5/23/24

44 Inicio Reposicion de Asfalto Por Tramos 185 días sáb 12/9/23 lun 7/8/24

45 Recorrido Para Verificaciones y Ajustes 1 día lun 7/8/24 mar 7/9/24

46 Rectificacion y Ajustes Finales 15 días mar 7/9/24 vie 7/26/24

47 Fin de Obra 0 días lun 7/22/24 lun 7/22/24
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