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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

  

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

Santo Domingo, D.N. 
24 de febrero del 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISI ope OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 3 / 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 20-12-2021 AL 10-01-2022 / 

Referencia : Obra: Línea De Conducción Tramo desde Est-2+356.60 hasta Est. Y 
3+372.40, Provincias Santo Domingo-Monte Plata, Zona IV, Lote IX, 

Contrato: 004/2021 Y 
Contratista: Ing. Héctor Eduardo Hernández García: 
Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3 

- Fotos 

1) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

e Línea Conducción (Desde Est. 2+356,60 Hasta Est. 3+372,40), Suministro y 

Colocación de 1056.43 m Tuberías 1412" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % 

Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 224.54 ml Tuberías 06" PVC 

(SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 

384.54 ml Tuberías 14" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida. 

P/Campana suministro y colocación de 384,54 ml Tuberías 43" PVC (SDR-26) 

C/Junta de Goma + 2 % Perdida 

Suministro y colocación de válvulas 

1 válvula de compuerta Y 4"HFplatillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 niples 

platillados, 2 juntas dresser y 2 v pares de tornillos, 2 válvula de compuerta 03" hf 

platillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 nipes plantilladlos, 2 juntas dresser y 2 

pares de tornillos, 3 cajas telescópicas para válvulas 

Prueba hidrostáticas, corte suministro y colocación de asfalto



AVANCE DE LA OBRA: 

e En este momento fueron ejecutaron 367.91 m3 de excavación, 18.78 m3 de asiento 

de arena, 298.72m3 de relleno compactado, además un suministro de 233.14 ml 

Tuberías 012" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % Perdida p/ campana, y 214.80 

ml Tuberías 06" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perdida p/ campana, y una 

colocación de 163.23 ml de 012" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % perdida p/ 

campana y 214.80m] Tuberías 06" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perdida p/ 

campana, 494.70 ml corte de asfalto, una extracción de 284.04 m2. 

Atentamente, 

 



 
 

MEMORIA FOTOGRAFICA



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 

ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N. 
21 de marzo del 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 1 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 28-2-2022 AL 15-3-2022 

Referencia : Obra: Línea De Conducción 12" PVC Tramo Desde Est. 4+388.20. Hasta 

Est, 5+404.00, Provincias Santo Domingo-Monte Plata, Zona IV Lote XIII 

Contrato: 010/2021 

Contratista: Ing. Cesar Eduardo Pérez Bona 
Provincia: Monte Plata 

Ánexo : - Reporte de Cubicación No. l 
Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

e Línea Conducción (Desde Est. 4+388.20 Hasta Est. 54404), Suministro y Colocación de 

1,056.43 m Tuberías 1412" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 3 % Perd. P/Campana, 

e Suministro y Colocación de Piezas Especiales C/Protección Anticorrosiva, 

+ Suministro y Colocación de 1 Válvulas de Desagúe de 4" H.F. 200 PSI Platillada Completa 

(Incluye: Cuerpo de la Válvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, Niple Plantillado de Y 

X 12", Junta Dresser 0, Tee de Acero del Y y Un Tubo Acero del 0), y 1 Válvula de Aire 

Combinada W2" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple platillada, 2 

Juntas Mecánicas Tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), 1 Caja Telescópica para Válvula, 

e 1 Registro P/Válvulas de Aire, Según Detalle 

e Prueba Hidrostática. 

e Corte, Suministro y Colocación de Asfalto. 

e Extracción de asfalto. 

e Bote Carpeta asfáltica.



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En este acápite presentamos las actividades realizadas para esta cubicación. Se ejecutaron 602.60 ml 

de Corte de Asfalto E=5" de un solo lado, 1029.05.m3 de excavación, 838.44 m3 relleno compactado 

c/compactador mecánico en capas de 0.30 m, 927.07 m de Suministro y Colocación de Tubería 112" 

PVC (SDR-26) C/Junta De Goma + 4 % Perd. P/Campana, así como 298.00m2 de extracción de 

asfalto, 35.25 m3 bote de corte de asfalto, el pago Completa de 1 Mes de Campamento (Incluye 

Alquiler de Casa o Solar con Caseta de Materiales con (Baño Móvil). 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

Ing. Willys F Sánchez M.     

 



MEMORIA FOTOGRAFICA  



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

  

(INAPA) 

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

Santo Domingo, D.N. Y 
18 de Enero del 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 1, 
REPORTE DE CUB. NO. 1 -// 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 07-01-2022 AL 13-01-2022 — 

Referencia : Obra: Línea De Conducción 12" PVC Tramo Desde Est. 3+372.40 

Hasta 4+388.20, Provincias Santo Domingo-Monte Plata, Zona IV,Lote . 

XI. Y 

Contrato: 013/2021 / ( 

Contratista: Ing. Francisco Ramón Delgado Espinal A 
Provincia: Monte Plata 7 / 

Anexo : - Reporte de Cubicación No. 1 
- Fotos ( 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

Línea Conducción (Desde Est. 3+372.40 Hasta Est. 4+388.20), Suministro y Colocación de 

1,056.43 m Tuberías H12"PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % Perd. P/Campana, 

Suministro y Colocación de Piezas Especiales C/Protección Anticorrosiva, Suministro y 

Colocación de 2 Válvulas de Compuerta de H3"(3U) y H6" (1U) H.F. Platilladas (Incluyen: 2 

juntas de goma,2 niples platillados, 2 juntas mecánicas, tipo Dresser y 2 pares de tornillos) 

, 1 Válvula de Aire Combinada M2" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de goma, 2 niples 

Platillados, 2 Juntas mecánicas tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), 4 Caja Telescópica para 

Válvula, 

1 Registro P/Válvula en tubo de $48" H.A. (Incluye base y tapa de H.S.), Prueba Hidrostática, 

<orte y extracción de asfalto, bote de carpeta asfalto c/ camión D=SKM (Incluye carguío y 

esparcimiento en botadero), suministro de material base para relleno, suministro y 

colocación de imprimación, suministro y colocación de asfalto, transporte de asfalto 

caliente (50 KM).



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Las actividades ejecutadas para esta cubicación en dicha obra fueron: 450.99m3 de 

excavación, 812.60 m de Corte de Asfalto (Ambos Lados), 365.67 m2 de extracción de 

asfalto, 423.40 fi de Suministro y colocación de Tuberías H12" PVC (SDR-26) C/Junta De 

Goma + 4 % Pérd. P/Campana, el pago Completo de 1 Mes de Campamento (Incluye Alquiler 

de Casa o Solar con caseta de materiales con (IU) (Baño Móvil). 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

Aer Ing-Milágros letto 

Supervisor de Obras    

 



 
 

MEMORIA DE FOTOS



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, D.N. 

03 de febrero de 2022 .- 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 2 / 
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 06/01/2022 HASTA 18/01/2022 7 

Referencia : Obra: Línea de Conducción 12" PVC Tramo Desde Est.1+556 

Hasta Est.2+359, Provincias Santo Domingo-Monte Plata, 

Zona IV, Lote IV 

Provincia: Monte Plata - 

Contrato: 016-2021 .- 

Contratista: Ing. Virgilio Polonia Carrión Y 

Anexo : - Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El alcance de esta obra contempla la construcción de los siguientes elementos: 

e Línea De Conducción en tubería de 012" PVC desde Estación 1+556 hasta la 

Estación 24359. 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra con una ejecución de un 62.46%. 

En campo se colocaron 70 tubos 012" PVC SDR-26 con su respectivo movimiento de tierra. 

La colocación de esta tubería implicó el corte, extracción y bote de asfalto; la señalización, 

manejo de tránsito y seguridad vial y, la limpieza continua del tramo. 

II) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este inform, la partida más importante que se cubica es la del suministro y 

colocación de 406.0m tubería 012" PVC SDR-26. Esto incluye su respectivo movimiento de 

tierra más el corte, extracción y bote de asfalto. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

 



IV) MEMORIA FOTOGRAFICA 

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N. 
31 de enero 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 2 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 10-1-2022 AL 25-1-2022 y 

Referencia : Obra: Red de Distribución La Palmita-La Javilla-La Felicita 

Provincia Santo Domingo -Monte Plata. 
Contrato: 020/2021 / 
Contratista: Ing. Emmanuel Rivera Guevara A 

Provincia: Monte Plata / 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 Y 
Fotos 

I DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

Red de distribución comunidades La Palmita, La Javilla, La Felicita, Suministro y 

Colocación de 776.83 m Tuberías 16" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % 

Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 2359.16 ml Tuberías V4" PVC 

- (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 

3903.44 ml Tuberías 13" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida. 

- P/Campana suministro y colocación de 384.54 ml Tuberías 03" PVC (SDR-26) 

C/Junta de Goma + 2 % Perdida 

Suministro y colocación de válvulas 

1 válvula de compuerta W6” hf platillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 niples 

platillados, 2 juntas dresser y 2 pares de tornillos, 6 válvula de compuerta 93” hf 

platillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 nipes plantilladlos, 2 juntas dresser y 2 v 

pares de tornillos, 7 cajas telescópicas para válvulas 

Prueba hidrostáticas, corte, suministro y colocación de asfalto, acometidas rurales y 

urbanas



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Para esta cubicación se han ejecutado 652.41m3 de excavación, se han colocado 

581.48 m3 de relleno, 35.59m3 de asiento de arena, además se han suministrado y 

colocado 1209.92 ml Tuberías 04" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % 

Perdida por campana, se pagaran 300 ml de corte de asfalto que es la cantidad que 

permite el presupuesto, quedando como adicional 886.20 ml en esta cubicación. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

Yates F- Sola 
Ing. WiHys F Sánchez M   



 
 

MEMORIA FOTOGRAFICA



ES A, 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N. 

22 de febrero 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO.3 y 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 26-01-2022 ÁL 27-01 -2022 4 

Referencia - Obra: Red Distribución La Palmita-La Javilla-La Felicita Provincia 

Santo Domingo -Monte Plata. 

Contrato: 020/2021 1 

Contratista: Ing. Emmanuel Rivera Guevara C 

Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3 A 

- Fotos / 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

Red de distribución comunidades La Palmita, La Javilla, La Felicita, Suministro y 

Colocación de 776.83 m Tuberías 06" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % 

Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 2359.16 ml Tuberías 14" PVC 

(SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 

3903.44 ml Tuberías 03" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida. 

P/Campana suministro y colocación de 384.54 ml Tuberías 13" PVC (SDR-26) 

C/Junta de Goma +2 % Perdida, Suministro y colocación de 1 válvula de 

compuerta G6” hf platillada (incluye 2 juntas de gomas, 2 niples platillados, 2 juntas 

dresser y 2 pares de tornillos), 6 válvula de compuerta 03" hf platillada (incluye 2 

juntas de gomas, 2 nipes plantilladlos, 2 juntas dresser y 2 pares de tornillos), 7 

cajas telescópicas para válvulas, Prueba hidrostáticas, corte, suministro y colocación 

de asfalto, acometidas rurales y urbanas



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Para esta cubicación se han ejecutado 1027.60 ml de replanteo, 848.93 - 

m3 de excavación, se han colocado 742.08 m3 de relleno, 61.66 m3 de asiento de 

arena, además se han suministrado y colocado 735.12 ñl Tuberías 04" PVC (SDR- 

26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida por campana y 637.91 ml Tuberías 03" PVC 

(SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida por campana. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

Ing. WiMys F Sánchez M 
Supérvisor de Obras 

il E Sorehpe M   



 
 

MEMORIA FOTOGRAFICA



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

  

(INAPA) 

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

Santo Domingo, D.N. 
2 de febrero del 2022 7 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 2 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 10-11-2021 AL 20-12-2021 / 

Referencia - Obra: Línea De Conducción de 12” Tramo Desde Est 6+419.80.Hasta 

Est. 7+435.60, Provincia Santo Domingo- Monte Plata- Lote IV 

Contrato: 025-2021 

Contratista: Juan Alberto Castro / 

Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 4 
- Fotos” 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

Esta obra contempla la Línea de Conducción Tramo desde 6+419.80 hasta Est. 2+435.60, 

Suministro y Colocación de 1056.43ml tuberías W12" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 

%Perd. P/Campana, 907.64 ml de tuberías M6" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3% 

Perd. P/Campana, 479.40 ml de tuberías V4” PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2% Perd. 

P/Campana, Prueba Hidrostática para tuberías de tuberías de 012", D6"y M4", Suministro 

y Colocación Piezas Especiales con Protección Anticorrosiva, Suministro y Colocación de 

lud. Válvula de Desague 04" H.F. Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 

Juntas Mecánicas tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), Válvula de aire combinada g2" 

H.F. 150 psi Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados dos juntas mecánicas 

tipo dresser y dos pares de tornillos), 7ud. Caja Telescópica para Válvula, Corte, 

Suministro y Colocación de Asfalto.



10y) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra para está cubicación se pagaran las partidas detalladas a continuacion 854.80 

ml de Corte de Asfalto, 470.37 m2 extracción de asfalto, 

427.40 ml de Replanteo, 294,27 ml Suministro y colocación de de tuberías de 06" PVC e 

(SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perd. P/Campana, 444.50 ml colocación de tuberías de 

012" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % Perd. P/Campana, 29.98 ml colocación de 

tuberías de 04" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana 384.6 — 

  

.m3 excavación material compacto c/equipo, 36.32 m3 de asiento de arena, 301.27 13 

relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.30 m3, 100.06 m3 bote de 

material, 82.55 m3 de bote de carpeta asfáltica c/camión D=5 km incluye carguío y 

esparcimiento en botadero. 

Atentamente, 

 



 



o, pa, 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

  

(INAPA) 

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

Santo Domingo, D.N. 
22 de febrero del 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 3 Y 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 10-01-2022 AL 21-01-2022 

Y 
Referencia : Obra: Línea De Conducción de 12” Tramo Desde 6+419.80.80 Hasta 

Est. 7+435.60, Provincia Santo Domingo-Monte Plata, Lote IV A 

Contrato: 025-2021. 

Contratista: Juan Alberto Castro Peña 

Provincia: Monte Plata _-— 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3 7 

- Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes: 

Esta obra contempla la Linea de Conducción Tramo desde 6+419.80 hasta Est. 2+435.60, 

Suministro y Colocación de 1056.43ml tuberías 412" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 

%Perd. P/Campana, 907.64 ml de tuberías V6" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % 

Perd. P/Campana, 479.40 ml de tuberías 14" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. 

P/Campana, Prueba Hidrostática para tuberías de tuberías de 112", V6"y M4", Suministro 

y Colocación Piezas Especiales con Protección Anticorrosiva, Suministro y Colocación de 

lud. Válvula de Desague G4" H.F. Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 

Juntas Mecánicas tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), Válvula de aire combinada W2" 

H.F. 150 psi Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados dos juntas mecánicas 

tipo dresser y dos pares de tornillos), 7ud. Caja Telescópica para Válvula, Corte, 

Suministro y Colocación de Asfalto.



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra para está cubicación se pagaran las partidas detalladas a continuacion 

743.23m3 de excavación, 40.50 m3 de asiento de arena, 634.56 m3 de relleno compactado, 

Replanteo 476.43 1íl, Suministro de 476.43 fal de tuberías de D12" PVC (SDR-26) 

C/Junta de Goma + 4 % Perd. P/Campana, 482.93níl de tuberías de 06" PVC (SDR-26) 

C/Junta de Goma + 3 % Perd. P/Campana, 449.42 íml de tuberías de 14" PVC (SDR-26) 

C/Junta de Goma + 3 % Perd. P/Campana.Colocación de tuberías de tuberías de 112" PVC 

(SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % Perd. P/Campana 61 1.90m1. de tuberias de V6" PVC 

(SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perd. P/Campana 482.93ml, Úe tuberías de tuberías de 

14" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perd. P/Campana 449.421. 

Atentamente, 
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