
  

  
    

  

        
  

  

  

    

  

  

  

  

  

          

  

  
      

fa Modo de [Nombre de tarea Duración [Comienzo [Fin 2021 2022 2023 Ta024 
tarea sil s sil] se TO $1 

3 | Obra : CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY NUEVO, — 522.5d/as  .mari2/7/21 jue12/7/23 
: MUNICIPIO RAMON SANTANA, SAN. PEDRO DE 
¡ MACORÍS (PRES.+EQU. ECO.) o 

2 | ¡ INICIO 0 días mar12/7/21  :mar12/7/21 12/7 

3 [WR ¡  ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIAE 38días :mari2/7/21 jue1/27/22 
a a INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO . - a e ia eS . ra er 

4 ( INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA 21 días mar12/7/21 “mar1/9/22 

Ss [m5 : “POSTE H.A. 35" SODDAN -20dfas  mari2/7/21 tun1/3/22 
6 lay: ” CONDUCTOR AAC NO.- 1/0 15dfes — mari2/7/21  lun12/27/21 

7 ju ESTRUCTURA HA-1008 (VIENTO COMPLETO) 20 días mar 12/7/21 tun1/3/22 

S [mu : ESTRUCTURA MT-105 "20 días mar 12/7/21 — lun1/3/22 

9 | : ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) 15 días mar 12/7/21 lun12/27/21 P 
10 (um o TRANSFORMADOR 15 KVA, 7200/277-480V, 15 días mar 22/7/21 lun12/27/21 

A O A e a a 
11 [m8 ¡ CUT-OUT 2004, 15kV 21 días mar 12/7/21  :mar1/4/22 

E - - APARTARRAYO 9KVY_——— 5 días  mar12/7/21 tun12/13/21 

ai MEDICIONELECTRICA. 7dlas —— mari2f7/21 mié12/1sf21 

a : MANO DE OBRA (209%) 21 días mar 12/7/21  ¡mar1/4/22 
m5: HOYO PARA POSTES. 5 días —  mari2/7/21  lun12/13/21- 

= HOYO PARA VIENTOS 5 das mar12/7/21 — lun12/13/21 

E INSTALACION DE POSTES. 14 días —mar12/7/21 — vie12/24/21 
a _ ELECTRICACION SECUNDARIA. 10 días mié 1/5/22 mar1/18/22 m 

E “ALAMBRE THW No.4 DESDE TRANSFORMADOR -2 días mié 1/5/22 Jue1/6/22. ] 
_ AMEDICION ELECTRICO o 

a “ALAMBRE THW No.8 DESDE MEDICION 7 días mié 1/5/22 jue1/13/22 1 
ELECTRICO A PANEL. 

Tarea Resumen inactivo 5 O Tareas externas EAS AE E 

División wrote Tarea manual RATE Hito externo o 

Hito + solo duración | AAA aaa. Fecha límite + 
Proyecto: 2022-09-30_BATEY N 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen PEREZA Informe de resumen manual ora Progreso es] 

Resumen del proyecto PA====>] Resumen manual PTA Progreso manual Pc: 

Tarea inactiva solo el comienzo L 

Hito inactivo solo fin J 
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- [td Modo de [Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 2021 2022 2023 2024 

tarea si | s2 ls los sl os | ss 
A ALAMBRE THW No.6 DESDE TRANSFORMADOR '5 días mié 1/5/22 mar1/11/22 ] 

A MEDICION ELECTRICO. o a 
2 ALAMBRE VINIL 10/3 DESDE PANEL A BOMBA 5 días mié 1/5/22 «mar1/11/22 1 

SUMERGIBLE l 
mn TUBO IMC DE 2" X 10 7 días mié 1/5/22  jue1/13/22 1 

= TUBO PVC DE 1. X 19 DESDE MEDIDOR HASTA 10 días mié 1/5/22 mar1/18/22 3 

NICHO DE CONTROLES 
== : TUBO PVC DE 3/4" X 19 DESDE PANEL HASTA — S días mié 1/5/22  mar1/11/22 1 

Cd EQUIPO DEBOMBEO ON o ] 
5, : TUBERIA LT 3/4" 3 días mié 1/5/22 vie 1/7/22 l 

" " CONECTORPVCDE1 o 5 días mié 1/5/22 mar1/11/22 1 

= - CONECTOR RECTO LT 3/4 5 días mié 1/5/22 mar1/11/22 1 

a CONECTOR RECTO ¡MC 2" 7 días mié 1/5/22 jue1/13/22 1 

a ABRAZADERA EMT 2 7 días mié 1/5/22 Jue 1/13/22 1 

CURVA PVC 1" 7 días mié 1/5/22  jue1/13/22 1 

= CURVA PVC 3/4" 7 días mié61/5/22  Jue1/13/22 1 

L--] - CONDULET IMC DE 2” 7 días mié 1/5/22. jue1/23/22 1 

== TAPE DE VINIL SUPER 7 elas mié 1/5/22 jue1/13/22 3 

== TAPE DE GOMA SUPER 7 días mié 1/5/22  jue1/13/22 J 

1 ESTRUCTURA AP-104 7 días mié 1/5/22 Jue1/13/22 1 

o MAIN BREAKER DE 40/2 AMPS, ENCLOSURE. Sdías  mié1/5/22  .mar1/11/22 l 

hr MANO DE OBRA (30%) 10 días mié 1/5/22 mar1/18/22 R 

un SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 7 días mié 1/19/22  Jue1/27/22 ñ 

mn. " SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 7 días mié 1/19/22 jue 1/27/22 E 
7.5 HP, 50 GPM, 200”TDH, EQUIPADO CON 
ARRANCADOR DIRECTO A LINEA. 

Tarea Resumen inactivo i 8  Tareasextemas AEREAS 

División esurorananonar car rca narcos Tarea manual Hito extemo o 

Hito 9 solo duración Fecha limite id 

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen PALO informe de resumen manual a Progreso e 

Resumen del proyecto pa =25] Resumen manual PAT Progreso manual o 

Tarea inactiva solo el comienzo t 

Hito inactivo solo fin J       Página 2  



  

[id Modo de [Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 2021 2022 2023 2024 

      
    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

    

  

  

tarea E sil os sl sa $1 
41 ¡um INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y ARRANCAD 5 días ¡mié 1/19/22 — mar 1/25/22 ; 

42 [um 7" CABEZAL CUELLO DE GANZO 3%... 7dfas mi61/19/22  jue1/27/22 g 

43 lus “” NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION — 3 días mié 1/19/22 vie1/21/22 | 
 ANTICOROSION PLATILLADO EN UN EXTREMO o 

44 | NIPLE DE 2 X 2 PLATILLADO EN UN EXTREMO — 3 días -mié 1/19/22 vie1/21/22 ¡ 

45 | NIPLE DE 3” X 6” SCH-80 CON PROTECCION  3días mié 1/19/22  vie1/21/22 | 
- ANTICOROSION PLATILLADO EN AMBOS. o 

46 jus : JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE pa" 150 PS 3 días mié 1/19/22  vie1/21/22 I 

47 (6 : 7 "VALVULA DE COMPUERTA 3" 150 PSI :3días  mié1/19/22  vie1/21/22 l 
2 PLATILLADAVASTAGO ASCENDENTE Ñ 

48 |, ; 7 VALVULA DE DE AIRE 1" 150 PSI 3 días mié 1/19/22 vie1/21/22 | 

49 lim “' ' VALVULACHECKHORIZONTAL, 3" 150 PSI 2días mié 1/19/22 — Jue1/20/22 ¡ 
: PLATILLADA 

so | : VALVULA DE 662” DE COMPUERTA 150 PSI -2 días mié 1/19/22 jue 1/20/22 | 

si | TEE 3 X 2 PLATILLADA SCH-80 CON 2 días mié 1/19/22 — jue 1/20/22 | 
PROTECCION ANTICOROSION ] 

52 [m3 : ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION 2 días mié 1/19/22 jue 1/20/22 1 
ANTICOROSION P/INTERCONECTAR DESCARGA 

+ ALINEA DE IMPULSION Y COLOCACION o o 
"INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA 5 días mié 1/19/22 mar1/25/22 1 

MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 7 días mié 1/19/22 — jue 1/27/22 A 
Eo... DESCARGADE3" A 

| “PINTURA AZUL PARA DESCARGA (oxI DO) 3 días mié 1/19/22 vie 1/21/22 1 

- UNEA DE IMPULSION  6s5dias  vie1/28/22  lun2/7/22 ñ 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 0.5 días vie 1/28/22 vie 1/28/22 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 1 día vie 1/28/22 lun1/31/22 4 

" EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA — 1 día vie 1/28/22 lun1/31/22 
MEDIA 40% 

Tarea RESARANE  Resumen inactivo g “(| Tareas externas (EA 

División reresoronororasonsoroo sas Tarea manual Hito externo ó 

Hito 9 solo duración Fecha límite o 
Proyecto: 2022-09-30_BATEY N 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen PA Informe de resumen manual a Progreso 

Resumen del proyecto Pa====59 Resumen manual PU] Progreso manual oa 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J ,   
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"Hd: Modo de pont: de tarea => [Duración Comiénzo  |Fin 2021 2022 2023 2024 
$1 $2 sil s sa | 92 S 

60 —y : EXCAVACION C/EQUIPO 60 % 1 día vie 1/28/22  tun1/31/22 ¡ 

TN E - ASIENTO DE ARENA o día — vle1/28/22  lun1/31/22 | 

62 [mm SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA 4 día vie 1/28/22 tun1/31/22 | 
O RELLENO (CONSIDERAR 30 % DE LA o o 

63 | : RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN 1 día vie 1/28/22  lun1/31/22 | 
' CAPA DE 0.20 M l 

64 |um i BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM '1 día vie 1/28/22  :lun1/31/22 

TN SUMINISTRO D DE TUBERIAS: — ddía lun 1/32/22 mar2/1/22 

66 [my |“ 7” DEA” PVCSDR-21 CONJ.G. + 2% DE PERDIDA 1 día “Jun 1/31/22 ' mar 2/1/22. 
. . i POR CAMPANA no. .. . ce a a 

07 [um ] COLOCACION DE TUBERIAS: 1 día mar2/1/22 "mié 2/2/22 

68 [us l DE $4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA 1 día mar2/1/22  'mié62/2/22 
: POR CAMPANA 

69 | PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS: 1 día mié 2/2/22 Jue2/3/22 

7o [mu DE $4” PVC SDR-21 CONJ.G. día mié2/2/22 — jue2/3/22 
nl SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 2 días 'jue 2/3/22 lun 2/7/22 

ER VALVULADEAIREDE 1/2" COMPLETA DE 15012 díes Jue 2/3/22. lun2/7/22 

a - CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 2 días Jue2/3/22. — lun2/7/22 

= | DEPOSITO REGULADOR 50 M3 ELEVADO A10M 93 días lun2/7/22  jue6/16/22 
a -  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 2 días lun 2/7/22 'mié2/9/22 
a MOVIMIENTO DE TIERRA 7 días mié 2/9/22  ¡vie2/18/22 

E EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA — 5 días "mié 2/9/22 mié2/16/22 
MEDIA (INC EXTRACCION) 40 % : 

a EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60% 7 días mié 2/9/22 — ¡vie 2/18/22 

LU “RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN '5 5 des mié 2/9/22 mié 2/16/22 
o . CAPA DE 0.20 M o O 

E. BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=S KM S días mié 2/9/22 ml62/16/22 

Tarea Resumen inactivo B “D  Tareas extemas 

División IIDIAEUROFIIDAR RI 0 Tarea manual Hito externo o 

Hito + solo duración Fecha límite . 9 
Proyecto: 2022-09-30_BATEY N 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen PT Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto PS") Resumen manual Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 
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¡Modo de [Nombre de tarea Duración Comienzo  |Fin 2021 2022 2023 2024 
si] s si] se si ls $1 

HORMIGON ARMADO EN F'C =280 KG/CM2 :10 días 'vle 2/18/22 vie 3/4/22 
"ZAPATA DE FUNDACION 0.85 QQ/M3 10días  vie2/18/22 “vie 3/8/22 2 

COLUMNA0.40X 0.50 - 4.81 0/M3'  10días  me2/18/22 vie3/a/22 5 

"LOSA DEFONDO0.20, 6.97 QQ/M3 10 días vie2/18/22  vle3/8/22 y 

VIGA EN MURO 0.30 X 0.40; 5.02 Q0/M3 10 días ¡vie 2/18/22 vie3/4/22 q 

” VIGA EN MURO 0.30X 0.45; 5.02 Q0/M3 '10días ve2/18/22  vie3/a/22 g 

- MURO INFERIOR 0.20 - 3.68 Q0/M3 10 días vie 2/18/22 vie3/9/22 y 

CUPULA DE TECHO 0.10; 3.35 Q0/mM3 10 días vie2/18/22  vie3/4/22 ñ 

TERMINACION DE SUPERFICIE : 24 días vie 3/9/22 luna/9/22 

PAÑETE INTERIOR PULIDO. 7días  vie3/a/22  úmar3/15/22 $ 

PAÑETE EXTERIOR 7 a0días vie3/a/22  vie3/18/22 3 

FINO LOSA DE FONDO PULIDO 12 días 'vie 3/4/22 mar3/22/22 B 

FINO LOSA DETECHO 0 10días  vie3/a/22  vie3/18/22 g 

CANTOS 7 días vie 3/4/22 mar3/15/22 3 

1 PINTURAACRILICA _21 días vie 3/8/22 luna/af22. 

UU O LOGO VIETRERO INAPA (SEGÚN 7 sdlas "me 3/afaz vie 3/11/22 
ESPECIFICACIONES) o e o 

APLICACIÓN DE: S días lun4/9/22  luna/11/22 

“ADITIVO O 3 días lun4/a/22  juea/7/22 
- JUNTAS HIDROFILICAS. 5 días lun4/4/22 — un4/11/22 

ESCALERAS 0 ázdías  tun4/11/22 mié4/27/22 
EXTERIOR METALICA EN FORMA DE EXPIRAL H= 10 días lun 4/11/22 — lun4/25/22 

o o 10.00 MTS (SEGUN DETALLE) o o 
102 (an INTERIOR METALICA ESCALERA H=5.00 MTS 12 días lun4/11/22 — mié8/27/22 

(SEGUN DETALLE) 

Tarea IEEE Resumen inactivo 0" “50 Tareas extemas ad e 

División asvassranasesararaarosss Tarea manual Hito externo o 

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N Hito 9 solo duración Fecha límite Y 

Fecha: vie 9/30/22 Resumen PATA nforme de resumen manual raro Progreso aras 

Resumen del proyecto PASA Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 
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- ld Modo de [Nombre de tarea Duración Comienzo [Fin 2021 [2022 [an 2024 
tarea st $2 si ls si $2 si 

103 (5 ANDAMIAJES 25 días lun 2/7/22 lun 3/14/22 E 

104 [un ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY-PASS Y DESAGUE 15 días mié 9/27/22 mié5/18/22 

105 [e - TUB. (Í4" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION  3días mié 4/27/22 lun 5/2/22 | 
ON .. ANTICORROSIVA O a o 

106 |B TUB. $3" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION 3 días mié 4/27/22 lun 5/2/22 / 

ANTICORROSIVA : 
107 153 TUB. P3" PVC SDR-26 C/J.G. 3 días "mié 4/27/22 tun 5/2/22 | 

108 [mm "CODO 4” X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION 3 días mié 9/27/22 luns/2/22 | 
o ANTICORROSIVA : o 

109 ¡ER CODO 4* X 45 ACERO SCH-80 c/ PROTECCION 3 días mié 4/27/22 tun 5/2/22 ] 

A ANTICORROSIVA o - A o 

110 ¡88 coDO 3" Xx 20 ACERO SCH-80 Cc/ PROTECCION 3 días mié 4/27/22 lun 5/2/22 | 

o ANTICORROSIVA o o o 
+11 | coDO E X 60 ACERO SCH- 80 c/ PROTECCION 3 días "mié 4/27/22 lun 5/2/22 1 

ANTICORROSIVA l 

112 [UH CODO 3" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION 3 días "mlé 4/27/22 lun 5/2/22 1 

AN ANTICORROSIVA o ON 
113 [MB MANGA 4 X 3 ACERO SCH-80 c/ PROTECCION 3 días mié 4/27/22 tun 5/2/22 1 

o ANTICORROSIVA o - i o o 

114 ¡EE MANGA: 3 X 3 ACERO SCH-80 c/ PROTECCION 3 días mié 4/27/22  tuns/2/22 1 

o ANTICORROSIVA 0% AN 
115 [3 ABRAZADERA METALICAS P/T UB. 3 días ¿mié 4/27/22 “lun 5/2/22 l 

16 (au "" ANCLAJE H. S PARA PIEZAS (0.15 M3/UD)  3dfas  mié4/27/22 lun5/2/22 | 
SEGÚN DETALLE : | 

117 | TEE4X3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION 3 dias ¿mié 4/27/22 lun 5/2/22 | 

ANTICORROSIVA 
1198 | TEE3X3 ACERO SCH- 80 C/ PROTECCION 3 días mlé 4/27/22 lun 5/2/22 l 

ANTICORROSIVA 

119 [5 YEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION 3 días «mié 4/27/22 lun 5/2/22 | 

ANTICORROSIVA 

Tarea Resumen inactivo 0” Tareas extemas Ea 

División NAT) Tarea manual Hito externo o 

Hito 4 solo duración | ECARTS: Fecha límite $ 
Proyecto: 2022-09-30_BATEY N 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen PUTA informe de resumen manual sarao Progreso 

Resumen del proyecto PS] Resumen manual Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo t 

Hito inactivo solo fin J 
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Nombre de tarea Duración Comienzo pr 2021 2022 2023 2024 
| Si $2 si | $ si ls s1 

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE ($4” 150 PS 3 días mié 4/27/22 lun5/2/22 l 

— JUNTA MECANICA TIPO DRÉSSER DE $3" 150 PS3 días mié4/27/22 luns/2/22 l 
VALVULA DE COMPUERTA DE 4" 150 PSIH.F. 10 días mié4/27/22  «mié5/11/22 A 
PLATILLADA COMPLETA (INC, VALVULA, 2 . 
JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 
JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) l 

123 [e VALVULA DE COMPUERTA DE 3" 150 PSI H.F. '10 días mié 4/27/22 mié5/11/22 a 
PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 
JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 

_ JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) o 
124 [05 REGISTRO Y VENTILACION 115 días mié 4/27/22  mié5/18/22 u 

125 lus TAPA METALICA 0.80 X 0.80 Telas mié 4/27/22 vie5f6/22 p 

126 [88 REGISTROS PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) 14 días mié 4/27/22 mar5/17/22. B 

1 MANO DE OBRA INSTALACIONES :15 días mié 4/27/22  mié5/18/22 3 

5 3 VERIA PERIMETRAL MURO DE BLOCK DE6"Y  21días mi65/18/22  jue6/16/22 
| BLOQUES CALADOS (SEGÚN DETALLE) l 

P-1 CONSTRUCCION VERJA (C/3 LINEAS DE BLOCK 21 días mié 5/18/22  jue6/16/22 de 
BAJO NIVEL DE SUELO) EN MURO DE BLOCK DE ' 
6" Y BLOCK CALADO - BLOQUES VIOLINADOS —: 
(TODO COSTO, INC. MOV DE TIERRA) a 
COLUMNA C2 0.25 X 0.25, 4,10 QQ/M3, FC '5días mié 5/18/22 mié s/25/22 8 
=180 K/CM2,( INC. ZAPATA F"C =180 K/CM2) 
PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4,00 ML 4 días mié 5/18/22  mar5/24/22 l 

EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA  Bdías  Jue6/16/22  mar6/21/22 l 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE BOTE) -4 días mar 6/21/22 lun 6/27/22 

SISTEMA DE CLORACION EN LINEA 30 días lun 6/27/22 lun8/8/22 

SUMINISTRO DE CLORADOR POR PASTILLA -30 días lun 6/27/22 lun8/8/22 sl 
DIRECTO A LINEA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE 

Tarea Resumen inactivo rro" of . Tareasexternas EAS 

División ireorr rar r rocosa reco: Tarea manual Hito extemo o 

Hito 9 solo duración Fecha límite Y 
Proyecto: 2022-09-30_BATEY N 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen PTA informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto PA] Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo rt 

Hito inactivo solo fin J 
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Modo de [Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 2021 2022 2023 2024 

tarea si ls sil sa si_l_s2 $1 
136 [63 REGISTRO EN BLOCK DE 6" DE ( 1.00 X 1.00) PARA 7 días tun 6/27/22. .mié7/6/22 $ 

o SISTEMA DE CLORACCION, SEGÚN DETALLE DE 
137 [en REDUCION DE $H 3"X 2" PVCC/I.G 3 días lun 6/27/22 Jue 6/30/22 | 

138 [ur MANO DE OBRA INSTALACION CLORADOR 30dfas  lun6/27/22  “lun8/8/22 

139 [W) ' REDDEDISTRIBUCION 348 días  lun8/8/22  Jue12/7/23 
140 [ms REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 1 día lun 8/8/22 mar8/9/22 

141 [a MOVIMIENTO DE TIERRA: Ydfas .mars/9/22  jue8/18/22 Y 

142 | EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA 7 días “mar 8/9/22 — 'jue8/18/22 ¡ 
o MEDIA (INC EXTRACCION) 40% o o 

143 | EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60 % 5 días mar 8/9/22 mar8/16/22 | 

144 [3 ASIENTO DE ARENA 5 días mar8/9/22  mar8/16/22 ¡ 

145 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA 7 días mar8/9/22  jue8/18/22 | 
RELLENO (SUJETO APROBACION DE LA 

od SUPERVISION) D=12 KM a 
146 [m3 | RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN :4 días mar8/9/22 — lun8/15/22 1 

O APADEO.20M A a . 
147 ¡ur : BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM 7 días mar8/9/22  Jue8/18/22 B 

148 [5 . SUMINISTRO DE TUBERIAS: 1dfa jues/18/22 — 'vies/19/22 Ñ 

149 [mm : DE $3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA 1 día jue 8/18/22 vie8/19/22 j 
raro rama 1 . POR CAMPANA .. me. o. o. Eon de e 

150 [3 COLOCACION DE TUBERIAS: 3 días vie 8/19/22. -mié8/28/22 
lo . . . 3 . . z 

157 | : DE (3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA “3 días vie 8/19/22 :mié8/24/22 | 
A. POR CAMPANA o o 

152 (a PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS: 336 días mié 8/24/22 jue 12/7/23 | 

Ta " DE M3" PVC SDR-26 CONJ.G. 3días mié 8/24/22 lun8/29/22 1 

154 [5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS Sdías mié68/24/22  mié8/31/22 
ESPECIALES: 

Tarea Resumen Inactivo gor Tareasextemas AOS 

División erernnnosocurinsansono oo? Tarea manual Hito extemo o 

Hito 9 solo duración Fecha límite y 
Proyecto: 2022-09-30_BATEY N 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen PATA nforme de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto 0 8 Resumen manual Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo £ 

Hito inactivo solo fin J 
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Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

  

O | 
Resumen manual 

solo el comienzo 

solo fin 

  

Progreso manual 

  

  

ld Modo de [Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 2021 2022 2023 2024 

tarea $1 2Sls 158 ls ls ls 
155 le CODO DE M3" X 90 ACERO SCH-80 5 días mié 8/24/22 "mié 8/31/22 : : 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA - 
156 [es JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DEH3" — 5días mié 8/24/22 mié8/31/22 ¿ 

157 | TAPON DE 43" PVC C/J.G 3 días mié 8/20/22 lun8/29/22 | , 

158 [5 ANCLAJE H. S PARA PIEZAS (0.15 M3/UD) — 5 días mié 8/24/22 mié 8/31/22 | E 
SEGÚN DETALLE 

159 (Es SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  7días mié 8/24/22 vie 9/2/22 | ul 

160 | VALVULA DE COMPUERTA DE 4" HF150  7días mié 8/24/22 vie9/2/22 3 
PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, : 

2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 d 
JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 

11 | VALVULA DE COMPUERTA DE ($3" HF 150 7 días mié 8/24/22 vie 9/2/22 | 3 
PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 
2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 
JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 

162 [E CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE 3" — 7 días mié 8/26/22 vie9/2/22 ¿ 

163 | REGISTROS PARA PROTECCION DE 7 días mié 8/24/22 vie9/2/22 4 
VALVULAS DE (H4" (SEGUN DETALLE) ] 

164 | ACOMETIDAS :60 días mié 8/24/22 mié 11/16/22 > 

165 [sz "ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO DE 60 días. - mié8/24/22 mié 11/16/22 ptes 
o 63" (50 UD) . o 

166 (83, VARIOS 336 dias mié 8/24/22 jue 12/7/23 ¡ 

167 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10" 3 días mié 8/24/22 — lun8/29/22 : 
IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO 
LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 
CONTRATISTA, ESTRUCTURA EN TUBOS : 
GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES | 

168 (uz CAMPAMENTO 336 días mié 8/24/22 jue 12/7/23 : caga 
o . . ¡ a 

169 [ua FIN O días mié 8/24/22 mié 8/24/22 $ 8/24 

Tarea TEA Resumen inactivo i Tareas externas 

División rerrrararer rana rarzorns a Tarea manual Hito externo 9 

Hito 9 solo duración F limi 
Proyecto: 2022-09-30_BATEY N echa limite Y 
Fecha: vie 9/30/22 Resumen I “1 Informe de resumen manual ara Progreso 
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