
Grupo Cimentados, SRL 

EQUILIBRIO ECONÓMICO 

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMÓN 

Ubicación: PROVINCIA INDEPENDENCIA Zona : VII! 

3 DESCRIPCIÓN CANTIDAD] UD] P.U:(RDS) | VALOR(RDS5) 
RANA 

A — [LINEA DE IMPULSION 

>
 Replanteo 215.00 M 95.62 20,558.74 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación de material no clasificado c/equipo 189.20] MN 572.71 108,355.85 

2.2/Asiento de arena 17.20] MIS - 

Compactado de material de relleno c/compactador mecánico en 

2.3[capas de 0.20m 158.70| MC 272.15 43,190.82 
Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en lugar de 

2.4|botadero) 36.601 MPE 515.46 18,865.98 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍA 

3.1|De M6" PVC (SDR-21) c/J.G. + 3% pérdida por campana 221.45] MM 676.00 149,700.20 

4|COLOCACION DE TUBERIA 

4.1[De M6" PVC (SDR-21) c/J. G. 215.001 M 102.00 21,930.00 

5|EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE 

Desde Pozo No. 2 a tubería existente de M6" PVC (SDR-21) 

(Incluye movimiento de tierra, corte de tubería, 2Ud Tee 6"x6" 

5.1|SCH-40, 1Ud Codo 6"x90* SCH-40) 1.001 PA. 12,500.00 12,500.00 

Recubrimiento Tuberia de 6" PVC (SDR-21) existente 

(Incluye movimiento de tierra, corte de tubería y colocación 

6|pieza) 1.001 PA. 15,800.00 15,800.00 

7|PRUEBA HIDROSTATICA 

7.1[Tubería de 16" PVC (SDR-21) 215.001 MM 106.00 22,790.00, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO 

8|CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

    
8.1|Codo de M6" x 90% SCH-40 2.001 Ud 7,641.00 15,282.00 

8.2|Codo de M6" x 20% SCH-40 4.00| Ud 7,104.24 28,416.96 

8.3|Tee de 06" x 16" SCH-40 2.001 Ud 7,619.08 15,238.16 

8.4| Junta mecánica Tipo Dresser 26" 150 PSI 18.00| Ud 28,990.08 521,821.44 

8.5|Anclaje de H. A. para Codos (Según diseño) 6.001 Ud 23,472.00 140,832.00 

8.6|Anclaje de H. A. para Tee (Según diseño) 2.001 Ud 19,059.70 38,119.40 

9|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS 

Válvula de Aire simple de 91" H.F. 150 PSI, a colocar en 

tubería de 26" completa (Incluye niple platillado, tornillos, 

9.1|tuercas y junta de goma) 1.001 Ud 20,416.30 20,416,30 _
 

Válvula de Desagúe de M4" H.F. 150 PSI platillada completa en 

tubería de M8" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y! 

9.2|junta dresser) AAA 1.00| Ud 24,718.10 24,718.10 
HA y 

9.3|Registro para Válvula (Según diseño) HZ, y AD OS 1.001 Ud 9,197.28 9,197.28 

9.4|Caja Telescópica para Válvula de Desagijé (Regún diseño) 1.00/ Ud 10,625.10 10,625.10 
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Equilibrio Económico



Grupo Cimentados, SRL 

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMÓN 

  

Ubicación: PROVINCIA INDEPENDENCIA Zona : VIII 
No DESCRIPCIÓN CANTIDAD] UD | P.U.(RDS) | VALOR (RD$) 

9.5|Uso de de Bomba de Achique W3" 8.00| Horas 1,560.00 12,480.00 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL, MANEJO DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD EN LA VÍA (Incluye uso de letreros con base en 
angulares, conos refractarios, luces intermitentes color ambar, 

10|barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) 215.00 M 450.00 96,750.00 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 

11|herramientas menores) 215.00 M 230.00 49,450.00 

SUB-TOTAL FASE A 1,397,038.33 

B ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE POZO No. 3 

PRELIMINARES _
 

1.1[Limpieza y desbroce de malezas 1.00| PA. 12,400,00 12,400.00 

Bote de material c/camión distancia 5KM (incluye esparcimiento 
1.2|en botadero) 1.00| Viaje 5,310.00 5,310.00 

1.3|Pintura acrílica calidad superior Caseta de Bombeo 156.26| MP 195.67 30,575.39 

2|SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 

Suministro de Electrobomba Sumergible de 25 HP, 255 GPM, 
255' DE TDH, Trifasica, 60HZ , 3,450 RPM con profundidad de 

2.1[columna 210" 2.001 Ud 158,737.40 317,474.80 

2.2| Suministro Arrancador Suave para 25 HP 1.00| Ud 12,840.62 12,840.62 

2.3[Cabezal de Descarga M4" tipo Cuello de Ganzo 1.00 Ud 20,869.48 20,869.48 

2.4|Columna de Succión de H4" Acero SCH-40 67.001 M 1,654.00 110,818.00 

2.5|Alambre de Goma No. 4/4 240.001 Pies 358.00 85,920.00 

2.6| Instalación de Equipo de Bombeo y Accesorios 1.00/ Ud 11,746.28 11,746.28 

SUB-TOTAL FASE B 607,954.57 

c VARIOS 

Valla anunciando Obra 20' x 10' Impresión Full Color 
conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. 
Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en 

  

1 [tubo cuadrado 4"X4”. 1.001 Ud 58,175.00 58,175.00 

2 [Campamento (Incluye alquiler solar y casa de materiales ) 3.00| Mes 45,000.00 135,000.00 

SUB-TOTAL FASE € 193,175.00 

SUB-TOTAL GENERAL (PRESUPUESTO ORIGINAL) 2,198,167.90    

     

  

PRESUPUESTO ACTUALIZA 

A LÍNEA DE IMPULSIÓN               1|Replanteo 215.00 M 7.83 1,684.03 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA a - 

2.1|Excavación de material no clasificado clequipo <a D DOS 189.20| MIN 20.44 3,866.78 
2.2|Asiento de arena 7 S, 17.20] Ms 2,140.30 36,813.09 
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Grupo Cimentados, SRL 

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMÓN 

  

Ubicación: PROVINCIA INDEPENDENCIA Zona: VII! 

No DESCRIPCIÓN CANTIDAD| UD P.U. (RDS) | VALOR (RDS) 

Compactado de material de relleno c/compactador mecánico en 

2.3|capas de 0.20m 158.701 MC 33.70 5,348.00 

Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en lugar de 
2.4|botadero) 36.601 ME - - 

3| SUMINISTRO DE TUBERÍA 
3.1|De 16" PVC (SDR-21) c/J.G. + 3% pérdida por campana 221.45] MM 2,138.96 473,671.90 

4|COLOCACIÓN DE TUBERIA 
4.1|De 16" PVC (SDR-21) c/J. G. 215.001 M 4.92 1,057.29 

5|EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE 

Desde Pozo No. 2 a tubería existente de (J6" PVC (SDR-21) 

(Incluye movimiento de tierra, corte de tubería, 2Ud Tee 6"x6" 

5.11SCH-40, 1Ud Codo 6"x90* SCH-40) 1.001 PA. 2 a 

Recubrimiento Tuberia de ZQ6" PVC (SDR-21) existente 
(Incluye movimiento de tierra, corte de tubería y colocación 

6|pieza) 1.001 PA. - - 

7|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
7.1[Tubería de 46" PVC (SDR-21) 215.001 M 134,78 28,977.61 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO 

8|CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

  

  
8.1|Codo de W6" x 90% SCH-40 2.001 Ud 2,501.60 5,003.20 

8.2|Codo de M6" x 20% SCH-40 4.001 Ud 2,279.76 9,119.04 

8.3/Tee de M6" x D6" SCH-40 2.00 Ud 3,591.92 7,183.84 

8.4| Junta mecánica Tipo Dresser 46" 150 PSI 18.00| Ud - - 

8.5|Anclaje de H. A. para Codos (Según diseño) 6.00| Ud - - 

8.6|Anclaje de H. A. para Tee (Según diseño) 2.001 Ud - - 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

Válvula de Aire simple de £1" H.F. 150 PSI, a colocar en 
tubería de M6" completa (Incluye niple platillado, tornillos, 

9.1|tuercas y junta de goma) 1.001 Ud - - 

Válvula de Desagile de M4" H.F. 150 PSI platillada completa en 

tubería de M8" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y 
9.2|junta dresser) 1.00| Ud - A 

9.3|Registro para Válvula (Según diseño) 1.001 Ud . ” 

9.4|Caja Telescópica para Válvula de Desagúe (Según diseño) 1.001 Ud - - 

9.5|Uso de de Bomba de Achique W3" 8.00| Horas - - 

SEÑALIZACIÓN, (CONTROL, MANEJO DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD EN LA VÍA (Incluye uso de letreros con base en 

angulares, conos refractarios, luces intermitentes color ambar, 

10|barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) 215.00 M - - 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y             
  

11|herramientas menores) 215.00 M - - 

SUB-TOTAL FASE A 572,724.78 

e lACONDICIONAMIENTO CAMPO DE POZO No.3, HS O. be 

LAS ADOS 
4 [PRELIMINARES py á Se 

1.1|Limpieza y desbroce de malezas ENE 1.001 PA. - - 
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Grupo Cimentados, SRL 

Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMÓN 

  

Ubicación: PROVINCIA INDEPENDENCIA Zona: VII! 

N2 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) | VALOR (RDS) 

Bote de material c/camión distancia 5KM (incluye esparcimiento 
1.2|en botadero) 1.00| Viaje we e 

1.3|Pintura acrílica calidad superior Caseta de Bombeo 156.26| M” 29.34 4,584.67 

2|SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

Suministro de Electrobomba Sumergible de 25 HP, 255 GPM, 

255' DE TDH, Trifasica, 6OHZ , 3,450 RPM con profundidad de 

2.1[columna 210' 2.001 Ud 74,983.10 149,966.20 

2.2| Suministro Arrancador Suave para 25 HP 1.001 Ud 73,383.02 73,383.02 

2.3|[Cabezal de Descarga M4” tipo Cuello de Ganzo 1.00| Ud 33,292.52 33,292.52 

2.4|Columna de Succión de 44" Acero SCH-40 67.00 M - - 

2.5/Alambre de Goma No. 4/4 240.00| Pies 146.34 35,121.60 

2.6|Instalación de Equipo de Bombeo y Accesorios 1.00| Ud - -| 

SUB-TOTAL FASE B 296,348.01 

c VARIOS 

Valla anunciando Obra 20' x 10' Impresión Full Color 

conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. 

Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en 
1 [tubo cuadrado 4"X4”. 1.001 Ud = = 

2 [Campamento (Incluye alquiler solar y casa de materiales ) 3.00| Mes - - 

SUB-TOTAL FASE C E 

SUB-TOTAL GENERAL 869,072.79 

SUB-TOTAL GENERAL (PRESUPUESTO ACTUALIZADO) 869,072.79 

SUB-TOTAL GENERAL (EQUILIBRIO ECONÓMICO) 3,067,240.69 

GASTOS INDIRECTOS 

Honorarios profesionales 10.00% 306,724.07 

Gastos de transporte 4.50% 138,025.83 

Seguros, pólizas y fianzas 4.00% 122,689.63 

Gastos administrativos 3.00% 92,017.22 

Supervisión de la obra 5.00% 153,362.03 
Ley 6-86 1.00% 30,672.41 

ITBIS a honorarios profesionales (Ley 07-2007) 18,00% 55,210.33 
CODIA 0.10% 3,067.24 

Imprevistos 5,00% 153,362.03 

Mantenimiento y operación sistema INAPA 10.00% 306,724.07 

Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos, de 

Calidad, entre otros) 3.00% 92,017.22 

Medida de Compensación Ambiental 1.50% 46,008.61 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 1,499,880.70 

TOTAL A EJECUTAR (RDS) 

TOTAL A CONTRATAR (RD$)           4,567,121.38 

4,567,121.38   
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