
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N. 

6 de octubre del 2022 .- 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO.4-7 : 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 13-6-2022 AL 25-8-2022/, 

Referencia : Obra: Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e 

Interconexion al Deposito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 
Acueducto Monte Plata, Zona IV 

Contrato: 063-2021 4 

Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL: A 

Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.4 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e  Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito 

Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m) 

e Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps 

e Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m* h.a. superficial 

e Electrificación secundaria 

e Caseta de cloro y Clorador 

e Casa para generador 

e Casa de operador 

e Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja 

en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra se está cubicando: Suministro y Colocación de Placas Floculadores de 

Polipropileno espesor 0,0127 m (24”) con con Perfiles de GRP de 3"x 3" con Tornillos Hiltii 

Inoxidables Separados a 0,50 m centro a centro, Electrificación Secundaria, Caseta de 

Cloro y Clorador, Casa para Generador, Casa de Operador, Área Exterior de la Planta. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

 



A PT, 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N. 
5 de noviembre del 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO.5 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 30-8-2022 AL 22-9-2022 

Referencia : Obra: Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e 

Interconexion al Deposito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 
Acueducto Monte Plata, Zona IV 

Contrato: 063-2021 

Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL 

Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.5 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e  Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito 

Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m) 

e Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps 

e Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m* h.a. superficial 

e Electrificación secundaria 

e Caseta de cloro y Clorador 

e Casa para generador 

e Casa de operador 

+ Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja 

en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra se está cubicando: Terminación de Superficie de Cámara de Salida, 

instalación de 2ud Vertedor de control (0.80 x 0.30) m, Terminación de Superficie de Casa 

de Químicos, Escalera Acceso a Tina, Desagúe tina p/sulfato, Equipo de Laboratorio. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N. 

16 de diciembre del 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO.6 
PERIODO DE EJECUCION DESDE 23-9-2022 AL 08-12-2022 

Referencia : Obra: Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e 

Interconexion al Deposito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 

Acueducto Monte Plata, Zona IV 

Contrato: 063-2021 

Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL 

Provincia: Monte Plata 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.6 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e  Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito 

Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m) 

e Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps 

e Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m* h.a. superficial 

e Electrificación secundaria 

e Caseta de cloro y Clorador 

e Casa para generador 

e Casa de operador 

+ Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja 

en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.



ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra se está cubicando: Acondicionamiento Camino de Acceso a Planta de 

Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, Ancho Prom. 5m), Terminación Planta de 

Tratamiento de Filtración Rápida 130 LPS, Terminación Depósito Regulador Capacidad 

3,780 M? H.A. Superficial. 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

 


