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ld Modo de Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin tri 1, 2024 tri 2, 2024 tri 3, 2024 tri 4, 2024 E 1,2025 

A 0 tarea AA E O _dic ¿ene feb mar. abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb 

03 + ACUEDUCTO $25,459,301.59 288 días jue 11/1/24 vie 10/1/25 (q gg 

2 + REDES DE DISTRIBUCIÓN 524,841,199.91 267 días jue 11/1/24 jue 12/12/24 ES Own 

3 »+ REPLANTEO 5466,869.55 258 días — jue 11/1/24 vie 29/11/24 CERA AAA 

[a 2 CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE 5105,141.69 253 días jue 11/1/24 vie 22/11/24 —__aaaa—_aaa————— 
CARPETA ASFÁLTICA L=323.74 M 

5 + Corte con disco de carpeta asfáltica 2", 575,149.17 199 días jue 11/1/24 lun 9/9/24 A a | 
ambos lado | 

6 + Extracción carpeta asfáltica 2" 517,194.52 208 días mar 16/1/24 — jue 26/9/24 : PRADA 

7 + Bote de material con camión 0=15 km,( 512,798.00 198 días  mar26/3/24  jue5/12/24 PEA AAA 
incluye carguio y esparcimiento en lugar de 
botadero) 

SN * MOVIMIENTO DE TIERRA $11,094,759.68 241 días — jue18/1/24 jue 14/11/24 ¡Oo 
9 + Excavación material compacto e/fequipo $1,352,172.72 191 días jue 18/1/24 jue 5/9/24 AA 

10 - Excavación en roca elequipo, Inc. Extracción $3,555,789.44 183 días — lun 4/3/24 vie 18/10/24 0 ANA 
de material | | 

| 

11 »+ Asiento de arena suministro y colocacion $1,184,728.37 223 días jue 18/1/24 lun 21/10/24 PITA 
12 + Suministro de material de mina para relleno $2,532,690.36 223 días mar 23/1/24 vie 25/10/24 A E AM NS 

(caliche) 0=20 KM 

13 + Relleno compactado c/compactador $1,549,921.65 179 días  mar2/4/24 lun 18/11/24 PERRA 
mecánico en capa de 0.20 m 

14 +2 Bote de material con camión 0=15 km, ( $919,457.14 177.88 días sáb 20/4/24 dom 8/12/24 NAAA 
incluye carguio y esparcimiento en lugar de 

botadero) 

as e SUMINISTRO DE TUBERÍAS: $57,747,748.55 228 días  jue25/1/24 mar 5/11/24 a 

16 + 06" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por $2,052,870.84 185 días mar 23/1/24 mar 3/9/24 DA RN 
campana 

a7 + 04" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por $2,150,110.15 179 días lun 4/3/24 lun 14/10/24 ERAN 
campana 

18 > 03" PVC (SDR-28) C/J.G. + 2% pérdida por $3,544,767.56 173 días dom 14/4/24 — vie22/11/24 NIE 
| campana 

IT COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 5683,182.55 233 días — lun29/124 vie 15/11/24  ___ o_o 
| 20 A 06" PVC (SDR-26) C/J.G. $107,783.80 184 días lun 29/1/24 lun 9/9/24 A 

Li A 04" PVC (SDR-26) C/J.G. $185,227.03 179 días dom 10/3/24  lun21/10/24 O RON 
2 A? 03" PVC (SDR-26) C/J.G. $390,171.72 172 días — sáb20/4/24  vie29/11/24 NE 
23 > PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA — $785,984.54 142 días — vie31/5/24 vie 6/12/24 e | 

DE: 

24 + 06" PVC (SOR-26) C/J.G. tramo sin $57,833.15 139 días vie 31/5/24 mar 3/12/24 ME 
acometidas 

[525 2 04" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin 5122,684.79 141 días  dom2/6/24  vie6/12/24 NENAS 
acometidas | 

Tarea IE Hito inactivo solo el comienzo E División crítica 

| División rrarrersarerararss Resumen inactivo solo fin J Progreso IS 

| Proyecto: Proyecto Moreta_Mo | Hito + Tarea manual DA Tareas externas Progreso manual ———— 

| Fecha: vie 16/2/24 Resumen 1 solo duración Hito externo 

Resumen del proyecto PA Informe de resumen manual rr Fecha limite + 

| Tarea inactiva Resumen manual PA Tareas críticas PARA 
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ld Modo de Nombre de tarea Costo Duración Comienzo 

  
Fin tri 1, 2024 tri 2, 2024 tri 3, 2024 tri 4, 2024 tri 1, 2025 

P tarea APP A E A PAIS. | JPA Y _dic | ene | feb mar. abr may! jun jul ago sep oct nov dic ene feb | 
26 * 03" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con $605,466.60 139dís  mar4/6/24 vie 6/12/24 | » 

acometidas 
| 

27 + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS — $544,244.39 223 días dom 4/2/24 vie 8/11/24 o 
ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA: | | 

A 28 | Tee 06" X 4" Acero SCH-40 510,946.53 159 días dom 4/2/24 lun 12/8/24 | l 

  

  

  

  

  

  

  

  

* 

2% e Tee 0 6" X 3" Acero SCH-40 $59,951.29 157 días  sábl10/2/24 vie 16/8/24 

30 > Tee 0 4" X 4" PVC SCH-40 c/E.C. $13,349.41 157 días vie 16/2/24 vie 23/8/24 

31 + Tee 0 3" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. $953.85 157 días — jue22/2/24  vie30/8/24 
32 + Cruz 0 6" X 6" Acero SCH-40 $13,933.15 155 días mar 27/2/24 — mar3/9/24 | PERERA 

3 + Cruz 0 6" X 4" Acero SCH-40 $9,533.43 154 días — lun 4/3/24 lun 9/9/24 a 
E A Cruz 0 6" X 3" Acero SCH-40 $9,035.35 154 días dom 10/3/24  lun16/9/24 | | AAA 
Esñ * Cruz 0 4" X 4" PVC SCH-40 elE.e. $26,271.66 152 días — sáb 16/3/24 vie 20/9/24 EEN 

36 + Cruz 0 3" X 3" PVC SCH--40 c/E.C. 530,721.76 152 días — vie22/3/24  vie27/9/24 EE 
37 e Reduccion 0 6" X 4" Ac:so SCH--40 510,989.69 152 días — jue28/3/24  vie4/10/24 PELEA 
38 + Reducción 0 4" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 521,677.77 150 días  mar2/4/24 mar 8/10/24 EIA TPETO 
39 ? Codo de 0 6" X 90? Acero SCH--40 510,199.41 149 días — lun 8/4/24 lun 14/10/24 O 

40 + Junta Tapón de 0 6" SCH--40 54,989.46 149 días dom 14/4/24 — lun21/10/24 HERA 
41 + Tapón de 0 4" PVC SCH--40 elE. C. 51,950.11 147 días  sáb20/4/24 vie 25/10/24 e] 
42 A Tapón de 0 3" PVC SCH--40 e/E. C. $2,543.72 147 días  vie26/4/24  vie1/11/24 E 
43 + ae mecánica tipo Dresser de O 3" DE 150 $52,008.07 147 días jue 2/5/24 vie 8/11/24 Sl 

44 + ae mecánica tipo Dresser de D4' DE 150 $86,350.80 145 días  mar7/5/24 mar 12/11/24 E 

45 + q mecánica tipo Dresser de 05' DE 150 5103,915.77 144 días — lun13/5/24  lun18/11/24 | E 

46 + Andajes H.S. P/piezas, según detalle 574,923.16 144 días — dom 19/5/24 — lun25/11/24 | ERE 
ar + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE $594,490.61 205 días dom 10/3/24  mar26/11/24 ¡qQRI_E- _ _—_———— 

VÁLVULAS 

48 | + + Válvula de compuerta 0 4" HF platillada 5292,412.91 168 días dom 10/3/24 vie 4/10/24 | | 
completa 150 psi | | | 

49 e Válvula de compuerta 03" HF platillada $212,146.49 163 días  mar2/4/24 vie 25/10/24 | | A 
completa 150 psi (inc. Tomillos, junta de | | | 
goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas 
tipo Dresser) 

O + Cajas telescópicas en H.F. para válvula, $89,931.21 158 días lun 13/5/24 vie 6/12/24 | mu RA 
según detalle 

A a | 

51 + ASFALTO $385,063.55 159 días sáb 11/5/24 vie 6/12/24 | —”------== 

52 »+ Riego adherencia 517,358.51 144 días sáb 11/5/24 vie 15/11/24 | A 

Tarea IA Hito inactivo solo el comienzo E División crítica. ¿:nsavassninas 

División ersaarraranassrisas. Resumen inactivo solo fin J Progreso 

Proyecto: Proyecto Moreta_Mo | Hito + Tarea manual VA Tareas externas Progreso manual € 

Fecha: vie 16/2/24 Resumen PA] solo duración ER Hito externo 

Resumen del proyecto PA Informe de resumen manual rr. Fecha límite + 

Tarea inactiva Resumen manual FAA 7D Tareas críticas (EE   
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'Modo de Nombre de tarea Costo Comienzo 
  

  

  

Duración Fin tri 1, 2024 tri 2, 2024 tri 3, 2024 le 4, 2024 [tri 1, 2025 
5 '0 CAM LEAL AA de E _ dic | ene |feb|mar abr may jun jul lago ¡sep oct nov dic | ene |feb. 

53 *+ Imprimación sencilla 570,486.25 144 días vie 17/5/24 vie 22/11/24 | PA 
54 + Suministro de asfalto en planta esponjado  $254,848.08 144 días — jue23/5/24  vie29/11/24 A 

55 »+ Colocación carpeta asfáltica 2" 523,462.68 141 días — lun3/6/24 lun 9/12/24 A -<<—————————— 
56 e Transporte asfalto O= 30 km $18,908,03 142 días mar 28/5/24 mar 3/12/24 AAA 

57 *- ACOMETIDAS $51,280,597.67 213 días lun 26/2/24 jue 21/11/24 _ _ _ _ ______— 

58 A Acometidas urbanas, incluye caja registro y 5339,246.17 184 días  lun26/2/24 vie 11/10/24 LM 
valvula de paso e/ tubería de polietileno | 

59 + Acometidas rural, induye caja registro y $941,351,50 178 días sáb 13/4/24 vie 29/11/24 EA 
valvula de paso el tubería de polietileno | 

60 + DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE $1,153,117.13 188 días — sáb13/4/24 vie 13/12/24 
CONTENES Y ACERAS | 

mp 
61 + DEMOLICIÓN: $9,040.15 153 días sáb 13/4/24 vie 25/10/24 HA 

E! * De contenes y aceras 57,243.44 153 días — sáb13/4/24 vie 25/10/24 dE STATE 
63 A Bote de material C/camión D= 5 KM, $1,796.71 144.88 días jue 25/4/24 mar 29/10/24 NEAR 

(incluye esparcimiento en botadero) 

64 + REPOSICIÓN DE: 570,261.60 152 días sáb 27/4/24 lun 11/11/24 A) 

65 ye Acera perimetral 0.80 m (hormigon 529,922.62 151 días sáb 27/4/24 vie 8/11/24 EA 
industrial 21 O kg/cm reforzado con fibra 
de polipropileno) 

66 > Contenes 540,338.98 150 días lun 29/4/24 vie 8/11/24 NEAR 

67 e EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE $1,073,815.38 157 días sáb 25/5/24 vie 20/12/24 q- (ho ——— 

68. + Empalme, Inc. Movimiento de tierra, 563,440.52 147 días sáb 25/5/24 vie 6/12/24 IEA 
personal, equipos y herramientas 

69 + Señalización, control, manejo de tránsito y $667,498.24 146 días dom 9/6/24 dom 22/12/24 AAA 
seguridad en la vía, ( induye uso de 
letreros con base en angulares, uso de 
conos refractarios, mechones, barreras de 
peligro naranja hombres con banderolas) 

70 + Limpieza continua y final (obreros, camión $342,876.62 146 días dom 9/6/24 dom 22/12/24 ESTA 
e AA y herramientas menores) con tramos de | 

alta pendiente 

a + VARIOS $618,101.68 288.88 días jue 11/1/24 sáb 11/1/25 

72 | - Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full 578,792.43 158.88 días jue 11/1/24 lun 15/7/24 A 
color conteniendo logo de INAPA, nombre de 
proyecto y contratista. Estructura en tubos 
galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo 
cuadrado. 4" x 4" 

Tarea IA Hito inactivo solo el comienzo E Divisiónieritica: 0 er 

División prrrasrarrrarrrsssa Resumen inactivo solo fin 3 Progreso O 

Proyecto: Proyecto Moreta_Mo | Hito + Tarea manual DO — Tareas externas Progreso manual —————_—— 

Fecha: vie 16/2/24 Resumen PA solo duración Hito externo 

Resumen del proyecto PA Informe de resumen manual —————== Fecha límite + 

Tarea inactiva Resumen manual PA Tareas críticas TAE SN   
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] ¡Modo de Nombre de tarea Costo NE Duración Comienzo Fin tri 1, 2024 tri 2, 2024 tri 3, 2024 tri 4, 2024 tri 1, 2025 

NY tarea E 2 A PA A Ed MS al n MO LE | ly dic | ene feb mar abr may! jun | jul ago 'sep | oct mov dic ene. feb. 

73 | »- Campamento, (Induye: Alquiler de casa cono  $539,309.25 287.88 días vie 12/1/24 sáb 11/1/25 NAAA 
sin solar, bafios portatil y caseta para 

materiales) | 

Tarea DE Hito inactivo solo el comienzo E División critica perra rra 

División rrsensorrorsanssss Resumen inactivo solo fin Progreso + A 

Proyecto: Proyecto Moreta_Mo | Hito + Tarea manual VA Tareas externas Progreso manual € KÁ 

Fecha: vie 16/2/24 Resumen PA solo duración Hito externo 

Resumen del proyecto PA Informe de resumen manual rr Fecha límite + 

Tarea inactiva Resumen manual Pl Tareas criticas AEREA   
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ld MocEDT [Nombre de tarea ¡Duración ¡Comienzo [Fin 
de | 2023 2024 2025 
lare l ll st | s2 st | s2 si 

A] AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, 640.88 — 11/11 11/11 ! 1 
SECTOR LAS CAOBAS días 

O REDES DE DISTRIBUCION 557,38 días 11/1 8no r 1 
2 [511 INICIO D dias 111 11 Sy 
3 jm 12 REPLANTEO 25 dias 1111 er ps 
4 > 1.3 CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA 38 días 8/2 23/3 

L=323.74 M 
5 | 1.3,1 Corte con disco de carpeta asfaltica 2", ambos lado 16 dias 8/2 2712 
6 | 132 Extración carpeta asfaltica 2” 18 dias  27/2 18/3 
7 [= 1.33 Bote de material con camión D=15 km, (incluye carguio y 4 dias 20/3 23/3 

| esparciento en lugar de botadero) 
8 A 14 MOVIMIENTO DE TIERRA 219días 8/2 17H0 

9 1.4.1 Excavación material compacto C/equipo 26 días 8/2 93 
10 5 1.4.2 Excavación en roca C/equipo, Inc. Extracción de material 40 días 8/2 25/3 

11 [mm 143 Asiento de arena 20 días 25/3 18/4 
12 jo 1.44 Suministro de material para relleno (caliche) D= 20 KM 10 días 25/3 8/4 

13 po 1.4.5 pi compactado C/compactador mecánico en capa de 65 días  Y8 17/10 | y 12 —_——_____—_—_——_———, 
.20 m | 

14 [146 Bote de material con camión D= 15 km, (incluye carguio y 25 días 25/13 24/4 | 25/13 .)-24/4 
| esparcimiento en lugar de botadero) | 

15 [m5 1.5 SUMINISTRO DE TUBERIAS: 330.38 dias 18/4 2914 1 
16 jur, 1.5.1 26" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% perdida por campana 28 días 18/4 19/5 | 2 19/5 

17 [m5 152 4” PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% perdida por campana 24dias — 21/4 19/5 19/85 
18 | 1.5.3 M3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% perdida por campana 32 días  23/3 29/4 13 29M 
19 = 16 COLOCACION DE TUBERIAS: 440.38 días 19/5 3/10 1 
20 [16.1 26" PVC (SDR-26) C/J.G. ti0dias —19/5 22/9 o 2 
21 | 16.2 14" PVC (SDR-26) C/J.G. 102 dias  19/5 13/9 2 138 

22 l 1.8.3 3" PVC (SDR-26) C/J.G. 138 dias  30/4 3110 MM asa 3/10 

23 417 PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIA DE: 378.88 dias 19/5 2617 1 | 
24 le 1.7.1 16" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometida 62 días  24/5 3/8 238 | 
25 le 172 34" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometida 54 dias — 19/5 2017 | ll 
26 = 173 23" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometida T4dias — 25 2617 | us 512617 

27 em 18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 305.38 19/5 25 | 1 l 
| DE ACERO días 

28 ¡mm 1.8.1 Tee MH 6" X 3" Acero SCH-40 c/proteccion anticorrosiva 2 días 19/5 22/5 | 

29 ña 1.8.2 Tee Y 4" X 4" PVC Presion SCH-40 05 días 195 195 | 
30 1.8.3 Tee Y 4" X 3" PVC Presion SCH-40 25 días  19/5 23/5 | 
31 a 1.8.4 Tee 9 3" X 3" PVC Presion SCH-40 15 días  30/4 1/5 30/4) [1/8 | 
32 jm 1.8.5 Cruz Y 4" X 3" PVC Presion SCH-40 1 día 19/5 20/5 

33 mm 1.8.6 Codo de Y 6" X 45” Acero SCH-40 c/proteccion anticorrosivO.5 dias  19/5 19/5 
34 jm 187 Codo de Y 4" X 90” PVC Presion SCH-40 1 día 19/5 20/5 | 
35 [mm 1.8.8 Codo de Y 4" X 45* PVC Presion SCH-40 1 día 19/5 20/5 
36 E 189 Codo de Y) 3" X 90” PVC Presion SCH-40 2 dias 30/4 115 | 30/49 1115 

37 1.8.10 Codo de Y 3" X 45” PVC Presion SCH-40 O5días — 30/4 30/4 | 30/4p 30/4 
38 [= 18.11 Junta Tapon de Y 6" SCH-40 c/proteccion anticorrosiva  O.5dias  19/5 19/5 
39 (e 18.12 Junta Tapon de Y 4" PVC Presion SCH-40 0.5 dias 19/5 19/5 | 

40 jo 18.13 Junta Tapon de 4 3" PVC Presion SCH-40 2 días 30/4 1/5 | 30/47 (1/5 
4 ja 1.8,14 Junta Mecanica tipo Dresser de Y 3" DE 150 PSI 2 días 30/4 115 3014) [1/5 
42 ¡= 18.15 Junta Mecanica tipo Dresser de W 6” DE 150 PSI 4 días 19/5 24/5 

43 | 18.16 Anclajes H.S. P/piezas, segun detalle 3 días 30/4 5 | 30/14) 2/5 

44 ¡2 19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 328.38 dias 20/7 3017 | ! 
45 [= 19.1 Valvula de compuerta Y 4" HF platillada completa 150 psi (11.5 dias 207 2217 2017 2217 

48 | 192 Valvula de compuerta £ 3" HF platillada completa 150 psi (11.5 días 26/17 2717 200 Tarn | 
47 193 Cajas telescopicas en H.F. para valvula, segun detalle 2 días 2917 30/7 | 2917 Eso | 
48 1.10 ASFALTO 370.88 dias 4/8 30/9 r 1 
49 5 1,101 Riego adherencia 10 días  30/7 10/8 | 3007. 1018 
50 ¡m5 1.10.2 Imprimacion con arena 18 dias 10/8 30/8 | 10 3018 

51 | 1,103 Suministro de asfalto en planta esponjado 6 días 3/8 10/8 | 318) 0/8 1 
52 | 1,10.4 Colocacion carpeta asfaltica 2" 26 días 30/8 30/9 3018743019 
53 (m 1.105 Transporte asfalto D=30 km 8 días Y8 11/8 3169 11/8 

54 | 1:11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE 2 días 17110 18/10 | 1 
HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE | 
COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE | 
TIERRA. ANCLAJE Y MANO DE OBRA) | 

55 | 114,1 Hidrante en tuberia de Y 6" completo 2 días 17110 18/10 17no Fisno | 
56 m5 1,12 ACOMETIDA 17 dias 2217 10/8 Tn | 
57 [em 1.121 Acometidas urbanas, incluye caja registro y valvula de paso3 días 2217 26/7 2217 an | 
58 ¡=m 1122  Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de paso c/114 dias 26/7 10/8 | 2617 4018 | E o 

Tarea A Resumen del proyecto t 1 Hito inactivo Informe de resumen manual =="... Fecha limite + Progreso manual _— 

Proyecto: AMPLIACION REDES ADMBIDLCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBA80as externas Resumen inactivo I | Resumen manual H——————1 Tareas críticas A 

Fechat1212 Hito o Hito externo o Tarea manual Loa Sólo el comienzo L División crítica 

Resumen HA Tarea inactiva Sólo duración A Sólo lin 3 Progreso A 
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ld ¡Mo(EDT [Nombre de larea Duración ¡Comienzo [Fin 
ve | | 2024 2025 
taro | | s2 st s2 si 

59 1.13 REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 26 dias — 8/2 9/3 
50 | 1,13,1 DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y 26 días — 8/2 9/3 | 

ACERAS 
61 jm 1.131. DEMOLICION : 5.5 días — 8/2 1412 | | 

62 [um 1,131. De contenes y aceras 4 días 8/2 13/2 | | 
03 | 1.131. Bote de material con camion D=15 km, (incluye carguic 1.5 días 13/2 14/2 - - 
64 (1,131. REPOSICION DE: 22 días — 13/12 9/3 | | | 
65 | 1.131. Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/crr 17 días 18/2 Ya | | 
06 | 1.131. Contenes 10 días — 13/2 23/2 | 
67 [mm 1.14 EMPALME A TUBERIA EXISTENTE 532.38 días 8/2 80 " 

68 5 1.141 Empalme, Inc. Movimiento de tierra, equipos y herramientas4 días 3/10 8/10 JU 
69 [== 1.142 Señalizacion, control, manejo de transito y seguridad en la1270 dias 8/2 13/12 E E? o 13H2 

70 [5 1,143 Limpieza continua y final (obreros, camion y herramientas mr270 días 8/2 13/12 A 
711 [m2 VARIOS 565.25 días 8/2 14/11 
72 [mum 21 Valla anunciadora obra 16' x 8' impresion full color conteniend 1 día 8/2 9/2 

Tm 22 Campamento, (incluye: Alquiler de casa con o sin solar, baños270 días 8/2 13112 
74 [m5 23 FIN O días 14/11 14/11 % 1441 
75 

76 

7_ te 
78 a A REDES DE DISTRIBUCIÓN 343.88 días 17/12 1111 
79 a 

80 [m3 MOVIMIENTO DE TIERRA 305.25 días 18/12 29/11 1 1 
81 je 3,1 Excavación material compacto C/equipo 130 días — 18/12 14/5 
82 jm 31 Excavación material compacto C/equipo 130 días 18/12 14/5 
83 mm 35 Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 11.75 dias 21/10 2n1 2150 2/11 

0.20 m y 

84 [mm 35 o compactado C/compactador mecánico en capa de 11.75 días 4/11 15/11 41 q 
.20m 

BS > 3.5 Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 11.75 dias 16/11 29/11 | 16/11 — 2941 
0.20 m 

e las | 
87 m5 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 140 días — 14/5 21mo | 1 1 
88 | 51 16" PVC (SDR-26) C/J.G. 140 días —14/5 21m0 | 1454 Arm) 2140 
89 | 51 26" PVC (SDR-26) C/J.G. 140dias  14/5 21110 | TAE 20 12140 

90 mm 52 24" PVC (SDR-26) C/J.G. 24 dias — 14/5 10/86 1489 > 106 
91 | 52 14" PVC (SDR-26) C/J.G. 24 dias  14/5 10/6 
92 m5 33" PVC (SDR-26) C/J.G. Tádias — 14/5 6/8 
93 |m 54 23" PVC (SDR-28) C/J.G. Tá4dias — 14/5 6/8 
94 jm 54 23" PVC (SDR-26) CIJ.G. Tá dias  14/5 6/8 

95 [a 
o m6 PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 62 dias — 21/10 31112 Ñ 
97 | 61 26" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 62 días 21/10 31/12 2140 mues] 
98 [mm 6t 26" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 62 días 21/10 31/12 21M0 memes 

99 ” 62 M4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 54 días 21/10 20/12 | 2150 us 

100 [a 

101 [o | 

102 [5 7 Tn Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 5 días 31/12 611 
| ACER! 

103 (m5 7.1 Tee Y 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 5 dias 31/12 6/1 

104 [5 7,1 Tee M6" X 3" Acero SCH-40 ciprotección anticorrosiva 5 días 31/12 6/1 
105 | 7.5 Cruz WM 4" X 3"PVC Presión SCH-40 1 día 31/12 31/12 | 
106 ps 7.15 Junta mecánica tipo Dresser de (36' DE 150 PSI 4 días 31/12 y | 

107 715 Junta mecánica tipo Dresser de 26' DE 150 PSI 4 días 31112 311 | 
108 ES 7.48 Junta mecánica tipo Dresser de W6' DE 150 PSI 4 días 31/12 31 
109 [mx 

110 == 10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE — 6 días 6H 11/1 
HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE | 
COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE | 
TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) | 

111 jur, 10.1 Hidrante en tubería de u 6” completo 6 días 6 1/1 | 64 2 11m 

Tarea A Resumen del proyecto ! l Hito inactivo Informe de resumen manual ="="".ww"> Fecha límite + Progreso manual — 

Proyecto: AMPLIACION REDES ADMBILICTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBPBoas externas Resumen inactivo I 1 Resumen manual HA Tareas críticas AP 

Fecha: 12/2 Hito o Hito extemo o Tarea manual LoA Sólo el comienzo E División crílica 

Resumen H—————4 Tarea inactiva Sólo duración A Sólo fin 3 Progreso A AA 
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