
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
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INFORME DE CUBICACION NO.3 a 

PERIODO DE EJECUCION: 03/11/2022 al 05/07/2023 

Referencia : Obra: Ampliación Redes Del Acueducto de Higuey, Sector las 

Caobas (parte 3), Lote VII. 

Contrato: 013-2022 

Contratista: Onésimo Moreta Cuevas “ 

Provincia: La Altagracia 
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Anexos : Reporte de Cubicación No.3 1 : 
: Fotos 

ID DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes 

elementos: 

+  A.- Red de Distribución con una longitud de 6,267.80 

+ Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L=323.74 M) 

+ Suministro y colocación de tubería V6”*PVC SDR +3% C/J.G 

e Suministro y colocación de tubería V4””PVC SDR +2% C/J.G. 

e Suministro y colocación de tubería V3”"PVC SDR +2% C/J.G. 

e Suministro y colocación de piezas especiales. 

e Suministro y colocación de válvulas. 

e Prueba Hidrostática en Tuberías de D6”. 

e Prueba Hidrostática en Tuberías de W4”. 

e Prueba Hidrostática en Tuberías de 03”. 

e Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm) (14.08 M2) 

e  Acometidas urbanas 

e  Acometidas rurales



mm AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en 
un 95.33%. 

II ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden aká Red de Distribución, E 

conformadas por Movimiento de Tierra, con un replanteo de 540.25 ml, Colocación de 35.37 

ML de Tubería de V6" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana, 174.32 ML de tubería 

de 04" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana, 288.37 ML de tubería de 43" PVC (SDR- 

26) C/J.G. + 2% pérdida por campana. Así como la colocación de sus piezas especiales de PVC, de 

acero, sus anclajes, acometidas y sus válvulas de compuerta de Y 3" y de Y 4". 

Para su conocimiento y fines de lugar 

Cortésmente. 

AMIA rl blas 
Ing. Juan ER e 

Supervisora de Obra 

 



MEMORIA FOTOGRAFICA  



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, DN. 
06 de Marzo del 2024 

INFORME DE CUBICACION NO.4 / 

PERIODO DE EJECUCION: 23/12/2022 al 11/01/2023 g 

Referencia : Obra: Ampliación Redes Del Acueducto de Higuey, Sector las 

Caobas (parte 4), Lote VIIL. 

Contrato: 014-2022 / 
Contratista: Ing. Fernando Antonio Lara Sanchez / 

Provincia: La Altagracia / 

Anexos : Reporte de Cubicación No.4 4 

: Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 
Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes 

elementos: 

+  A.- Red de Distribución con una longitud de 3676.72 

+ Corte, Extracción y Bote de Carpeta Asfáltica (L=323.74 M) 

+ Suministro y colocación de tubería V6”*PVC SDR +3% C/J.G 

e Suministro y colocación de tubería V4””PVC SDR +2% C/J.G. 

e Suministro y colocación de tubería V3”"PVC SDR +2% C/J.G. 

e Suministro y colocación de piezas especiales. 

e Suministro y colocación de válvulas. 

e Prueba Hidrostática en Tuberías de 0W6”. 

e Prueba Hidrostática en Tuberías de 04”. 

e Prueba Hidrostática en Tuberías de 03”. 

e Asfalto 

e Suministro y Colocación de Hidrante 

e  Acometidas urbanas 

e  Acometidas rurales 

e Empalme a Tubería Existente



109) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en 

un 99,44%. 

II ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución, 

conformadas por Movimiento de Tierra, Colocación de Asfalto, Colocación de Acometidas, 

Empalme de Tubería Existente y Colocación de Hidrante. 

Para su conocimiento y fines de lugar 

Cortésmente. 

Ara by 
0 R.R dricnóz 

Supervisora de Obra 

 


