
ING. ALBA IRIS VASQUEZ BRITO 

PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO ACTUALIZADO 

Presupuesto No. 136 d/f 04/04/2022 

  

NON De oar” 

AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE AMIAMA GOMEZ- LAS YAYAS, LINEA MATRIZ=Y-RED DE 

DISTRIBUCION (DESDE DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL HASTA NUDO 39), PROVINCIA AZUA, ZONA 

II, LOTE Il. (SNIP 147659) 

Ubicación: PROVINCIA AZUA 

Zona: Il 

Obra: 

PRESUPUESTO BASE O PRESUPUESTO ADENDADO 
  

No DESCRIPCION CANTIDAD| UD PU(RDS) | VALOR (RD$) 
  

  

A [LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMIAMA GÓMEZ - 

LAS YAYAS 

1|PRELIMINARES 
1.1/REPLANTEO 2,424.99) M 14.63 35,477.60 

2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(L=1,022.89 M) 

2.1[CORTE DE ASFALTO CON DISCO (AMBOS LADOS) 2,045.78 M 47.00 96,151.66 
2.2|REMOCIÓN DE ASFALTO 748.88] mM? 43.38 32,486.41 

2.3¡BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE 50.55] mM? 210.00 10,615.50 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.1|EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO 2,182.37| M* 154.52 337,219.81 
3.2/ASIENTO DE ARENA, E=10 CM (SUMINISTRO Y 184.02| M* 1,213.13 223,240.18 

COLOCACIÓN) 
3.3| SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA DE BASE PARA 442.88| M* 525.00 232,512.00 

RELLENO, DISTANCIA APROXIMADA 10 KM (SUJETO 
APROBACIÓN DE SUPERVISIÓN) 

3.4| RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO 1,845.33] MP 184.68 340,795.54 
EN CAPAS DE 0.20M Y 

3.5/BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE 847.33] MP 210.00 177,939.30 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍAS: 

N
E
U
 

4.1|DE M3" PVC (SDR-26) CON J/G +2% DE PÉRDIDA POR 186.75] M 540.63 100,962.65 
CAMPANA 

4.2|DE 04" PVC (SDR-26) CON J/G +2% DE PÉRDIDA POR 737.861 M 875.31 645,856.24 
CAMPANA 

4.3|DE 98" PVC (SDR-26) CON J/G +3% DE PÉRDIDA POR 1,564.07] M 3,263.93|  5,105,015.00 
CAMPANA. 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
5.1|DE W3" PVC (SDR-26) CON JUNTA DE GOMA 183.09) M 27.98 5,122.86 
5.2|DE 04" PVC (SDR-26) CON JUNTA DE GOMA 723.39) M 32.27 23,343.80 
5.3|DE M8" PVC (SDR-26) CON JUNTA DE GOMA. 1,518.51] M 43.04 65,356.67 

0.00 
6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: 

6.1/DE PVC CON CEMENTO SOLVENTE TIPO TANGIT ROJO 
6.1.11[CODO M3" X 45 PRESIÓN PVC SCH-40 6.00| Ud 364.62 2,187.72 
6.1.2ICODO M4" X 45 PRESIÓN PVC SCH-40 4.00| Ud 626.03 2,504.12             6.1.3/TEE M4” X 4" PRESIÓN PVC SCH-40 3.001 Ud 876.02 2,628.06
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REDUCCIÓN 94” X 3" PRESIÓN PVC SCH-40 C/ESPIGA DE 
CAMPANA 

DE ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
CODO 8" X 15% ACERO SCH-40 
CODO 8" X 20? ACERO SCH-40 
CODO M8" X 25% ACERO SCH-40 
CODO 98" X 30" ACERO SCH-40 
CODO 8" X 35 ACERO SCH-40 
CODO 48" X 45% ACERO SCH-40 
CODO 8" X 50% ACERO SCH-40 
CODO 8" X 55% ACERO SCH-40 
CODO M8" X 70% ACERO SCH-40 
TEE W8" X 4" ACERO SCH-40 

JUNTAS MECÁMNICA TIPO DRESSER 
DE M4" ACERO SCH-40, 150 PSI 
DE M8" ACERO SCH-40, 150 PSI 

ANCLAJES - 
DE HORMIGÓN SIMPLE, F'C = 210 KG/CM? P/PIEZAS (SEGÚN 
DETALLE DE DISEÑO) 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE M3" H.F. DE 150 PSI, 
PLATILLADA, COMPLETA (INCLUYE CUERPO DE VÁLVULA, 
NIPLE, PIEZAS, TORNILLOS, TUERCAS, JUNTAS DE GOMA Y 
JUNTA DRESSER) 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE M4" H.F. DE 150 PSI, 
PLATILLADA, COMPLETA (INCLUYE CUERPO DE VÁLVULA, 
NIPLE, PIEZAS, TORNILLOS, TUERCAS, JUNTAS DE GOMA Y 
JUNTA DRESSER) 
CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN EN TUBERÍA DE 98" 
H.F. 200 PSI (INCLUYE VÁLVULAS, JUNTA DE GOMA, 
TORNILLOS, NIPLES, JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER, 
TEE DE ACERO, CODO DE ACERO, MOVIMIENTO DE TIERRA 
Y MANO DE OBRA) 
CAJA TELESCÓPICA PARA VÁLVULA DE COMPUERTA 
(SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS: 
URBANAS, CON POLIETILENO 
EN TUBERÍA DE £3" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 
EN TUBERÍA DE £G4" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 

RURALES, CON POLIETILENO S 
EN TUBERÍA DE M3" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 
EN TUBERÍA DE M4" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 

PRUEBA HIDROSTÁTICA 
DE W3" PVC (SDR-26) C/J.G. 
DE M4" PVC (SDR-26) C/J.G. 
DE £8" PVC (SDR-26) C/J.G. 
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SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO 

  

  
  

  

  

    

10 2,424.99) M 24.80 60,139.75 
(INCLUYE: LETREROS CON BASE, CONOS REFRACTARIOS, 
CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD NARANJA, 
TANQUES DE 55 GL PINTADOS AMARILLO TRÁFICO CON 
CINTA LUMÍNICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES 
CON BANDEROLAS, CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD). 

11 [REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L=1,022.89 M 
11.1|IMPRIMACIÓN SENCILLA 748.88| m? 116.38 87,154.65 
11.2| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO CALIENTE, 748.88| m? 855.00 640,292.40 

ESPESOR=2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA) 
11.3|TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA APROXIMADA 20 760.86| M?/KM 22.35 17,005.22 

KMS.) 

12|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE OBREROS, CAMIÓN | 2,424.99] M 15.00 36,374.85 
Y HERRAMIENTAS MENORES) 

SUB-TOTAL FASE A 9,954,249.95 
B_ [REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (BAJO 

APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN) 

1|DEMOLICIÓN DE: 
1.11ACERA DE 0.80 M 20.00| M2? 178.54 3,570.80 
1.2|ICONTÉN 25.001 M 178.54 4,463.50 
1.3]BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE 293| Mr 210.00 615.30 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO 

2|REPOSICIÓN DE: 
2.1[|ACERA DE 0.80 M 20.00] Mm? 941.58 18,831.60 
2.2|ICONTÉN 25.001 M 1,199.24 29,981.00 

3|REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICIOS EXISTENTES 

3.3|USO DE BOMBA DE ACHIQUE 

3.1.1¡BOMBA DE ACHIQUE DE 93" (5.5 HP) 40.00| Hora 407.05 16,282.00 

3.4| SUMINISTRO TUBERÍAS 
3.2.1/DE WM1/2" PVC SCH-40 30.001 M 723 2,181.90 
3.2.2|DE WM3/4" PVC SCH-40 30.00| M 103.08 3,092.40 
3.2.3|DE M3" PVC SDR-26 C/J.G. 60.001 M 540.63 32,437.80 
3.2.4|DE M4" PVC SDR-26 C/J.G. 60.001 M 875.31 52,518.60 

3.5| SUMINISTRO DE: 
3.3.1|COUPLING M1/2" PVC 30.00| Ud 19.49 584.70 
3.3.2) COUPLING 3/4" PVC 30.00| Ud 22.67 680.10 
3.3.3]/COUPLING M3" PVC 12.001 Ud 148.51 1.782.129 
3.3.4/COUPLING M4" PVC 12.00| Ud 221.55 2,658.60 
3.3.5/ JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 93" 150 PSI 6.00| Ud 1,285.02 7,710.12 
3.3.6 JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER M4" 150 PSI 6.00| Ud 1,492.70 8,956.20 

3.6|MANO DE OBRA 
3.4.1|MAESTRO PLOMERO (1 HB) 5.00| Día 1,977.00 9,885.00 
3.4.2|PEÓN (2 HB) 5.00| Día 1,318.00 6,590.00 

SUB-TOTAL FASE B 202,821.74 
Z |VARIOS: 

1|VALLA ANUNCIANDO OBRA DE 16'X 10', IMPRESIÓN FULL 1.00| Ud 42,500.00 42,500.00   COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL 

PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS 

GALVANIZADOS 1 1/2" X 1 1/2” Y SOPORTES EN TUBO 

CUADRADO DE 4"X4"           U
A



    
  

  

                
  

  

  

  
  

  

   

  

  
          
    

2| CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE SOLAR O CASA Y 6.00| Meses| 40,000.00 240,000.00 
CASETA PARA MATERIALES) 

SUB-TOTAL FASE Z 282,500.00 

SUB-TOTAL GENERAL 10,439,571.69 

PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO (PARTIDAS 
NO CUBICADAS) D/F JUNIO 2023 

No | DESCRIPCION ] CANTIDAD UD | PU(RD$) | VALOR (RD$) 
A  |LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMIAMA GÓMEZ - 

LAS YAYAS 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: 
6.1/DE PVC CON CEMENTO SOLVENTE TIPO TANGIT ROJO 

6.1.11C0DO M3" X 45 PRESIÓN PVC SCH-40 6.00| Ud 416.28 2,497.68 
6.1.2/C0DO M4" X 45% PRESIÓN PVC SCH-40 4.001 Ud 658.60 2,634.40 
6.1.3]TEE 94" X 4" PRESIÓN PVC SCH-40 3.00| Ud 566.79 1,700.37 
6.1.4|REDUCCIÓN 84" X 3" PRESIÓN PVC SCH-40 C/ESPIGA DE 3.00| Ud 410.05 1,230.15 

CAMPANA 
0.00 

6.2|DE ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
6.2.7|C00DO M8" X 50% ACERO SCH-40 2.00| Ud 1,403.28 2,806.56 
6.2.8/ CODO M8" X 55% ACERO SCH-40 1.00| Ud 1,403.28 1,403.28 
6.2.9/ CODO M8" X 70% ACERO SCH-40 2.00| Ud 1,403.28 2,806.56 

6.2.10|TEE W8" X 4” ACERO SCH-40 1.00 Ud 1,295.1 1,295.1 

6.4|ANCLAJES 
6.4.1/DE HORMIGÓN SIMPLE, F'C = 210 KG/CM? P/PIEZAS (SEGÚN 1.83| MP 86.25 157.84 

DETALLE DE DISEÑO) 

11 [REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L=1,022.89 M 
11.1|IMPRIMACIÓN SENCILLA 748.88] m? 84.22 63,070.67 
11.2| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO CALIENTE, 748.88| m? 1,080.54 809,194.80 

ESPESOR=2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA) 
11.3|TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA APROXIMADA 20 760.86| M?/KM 2.78 2,115.19 

KMS.) 

12|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE OBREROS, CAMIÓN | 2,424.99] M 18.75 45,468.56 
Y HERRAMIENTAS MENORES) 

SUB-TOTAL FASE A [ 936,381.20 

B_ [REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (BAJO. 
APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN): ae BAD E 

y S A ; 

! VS A 
2| REPOSICIÓN DE: | 

2.1|CONTÉN ; , go 25.00| M 1,000.07 25,001.75 
“13 E 

3|REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICI ENTES 
3.2/|USO DE BOMBA DE ACHIQUE “oy e a 

3.1.1|BOMBA DE ACHIQUE DE M3" (5.5 HP) “ui 40.00| Hora 362.10 14,484.00 

SUB-TOTAL FASE B 39,485.75 

SUB-TOTAL GENERAL | 975,866.95       T
E
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PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO ( PARTIDAS CUBICADAS) D/F JUNIO 2023 

  

  

  
    

      

No DESCRIPCION CANTIDAD| UD PU(RDS) | VALOR (RD$) 
A  |LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMIAMA GÓMEZ - 

LAS YAYAS 

1|PRELIMINARES 
1.1|REPLANTEO 2,424.99] M 38.48 93,313.62 

2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(L=1,022.89 M) 

2.1|CORTE DE ASFALTO CON DISCO (AMBOS LADOS) 2,045.78] M 36.89 75,468.82 
2.2|REMOCIÓN DE ASFALTO 748.88| m? 235.41 176,293.84 
2.3¡BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE 50.55] p? 155.61 7,866.09 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.1|EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO 2,182.37| M* 283.06 617,741.65 
3.2/ASIENTO DE ARENA, E=10 CM (SUMINISTRO Y 184.02| MP 1,317.70 242,483.15 

COLOCACIÓN) 
3.3|SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA DE BASE PARA 442.88] M* 389.14 172,342.32 

RELLENO, DISTANCIA APROXIMADA 10 KM (SUJETO 
APROBACIÓN DE SUPERVISIÓN) 

3.4|RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO 1,845.33) M* 38.20 70,491.61 
EN CAPAS DE 0.20M 

3.5/¡BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE 847.33| M* 155.61 131,853.02 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
5.1|DE W3" PVC (SDR-26) CON JUNTA DE GOMA 183.09) M 17.01 3,114.36 
5.2|DE M4" PVC (SDR-26) CON JUNTA DE GOMA 723.39) M 14.97 10,829.15 
5.3|DE M8" PVC (SDR-26) CON JUNTA DE GOMA. 1,518.51) M 42.85 65,068.15 

0.00 
6.2|DE ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA-----... 

6.2.1|C0DO M8" X 15% ACERO SCH-40 ASIS Sa 5.001 Ud 1,252.71 6,263.55 
6.2.2/C0DO M8" X 20% ACERO SCH-40 4 2 loas 6.00| Ud 1,252.71 7,516.26 
6.2.3IC0DO M8" X 25% ACERO SCH-40 : 5.001 Ud 1,252.71 6,263.55 
6.2.4/C0DO M8" X 30% ACERO SCH-40 4.00| Ud 1,252.71 5,010.84 
6.2.5/C0DO M8" X 35% ACERO SCH-40 1.00| Ud 1,252.71 1,252.71 
6.2.6/C0DO M8" X 45% ACERO SCH-40 2.001 Ud 1,344.87 2,689.74 

Soy EOS u% A 
8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS: e 

8.11URBANAS, CON POLIETILENO 
8.1.1JEN TUBERÍA DE 43" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 5.00| Ud 4,691.42 23,457.10 
8.1.2/EN TUBERÍA DE 94" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 8.00| Ud 4,809.42 38,475.36 

8.2| RURALES, CON POLIETILENO 
8.2. 1|EN TUBERÍA DE 93" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 13.001 Ud 2,448.61 31,831.93 
8.2.2|EN TUBERÍA DE M4" (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO) 19.001 Ud 2,473.69 47,000.11 

10| SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO 2,424.99] M 81.56 197,782.18 
(INCLUYE: LETREROS CON BASE, CONOS REFRACTARIOS, 
CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD NARANJA, 
TANQUES DE 55 GL PINTADOS AMARILLO TRÁFICO CON 
CINTA LUMÍNICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES 
CON BANDEROLAS, CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD). 

SUB-TOTAL FASE A ] 2,034,409.11         

A



B_ [REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (BAJO 
APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN) 

1|DEMOLICIÓN DE: 
1.1|ACERA DE 0.80 M 20.00| M2 21.69 433.80 
1.2|CONTÉN 25.001 M 21.69 542.25 
1.31BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE 2.93| MP 155.61 455.94 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO 

3.4|MANO DE OBRA 

  

  

3.4. 1[MAESTRO PLOMERO (1 HB) 5.00| Día 479.20 2,396.00 
3.4.2[PEÓN (2 HB) 5.00| Día 316.32 1,581.60 

SUB-TOTAL FASE B 5,409.59 

Z |¡VARIOS: 

2|[CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE SOLAR O CASA Y 6.00| Meses| 41,264.65 247,587.90     CASETA PARA MATERIALES) 

SUB-TOTAL FASE Z | 247,587.90 

SUB-TOTAL GENERAL 2,287,406.60 

  

    
  

        
SUB-TOTAL PARTIDAS PB, CUBICADAS Y NO CUBICADAS 13,702,845.24 

GASTOS INDIRECTOS 

Honorarios Profesionales 10% 1,370,284.52 

Gastos Administrativos 3% 411,085.36 

SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS 4% 548,113.81 
Gastos de Transporte 3% 411,085.36 

Supervision de Obra 5% 521,978.58 

Puesta en Marcha y Estabilizacion del Sistema 10% 1,043,957.17 

Medida de Compensación Ambiental 1.50% 156,593.58 

ITBIS Honorarios Profesionales ( Ley 07-2007) 18.00% 246,651.21 

Ley 6-86 1% 137,028.45 

CODIA 0.10% 13,702.85 

Imprevistos 5.00% 521,978.58 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 5,382,459.47 

TOTAL A CONTRATAR RD$ 19,085,304.71       
  


