
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, D.N. 
28 de febrero, 2024 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 4 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 01/01/2024 HASTA 1/02/2024 

Referencia Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Amiama Gómez — Las Yayas, 
Línea Matriz y Red de Distribución (desde Depósito Regulador 
Superficial hasta nudo 39), Provincia Azua, Zona II, Lote Il. 

(SNIP 147659) 
Contrato: 2022-074 
Contratista: Ing. Alba Iris Vásquez Brito 
Provincia: Azua. 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Este proyecto consiste en la colocación de la línea de conducción de 18" PVC SDR-26, y las 
redes de distribución de 06" PVC SDR-26, 04" PVC SDR-26, Y 03" PVC SDR-26, para 

dotar a la población de Amiama Gómez y mejorar el sistema de agua potable de la comunidad 

de Las Yayas. 

O) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

A la fecha esta obra tiene un 95 % de la ejecución del proyecto. 

ID) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica, las partidas del presupuesto 

equilibrado. 
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Atentame 

Ing. Ange Fes 

Supervisor de Obras


