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Í | IDE construcción, s.r.L. 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

18 JE [nombre de tarea [Duración [Comienzo Fin 111 1m2 1 m3 [má ms Lms [mz [ma [mo [mol mal 121 mal ral mas! mis] m7! ata! 1ol mol 
UE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA 16.4 mss 13/2/23 13/8/24 

TRINIDAD SANCHEZ. 
E ACTA DE INICIO DE OBRA O dias 13/2/23 13/2/23 > 

| 3 ETAPA l. TRABAJOS PRELIMINARES. 16.4mss 13/2/23 13/8/24 

4 Instalacion de Valla anunciando obra 16' x 10" impresión Full 3 días 13/2/23 15/2/23 
Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y 
contratista. estructura en tubos galvanizados 1/:""x 17%" y 

| soportes en tubo cuadrado 16" x 10" 
5 CAMPAMENTO. Incluye alquiler del solar con o sin casa y caseta 16.4mss 13/2/23 13/8/24 

de materiales) 

6 Alquiler de solar /Adecuacion para instalacion de 9 días 13/2/23 22/2/23 
] | campamento [ 

7 Movilizacion de equipos y facilidades 6 días 18/2/23 24/2/23 ple 
8 Retiro de Campamento 3 días 9/8/24 13/8/24 4 

ME Desmovilización 3 días 9/8/24 13/8/24 1 
10 PUESTA EN MARCHA DE PLAN DE SEGURIDAD/ HIGIENE 0 mss 13/2/23 13/2/23 » 

[AMBIENTE Y PMT DE LA OBRA | 
11 INGENIERIA DEL PROYECTO 0 mss 13/2/23 13/2/23 

12 ETAPA ll. AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE NAGUA, 16.04 mss 25/2/23 13/8/24 
PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. 

13 LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE PLANTA POTABILIZADORA DE 1.42 mss 18/8/23 2/10/23 == 
200 LPS HASTA ESTACION DE BOMBEO) 

14 PRELIMINARES 1.33mss 18/8/23 29/9/23 Fl 

25 CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 0.48 mss 19/8/23 3/9/23 mn 
(L=1,370.00 M) 

| 29 MOVIMIENTO DE TIERRA: 1.35mss 20/8/23 2/10/23 al 

| 35 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 1 ms 22/8/23 22/9/23 El 

| 37 PRUEBA HIDROSTÁTICA 1 ms 23/8/23 23/9/23 ri 

29 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS : 0.5 mss 8/9/23 23/9/23 mn 

43 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 0.08mss 25/9/23 28/9/23 1 

| 47 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 30 días 28/8/23 29/9/23 = 
herramientas menores) 

48 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR 1,518 M? 5.32 mss 28/12/23 20/6/24 
(CONVERSION DE FILTROS EN DEPOSITO REGULADOR Y 
ESTACION DE BOMBEO) 

49 ESTACION DE BOMBEO 4.93mss 10/1/24 17/6/24 

| 8s | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=155.00 M 5.32mss 28/12/23 20/6/24 

| 114 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 2.36 mss 7/2/24 8/5/24 

163 LÍNEA DE IMPULSION (DESDE ESTACION DE BOMBEO 1.85mss 20/6/23 18/8/23 57.1 
EXISTENTE DE 1,518 M3 HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 

| 2,000 M3) 
| 164 PRELIMINARES 1.33mss 20/6/23 1/8/23 al 

175 CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=2,810 M) 1.4 mss 21/6/23 418/23 e] 

179 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.78mss 22/6/23 18/8/23 Kara 

185 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 1.33mss 24/6/23 5/8/23 E 

187 PRUEBA HIDROSTÁTICA 1.33mss 26/6/23 6/8/23 Mal | 

189 COLOCACIÓN DE VALVULAS : 1.21 mss 29/6/23 6/8/23 [en   
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REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 
herramientas menores) 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 
2,000 M3 

CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR 
DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 2,000 M3, 
CIRCULAR 

VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE DEPOSITO REGULADOR 2,000 
M3 HASTA COMUNIDAD KM3-KM5) 
PRELIMINARES 

CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 
(L=1,370.00 M) 
MOVIMIENTO DE TIERRA: 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

PRUEBA HIDROSTÁTICA 

REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 
REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

LÍNEA DE IMPULSIÓN (DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO DE 1,518 
M3 EXISTENTE HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 M3) 

REPLANTEO 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye 
letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de 
seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con 
po lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, 

ecos 

HITOS DE SUMINISTRO 

CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=880.56 M) 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
PRUEBA HIDROSTÁTICA 

COLOCACIÓN DE VALVULAS : 

REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 
herramientas menores) 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 M3 H.A. 

CAMINO DE ACCESO DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 M3 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. CON 
CAPACIDAD. 1,300 M* SUPERFICIAL 

VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE DEPOSITO REGULADOR 1,300 
M3 HASTA TUBERIA DE 824”) 

PRELIMINARES 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  
  

  
  

    
  

  

  

      
  

  

  

  

  

    
  

  

          

IDuración Comienzo [Fin merma 1mz ma ] ma [ms 1 ms 11u7 1 ms Luo [mrolvaal mila mal mis! 16) m171 ma! mal mo! 
0.2 mss 7/8/23 13/8/23 n 

40 días 3/7/23 13/8/23 == 

7.13 mss 25/2/23 26/10/23 A, 

0.7 mss 25/2/23 22/3/23 a] 
6.63 mss 16/3/23 26/10/23 ==, 

5.46 mss 22/4/23 21/10/23 | | 
6.4mss 25/2/23 3/10/23 A, 

3.09 mss 25/2/23 20/6/23 RA 

6.4mss 25/2/23 3/10/23 uqA4A<AAAAá 

5.97 mss 2/3/23 22/9/23 a, 
2.5mss 3/3/23 2/6/23 n= 
2.5 mss 413/23 3/6/23 === 

0.38mss 5/6/23 20/6/23 n 
3 mss 1/3/23 20/6/23 ——: 
1.23mss 26/9/23 3/11/23 — 

37 días 26/9/23 3/11/23 (HA, po | 

37 dias 26/9/23 3/11/23 pHEEEES | 
i 

| CcIO | 
dd ¿Y N 

CS S 
0 mss 26/9/23 26/9/23 le HO PIN 
0.77 mss 29/98/23 23/10/23 El 10 Ml 
0.97 mss 1/10/23 31/10/23 al lo IN] 
0.83 mss 3/10/23 2940/23 | A ho ] 
0.83 mss 4/10/23 30/10/23 | Nip a] 
0.95 mss 30/9/23 30/10/23 | EX , Li ae 
0.1mss 31/10/23 3/11/23 1 AA 

37 días 26/9/23 3/11/23 MPETTTAL 

8.77 mss 21/3/23 14/1/24 1 1 

4.56mss 21/3/23 26/8/23 4, 
5.96 mss 22/4/23 5/11/23 ==, 

4.07 mss 31/8/23 14/1/24 | a 
1.49 mss 3/11/23 22/12/23 ——, 

0.5mss 3/11/23 21/11/23 n 
1.39mss 6/11/23 22/12/23 — 
0.57mss 7/11/23 27/11/23 == 
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[Nombre de tarea [Duración [Comienzo IFin 

PRUEBA HIDROSTÁTICA 0.5 mss 8/11/23 26/11/23 
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 15 días 1111/23 2811/23 
herramientas menores) 

RED DE DISTRIBUCIÓN 8.75mss 31/10/23 13/8/24 
PRELIMINARES 8.75mss 31/10/23 13/8/24 
CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA 8.03 mss 1/11/23 2217124 
(L=1,370.00 M) 
MOVIMIENTO DE TIERRA: 8.43mss 2/11/23 5/8/24 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 7Amss 4/11/23 26/6/24 
PRUEBA HIDROSTÁTICA 8.37 mss 4/11/23 5/8/24 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, 2.5 mss 6/4/24 26/6/24 
VALVULAS Y REGISTROS PARA VALVULAS: 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS EN 8 mss 8/11/23 29/7/24 
POLIETILENO DE 93" 
DEMOLICIÓN DE: 3.15mss 1/11/23 18/2/24 

REPOSICIÓN DE: 3 mss 12/12/23 23/3/24 
REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 1.5 mss 27/6/24 13/8/24 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 8 mss 25111123 13/8/24 
herramientas menores) 

FIN DEL PROYECTO O días 13/8/24 13/8/24 
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