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IDO CONSTRUCCIÓN, S.R.L. 

RNC: 1-3068454-5 

  

      

       

  

         

  

    

Fecha: 24/10/22 

  

    

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. 

Ubicación: PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ ZONA: Ill 

CODIGO NA DESCRIPCIÓN [CANTIDAD UD 
NEAL DE CONDUCCIÓN (DESDE P PLANTA | 

PJ.0001 A POTABILIZADORA DE 200 LPS HASTA ESUACIóN | 

DE BOMBEO) | 
PJ.0002 1 PRELIMINARES | | 
PJ.0003 1.1|Replanteo [1,588.82 M 117.62 186,877.01] 

| | | 
PJ.0005 2 ¡CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA i | 

: ¡ASFÁLTICA (L=1,370.00 M) | | | 
PJ.0006 2: 1 Corte de Asfalto e=2" (2 lados) 1,521,94 M 95.76: 145,740.97: 

PJ.0007 2.2 Remoción de carpeta Asfáltica | 837. 07| Mm? 12.67 10,605.68 | 
PJ.0008 2 3 Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye | 54. 41] ME 351.51 19,125.66| 

[PapsemeDa en botadero) | | 

| 
PJ.0010 CSMENTO DE TIERRA: | | 
PJ,0011 3,1 Excavación material compacto c/equipo | 3,320.63 MN 172.25 571 978.521 

PJ.0012 3.2 Asiento de arena (Suministro y colocación) | 258.19 MS 1,509.13 pida 

PJ.0013 3,3 Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) | 200.90 ME 628.93 126,352.04| 
(Sujeto aprobación por la Supervisión) | | 

PJ.0014 3.4 Relleno pompeeada o de material c/compactador 2,468.73 MC 143.77 354,929.31 

PJ.0015 3.5 Dist=5kKm (Incluye | 4126578] ME 320.40 405,555.91 

PJ.0017 4 | | | 
PJ.0018 4.1 al 1,700.04 M 18,408.06 31,291,038.24| 

| | 
PJ.0020 | 5 ] | 
PJ.0021 5.1 | 1,588.82| M 495.00 786,465.90 

PJ.0023 6 PRUEB | | 0.00. 
PJ.0024 6.1/De WH24" dd 6 1,588,82 M 286.65 455,435.25 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 
.0026 E 9 8.24 4,693,655.74| PJ.002 T ESPECIALES: 15 sal Lo 31,291,03 | 

| 
i 

PJ.0028 8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS : | | 

| ¡Válvula de Compuerta de M3" H.F. de 150 PSI, | | 
PJ.0029 | 8.1/Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, | 4.00| Ud | 27,656.91 110,627.64 

¡tornil los, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | | | 

| | 
sil de Compuerta de M6" H.F. de 150 PSI, | | 

30 | 8.2 Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, 2.00 Ud | 54,169.16; 108,338.32 
1 tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | | l 
| | = iy z e | | 

o 31 | ¡Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según 6.00 Ud 4,444.21 26,665.26 
S | [diseño) | | 

| | | 
—  Pileoss | 9 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | | 
XI PJ10034 9.1! Imprimación sencilla ! 837.07 | M? 197.77| 165,547.33 

| | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego | | s | | 
35 | 9.2| [de Adherencia) | ESO M 39.5% 619,038.38. 

O RP 36 | 9.3 ¡Transporte de asfalto, Distancia =69 km apróx. | 2ERrEÓ! M"E/KM 23.22| 67,056.81 
Mn | | 

HU | | ES | |[SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE | | 
Pa [TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos | | | 
— pil ho38 ¡refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad 1.588.82| M 153 50 243,883.87 

naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico NE] | ao] 

con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres | 
con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 

| 

| | | P.0040 y [LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, 1.588.82 M | Ei 133,159.00 
EA y herramientas menores) | | | 

PJ,0041 | SUB TOTAL A | 40,911,719.11 

| 
REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR 1,518 | 

PJ.0043 B M* (CONVERSION DE FILTROS EN DEPOSITO 

REGULADOR Y ESTACION DE BOMBEO) 

PJ.0045 B-1 ESTACION DE BOMBEO | 

PJ.0046 1 PRELIMINARES | 
Iluminación provisional dentro del deposito | 

PJ.0047 1.1 (Alambrado, rosetas, y demás accesorios. Incluye 1.00 PA | 29,881.20 29,881.20 

mano de obra) | |    
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PJ.0081 

PJ,0082 

PJ,00B4 

PJ.0086 

PJ.0089 

PJ.0091 

PJ.0092 

2 LIMPIEZA Y REMOCION DE ESCOMBROS 
Limpieza y desbroce de maleza a mano en área 

     

  
    

: 455.00 NW? 
E exterior del deposito P 

22 Limpieza y remoción de sedimentos y basura en 12.00 Día | 

interior de las cámaras | 

Limpieza y remoción de escombros en registros de " | 
: : 2.00 Día | 

entrada y salida del deposito | 
Remoción de sedimentos adheridos a las paredes y | 

2.4 fondo del deposito (Incluye alquiler de bomba a 15.00 Día | 

presión, mano de obra y limpieza) | 

¡Bote de material con camión (dist. 5km, incluye | 
2.5 carguío y esparcimiento en botadero) (Sujeto 178.56 M? 

aprobación de la supervisión) 

3 REHABILITACION INFRAESTRUCTURA FISICA | 

Aplicación de inhibidor de corrosión (Incluye limpieza | 
3.1 previa de oxido con productos químicos para tales 401.75 mM? | 

fines) 
Demolición de muros H.A. para huecos de puertas | 
(Dim. Aprox.: 1.20mx1.50m) para interconexión de | 

3.2 cámaras en interior del deposito (Incluye alquiler de 10.00 Ud 
taladro demoledor, mano de obra y bote de | 

escombros) | 
Confección de hueco en cámaras 1.50mx1.20m | 

3.3 (e=0.35m) (Incluye: repello, terminación de pañete 10.00 Ud | 

corte de varillas y confección de cantos) | 
Corte de estructura de escalera no reutilizable en 

ia : 1.00 PA 
interior de deposito (2U) 

Bote de escombros de demolición con camión (dist. 
3.5 ¡ E Ea 7.56 NM? | 

5km, incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 

4 TERMINACION DE SUPERFICIE | 
Fraguachado losa de techo (Incluye piqueteo y 2 | 

AE di - 892.78 M | 
aplicación de aditivo para pañete) 

42 Pañete en losa rior del Depósito 892.78 Me 

(incluye pla 
4.3 Fino tec! 892.78 M? 

Ha Sumini a (4mm) en 892.78 Me 

techo 
Pintu de grado 

4.5 sanit blanco 833.58 M? 

(Incl coll 
4.6 Pinturalaciílica caseta | 46.34 mM? 
4.7 Pinturi 385.35 M? 

DESMON RTA AVERIADA 
5 EN LINEAS 4.00 Ud 

DEPOSITO 

6 SUMINISTRO E INTALACION DE: 
Tubería acero M20" SCH-40 (Incluye mano de obra, 

61 movimiento de tierra, bote de escombros, grúa y 60.00 ML | 
** prueba de estanqueidad) (Sujeto aprobación de la ' 

supervisión) 

6.2 Válvulas de Compuerta 924" H.F. platillada (completa) 1.00 Ud 

6.3 Válvulas de Compuerta W20" H.F. platillada (completa) 2.00 Ud | 

6.4 Válvulas de Compuerta 416" H.F. platillada (completa) 1.00 Ud | 

Escalera interior acero inoxidable L=1.80m, (según | 
S diseño) 5.00 Ud | 

Ventilación de techo en tubería acero (412" SCH-30 | 
ES (según diseño) 3:00 vd | 

6.7 Tapa registro acceso para registros 1mx1m metálica 3.00 Ud | 

Tapa metálica para registro acceso en techo tanque | 
(1mx1m) 5.00 Ud | 

7 LOGO DE INAPA 2.00 UD | 

8 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA. | 

9 VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, | 

L=155.00 M | 

9.1 PRELIMINARES | 
Demolición de restos de verja anterior deteriorada no 

9.1.1 recuperable (Incluye muros, zabaleta estructural y 1.00 PA 
demás) 

35.33 

7,271.13, 

7,271.13 

21,542.32 

00 9nl 

1,546.09 

| 
3,179.81 

5,012.08 

12,971.45 

320.40 

108.32 

590.91 

997.61 

546.19 

5,358.53. 

424.83 
424.83 

11,828.14|   
18,100.84 

1,696,260.99 

1,200,638.32 

779,320.00   
204,787.18 

51 ,859.47| 

18,381 2, 
| 

18,381.62| 

18,650.00 

89,951.61 

| 
| 

155.73| 

16,075.15 

87,253.56 

14,542.26 

323,134.80 

57,210.62 

621,141.66 

31,798.10 

50,120.80 

12,971.46 

2,422.22 

96,705.93 

527,552.63 

890,646.26 

487,627.51 

4,466,763,44 

19,686.62 
163,708.24 

47,312.56 

1,086,050.40 

1,696,260,99 

2,401,276.64 

779,320.00 

1,023,935.90 

185,578.41 

55,144.86 

91,908.10 

37,300.00 

89,951.61 

155.73  
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Bote de material resultante de demolición con camión 

     

       

  
      

eléctrico THW No. 4/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB 
No.4/0 a 7 hilos trenzados (t) en tubería PVC de M4”, 

  
9,114.99 

9.1.2 d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) 28.74 mM” 320.40 9,208.30 

(Sujeto aprobación de la supervisión) | | 

9.1.3 Replanteo verja 155.00 M | 117.62 18,231,10 
| i 

| | 
9.2 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | 

9.2.1 Excavación zapatas a mano 62.65 mM | 442.30, 27,710.10 

9.2.2 Reposición material compactado 25.23 mM” | 492.21 12,418.46 

923 Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y 44.90 vr | 320.40! 14,385.96 

esparcimiento en botadero) | | 

: | | 
9.3 HORMIGÓN ARMADO EN: | 

¿ Ñ 'q= | 9.31 o de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3, f'c=210 13.77 Mo | 10,021.95, 138,002.25 

Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - a | | 
8 24 63,914.27 9.3.2 2.08qq/m3 f'c=210 kg/cm? 4.2 M 14,933 24 

9.3.3! Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, 324. MM | 43,274.18 140,208.34 
f'c=210 kg/cm? ! | 

9.3.4] 189 de amarre SNP (0.20:x.0.20)m -2.45 ggima, 6.04 mo 24,334.40, 146,979.78 
Fc=210 kg/cm? | | 

935 Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m- 2.32 4.51 mM? | 26,456.39| 39,949.06 

qq/m3, c=210 kg/cm? | 

9.4 MUROS | | 
9.4.1 Block 8" 13/8"(90.60m BNP 85.20 mM? | 1,301.33, 110,873.32 

9.4.2 Block 6" W3/8"(90.60m SNP violinado 227.20 mM? | 1,438.66 | 326,963.55 

9.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | 

9.5.1 ¡Fraguache 148,90 M? 77.78 11,581.44 

9.5.2 Pañete en vigas y columnas 148.90 Mm? 488.00. 72,663.20 

9.5.3 Cantos 892.00 M | 101.47; 90,511.24 

| i 

9.6 PINTURA 
9.6.1'Pintura base blanca en vigas y columnas 148.90 M? 424.83: 63,257.19 

9.6.2 Acrílica azul turquesa en vigas y columnas 148.90 M? 386.58. 57,561.76 

9.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: | | 
ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA. | | 

Incluye soporte metalicos para alambre trinchera con | 
; Ol | 945.09 3,708.59 

angulares de 1%"x 3/16" + planchuela de anclaje y 40100 M | 1, | ES 

mano de obra de soldadura, cada 2 m (según diseño) | 

Puerta corrediza Long=4.0 m (incluye angular del riel, | | 
9.7.2 rodamientos y demás accesorios de instalación), 1.00 Ud | 98,442.08: 98,442.08 

según diseño | 
9.7.3 Embellec; grava 658.60 Nr? 230.511 151,813.89 

y A 4 
| 

<” SUB-TOTAL FAS: 17,281,721.54 
T | 
| | 
i 

| 

| | 
2.00 Ud | 50,591.55 101,183.10 

1.00 Ud | 9,302.40! 9,302.40 

1.00 Ud | 16,401.60 16,401.60 

1.00 Ud | 4,284.00! 4,284.00 
1.5 Estructura EQ-MT 1.00 Ud | 4,896.00 4,896.00 

1.6 Estructura P3B-110 2.00 Ud | 6,120.00 12,240.00 

Transformador pad mounted de 500 KVA a 12,470- | | 

17 7200 / 480/240 V., 39, sumergido en aceite. 100 Y | 1,390,000.001 1,990,000.09 

1.8 Cono de alivio exterior 3.00 Ud | 5,997.60 17,992.80 
1.9 Elbow conector No.1/0 3.00 Ud | 6,487.20 19,461.60 

1.10 Cut-out de 200 AMP ABB 3.00 UD | 7,956.00 23,868.00 

1.11 Pararrayos 9 KV 3.00 UD 6,242.40 18,727.20 

1.12 Alambre AAAC No. 1/0 900.00 Pies 116.28: 104,652.00 

1.13 Mano de Obra Eléctrica Primaria (20%) 1,00 Ud 360,816.00 360,816.00 

1.14 Instalación de Postes 2.00 Ud 960.00 1,920.00 

1.15 Hoyo para Postes 2.00 Ud 960.00 1,920.00 

| 

E ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (5 EQUIPOS DE | 
BOMBEO) | 

Alimentador eléctrico desde medidor de energia en alta 

tension hasta transformador tipo pad  mounted 
2.1 compuesto por: 3 conductores eléctricos URD No.2 al 35.00 M | 8,416.59 294,580.65 

33% concentrico en tuberias IMC Y PVC de M3", | 
conectores y soporte de tubería. | 

Alimentador eléctrico desde transformador tipo pad | 

mounted hasta pane board, compuesto por 6 | | 
conductores eléctricos No. 250 MCM (f), 1 conductor 8.00 M | 72,919.92 

| ! incluye accesorios.  
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Alimentador eléctrico desde panel board hasta 
arrancadores soft start de electrobombas, compuesto 

    
   

   
  

  
  

    

   
    

  

2.3 por 3 conductores eléctricos THW No. 2/0 (f) y 1 10.00 M 
conductor eléctrico THW No.2 (t) en tubería EMT de | 

M3" incluye accesorios. | 
Alimentador eléctrico desde arrancadores soft start de | 
electrobombas hasta motor electrico de | 

24 electrobombas, compuesto por 3 conductores 20.00 M | 

“* eléctricos THW No. 2/0 (f) y 1 conductor eléctrico THW : l 

No.2 (t) en tuberías IMC y L.T. de M3" incluye | 
“accesorios. | 
Alimentador eléctrico desde panel board hasta | 
transformador seco y panel de distribucion 4/8 | 

2.5 circuitos, compuesto por 2 conductores eléctricos 8.00 M | 
THW No, 10 en tubería EMT de M3/4" incluye 
accesorios. | 
Panel board con main breaker de 800/3 amp, 6 | 

2.6 breakers 200/3 amp, y 1 breaker15/2 amp, enclosure 1,00 Ud | 

NEMA 3R | 
2.7 Transformador seco de 3 KVA 1.00 Ud | 
2.8 Panel de distribucion 4/8 circuitos 1.00 Ud | 
2.9 Mano de Obra Eléctrica Secundaria (30%) 1.00 Ud 

3 EQUIPO DE BOMBEO (EQUIPOS No.1, No.2 y No.3) | 

Suministro de electrobomba turbina de eje vertical de | 
920 GPM vs 260' TDH y 6 pies, 12" de colunna mas 3.00 Ud | 

tazones con motor eléctrico de 100 HP para interperie, " 
460 VOLTS, 39", 1,700 RPM. 

Suministro de electrobomba turbina de eje vertical de 
3,1 1200 GPM vs 220' TDH y 6 pies, 12" de colunna mas 2.00 ud 

** tazones con motor eléctrico de 100 HP para interperie, É | 
460 VOLTS, 39",.4; o | 

3.2 Instalación o ba 5.00 Vd | 
3.3 Arrancadóf hi de Moo EMA 3R 500 Ud | 
3.4 Niples lts en un STO 12" 5.00 Ud | 

Yee dé/418" a 012" (in dos de PB! x 45 grados y | a aa ey 100. Ud | 

3.6 Instala o É » 5.00 Ud | 
3.7 Junta tipo Pa E E N] 5.00 Ud | 
3.8 Válv qe S| 5.00 Ud 

aa vaa pide eo" 5.00 Vd 
¡platillad | 

3.10 Válvul la d dente de M6 2.00 Ud | 

platillada : 
3.11 Reduccion de 112" a06""A 1.00 Ud | 

3.12 Tuberia de desague de M6" Acero SCH-40 4.00 M | 
3.13 Tuberia para descarga de M8" Acero SCH-40 10.00 M 
3.14 Tuberia para maniford de (412" Acero SCH-40 4.00 M 

Construccion de maniford de 8412" x W8” (inc. 3 codos | 
AA de 08" x 45 grados) Acero SCH-40 1,00 Ma | 
3.16 Tee platillada 012" x 112" x 6" en acero 1.00 Ud 

317 Niples plantillados Acero en un extremo M6" x 12" para 2.00 ud 

descarga libre 
3.18|Soportes en H.A. para descargas 8.00 Ud 

3.19|Construcción de descarga de M8" 1.00 Ud 
3.20 Pintura de óxido azul para descargas 1.00 Ud | 

SUB-TOTAL B-2 
SUB TOTAL FASE B | | 

| 
¡LÍNEA DE IMPULSION (DESDE ESTACION DE 

¡BOMBEO EXISTENTE DE 1,518 M3 HASTA | 

¡DEPOSITO REGULADOR DE 2,000 M3) | 

1/¡REPLANTEO | 3,278.72, M 

| | | 
2 CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=2,810 M) | 

2.1'Corte de asfalto e=2", ambos lados 5,620.00 M 

2.2 | Remoción de carpeta asfáltica | 2,529.00 mM? 

2,3/ Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye | 164.39 ms 
¡esparcimiento en botadero) | 

3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 

3.1 Excavación material compacto c/equipo | 3,901.68 MN 

3.2 Asiento de arena (suministro y colocación) | 368.85| mM” 

[Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) | Et al ME 
|(Sujeto aprobación por la supervisión) | | 
¡Relleno compactado de material c/compactador ' | = 

se mecánico en capas de 0.20m | HIgian Me 

Bote material c/camión Dist=5Km (Incluye | ME 
I 

“lesparcimiento en botadero) 

4 SUMINISTRO DE TUBERÍA 

1,600.31!   

| 
| 

3,111.78 

| 

3,111.78| 

1,654,400. 59 

1,667,600.66| 

591,669. 26| 
466,015. 45 

6,136.00! 

35,777.42! 

7,039.20 
5,050,40 

123,015.00 

128,369.25 

85,977.75 
| 

10,776.91| 
5,836.65 
5,923,48| 

11,429.97 

32,809.08 

14,307.58 

3,403.82 

4,907.14 
14,364.00 
3,318.07   

117.62, 

95,76 
12.67 

351. 51] 

172.25| 
1,509. 13 

628. Sal 
| 

143.77| 

320, A 

| 

31,117.80 

62,235.60 

2,865.76 

572,832.00 

19,094.40 
9,669.60 

325,453.16 

4,963,201,77 

3,335,201.32 

2,958,346.30 
2,330,077.25 

30,680.00 

35,777.42 

35,196.00 
25,252.00 

615,075.00 

641,846.25 

171,955,50 

10,776.91 
23,346.60 
59,234.80 
45,719.88 

32,809.08 

14,307.58 

6,807.64 

39,257.12 
14,364.00 
3,318.07 

19,010,984.08 
36,292,705.62 

385,643.05 

538,171.20 
32,042.43 

57,784.73 

672,064,38| 
556,642.60 

381 ¡199351 
  

446,693.39. 

512,739.32|
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|De 912" PVC (SDR-21) C/J.G.. + 4% pérdida por 

  

  

    

    

  

    

  

   

    

      

   

  
  

  

| 4.1 3,409.87 M 
l [campana 

| i 

| 5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA | 
| 5.1 [De 112" PVC (SDR-21) C/J.G.. | 3,278.72 M | 

| | | | | 
| 6 PRUEBA HIDROSTÁTICA | | | 
| 6.1/De 312" PVC (SDR-21) C/J.G.. | 3,278.72 M | 
| | ! 

| 7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 45 6n| % | 
| ESPECIALES: | | | 
| | | 

| 8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS : | 
| 

| Válvula de Compuerta de M2" H.F. de 150 PSI. | 
| 8.1 Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple,| 8.00 Ud | 

tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 

í Í j 

| ¡Válvula de Compuerta de M4" H.F. de 150 PSI,| | | 
| 8.2 Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple,| 7.00 Ud | 

tomillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | ! | 

Caja telescópica-para Válvula de Compuerta (Según| | | 
8.3 diseño) 2 E 10 IN, ES | E Ud | 

RE SIGIÓN DE RUE AE TICA | 
| ¡ ¡ 2,529.00. mM? 

92 tro y colocación de sfalto eF?" (Incluye Riego 2,529.00 me 

| d derencia) — € 
| 9.3 Distancia > =6 m apróx. 8,725.05| MPE/KM 
| | 
| | 

| EJO DE yl | | 

| ase, conos | | 
| 10 refractari alla de seguridad | 3,278.72. M 

| ¡naranja, tanque: pintados amarillo tráfico con | 

| ¡cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con | | 

| banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 

| | 

11 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, | 3,278.72 M 

| camión y herramientas menores) | | 

| ¡ SUB TOTAL FASE C | 

| CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A 

| SUPERFICIAL 2,000 M* 
' 

| D-1. CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR 

| 1 INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA DE CAMPO 100. PA 

| 2 MOVIMIENTO DE TIERRA | 

| 2.1 Corte de material compacto con equipo. 279.57| MC 

22 Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye | 275.57 WE 
¡esparcimiento en botadero) 

2 3 Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) 15.20 WE 
(Sujeto aprobación por la supervisión) 

2.4|¡Regado, nivelado y perfilado con equipo 15.20 mM 
2.5 Compactado y mojado con equipo 14. 4 MC 

3 CONSTRUCCION DE CUNETA ENCACHADA, | 

le=0.20 m L= 49.92 m | 
3.1|Conformación de cunetas 99.84. M 
3.2 Encache con e=0.20m. 149.76: Mm? 

D 2 DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 2,000 

[M?, CIRCULAR 
1/PRELIMINARES | 

1.1] Limpieza de Área (Corte y Desbrose a Mano) 900.00| nv? 

1.2¡Replanteo y Control topográfico 4.00. Visita | 

| ¡Explanación de terreno c/equipo (incluye el corte para | 15,609.34 MIN | 
| ¡conformación de taludes) | 
| 4.4 Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye 20,292.14 ME | 

¡paeeremiento en botadero) | 

| | | 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA: (837.79 MM) | | | 

21 [Excavación material compacto c/equipo para | 837.85| MAN 
¡Pacación | | | 

| 2.2 Relleno de reposición compactado de material | 71.67 Mc | 
| ¡clcompactador mecánico 

| [Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye ; 
| ¡esparcimiento en botadero) 20:01 PER 
| | 

y HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM* (CON 
|LIGADORA Y BOMBA PARA VACIADO) EN: | 

3.1/Zapata de muros 2.46 qq/m* 82.03| mM? 

| 3.2¡Zapata columna C1, 3.28 qq/m* | 2.40| mM 
  

6,338.17. 

| 
el 

l 

216.36 

21,612,335.74| 

25,391.31 

38,350.69! 

4,444.21 

197.77 

739.53 

23.22   
153.50| 

83.81   
266,336.16| 

  
1808 

| 
320.40 

628.93 
51.13 
64.79 

| 
66.24 

1,181.54 
| 

50.81 
36,059.37 

  

| 
18,730. 17| 
22,058.49. 

21,612,335.74! 

532,037.89! 

709,383.86 

3,241,850.36 

0,00 

203,130.48 

| 
| 

268,454.83| 

66,663.15 

0.00 
500,160.33! 

1,870,271 371 

202,595.66 

503,283.52   
| 

274,789.52 
33,568,473.16. 

| 

266,336.16| 

  
50,568.62! 

zine 

9,559.74 

777.18! 
935.57 

| 
| 

6,613.40| 
176,947.43 

45,729.00 

144,237.48 

3,662,887.72 

6,501,601.66 

0,00 

336,740.29 

10,304.00 

319,099.18 

0.00 

1,536,435.85 

52,940.38| 
  

y E to lt |
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| 3.3 Losa de fondo, e=0.20 m - 0.78 qq/m* 35.49| vé 
| 3.4| Muro Circular 0.35 m - 2.98 qq/m' Perimetral 167.901 — M 

3.5 Columna C1 (0.60x0.60) m - 4.71 qq/m'* Central | 3.15 vé 

| 6 Columna C2 (4 ud) (0.50x0.50) m - 4.15 qq/mé 8.83 3 

| |Ferimetral | | 

| 3.7 Viga V1 (0.30x0.50) m - 3.16 qq/m* | 503 MM 
| 3.8 Losa de Techo 0.15 m - 1.80 qq/m? | 38.95 nm? 

| 3.9 Zabaleta H.A. (0.60 x 0.60) m - 1.89 qq/m” | 2.45, M 
¡Hormigón ciclópeo, e= 0.05m para nivelación | 5 3 

| e AR F'e=140Kg/Cm*. | ME 

| y ENCOFRADO METÁLICO A TODO COSTO PARA | den da 
| [MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (VER DETALLE) 5 

ALQUILER ANDAMIOS (incluye armado y | 
ñ dE 1.00 | PA 

|desintalación) | 

| 8 APLICACIÓN DE: | | 
| ¡Aditivo impermeabilizante para hormigones | 367.00| GLs | 

estructurales. l | | 
ca hidrofilica de Bentonita Hidroexpansiva | 140.85| M | 

| | | 

9 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

9.1 Fraguache | 954.84! Mm? 
9.2 Pañete exterior | 405.98,  M. | 
9.3 Pañete interior pulido | 548.88 mM? | 

9.4 Fino losa de fondo, pulido | 157.57 Mm | 
9.5 Fino techo | 260.45 Mo] 
9.6/Cantos | 73.40: M | 

9.7| Pintura Base Blanca en exterior | 405.96 NM? | 
9.8 Pintura Acrílica E | ABS:891 NW? 

iia DNS | 
| [Escalera exteriof MAN C/protección Om | 

: . bi pon | 1.00 U 
|(según detalle seño) j | 

40.2 Escalera interi ro inoxidable | 1.00| Ú 
detalle de diseño , | | 

10.3| Barandas en Tiéchg en | 8.92 M 
| 10.4 Tapa metálica ráACceso e tec o | 4.00 U 

*/0.80m) (según Mé diseño) E | 0 | 
| 10.5 Ventilación de Tel (Ver Detalle) ¿0 1.00 U | 

| | Mto DON | 
¡INSTALACIONES EN “DESAGUE, | | 

| 11 REBOSE Y BY-PASS (SUMINISTRO Y | | | 
| ¡COLOCACIÓN) PIEZAS ESPECIALES ACERO SCH- | 

| 40 CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA | | 
| 11.1 Tubería de 1412" SCH-40 89.00 M | 
| 11.2 Yee 12'x12" 2.00 Ud | 
| 11.3 Tee 12'x12" 2.00 Ud 

| 11.4 Codo 12" x 90* 10.00 Ud 
| 11.5 Codo 12" x 45" | 2.00; Ud 

| 11.6 Niple de 812"x36" | 5.00| Ud 
| ¿4 7 Válvula de Compuerta Platilada 912" H.F 200 PSI | o 
| "completa | ==). 
| 11.8 Registro H.A. P/Válvula (1.60 x1.50x 3.10) M | 1.00' Ud 

11.9 Registro H.A. P/Vávula (2.90 x2.40x 1.77 )M | 1.00. Ud 

| | | 
A 40 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍAS (63.07 | | 

Um) | | 
11.10.1 ¡Excavación material compacto c/equipo | 63.07 MN | 
11.:10.2| Relleno compactado de material c/compactador 56.24. MG | 

mecánico | 
11.103 Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye 8.20 WE 

esparcimiento en botadero) | 
| | 

12| ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 42,22 mM? 

| 
13 VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS | | 

13.1|Replanteo | 200.00 | M | 

| 
¡ | 

| 13.2 MOVIMIENTO DE TIERRA: ¿ | 

13.2.1|Excavación Zapatas a Mano | 80.06 VPN 

13.2.2| Reposición Material Compactado | 32.10| mM 

13.2.3¡ Bote de Material con Camión en Situ | 57.55| ME 

| 13.3 HORMIGÓN ARMADO F'c=210/CM? EN: | | 
| 13.3.1| Zapata de Muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qa/m? | 18.68 | mM? 
| 13.3.2 pata de Columnaas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 | 4.50 Mi 

¡qq/m | | 

13.3.3| Columna de Amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m* 3.60 mM? 
13.3.4 Viga de Amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m', 7.44 vw? 

12,795,43| 
28,553.59 
30,156.56 | 

28,959.08) 

23,576.63) 
18,401.70 
19,221.65! 

3,359.97 

  615.45 

| 
145,074.22| 

572.44| 

626.75 

| 

77.78 
488.00| 
338.22 
980.44 
980.44, 
101.47| 
424.83 
424.83: 

| 
| 

841 ;c08.88| 

518,225.38. 

8,922.68. 

16,524.16 

3,250.00| 

11,024.46| 
22,145.26| 
14,307.58 
24,595,74| 
20,193.99 
39,489.53) 

152,556.86 | 

191,693.00. 

i 

id 

14,933.24| 

43,274.18| 

24,334.40 

454,109.81 
4,794,147.76| 

94,993.16 

255,708.68, 

118,590.45 
716,746.22, 
47,093.04 
39,479.65 | 

| 
281,371.43| 

| 
145,074.22. 

210,085.48 

EURO 

74,267.46' 
198,108.48! 
185,642.19! 
154,487.93 
255,355.60| 

7,447.90| 
172,463.99, 
172,463.99 

V 

841,706.99! 

caras 

79,590.31| 

16,524.16 

3,250.00 

981,176.94 
44,290.52 
28,615.16 

245,957.40| 
40,387.98. 

197,447.65 

610,227,44 

191,693.00 
239,857.97| 

| 

  
10,863.81 

8,085.62. 

2,627.28 

54,168.68. 

23,524,00, 

35,410.54 

15,799,94 

18,439.02 

187,210.03 

67,199.58 

155,787.05 

181,047,94  
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¡Viga apoyo del Riel Puerta Corrediza L=B.40 m - 2.32 | 

        
    

       

   

      

  

    
  

  

| 15561 s 151. Mm 
aq/m 

| 13.4 MUROS | | | 
| 13.4.1 Block 8" 13/8"(90.60 m BNP | 111.60 WM? | 

| 13.4.1 ¡Block 6" W13/8"(00.60 m SNP violinado | 297.60 M? | 

| 13.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | | | 
| 13,5,1 Fraguache en vigas y columnas | 185.20. Mi | 
| 13.5.2 Pañete en vigas y columnas | 185.20 M? | 

13.5.3 Cantos | 1,104.00 Mo | 

13.6 PINTURA | | | 
13.6,1 Pintura base blanca en vigas y columnas | 185.20 M? | 
13,6.2 Acrílica azul turquesa en vigas y columnas 185.20 mM? | 

| | | 
¡ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA.! | 

4 |Incluye soporte metalicos para alambre trinchera con 196.00 M | 
angulares de 1%"x 3/16" + planchuela de anclaje y é | 

¡mano de obra de soldadura, cada 2 m (según diseño) | | 

| | | 

| ¡PUERTA CORREDIZA L=4.0 m (Incluye angular del | 
| 13.7 riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) | 1.00 Ud 

| ¡(según detalle de diseño) | | 

| 14/LOGO Y LETRERO DE INAPA 1.00 Ud 

| 15 EMBELLECÍMIENTO' CON SR ILLA 432.71 | mM” 
| | y e | | 
| ILIMPÍÉZA CONTINUA Y FINÁL (Inóluye obreros | | 16: . ¿O 1.00 PA, 
| ¡ca n$ herramientas menores) | 
| 9 a) FASE | | | 
| Ú $ o ¡ | | 

PE | 
| | 
| 6,279.25: M 

¡ASFÁLTICA (L=1,370.00 M) | | 
2.1|/Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 12,558.50| M 

2.2|Remoción de carpeta Asfáltica | 5,337.36 mM? 

9 3¡Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye | 346.93| ME | 

esparcimiento en botadero) | | | 
] 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | 

3.1|Excavación material compacto c/equipo 7,472.31 MN 
3.2/ Asiento de arena (Suministro y colocación) 706.41 MS | 

od a : a | 
33 Suministro de material de mina a 15 km (Caliche) 1,428.09 ME | 

(Sujeto aprobación por la supervisión) | | 

34 Relleno compactado de material c/compactador | 5,950.38 MC 

mecánico en capas de 0.20m | | 
35 Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye 3,330.50 ME 

| [esparcimiento en botadero) 

| | 
4 SUMINISTRO DE TUBERÍA | 

." E o ; | 4 ¡De 012" PVC (SDR-26) c/J. G. + 4% pérdida por 6.530.42| M 
[campana | 

5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA | | 
5.1/De 112" PVC (SDR-26) c/J. G. 6,279.25| M 

| 6 PRUEBA HIDROSTÁTICA | 
| 6.1|De 212" PUC (SDR-26) c/J. G. | 62798251  M 

l | 

[SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS | | 
7|¡ESPECIALES, VALVULAS Y REGISTROS PARA | 15.00; % 

¡VALVULAS: | | 

8| REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | | 
8.1 Imprimación sencilla | 5,337.36 M? 

8.2 Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego | 5,337.38 Mr 

¡de Adherencia) | | | 
8.3| Transporte de asfalto, Distancia = 69km apróx. | 18,413,89/ ME/KM | 

9 REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

| 9.1 USO BOMBAS DE ACHIQUE | | 

| 91.1¡Achique W3" (5,5 HP) | 170.00: HR | 

| | | | 
9.2 SUMINISTRO TUBERÍAS | | 

9.2.1/De 1/2" PVC (SCH-40) 400.00: M 

9.2.2 De 1W3/4" PVC (SCH-40) | 400.00 M 

9.2.3/De 81" PVC (SCH-40) | 40.00 M 

26,456.33 

1,301.33 
1,438.66 

| 

77.78 
488.00 
101.47! 

| 
| 

424.83 
386.58 

| 
1,945.09 

| 

98,442.08 

| 
18,650.00 

230.51 
| 

56,653.76 

172.25| 
1,509.13| 

628.93. 

143.77 
| 

320.40 

| 
5,124.65 

162.27| 

216.36 

33,466,116.85| 

| 
39,949.08| 

| 

| 
al 

428,145.22| 

1440400! 
90,377.60 

112,022.88| 

| 

78,678.52 
71,594.62, 

381,237.64 

98,442.08 

18,650.00| 

99,743.98 

56,653.76. 

28,110,164.51. 

738,565.39 

1,202,601.96 
67,624.35 

121,949.36 

1,287,105.40 
1,066,064.52 

898,168.64 

855,486.13 

1,067,092.20: 

33,466,116,85 

1,018,933.90 

1,358,578.53| 

5,019,917.53| 

1,055,569,69 

3,947,137.84 

427,570,53 

297,316.40 

21,404,00 
37,924.00 
4,487.60  
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9.2.4 De M2" PVC (SCH-40) | 40.00 M 255.50 10,220.00! 
9.2.5 De 13" PVC SDR-26 C/ JG | 40.00 M 474.65 18,986.00| 

| | | | 
| 9.3/SUMINISTRO DE: ¡ | | | 

9.3.1'Coupling W1/2" PVC | 400.00 Ud | 6.711 2,684.00: 

| 9.3.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC | 400.00 Ud | 53.74 21,496.00: 

| 9.3.3 Coupling 1" PVC | 40.00| Ud | 15.00, 600.00] 

| 9.3.4 Coupling 02" PVC 40,00 Ud | 44.79 1,791.60| 

| 9.3.5| Junta mecánica tipo Dresser M3" 150 PSI 80.00| Ud 975.40. 78,032.00 

1 | | | 
| 9.4 MANO DE OBRA | | 
| 9.4.1|Maestro plomero (1H) 30.00 Días 2,860.00 85,800.00 
| 9.4.2|Peon (2H) 30.00 Días 1 349.52 40,485.60 

| | | | | | 
| |[SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE | | | 

¡TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos | | | | 

¡refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad | 6,279.25 | M | 4153.50 963,864.88 
[naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico ' | | | 

¡con cinta lumínica, pasarelas de de madera y hombres | | | 

| ¡con WINGS seguridad) | | | | 

| | PY ' | | | 
| | | | | | | LIMPIEZA INTINUA Y FINAL LON Veros, 6279.25 di 83.81! 526,263.94. 
| camión y mientas menores)> | | | 

= SUB-TOTAL E. Ñ | j 55,709,838.84. 
| | ' , E | | l | 

| 'LÍNEA D uN E: | | | 
| ¡BOMBEO 518 M3 EXISTENTE HAS 7 | | | 

| IDEPÓSIT EGULADOR DE 1,300 ¡ME Y / | | | | 

| 1/¡REPLANTEO l 2,538.66 M 117.62; 298,597. se 
| | | | | 
| | | | | | | | | | | 
| 2 ¡CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=880.56 M) | | | 

| 2.1 ¡Cor de asfalto e=2", ambos lados | 1,761.12| M | 95.76 168,644.85: 

| 2. 2| Remoción de carpeta asfáltica | 792.47 | Mm? ea 10,040.59 
| ! | | | : ¡Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye | 51.51 me 351.51| 18,106.28. 

| ¡esparcimiento en botadero) | | | 
| | 

| | 

| | | | 1 
| 3 MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | 
| 3.1 Excavación material compacto c/equipo 3,021.01) MN | 172.25| 520,368.97 | 
| 3.2'Asiento de arena (suministro y colocación) | 285.60 W? | 1,509.13| 431,007.53 
| | eE e , : | | | | | 
| a AS de material de mina a15 Km (Caliche) | 190.19 ME | 628.93 119,616.20. 
| ¡(Sujeto aprobación por la supervisión) | | | | | 
| A ¡Relleno compactado de material c/compactador | 2,405.70| MC | 143.77| 345,867.49 
| | mecánico en capas de 0.20m | | | | 

Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye | 959.33 ME 320.401 307,369.33! 
esparcimiento en botadero) | | | 

4 SUMINISTRO DE TUBERÍA | | | | 
¡De 112" PVC (SDR-21) C/J.G.. + 4% pérdida por | | | | 
campana anna M | 6,338.17 16,734,099.82 

5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA | | | | 
5.1 De 112" PVC (SDR-21) C/NJ.G.. | 2,538.66 | M 162.27| 411 / 248,981 

| 
| ' | 

6 PRUEBA HIDROSTÁTICA | | ! | 

6.1 | De 112" PVC (SDR-21) C/J.G.. 2,538.66 M | 216.36 549,264.48| 
i Í 

| ' | ' | | 
¡SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS | | á | | | 

1 ESPECIALES: | 15.00 % | 170 Os! 2,510,1 1981 

| | | 
el sumsistrO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS : | | | | | 

¡Válvula de Compuerta de M2" H.F. de 150 PSI, | | | 

8.1/Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, 6.001 Ud | 25,391.31| 152,347.86 
¡tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | | | | | 

IVálvula de Compuerta de 24" H.F. de 150 PSI, | | | 
8.2 Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple,| 5.00 Ud | 38,350.69 191 ,753.45| 

¡tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | | | | | 

| | | | 
¡caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según 41.00 Ud | 4,444.21 48,886.31| 
¡diseño) | | | | | 

| | 
: | | | | 

lsancón DE CARPETA ASFÁLTICA | | | | | 
9.1 ¡Imprimación sencilla 792.47| M? 197.77| 156,726.79, 

[Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego | | | | | | 9. 2 de Adherencia) | 792.47 MM? | 739.53 586,056.34 

2,734.02| M"E/Km | 63,483.94 9.3 Transporte de asfalto, Distancia = 69 km apróx. 23.22 
| |
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PJ.0496 

PJ.0498 
PJ.0499 
PJ.,0500 
PJ.0501 
PJ.0502 

PJ.0503 
PJ.0504 
PJ.0505 

PJ.0506 

PJ.0508 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE 
¡TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos 
Irefractarios, cinta de peligro, malla de seguridad 

  

  

   

    

   

    
       
  

    

S - a z 2,538.66 M 
Inaranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico | 
¡con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres | 
¡con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 

| 41 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, 2,538.66 M 

| ¡camión y herramientas menores) | 

| | SUB TOTAL FASE F 
| | 
| ¡CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR DE 
| 14,300 M” H.A. 

| E "CAMINO DE ACCESO DEPÓSITO REGULADOR DE | | 
| 11,300 MP . | 
| 1 INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA DE CAMPO 1.00 PA 

| | a | 
| 2 DESMONTE Y corre DCRra VEGETA 1,00 PA 

| | q/ AS qe " 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA : 

| 3.1 Corte de material compacto con equipo. — 51.66 MC 
| 3.2 Bote material c/eq co Km ca 67.16 ME 

| HINA. Ta an il | 7 3 RELLENO PARA CONFORMAR RASANTE Y BASE | 
| Y DEL CAMINO o UY a) 

Suministro de mate de mina 215 Km (Caliche)' Y | ; 
sti 3 E HA! 5.00 M 

| (Sujeto aprobación pora supervisión) Le / | | 

3,3,2 Regado, nivelado y perfi omequipa ro” | 5.00 NP 
| 3.3.3 Compactado y mojado con 4.75 MC 

| 4 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA ENCACHADA, 

| e=0.20 m, L= 17 m 

| 4.2 ¡Conformación de cunetas A | 34.00) M 
| 4.4 Encache con e=0.20 m Uy | 42.84 M2? 

| En CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. | 
| CON CAPACIDAD. 1,300 M* SUPERFICIAL | 

| 1 PRELIMINARES | 

1.1 Limpieza de Área (Corte y Desbrose a Mano) 750.00 MN? 

1,2 Replanteo y Control topográfico | 4.00, Visita 
13 Explanación de terreno c/equipo (incluye el corte para | 1,897.49 MON 

conformación de taludes) | 

1.4| Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye | 2,466.74 ME 
esparcimiento en botadero) | | 

Í 

| 2 MOVIMIENTO DE TIERRA | | 

| 21 iaa material compacto c/equipo para | 81.61 MEN 
| undación | 
| 22 Relleno de reposición compactado de material | 24.48 Mic 
| ¡c/compactador mecánico | | 
| 7 Á inf | | 
| 2.3 Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye | 74,27 ME 

esparcimiento en botadero) | 

3 HORMIGON ARMADO F'c=280 KGICM* EN: | | 
3. Zapata de muros, e=0.60 m - 2.51 qq/m* ( Incluye | 64.84. mM 

¡Zapata columna C2) | 

3.2 Zapata columna C1, e=0.60 m - 1.70 qq/m* | 2.40, MP 
3.3 Losa de fondo, e=0.20 m - 2.12 qq/m* | 36.77 M? 

3.4¡Columna central C1, (0.55m x 0.55m) - 5.27 qq/m” | 2.30 M 

3.5| Columna C2, (0.45m x 0.45m) - 5.72 qq/m* | 6.16 mM 

3.6 Zabaleta (Ruedo) H.S., e=0.65 m | 35.33 WP 

3.7¡Muros, e=0.35 m - 3.17 qq/m” | 133.71 | mM” 

3.8 Vigas, (0.30m x 0.50m ) - 3.43 qq/m” | 4.70| mM 

3.9 Losa de techo, e=0.15 m - 1.80 qq/m” | 30.16 mM 
3.10'/Ventilación de techo. Incluye Rejilla malla metálica | 0.03: vr 

¡Hormigón ciclópeo, e= 0.05 m para nivelación | l 5 
| $4 [fundación, F'c=140Kg/cm”. | ue M 

| | | 
a ENCOFRADO METÁLICO A TODO COSTO PARA | 550.50| M2 
¡MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (VER DETALLE) | vu 

| | | 
5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | 

5.1 Fraguache | 1,494.01 | mM? 
5.2 Pañete interior pulido | 1,15472. NP? 
5.3 Pañete exterior | 339.29 NM? 
5.4 Fino losa de fondo, pulido | 183.85| mM? 
55| Fino techo | 201.06: nr? 
5.6 Cantos | 191.71 M 

5.7' Zabaleta interior | 50.27 M 
5.8 Pintura acrílica exterior (inc. pintura base) | 339.29 mM? 

6 | SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE: 

  

153.50| 

| 
83.81| 

36,059.37 

135,658.35 

180.88| 
320,40   628.93 

51.13| 
64.79   
86.24| 

15 81.54| 

50.81| 
36,059.37| 

| 
234.866| 

2049 

401.91 

143.77 

320.40! 

18,933.12! 

16,080.62, 
18,025.52 
32,809.25 
35,790.38 
8,467.07 

25,084.43 
24,630.47 
18,401 70, 

147,996.62 

3,359.97 

615.45 

77.78 
338,22 

488.00 
980.44 
980.44 
101.47 
133.62 
424.83 

389,684.31 | 

1 

l 

212,765.09, 

24,226,749.15 

36,059.37! 

135,658,35| 

9,344.26 
21,518.06 

3,144.65, 

255.65| 
307.75 

2,252,16| 
50,617.17   
38,107.50| 

144,237.48 | 

445,265.00| 
| 

So 

| 32,799.88| 
| 

3,519.49! 

| 
23,796.11| 

1,227,623,50| 

38,593.25| 
662,798.37| 
75,461.28: 

220,468.74, 
299,141.58, 

3,354,039.14! 
115,763.21: 
554,995,27| 
4,439.90] 

39,479.65 

208,816.03. 

116,204.10. 
390,549.40 
165,573.52. 
180,253.89! 
197,127.27 
19,452.81 
6,717.08 

144,140.57      
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I al 3 an i | ¡Aditivo impermeabilizante para hormigones 281.03! 

  

     

      

  

    

    

   

    

  

  

  

NM? 

estructurales. | 
6.2 Junta hidrofilica de Bentonita Hidroexpansiva | 201.06 M | 

| | | 
¡SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS A | | 

7| ESPECIALES ENTRADA, SALIDA, DESAGUE, 

[REBOSE Y BY-PASS EN ACERO SCH-40, CON | 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. | 

7.1|Niple pasamuro 412" x 16”, platillado en un extremo. | 3.00 Ud 

| 7.2 Niple pasamuro M8" x 16", platillado en un extremo. | 2.00 Ud | 

| 7.3 Niple 912" x 24", platillado en un extremo. | 2.00 Ud | 

7.4 Niple 012" x 6", platillado en un extremo. 4.00 Ud | 

| 7.5¡Codo 812" x 90%, platillado en un extremo. 4.00, Ud | 

| 7.6|Codo M8" x 90%, platillado en un extremo. | 1.00, Ud 
| 7.7|Codo 12" x 90%. | 2.00 Ud | 
| 7.8|Codo S8" x 90". | 2.00 Ud | 
| 7.9 Tee 912" x 912". | 1.00. Ud | 
| 7.10|Tee De" x Da". | 1.00 ud | 
| 7.11|Cruz 12" x 912". | 1.00 ud | 
| 7.12| Junta mecanica tipo Dresser 812" 3.00, Ud | 
| 7.13|Junta mecanica tipo Dresser BB". 100. Ud | 

7.14 |Válvula de Compuerta 012" HE platillada.) | 3.00 Ud | | Ca, o | | 
7.15 |Válvula de Compuerta 98" HF. platillada. -L N 1.00 Ud 
7.16|Tubería acero 112" SCHA40. SS E | 15.00 M 

| 7.17 Tubería acero 08" SCH40..> A | 15.00 M 
| 7,18 Tomillo acero M7/8" X efíyerca y arandela d 160.00 Ud 

¡presión. Do € 3 | 
| 7.19 Tornillo acero 3/4" X oltyerca y arandela de” 48.00 Ud | 

| [presión. oO MAY | | 
] 7.20! Junta de goma para platillo 212" 8.00 Ud | 

7.21|Junta de goma para platill0.418" á 3.00| Ud | 

7.22|Registro para válvulas By-Pa35: San to pom 1.001 Ud | 

| 7.23| Registro para válvulas desagúe ! 2.00| Ud | 
| 7.24 Apoyo en H.S. de VC 912" H.F | 3.00! Ud | 
| 7.25|Alquiler equipo y mano de obra soldadura | 1.001 P.A. | 
| | | 

| | | 
| 8 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍAS | 1.00) P.A. | 

| | : | | 
| 9 ACERA PERIMETRAL 0,80 M | 38.00| Mm? | 

| | | | 10 ESCALERAS: | | 
| 10.1/Interior Acero Inox. (VER DETALLE PLANO) h=8,60m | 1.00 Ud | 

10.2 Exterior H.G. (VER DETALLE PLANO) h=5,75m | 1.00 Ud | 
10.3'Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox.. 1.00 Ud | 

10.4 Ventilación de Techo (Ver Detalle) | 1.00; u | 

| ! 

41 E DE ANDAMIOS (incluye armado y | 1.00 PA | 
desintalación) | | 

| | 
12 LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1.00 Ud | 

13 EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 350.00 MP | 
| | 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, | | 
14 e ñ | 1.00 Ud 

camión y herramientas menores) 

15 VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS | 

15.1 Replanteo 200.00 M 

| 15.2 MOVIMIENTO DE TIERRA: | 
| 15.2.1 Excavación Zapatas a Mano 80,06| MN 

| 15.2.2 Reposición Material Compactado 32.10 M 
15.2.3 Bote de Material con Camión en Situ 57.55 ME _ | 

| | 
15.3 HORMIGÓN ARMADO F'C=210/CM2 EN: | 

15.3.1|Zapata de Muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m* | 18.68. M 
153.2 capa de Columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 | a45o| Me | 

qq/m | | 
15.3.3 Columna de Amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m* 3.60 M 

15.3.4 Viga de Amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m' 7.44 MP 
: ; aia e | 

| 453.5 Viga apoya del Riel Puerta Corrediza L=8,40 m- 2,32 1.51 M3 | 

qq/m | 

15.4 MUROS | 
15,4.1 Block 8" (13/8"(00.50 m BNP 111.60) NM? 

15.4.2 Block 6" (W13/8"(90.60 m SNP violinado 297.60 mM? 

15.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | | 

15.5.1 Fraguache en vigas y columnas 185.20 mM? | 
15.5.2 Pañete en vigas y columnas 185.20 mM? 

M     15.5.3 | Cantos 1,104.00. 
| | | 

572.44 

626.75 

26,192.47| 

22,594.35| 
33,219.63| 
5,362.30| 

28,197.48, 
9,441.47| 

24,595.74| 
10,066.47. 
14,307.58| 
14,628.80. 
38,357.60. 
14,721.40 
5,050.40 

152,556.86, 
47,900.19 
11,024.46, 
7,383.48] 

177.00 

73.83 

1,018.80. 
645.60, 

40,906,98, 
51,742,391 
9,398,35 

36,000.00' 

| 
23,554.18 

1,283,01 

0.00 

551,225.38 

428,225.38 

16,524.16 

3,250.00 

145,074.22 

18,650.00 

230,51 

56,653.76 

117.62| 

442.30 
492.21| 
320,40! 

  
10,021.95 

14,933.24, 
| 

43,274.18, 

24,334.40] 

26,456.33 

j 

1,301.33| 
1,438.66, 

77.78 
488.00 
101.47| 

1 

160,872.81 

126,014,36, 
| 

78,577.41| 

45,188.70| 
66,439.26| 
21,449.20| 

112,789.92| 
9,441.47 

49,191.48 
20,132.94, 
14,307.58 
14,628.80| 
38,357.60! 
44,164.20 
5,050.40| 

457,670.58! 
47,900.19| 

165,365.90| 
110,452.20 

apta 

9,542.84 

8,150.40 
1,936.80. 

40,906.98, 
103,484.78 | 
28,195.05 
36,000.00| 

| 
23,554,18' 

48,754.38| 

551 225.38 

428,225.38 

16,524.16| 

3,250.00 

145,074.22 

18,650.00 

80,678.50| 

56,653.76 

23,524.00 

35,410.54 
15,799.94 

18,439.02; 

187,210.03 

67,199.58 

155,787.05] 

181,047.94, 

39,949.06 

145,228,43 
428,145.22   
14,404.86| 
90,377.60| 

112,022.88| 
4 
l
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PJ.0630 

PJ.0631 

PJ.0632 

PJ.0633 
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PJ.0637 

15.8 

15.6 PINTURA 
15.6.1|Pintura base blanca en vigas y columnas 

15.6.2|Acrílica azul turquesa en vigas y columnas 

¡ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA. 

[Incluye soporte metalicos para alambre trinchera con 
jangulares de 1/%'x 3/16" + planchuela de anclaje y 
|mano de obra de soldadura, cada 2 m (según diseño) | 

[cesín detalle de diseño) 
SUB-TOTAL G 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE DEPOSITO 

pr
 

PRELIMINARES 

1.1|Replanteo 

      2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y ñ 

2.1/Excavación material compacto A E 

2.2 Asiento de arena (Suministro y colocación) 

[Suministro de maféfial,de mina a 18 km' Lleno 
(Sujeto aprobación par la supervisión) e 

24 Relleno compact 
“*| mecánico en capas dé 0.20m > : 
is material sobránti elcamión Dist=5Km (rol 
esparcimiento en ro) > 

     

     

  

     

  

   

   

  

   

  

¿a Y 
3|SUMINISTRO DE TUBERÍA' 5 to DOS Co 5 

3 1 De 12" PVC (SDR-26) cla Ídá por 
“¡campana 

4| COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
4.1|De 612" PVC (SDR-26) c/J. G. y 

5|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
5.1|De 112" PVC (SDR-26) c/J. G. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 
6|ESPECIALES, VALVULAS Y REGISTROS PARA 
VALVULAS: 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE 
TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos 
refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad 
naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico 
con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres 

con banderolas, chalecos y cascos de seguridad)   LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, 

¡camión y herramientas menores) 
SUB TOTAL H 

¡RED DE DISTRIBUCIÓN 

1 PRELIMINARES 

1.1¡ Replanteo 

CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 

ASFÁLTICA (L=1,370.00 M) 
2.1 Corte de Asfalto e=2" (2 lados) 

2.2| Remoción de carpeta Asfáltica 
23 Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye 
“esparcimiento en botadero) 

nm 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA: 
3.1 Excavación material compacto c/equipo 

3.2 Asiento de arena (Suministro y colocación) 
3.3 Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) 

(Sujeto aprobación por la supervisión) 

Relleno compactado de material clcompactador 
mecánico en capas de 0.20m 

Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye 
esparcimiento en botadero) 

3.4 

3.5 

¡SUMINISTRO DE TUBERÍA 

De M8" PVC (SDR-26) c/J. G. + 4% pérdida por 
campana 

4 De M6" PVC (SDR-28) c/. G. + 3% pérdida por 
¡campana 

E
   

PUERTA CORREDIZA L=4.0 m (Incluye angular del 
riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) 

REGULADOR 1,300 M? HASTA TUBERIA DE 24") | 

óáde matérial ccompactador E 5] 

$ 

  

185.20 
185.20 

196.001 

1.00 

1,302.68 

1,550.19| 
146.55. 

220.en 

1,234.46 

| 
690.93 

1,354.79 
| 

1,302.68. 

1,302.68. 

15.00| 

1,302.68 | 

1,302.68. 

30,043.90. 

60,087.80. 
21,218.19 

1,379.18 
| 

24,178.13| 
2,752.46 

4,774.59 
l 

19,894.13 
| 

10,129.59 
| 

| 
6,342.75. 

3,843.96. 

M? 

M? 

Ud 

VPN 
MS 

ME 

MC 

MPE 

% 

M? 

ME 

VPN 
MS 

ME 

NC 

ME 

  
    

  

  

  

424.83 78,678.52 
386.58 71,594.62: 

| 

1,945.09 381,237.84| 

98,442.08 98,442.08. 

15,114,487.76. 

| 

| 
117.62 153,221.22 

0.00 0.00: 
172.25 287,020.23| 

1,509.13 221,163.00 

628.93 186,333.09| 

143.77 177,478.31| 

320.40) 221,373.97| 

P 

I 

| 
5,124.65 6,942,824.57 | 

162.27 211,385.88 

216.36 281,847.84, 
| | 

| 
6,942,824.57 1,041,423.69| 

00) 199,961.38 

| 

| | 
| 

83.81| 109,177.51| 
| Í 

Al 10,013,210.79. 

117. 62 3,533,763.52 

95.76 5,754,007.73| 
12.67 268,834.47 

351.51. 484,795.56 
| | 

172. 25 4,164,682. :89| 
1,509.13, 4,153,819.96 

628.99 300250201 

143.77 ARouS0d 

320.40 3,245,520.64. 
| j 

| | | | 
l l 

2,361.94, PAS 

1,656.98 6,369,287.96



[De M4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por | 

   
   
  

  

PJ.0638 | 4.3 o gor224. MM | 
l [campana e. | | | 

PJ.0639 pe (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por 12,544.73 M 

| ! | | 
| | | | | 

PJ.0641 | 5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA | | 
PJ.0642 | 5.1/De 28" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6,158.01! M | 

PJ.0643 | 5.2|De M6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3,732.00 M | 

PJ.0644 | 5.3¡De 124" PVC (SDR-26) c/J. G. | 7,855.14 M | 

PJ.0645 | 4 De M3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 12,298.75 M | 

| | | 
PJ.0647 | 6 PRUEBA HIDROSTÁTICA | | | 
PJ.0648 | 6.1 De M8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6,158.01 M l 

PJ.0649 | 6.2 De M6" PVC (SDR-28) c/J. G. | 3,732.00. M 1 

PJ.0650 | 6.3 De M4" PVC (SDR-28) c/J. G. | 7,855.14 M | 

PJ.0651 | 54 De M3" PVC (SDR-28) c/J. G. | 12,298.75 M | 

| | | 
| ¡SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS | | | 

PJ.0653 7 ¡ESPECIALES, VALVULA AGO 15.00 % | 

| ¡VALVULAS: | 

| [SUMINISTRO Y C | | 
AS | 8l ¡EN POLIETILENO pe | 
PJ.0656 8.1 Acometidas Urban 835.00 Ud | 
PJ.0657 | 98 Acometidas Rural 415.001 Ud | 

PJ.0659 | 9 DEMOLICIÓN DE: | | 
PJ.0660 | 9.1¡Acera de 1.00 m (2, 125.00 NM | 

PJ.0661 | 9.2 Contén 87.50 NP | 

PJ.0662 9.3 Bote de material demoli 276.25 ME | 

PJ.0664 | 10/REPOSICIÓN DE: | | 

PJ.0665 | 10.1/Acera de 1.00m 1,250.00| M? | 

PJ.0666 | 108 Contén 1 ,250.001 M 

PJ.0658 | 11 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | | 
PJ.0669 11.1!Imprimación sencilla | 21,218.19] mM? 

[Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego | | > 
PJ.0670 12 de Adherencia) | EI M 

PJ.0671 11.3 Transporte de asfalto, Distancia = 69 km apróx. | 73,202.76| M"E/KM | 

| o ¡SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE | | 
[TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos | | | 

PJ.0873 [refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad | 30,0 43.90 M | 
naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico | | 
[con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres | | | 
[con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) 1 | | 

| | 
PJ.0875 ¡LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, 30,043.90 M 

¡camión y herramientas menores) | 
PJ.0676 | SUB TOTAL | | | 

PJ.0678 Z ¡VARIOS 

VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión Full Color! 
PJ.0679 conteniendo logo de INAPA, nombre de proye Y! 6.00 Ud | 

contratista. estructura en tubos galvanizados 1"x 1%"| | 

y soportes en tubo cuadrado 16" x 10" | 

| | 
¡ inl PJ.0881 CAMPAMENTO. Incluye alquiler del solar con o sin| Meses 

  

casa y caseta de materiales) | 

AL FAS     

GASTOS INDIRECTOS! 
Honorarios Profesionales| 

Gastos Administrativos 
Seguros, Pólizas y Fianzas| 

Gastos de Transporte 
Supervisión de la Obra! 

Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema! 
Medida de Compensación Ambiental! 

ITBIS (Ley 07- -2007)| 
  

  

es 
ES 

_ ng. Julvenal Brenes Ley 6- 86 

CODIA 

Imprevistos| 
Completivo Transporte de Postes 
Tramitación de Planos Eléctricos 

Interconexión con EDESUR 

CODIA 1 

  Ajó   
  A TOTAL GASTOS INDIRECTOS   
  

ALS GENERAL O: de    

759,44 

474.65, 

97.36 
75.72. 
64.91 
48.68 

173,08 

129.81 
86.54! 

43,27 

33,389,654.54| 

2,704.45: 
2,704.45 

313.58 
506.81 

p 

6,084,815.55| 

5,954,356.09 

599,543. as. 
282,587.04. 
509,877.14| 
id 

1,065,828.37| 
484,450.92| 
679,783.82 
532,166.91 | 

5,008,448,18| 

2,258,215.75| 
1,122,346.75 

39,197.50 
44,345.88   

320.40 

1,283,01 
1,403.88 

197.77 

739.53 

23.22 

153.50| 

83.81 

99,906.87 

gado: 

80,000.00 
150,000.00 
100,000.00 

  
0 350794,8458 

88,510.50 

1,603,762.50 
1 754,850.00 

4,196,321.44 

oO 

1,699,768.09 

4,611,738.65 

2,517,979.26 
106,248,055.02 

599,441.22 

0.00 

599,441.22 

35,079,484.52 
10,523,845.36 
14,031,793.81 
14,031,793.81 
17,539,742.26 
35,079,484.52 
5,261,922.68 
6,314,307.21 
3,507,948.45 
350,794.85 

17,539,742.26 
80,000.00 

150,000.00 
100,000.00 

159,590,859.73  


