
  

  

  

  

  
  

  
  

ld ¡Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tri 1, 2022 tri 2, 2022 '4ri 3, 2022 

PEA rs Jl aos, > de do e E dic ene | feb mar | abr | may jun jul | ago | sep 
0 ne AC. SABANA DE LA 609 días vie 14/1/22 mié 15/5/24 

| MAR, Sector La 
Aviacion, Prov. 

| Hato Mayor 
mo =, REPLANTEO 7 días vie 14/1/22 lun 24/1/22 

2 » Replanteo 7 días vie 14/1/22 lun 24/1/22 

| CORTE Y 109 días mar 25/1/22 vie 24/6/22 l 1 

EXTRACCION DE | | 

| ASFALTO 

4 =, Corte de 52 días mar 25/1/22 mié 6/4/22 daros 
Asfalto | 

5 3 Rotura y 33 días jue 7/4/22 lun 23/5/22 Moss 

Extracccion de 

Asfalto 

6 =, Bote de 24 días mar 24/5/22 vie 24/6/22 

Materiales Con 

Camion 

7 | ” MOVIMIENTO DE 339 días lun 27/6/22 jue 12/10/23 a 

| TIERRA | 

8 » Excavacion en 61 días lun 27/6/22 lun 19/9/22 Ta 

Roca 

9 == Excavacion 59 días mar 20/9/22 vie 9/12/22 Mn 

Material 

compactado 

Tarea o Resumen inactivo Tareas externas 

División rra ra Tarea manual CA Hito externo 

Hito 4 solo duración MES — Fecha límite + 
| Proyecto: AC. SABANA DE LA M 
Fecha: mié 31/5/23 Resumen MPAA Informe de resumen manual rr Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 
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ld | Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tri 1, 2022 tri 2, 2022 (4ri 3, 2022 

Je. a A A da Ma dic | ene | feb mar | abr | may | jun jul. ago | sep 
4” Suministro 51días lun 12/12/22 jue 17/8/23 

| material de 

Lo mina 

11 = Relleno 23 días vie 18/8/23 mar 19/9/23 

compactado 

| con 

| compactador 
12 | ”, Suministro y 17 días mié 20/9/23 jue 12/10/23 

| colocacion 

| asiento de 
arena 

13 " Bote de 15 días vie 18/8/23 jue 7/9/23 

material con 

14 = SUMINISTRO DE 45 días vie 13/10/23 jue 14/12/23 

| TUBERIA 

15 | ”, De 6 15 días vie 13/10/23 jue 2/11/23 
| PVCSDR-26 

16 "5 De 4 PVC 15 días vie 3/11/23 jue 23/11/23 

| SDR-26 

17 ” De 3 PVC 15 días vie 24/11/23 jue 14/12/23 

| SDR-26 

18 ” COLOCACION DE 25 días vie 15/12/23 jue 18/1/24 

| TUBERIA 

19 ” De 6 PVC 10 días vie 15/12/23 jue 28/12/23 

SDR-26 

Tarea A Resamen inactivo Tareas externas 

División Dare rra ra Tarea manual IAEA — Hito externo 

Hito + solo duración E Fecha límite y 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 
Fecha: mié 31/5/23 Resumen AAA nforme de resumen manual rr Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual FAA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 
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Fecha: mié 31/5/23 

  
Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

Resumen manual 

solo el comienzo 

solo fin 

  

A | 

q 

Progreso manual 

ld Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tri 1, 2022 tri 2, 2022 | tri 3, 2022 

A AS O AA e o a lod | ene | ofeboi omar | abr | may | jun | jul | ago | sep 
20 ” De 4 PVC 8 días vie 29/12/23 mar 9/1/24 

SDR-26 

21 De 3 7 días mié 10/1/24 jue 18/1/24 

E PVCSDR-26 

22 = SUMINISTRO Y 84 días vie 19/1/24 mié 15/5/24 

COLOCACION DE 

PIEZAS 

ESPECIALES 

23 =, Tee de 3 x 3 9 días vie 19/1/24 mié 31/1/24 

] PVC 
24 ” Teede4x4  9días jue 1/2/24  mar13/2/24 

PVC 

25 ” Tee de 6 x 3 6 días mié 14/2/24 mié 21/2/24 

PVC 

26 = Tee 6x4PVC  6días jue 22/2/24 jue 29/2/24 

27 ”, Tee6bx6PVC 4 días vie 1/3/24 mié 6/3/24 

28 ” Tee8x6PWC  4días jue 7/3/24 mar 12/3/24 

29 =, Codo de 3 x 45 H4 días mié 13/3/24 lun 18/3/24 

30 = Codo de 4x 45 2 días mar 19/3/24 mié 20/3/24 

PVC 

31 = Codo 4 x 30 2 días jue 21/3/24 vie 22/3/24 

PVC 

32 =, Codo 6 x 20 2 días lun 25/3/24 mar 26/3/24 

PVC 

33 ”, Cruzde3x3  8días mié 27/3/24 vie 5/4/24 

PVC 

Tarea | Resumen inactivo Tareas externas 

División rrrreraras verrrars Tarea manual Hito externo 

Hito $ solo duración HEEE — Fechalímite Y 

Proyecto: AC. SABANA DE LA M 
Resumen PA informe de resumen manual rr Progreso 
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39 

40 

41 

82 

43 

A5 

46 

e. 
¡Modo de Nombre de tarea 

tarea 

cd 

a
 

3 
A 

Reduccion 4(03 6 días 

PVC 

Junta Mecanica 3 días 

Tipo Dresser 3 

Junta Mecanica 3 días 

Tipo Dresser 4 

Junta Mecanica 8 días 

Tipo Dresser 6 

Junta Mecanica 2 días 

Tipo Dresser 8 

Junta Tapon de 1 día 

3 PVC 

tapon de 4 PVC 1 día 

Tapon de 6 1 día 

Acero 

Anclaje 3 días 

SUMINISTRO Y — 5 días 

COLOCACION DE 

VALVULAS 

Valvula de 2 días 

Compuerta 

AHF. 

Valvula de 2 días 

Compuerta 6 

Caja Telescopic 1 día 

Duración 

lun 8/4/24 — lun 15/4/24 

Comienzo Fin tri 1, 2022 
| dic | ene | feb mar 

mar 16/4/24 jue 18/4/24 

vie 19/4/24 mar 23/4/24 

mié 24/4/24 vie 3/5/24 

lun 6/5/24 mar 7/5/24 

mié 8/5/24 mié 8/5/24 

jue 9/5/24 jue 9/5/24 

vie 10/5/24 vie 10/5/24 

lun 13/5/24 mié 15/5/24 

lun 6/5/24 vie 10/5/24 

lun 6/5/24  mar7/5/24 

mié 8/5/24 jue 9/5/24   vie 10/5/24 vie 10/5/24 

¡tri 2, 2022 ¡tri 3, 2022 

abr may jun | jul | ago | sep 

  

Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

Fecha: mié 31/5/23 

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

  

SAEZ Resumen inactivo 

ir Tarea manual 

  

hd solo duración 

PE Informe de resumen manual meras 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite + 

Progreso 

    Resumen del proyecto Resumen manual FAA | Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin 3 
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ld | Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tri 1, 2022 tri 2, 2022 tri 3, 2022 

_/Q tarea | Eros she AS A A A, (A feb__mar_| abr_. may jun_| jul_ | ago | sep 
47 Ax PRUEBA 6 días vie 3/2/23 vie 10/2/23 

pa HIDROSTATICA 
48 ” Tuberia 3 PVC 2 días vie 3/2/23 vie 19/1/24 

49 ”” Tuberia 4 PVC 2 días vie 19/1/24 lun 22/1/24 

50 ” Tuberia de 6 PV:2 días vie 19/1/24 lun 22/1/24 

51 | = CRUCE DE 23 días mar 30/1/24 jue 29/2/24 

| ALCANTARILLA 6 

Jti ACERO 
52 El = Suministro de 6 días jue 1/2/24 jue 8/2/24 

A] tuberia 6 Acero 
53 ss Codo 6 x 45 2 días mar 30/1/24 jue 1/2/24 

Acero 

54 = Junta mecanica 2 días jue 1/2/24 — vie 2/2/24 

tipo Dresser 6 

55 = Anclaje H.S. 4 días lun 5/2/24 jue 8/2/24 

56 =, Excavacion 6 días vie 9/2/24 vie 16/2/24 

material no 

o clasificado 

57 | "”, Relleno 4 días lun 19/2/24 jue 22/2/24 

compactado 

58 = Bote de 3 días vie 23/2/24 mar 27/2/24 

material 

59 ", Mano de obra 2 días mié 28/2/24 jue 29/2/24 

plomero y 

soldador 

Tarea 0 Resumen inactivo Tareas externas 

División rara ra rara Tarea manual AAA Hito externo 

Hito 9 solo duración DEE — Fecha límite + 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

Resumen AAA Informe de resumen manual rr Progreso 
Fecha: mié 31/5/23 

  
  

Resumen del proyecto Resumen manual ! 1 Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin 3 
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ld Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tri 1, 2022 tri 2, 2022 tri 3, 2022 

Mn Ñ tarea E ll o, E, ALA 7 dic ene | feb mar_l abr | may | jun | jul | ago | sep | 

60 » CRUCE DE 50 días jue 28/7/22 mié 5/10/22 | 

ALCANTARILLA 4 

. ACERO 

61 =, Suministro de 9 días vie 1/3/24 mié 13/3/24 

tuberia 4 

62 = Codo 4 x 45 4 días vie 1/3/24 mié 6/3/24 

Acero 

63 ld Junta mecanica 4 días vie 1/3/24 mié 6/3/24 

tipo dresser 

64 = Anclajes H.S. 7 días vie 1/3/24 lun 11/3/24 

65 = Excavacion 10 días vie 1/3/24 jue 14/3/24 

material no 

66 =, Relleno compac 10 días vie 1/3/24 jue 14/3/24 

67 "”, Bote de materia 4 días vie 1/3/24 mié 6/3/24 

68 =, Mano de obra 2 días vie 1/3/24 lun 4/3/24 

plmero y 

69 A CRUCE CAÑADA 4 42 días mié 24/8/22 jue 20/10/22 pk 

: ACERO 

70 = Sunministro de 6 días jue 6/10/22 jue 13/10/22 

tuberia 4 acero 

71 ” Codo 4 x 45 ace 4 días jue 6/10/22 mar 11/10/22 

72 = Junta mecanica 4 días jue 6/10/22 mar 11/10/22 

tipo Dresser 4 

73 = Anclaje H.S. 7 días jue 6/10/22 vie 14/10/22 

Tarea 2 2 Resumen inactivo Tareas externas 

División: arras Tarea manual [ER Hito externo 

Hito 6 solo duración EA. — Fecha límite +4 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 
Fecha: mié 31/5/23 Resumen PATA Informe de resumen manual mr Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual HA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 
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ld Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tri 1, 2022 tri 2, 2022 tri 3, 2022 

0 _ tarea | me lll die lee loo domar | abr lo may lo jun | jul | ago | sep 
74 e Relleno 10 días jue 6/10/22 mié 19/10/22 

compactado a 

. mano 

75 = Bote de materia 6 días jue 6/10/22 jue 13/10/22 

76 ms Alquiler de equi 3 días jue 6/10/22 lun 10/10/22 

y | = Mano de Obra 2 días jue 6/10/22 vie 7/10/22 

78 = ACOMETIDAS 24 días vie 15/12/23 mié 17/1/24 

| URBANAS 

79 = Acometidas 24 días vie 15/12/23 mié 17/1/24 

urbanas 

80 =, SEÑALIZACION 5 días mar 25/1/22 lun 31/1/22 mi 

81 ”, Control, 5 días mar 25/1/22 lun 31/1/22 Y 
Manejo de 

82 A PAVIMENTACION 85 días lun 7/11/22 vie 3/3/23 

EN LA CALLE 

83 is Extracion de 10 días jue 18/1/24 mié 31/1/24 

material 

84 = Bote de 9 días jue 18/1/24 mar 30/1/24 

material 

85 = Suministro 10 días jue 18/1/24 mié 31/1/24 

material base 

86 = Relleno 15 días jue 18/1/24 mié 7/2/24 
compactado 

87 => Riego adherente7 días jue 18/1/24 vie 26/1/24 

88 = Imprimacion de 12 días jue 18/1/24 vie 2/2/24 

Arena w 

Tarea E Resumen inactivo Tareas externas 

División aarraaaaas pra Tarea manual VEA Hito externo 

Hito Já solo duración A — Fecha límite 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 
Fecha: mié 31/5/23 Resumen PATA Informe de resumen manual rr Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin 3 
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ld | Modo de Nombre de tarea Duración 

e. a ll e Tee E 
89 = Reposicion de 15 días 

E] asfalto 

90 = Transporte asfal7 días 

91 = LIMPIEZA 2 días 

92 =» Continua y 2 días 
| Final 

93 | = VARIOS 2 días 

94 = Valla 2 días 

Ñ anunciando 
95. . CAMPAMENTO — 2días 

96 =, Alquiler de 2 días 

casa, baños 

portatil y 

caseta para 

Comienzo 

jue 18/1/24 

jue 18/1/24 
lun 13/5/24 

lun 13/5/24 

mar 25/1/22 

mar 25/1/22 

mar 25/1/22 

mar 25/1/22 

Fin 

mié 7/2/24 

vie 26/1/24 

mar 14/5/24 

mar 14/5/24 

mié 26/1/22 

mié 26/1/22 

mié 26/1/22 

mié 26/1/22 

die] 

tri 1, 2022 

feb | mar. 

  

4
=
 

tri 2, 2022 

abr. may. 

  

Tarea 

División 

Hito 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

Fecha: mié 31/5/23 
Resumen 

  

VOR rara rd 

  

Resumen inactivo 

Tarea manual 

solo duración 

  

Informe de resumen manual 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

    Resumen del proyecto Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin ] 
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tri 4, 2022 ¡tri 1, 2023 ¡tri 2, 2023 'tr1 3, 2023 tri 4, 2023 tri 1, 2024 tri 2, 2024 tri 3, 202 

oct. nov | dic | ene. feb mar_ abr. may . jun jul. ago . sep oct. mov. dic . ene | feb. mar_. abr. may | jun | jul. 

| 

| 

Y 

AE 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

Fecha: mié 31/5/23 

  

División 

Hito 

Resumen 

  

Lana rara aran rara 

$ 

pa 

Tarea manual 

solo duración 

  

Informe de resumen manual 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

+ 

  

  

    Resumen del proyecto Resumen manual FAA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin a 

Página 9   
  

 



  

tri 4, 2022 tri 1,2023 ¡tri 2, 2023 tri 3, 2023 ¡tri 4, 2023 ¡tri 1, 2024 ¡tri 2, 2024 | tri 3, 202 
oct | mov | dic | ene | feb mar abr | may | jun jul. ago | sep oct nov dic ene | feb mar. abr | may | jun |. jul! 

O O 

  
  

    

  

        
  

  

  

  

| y 
| p | = 

a 
| | 

a ll 

| al 

| wy 

| nm 
| 
| f 1 | | 

| 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

División animas  JareaÍmanual VAAA Hito externo 

Hito $ solo duración AA, Fecha límite + 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

.. PSA PA Fecha: mié 31/5/23 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto ] “Resumen manual PA | Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo É 

Hito inactivo solo fin y       Página 10 
  

 



  

tri 4, 2022 | tri 1, 2023 | tri 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023 ¡tri 1, 2024 ptma, 2024 ¡tri 3, 202 

  

  

              

  

                          
  

  

  

  

ect | now | die | ene | feb | mar | abr 1 may il jun | jul lago | sep_| oct lomow | dic | ene feb | mar | abr | may | jun | jul | 

1 

i 

| 

| 
| 

| 
| we 
| E 
| 
| 
| Y 

| A. 
| 

dl 

| | 
ll o _" 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

División nara Tarea manual | | Hito externo 

Hito + solo duración SAA Fecha límite + 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

.. e | A ETA UAT Fecha: mié 31/5/23 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto í Resumen manual PA | Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin a       Página 11 
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tri 4, 2022 tri 1, 2023 ¡tr 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023 y ¡tri 1, 2024 tri 2, 2024 | tri 3, 202; 

      

    

        
  

    

  

oct nov | dic | ene | feb mar abr | may | jun | jul ago | sep od now. dic | ene | feb | mar. e may | jun | jul 

| 

| 

| 

| | 

nm 

hd 
l | 

y 
B 

| 

w 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

División LEAL Tarea manual koreraas Hito externo 

Hito ó solo duración AA, — Fecha límite + 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

a Sl PA] Fecha: mié 31/5/23 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual PATA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J         Página 12 
 



  

tri 4, 2022 

oct | nov | dic | ene | 

¡tri 1, 2023 
feb 

    

¡tri 2, 2023 
¡mar | abr | may | jun | 

  

tri 3, 2023 
jul 

¡tri 4, 2023 

| sep | oct | ago _ NOV! 

| tri 3, 202 ¡tri 1, 2024 | 
| jul _l ene | 

| tri 2, 2024 
dic. | omar abr | may | jun 

    
  

  

  

  

AAA RARA a oda) 

É 

E I 

14 

w 
3 

! 

y 

” 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

División ira rrr  Tarea manual VA Hito externo 

Hito 4 solo duración IE: — Fecha límite + 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

.. PRA A o Fecha: mié 31/5/23 Resumen Informe de resumen manual Progres 

Resumen del proyecto Resumen manual PA | Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin al       Página 13 
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y 

tri 4, 2022 tri 1, 2023 ¡tri 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023 tri 1, 2024 tri 2, 2024 | tri 3, 202 

oct _| mov dic ene | feb | mar. abr may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic ene | feb mar. abr | may | jun | jul | 

h | | 

| 
' 

Pad | 

EN 
| 

a | 
de | 

ho 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

División PARE Tarea manual [O | Hito externo 

Hito 4 solo duración AE, Fecha límite + 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

sl pr DUNA Fecha: mié 31/5/23 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual PA | Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin | 

Página 14 
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tri 4, 2022 “tri 1, 2023 | tri 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023 ¡tri 1, 2024 ¡tri 2, 2024 tri 3, 202 

oct | nov | dic ene | feb mar | abr | may | jun jul ago | sep) oct. mow | dic ene | feb mar. abr | may | jun jul 

Pares | o | 

do 

da 

  
  

  
  

  

  

  

l 1 | 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

División VARIA Tarea manual [a | Hito externo 

Hito 9 solo duración EE Fecha límite d 
Proyecto: AC, SABANA DE LA M . e 

.. | TORA Fecha: mié 31/5/23 Resumen Informe de resumen manual rogreso 

Resumen del proyecto Resumen manual FAA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J     
Página 15     
  

 



  

tri 4, 2022 ti 1, 2023 ¡tri 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023 tri 1, 2024 tri 2, 2024 'tri 3, 202. 

oct | mov | dic | ene | feb mar | abr may | jun jul. ago sep oct nov | dic. ene | feb. mar_| abr | may | jun jul | 

  

q
e
 

  

  

  

Tarea O Resumen inactivo Tareas externas 

División PAR ra ra a Tarea manual BASA] Hito externo 

Hito 4 solo duración HA — Fechalímite de 
Proyecto: AC. SABANA DE LA M 

En e | | Fecha: mié 31/5/23 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual NAAA | Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin Ai         Página 16 
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