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CONSORCIO PRECONAMI 

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO 

Modo de TextoTTask Mame 

ACUEDUCTO MAMA TINGO 
OBRA DE TOMA 

PREELIMINARES (DESVÍO DEL RÍO) 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

BOCA DE TOMA 
HORMIGÓN ARMADO (f'c=240 KG/CM2) 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REJILLAS 

SUMINISTRO TUBERÍA 

COLOCACIÓN TUBERÍA 

CANALETA ENCACHADA L= 37.81 M 

Muro de Gaviones (Según detalle) 

DESARENADOR 
HORMIGÓN ARMADO [f'c=240 kg/cm2) 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METALICOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS 

LÍNEA DE DESAGÚE 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

SUMINISTRO DE TUBERÍA: 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA : 

LÍNEA DE SALIDA 

REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRA: 

SUMINISTRO DE TUBERÍA: 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA : 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS Y REGISTROS 

LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA 
POTABILIZADORA DE 40 LPS 

REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

SUMNISTRO DE TUBERÍA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

PRUEBA HIDROSTÁTICA 

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA 
  

Duración 

522 días 

70 días 

5 días 

20 días 

42 días 

14 días 

12 días 

2 días 

1 día 

2 días 

6 días 

5 días 

19 días 

10 días 

5 días 

3 días 

1 día 

10 días 

2 días 

4 días 

1 día 

2 días 

1 día 

8 días 

1 día 

2 dias 

1 día 

1 día 

2 días 

1 día 

16 dias 

3 días 

5 días 

2 días 

3 días 

1 día 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN 2 días 

ANTICORROSIVA : 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

TRABAJOS GENERALES 

REGISTRO ENTRADA AGUA CRUDA 

HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 

INSTALACIONES CANAL DE ENTRADA Y MEZCLA RÁPIDA 

FILTRACIÓN DIRECTA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

FLOCULADORES 

SEDIMENTADORES 

FILTROS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y PEDESTALES PARA 

VÁLVULAS CON TUBOS DE (1% ACERO INOXIDABLE (15 PIES ) 

PASARELA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE: 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 40 LPS DE CAPACIDA 283 días 

PLANTA DE TRATAMIENTO 194 días 

15 días 

30 días 

4 días 

55 dias 

15 días 

2 días 

S días 

18 dias 

15 días 

10 dias 

4 días 

S días 

Comienzo 

vie7/7/23 

vie 7/7/23 

vie 7/7/23 

jue 13/7/23 

sáb 5/8/23 

sáb 5/8/23 

mar 22/8/23 

mar 5/9/23 

jue 7/9/23 

vie 8/9/23 

lun 11/9/23 

lun 18/9/23 

mar 22/8/23 

mar 22/8/23 

sáb 2/9/23 

vie 8/9/23 

mar 12/9/23 

sáb 2/9/23 

sáb 2/9/23 

mar 5/9/23 

sáb 9/9/23 

lun 11/9/23 

mié 13/9/23 

mar 5/9/23 

mar 5/9/23 

mié 6/9/23 

vie 8/9/23 

sáb 9/9/23 

lun 11/9/23 

mié 13/9/23 

vie 8/9/23 

vie 8/9/23 

mar 12/9/23 

lun 18/9/23 

mié 20/9/23 

sáb 23/9/23 

lun 25/9/23 

sáb 5/8/23 
sáb 5/8/23 

sáb 5/8/23 

mié 23/8/23 
mié 27/9/23 

lun 2/10/23 

mar 5/12/23 

vie 22/12/23 

lun 25/12/23 

sáb 30/12/23 

sáb 20/1/24 

mié 7/2/24 
lun 19/2/24 

Vie 23/2/24 

Fin 

vie 7/3/25 

mié 27/9/23 

jue 13/7/23 

sáb 5/8/23 

sáb 23/9/23 

mar 22/8/23 

mar 5/9/23 

jue 7/9/23 
vie 8/9/23 

lun 11/9/23 

lun 18/9/23 

sáb 23/9/23 

mié 13/9/23 

sáb 2/9/23 

vie 8/9/23 

mar 12/9/23 

mié 13/9/23 

jue 14/9/23 

mar 5/9/23 

sáb 9/9/23 
lun 11/9/23 

mié 13/9/23 

jue 14/9/23 

jue 14/9/23 

mié 6/9/23 

vie 8/9/23 

sáb 9/9/23 

lun 11/9/23 

mié 13/9/23 

jue 14/9/23 
mié 27/9/23 

mar 12/9/23 

lun 18/9/23 

mié 20/9/23 

sáb 23/9/23 

lun 25/9/23 

mié 27/9/23 

lun 1/7/24 

mar 19/3/24 

mié 23/8/23 

mié 27/9/23 

lun 2/10/23 

mar 5/12/23 

vie 22/12/23 

lun 25/12/23 

sáb 30/12/23 

sáb 20/1/24 

mié 7/2/24 

lun 19/2/24 

vie 23/2/24 

jue 29/2/24 

Predecesoras 

14 

15 

16 

14 

19 

20 

21 

2 

19 

25 

26 

27 

28 

29 

26 

32 

33 

34 

35 

36 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

agosto septiembre 

4/9 ua 24/17 no 7/8 ] 14/98 21/18 28/8 11/9 18/39 
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E
F
E
F
F
F
E
F
F
F
f
 

Ñ 
Ñ 

E
F
E
 

F
F
 

E
E
E
F
F
E
R
F
E
N
F
E
F
E
E
F
F
F
E
F
F
A
F
F
T
A
F
F
F
F
F
A
F
E
 

13 

14 

Ú" 

” 
N
m
 
w
n
 o
a
 

yl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

mm 

N
N
 

E 
E
 
E
 

TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA 

DESAGÚE GENERAL DE LA PLANTA 

CASA DE QUÍMICOS 

REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

HORMIGON ARMADO F'C 210 KG/CM2 EN: 

MUROS BLOQUES 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

PUERTAS Y VENTANAS 

GABINETES Y MESETAS 

Baranda en escalera interior (según detalle) 

Paletas para manipulación de sacos de sulfato de aluminio (1000 mm X 

1200 mm) Fabricadas en pino tratado bruto y tornillos de acero 

Bomba Dosificadora de Sulfato tipo diafragma 1/4 HP (incluye 

suministro, instalación, transporte y accesorios) 

Apitadores mecánicos 1 HP, monofásico 115-240 V 1,750 RPM con 

mato reductor a 600 RPM, frecuencia 60 HZ, vástago de 03/4 y aspas 

con 4 aletas acero inoxidable |=6' (inc. breakers) (suministro e 

Perfil acero 2 x 6 x 3/8 (incluye colocación) 

Suministro e instalación de placas y tornillos para sujetar perfil metálico 

inio p1 

  

   

  

Tubería y piezas para conducción solución de sulfato de alu 

1/2 5CH-40 
Desagúe tina 

ASCENSOR MONTACARGA DOS PARADAS, HIDRAULICO 240 V ac PARA 
MANEJO DE INSUMOS CAPACIDAD DE CARGA 1 TONELADA 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE): 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

ESCALERA DE ASCESO A TINA 

UTENSILIOS PARA LIMPIEZA 
CASETA DE CLORACIÓN 

REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRRA 

HORMIGÓN ARMADO ( F'c=210 KG/CM? ) EN: 

MUROS DE BLOCK: 

TERMINACION DE SUPERFICIE: 
Desagúe de techo en ($3 PVC 

PORTAJE 
INSTALCIÓN ELÉCTRICA: 

SISTEMA DE CLORACION : 

CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES) 

REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN: 

MUROS DE BLOQUES 
TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

CASETA DE BOMBAS (SOPLADORES) 

REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

HORMIGÓN ARMADO EN 210 KG/CM2: 

Piso H.A (Inc. pulido) 

MURO DE BLOQUES 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

  

6 días 

10 días 

76 días 

1 día 

2 días 

15 días 

3 días 

14 días 

2 días 

2 dias 

2 días 

2 días 

2 días 

2 días 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

6 días 

3 días 

3 días 

3 días 

8 días 

2 días 

36 días 

1 día 

15 días 

4 días 

2 días 

6 días 

1 día 

1 dia 

3 dias 

3 dias 

27 días 

1 día 

  

2 días 

4 días 

2 días 

9 días 

3 dias 

2 días 

4 días 

35 días 

1 día 

7 días 

3 días 

1 día 

2 días 

10 días 

  

CONSORCIO PRECONAM 

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO 

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA 

¡Comienzo 
| 

jue 29/2/24 
jue 7/3/24 

mar 5/12/23 

mar 5/12/23 

mié 6/12/23 

vie 8/12/23 

mar 26/12/23 

vie 29/12/23 

lun 15/1/24 

mié 17/1/24 
vie 19/1/24 

lun 22/1/24 

mié 24/1/24 

vie 26/1/24 

lun 29/1/24 

mar 30/1/24 

mié 31/1/24 

jue 1/2/24 

vie 2/2/24 

vie 9/2/24 

mar 13/2/24 

vie 16/2/24 
mar 20/2/24 

jue 29/2/24 

mar 26/12/23 

mar 26/12/23 

mié 27/12/23 

sáb 13/1/24 

jue 18/1/24 

sáb 20/1/24 

sáb 27/1/24 

lun 29/1/24 

mar 30/1/24 

vie 2/2/24 

jue 18/1/24 

jue 18/1/24 

vie 19/1/24 

lun 22/1/24 

vie 26/1/24 

lun 29/1/24 

jue 8/2/24 

lun 12/2/24 

mié 14/2/24 
vie 26/1/24 

vie 26/1/24 

sáb 27/1/24 

lun 5/2/24 

jue 8/2/24 

vie 9/2/24 

lun 12/2/24 

  
Fin 

jue 7/3/24 
mar 19/3/24 

sáb 2/3/24 

mié 6/12/23 

vie 8/12/23 

mar 26/12/23 

vie 29/12/23 

lun 15/1/24 

mié 17/1/24 

vie 19/1/24 

lun 22/1/24 

mié 24/1/24 

vie 26/1/24 

lun 29/1/24 

mar 30/1/24 

mié 31/1/24 

jue 1/2/24 

vie 2/2/24 

vie 9/2/24 

mar 13/2/24 

vie 16/2/24 

mar 20/2/24 

jue 29/2/24 

sáb 2/3/24 

mar 6/2/24 

mié 27/12/23 

sáb 13/1/24 

jue 18/1/24 

sáb 20/1/24 
sáb 27/1/24 
lun 29/1/24 

mar 30/1/24 

vie 2/2/24 

mar 6/2/24 

lun 19/2/24 

vie 19/1/24 

lun 22/1/24 

vie 26/1/24 

lun 29/1/24 

jue 8/2/24 

lun 12/2/24 

mié 14/2/24 

lun 19/2/24 

jue 7/3/24 

sáb 27/1/24 
lun 5/2/24 

jue 8/2/24 

vie 9/2/24 

lun 12/2/24 

vie 23/2/24 

Page 2 

Predecesoras agosto septiembre octubra 
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CONSORCIO PRECONAM 

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO 

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA 
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INSTALACIONES PUERTAS Y VENTANAS 

TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN] 

ELÉCTRICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS: 

CASA DE CONTROL 

REPLANTEO. 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

HORMIGON ARMADO EN FC'= 210 KG/CM2 : 

MURO DE BLOQUES: 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

DRENAJE SANITARIO 

SISTEMA DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

HORMIGON ARMADO F'c= 210 KG/CM2 

MURO DE BLOQUES: 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

MATERIAL DE FILTRO BIOLOGICO: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 

AGUA POTABLE 

REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PIEZAS 

TERMINACIONES EXTERIORES 

PAVIMENTO 

DRENAJE PLUVIAL 

MISCELÁNEOS 

ELECTRIFICACIÓN BÁSICA EN LA PLANTA 

ILUMINACIÓN PERIFÉRICA ( LUCES EXTERIORES ) 

ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA EN PLANTA 

ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA EN PLANTA 

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO 

VERJA EN BLOQUES DE 6 VIOLINADOS, L=154.00 M 

PRELIMINARES 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

HORMIGÓN ARMADO 

MUROS 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

PINTURA 

Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera 

Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en 

columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2 

Suministro y colocación de angulares de 1 1/2x 3/16 (colocado en 

columna adicional según detalle) 

Puerta corrediza L=4.0 mt 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE PLANTA POTABILIZADORA HASTA 
DEPÓSITO REGULADOR 700 M3 

REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

SUMINISTRO DE TUBERÍA: 

COLOCACIÓN TUBERÍA: 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES: 

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 700 M3 H, A. 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

PRELIMINARES 

  

Duración 

3 días 

3 días 

2 días 

3 días 

123 días 

1 día 

20 días 

25 días 

30 días 

30 días 

15 días 

2 dias 

23 días 

23 días 

2 días 

10 días 

2 días 

4 días 

1 día 

4 días 

6 días 

1 dia 

2 días 

3 días 

22 días 

7 días 

5 días 

10 días 

42 días 

8 días 

14 días 

16 días 

4 días 

36.5 días 

2 días 

2 días 

7 días 

7 días 

9 días 

5 días 

1 día 

0.5 días 

2 días 

1 día 

7 días 

1 día 

2 días 

1 día 

2 días 

1 día 

74 días 

2 días 

12 días 

¡Comienzo 

vie 23/2/24 
mar 27/2/24 

vie 1/3/24 

lun 4/3/24 

jue 8/2/24 

jue 8/2/24 

vie 9/2/24 

lun 4/3/24 

mar 2/4/24 

mar 7/5/24 

mar 11/6/24 

vie 28/6/24 

vie 9/2/24 

vie 9/2/24 

vie 9/2/24 

lun 12/2/24 

vie 23/2/24 

lun 26/2/24 

vie 1/3/24 

sáb 2/3/24 

lun 12/2/24 

lun 12/2/24 

mar 13/2/24 

jue 15/2/24 

jue 15/2/24 

jue 15/2/24 

vie 23/2/24 

jue 29/2/24 

mié 21/2/24 

mié 21/2/24 

vie 1/3/24 

lun 18/3/24 

vie 5/4/24 

mar 12/3/24 

mar 12/3/24 

jue 14/3/24 

sáb 16/3/24 

lun 25/3/24 

mar 2/4/24 

vie 12/4/24 

jue 18/4/24 

vie 19/4/24 

vie 19/4/24 

lun 22/4/24 

vie 28/6/24 

vie 28/6/24 

sáb 29/6/24 

mar 2/7/24 

mié 3/7/24 

vie 5/7/24 

sáb 29/6/24 

sáb 29/6/24 

mar 2/7/24 

Fin 

mar 27/2/24 

vie 1/3/24 

lun 4/3/24 

jue 7/3/24 

lun 1/7/24 

vle 9/2/24 

lun 4/3/24 

mar 2/4/24 

mar 7/5/24 

mar 11/6/24 

vie 28/6/24 

lun 1/7/24 

jue 7/3/24 

jue 7/3/24 

lun 12/2/24 

vie 23/2/24 

lun 26/2/24 

vie 1/3/24 

sáb 2/3/24 

jue 7/3/24 

lun 19/2/24 

mar 13/2/24 

jue 15/2/24 

lun 19/2/24 

mar 12/3/24 

vie 23/2/24 

jue 29/2/24 

mar 12/3/24 

mié 10/4/24 

vie 1/3/24 

lun 18/3/24 

vie 5/4/24 

mié 10/4/24 

mar 23/4/24 

jue 14/3/24 

sáb 16/3/24 

lun 25/3/24 

mar 2/4/24 

vie 12/4/24 

jue 18/4/24 

vie 19/4/24 

vie 19/4/24 

lun 22/4/24 

mar 23/4/24 

sáb 6/7/24 

sáb 29/6/24 

mar 2/7/24 

mié 3/7/24 

vie 5/7/24 

sáb 6/7/24 

mar 24/9/24 

mar 2/7/24 

mar 16/7/24 

Page 3 

Predecesoras 

101 

102 

103 

104 

98 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

107 

116 

117 

118 

119 

120 

116 

123 

124 

124 

127 

128 

127C0C+5 días 

131 

132 

133 

126 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

112 

147 

148 

149 

150 

147 

153 

septiembre 
14/8 

  

21/8__¡  28/8 4/9 11/9 18/9 

  

  

 



    

CONSORCIO PRECONAM 

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO 

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA 

Modo de Texto1Task Name Duración ¡Comienzo Fin Predecesoras agosto septiembre octubri 

¡0 tarea 
va an 30 7/8 14/8 21/89 28/8 | 40 1/3 19/9 25/9 a 

MOVIMIENTO DE TIERRA 7 dias mar 16/7/24 mié 24/7/24 154 

HORMIGON ARMADO F'c= 280 KG/CM2 (INDUSTRIAL) 21 días mié 24/7/24 sáb 17/8/24 155 

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 2 días sáb 17/8/24 mar 20/8/24 156 

TERMINACIÓN SUPERFICIES 12 días mar 20/8/24 mar 3/9/24 157 

CONSTRUCCIÓN DE: ENTRADA SALIDA Y REBOSE, BY-PASS, DESAGÚE Y 18 días mar 3/9/24 mar 24/9/24 158 

REBOSE ( SUMINISTROS E INSTALACIÓN) 

VERJA EN BLOQUES DE 6 VIOLINADOS, L=875 Mi 34 días sáb 29/6/24 jue 8/8/24 

PRELIMINARES 2 días sáb 29/6/24 mar 2/7/24 147 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 2 días mar 2/7/24 jue 4/7/24 161 

HORMIGÓN ARMADO 10 días jue 4/7/24 mar 16/7/24 162 

MUROS 4 dias mar 16/7/24 sáb 20/7/24 163 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 7 días sáb 20/7/24 lun 29/7/24 164 

PINTURA 4 días lun 29/7/24 vie 2/8/24 165 

Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera 2 días vie 2/8/24 lun 5/8/24 166 

Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en 1 día lun 5/8/24 mar6/8/24 167 

columna adicional según detalle) tira de foam 1/2 

3 Suministro y colocación de angulares de 1 1/2x 3/16 (colocado en 1 día mar 6/8/24 mié 7/8/24 168 

columna adicional según detalle) 

| 10 Puerta corrediza L=4.0 mts 1 día mié 7/8/24 jue 8/8/24 169 

mo F LÍNEA CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ( DESDE DEPÓSITO 56 días vie 28/6/24 lun 2/9/24 

REGULADOR SUPERFICIAL DE 700 M3 HASTA E-2+580) 

REPLANTEO 7 días vie 28/6/24 sáb 6/7/24 112 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 10 días sáb 6/7/24 jue 18/7/24 172 

SUMINISTRO DE TUBERIA: 2 días jue 18/7/24 sáb 20/7/24 173 

COLOCACIÓN TUBERIA: 14 días sáb 20/7/24 mar 6/8/24 174 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES: 4 días mar 6/8/24 sáb 10/8/24 175 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 3 dias sáb 10/8/24 mié 14/8/24 176 

ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO DE f) 3 (SEGÚN DETALLE) 2 dias mié 14/8/24 vie 16/8/24 177 

CRUCE DE RÍO DE 12 ACERO (4 UD, LONGITUD TOTAL=53.00 M ) 9 días vie 16/8/24 mar27/8/24 178 

PRUEBAS HIDROSTÁTICA 2 días mar27/8/24 — jue29/8/24 179 

Limpieza final y continua 3 días jue 29/8/24 lun 2/9/24 180 

LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE EST. 0+200 HASTA RANCHN50 días sáb 6/7/24 mar 3/9/24 

REPLANTEO 7 días sáb 6/7/24 lun 15/7/24 172 

MOVIMIENTO DE TIERRA 10 días lun 15/7/24 vie 26/7/24 183 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 2 días vie 26/7/24 lun 29/7/24 184 

COLOCACION DE TUBERÍA 12 días lun 29/7/24 lun 12/8/24 185 

ACOMETIDAS 5 días lun 12/8/24 sáb 17/8/24 186 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 2 días sáb 17/8/24 mar 20/8/24 187 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION — 4días mar 20/8/24  sáb24/8/24 188 

ANTICORROSIVO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES 1 día sáb 24/8/24 lun 26/8/24 189 

9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS MECANICAS 3 días lun 26/8/24 jue 29/8/24 190 

10 CRUCES 4 días jue 29/8/24 mar 3/9/24 191 

H LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - HATO VIEJO | (DESDE EST. 1+160 55 días lun 15/7/24 mar17/9/24 

HASTA EST. 0+980 VIA PRINCIPAL Y HASTA EST. 0+700 CALLE DEL PLAY) 

REPLANTEO 3 días lun 15/7/24 jue 18/7/24 183 

CARPETA ASFÁLTICA (3,603.09M) 6 días jue 18/7/24 jue 25/7/24 194 

MOVIMIENTO DE TIERRA 7 dias jue 25/7/24 vie 2/8/24 195 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 2 dias vie 2/8/24 lun 5/8/24 196 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 11 días lun 5/8/24 sáb 17/8/24 197 

ACOMETIDAS 5 días sáb 17/8/24 vie 23/8/24 198 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 2 días vie 23/8/24 lun 26/8/24 199 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 4 días lun 26/8/24 vie 30/8/24 200 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS MECÁNICAS 2 días vie 30/8/24 lun 2/9/24 201 

CRUCES 4 días lun 2/9/24 vie 6/9/24 202 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES 1 día vie 6/9/24 sáb 7/9/24 203 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA 

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 

REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (8,412.07 M) 

Duración ¡Comienzo Fin Predecesoras agosto 

l va 24/17 an 

2 días sáb 7/9/24 mar 10/9/24 204 

1 dia mar 10/9/24 mié 11/9/24 205 

2 días mié 11/9/24 vie 13/9/24 206 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) 3 días vie 13/9/24 mar 17/9/24 207 

con tramos de alta pendiente 

LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - HATO VIEJO Il (DESDE EST. 0+980 363 días — vie7/7/23 mar 3/9/24 

VIA PRINCIPAL Y EST. 0+700 CALLE DEL PLAY HASTA EST. 1+580 Y EST. 

REPLANTEO 

CARPETA ASFÁLTICA (2,992.08 M) 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

ACOMETIDAS 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

2 días jue 18/7/24 sáb 20/7/24 194 

S días sáb 20/7/24 vie 26/7/24 210 

6 días vie 26/7/24 vie 2/8/24 211 

2 días vie 2/8/24 lun 5/8/24 212 

12 días lun 5/8/24 lun 19/8/24 213 

4 días lun 19/8/24 vie 23/8/24 214 

2 días vie 23/8/24 lun 26/8/24 215 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN 3 días lun 26/8/24 jue 29/8/24 216 

ANTICORROSIVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA MECANICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS 
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 
REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (2,992.08 M) 

LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - SABANA GRANDE (DESDE EST. 376 días — vie7/7/23 

1+580 HASTA EST. 0+980) 
REPLANTEO 
CARPETA ASFÁLTICA (2,415.16 M) 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

ACOMETIDAS 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

CRUCES 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS 

REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (8,412.07 M) 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas 3 días 

menores)con tramos de alta pendienteE 

2 días jue 29/8/24 sáb 31/8/24 217 

1 día sáb31/8/24  lun2/9/24 218 

1 día lun 2/9/24 mar 3/9/24 219 

2 días vie 7/7/23 lun 10/7/23 

2 días lun 10/7/23 mié 12/7/23 (221 

mié 18/9/24 

2 días sáb 20/7/24 mar 23/7/24 210 

6 días mar 23/7/24 mar 30/7/24 224 

8 días mar 30/7/24 jue 8/8/24 225 

2 días jue 8/8/24 sáb 10/8/24 226 

10 días sáb 10/8/24 jue 22/8/24 227 

9 días jue 22/8/24 lun 2/9/24 228 

2 días lun 2/9/24 mié 4/9/24 229 

3 días mié 4/9/24 sáb 7/9/24 230 

2 días sáb 7/9/24 mar10/9/24 231 

5 días mar 10/9/24 — lun16/9/24 232 

2 días lun 16/9/24 mié 18/9/24 233 

3 días vie 7/7/23 mar 11/7/23 

7 dias mar 11/7/23 mié 19/7/23 235 

mié 19/7/23 sáb22/7/23 236 

LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - LA PENCA (DESDE EST. 2+180 365 días — vie 7/7/23 jue 5/9/24 

HASTA EST. 3+740) 
REPLANTEO 
CARPETA ASFÁLTICA (694.86 M) 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 

COLOCACION DE TUBERÍA 

ACOMETIDAS 
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: 

CRUCES 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 

REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (694.86M) 

2 días mar 23/7/24 jue 25/7/24 224 

3 días jue 25/7/24 lun 29/7/24 239 

6 días lun 29/7/24 lun 5/8/24 240 

2 días lun 5/8/24 mié 7/8/24 241 

6 días mié 7/8/24 mié 14/8/24 242 

8 días mié 14/8/24 vie 23/8/24 243 

2 días vie 23/8/24 lun26/8/24 244 

2 días lun 26/8/24 mié 28/8/24 245 

5 días mié 28/8/24 mar3/9/24 246 

2 días mar 3/9/24 jue 5/9/24 247 

4 días vie 7/7/23 mié 12/7/23 

7 días mié 12/7/23 jue 20/7/23 249 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 3 días jue 20/7/23 lun 24/7/23 250 

MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE 

LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - LA ESTANCIA (DESDE EST. 3+740 62 días jue 25/7/24 sáb5/10/24 

HASTA EST. 1+629) 

REPLANTEO 3 días jue 25/7/24 lun 29/7/24 239 
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Modo de TextoTTask Name 

CONSORCIO PRECONAM 

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO 

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA 

Predecesoras l agosto 

na 247 317 
Duración — [Comienzo Fin 

| 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA 

4 SUMINISTRO DE TUBERÍA 

5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

6 ACOMETIDAS 

7 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: 

9 CRUCES 
10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS: 

12 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) 

con tramos de alta pendiente 

mM RED DE DISTRIBUCIÓN - EL LIMÓN (DESDE EST. 0+00 NUDO 37 HASTA EST. 
0+980 NUDO 48) 

REPLANTEO 

CARPETA ASFÁLTICA 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

ACOMETIDAS 
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: 

10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

12 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 

13 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA 

14 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 
MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE) 

N LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATA CIMARRONA (DESDE EST. 
0+00 NUDO 37 HASTA EST. 0+340) 

REPLANTEO 

CARPETA ASFÁLTICA 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

ACOMETIDAS 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION 
ANTICORROSIVO 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

12 DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS 

13 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA 

14 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (incluye: obreros, camión y herramoientas 

menores. En tramos de alta pendoiente) 

o LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATA CIMARRONA (DESDE EST. 

0+340 NUDO 37 HASTA EST. 0+740) 
REPLANTEO 

CARPETA ASFÁLTICA 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
ACOMETIDAS 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVO 

9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 
10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

12 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 

13 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA 
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12 días 

2 días 

17 días 

12 días 

3 días 

4 días 

4 días 

2 días 

3 días 

48 días 

2 días 

6 dias 

6 días 

2 días 

7 días 

7 días 

2 días 

2 días 

1 día 

4 días 

Gdías 

3 días 

39 días 

2 días 

3 días 

á días 

2 días 

5 días 

4 días 

2 días 

2 días 

2 dias 

2 días 

4 días 

5 días 

2 días 

40 días 

3 días 

3 días 

4 días 

2 días 

5 días 

4 días 

2 días 

2 días 

2 días 

2 días 

4 días 

S días 

lun 29/7/24 

lun 12/8/24 

mié 14/8/24 

mar 3/9/24 

mar 17/9/24 

vie 20/9/24 

mié 25/9/24 

lun 30/9/24 

mié 2/10/24 

lun 29/7/24 

lun 29/7/24 

mié 31/7/24 

mié 7/8/24 

mié 14/8/24 

vie 16/8/24 

sáb 24/8/24 

lun 2/9/24 

mié 4/9/24 

vie 6/9/24 

sáb 7/9/24 

jue 12/9/24 

jue 19/9/24 

mié 31/7/24 

mié 31/7/24 

vie 2/8/24 

mar 6/8/24 

sáb 10/8/24 

mar 13/8/24 

lun 19/8/24 

vie 23/8/24 

lun 26/8/24 

mié 28/8/24 

vie 30/8/24 

lun 2/9/24 

vie 6/9/24 

jue 12/9/24 

vle 2/8/24 

vie 2/8/24 

mar 6/8/24 

vie 9/8/24 

mié 14/8/24 

vie 16/8/24 

jue 22/8/24 

mar 27/8/24 

jue 29/8/24 

sáb 31/8/24 

mar 3/9/24 

jue 5/9/24 

mar 10/9/24 

lun 12/8/24 
mié 14/8/24 

mar 3/9/24 

mar 17/9/24 

vie 20/9/24 

mié 25/9/24 

lun 30/9/24 

mié 2/10/24 

sáb 5/10/24 

lun 23/9/24 

mié 31/7/24 

mié 7/8/24 

mié 14/8/24 

vie 16/8/24 

sáb 24/8/24 

lun 2/9/24 
mié 4/9/24 

vio 6/9/24 

sáb 7/9/24 

jue 12/9/24 

jue 19/9/24 

lun 23/9/24 

sáb 14/9/24 

vie 2/8/24 

mar 6/8/24 

sáb 10/8/24 

mar 13/8/24 

lun 19/8/24 

vie 23/8/24 

lun 26/8/24 

mié 28/8/24 

vie 30/8/24 

lun 2/9/24 

6/9/24 

jue 12/9/24 

sáb 14/9/24 

  

mié 18/9/24 

mar 6/8/24 

vie 9/8/24 

mié 14/8/24 

vie 16/8/24 

jue 22/8/24 

mar 27/8/24 

jue 29/8/24 

sáb 31/8/24 

mar 3/9/24 

jue 5/9/24 

mar 10/9/24 

lun 16/9/24 
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| [Modo de Texto Task Name Duración ¡Comienzo Fin Predecesoras agosto septiembre tube 

O lterea | va 24/17 ano 7 14/8 ae! ze! 49 1/9 19/9 25/9 2 

mr, 

    

303 ", 14 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) 2 días lun 16/9/24 mié 18/9/24 302 

con tramos de alta pendiente 

LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - SABANA AL MEDIO (DESDE 59 días mar 6/8/24 lun 14/10/24 

Í 0+740, HASTA EST. 1+160) 

REPLANTEO 3 días mar 6/8/24 vie 9/8/24 291 

CARPETA ASFÁLTICA (455.55 M) 5 días vie 9/8/24 jue 15/8/24 305 

MOVIMIENTO DE TIERRA 6 días jue 15/8/24 jue 22/8/24 306 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 2 días jue 22/8/24 sáb 24/8/24 307 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 9 días sáb 24/8/24 mié 4/9/24 308 

ACOMETIDAS 7 días mié 4/9/24 jue 12/9/24 309 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 2 días jue 12/9/24 sáb 14/9/24 310 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: 2 días sáb 14/9/24 mar17/9/24 311 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 2 días mar 17/9/24 jue 19/9/24 312 

CRUCES 5 días jue 19/9/24 mié 25/9/24 313 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 2 días mié 25/9/24 vie 27/9/24 314 

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 5 días vie 27/9/24 jue 3/10/24 315 

REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (455.55 MI) 6 días jue 3/10/24 jue 10/10/24 316 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) 3 dias jue 10/10/24 lun 14/10/24 317 

con tramos de alta pendiente 

LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MIRADOR (DESDE EST. 0+890 180 días vie 9/8/24 vie 7/3/25 

HASTA EST. 2+180) 
REPLANTEO 5 días vie 9/8/24 Jue 15/8/24 305 

CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M) 5 días jue 15/8/24 mié 21/8/24 320 

MOVIMIENTO DE TIERRA 25 días mié 21/8/24 jue 19/9/24 321 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 2 días jue 19/9/24 sáb 21/9/24 322 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA 40 días sáb 21/9/24 jue 7/11/24 323 

ACOMETIDAS 45 días jue 7/11/24 lun 30/12/24 324 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 1 día lun 30/12/24  mar31/12/24 325 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 2 días mar 31/12/24 jue 2/1/25 326 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 20 días jue 2/1/25 sáb 25/1/25 327 

CRUCES 6 días sáb 25/1/25 sáb 1/2/25 328 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 4 días sáb 1/2/25 jue 6/2/25 329 

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 7 días jue 6/2/25 vie 14/2/25 330 

REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M) 15 días — viel4/2/25  mara/3/25 331 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS 3 días mar 4/3/25 vie 7/3/25 332 

MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE 
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