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PRESUPUESTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO FECHA 2/6/2022 

Obra: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO 
Ubicacion: PROVINCIA SANTIAGO Zona: V 

PRESUPUESTO EQUILIBRADO 

Ni DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RDS) | 

A CANALIZACIÓN ARROYO GURABO 

I|[CONSTRUCCIÓN CANAL CUYA SECCIÓN ES TRAPEZOIDAL 
B=9 M B=18.0 M H=3.00 M BORDE LIBRE 0.5 M REVESTIDO DE 
CONCRETO 0 18M LONGITUD A 67 KM 

1|PRELIMINARES 
1.1 |Replanteo y Control topográfico 20.00 Meses 350,029.44 7,000,588,80 

1.2 ¡Accesos provisionales a áreas de trabajo (para equipos) 1.00 PA 7,044,490,56 7,044,490.56 
1.3 [Desvios para manejo de agua en proceso constructivo 1.00 PA 13,731,563.10 13,731,563.10 

1.4 [Corte de árboles y acondicionamiento de area de trabajo 1.00 PA 1,571,332.80 1,571,332.80 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA. 

2.1|Excavacion de material no clasificado con equipo 258,819.26 M3 163.37 42,283,302.51 
2.2|Conformación de talud 25,389.00 M2 230.57 5,853,941.73 

2.3|Suministro material de mina B,160,75 MS 1,101.70 8,990,698.28 
2.3|Relleno compactado C/compactador mecánico, capas 0.20 91,114.32 MC 211.66 49.285,256.97 ill 114, í ,285,256, 

2.4|Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y 336,465.04 ME 311.99 104,973,727.83 

esparcimiento en botadero) e E 

3 [REVESTIMIENTO EN FONDO Y TALUD: 
3.1|Hormigón Armado F'c=240 Kg/cm* con fibra de polipropileno 65.023.20 Mi 2.921.25 189,949,023.00 

H=0.15m. 1.0400/M3 (seaún detalle) NS ! mo 
3.2|Hormigón Armado F'c=240 Kg/cm? con fibra de polipropileno 

H=0.20 m, 2.5800/M3 (en área de Cruces de Alcantarillas) 1,036.80 NA 4,984.75 5,168,188.80 
(senín datallal 

3.3|Grama tipo Bermuda (incluye suministro y colocación de 10.276.00 Ma 464.81 4.776,387.56 
grama. tierra neara y mantenimiento inicial por 2 meses) E e 

ENTES 410,628,501.93 

B VARIOS 
1|Valla anunciando obra 20' x 10' impresión Full Color 
conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. 15.00 Ud 63,178.39 947,675.85 
estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en 
haha cuadrada A" y 4" . 

2 [Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades 2.00 Ud 1,418.432.30 2.836,864.60 
baños móviles). Segun detalles suministrados q ¡O 

3 ¡Limpieza final y continua 24.00 Meses 61,356.40 1,472,553.60 
SUB-TOTAL FASE B 5,257,094.05| 

SUB-TOTAL GENERAL 415,895,595.98           
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PRESUPUESTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO FECHA 2/6/2022 

Obra: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO 

Ubicacion: PROVINCIA SANTIAGO Zona: V 

PRESUPUESTO EQUILIBRADO 

AN ' DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD | PU (ROS) | VALOR (RDS)- 
SUB-TOTAL GENERAL Ñ ——— 415,885,595.98 

GASTOS INDIRECTOS 

Gastos Administrativos 3,00% 12,476,567.88 
Honorarios Profesionales 10.00% 41,588,559.60 

Seguros, Pólizas y Fianzas 4.00% 16,635,423,84 
Supervisión de la Obra 5.00% 20,794,279.80 
Gastos de Transporte 3.00% 12,476,567.88 

Ley 6-86 1.00% 4,158,855.96 

Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y 5.00% 20,794,279.80 

de Calidad. entre otros) 
Medida de Compensación Ambiental 1.50% 6,238,283.94 

CODIA! 0.10% 415,885.60 

ITBIS (Ley 07-2007) 18.00% 7,485,940.73 
Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA 10.00% 41,588,559.60 

Imprevistos 10.00% 41,588,559.60 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 226,241,764.21 

TOTAL GENERAL RD$| 642,127,360.20 

TOTAL A CONTRATAR sen] -642,127,360.20 
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DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | 

3 - PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

uD | P.U.(RDS) | VALOR(RDS) | 

Obra: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO (CONSTRUCCIÓN 

  

  

  

    

  

Ubicacion: PROVINCIA SANTIAGO Zona: V 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

A  [RECOLECCION AGUAS RESIDUALES 

IICOLECTORES RESIDUALES PARALELOS AL CANAL: COLOCACIÓN 
TUBERÍA 012” PVC SDR-32.5 LONG. 6.00KM Y (16” PVC SDR-32.5 

— ¡LONGITUD 4.4KM_ == E 

1/PRELIMINARES 

1,1|Replanteo y Control topográfico : 10,660.00 p M 110.61 1,201,224.60 

a Ñ o UN Ñ Y _ 0,00 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 

2,1|Excavación material no clasificado c/equipo 21,235.76] MIN 185.26 3,934,135.90 

2.2|Excavación material roca dura clequipo o 3,747.49] NIN 1,540.45 5,772,820.97 

2.3| Suministro y colocación € de asiento de arena Ñ 1,156,50| MS 1,902.89 | —2,200,692.29| 
_2.4|Regularización de la Zanja o 11,565.09) Mi 26.26 303,696.90 

a 2.5|Suministro de material de mina dist. aprox 20,00 km (sujeto £ a la 4,496.99| MS 864.70 2.989,149.25 

aprobación del Supervisor) : : 

2.5|Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20m 21,546.46| MC 160.10 3,449,588.25 
2.7|Bole de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento| 5,096,021 M'E 341.30 1,739,271.63 

en botadero) o Ma OA 
o E 0,00 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍAS 0.00 

3.1|De 016” PVC SDR-32.5 C/J,G. +5% Pérdida P/Campana 6,552.00| M 10,468.91 68,592,298,32 

3.2/De 112" PVC SDR-32.5 C/J.G. +4% Pérdida P/Campana 4,804,801 M 6,639,086 31,899,355,49 
0.00 

[COLOCACIÓN DE TUBERÍAS o o — E 0.00 
41 De B18" P PVG SDR-32.5 C/J.G. 6,240.00 M 158.79 990,849.60 

4.2/De W12" PVC SDR-32.5 CN.G. 4,620.00 M 82.37 380,549.40 

0,00 

5 [REGISTROS PREFABRICADOS DE INSPECCIÓN PARA COLECTORES 0.00 
CANAL A 

5,1|Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 1,50 a 2.50m, _ 96.001 Ud |  2531891.37 |  24,373,571.52| 
5.2| Registros de inspección HA. Profundidad promedio 3.8 a 6.00m. _ 28.00| Ud 421,018.93 12,209,548.97 

0.00 

6 [PASOS PEATONALES (7 UD) 0.00 
6.,1|MOVIMIENTO DE TIERRA 0,00 

6.11 Excavación material compacto clequipo 2% ll __1,046,:15/ MM | 185.26 | 193,809.75 
6.1.2 Relleno de reposición compactado con equipos en capas de 0.20 m 836.92| MP” 160,10 133,990.89 
6.1.3 Bote de material c/camion en sitio (incluido el esparcimiento) 272.00] M* 105.34 28,924.48 

0.00 

6.2 [HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 KG/CM2 EN: 0.00 

6.2.1|Zapatas 1.80 x1.80m e=0.60M - 2.12 QQ/M3 Ñ 54.91) NP 20,217.50 1,110,142.93 
6.2.2|Pllas de apoyo e=0,60- 2.0 QQIM3 B5.47| M” 20,439.33 1,746,949.54 
6.2.3|Muro posterior e=0. 20m 3.4400/m3 TIT] MP 27,667.78 214,978.65 

6:2,4|Hormigén en Topping fc=210 kglem' incluido fibra de polipropileno en el 
hormigon, espesor de 7cm, incluido adhesivo para unir hormigon del 18.13) M” 9,936.38 180,146.57 

topping y la viga (según detalle) Ñ 

0.00 
6.3 [ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 0,00 

6.3.1/Viga Doble T (según detalle) (incluye suministro, 
[de Neopreno) N 7.00| Ud | 221,987.50 ds 

6.4 [INSTALACIONES EN INTERIOR (SUMINISTR e 
6.4.1|Barandas metalicas 1/2" hierro gal galvanj 280.00| MI 12,450.06 

2% SUB-TOTA   
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

Il [REDCOLECTORA SECTORES RIBERA DEL ARROYO GURABO o Ñ 

I[SECTOR LA TERRACITA o 
1|Replanteo y control topográfico 1,285.97| M 110.61 142,351.75 

_ 2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO o UN 
2.1|Corte de asfalto 2" (ambos lados) 2,059.16 M 56.79 116,939.70 

2.2| Extracción de carpeta asfáltica  — 87514| N 70.85 62,003.67 

2.3|Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia ncia promedio « de 12 km sal cm 341:30 19,413.14 

_J(íncluido el carguio y el esparcimiento en botadero) — — E 

3| MOVIMIENTO DE TIERRA NN o o EA 
3.1|Excavación mateñal compacto clequipo 2,790.78] M* 185.26 517,019.90 

3.2|Regularización de fondo de zanja 1,22262| N* 2626| 32,106.00 
3.3|Asiento de arena, e=0.10 m 117.11| NP 1,902. s9| 222,847.45 
3.4 boli de material de mina desde una distancia aproximada de 26254l Ms 664.70 474,510.34 

Ki < 
3.5|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 2.534.001 M nd 405,693.40 

de espesor 

3.6/Bote de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento a 341.30 208554.78 

_ [enbotadero) o e > 
_ A/SUMINISTRO DE TUBERÍA uN BN OO 0.00] 
4.1108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. —— i 132558| M |  23/05453|  4,049,023.88 

0.00 
_ 5|[COLOCACIÓN DE TUBERÍA _ 0.00 

5.1|De 98" PVC SDR-32.5, e/J.G, - 1288:97] M/ 6315| 81,272.18 

— 6|REGISTROS PREFABRICADOS o 
6.1 Registro Profundidad promedio entre 1.00-3.50 M 60.00] Ud 74,426.74 4,465,604.40 

0.00 
——7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS HA 000 
7.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32 5 5 (300 U) E 310.001 Ud 7,971.50 | _ 2,471,165. 155.00 
7.2 Acometidas Domiciliarias 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (5 U) 5.001 Ud 13,091,15 —65,455,75 

0.00 
_ 8|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES Y o — md 

_8.1[SUMINISTRO TUBERÍAS o Er 
8.1.:1/De 91/2" PVC (SCH-40) 20265] M 80.39 16,291.03 
8.1.2/De 93/4" PVC (SCH-40) 202.65] M 101.52 20,573.03 

_8.13[De 91" PVC (SCH-40) | = = 2895 M_| 14697 | 425478 
8,1.4|De M2" PVC ([SCH-40) 28.95] M 305.77 8,852.04 

8:15]De 93" PVC SDR-26 C/JG o =k BPM _ 120941 | 34,838,72 
0.00 

8.2| SUMINISTRO DE: E 0.00 
8.2.1|Coupling M1/2" PVC Ñ 100.001 Ud 13.61 1,361.00 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC o 100.001 Ud 17.15 1,715.00 

823 Coupling 1" PVC 50.00| Ud 24.23 | AR 211.50 

8.2.4 Coupling 42" PVC 50.00/ Ud 50,19 2,509.50 

8.2.5|Junta mecánica tipo Dresser 83" 150 PSI GP 500 Wa 112398 | 2809975 
0.00 

8.3|MANO DE OBRA ==. == 0.00 
B.3.1|Maestro plomero (1H) 70.00| Dias 3,491.23 | 244,386.10 

B.3.2/Peon (2H) 70.00| Dias 1,495.74 | 104,701.80 

8.4/USO BOMBAS DE ACHIQUE ja A - 
8.4.1|Achique 93" (5,5 HP) 75.00| HR 577.93 43,344.75 

0.00   
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| DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RD$) [| VALOR (RDS) 
9|MISCELÁNEOS 0.00 

8.1|Demolición de aceras y contenes 51.091 MP 1,245.60 63,637.70 
9.2|Bote de escombros producto de la demaolicion de aceras y contenes 

clcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 66.42] M' 341.30 22,668,15 

2.3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm” y refuerzo de fibra de 244.001 ve 1,135.72 277.115.688 

[polipropileno . fl 
9 4|Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra 30800) mM 1.043,10 318,145.50 

de polipropileno 
0.00 

10 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 1,029.58 M 0.00 
10,1 Imprimación « con arena . o 875,14 Mr 195,93 171,466.18 

_ 10.2 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de > Adherencia) | 87514| M* 935,52 818,710.97 

10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,299,414] MWKM 477.35 620,273.36 
0.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 
¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,286.97] M 45.38 58,402.70 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

o o o 0.00 
12|Limpieza continua y final 128697| M 21.73 27,965.86 

a SUB-TOTAL Il o ll o _15,924,487,42 

MM [SECTOR VILLA ESPERANZA DS 
1|Replanteo y control topográfico 1544.37] M 110.61 170,822.77 

0.00 
2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO - AAA y 0.00 

2,1 Corte de asfalto 2" (ambos lados) o 2,471.00| M 5679 | 140,326.09 
2.2|Extracción de carpeta asfáltica 1912.71] M2 70.85 93,005.50 
2.3|Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia promedio de 12 km 85.33) M” 3400 29,123.19 

(incluido el carguio y el esparcimiento en botadero) a mps 
0.00 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA - o EGG; 0.00 
3.1|Excavación material compacto c/equipo 3,348.92] M* 185.26 520,420,92 
3.2|Regularización de fondo de zanja 1,405.36] M* 26.26 36,904.75 

3.3 Asiento de arena, e=0.10 m ll o —140.54| MM” 1,902.89 267,432.15 
3.4| Suministro de material base dist. aprox 20,00 km (sujeto a la 315.05] M” 1,607.20 506,348.36 

_ [aprobación del Supervisor) IA AA 
3.5|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 3,000.40] MM” EA 480,354.04 

—— |de espesor (incluido el esparcimiento) lo . L 

3.5 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 2aoel| q 54130 250,268.46 
(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 

0.00 

_ 4 SUMINISTRO DE TUBERÍA -. | 00 
4.108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 1,590.70] MM 3,054.53 |  4,858,840.87 

0.00 
5 ¡COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 

5.1|De 6" PVC SDR-32.5, c/.G. 154437] M 63.15 97,526.97 Bra _ > q 351 057 

5|REGISTROS PREFABRICADOS 0.00 
6.1|Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M o 62.001 Ud 74,426.74 4,514,457.88 

0.00 
| 7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 0.00 

7.1 Acometidas Domiciliarias 8" x 4” PVC SDR - 32,5 (120 U) _ 120.00| Ud 7,971.50 |  956,580,00 
0.00 0.00 

8| REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 0.00 
_8.1[SUMINISTRO TUBERÍAS — — _— 000 

De 91/2" PVC (SCH-40) 86.851 M 80.39 6,981.87 

De 03/14" PVC (SCH-40) 86.85 M | 103.76 9,011.56 
'Bag1 Pvc (SCH-40) 28.95) M 146.97 4,254.78 

í 28.95) M 305.77 8,852.04 

2895] M 1,203.41 34,838.72 
_ 0.00  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD5) VALOR (RD5) 

8.2 [SUMINISTRO DE: a 000 
8.2.1|Coupling 81/2" PVC 85.00] Ud 13.61 1,156,85 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC 85.00/ Ud 17.15 1,457.75 

8.2.3[Coupling 1" PVC 50.001 Ud 24,23 | 1,211.50 
8.2.4|Coupling M2" PVC o sÓ00| Ud |  5019| 2509.50 
8.2.5| Junta mecánica tipo Dresser M3" 150 PSI 20.00 Ud 1,123,99 22,479.80 

0.00 

8.3[MANO DE OBRA o o _ 0.00 
8.3.1|Maestro plomero (1H) 25.00/ Dias 3,491.23 87,280.75 a a2lPeon 2H) ES 25.00| Días 1,495.74 37,393.50 

0.00 
8.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE 0.00 

8.4.1|Achique 03" (5,5 HP) 12.00| HR 577.93 6,935.16 AC Ñ OS : 0.00 

9|MISCELÁNEOS - Ml 0.00 
9.1|Demolición de aceras y contenes 20,10 M” 1,245.60 25,036.56 

9.2|Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 

c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26.131 M” 341.30 8,918.17 

9.3 Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra de ssoo| mM. 1,135.72 109,028.12 

polipropileno 

9.4 Reposición de contenes con hormigon 210 kglem'* y refuerzo de fibra 20.00 mM 1,043.10 125,172.00 

de polipropileno 
0.00 

10|REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 2,880.00 M 0.00 

_ 10.1| Imprimación con arena : o 3127] ON 195,93 | 257,199.27 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 131271] NP 935,52 1,228,0866.46 
10.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,949.11| MYKM 477.35 930,407.56 

0.00 
11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios, señales verticales Iransitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,544.37] M 45.38 70,083.51 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 
0.00 

12| Limpieza continua y final 154437| M 21,73 33,559.16 

ll o SUB-TOTAL Il o 16,134,259.59 

IV|[SECTOR SANTO ZAIDA 

1|Replanteo y control topográfico. 5,719.86] M 110.61 632,673.71 

0.00 
2 [MOVIMIENTO DE TIERRA o . O Ñ 0.00 

2.1|Excavación material compacto c/equipo 15,276.02] M” 185.26 2,530,035.47 

2.2| Regularización de fondo de zanja 5,285.87| MN” 26.26 138,806.95 
2.3|Asiento de arena, e=0.10 m 528.58) Mi | 190289 |  1/005,829.80 
2.4 Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 

de persas (incluido el aparciiento) A Ñ caeiciai Y ae o EEIODaSTa 
2.5¡Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ? 173030] EBRO 300 p29:89 

0.00 
3 SUMINISTRO DE TUBERÍA o 0.00 

3,118" PVC SDR-32,5, c/J.G.+ 3% pérdida por campana 5,894.22]  M 3,054.53 | _18,004,071.82 
0.00 

4 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 
4,11De 98" PVC SDR-32.5, e/J.G. o 5,719.86| M 63.15 361,209.16 

0.00 
5|REGISTROS PREFABRICADOS 0.00 

Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M 200.001 Ud 74,426.74 14,895,348.00 

112.001 Ud 113,444.65 12,705,800.80 
0,00  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RD5) 

— 6|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS — O 0.00 
6.1|Acometidas Domiciliarias 8" x 4* PVC SDR - 32.5 (700 U) 700.00] Ud 7,971.50 5.580,050.00 

0.00 
7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES A] o 

7|SUMINISTRO TUBERÍAS Ñ | o 
7.1.1/De 01/2" PVC (SCH-40) 400.00] M 80.39 32,156.00 
7.1.2|De 3/4" PVC (SCH-40) 400.001 M 103.76 41,504.00 

7.1.3/De 1" PVC (SCH-40) 40.001 M 146.97 5,878.80 
7.14|De 92" PVC (SCH-40) o o A 40.00) M | 305.77 | 12,230.80 

_7.1.5|De 93" PVC SDR-26 CI JG o 40.00] M- 1,203.41 | 48,136.40 

7.2 | SUMINISTRO DE: 
7.2.1|Coupling 11/2" PVC 400.00| Ud 13.61 
7.2.2|CouplingOUPLING 3/4" PVC o o 400.00 Ud 17.15 | 
7.23|Coupling 1" PVC 40.00| Ud 24.23 | 
7.2.4 Coupling 12" PVC 40.00| Ud 50.19 2,007.60 
7.2.5|Junta mecánica tipo Dresser 93" 150 PSI 80.00| Ud 1,123.99 99,919.20 did , == li pe pee NIDACIO Saa ciEadno 

7.3/MANO DE OBRA 0.00 
7.3.1|Maestro plomero (1H) o -40.00| Dias 3,491.23 139,849.20 
7.3,2|Peon (2H) 40.00| Dias 1,495.74 59,829.60 

| l y 0.00 
7.4 USO BOMBAS DE ACHIQUE o A LJ os] 

7.41|Achique 83" (5,5 HP) o 80.00] HR 577.93 34,675.80 “Y , - . E Eo 

B|MISCELÁNEOS o 0.00 
8.1|Demolición de aceras y contenes. E 117.25] M” 1,245.60 146,046.60 
8.2 Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 

c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 152.43] WN 341.30 52,024.36 

83 Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm” y refuerzo de fibra de 560.00] M* 1135.72 636,003.20 
[polipropileno - 

8.4| Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra 700.001 M 1.043,10 730,170.00 
de polipropileno _ E 

A o o _ doo] 
98|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 5,119.86] M 45.38 259,567.25 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

aia redil A E iii me s 0.00 

10|Limpieza continua y final o - 5,119.86] mM 21.73 124,292.58 
o SUB-TOTALIV | 61,376,82574 

_ V[SECTOR MIRA FLOR ll o _ 0.00 
1|Replanteo y control topográfico 2,144.94] M 110.61 237,251.91 

0.00 
2[CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO 0.00 

2.1 |Corte de asfalto 2" (ambos lados) 3,431.90] M 56,79 194,897.60 

2.2 Extracción de carpeta asfáltica 11458.56| M” 70.85 103,338.99 

2.3 Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con] 5 
camion a una distancia aproximeda de 12 km (incluye carguio y 94.81| MP” 341.30 32,358.65 
esparcimiento en botadero) 

0,00 
3 MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 
Excavación material compacto c/equipo 4,498.72] M* _ 185,26 833,432,87 

Regularización de fondo de zanja o o |. 12320 mMo| 2626 50,503,23 
Asiento de arena, e=0.10m 19332) mM | 1,902.89 | 367,866.59 

a es cIst. apE0x 20.00 «ye a 497.57 | NM 1,607.20 703,262.50 

ompactar el relleno con compactado, 4,024.06] M” 

SN iio (incluido el a A0a ent 
E de material con camion a 1,007,16| M* 341.30 343,743.71 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RD5) VALOR (RD5) 
4|SUMINISTRO DE TUBERÍA 0.00 

411108" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 2,209.29] M 3,054.53 8,748,342.58 
0.00 

5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 0.00 
5,1 De 08" PVC SDR-32.5, c/J.G. y | 2,144.94] M 6915 135,452.96 

OS 0.00 
B|[REGISTROS PREFABRICADOS 0.00 

6.1|Registro Profundidad promedio 1,00-400M : 75.00| Ud | 92,851.02 |  6,963,825.50 
0.00 

7|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS o [| 0.0 
| 71 [Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (300 U) | 280.00| Ud 7,971.50 1,892,875,00 

7.2 Acometidas Domiciliarias 8" x 6” PVC SDR - 32.5 (5 U) 5.001 Ud 13,091.15 65,455.75 

a DO 

_ B]REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES. O _0.00 
8.1| SUMINISTRO TUBERÍAS o : ol 0.00 

8.1.1De 1/2" PVC (SCH-40) 200.001 M B0.39 16,078.00 
8.1,2 De 03/4" PVC (SCH-40) 200.00| M- 103.76 20,752.00 
8.1.3 De 21" PVC (SCH-40) — 20.00/ M 146.97 2,939.40 
8.14|De 02" PVC (SCH-40) 20.001 M 305.77 6,115.40 

8,1.5|De 93" PVC SDR-26 C/JG 20.00) Mm 1.203,41 24,068.20 
0.00 

8.2| SUMINISTRO DE: 0.00 
8.2.1|Coupling 1/2" PVO o 200.001 Ud 13,61 2,722.00 
8.2.2 CouplingOUPLING 3/4" PVC o 200.00) Ud | 17.15 3,430.00 
8.2.3 Coupling 1" PVC 20.00| Ud 24.23 484.60 
8.2.4 Coupling 92" PVC o 20.00| Ud _ 50.19 _ 1,003.80 
8.2.5 Junta mecánica tipo Dresser M3" 150 PSI OS 2 | 4000 Ud | 4112399] 44,95950 

0.00 
-8.3]MANO DE OBRA ON 00 
8.3.1|Maestro plomero (1H) 20.00/ Días 3,491.23 69,824.60 

8.3.2 Peon (2H) 20,00| Dias 1,495.74 29,914.80 A ap EN 

8.4/USO BOMBAS DE ACHIQUE o : = AZ ad la 0.00 
8.4.1 Achique 93" (5,5 HP) 35.00| HR 577.93 | 20,227.55 

0.00 
9|MISCELÁNEOS o Ds | o . 0.00 

_9.1|Demolición de aceras y contenes o E 124560 | 53,199.58 
8.2 [Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y 'contenes 

clcamión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 55.52] M” 341.30 18,948.98 

9.3 Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm* y refuerzo de fibra de 204001 mM 4,135.72 231,686.88 

_ [polipropileno RS == = PA 
9.4 Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm? y refuerzo de fibra E 1,043.10 265,990.50 

[de polipropileno Ñ 

0.00 
10| REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA o 0.00 

10.1 [Imprimación con arena 1,458,56/ MN 195.93 285,775.66 
10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) 1,458.56] M” 935.52 |  1/364,512.05 

10.3/Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km. — 1,458,568] MIKM| 477.35 896,243.62 
D.00 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 2,144.94] M 45.38 97,337.38 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

] 0.00 
13|Limpieza continua y.final Mo | zi7a] 46,609.55 

SUB-TOTAL V 22,719,684.98 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U. (RD$) VALOR (RDS) 

__ VI[SECTOR HOYO DE PUCHULA Y BARTOLA | , o A A e Nr 

1|Replanteo y “control topográfico 3,603.52] M 110.61 398,585.35 

0.00 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA o | A o 0.00 
2.1[Excavación material compacto c/equipo E Ó 8,939.12] M” 185.26 | — 1,656,061.37 
2.2 Regularización de fondo de zanja 3,303,701 M* 26.26. 86,755.18 
2.3 [Asiento de arena, e=0.10 m 330,37| NM” 1,902.89 628,657.77 

2.4| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 

    

  

        

8,067.32| M” 160.10 1,291,577.939 
de espesor (incluido el esparcimiento) E =: — 

2.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km! ; 
4 

Ñ (incluye carguio y esparcimiento en botadero) a 1.040:19 E A PO ln SOLA 

 3[SUMINISTRO DE TUBERÍA OS o + VAIO COIN 
3.1 ge" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. 3,711.63] M 3,054.53 11,357,285,18 

_ 4[COLOCACIÓN DE TUBERÍA o Ñ E al 
4.1108" PVC SDR-32.5, el. G. 3,603.52] M 63.15 227,562.29 

0.00 

5|REGISTROS PREFABRICADOS. | Ml o 0.00 
| 5.1[Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M o 180.00/ Ud 74,426.74 | —13,396,813.20| 

52 [Registro Profundidad promedio 3.50-6.00 M ES _ Sooo| Ud |  113444:65| 6806,679.00 

6 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS - 
_51|Acometidas Domiciliarias 8" x 4* PVC SDR - 32.5 (1204) | 12000] ua 7. 97150 | — 956560.00 

0.00     
7|REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES 

7.1|SUMINISTRO TUBERÍAS 

  
  

  

  

  

    

  
    

              
|_7.11/Da 1/2" PVC (SCH-40) 350.00] M | so39| 28,136.50 

7.1.2 De 93/4" PVC (SCH-40) -350.00/ M 103.76 35,316.00 
7.1.3|De 91" PVC (SCH-40) 30.00] M 147.12 | 4,413.60 

7.14 De 22" PVC (SCH-40) 30.00) M | 30577 9,173.10 
7.1.5/De 93" PVC SDR-286 C/ JG 30.00] M 1,203.41 36,102.30 

[7.2 |SUMINISTRO DE: : 1 UE. <a 
-7.2.1|Coupling B1/2" PVC 350.00| Ud | 13.61 4,763.50 
7.2.2|CouplingOUPLING 3/4" PVC 350.001 Ud 115 6,002.50 

7.2.3 Coupling 1" PVC 30.00] Ud | 2428] 72690 
7.2.4 Coupling 12" PVC - 30.00| Ud 50,19 1,505.70 
7.2.5| Junta mecánica tipo Dresser 93" 60.00| Ud 1,123.99 | 67,439.40 

7.3 [MANO DE OBRA o 
7.3.1|Maestro plomero (1H) 40.00/ Dias 31491.23| 139,649.20 

_ T.32|Peon (2H) 30.00| Dias 1,495.74 59,629.60 
A aa 0.00 

7.4|USO BOMBAS DE ACHIQUE 0.00 
7,4.1|Achique 3" (5,5 HP) o — 60.00 HR | 577.93 34,675.80 E al E + nd 0.00 

 BIMISCELÁNEOS. OS o Jl o 0.00 
8.1|Demolición de aceras y contenes 20.101 M” 1,245.60 25,036.56 
8.2|Bote de escombros producto de la demolición de aceras y contenes 

c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) 26.13| M” 341.30 8,918.17 

8.3|Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm” y refuerzo de fibra de s600l me 1,135.72 109.029,12 

 |polipropileno A 
8.4| Reposición de contenes con hormigon 210 210 kgiem? y / refuerzo de fibra | 1w0001 M 1,043.10 125,172.00 

de polipropileno p 

0.00 

9/|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: O con base 
¿Conos Refractarios señales verticales transijoate 

aviso de peligro, Malla de seguridad 3,603.52] M 45.38 163,527.74 
luminosos, pasarelas de madera y hopík 

a y cascos de seguridad ) _ AS 
0.00 

10/ Limpieza continua y final 3,603.52] M . 21.73 78,304.49 

_ 38,082,333.84



PON 
antillean 

  

  

  

  

    

  
  

    

    
    

    

  

  

          

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD5) VALOR (RD$) A 

VII|RED COLECTORA CONDOMINIAL 0.00 
1|Replanteo y control topográfico 1,400.00 M 110.61 154,854.00 

loo E > A . A] 
— 2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 
2.1|Excavación material compacto clequipo 1.:309,.00| M* 185.26 242,505.34 

2.2|Regularización de fondo de zanja 1,190,001 M 26.26 31,249.40 

2.3| Asiento de arena, e=0.10 m 119.00 MP 1,902.89 226,443.91 

2.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 4 
_ de espesor (incluido el esparcimiento) a n0ne me 0 ASIAN ld 
2.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km] e - 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 0 M 341.00 PATAS 

0,00 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍA 0.00 

3.1106" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desperdicio por campana 1,442.00) M 1,821.77 | — 2/626,992.34| 

0,00 
A COLOCACIÓN DE TUBERÍA. 10 NE ] sd O 

4.1106" PVC SDR-32.5, c/J.G. 1,400,001 M 59.11 82,754.00 

o 0.00 

5|CAMARAS DE INSPECCÓN ME : oo 00 
5.1| Construcción de camaras de inspeccion de 60 x 60cm 30.001] Ud 12,406.91 372,207.30 

0.00 

6|ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 6" x 4" PVC SDR - 32.5 (150 U) 150.001 Ud 7,145.50 1,071,825,00 

E pr <a — a de se 0.00 

_ 7|Reparacion de Registros existentes _ _ 12.001 Ud — 6,812,72 81,752.64 
SUB-TOTAL Vil 5,155,429,18 

SUB-TOTAL FASE A 328,078,446.93 

B__ [RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE o 
B-I[BARRIO LOS SOLARES o o 

[PRELIMINARES 
_11|Replanteo para tubería so AL BE 1745 | 1782481 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO O — DS 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 164354] M 56.79 93,336.64 

-2.2|Extracción de asfalto _ 698.50] NM” 70.85 49,488.73 
2.3|Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 45.40] WE 341.30 15,495.02 

esparcimiento en botadero) = - = Ec 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

3.1|Excavación material compacto a == 756.27] M3N _ 18526 | 140,106.58 

3.2 Asiento de arena (suministro y colocación) 71.90] MS 1,902.89 136,817.79 

3.3 Suministro material de base D=12 km  167,64| NE _ 1,436.32 _240,784.68| 
3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 644.38| MC 160.10 103,165.24 

de espesor (incluido el esparcimiento) 

35 Bole de material con camion a una distancia aproximada de 12 km A adsdG 103,041.88 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ll 

4 [SUMINISTRO DE TUBERÍA: — o _ o => 
4.1/De 4” PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 392.701 M 1,028.21 403,778.07 

4.2/Da 3" PVC SDR-26 0/46 +2% por pérdida de campana 655.05| M 644,44 422,140.42 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍA: Ñ 
5.11De 4" PVC-SDR-26 c/J.G M 51.73 19,916. 05 

5.2/De 3" PVC-SDR-28 c/J.G M 44.97 28,880.18 

__S[PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS;-* e air | 
_6.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G > Mm | 3s03| 15,026.55. 

6.2 De 3" PVC-SDR-26 [AXE] M - 36.33 23,331 14%              
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RDS) | VALOR (RDS) 
7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
ICOLOCACIÓN) : N E SÁ 

7.1|Tee 8" x 4" acero SCH-40 1.00| Ud 6,215.43 6,215.43 
7.2|Tee 4" x 4" PVC SCH-40 8.00] Ud 584.16 4,673.20| 
7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 10.00) Ud 385.49 3,854.90 
7.4[Codo 4"x 45” PVC SCH-40 5.00| Ud 525.45 2,627.25 

7.4|Codo 4"x 90% PVC SCH-40 1.00| Ud 554.95 554.95 
7.8| Codo 3'x 45% PVC SCH-40  3.00| Ud A7T2A | 1,431.63 
7.7|Red 4"x 3" PVC SCH-40 9.00| Ud 410.55. 3,695.94 
7.8/ Junta Tapón 3" 7.00| Ud 195.16. 1,366.12 
7.8 Juntas mecánica Tipo Dresser (8" 2.00| Ud 2,986.93 _5,973,86 

7.A( Juntas mecánica Tipo Dresser 4" 1.00| Ud 1,685.73 1,685.73 
—7.11[Cemento PVC 1.00| PA 4,248.22 4,248.22 

7.12 [Anclajes H.S. para piezas 1.001 Ud 540.83 540.83 

0.00 

8 |SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: o Hi 0.00 
8.1|Válvula de Compuerta 24" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1.00/ Ud 

Válvula Platillada, Tornillos, Junta de Goma, Niple Platillada en un 30,478.67 30,478.57 

_—— [extremo, Junta Dresser ) ra 55 n= O 
8.2|Caja telescópica p/válvulas (incl, Base y Tapa de H.S.) +.00| Ud 4,599.37 4,599.37 

9 [ACOMETIDAS - a a 
_ 9,1/Acometidas Urbanas de 13" X £%" (incluye valvula, registro de PPR) | — 100.00) Ud | 352341| 362,341.00 

10 [HIDRANTES 

10.1/Hidrantes de 4" (suministro e instalación) o o _ +00) Ud |  109,720,45 109,720,45 

11| REPOSICIÓN DE ASFALTO o Al E 
| 11.1|Imprimación con arena o 698.50] MP 195,93 136,857,11 

11.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 698.501 NP 935.52 653,460.72 
11.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 1,037.13| MU kM 477.35 495,074.01 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¡Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,027.21 M 45.38 46,614.79 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) o au] 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,027.21] M 21.73 22,321.27 

SUB-TOTAL FASE B..l | 3,711,569.58 

—— BI[ZONA NORTE GURABO — 

1 ¡PRELIMINARES 
1.1[Replanteo para tuberia 1,83152| MM 17.45 31,960,02 

0.00 
_ 2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO o o i 0.00 

2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados)... 2,930.43 M 5679 | 166,419.12 
2.2 [Extracción de asfalto 1,245,43| M 70.85 88,238.72 

2.3 ¡Bole de material producto de la remocion de la carpeta asfáltica con 
camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 80.95| WE 341.30 27,628.24 
esparcimiento en botadero) o Ñ y 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA; o 

3.1|Excavación material compacto 1,300.38/ M3N 185.25 240,908.40 

9.2 |Asiento de arena (suministro y colocación) 123.21] MS 1,902.89 243,969.53 

3.3 Suministro material de base D=12 km 298,90] ME 1,436.32 429,316.05 
3.4| Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 

de aspecoenauido al espercimiento) A p o 1,105.56| MC 160.10 177,000.18 

3.5¡Bote de material con camion a una distáncia, 
(incluye carguio y esparcimiento en qa Poet Un 46H UE 21 sl 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: a 
4.11De 3" PVC SDR -26 ch, G + 2% peras pérdida de ca 1,868.15] M 644.44 1,203.910.59     
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD | UD P.U.(RDS) |] VALOR (RD5) 
5[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: ¡E 

5.11De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,851.52] M 44.97 83,262.85 

6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: o , A A] 
6.1|De 3" PVC-SDR-25 c/J.G | 1,851.52) —M_ 36.93. 67,265.72 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICOR: 
COLOCACIÓN) : = == y 

7.1|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 15.001 Ud 385.49 5,782.35 
7.2|Codo 3'x 45% PVC SCH-40 13.001 Ud |. 477,21 6,203.73 

7.3[Codo 3"x 90? PVC SCH-40 7.00) Ud | 35921 2,514.47 
7.4 [Red 4 4x y PVC S scH- 40 1.001 Ud 410. 66 | 410.66 

— 7.5 [Junta Tapón B3" 13.00| Ud 195.16 | 2,537.08 
7.6| Juntas mecánica Tipo Dresser M4" 1.00| Ud 1,695,73 1,685.73 

7.7|Cemento PVC 100/ PA 4,248.22 4,248.22 

_ 8 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE vVvunas 05 o HO 
B.1|Válvula de Compuerta 93" H.F. Platillada Com 2.00| Ud 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 27,905.42 55,810.84 

extremo, junta dresser ) 

B.2|Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 2.001 Ud 4,599.37 | — 9198.74 

9 [ACOMETIDAS pp ME A 
9.1|Acometidas Urbanas de Dx pr" (incluye valvula, registro de PPR) | 285.001 Ud 3,623,41 1,032,871.85 

10|REPOSICIÓN DE ASFALTO 
_10.1[Imprimación con arena o - 1,245.43 MM | 198593 | 244,017.10 
10.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (inc 1245.43 M* |  93552|  1,165,124.67 
10.3| Transporte de asfalto, distancia apro: 1.849.211 M'xmM 477.35 882,720.39 

11|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base| a : _ 
¿Conos Refractarios,.señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,831.52] M 45.38 83,114.38 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

12| Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,831.52] M 21.73 39,798.93 

o SUB-TOTAL FASE BI O 5,477,522,21 

B-NIBARRIO LOS SANTOS 

[PRELIMINARES o o o AS - 
1.1[Replanteo para tuberia ' 1,225.09) M 17.45 21,377.82 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO 

__2.1/Corle de asfalto e=2" (ambos lados) o 1,260,14| M 56.79 111,316.35 

2.2 Extracción de asfalto o o 885.13| Mi 70.85 62,711.46 
23|Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 57.53) WE 341.30 19,634.99 
esparcimiento en botadero) 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

—3,1|Excavación material compacto - 1,000.71| M3N 185.26 | 185,391.53 
3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) o 8576 WS | 190289] 163,191.85 
3.3| Suministro material de base D= 4 km 21243] ME 1,265.44 268,817.42 

3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 853,91| MC 8640 dedo 
de espesor (incluido el esparcimiento)... sc — E! 

3.5 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 388.60| ME 

— |(incluye carguio y esparcimiento en botadero) ; - A RS 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: o Lo o] Ki 
4.1/De 3" PVC SDR-26 c/J.G_ + 2% por páfdid campana 46419] M 644.44 299,142.60 

_ 4,2De 6" PVC SDR-26 c/J.G + 3% por 793.10) M [| 2723408|  1,771,832.99   (Ufa de cam 

E 
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DESCRIP! E se ES CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

5[ COLOCACIÓN DE TUBERÍA: A CEEI at e 
5.1|Da 3" PVC-SDR-25 c/J.G £ XV A E 455.09] M 44.97 20,485.40 
5.2[De 6" PVC SDR-26 c/J.G : «e 770.00] M 65.23 50,227.10 

Sr. 

_ 6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETID. dl o | A 
6,1|De 3" PVC-SDR-28 clJ G 455.09 M 36.33 16,533.42 

6.2/De 6" PVC SDR-26 c/J.G 770.001 MM 41.83 32,209.10 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y o 
COLOCACIÓN) : 

7,1|Tee 18" x 6" acero SCH-40 Ñ 100| Ud | 1272141 12.721,41 
7,1|Tee 6" x 3" acero SCH-40 3.001 Ud 4,861.77 14,585.31 

7,1 Codo 6' x 35" acero SCH-40 ma - 5.00| Ud 6,252.38 | 31,261.90 
7,1[Codo 6" x 60* acero SCH-40 1.001 Ud 6,252.38 6,252.38 

7,11¡Coda 6" x B0* acero SCH-40 SN 3.001 Ud 6,252.38 18,757.14 

7.1Codo 6" x 45" acero SCH-40 CNN too ua | 6,252.38 | 6,252.38 
_ T,1[Codo 6" x 20" acero SCH-40 “GN to0| ua 6,252.38 6,252.38 

7.3|Tee 3" x 3" PVC SCH-40 7 3.001 Ud 385.49 1 156.47 
7.6|Codo 9"x 90% PVC SCH-40 e 1.00] Ud 359.21 359.21 
7.8| Junta Tapón 13" 9 | 2.001 Ud | 198516| 39032 

| 7. BlJunta Tapón 90" y 2.00) Ud | 283226| 5684.52 
7.9| Juntas mecánica Tipo Dr Dresser 116" o 200 Ud 8,607.11. 17,214.22 

7.9| Juntas mecánica Tipo Dresser 86" Ad, 29.00 Ud 2,216.76 64,286.04 
7.8 Juntas mecánica Tipo Dresser 13" > 3.001 Ud 1,214.71 3,644.13 

| 7.11|Cemento PVC A 1.00| PA 2,124.11 2,124.11 
7.12|Anclajes H.S. para piezas 15.00 Ud 540.83 8,112.45 

B|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1|Válvula de Compuerta 16" H.F. Platilada Completa (150 PSI) (inel.: 1.00/ Ud 

Válvula platillada, tomillos, junta de goma, niple platillada en un 40,379.92 40,379.92 
extremo, junta dresser ) o o Ñ o 

B.2| Caja telescópica plválvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 1001 Ud [| 459037 | 45937 
0.00 

9 [ACOMETIDAS 0.00 
9.1|Acometidas Urbanas de 93" X 4" (incluye valvula, registro de PPR) _ 285.00 Ud 3,623.41 _1,032,671.85 

0.00 

_10 [HIDRANTE: o] | 000 
10.1|Hidrante de 6" (Suministro e instalación) OS 2.00| Ud 113,974.45 227,948.90 

0.00 
11 REPOSICIÓN DE ASFALTO o 0.00 

_ 11,1|Imprimación con arena e B85.13| M | 19593 173,423,52 
11.2 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) ees./13| NM 935.52 828,056,82 

11.3 [Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 885,13) MiKkM 477.35 422,516.81 

12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con basel|. - AA A 
¿Conos Refractarios,señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,225.09) M 45.38 55,594.58 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de segundad ) 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,225.09 M 21.73 26,621.21 

SUB-TOTAL B-Il 8,303,039.54 

B-IV_ [REDES DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN LAS CAYENAS 

| 1/PRELIMINARES DEA 
1.1 Replanteo para 1 tubería 1,144,721 M 17.45 19,975.36 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,831.55] M 56.79 | 104,013.72 
2.2 Extracción de asfalto 778,41] MP 70.85 55,150.35 
2.3|Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica conl. | - 

camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye Carguio y 50.60] ME 341.30 17,269.78   
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DESCRIPCIÓ CANTIDAD UD P.U. (RDS$) VALOR (RD$) 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: , O] pa : 
3.1|Excavación material compacto 81275] M3N 185,26 150,570.07 

3.2|Asiento de arena (suministro y colocación) 80.13| MS 1,902.89 152,478,58 

3.3| Suministro material de base D= 4 km pe | 185,82] ME 1,265.44 _236,409,50' 

3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de D.20. m 690,99| NPC 160.10 110,627.50 

de espesor (incluido el esparcimiento) Al 
3.5 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 332.041 ME 341.30 113,632.42 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: o NN , | 

4.11De 3" PVC SDR-28 c/J.G + 2% por pérdida de campana 1,167.61] M 64444 | 752,454.59] 

5|COLOCACIÓN DE TUBERÍA: A | 
5.1|De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,144.72 M 44.97 51,478.06 

— [PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: AAA 
6.1|De 3" PVC-SDR-28 c/J.G 1114472] M 36.33 41,587.68 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) : 

7.1|Tee 4" x 3" acero SCH-40 3.00| Ud 2,177.86 6,532.98 

7-2|Niple de 4" acero SCH-40. 3.00 Ud 3,617.26 10,851,78 

_ T3[Tee 3" x3" PVC SCH-40 10.001 Ud 38548 3,854.90 

7.4|Cado 3'x 45? PVC SCH-40 E == 7.001 Ud aman] 334047| 
7.5|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 6.00/ Ud 359.21 2,155.26 

-— 7.6|Junta Tapón 3" 8.00/ Ud 195.16 1,561.28 

7.7 Juntas mecánica Tipo Dresser 13" O MO 100] Ud 1,214.71 1,214,71 
7.8| Juntas mecánica Tipo Dresser 64" 4.00/ Ud 158573 | 674292 
7.9| Cemento PVC 1.001 PA 2,124.11 2,124.11 

8|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: o O 
8.1[Válvula de Compuerta 43" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (inel.: 3.001 Ud 

Válvula platillada, tornillos, junte de goma, niple platillada en un 27,905.42 83,716,26 

__ [extremo, junta dresser ) e ls 
8.2|Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 3.001 Ud 4,599.37 13,798.11 

9 [ACOMETIDAS : 
9.1|Acometidas Urbanas de M3" X (1y" (Incluye valvula, registro de PPR) |  s000/ Ud 3,623.41 217,404.60 

10/REPOSICIÓN DE ASFALTO 

10.1|Imprimación con arena : 778,41] M 195.93 152,513.87 

_ 10.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) 778411 —_ 852] 728/218:12 
10.3| Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 778.41 | MM 477.35 371,574.01 

11 Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con basel. | o tl 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligra, Malla de seguridad naranja, caneca vial, bastones 1,144.72 M 45.38 51,947.39 
luminosos, pasarelas de medera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) 

12/ Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 1,144.72] M 21.73 24,874.77 

o SUB-TOTAL BAY Y 3,488,073.15 

B-V_ [REDES DISTRIBUCIÓN ZONA SUR AV. ESTRELLA SADHALÁ ' o — 

1|PRELIMINARES 

1.1|Replanteo para tuberia 1,233.01] M 17.45 _ 21,516.02 

-2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO JH 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1197282] M 56,79 112,036.45 

2.2 Extracción de asfalto 838.45] M* 70.85. 59,404.18 
2,3 con 

y 54,501 MPE 341.30 18,600.85     
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HANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 
    

    

   

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

  

3.1lExcavación material compacto 903.44] M3N 185.26 167,371.29 

3.2|Aslento de arena (suministro y colocación) 86.311 MS 1,902.89 164,238,44 

3.3|Suministro material de base D= 4 km 201.23] ME 126544 | — 254,644.49 

3.4|Compactar el relleno con compactador. mecánico en om Capas de 0.20. m jes E 166.16 123,204.98 

de espesor (incluido el esparcimiento) E li 
3.5|Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 361.89] ME 123,513.08 

(incluye carguio y esparcimiento en botadero) : 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA: o 
4.1/De 4" PVC SDR-26 c/J,G + 2% | por pérdida de campana 408.00] M 1,028.21 | 419,509.68 
  

4.2/De 3" PVC SDR-28 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 849.57] M 644,44 547,561.33 

5 [COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 
5.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G - 400.00] M 51.73 20,692.00 

_ 5.2[De 3" PVC-SDR-28 c/J.G sao] Mm |  4497| 37,460.46 
  

5|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: 

  

  

  

  

  

6.1|De 4" PVC-SDR-26 c/J.G ll 400.00] M 39.03 15,612.00 
_ 6.2/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G o 833.01] M 36.33 _ 30,263.25 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
[COLOCACIÓN): A A: A A 

_7.1[Tee 18" x 4" acero SCH-40 1.00| Ud 13,571.41 13,571.41 

TA Niple de 4” acero SCH-40 400| Ud 3,617.26 14,469.04 

7.1|Niple de 3" acero SCH-40 1.00| Ud 2,207.16 2,207.18 

7,2/Tee 4" x 4” PVC SCH-40 - 3.001 Ud 591.63 1,774.89 
7,2 Tee 3" x 4” PVC SCH-40 O IT 498.04 | 3,984.32 
7.3/Tee 3" x 3" PVC SCH-40 3.00] Ud 385.49 1,155.47 
7.4|Codo 4"x 90% PVC SCH-40 100| Ud 554.95 554.95 
7.5 Codo 3'x 45% PVC SCH-40 7.00| Ud 477.21 3,340.47 
7.6|Codo 3"x 90% PVC SCH-40 3.00| Ud 359.21 1,077.63 
TT |Red4'x3"PVC SCH-40 : 4.00| Ud 410.66 1,642.64 
7.8 Junta Tapón W3" OS a.00| Ud 195.16 1,561.28 
7.3| Juntas mecánica Tipo Dresser 18" 2.00| Ud 12,195.33 24,390.66 

7.10|Juntas mecánica Tipo Dresser M4" 100/ Ud 1,685.73 1,685.73 

_ 7.11 Cemento PVC O Yo too PA] ameea[ 420022 
7.12 [Anclajes H. S. para piezas 6.00| Ud 540.83 3,244.98 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1[Wálvula de Compuerta 4" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl. 100| Ud 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 30,478.67 30,478.67 

_ jextremo, junta dresser ) 1 = 
8.2|Caja telescópica p/válvules (incl, Base y Tapa de H.S) 1.00| Ud 4,599.37 4,599.37 

9 [ACOMETIDAS TL 

9.1|Acometidas Urbanas de 03" X Ms" (incluye valvula, registro de PPR) 330.001 Ud 3623.41 | — 1.195,725.30   

10/REPOSICIÓN DE ASFALTO 
10.1/Imprimación con arena 83845] M*? 195.93 164,277.51 

10.21 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl, Riego de Adherencia) 838.45] MW [  93552| 784,386.74 
10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 838.45) M/M A77.35 400,234.11 

11/|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios, señales verticales transitorias de transito, Cinta de 
aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial,bastones 1,233.01] M 45,38 55,953.99 
luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 
y cascos de seguridad ) 

12/|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramienta She mm 1,233.01 M 21.73 26,793.31 

SUB-TOTAL FASE V S _4,856,987.32 
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UD P.U, (RD$) VALOR (RD5) 

1 |PRELIMINARES 

1.1|Replanteo para tubería 440028 mM | 1745] 149200.08 

2 [CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO y 
2.1|Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 1,760.46] M 56.79 99.976,52 

2.2/Extracción de asfalto o 748,201 M” 70.85 | 53,009.97 

2.3¡Bote de material producto de la remoción de la carpeta asfaltica con 
camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y 48.63| ME 341.30 16,597,42 

- [esparcimiento en botadero) E O: IS > 

3 [MOVIMIENTO DE TIERRA: 

_3.1/Excavación material compacto : A 165.26 ISO 
_ 9.2/Asiento de arena (suministro y colocación) 04.04] MS 1,902.89 159,880.82 

3.3| Suministro material de base D= 4 km o 179.57| WE 1265.44 | 227,235.08 
3.4|Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m 728.321 MC 180.10 116,604.03 

de espesor (incluido el esparcimiento) 

35 Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km 333.271 WE 341.30 113,745.05 

(incluye carquio y esparcimiento en botadero) 

_ A[SUMINISTRO DE TUBERÍA: a al E: DA 
4.1|De 4” PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 61.201 M 1,028.21 62,926.45 

4.2/De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana 1,183.10] M 644,44 749,548.16 

_ BICOLOCACIÓN DE TUBERÍA: Sale | canina): 
—_5:1/De 4* PVC-SDR-26 c/J.G__ 50.001 M 51.79 3:109,80 

5.2/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,040,293] M 44.97 46,781.84 

__ S|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS: A 
6.1[De 4" PVC-SDR-26 0/6 | Boop m [|  3eosJ 234180 
6.2/De 3" PVC-SDR-26 c/J.G 1,040.29| M 36.33 37,793.74 

7|PIEZAS ESPECIALES CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN): 

7.3 [Tee 3" x 9" PVC SCH-40 14,00| Ud 385.49 5,396.85 
7.4|Codo 4"x 45% PVC SCH-40 1.00| Ud 525.45 525.45 

___ T4[Codo 4"x 90% PVC SCH-40 2 J... too Ud 554.95 554.95 
7.6|Codo 3"x 45% PVC SCH-40 5.00| Ud 477.21 2,386.05 
7.6|Codo 3"x 90" PVC SCH-40 4.00| Ud 359.21 1,436.84 
7.7|Red 4” x 3" PVC SCH-40 100| Ud 410.66 410.68 

7 AiJunta Tapón 3" o eo] Ud  MBAG 1,758.44 
7.10|Juntas mecánica Tipo Dresser B4"_———————————— == 100 Ud | 1,685.73| 1,685.73 

7.11|Cemento PVC 1001 PA 2,124.11 2,124.11 

B|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
8.1|Válvula de Compuerta 93" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: 1,00| Ud 

Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un 27,905.42 27,905.42 
extremo, junta dresser ) o E | | 

8.2|Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) 1.00| Ud 4,599.37 4,599.37 

9 [ACOMETIDAS 

9,1|Acometidas Urbanas de 43" X (%" (incluye valvula, registro de PPR) 220.001 Ud 3,623.41 797,150.20 

10 [HIDRANTE: 
10.1|Hidrante de 4” (Suministro e instalación) 100| Ud 109,720.45 109,720.45    
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NTIDAD UD P.U. (RDS$) 

11|REPOSICIÓN DE ASFALTO E : | a EN 
11.1|Imprimación simple. o 748.20| M* 228.21 170,746.72 
11.2| Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego di 748,20| M” 935.52 699,956.06 

11.3|Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km 748.20| MM 477.35 357,153.27 

. 0.00 
12|Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base 

¿Conos Refractarios señales verticales lransitorias de transito, Cinta de 

aviso de peligro, Malla de seguridad naranja, caneca vial bastones 1,100.29 M 45.38 49,931.16 

luminosos, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos 

y cascos de seguridad ) o 

13|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) |  1,100.29| M | 21.73 23,909.30 
SUB-TOTAL FASE VI 4,124,752.29 

B-VII_ [EMPALMES A a, Il an 
1|Empalme a tuberias existentes 6 unidades (incluye: corte, extracción y 

reposicion de carpeta asfaltica., movimiento de tierra, corte de tuberia 

miseria, bombas de achique y señalización y seguridad) (No incluye SAA E PERA ARRE 
piezas) 

SUB-TOTAL FASE VI 175,799.58 

le SUB-TOTAL FASE B aia E > — J 29/137,743.68 

E [varios . o Ml A 0.00 

1|Valla anunciando obra 20' x10' impresión Full Color conteniendo logo 

de INAPA, nombre de proyecta y contratista. estructura en tubos 10.00| Ud 108,560.00 1,085,600.00 

galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4”. Ñ Ñ 
2 [Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños 1.001 PA 

móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión Ia ENE 
3 [Limpieza final y continua 15.00| Meses 142,574.26 2,566,336.68 

SUB-TOTAL FASE C 5,869,945.68 

SUB-TOTAL GENERAL 363,086,136.29 

SUB-TOTAL GENERAL 363,086,136.29 

GASTOS INDIRECTOS 
Gastos Administrativos 3.00% 10,892,584.09 

Honorarios Profesionales 10.00% 36,308,613.63 

Seguros, Pólizas y Flanzas 4,00% 14,523,445.45 

Supervisión de la Obra 5.00% 16,154,306.91 

Gastos de Transporte 3.00% 10,892,584.09 

Lay 6-86 1.00% 3,630,861.36 
Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de 5.00% 18,154,306.81 

Calidad, entre otros) 
Medida de Compensación Ambiental 1.50% 5,446,292,04 

CODIA 0.10% 353,085,14 
[TBIS (Ley 07-2007) 18.00% 6,535,550.45 

Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA 10.00% 36,308,613.63 

Imprevistos 10.00% 36,308,613.53 
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 197,518,958.14 

TOTAL GENERAL RD5 560,604,994,43 

TOTAL A CONTRATAR RD$ 560,604,994.43 
  

    

 


