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INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS    

(INAPA) 

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  Santo Domingo, D.N. 

                                                                                                  30 de Noviembre del 2023 

 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 5 

 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 1-9-2023 AL 30-11-2023 

 

 

Referencia                 :  Obra:  Construcción Sistema De Saneamiento Arroyo 

Gurabo Y Su Entorno, Municipio Santiago, Provincia 

Santiago (Lote I) 

                                             

          Contrato: 027-2022 

                                                 Contratista: MANUEL TILLAN, EIRL (MATISA) 

                                         Provincia: SANTIAGO 

 

     Anexo                            : Reporte de Cubicación No.5  

  Contrato Adenda No.2 /2022 de Equilibrio Económico            

  Presupuesto Adenda No.2 /2022 de Equilibrio Económico  

  Orden de Cambio No. 4 (Rev. Unidad de Presupuesto DSFO) 

Presupuesto de Imprevistos (Rev. Unidad de Presupuesto 

DSFO) 

Reporte Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA. 

Reporte Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, 

Topográficos y de Calidad, entre otros).    

Reporte de Imprevistos. 

  Fianza de Fiel Cumplimiento  

  Resumen, Soportes de Facturas y Cheques  
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INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 

I) UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La obra se constituye en el municipio de Santiago, Específicamente sobre la Ruta del 

Arroyo Gurabo en el Casco urbano municipal, próximo a las coordenadas UTM: 

19Q, 321920.02 m E; 2154329.50 m N, Provincia Santiago de la Republica 

Dominicana. 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

 

El proyecto en su primera fase comprende las siguientes especificaciones: 

• Canalización arroyo Gurabo: construcción canal cuya sección es trapezoidal b = 9.0 m, 

B =18.0 m, h = 3.00 m, borde libre 0.5 m, revestido de concreto 0.15m de espesor con acero 

Ø 3/8”. Longitud 3.6 km. 

También la sección es trapezoidal b = 9.0 m, B =18.0 m, h = 3.00 m, borde libre 0.5 m, 

revestido de concreto 0.20m de espesor con acero Ø 1/2”. En tramos de cruces de tuberías y 

casos especiales como cruces bajos de puentes. 

Las Estaciones E. 3+000 hasta las Estaciones E. 3+305 donde comprende el tramo entre la 

Avenida 27 de febrero hasta las avenidas Circunvalación Sur donde se conoce como el 

TRAMO I del LOTE I.  
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También se tiene ejecutadas las estaciones E3+322 hasta la estación E3+347 en hormigón 

Considerando la ZONA HORMIGONADA DE DESCARGA DEL TRAMO I.  

 

Próximo a esta ubicación se encuentra las excavaciones hacia la descarga final al Rio Yaque 

del Norte del Arroyo Gurabo en las estaciones 3+347 hasta la E. 3+863.56. el Cual se 

establece una excavación trapezoidal en terreno natural. 
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Desde E2+486 hasta a E2+999.99 Pertenecen al TRAMO II, del LOTE I. 

NOTA: Esta Observación de división del Tramo I y Tramo II, se realizó luego de que 

la parte del canal a partir de la E3+000 quedara incluida en el tramo I e inaugurada el 

29 de Marzo del 2023.  

TRAMO I: E3+000 @ E3+305. (ANTES DE LA DESCARGA). 

TRAMO II: E2+400 @ E2+999.  

 

III) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

 Los trabajos contemplan las siguientes actividades: 

DESCARGA: 

 Limpieza de tramo terminado de zona de descarga. 

 Finalización de zona de descarga entre E3+322 @ E3+347. 

 

TRAMO I: 

 Limpieza de canal desde E3+000 @ E3+305. 

 TRAMO INAUGURADO. 
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TRAMO II 

1. Trabajos de muro de Gaviones en lateral derecho en E2+990. 

2. Colocación de Acero de 3/8 a 20 cm en talud y fondo en E2+340 a E2+480 y E2+620 

a E2+700 

3. Evaluación de expropiaciones y posibles soluciones en otros puntos del canal. 

4. Evaluación de accesos nuevo para abrir otros talleres en otros puntos del canal. 

5. Hormigonado de talud y fondo en E2+340 a E2+480 y E2+620 a E2+700 

6. Toma de Muestras para probetas. 

7. Toma de muestras para prueba de Slump o Revenimiento. 

8. Toma de temperatura al hormigón. 

9. Bote de material inservible. 

10. Mudanza de Oficina de INAPA del parque Lineal A hacia el furgón en el sector 

Cecara. 

11. Colocación de relleno de mina en lateral izquierdo. E2+340 a E2+480 y E2+620 a 

E2+700 

12. Compactación de relleno de mina en lateral izquierdo en E2+340 a E2+480 y E2+620 

a E2+700 

13. Pruebas de compactación de Relleno de mina con gamma densímetro en E2+340 a 

E2+480 y E2+620 a E2+700 

14. Perfilado de talud con maquina en E2+340 a E2+480 y E2+620 a E2+700 

15. Excavación de canal en E2+340 a E2+480 y E2+620 a E2+700 

16. Corte y Sellado de juntas de construcción y expansión en canal Hormigonado en 

E2+340 a E2+480 y E2+620 a E2+700 

17. Abastecimiento de granzote de 2 a 4¨. 

18. Colocación de granzote para saneamiento en fondo de canal en E2+340 a E2+480 y 

E2+620 a E2+700 

19. Construcción de acceso provisional y cruce para vehículos en E2+700. 

20. Limpieza de canal con retropala. 

21. Limpieza de berma de canal a mano. 

22. Construcción de muro TerraMesh en E2+890. 

23. Achique de agua para controlar el nivel freático. 

24. Colocación de Guarderas. E2+340 a E2+480 y E2+620 a E2+700 

25. Colocación de tuberías para realizar cruce para el LOTE II 

 

DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS. 

26. Demolición de viviendas en la Luis Veras a mano. 

27. Demolición de viviendas en la Luis Veras con máquina. 

28. Demolición de almacén ebanistería lateral derecho en E2+720.  

29. Demolición de vivienda en E2+720. 

30. Demolición de Vivienda en calle 42. 

31. Demolición de viviendas en Altos de enriquillo E2+380. 

32. Bote de escombros producto de las demoliciones  
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RETRASOS. 

 

RETRASOS POR LLUVIAS.  

 

En cuanto a las lluvias durante esta temporada 1-3-2023 a 31-5-2023, no han sido 

significativas ya que se han tomados las medidas preventivas a la hora de presentarse 

precipitaciones.  

 

A continuación, se presentará una tabla de precipitaciones producidas durante todo el 

transcurso de la obra. 
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NOTA: Los cuadros sombreados en azul son los eventos que han afectado más la 

obra.  

 

 

 

 

 

AÑO 2023 

25 ENERO Jueves 5-1-2023 0.5 horas 12:02 pm a 12:30 pm 

26 MARZO Miércoles 15-3-2023 3 horas 4:30pm a 7:30 pm 

27 
ABRIL 

Martes 11-4-2023 1 hora 4:20pm a 5:20pm 

28 Miércoles 12-4-2023 1 hora 6:20pm a 7:20pm 

29 

MAYO 

Lunes 15-5-2023 2 horas 5:00 pm a 7:00pm 

30 Martes 16-5-2023 2 horas 4:30 pm a 6:30pm 

31 Miércoles 17-5-2023 1 hora 4:30pm a 5:30pm 

32 Jueves 18-5-2023 1 hora 6:30pm a 7:30pm 

32 sábado 20-5-2023 3 hora 2:30pm a 5:30pm 

33 JUNIO sábado 3-6-2023 10.5 horas 8:30am a 8:00 pm 

34 JULIO Miércoles 26-7-2023 2.5 horas 11:32 a 2:00 pm 

35 

AGOSTO 

Miércoles 9-8-2023 1.5 horas 3:00pm a 4:30pm  

36 Viernes 18-8-2023 1.5 horas 2:30pm a 4:00 pm 

37 TORMENTA FRANKLIN 3 DIAS 21/8/2023 a 23/8/2023 

38 

SEPTIEMBRE  

Martes 5-9-2023 1 hora 5 min 4:05 pm a 5:10 pm 

39 Miércoles 6-9-2023 1 hora 5:00 pm a 6:00 pm 

40 Jueves 14-9-2023 1 horas 15 min 6:15 pm a 7:30 pm 

41 Viernes 15-9-2023 1 horas 15 min 6:15 pm a 7:30 pm 

42 

OCTUBRE 

Miércoles 4-10-2023 1 hora 5:20 pm a 6:20 pm 

43 Viernes 6-10-2023 1 hora 5:30 pm a 6:30 pm 

44 Viernes 20-10-2023 1 hora 5:00 pm a 6:00 pm 

45 Miércoles 25-10-2023 3.5 horas 6:30 am a 10:00 am 
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RETRASO POR EXPROPIACIONES. 

 

La construcción y el avance del canal se ha visto afectada por un conjunto de factores 

externos que determinan su entrega a tiempo o su retraso. Entre los que están además de los 

fenómenos atmosféricos se tiene el factor social. 

Como en alrededores del Arroyo existen comunidades completas que habitan con el riesgo 

de que este provoque daños por posibles crecidas por lluvias. La institución se ha visto 

obligada a reubicar estos habitantes a un mejor lugar, por lo tanto, el MIVED está 

construyendo un complejo de apartamentos en la zona de Hato del Yaque para estas familias 

vulnerables. 

Otra situación es que los apartamentos están aún en proceso de construcción y no son 

habitables hasta el momento, por lo tanto, en conjunto con el equipo de Santiago Solidarios 

que son quienes tienen contacto directo con las comunidades afectadas se han visto en la 

necesidad de reubicar a las personas en otras viviendas por tiempos limitados y optar por 

alquileres de locales y viviendas hasta que se cumpla el tiempo de trasladar a las familias a 

su destino al fin. 

Estos inquilinatos y traslados y mudanzas han provocado ciertos rezagos en los avances del 

canal, el cual previo a la construcción de este se debe depurar el área de habitantes y a su vez 

se suman las demoliciones de estructuras existentes que afectan la trayectoria de la obra. 

 

En el Tramo I tuvimos retrasos de 45 días Aproximadamente entre los Puente Av. Imbert y 

27 de febrero. 

En el tramo II tenemos un Retraso por Expropiaciones de 90 días, donde tenemos equipos 

parados desde el 1 de junio 2023. 

Se han realizado expropiaciones en los sectores: 

1- Hoyo de Puchulo. 

2- La Javilla. 

3- Calle Luis Veras (Ensanche Bolivar) 
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AVANCE DE LA OBRA. 

 

El Porciento de Ejecución a la fecha es de 95.20% 

Sin otro particular. 

Se Despide. 

________________________________________________ 

Ing. Adrian R. Arias  

(Supervisor) 
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IMÁGENES ANEXAS. 

 

3D Canal TRAMO I 
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TRAMO I 
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TRAMO II 

                         

 

Sección Saneamiento Tramo II 
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ZONA DE TRANSICION Y DESCARGA FINAL 

 

SECCION TÍPICA 
  

Considerando que el 90% del trazado es curva adoptamos la sección de mayor altura que es 

la de 3.51m (Sección 3-3’) para adaptar al trazado completo del canal.  

  
 

  
Sección contemplada para tramos rectos 

  

 

  
Sección contemplada para tramos curvos 
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TRAMO II 

FOTOS DEL PROCESO DE EJECUCION 
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21 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 

 

 

 
 
 
 



22 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 

 

TRAMO III 
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                  Santo Domingo, D.N 
                                                                                                  17 de enero del 2024 

 
INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 7 
 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 26-10-2023 AL 26-12-2023 
 
 
Referencia:   Obra: Construcción De Sistema De Saneamiento Arroyo Gurabo 

Y Su Entorno, Municipio Santiago Lote II 
                                        
                                       Contrato: No. 028-2022 

Contratista: ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, 
S.R.L 

                                       Provincia: Santiago  
 
Anexo:   Reporte De Cubicación No. 7 
 Contrato Adenda de Equilibrio No.2 /2022 
 Presupuesto Adenda de Equilibrio No.2 /2022 
 Orden de Cambio No. 5 (Rev. Unidad de Presupuesto DSFO) 
 Fianza de Fiel Cumplimiento  
 Resumen, Soportes de Facturas y Cheques  
 Soporte Levantamientos Volúmenes En Campo  
 
I) UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La obra se constituye en el municipio de Santiago, Específicamente sobre la Ruta del 
Arroyo Gurabo en el Casco urbano municipal, próximo a las coordenadas UTM: 
19Q, 321920.02 m E; 2154329.50 m N, Provincia Santiago de la Republica 
dominicana. 

 
 
 



II) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 
 
Con la ejecución del proyecto “Construcción Sistema de Saneamiento Arroyo Gurabo y su 
entorno”, provincia Santiago, se beneficiará una ciudad en general, aunque directamente a 
una población de 8,500 habitantes (año 2021) y 13,700 habitantes proyectada al 2041, dicho 
beneficio se manifestará en la mejora de la calidad de vida de los munícipes.  
 
Se estima que el Proyecto marcará un antes y después en la vida de los pobladores de las 
comunidades citadas, al garantizar el servicio de agua con la calidad, conforme a la demanda 
de la población actual y a la proyectada al año 2041, según datos técnicos suministrados por 
la Dirección de Ingeniería del INAPA. 
 
A continuación, descripción de los componentes de la obra: 
 
En este proyecto se contemplan 2 fases: 
 
RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES  
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
  
RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES  
 
 •Colectores residuales paralelos al canal: colocación tubería Ø12” PVC SDR-32.5 long. 
6.00 km y Ø16” PVC SDR-32.5, longitud 4.4 km.  
• Red de distribución agua potable paralelo a canal: colocación tubería Ø8” PVC SDR-26, 
longitud 10.0 km.  
• Registros de inspección para colectores canal: 125 registros de inspección profundidad 
promedio 1.50 a 2.00 m. • Pasos peatonales: construcción de 7 pasos peatonales. 
 • Línea de Impulsión: colocación tubería Ø12” PVC SDR-26, longitud 1,650.0 m. 
Considerar piezas especiales (4 codos de 12 x 45º, 3 codos de 12”x 22. 5º y una válvula de 
aire de 4”). 
 • Red Colectora Sectores Ribera del Arroyo Gurabo:  
Sector La Terracita: Colocación tubería Ø8” PVC SDR-32.5, longitud 1286.97 m y 
construcción de 60 registros prof. 1.00 a 3.50 m, colocación de acometidas 8” x 4” 120 
unidades y 8” x 6” 5 unidades, considerar reposición de asfalto un 80% de la longitud.  
Sector Villa Esperanza: Colocación tubería Ø8” PVC SDR-32.5, longitud 1544.37 m y 
construcción de 62 registros prof. 1.00 a 3.50 m, colocación de acometidas 8” x 4” 310 
unidades, considerar reposición de asfalto un 80% de la longitud. 
Sector Santo Zaida: Colocación tubería Ø8” PVC SDR-32.5, longitud 5719.86 m y 
construcción de 200 registros prof. 1.00 a 3.50 m, construcción de 112 registros prof. 3.50 a 
6.00 m colocación de acometidas 8” x 4” 700 unidades, considerar reposición de asfalto un 
80% de la longitud. 
Sector Mira Flor II: colocación tubería Ø8” PVC SDR-32.5, longitud 2144.94 m y 
construcción de 75 registros prefabricados, profundidad 1.00 a 4.00 m, colocación de 
acometidas 8” x 4” 250 unidades y 8” x 6”, 5 unidades, considerar reposición de asfalto un 
80% de la longitud.  



Sector Hoyo de Puchula y Bartola: Colocación de tubería Ø8” PVC SDR-32.5, longitud 
3603.52 m y 1,000.0 m. Construcción de 180 registros prefabricados, profundidad de 1.0 a 
3.50 m, Construcción de 60 registros prefabricados, profundidad de 3.50 a 6.00 m y 
colocación de 120 acometidas 8” x 4”. 
 
Red Colectora Condominal: Colocación de tubería Ø6” PVC SDR-32.5, longitud 1,400.00 
m, construcción de 30 cámaras de inspección 60 X 60c y colocación de 150 acometidas 6” 
x 4”. Considerar reposición de asfalto un 80% de la longitud.  
 
RECOLECCION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
 
1- Barrio los Solares: Colocación de tubería Ø4” y Ø3” PVC SDR-26, longitud 1,027.21 m, 
incluyendo la colocación de piezas especiales c/protección anticorrosiva 15% y válvulas de 
compuertas. Colocación de 100 acometidas Urbanas de Ø3" 
2- Zona Norte Gurabo: Colocación de tubería Ø3” PVC SDR-26, longitud 1,851.52 m, 
incluyendo la colocación de piezas especiales c/protección anticorrosiva 15% y válvulas de 
compuertas. Colocación de 285 acometidas Urbanas de Ø3". 
3- Barrio Los Santos: Colocación de tubería Ø6” y Ø3” PVC SDR-26, longitud 1,257.29 m, 
incluyendo la colocación de piezas especiales c/protección anticorrosiva 15% y válvulas de 
compuertas. Colocación de 285 acometidas Urbanas de Ø3". 
4- Redes de Distribución las Cayenas: Colocación de tubería Ø3” PVC SDR-26, longitud 
1,167.61 m, incluyendo la colocación de piezas especiales c/protección anticorrosiva 15% y 
válvulas de compuertas. Colocación de 60 acometidas Urbanas de Ø3". 
5- Redes de Distribución Zona Sur Av. Estrella Sadhalá: Colocación de tubería Ø4” y” Ø3” 
PVC SDR-26, longitud 1,249.68 m, incluyendo la colocación de piezas especiales 
c/protección anticorrosiva 15% y válvulas de compuertas. Colocación de 330 acometidas 
Urbanas de Ø3". 
6- Redes de Distribución Sector Miraflor I: Colocación de tubería Ø4” y” Ø3” PVC SDR-
26, longitud 1,100.29 m, incluyendo la colocación de piezas especiales c/protección 
anticorrosiva 15% y válvulas de compuertas. Colocación de 220 acometidas Urbanas de 
Ø3". 
III) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 
 

Esta obra tiene la particularidad de que está ubicada en la rivera del arroyo Gurabo con un 
suelo no estable producto de rellenos realizados por la comunidad sin ningún criterio técnico, 
además de que sus calles son sumamente estrechas y con pendientes muy fuertes. Además de 
que el diseño original las profundidades superaban los 3m, tratando de reducir el riesgo de 
derrumbes, la parte contratista propuso un rediseño con profundidades mínimas para de esta 
manera reducir el riesgo de accidentes, además de que esta medida agilizaría el proceso de 
construcción y reduciría los costos del mismo.  
 
Se han realizado los siguientes avances en los diferentes sectores que se están interviniendo 
actualmente (Villa Esperanza, Los Santos, Miraflores, Las Terracitas, Los Solares y 
Colectora principal.): 
 



En la colectora principal para la parte correspondiente a agua residual se han realizado 
labores de excavación y regularización con equipo, botes, colocación de tuberías de 16’’ y 
12’’, y registros de agua residual.  
 
En el Sector Los Santos para la parte correspondiente a agua residual se han realizado labores 
de excavación y regularización con equipo, botes, colocación de tuberías de 8’’, y acometida 
de agua residual.  
 
En el Sector Hoyo de Puchula y Avenida Jacagua para la parte correspondiente a agua 
residual se han realizado labores de excavación y regularización con equipo, botes, 
colocación de tuberías de 8’’, registro y acometida de agua residual.  
 
 Para la parte correspondiente a agua residual de la Red Colectora Condominal se han 
realizado labores de excavación y regularización con equipo, botes, colocación de tuberías 
de 6’’ y acometida de agua residual.  
 
En el Sector La Terracita para la parte correspondiente a agua potable se han realizado labores 
de excavación y regularización con equipo, botes, colocación de tuberías de 3’’. 
 
También se trabajó la parte correspondiente a drenaje pluvial del puente de la avenida 27 de 
febrero y drenaje pluvial en el parque A. 
 
Fundación y colocación del puente peatonal #2. 
 
Porcentaje de Ejecución de la Obra:  53.86 % 
 
Para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
                                                            Ing. Ezequiel A. Peralta 

Supervisor  
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INSTALACION AGUAS RESIDUALES Y REGISTRO 

(COLECTORA PRIMCIPAL) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COLECTORA PRINCIPAL 

 
 

 
TUBERÍAS COLOCADAS AGUA RESIDUAL 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

EXCAVACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA RESIDUAL 
 

 
 

 



 
SECTOR SANTO ZAIDA 

 
 

TUBERÍAS COLOCADAS AGUA RESIDUAL 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
EXCAVACIÓN TUBERÍA AGUA RESIDUAL 

 

 

 



 
HOYO DE PUCHULA AVENIDA JACAGUA 

 
 

 
EXCAVACION DE AGUA RESIDUAL 

 

 
 

 
 COLOCACION TUBERÍAS DE AGUA RESIDUAL 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RED COLECTORA RIBERA DEL ARROYO GURABO 

 
(LAS TERRACITA) 

 
SECTOR LAS TERRACITA 

 
 
 

 
TUBERÍAS DE AGUA POTABLE 

 

 
 
 
 
 

 EXCAVACIÓN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE 

      
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
DRENAJE COLGANTE DEL PUENTE DE LA 27 DE FEBRERO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
                       DRENAJE PLUVIAL DEL PARQUE A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    MEMORIA FOTOGRAFICA 
COLECTORA PRINCIPAL 

 
 

 
  

Replanteo y control topográfico  

 

Excavación y colocación de registro 
 

 
Excavación para tuberías de agua residual 

 

 

 
regularización de zanja  

 

Instalación de tubería de agua residual 
 

  

 
Colocación de tubería   

 



 

LOS SANTOS 
 

 
                   Excavación con equipo  

    Colocacion de tuberia de agua residual  
 

 
Excavación con equipo 

 

 
Colocación de tubería de agua potable 

 

 
Colocación de tubería de agua potable 

 

  

 
Excavación con equipo 



 
SECTOR HOYO DE PUCHULA  

 

  
 Colocación de tubería                              Excavacion para asfalto 

 
 

 
Compactación de material de relleno 

 

 
Compactación de material de relleno 

 

 
Colocación de tubería  

 

 
Corte de asfalto con equipo 



FUNDACION PUENTE PEATONAL 2 
 

  
 Bloque de hormigón en pieza especial  

        

Colocación de tubería de agua potable 
 

 

 
Construcción de registro condominal 

 

 
Compactación de material con equipo  

 

 
Registro condominal  

 

 
Corte de asfalto con equipo 



 
 

 
PLUVIAL DEL PUENTE DE LA 27 

 
  
 

Drenaje Pluvial 

 

Drenaje Pluvial 

 

 
Drenaje Pluvial 

 

 
  Drenaje Pluvial 

 

 
 Drenaje Pluvial 

  

 
 Drenaje Pluvial 



 
 
 

 
Recomposicion de hormigon  

 
  
 

Recomposición de hormigón  

 

Recomposición de hormigón 
 

 
Recomposición de hormigón 

 

 
 Recomposición de hormigón 

 

 
 Recomposición de hormigón 

  

 
  Recomposición de hormigón 



 
 
 
 

 
DRENAJE PLUVIAL DEL PARQUE A  

 
  
 

Excavación y replanteo topográfico  

 

Colocación de tubería 
 

 
Colocación de tubería  

 

 
  Colocación de tubería 

 

 
 Excavación y colocación de imbornal  

  

 
   Colocación de tubería 


