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INICIO 0 dias vie 1/10/21 vie 1/10/21 I o
FIN 0 dias mar27/10/26  mar 27/10/26 1 1
REDES COLECTORAS (FASE A) 1323dias?  vie 1/10/21 mar 21/10/26 |
3 Replanteo y control topogrifico 8 dias vie 1/10/21 mar 12/10/21
= MOV. DE TIERRA: 117 dias fun 1/11/21 mar 12/4/22 -—
s SUMINISTRO DE TUBERIAS (ESPIGA ¥ CAMPANA) 23 dias lun 24/1/22 mié 23/2/22 | —v
= COLOCACION DE TUBERIAS (ESPIGA ¥ CAMPANA) 35 dias mié 2/2/22 mar 22/3/22 —
@ DE ¢ B" PVC SDR 325 35 dias ié 2/2/22 mar 22/3/22 |
3 DE @ 12" PVC SDR 32.5 20 dias mié 9/2/22 mar 8/3/22
= DE@ 167 PVCSDR 325 15 dias mié 16/2/22 mar 8/3/22
= DE @ 20" PVCSDR 325 7 dias lun 21/2/22 mar 1/3/22
o DE @ 24" PUCSDR 325 10 dias mié 2/3/22 mar 15/3/22
= Suministro y colocacion de piezas especiales 10 dias mié 23/3/22 mar 5/4/22
Lol Entibado de zanjas 7 dias win 3/1/22 mar 11/1/22
- REGISTROS PREFABRICADOS 120 dias mié 6/4/22 mar 20/9/22 .
- CAIDAS 17 dias mié 1/6/22 jueziefzz || v
o De1.00a2.00 M 5 dias mié 1/6/12 mar 7/6/22 |
= De20033.00M Sdias mié 8/6/22 mar 14/6/22
- De 3002 4.00M 2 dias mié 15/6/22 lun 20/6/22 !
= De4.00a 5.00 M 3dias mar 21/6/22 jue 23/6/22 |
- ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 97 dias. vie 24/6/22 tun 7/11/22 —y
- ASFALTO 50 % DE LAS LONGITUDES 1323dias?  vie 1/10/21 mar 27/10/26
101 = Corte carpeta asfihica 13 dias mie 13/10/21  vie 29/10/21 |
102 =g Extraccion carpeta astaltica 30 dias lun 1/11/21 vie 10/12/21 i
103 w2 Bote de material ¢/camién dist.= 7 dias lun 13/12/21 mar 21/12/21 |
104 Suministro y colocacion de asfakto 2 7 dias mié 13/3/22 jue 2174/22
6 105 =y Transporte de asfahto distancia aprox.=57km 2dias wn 1312/21 mar 18/12/21
51| 106 = SUMINISTRO, COLOCACION ¥ COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE 20 dias un 13/12/21  vie 71422
PARA CONFORMAR ASFALTADO DE ZANJA
107 =g CORTE DE ASFALTO BOULEVARD 20 dias lun 7/3/22 wvie 1/4/22
1 = Reparacion de servicio existente 30 dias. lun 474722 vie 13/5/22
12 = Control y manejo de trdnsito 7 dlas lun 16/5/22 mar 24/5/22
13 = Limpieza final y continua 10 dias mié 25/5/22 mar 7/6/22
14 e ASFALTADO AVENIDA BOULEVARD HEMINGWAY 134 dias jue 1/12/22 mar 6/6/23 Y —— |
15 e OESMONTE, DEMOUICION, UMPIEZA Y BOTE DENTRO DEL HOTEL 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 | I
CAPELA |
a0 1.3.10.13 5 AUMENTO DE CANTIDAD 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 v |
e | 1.3.1018 > INUEVAS PARTIDAS 312 dias? tun 18/8/25 mar 27/10/26 | S R R L e T ——
= & 79 = CONSTRUCCION DE REGISTROS ESPECIALES EN BLOCKS (CUBICAR 30 dias mar 1/11/22  lun 12/12/22 | 3]
DESGLOSADO)
ASFALTADO CALLE FRENTE AL BANCO POPULAR 1dia? lun 18/8/25  lun18/8/25 | :
ASFALTADO CALLE DEL TANQUE O MOTCRISTAS 1dia? lun18/8/25  lun 18/8/25 v
ASFALTADO CALLE BOULEVARD 1dia? lun 18/8/25  lun 18/8/25 -
ASFALTADO CALLE DETRAS DEL BANCO POPULAR DESDE EL 1dia? lun 18/8/25 lun 18/8/25
BOULEVARD HASTA EL CARCAMO 2
ESTACION DE BOMBEO S77dias?  wie 1/10/21 lun 18/12/23 v v
CONSTRUCCION ESTACIONES DE BOMBEO ST7dias?  vie 1/10/11 Iun 18/12/23 - v
ESTACION DE BOMBEQ NO.2 S77dias?  vie 1/10/21 lun 18/12/23 v
TRABAIOS GENERALES s38dim?  vie1/10/21 mar 24/10/23 | v
CARCAMO DE BOMBEO 577 dias?  vie 1/10/21 tun 18/12/23 v v
ESTACION DE BOMBEO NO.3 CUBICAR DESGLOSADO) 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 |
ESTACION DE BOMBEO NO.4 1dia? viel/10/21  vielfiofa I s R‘L
TRABAJOS GENERALES 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 ct m Montehmce’ [
CARCAMO DE BOMBEO 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 Constru 0 1
PRELMINARES: 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 7 453 _5
MOVILIZACION 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 RNc z 1 31 '4
REPLANTED 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 .
MOVIMIENTO DE TIERRA: 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 Santo DQmInQD
FASE 1: 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 - .
EXCAVACION EN ROCA DURA C/TRENCHER 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 T
2571 m RECOLOCACION DE MATERIAL PARA COMPLETAR 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 |
NIVELACION DE TRENCHER
508 253 = EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO POR 1 dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 |
NIVELACION DE TRENCHER
26 = FASE 2: 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 R i & B
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ErN 261 EXCAVACIGN ESPECIAL CON EQUIPOS EN ROCA POR DEBAID 1dia? e 1/10/21 wie 1/10/21 |
DEL NIVEL FAEATICO (INCLUYE EXTRACCION)
i
511 262 = BOTE DE MATERIAL C/CAMION, D =5 KM 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 1l |
1z 3 = PARTIDAS COMPL EMENTARIAS DE TERMINACION DE ESTACION 1 dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 I |
[ DE BOMBEO NO 4 [CUBICAR DESGLOSADO. | |
|
b5 £QUIPOS DE BOMBEOD (TODAS ESTACIONES) 1 dia? vie 1/10/21  vie1/10/21 v
c w UNEA DE IMPULSION (FASE C) s87dia?  vie1/10/21  lun1/1/24 v v
1 m Replanteo y control topografica 5 dias vie 1/10/21 jue 2710/211 |
2 MOVIMIENTO DE TIEARAS 309¢ias?  vie 1/10/21 mié 7/12/22 v
a SUMINISTRO DE TUBERIAS WB1dias?  vie 1/10/21 vie 28/10/22 v ‘
4.1 DE @ 12" PVC SOR 26 C/IG + 3% Perdida par campana 3 dias mié 19/10/22 vie 21/10/22 : | |
42 DE B 16" PVC SDR 26 C/IG = 5% Perdida por campana 3 dias Wn 24/10/22  mié 26/10/22 |
43 DE ( 20" PVC SDR 26 C/IG = 6% Perdida por campana 2dias jue 27/10/22  vie 28/10/22 |
4.4 DE@ S PVCSOR 26 C/IG + 3% PERDIDA POR CAMPANA 1dia? wie 1/10/21 vie 1/10/21 | |
5 = COLOCACION DE TUBERIAS 13 dias lun 24/10/22  mie 9/11/22 i
51w DE @ 12" PVC SDR 26 €/1G 7 dias lun 23/10/22  mar1/ni2z |
52 wg DE @ 16" PVC SDR 26 C/JG 10 dias jue 2710/22 mie 5/11/22
53 = DE @ 20" PVC SDR 26 C/IG Sdias Wn 3171022 vie /1122 |
6 o PRUEBA HIDROSTATICA 2dias mar1/11/22  mié 16/11/22 |
61w DE @ 12" #VC SDR 26 €/1G 2dias mar 15/11/22 mié 16/11/22 ‘ |
62 = DE G 16™ PVC SDR 26 (/)G 2dias mar 15/11/22 mié 16/11/22
63 =3 DE B 207 PVC SDR 26 C/IG 2diay mar 15/11/22  mié 16/11/22 | |
T W SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PIEZAS ESECIALES 3dias e 10/12/22 lun 18/11/22 |
8 ASFALTO 90 % DE LAS LONGITUDES 3a1dia?  We12/$/12  ln1/1/24 1
81w Corte carpeta asfiftica 7 dias n 12/9/22  mar 20/9/22 ‘iil
B2 Extraccion carpeta asfaltica Sdias mié 21/9/22 mar 27/9/22 |
83 =g Bote de material c/camion dist «5km 2dias mié 28/9/22 jue 29/9/22 |
84 = Suministra y colocacion de asfalto 2 3 dias e B/12/22 lun 12/12/22 1 |
LA Transporte de asfalto distancia aprox.=S7km 2dias vie 30/9/22 tun 3/10/22
9 -y ‘Control y manejo de trinsito 3 dias mar 13/12/22 jue 15/12/22
L Unmpieza final y continua 5 dias ve 16012022 jue 22112022 |
12 DEMOLICION DE SUELO CEMENTO CON RETRO MARTILLO 1dia? vie 23/12/22  vie2312/22 |
121 DEMOLICION DE SUELO CEMENTO CON RETRO MARTILLO 1 dia? vie23/12/22  vie23/12/22 | I
556 12 EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS @207 PVC  122dias?  lun 12/9/22  mar 28/2/23 | |
| SOR-26 CAMIND A LA PLANTA 1
559 121 &m PREUIMINARES: 1dia? lun 26/12/22  lun 26/12/22 i
560 1211wy REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 1dia? lun 26/12/22  len 26/12/22 | ‘
61 122 =g MOVIMIENTO DE TIERRA: 16 dias mar27/12/22  mar17/1/23 |
1221 = EXCAVACION EN ROCA CON TRENCHER 5 dias mar 27/12/22 lun 21723
563 1222 REGULARIACION DE ZANJAS S dias mar 3/1/23 lun 9/1/23 |
B3 1223 = SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO ARENA 3dias mar 2701222 jue 29/12/22 | I
65 1228 = SUMINISTRO DE CAUICHE PARA RELLENO 3 dias mar 21/12/22  jue 29/12/22 i
[ 66 1225 = RELLEND COMPACTADO CON MACO (2 CAPAS) 8 dias vie 6/1/23 mar 17/1/23 ‘
1226 = BOTE DE MATERIAL SOBRANTE [A 15 KMS) 8dias e 6/1/23 mar 17/1/23
123 =g SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS: 14 dias. ln 26/22/22 jue12/1/23 An
1231 = TUBERIA: 14 dias lun 26/12/22  jue 12/1/23 | AN
570 12311 &= TUBERIA DE @20 PVC SDR-26 CON JUNTA DE GOMA adias Wn 26/12/22  jue 29/12/22 | M |
Kl 12312 = REUTILZACION DE 30 TUBOS DE $120° PVC SDR-26 CON JUNTA 3 dias mar 101023 ey || "
DE GOMA QUE YA ESTABAN INSTALADOS EN TRAMO (INCLUYE | |
FXCAVACION ¥ MOVILIZACION A NUECVO TRAMO) i
| |
1232 = SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES: lun26/12/22  mié 28/12/22 v i
12321 = SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 5% W 26/12/20 mié 28/12/22 b I
124 = COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS 7 dias vie30/12/22  lun9/1/23 || ~r
1241 = TUBERIA: 5 dias vie 30/12/22  jues/1/23 | k.
12411 5 TUBERIA DE 920" PVC SDR.26 CON JUNTA DE GOMA S dias ve30/12/22  jue5/1/23 I = ‘
51 | 1282 = PIEZAS ESPECIALES: 2dias vie 6/1/22 lun9/1/23 | | / . i E_ |
578 12421 = COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 30% 2 dias vie 6/1/23 tun 9/1/23 Const'mgtam Mﬁﬁtehmeﬂg S.R,, s ‘
125 =m REPARACION DE SERVICIO EXISTENTE mar 10/1/23 mie 11/1/23 I = 9 B
26 PRUEBA HIDROSTATICA mié 15/2/23  mar 28/2/23 5] RN C . 1 3 1 '474\3 3=
161 DE 20" PVCSOR 26 C/IG mié15/2/23  mié 15/2/23 l ! | A i
7= CONTROLY MANGI DE TRANSITO . _ wyn meanm | S R W - P AN . TR — —.
et ————
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583 23wy LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA 5 dias mié 25/1/23 mar 31/1/23 T |
E2R 13 = REGISTRO VENTOSA (Ver Analisis en Piezas especiales de L) 1dia? lun 12/9/22 lun 12/9/22 1 |
£ VARIOS [FASE €} 628dias?  wviel/10/21  mar27/2/24 v I
1 = FABRICACION £ INSTALACION DE VALLA (20° X 10) IMPRESION FULL 15 dias vie 1/10/21 jue 21/10/21 |
COLOR EN BANNER BLANCO Y NEGRO, CON LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL ]
CONTRATISTA Y DEL PROYECTO, ESTRUCTURA DE TUBOS GALVANIZADOS | |
O 15" X 1.5 ¥ SOPORTES EN TUBOS CUADRADOS DE 4” X 4*
|
2 = SISTEMAS OF VIDEQ VIGILANCIA PARA SER COLOCADOS EN LA PLANTADE 10 dias vie 8/10/21 jue 21/10/21 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCLUYE LAS INSTALACIONES |
ELECTRICAS, SUMINISTRO DE CAMARAS, CABLERIAS, SISTEMA DE RADIO Y | |
ANTENAS) | |
BN 1 e CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR O CASA Y CASETA DE 628dias  wie 1/10/21 mar 22/2/24 - T T S o Y T ST S AT R T T I
MATERIALES) I
4 MONTAIE DE EVENTO 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 v
41 = VALLA ESTACIONARIA CON ESTRUCTURA E IMPRESION 14ia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 I
42 = PALA REDONDA HEAVY DUTY S518.THD MEIER 1dia? wie 1/10/21 vie 1/10/21 1
45 = CINTA TRICOLOR 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 1 |
46 mm CINTA GROS TRICOLOR 1 dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 | {
PRI EVENTO ¥ AUDIOVISUALES 1 dia? vie 1/10/21 e 1/10/11 1 |
Fooem RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A 52 dias vie 1/10/21 lun 13/12/21 —
CAMPO DE POZOS SAN PEDRO DE MACORIS
1 m TRABAJOS GENERALES 40 dias vie 1/10/21 jue 25/11/21 —
1 = MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONFORMAR EXPLANACION 42 dias vie15/10/21  lun 13/12/11 | ——v |
[ 3 CONSTRUCCION DE PLUVIAL DETRAS DEL BANCO POPULAR 44 dias lun 6/6/22 jue 4/8/22 —
1 = PRELIMINARES: 2dias un 6/6/22 mar 7/6/22 v
11 em REPLANTEQ ¥ CONTROL TOPOGRAFICO 2 dias tun 6/6/22 mar 7/6/22
2w MOVIMIENTO DE TIERRA: 22 dias mié 8/6/22 jue 7/1/22
21 Eg EXCAVACION EN ROCA CON TRENCHER S dias mié 8/6/22 mar 13/6/22 |
22 = REGULARIACION DE ZANJAS S dias mié 15/6/22 mat 21/6/22 |
23 =g SUMINISTRO ¥ COLOCACION ASIENTO ARENA 3 dlas mié 8/6/22 vie 10/6/22 P
24 mm SUMINISTRO DE CALICHE PARA RELLEND 2 dias mié 8/6/22 Jue 3/6/22 W S
5 e RELLENO COMPACTADO CON MACO (2 CAPAS) 7 dias mié 29/6/22 jue 7/3/22 g Y |
16 Wy BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (A 15 KMS) 7 dias mié 29/6/22 jue 7/7/22 i s E’E i ﬁ\n |
3 e COLOCACION DE TUBERIAS ¥ FIEZAS 5 dias mié 22/6/22  mar 28/6/22 t; uﬁ"}m rﬁf‘ft“&iﬁ‘ i ﬂ-&?g Py IRETE
ERE TUBERIA: 5 dias mié22/6/22  mar28/6/22 Cons ﬂ Y 3 . \
ERR I . TUBERIA DE 320" PVC SDR-32.5 5 dias mié 22/6/22 mar 28/6/22 5 S 7 & ;5 ‘ﬁ ‘
A my REPARACION DE SCRVICIO EXISTENTE 3 dias mié 29/6/22 vie 1/7/22
s ®= REGISTROS: 5 dias mié 29/6/22 mar 5/7/22 [ ‘go
51 =g DE 1L0OA 1,50 M S das mié 29/6/22 mar §/2/22
6wy IMBORNALES: 15 dias mié 6/7/22 mar 26/7/22 | e
61 IMBORNALES DE 3 PARILLAS 5 dias mé /7122 mac 12/1/22 ——
62 g FILTRANTES S dlas mié 137122 mar 19/7/22 |
63 my INTERCONEXION A FILTRANTES 5 dias mié 20/7/22 mar 26/7/22 ‘E ‘Vﬁ I
7 BADENES: adias mié 27/1/22 lun 1/8/22 | \
E CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO 37 dias lun 6/6/22 mar 26/7/22 ] o
ER Y UIMPIEZA FINAL Y CONTINUA 3 dias mar 2/8/22 jue 3/8/22 | |
Fnooeg ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO GUAYACANES 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 v .
110 ez GASTOSM INDIRECTOS 1323dias?  vie 1/10/21 mar27/10/26 | v
1101 =5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1323¢ias we 1/10/21 mar 27/10/26 s
1102 g HONORARIOS PROFESIONALES 1323dias vie 1/10/21 mar 2/10/26
1103 =g SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 1323dias vie 1/10/21 mar 22/10/26 |
1104 =y SUPERVISION DE LA OBRA 13233 vie 1/10/21 mar 27/10/26 FT R ER N R
1105 @ GASTOS DE TRANSPORTE 1323dias  vie 1/10/21 mar 27/10/26 as e SR
1106 &g LEY 6-86 1323 dias vie 1/10/21 mar 27/10/26 ) =] S P T T T S PO Y
1107 =g cooia 1323dias  vie1/20/21 mar 27/10/26 s e meeE———
1108 w mess 1323dis e /1021 mar2730/26 | e v — ::: x
1109 =3 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INAPA 1323dias  vie 1/10/21 mar21/10/26 |} !
110,10 == ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE  1323dias  wie 1/10/21 mar 27/10/26 P T TS I B |
CALIDAD, ETC.} |
IMPREVISTOS 1323dias e 1/10/21 mar 27/10/26 e
INTERCONEXION CON EDEESTE 1dia? vie 1/10/21 vie 1/10/21 1 i
TRAMITACION Y APROBACION DE PLANOS 1dia? vie 1/10/21 | |
COMPLETIVO TRANSPORTE DE POSTES 1dia? /10721
: TN ogiess
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