INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Santo Domingo, D.N.
14 de agosto del 2025

INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4 FINA
PERIODO DE EJECUCION DESDE 18-09-2023 AL 06-11-202

Referencia : Obra: Linea Matriz y Tramo de Linea de Conduccién (Est. 0+325
H/Est. 0+753), Provincia Santo Domingo-Monte Plata, Lote I.
Contrato: 002/2021.”
Contratista: José Arismendy Sanchez Mej fa”
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicacion No. 4 Final””
Fotos

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Linea Matriz de Guanuma y Los Botados (desde Est-0+00 hastaEst-0+325)

Los trabajos contemplados en este tramo son los siguientes:

Colocacién de 320.0m de tuberia de @12" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma +4 % Pérd.
P/Campana hacia Guanuma y 320.0m de tuberia de @12" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma +4
% Pérd. P/Campana hacia Los Botados con su respectivo movimiento de tierra. También se
incluye el suministro y colocacién de piezas c/proteccién anticorrosiva mas la prueba
hidrostética del tramo.

Linea de Conduccién Guanuma (Desde Est-0+325 hasta Est-0+753)

Los trabajos contemplados en este tramo son los siguientes:

Colocaciéon de 80.0m de tuberia de @12" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma +4 % Pérd.
P/Campana hacia Guanuma, con su respectivo movimiento de tierra. También se incluye el
suministro y colocacion de piezas c/proteccién anticorrosiva méas la prueba hidrostatica del
tramo.



AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Linea de Conduccion Guanuma (Desde Est-0+325 hasta Est-0+753)

/

Esta obra se encuentra ejecutada en un 100%, por lo que se procede a cubicar 150.00m de
Corte de Asfalto, 8.78m/3; Bote de Carpeta Asfalto C/Camion D=5 KM, Suministro y
Colocacion de Piezas Especiales C/Proteccion Anticorrosiva y devolucion de retenido.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente




MEMORIA FOTOGRAFICA




