Id Modo Nombre de tarea Duracion Comienzo 6 tri 2, 2026 tri 3, 2026 tri 4, 2026 tri 1, 2027 tri 2, 2027 tri 3, 2027
(de . feb l mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
1 - AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO 390 dias lun 2/3/26
LUPERON, PROVINCIA PUERTO PLATA
2 |Ews INICIO 0 dias lun 2/3/26 2/3
3 - FASE LA ENSENADA 70 dias lun 31/8/26
4 |Ewm FASE PLAYA GRANDE 130 dias lun 2/3/26
5 |Ews PUERTO BLANCO 50 dias lun 31/8/26
6 - PLAYA CHIQUITA 2 50 dias lun7/12/26
7 - PLAYA CHIQUITA 1 90 dias lun7/12/26
8 - LA ENTRADA 100 dias lun 12/4/27
9 - LOS PESCADORES 30 dias lun 12/4/27
10 | = CAMPAMENTO 390 dias lun 2/3/26 -
11 | =, FIN 0 dias vie 27/8/27 @ 27/8
Tarea I Resumen del proyecto I Tarea manual I I solo el comienzo C Fecha limite A 4
Proyecto: Programacion Const. | Division s Tarea inactiva solo duracién solo fin ] Progreso
Fecha: vie 19/12/25 Hito L 2 Hito inactivo Informe de resumen manual Tareas externas Progreso manual
Resumen 1 Resumeninactivo 0 Resumen manual 1 Hitoexterno o
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