
Id Modo 

de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL CÓRBANO, 
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA

520 días lun 2/3/26 vie 25/2/28

2 INICIO 0 días lun 2/3/26 lun 2/3/26

3 CONSTRUCCIÓN REDES COLECTORAS 520 días lun 2/3/26 vie 25/2/28

4 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 25 días lun 2/3/26 vie 3/4/26

5 CARPETA ASFALTICA 30 días lun 6/4/26 vie 15/5/26

6 MOVIMIENTO DE TIERRA: 40 días lun 18/5/26 vie 10/7/26

7 SUMINISTRO DE TUBERÍAS 5 días lun 2/3/26 vie 6/3/26

8 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 200 días lun 13/7/26 vie 16/4/27

9 REGISTROS PREFABRICADOS H.A. 70 días lun 19/4/27 vie 23/7/27

10 REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 45 días lun 25/10/27 vie 24/12/27

11 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 110 días lun 26/7/27 vie 24/12/27

12 SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO 520 días lun 2/3/26 vie 25/2/28

13 REPOSICION CARPETA ASFÁLTICA 45 días lun 27/12/27 vie 25/2/28

14 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 0 días vie 25/2/28 vie 25/2/28

15 CONSTRUCCIÓN PLANTA DEPURADORA DE 45 LPS 290 días lun 13/7/26 vie 20/8/27

16 PLANTA DEPURADORA DE 5 LPS CÓRBANO NORTE 170 días lun 19/4/27 vie 10/12/27

17 CAMPAMENTO 520 días lun 2/3/26 vie 25/2/28

18 FIN DEL PROYECTO 0 días vie 25/2/28 vie 25/2/28
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