
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 CONSTRUCCIÓN 
ACUEDUCTO JICOME

370 días lun 2/2/26 vie 2/7/27

2 INICIO 0 días lun 2/2/26 lun 2/2/26

3 CONSTRUCCION 
OBRA DE TOMA

70 días lun 2/2/26 vie 8/5/26 2

4 LINEA DE 
ADUCCION

20 días lun 11/5/26 vie 5/6/26 3

5 PLANTA 
POTABILIZADORA 
FILTRACION 
RAPIDA DE 20 LPS

120 días lun 8/6/26 vie 20/11/26 3;4

6 CASA DE QUIMICOS 25 días lun 23/11/26 vie 25/12/26 5

7 CASETA DE 
CLORACION

15 días lun 23/11/26 vie 11/12/26 5

8 CASA DE 
OPERADOR

30 días lun 23/11/26 vie 1/1/27 5

9 CASETA DE 
BOMBAS

20 días lun 23/11/26 vie 18/12/26 5

10 CASA DE 
CONTROL

15 días lun 23/11/26 vie 11/12/26 5

11 LINEA DE 
CONDUCCION

15 días lun 23/11/26 vie 11/12/26 5

12 DEPOSITO 
REGULADOR 
SUPERFICIAL DE 
500 M3

100 días lun 4/1/27 vie 21/5/27 5;8

13 VERJA EN BLOQUES
DE 6" VIOLINADOS

30 días lun 24/5/27 vie 2/7/27 12

14 LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN, 
MATRIZ Y REDES DE
DISTRIBUCIÓN

90 días lun 18/1/27 vie 21/5/27 5;12FF

15 VARIOS 370 días lun 2/2/26 vie 2/7/27

16 VALLA 2 días lun 2/2/26 mar 3/2/26 2

17 CAMPAMENTO 370 días lun 2/2/26 vie 2/7/27 2

18 FIN DEL PROYECTO 0 días vie 2/7/27 vie 2/7/27 6;17
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CONSTRUCCION OBRA DE TOMA

LINEA DE ADUCCION

PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA DE 20 LPS

CASA DE QUIMICOS

CASETA DE CLORACION

CASA DE OPERADOR

CASETA DE BOMBAS

CASA DE CONTROL

LINEA DE CONDUCCION

DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 500 M3

VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS

LÍNEA DE CONDUCCIÓN, MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCIÓN

VALLA

CAMPAMENTO
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Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Programacion Const.

Fecha: lun 15/12/25


