



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, DN.  
24 de marzo del 2019**

***INFORME DE CUBICACION NO. 02***  
**PERIODO DE EJECUCION: 24/10/2019 al 24/03/2020**

**Referencia:** **Obra:** Mejoramiento acueducto Consuelo, Provincia San Pedro De Macorís  
**Contrato:** 012-2019  
**Contratista:** CONEDECA, S.R.L. (Ing. John Amauris Peralta Suarez)  
**Provincia:** San Pedro de Macorís

**Anexo:** Reporte de cubicación

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

**Obra:** Mejoramiento acueducto Consuelo, Provincia San Pedro De Macorís

Los trabajos contemplan los siguientes elementos:

- Electrificación primaria y secundaria de los pozos No. 3 y No.4 c/ Equipo de bombeo
- Suministro y colocación de piezas especiales en pozos No.3 y No.4
- Construcción de 2 casetas con techo deslizante (4.30 x 5.95) M
- Suministro y colocación de Línea de Impulsión de 16'' Acero desde Pozos 3 y 4 nuevo
- Rehabilitación deposito metálico 1,000,000 GLS Consuelo I
- Construcción de 3 pozos.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Estos han trabajado en la construcción de la caseta techo deslizante, en la construcción de la verja malla ciclónica, en la rehabilitación del depósito regulador metálico 1, 000,000 GLS consuelo I y en la construcción de pozos AV - 4. Caseta de pozo, perforación de pozo en monte coca.

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las actividades más destacadas en dicha obra se pueden mencionar la colocación el techo del depósito regulador, se colocaron las tijerillas se hizo el relleno y compactación del material para la losa de fondo del depósito. La terminación de pañete Exterior e interior, fino de losa de techo y canto y mochetas, la construcción de la caseta de bombeo con techo deslizable la perforación de un pozo, encamisado Ø 12'', con una longitud de 200 pies en ACERO, la compra de uno de los equipos de bombeo. Se cubica además en aumento de cantidad algunas fases de los pozos.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente:

*José Manuel Feliz*

**Ing. José M. Feliz.**

Supervisor de Obras