



Avances de Obras en Montecristi, Villa Vasquez y San Cristobal Agosto 2015



El proceso de construcción no se detiene hoy presentamos en nuestra portada una vista aérea general de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Cristóbal para que observen los avances de trabajos.

Nuestro compromiso y el del contratista Vinci Construction es no detenernos hasta terminar las obras.



PTAR-San Cristobal Agosto 2015



Avances de Obras en Montecristi, Villa Vasquez y San Cristobal Agosto 2015



Nuestro campamento en Montecristi ya
esta a punto de terminacion.
Agosto 2015





Avances de Obras en Montecristi, Villa Vasquez y San Cristobal Agosto 2015



Con la colocación del relleno y de la geomembrana en la base de la laguna L2B y su ensayo de prueba, queda lista nuestra primera laguna.

PTAR-MC
Agosto 2015





Avances de Obras en Montecristi, Villa Vasquez y San Cristobal Agosto 2015



Seguimos trabajando a pasos acelerados en la colocacion de tuberias de redes y en las acometidas del pueblo de Montecristi.

RED-MC Agosto 2015



Avances de Obras en Montecristi, Villa Vasquez y San Cristobal Agosto 2015



Trabajos de redes ejecutados en Villa Vasquez, observese la fragilidad del terreno por el alto nivel freatico de la zona.

RED-VV
Agosto 2015



Avances de Obras en Montecristi, Villa Vasquez y San Cristobal Agosto 2015



Trabajos que se realizan en levantamiento del campamento y las oficinas de la PTAR-SC.
Agosto 2015



Avances de Obras en Montecristi, Villa Vasquez y San Cristobal Agosto 2015



Nivelacion de laguna y construccion de cerco perimetral en la PTAR-SC.
Agosto 2015

