



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
03 de Marzo del 2021

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 8 (FINAL)
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 20/02/2020 al 03/08/2020

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución Acueducto Vicente Noble al Barrio Parking House.
Contrato: 077-2018
Contratista: Miguel Mauricio Castro Vargas
Provincia: Barahona

Anexos: Reporte de cubicación No. 8 (Final)

I) **Descripción de la Obra:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución de Parking House.
- Interconexión a Línea de 12''.
- Construcción de Registro en la Interconexión.

II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos se encuentran realizados en un 100% y en operación por la Institución.

III) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacadas en esta cubicación no. 8, corresponden a la Construcción de Registro en carretera y la colocación de 82 Acometidas Rurales en tubería de Polietileno.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,


Ing. Lennert Pichardo
Supervisor Zona

